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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 

 

1. ASPECTOS GENERALES 
 
 

CONTRATANTE CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA VALLE DEL CAUCA 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8630372 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 24/11/2025 

 
OBJETO 

Adquisición e instalación a todo costo de invernadero de 1.000 m2 
con sistema de control climático y sistema de fertirriego 
automatizado como ambiente de formación producción para el CAB 
2025 

CONTRATISTA SIP S.A.S 

CC o NIT  9002752144 

LUGAR DE EJECUCIÓN CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA VALLE DEL CAUCA 

FECHA DE INICIO 27/11/2024 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 34 DIAS  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.152.158.065,45 

PERIODO DE ADICION  60 DIAS 

VALOR ADICION  N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 30/04/2026 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO N/A 

FORMA DE PAGO N/A 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 2 

PERIODO DEL INFORME 17/02/2026 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

1) Ejecutar el objeto del 
contrato bajo las 
condiciones de calidad, 
oportunidad y obligaciones 
definidas 
en el proceso de 
contratación. 
 

Esta desarrollando las 
actividades bajo los 
parámetros de calidad 
establecidos en el contrato. 

 
2) Cumplir con las 
especificaciones técnicas del 
objeto presentadas en la 
oferta. 

 

De acuerdo al avance de la 
obra, se evidencia el 
cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 
requeridas en el contrato 

 
3) Entregar, dentro de los 
tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscrición del 
negocio jurídico, la(s) 
garantía(s) exigida en los 
estudios previos en los 
términos establecidos. 

 

Se entregó dentro de los 
tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscrición del 
negocio jurídico, la(s) 
garantía(s) exigida en los 
estudios previos en los 
términos establecidos. 
Polizas CR-100029212 y CR-
100009156 Seguros Mundial  

 
 

4) Mantener, durante toda 
la vigencia del contrato, los 
precios incluidos en su 
oferta. 

 

Se mantiene el contrato 
original 
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5) Obrar con lealtad y buena 
fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando 
dilaciones. 

El proveedor Obra con 
lealtad y buena fe en las 
distintas etapas 
contractuales, evitando 
dilaciones adquiriendo los 
componentes del Equipo 
Casamalla 

 
6) Cuando se encuentre 
obligado, EL CONTRATISTA 
deberá presentar la 
facturación electrónica, 
previamente validada por la 
DIAN, como requisito para 
el pago de los bienes y/o 
servicios 
contratados, conforme con 
las disposiciones legales 
vigentes. Las facturas o 
cuentas de cobro 
correspondientes deberán 
ser presentadas según la 
periodicidad establecida. 
 

Cuando se encuentre 
obligado, EL CONTRATISTA 
deberá presentar la 
facturación electrónica, 
previamente validada por la 
DIAN, como requisito para 
el pago de los bienes y/o 
servicios 
contratados, conforme con 
las disposiciones legales 
vigentes. Las facturas o 
cuentas de cobro 
correspondientes deberán 
ser presentadas según la 
periodicidad establecida. 

 

 

7) Responder en los plazos 
establezca la entidad, los 
requerimientos de 
aclaración o de información 
que le sean formulados. 
 

Hasta la fecha el desarrollo 
de la obra esta cumpliendo 
con los tiempos establecidos 
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8) Cumplir cabalmente con 
sus obligaciones frente al 
Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales 
(Cajas de Compensación 
Familiar, SENA e ICBF). En el 
evento de no estar obligada 
al pago de aportes 
parafiscales o contratación 
de aprendices, el contratista 
aportará certificación 
suscrita por el 
Representante legal o la 
persona natural. El 
cumplimiento de esta 
obligación es requisito 
indispensable para efectuar 
cualquier pago. 
 

Cumplir cabalmente con sus 
obligaciones frente al 
Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales 
(Cajas de Compensación 
Familiar, SENA e ICBF). En el 
evento de no estar obligada 
al pago de aportes 
parafiscales o contratación 
de aprendices, el contratista 
aportará certificación 
suscrita por el 
Representante legal o la 
persona natural. El 
cumplimiento de esta 
obligación es requisito 
indispensable para efectuar 
cualquier pago. 

 

 

9) Controlar la ejecución del 
contrato, a fin de evitar la 
sobre ejecución del mismo. 

 

Controla la ejecución del 
contrato, a fin de evitar la 
sobre ejecución del mismo 

 
10) Guardar la 
confidencialidad de toda la 
información que le sea 
entregada y que se 
encuentre bajo su 
custodia o que por 
cualquier otra circunstancia 
deba conocer o manipular. 
El desconocimiento de 
esta obligación acarreará 
consecuencias de índole 
civil, penal y/o 
disciplinariamente por los 
perjuicios 
de su divulgación y/o 
utilización indebida que por 
sí o por un tercero se cause 
a la entidad. 

 

El proveedor Guardar la 
confidencialidad de toda la 
información que le sea 
entregada y que se 
encuentre bajo su 
custodia o que por cualquier 
otra circunstancia deba 
conocer o manipular. El 
desconocimiento de 
esta obligación acarreará 
consecuencias de índole 
civil, penal y/o 
disciplinariamente por los 
perjuicios 
de su divulgación y/o 
utilización indebida que por 
sí o por un tercero se cause 
a la entidad. 
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11) Informar, por escrito y 
dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a su 
materialización, cualquier 
eventualidad de fuerza 
mayor o caso fortuito que 
afecte la normal y correcta 
ejecución del contrato. 
 

N/A  

12) Dar a conocer al SENA 
cualquier reclamación, 
petición, orden o similar de 
terceros que indirecta o 
directamente pueda tener 
algún efecto sobre la 
ejecución del contrato o 
sobre sus obligaciones. 
 

N/A  

13) No acceder a peticiones 
o amenazas de quienes 
actuando por fuera de la ley 
pretendan obligarlo a 
hacer u omitir algún acto o 
hecho. El contratista deberá 
informar de tal evento al 
SENA, dentro de los 
3 días hábiles siguientes a 
su ocurrencia, y a las 
autoridades competentes 
para que se adopten las 
medidas necesarias. 

 

N/A  

14) Restituir al SENA, al 
finalizar el contrato, los 
elementos que haya 
colocado a su disposición 
para el 
desarrollo del objeto 
contractual, en caso de que 
se hayan suministrado. 

 

N/A  

15) Las demás que se 
estimen de acuerdo con la 
naturaleza de la 
contratación. 

N/A  

1) Conexión a la Red eléctrica 
del Centro Agropecuario de 

N/A  
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Buga 
 

2) Instalación de un sistema de 
almacenamiento de agua de 
10.000 litros 

 

N/A  

3) Sistema de recolección y 
aprovechamiento de aguas 
lluvias. 

 

N/A  

4) Visita del proponente al sitio 
de entrega del equipo de 
producción agrícola o 
casamalla o condición 
protegida 

 

Visita del proponente al sitio 
de entrega del equipo de 
producción agrícola o casa 
malla o condición 
protegida 

 
5) Conexión a la Red eléctrica 
del Centro Agropecuario de 
Buga 

 

N/A  

6) Sistema de Control climático 
Ventana laterales en una de la 
Caras de la Condición 
protegida. Ventanas cenitales 
en toda la condición protegida 
de acción automática, sistema 
nebulización 

 

N/A  

7) Sonorización: Temperatura, 
humedad precipitación, 
Radiación, conductividad 
eléctrica y Ph. 

 

N/A  

8) Software control (Uso de 
licencia ilimitada) 

N/A  
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9) Condición protegida de 1000 
m2 estructura en tubería 
galvanizada y con capacidad de 
soportar  cultivos de colgar. 
Cubierta superior Plástica y 
Laterales con malla antitrips 
con un tejido 10 hilos por 20 
hilos por cm2 (10x20) y 50 
mesh. Cuatro naves contiguas 
con una zona de separación en 
loza que permita la 
visualización de los cuatro 
módulos. El contratista deberá 
otorgar una garantía mínima de 
cinco (5) años sobre la 
estructura del invernadero tipo 
casamalla y todos sus 
componentes principales, que 
cubra defectos de fabricación, 
fallas estructurales o eficiencias 
atribuibles a los materiales o al 
proceso constructivo. 

 

N/A 

 

10) El contratista deberá 
certificar que los equipos y 
componentes suministrados 
son originales de la casa 
matriz del fabricante o de sus 
representantes autorizados, 
garantizando trazabilidad, 
respaldo 
documental y disponibilidad 
de repuestos en el territorio 
nacional por un periodo 
mínimo de cinco 
(5) años. 

. 

El contratista deberá 
certificar que los equipos y 
componentes suministrados 
son originales de la casa 
matriz del fabricante o de sus 
representantes autorizados, 
garantizando trazabilidad, 
respaldo 
documental y disponibilidad 
de repuestos en el territorio 
nacional por un periodo 
mínimo de cinco 
(5) años. 
 

 

11) El contratista deberá 
asegurar que todos los 
equipos y componentes 
cuenten con certificaciones 
internacionales de calidad y 
seguridad (ISO, CE, RETIE u 
otras equivalentes), emitidas 
por organismos 
reconocidos, que avalen su 
desempeño y cumplimiento 

El contratista deberá asegurar 
que todos los equipos y 
componentes cuenten con 
certificaciones 
internacionales de calidad y 
seguridad (ISO, CE, RETIE u 
otras equivalentes), emitidas 
por organismos 
reconocidos, que avalen su 
desempeño y cumplimiento  
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normativo. 
 

normativo. 
 

12) El contratista deberá 
suministrar únicamente 
equipos cuya vida útil 
proyectada bajo condiciones 
normales de operación sea 
igual o superior a diez (10) 
años, con soporte técnico del 
fabricante y 
evidencia de uso en 
instalaciones similares. 

 

El material es de la mejor 
calidad 
 

 

13) Las demás que se estimen 
de acuerdo con el objeto y 
ejecución del contrato 

N/A  

 
Obligaciones de seguridad y 

salud en el trabajo 

  

1) Relación del personal que 
ingresa a las instalaciones con 
su respectivo pago de 
seguridad social, certificados 
de afiliación a EPS, AFP y ARL. 

 

El proveedor relaciona del 
personal que ingresa a las 
instalaciones con su respectivo 
pago de seguridad social, 
certificados de afiliación a EPS, 
AFP y ARL. 

 

 

2) Listado de trabajadores que 
desarrollen actividades de 
trabajo en alturas, con su 
respectivo Certificado v vigente 
de trabajo en alturas avanzado 
y reentrenamiento acorde a 
requerimientos de la 
normatividad vigente. 

 

N/A  

3) Presentar un informe de 
gestión de manera mensual los 
primeros 5 días del mes que 
incluya: 

• Estadísticas de 
accidentalidad de acuerdo 
con resolución 0312 de 2019 
junto con el reporte de 
accidentalidad de la ARL del 
personal que desarrolla las 
actividades al interior de la 
entidad. 

N/A  
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• Acta de entrega de 
elementos de protección 
personal. 
• Charlas preoperacionales. 
• Gestión del SISO de la 
obra. 
• Desarrollo de inspecciones 
planeadas para la 
identificación de 
condiciones de obra. 
• Procedimiento seguro 
para el desarrollo de 
actividades críticas y 
permisos de trabajo. 

 

4) Listado de equipos para 
trabajo seguro en alturas con 
su respectiva certificación 

 

Se presentó a la profesional 
de SST 

 

5) Disponer de Botiquín de 
primeros auxilios, camilla y 
extintor con su respectiva 
señalización. 

 

Se Dispone del botiquín y la 
camilla. 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

6) Certificación y Hoja de vida 
de equipos o herramientas a 
utilizar con sus soportes de 
mantenimiento. 

N/A  

1) El proveedor deberá 
entregar el certificado RETIE, 
conforme a la Resolución 
40117 de 2024, que garantice la 
conformidad de todos los 
materiales y equipos eléctricos 
a utilizar en el proyecto, 
incluyendo: conductores 
eléctricos en cobre o aluminio 
según cálculo, canalizaciones y 
ductos en PVC o metálicos con 
certificación de producto, 
tableros eléctricos con 

N/A  
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protección termo-magnética y 
diferencial debidamente 
certificados, dispositivos de 
protección contra 
sobrecorriente, cortocircuito y 
fugas a tierra, sistema de 
protección contra 
obretensiones transitorias 
(DPS) para resguardar los 
equipos electrónicos y de 
control, sistema de puesta a 
tierra certificado con 
resistividad adecuada (<25 
ohmios o según cálculo), 
equipos de automatización y 
control climático (sensores, 
actuadores, controladores) con 
certificación de producto, así 
como electrobombas y 
sistemas de riego con motor 
eléctrico certificado RETIE, 
garantizando la seguridad, 
confiabilidad y cumplimiento 
normativo exigido por el 
reglamento 

 

2) El proveedor deberá 
garantizar el cumplimiento de 
las distancias mínimas de 
seguridad y canalización 
adecuada, la correcta 
identificación y señalización de 
seguridad en tableros, 
acometidas y equipos, el 
cerramiento y protección física 
de tableros y equipos sensibles, 
así como el cumplimiento de 
losrequisitos de compatibilidad 
electromagnética (CEM) en 
controladores y sensores; 
adicionalmente, deberá realizar 
las pruebas de continuidad, 
aislamiento y polaridad de los 
circuitos eléctricos, en 
concordancia con lo 
establecido en la Resolución 
40117 de 2024, por la cual se 

Se realizó revisión y control 
por parte de la profesional 
de SST 
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modifica y actualiza el 
Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE) 

 

3) Mantener productos 
químicos debidamente 
etiquetados acorde con lo 
establecido en el Sistema 
Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos Decreto 
1496 de 2018 y resolución 773 
de 2021 y Mantener en las 
instalaciones del SENA las 
fichas de datos de seguridad de 
los productos Químicos usados. 

 

N/A  

4) El proveedor deberá 
entregar la Declaración de 
Cumplimiento suscrita por el 
diseñador y el constructor, con 
la respectiva fecha de inicio de 
la obra; aportar el dictamen de 
inspección emitido por un 
Organismo de Inspección 
acreditado por ONAC; 
suministrar los protocolos de 
prueba eléctrica, que incluyan 
verificación de puesta a tierra, 
continuidad y operación de 
protecciones; así como los 
certificados de producto de 
todos los materiales y equipos 
eléctricos utilizados, en 
concordancia con lo dispuesto 
en la Resolución 40117 de 
2024, que actualiza el 
Reglamento Técnico de 
Instalaciones 

Eléctricas (RETIE) 

N/A  

 

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
 
 “No aplica”]. 

 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
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FECHA DEL 

INFORME 

 
NRO. DE 
FACTURA 

 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJ

E DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

11/02/2026 FE 1005 $576.079.032.13 $576.079.032.13 $575.411.596,28 50% 

 
 
 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
SALUD, 

PENSIÓN Y 

ARL 

 
Periodo reportado: FEBRERO 

 
Planilla nro. 6005011779 

 

 
4.1 Garantías contractuales 

 
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA Seguros Mundial 

NRO. DE PÓLIZA CR-100029212 

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 25/11/2025 

FECHA APROBACIÓN 27/11/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento del 
contrato 

25/11/2025 31/12/2025 $115.215.806,50 

Salarios y prestaciones 
sociales 

25/11/2025 31/12/2025 $57.607.983,25 

Calidad y correcto 
funcionamiento 

25/11/2025 31/12/2025 $230.431.613,00 

  
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA Seguros Mundial 

NRO. DE PÓLIZA CR-100009156 

CERTIFICADO O ANEXO 350063903 

FECHA EXPEDICIÓN 25/11/2025 

FECHA APROBACIÓN 27/11/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

AMPARO BASICO 25/11/2025 31/12/2025 $284.700.000.oo 
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PRODIOS , LABORES Y 
OPERACIONES 

PATRONAL 25/11/2025 31/12/2025 $284.700.000.oo 

CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

25/11/2025 31/12/2025 $284.700.000.oo 

VEHICULOS, PROPIOS Y 
NO PROPIOS 

   

 

5. CERTIFICACIÓN 
 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento parcial de las obligaciones establecidas en el contrato por 

parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. 

Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

 

6. OBSERVACIONES 
 
Se adjunta facturas de compras de materiales y equipos requeridos para la instalación del invernadero. 
 
 

 

 

 

José L. Tapiero Cuellar  

Supervisor Designado 

 
Elaboró: Jose Libardo Tapiero Cuellar 


