
 INFORME DE LA EJECUCION DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES DE “ALQUILER DE 
VEHICULOS” Y DEL “ALQUILER DE ESPACIO DE ACOPIO DE INFRESTRUCTURA DE 
ALUMBRADO PUBLICO” Y SUS ESTUDIOS DE MERCADO PARA LA VIGENCIA 2025.  

ELABORADO POR: HCR INGENIEROS SAS. 
DESTINO: SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA 

 

Dirección: Cll. 35 # 19 - 41 Edif.: La Triada, Torre sur Oficina.: 905. E-mail: hcrrionegro@gmail.com 
Bucaramanga, Santander 

        P á g i n a  1 | 14 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento contiene un relato ejecutivo de la ejecución de los rubros presupuestales de “Alquiler 
de vehículos” y “Alquiler de espacio de acopio de infraestructura de Alumbrado Público” del plan anual 2025, 
por parte de la empresa ESO RIONEGRO S.A.S, en cumplimiento de las actividades desconcentradas de 
Alumbrado Público, por parte del Honorable Concejo del Municipio; tomando como base los documentos 
específicos allegados al correo institucional, por parte de la Secretaría de Desarrollo Territorial y del operador 
del Alumbrado público, a su vez, presentamos una propuesta   para el funcionamiento operativo en campo, 
en lo referente a los vehículos, indicando el canon  mensual para cada uno de ellos. Con respecto al rubro 
de alquiler del espacio para el acopio de materiales e insumos de iluminación navideña, realizaremos un 
análisis particular y daremos nuestro concepto al valor mensual que se viene causando y autopagado por 
parte del operador del servicio de alumbrado público. 
 
Es importante aclarar, que la empresa HCR Ingenieros SAS, inicio sus actividades de interventoría, el día 22 
de mayo de 2025, fecha en la cual ya se había causado 4 periodos mensuales de la presente vigencia. De 
estos cuatro periodos, la Secretaria de Desarrollo Territorial, había revisado y aprobado los informes de 
ejecución de los dos primeros- enero y febrero- y consecuentemente efectuó el traslado de los respectivos 
recursos provenientes de recaudos del impuesto de alumbrado público, por parte de las Empresas Públicas 
de Medellín EPM, como de los otros comercializadores de energía del municipio que realizan esta labor, a la 
empresa ESO RIONEGRO S.A.S. También se evidenció que el operador del sistema de alumbrado público, 
a esa misma fecha, no había realizado la entrega de los informes correspondientes a marzo y abril, 
incumpliendo lo estipulado en los parágrafos primero y segundo del artículo sexto del Decreto Municipal 
No.207 del 13 de febrero de 2025; que reglamenta la administración del servicio de alumbrado publico del 
municipio y deroga los decretos 063 de 2018, 443 de 2018 y 072 de 2019. 
 
La empresa HCR Ingenieros SAS, con el propósito de dar cumplimiento al componente financiero de sus 
obligaciones contractuales, tomó como base de seguimiento, vigilancia y control, el presupuesto anual 
suministrado por la supervisión para tal fin. En esta labor encontramos que algunos de los rubros del plan 
anual 2025, se habían causado y pagados, en forma parcial o total en estos periodos, incluidos algunos de 
la vigencia 2024.  
 
En consideración de nuestra llegada tardía, a realizar nuestras actividades de interventoría y el hecho  que 
es la primera vez, que la línea de negocio de alumbrado público de la empresa ESO RIONEGRO S.A.S., 
tendría interventoría, acordamos entre las partes, que los primeros dos meses fueran una etapa de transición, 
en la cual, iniciaríamos con una auditoría a los diferentes documentos allegados,  a nuestro correo 
institucional, tanto de los meses de ausencia nuestra como de los actuales en los que nos convertimos en 
actores de los diferentes procesos, técnicos, administrativos, financieros y ambientales. Incluyendo 
validaciones en campo de la continuidad, calidad y cobertura del servicio prestado. 
 
No sobra decir, que los periodos que definimos como de transición, lo utilizáramos además por las partes, 
para retroalimentarnos mutuamente, buscando entre otros objetivos que los informes de ejecución sean un 
reflejo de lo realizado por parte de la empresa ESO RIONEGRO S.A.S., en cada periodo pendiente por  
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entregar, como los faltante en la vigencia 2025, ajustados a los requerimientos técnico, administrativo, 
financieros, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos por las leyes, resoluciones y 
normas vigentes para la ejecución de las actividades propias de la AOM y de las expansiones vegetativas 
en el sistema de alumbrado público del Municipio de Rionegro- Antioquia. Además, que se incluyan 
documentos, que nos permitan evidenciar los procesos de ejecución, como los soportes administrativos que 
muestren, en fecha, tiempo y lugar de las labores realizadas.   
 
En relación con el rubro “Alquiler de vehículos”, la interventoría de forma verbal, en mesas de trabajo, como 
escrita se requirió a la empresa ESO RIONEGRO S.A.S., que nos definieran la estructura operativa, 
incluyendo los vehículos utilizados en los periodos causados y a utilizar en el resto de la vigencia 2025, 
especificando el correspondiente para AOM como para expansiones vegetativas. De la misma forma se 
solicitó, los soportes de evidencias de utilización para el pago de estos periodos causados, ya que no se 
hallaron en forma explícita en los informes de ejecución. Requerimiento que no fue atendido como 
esperábamos, debido a que en las mesas de trabajo se cambiaban la estructura organizacional operativa, 
de tal manera que estas no conversaban con la real que evidenciamos, especialmente en el tiempo de 
destinación diaria; y es por ello, por lo que podemos afirmar que, a la fecha, no están claramente definidas y 
en consecuencia los vehículos utilizados y a utilizar. Dentro de los archivos allegados se halló la resolución 
expedida por la gerencia, en la que indican el canon de alquiler mensual de tres vehículos; los valores allí 
mostrados, concuerdan con lo señalado en el plan anual 2025, que nos suministró la secretaría; como 
también se hallaron los comprobantes de pagos de los meses ya causados.    
 
Como soporte de los comprobantes de los pagos de los periodos ya causado, del rubro “Alquiler de espacio 
de acopio de infraestructura de Alumbrado Público” se nos allegó la resolución expedida por la gerencia de 
la empresa ESO RIONEGRO S.A.S., en la que indican el canon de alquiler mensual, el cual no coincide con 
el plan anual que nos suministró, la secretaria como ruta de seguimiento, vigilancia y control en lo referente 
al componente financiero de nuestro objeto contractual. 
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1. EJECUCION DEL RUBRO ALQUILER DE VEHICULOS 
 
Dentro del proceso realizado de auditoría e interventoría en sus momentos, evidenciamos que la 
ejecución del rubro “alquiler de vehículos” por parte de la empresa ESO RIONEGRO S.A.S. se ha 
venido causando en los cinco primeros periodos, aplicando lo establecido en la resolución de Gerencia 
Nro. 021 del 09 de enero del 2025, en el cual se estipula el valor mensual- IVA incluido, para tres 
vehículos así: 
 

 
Tabla 1. Imagen extractada de la resolución de Gerencia Nro. 021 del 09 de enero del 2025. 

 
Estos valores y tipo de vehículos que corresponden a los especificados en el plan anual 2025, de la 
Secretaría de Desarrollo Territorial. Se anexa copia de la resolución mencionada a este informe. 
 
En la siguiente tabla 2, se presenta una relación de los pagos causados y realizados de los meses de 
enero a julio del año 2025. Se anexan copia de los comprobantes de egresos. 
 

RELACION DE PAGOS CAUSADOS Y PAGADOS POR VEHICULOS 2025 
Descripción  Valor Comprobante egreso 

Pago de vehículos enero $ 50.326.000 1027 - 11/04/2025 
Pago de vehículos febrero $ 50.326.000 1028 - 11/04/2025 
Pago de vehículos marzo $ 50.326.000 1034 - 11/04/2025 
Pago de vehículos abril $ 50.326.000 1396 - 21/05/2025 
Pago de vehículos mayo  $ 50.326.000 1815 - 18/06/2025 
Pago de vehículos junio $ 58.725.997 1847 - 27/06/2025 
Pago de vehículos julio $ 78.325.996 2572 - 06/08/2025 

TOTAL  $ 388.681.993  
Tabla 2: Relación de pagos causados y materializados por alquiler de vehículos vigencia 2025 

 
La tabla 2 muestra que los cinco primeros meses causados de la vigencia 2025 se pagaron el rubro 
de “alquiler de vehículos” por un valor mensual de $50.326.000,00, costo que está acorde, con lo 
estipulado en la resolución de Gerencia Nro. 021 del 09 de enero del 2025 y lo registrado en los 
comprobantes de egresos, que fueron elaborados entre el 11 de abril y 18 de junio de la presente 
vigencia.  
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Además, la tabla 2 muestra que el valor mensual del canon del rubro “alquiler de vehículos”, 
correspondientes a los meses de junio y julio tienen un incremento por encima del estipulado en la 
resolución de Gerencia Nro. 021 del 09 de enero del 2025, así: para el mes de junio se facturó 
$58.725.997,00, con un incremento de $8.399.997,00; y para el mes de julio se facturó la suma de 
$78.325.996,00, con un incremento de $27.999.996,00. Variaciones que desconocemos las 
justificaciones y/o soportes de estos. 
 

1.1.  VERIFICACION DE LA DEDICACIÓN DE VEHIÍCULOS PARA ALUMBRADO PUBLICO 
 
La empresa ESO RIONEGRO S.A.S., cuenta con un parque automotor constituido por un carro 
canastas doble cabina, un carro canastas cabina sencilla, dos camionetas doble cabina tipo Pick.up 
con soportes para transportar escaleras, un camión doble cabina (Carro- taller) y una motocicleta doble 
propósito, con el cual atiende las tres líneas de negocios, entre ellos el correspondiente a las 
obligaciones adquiridas mediante el acuerdo Nro. 001 del 24 de enero de 2018, de desconcentración 
por parte del del Honorable Concejo Municipal. 
 
La interventoría, realizando el auditaje documental allegado en la primera versión, del informe de 
ejecución del mes de marzo de 2025, encontró que dentro de los procesos administrativos de 
ejecución, no disponían documentalmente de planillas o formatos que permitiera el registro diario del 
tiempo de la utilización de los vehículos en las actividades propias de alumbrado público, tales como 
orden de trabajo diaria para cada cuadrilla, en las cuales se registraran entre otro los siguientes datos:  
el tipo de vehículo, placa del mismo, estado del mismo, jefe o responsable, relación de los demás 
técnicos acompañantes, descripción de la labor a ejecutar, hora de inicio de las actividades y cierre 
de estas, como también las  verificaciones  necesaria con relación a la seguridad y salud en el trabajo 
requeridas por las leyes, reglamentos y normatividad vigentes, documento entre otros, que serviría 
para soportar como evidencia la dedicación de los vehículos en cada periodo. Sí bien es cierto se 
encontró un formato con el encabezado de “Planilla de control de vehículos”, que en nuestra revisión 
se evidenció que este documento no se estaba diligenciando para el fin proyectado, es por ello, que 
estas planillas no son para la interventoría, el insumo soporte de evidencia de dedicación diaria de 
estos equipos de transporte.   
 
En proceso de revisión y validación documental se encontró el CONTRATO N° 126.2025-OC, 
mediante el cual, la empresa ESO RIONEGRO S.A.S., atiende con este equipo aquellas actividades 
de alumbrado público, que requieren específicamente el transporte, el izaje o mover y posicionar 
postes de concreto u otras cargas pesadas. Este contrato tiene fecha de inicio el 13 de marzo de 2025, 
por un valor de ($100.000.000,00); con un plazo desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de 
diciembre de 2025 y/o hasta agotar los recursos. Este tipo de contrato de prestación de servicio nos 
permitió, evidenciar la aplicación de este recurso proyectado en el plan anual 2025, con los informes 
periódicos del supervisor delegado por la gerencia de la empresa ESO RIONEGRO S.A.S., para 
cumplir esta función. 
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La empresa ESO RIONEGRO S.A.S., en el desarrollo de tres mesas de trabajo, donde el tema 
principal fue la ejecución del plan anual 2025, suministrado por la Secretaría de Desarrollo Territorial, 
presentó a los asistentes un plan anual, que divergía en cantidades de rubros y valores proyectados. 
El soporte de justificación dada por la Gerente con su equipo de apoyo de contabilidad y presupuesto 
fue, que este plan estaba acorde con los rubros y recursos aprobados en la resolución 001 de la junta 
directiva de la empresa y era el que se viene ejecutando para la presente vigencia. Entre ello, el 
correspondiente al servicio de “Alquiler de vehículos”, donde se evidencia que el valor proyectado de 
este rubro es superior, pasando de un total de $ 603.912.000,00 registrado en el plan anual de la 
secretaría a $ 960.311.991,00; sin soporte o justificación alguna evidenciada por parte nuestra. 
 

1.2. ACCIONES DE INTERVENTORIA  
 
Ante la situación mencionada en el acápite anterior, la interventoría en conjunto con los profesionales 
de dirección y coordinación de la empresa ESO RIONEGRO S.A.S., en mesas de trabajo, se concilió 
un documento para elaborar la orden de trabajo, la cual luego de tres versiones, se implementó 
formalmente por las partes, a partir del 24 de junio de 2025. Documento que contiene los diferentes 
registros, que nos permiten evidenciar la fecha, tiempo y lugar de utilización de los vehículos para el 
componente de alumbrados público.  
 
Con el fin de complementar nuestra labores de seguimiento, vigilancia y control de los diferentes 
procesos que la empresa ESO RIONEGRO S.A.S., ejecuten en campo solicitamos la instalación e 
implementación de GPS  a cada uno de los vehículos disponibles en alquiler para la ejecución de las 
actividades de administración, operación, mantenimiento, reposición, modernización y expansiones 
vegetativas en el sistema de alumbrado público; requerimiento que fue aprobado su recurso el 16 de 
julio de 2025, por parte de la Secretaría de Desarrollo Territorial  y a la fecha, septiembre 15 de 2025, 
no se dispone de esta herramienta, a pesar de nuestras reiteraciones de esta necesidad. Esta 
herramienta va a conversar con la orden de trabajo, con lo cual va a permitir evidenciar y soportar en 
cada periodo de la destinación del personal operativo y de los vehículos utilizados.  
 

1.3. CONCLUSIONES AL PROCESO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL RUBRO DE 
ALQUILER DE VEHICULOS. 

 
Considerando lo expuesto en los anteriores párrafos, presentamos las siguientes conclusiones al 
proceso de ejecución del rubro “alquiler de vehículos”: 
 

1. La interventoría inicia sus actividades contractuales el día 22 de mayo de 2025, fecha en la 
cual, la empresa ESO RIONEGRO S.A.S. no había entregado oficialmente el informe de 
ejecución a la Secretaría de Desarrollo Territorial correspondiente al mes de marzo del 2025. 
 

2. A la interventoría con fecha 15 de mayo de la presente vigencia se recibe el plan anual 2025, 
de parte de la Secretaría de Desarrollo Territorial como documento presupuestal a seguir, 
vigilar y controlar los rubros proyectados para el cumplimiento en la ejecución de las 
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actividades desconcentradas por parte del Honorable Concejo Municipal mediante el acuerdo 
Nro.001 del 24 de enero de 2018. Entre los rubros de este plan anual 2025, se encuentra el 
rubro de “alquiler de vehículos” con valor proyectados de $ 603.912.000,00 
 

3. El equipo profesional de la interventoría ha evidenciado que la empresa ESO RIONEGRO 
S.A.S., en su funcionamiento operativo no tenia, ni a la fecha lo ha definido claramente, cuál 
es el equipo de transporte utilizado en cada periodo de la vigencia 2025, de su parque 
automotor, ya que no existían documentos de registros u ordenes de trabajo, o en su defecto 
disponer informes técnicos de ejecución, que permitan certificar operativamente la destinación 
diaria de los vehículos en las diferentes actividades de AOM o de expansiones vegetativas 
realizadas. 
 

4. Los informes periódicos de ejecución que se venían presentando, como soporte para la 
autorización de la transferencia de los recursos provenientes del recaudo mensual del 
impuestos de alumbrado público, a la empresa ESO RIONEGRO S.A.S., eran documentos 
que mostraban datos técnicos–administrativos de forma global y  somera, con la falencia que 
no contenían suficiente soportes que permitieran evidenciar y validar la ejecución real, de los 
procedimientos en los aspectos técnico, administrativos, financieros, ambientales y de 
seguridad y salud en el trabajo y que estos, cumplan con los requerimiento establecidos por 
las leyes, decretos, normas, resoluciones y reglamentos vigentes, aplicados a este tipo de 
actividades de alumbrado público. 
 

5. Debido a que, hasta la fecha, no hemos recibido un cronograma de ejecución, por parte de la 
empresa ESO RIONEGRO S.A.S. para las expansiones vegetativas pendientes en la presente 
vigencia, con el propósito de darle cumplimiento con la meta propuesta en el cuatrienio (2.000 
unidades). De la misma forma que hemos expuesto en los párrafos anteriores, no tenemos 
claridad de la cantidad y tipo de vehículo, excepto la grúa, que estaban o están destinados 
para este fin, impidiéndonos cumplir nuestra labor de dar viabilidad a este rubro del informe 
de cada periodo.  

 
6. En la revisión de los comprobantes de egreso del alquiler de vehículos se evidencia que ante 

la disponibilidad de recursos en el fondo 3 (2.3.5.02.09.01.003.03 administración, operación y 
mantenimiento de alumbrado público) del sistema contable de la empresa ESO RIONEGRO 
S.A.S. efectuaron los pagos de los periodos correspondiente a los periodos comprendidos del 
mes de marzo al mes de julio, entre ellos, los correspondientes a “alquiler de vehículos”, 
haciendo caso omiso a lo estipulado en los parágrafos primero y segundo del artículo sexto 
del Decreto Municipal No.207 del 13 de febrero de 2025.  
 

7. Producto de nuestros recorridos diurnos y nocturnos de la verificación de la indisponibilidad 
de los puntos luminosos como también las medidas de los niveles de iluminación en los 
sectores rurales y urbanos, podemos conceptuar que después de aplicar la NTC-2859-1 de 
muestreo simple, para el caso de luminarias en falla en el periodo y los registros de medidas 
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de iluminación mediante la utilización de equipo de luxómetros móviles, que el sistema de 
alumbrado público del municipio de Rionegro, presenta en los 3,3 periodos, en cual llevamos 
ejecutando nuestra labor de interventoría, un indicador de calidad en el suministro o 
disponibilidad del servicio superior al 96% y con relación a la cobertura del servicio para  
ambos sectores, urbano y rural, es cercano al  90%.  
 

8. El anterior acápite, conceptuamos un diagnóstico global del sistema de alumbrado público del 
municipio, en el que indicamos que el sistema, actualmente muestra una alta calidad de 
disponibilidad y cobertura del servicio; los cuales solo se logran con una excelente gestión de 
la empresa ESO RIONEGRO S.A.S.; pero, aunque los indicadores muestren una gran gestión, 
no se puede omitir, la necesidad que el operador disponga de evidencia documentales, que 
permitan conocer la destinación de los recursos, provenientes de los impuestos de alumbrado 
público, ya que estos son de exclusividad con destinación única. 
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2. PROPUESTA DE LA INTERVENTORIA PARA EL RUBRO ALQUILER DE VEHICULOS  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, la interventoría presenta a consideración de las partes – 
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL y la empresa ESO RIONEGRO S.A.S.- una 
propuesta para modificación de aplicación y de valor del rubro “alquiler de vehículos”; la cual es 
resultado de nuestra experiencia, en lo relacionado con la estructura organizacional y de un estudio 
de mercado de vehículos que realizamos para actividades propias de empresa operadoras de 
alumbrado público. En estudio se tuvieron en cuenta cotizaciones de empresa prestadoras del servicio 
de alquiler de tipo de equipos de transportes localizadas en las ciudades de Bucaramanga, Bogotá y 
Medellín.  
 

2.1. CANTIDAD Y TIPO DE VEHÍCULOS NECESARIOS 
  
Con la experiencia adquirida en la participación de proyectos similares, como también la recolección 
y el procesamiento de la información adquirida, en los recorridos diurnos y nocturnos del sistema de 
alumbrado público del municipio de Rionegro; aunado a estos, la retroalimentación técnica y operativa 
recibida por parte del personal profesional y operativo de la empresa ESO RIONEGRO S.A.S., con 
relación al conocimiento y el funcionamiento del sistema que nos ocupa. 
 
En concordancia con las actividades desconcentrada, proponemos que la empresa ESO RIONEGRO 
S.A.S., debe disponer de dos grupos de equipos automotores, con una dedicación del 100%, para 
atender las dos líneas operativas que están bien definidas, así: 
 

• Actividades de administración, operación y mantenimiento, AOM. (incluye reposición y 
modernización). 

• Actividades en la ejecución de expansiones vegetativas (Inversión)  
 

2.1.1. GRUPO DE VEHICULOS PARA AOM 
 

• Un carro canasta con cabina doble y un brazo hidráulico superior a 12 metros. 
• Una camioneta doble cabina 4x4 dotada con gabinetes y soporte para transporte de 

escalera, modelo superior al 2019. 
•  Una moto enduro 4 tiempos con cilindraje mínimo 150 y un modelo superior a 2021.  

 
2.1.2. GRUPO DE VEHICULOS PARA EXPANSIONES VEGETATIVAS 

 
• Un camión grúa canasta con cabina sencilla y un brazo hidráulico de superior a 12 metros. 
• Un camión doble cabina (carro taller) con soporte para transporte de escalera, modelo 

superior al 2019. 
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2.2.  ESTUDIO DE MERCADO DE VEHICULOS 
 
A continuación, presentamos mediante cuadros que elaboramos, donde en sus contenidos se 
registran la razón social o nombre de los oferentes, descripción del vehículo ofertado, valor mensual, 
horario diario y contacto. Además, en la línea final de cada cuadro, indicamos a manera de sugerencia 
el valor mensual del alquiler de cada tipo de vehículo, requerido para el desarrollo de los grupos de 
automotores vehiculares antes propuestos.  
 

2.2.1. CAMION GRUA CANASTA O CARRO CANASTA 
 

 
 

2.2.2. CAMION DOBLE CABINA CARRO TALLER 
 

 
 

OFERENTE  DESCRIPCIÓN VALOR  MES HORARIO 
LUNES-VIERNES CONTACTO

GMC GROUP SAS (Bucaramanga) Camion grua con canasta (incluye operador y combustible) 19.000.000,00$       7AM -5PM 312-4789782

SW SISTEMAS S.A.S (Bogota)
Camion marca foton modelo 2019 con brazo articulado marca 
palfinger con altura maxima de 13 mts con canasta instalada 
(incluye operador y combustible)

22.113.732,00$       7AM -5PM 312-3338339

INVERSIONES JIMENEZ AVILA S.A.S ( 
Medellin) Camion grua con canasta (incluye operador y combustible) 17.500.000,00$       7AM -5PM 312-2584665

19.537.911,00$         

166.626,00$                 

96.876,00$                    
711.573,00$                 

29.750,00$                    
357.000,00$                 

1.361.825,00$            
20.899.736,00$         
21.000.000,00$         

OFERTAS PARA EL SERVICIO DE ALQUILER CAMION GRÚA CANASTA POR  MES 

Valor Promedio de servicio de aquiler mensual 

Costo mensual de Instalación de la GPS, administración y monitoreo 

Costo mensual del Servicio de parqueadero 

Impuestos, tasas y contribuciones -municipio de Rionegro: 
Retención arrendamiento bienes muebles 4%; Estampilla Pro-Adulto Mayor 3%,Estampilla 
Pro-UdeA 0,8%, Reteica 0,8% Rionegro.

VALOR MENSUAL SUGERIDO POR LA INTERVENTORÍA (INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE)
VALOR TOTAL SERVICIO DE AQUILER POR MES 

Costo mensual de Inspección del vehículo
Costo mesual de Poliza de seguro de automoviles- carro canasta 

Costo mensual de  Certificación de operador 

Valor total mensual de otros costos adicionales

OFERENTE  DESCRIPCIÓN VALOR  MES HORARIO 
LUNES-VIERNES CONTACTO

SERVITRAVEL Camión doble cabina para aproximadamente 2 ton de carga 
(incluye conductor y combustible) 11.100.000,00$       7AM -5PM 3157237410

EMPRESTOUR Camión doble cabina para aproximadamente 2 ton de carga 
(incluye conductor y combustible) 14.910.210,00$       7AM -5PM 3143236613

13.005.105,00$         

110.912,00$                 

96.876,00$                    
357.000,00$                 
564.788,00$                 

13.569.893,00$         
14.000.000,00$         VALOR MENSUAL SUGERIDO POR LA INTERVENTORÍA (INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE)

OFERTAS PARA EL SERVICIO DE ALQUILER CAMION DOBLE CABINA POR  MES 

Valor Promedio de servicio de aquiler mensual 

Impuestos, tasas y contribuciones -municipio de Rionegro: 
Retención arrendamiento bienes muebles 4%; Estampilla Pro-Adulto Mayor 3%,Estampilla 
Pro-UdeA 0,8%, Reteica 0,8% Rionegro.
Costo mensual de Instalación de la GPS, administración y monitoreo 
Costo mensual del Servicio de parqueadero 

Valor total mensual de otros costos adicionales
VALOR TOTAL SERVICIO DE AQUILER POR MES 

mailto:hcrrionegro@gmail.com


 INFORME DE LA EJECUCION DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES DE “ALQUILER DE 
VEHICULOS” Y DEL “ALQUILER DE ESPACIO DE ACOPIO DE INFRESTRUCTURA DE 
ALUMBRADO PUBLICO” Y SUS ESTUDIOS DE MERCADO PARA LA VIGENCIA 2025.  

ELABORADO POR: HCR INGENIEROS SAS. 
DESTINO: SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA 

 

Dirección: Cll. 35 # 19 - 41 Edif.: La Triada, Torre sur Oficina.: 905. E-mail: hcrrionegro@gmail.com 
Bucaramanga, Santander 

        P á g i n a  10 | 14 

2.2.3. CAMIONETA DOBLE CABINA – PICK-UP 
 

 
 

2.2.4. MOTOCICLETA- DOBLE PROPOSITO  
 

 
 

2.3. OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE MERCADO 
 

 Se anexarán copia de las cotizaciones realizada, que son soporte de este estudio. 
 

 Las solicitudes de cotizaciones las realizó el equipo interventor, con la necesidad de ser 
utilizados en labores conexas a las actividades de AOM. Algunas las recibimos en nuestro 
correo organizacional y otros fueron consultados en las paginas de internet de empresa 
que ofrecen el servicio de alquileres de diferentes vehículos. 

 
 El estudio de mercado lo realizamos tomando como referentes el parque automotor, que 

actualmente dispone la empresa operadora del sistema de alumbrado público, con el 
propósito que los resultados de este ejercicio se apliquen durante la vigencia 2025. Se 
debe tener en cuenta que el camión grúa canasta, que destinamos para la ejecución de 

OFERENTE  DESCRIPCIÓN VALOR  MES HORARIO 
LUNES-VIERNES CONTACTO

SERVITRAVEL Camioneta con platon , con porta escaleras y cajón metálico 
(incluye conductor y combustible) 8.400.000,00$          7AM -5PM 3157237410

EMPRESTOUR
Camioneta 4x4 con platon modelo 2019 en adelante, con 
porta escaleras y cajón metálico (incluye conductor y 
combustible)

13.616.610,00$       7AM -5PM 3143236613

LOCALIZA RENT A CAR

Camioneta 4x4 con platon modelo 2019 en adelante.
Nota fuera de oferta economica: La propuesta no incluye 
conductor y combustible; por tal motivo se le adicionara ala 
propuesta un salario minimo legal vigente en contraprestación 
por el servicio y un valor de 990.000 mil pesos 

9.855.802,55$          7AM -5PM 3246035901

10.624.138,00$         

90.606,00$                    

96.876,00$                    
357.000,00$                 
544.482,00$                 

11.168.620,00$         
11.200.000,00$         VALOR MENSUAL SUGERIDO POR LA INTERVENTORÍA (INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE)

OFERTAS PARA EL SERVICIO DE ALQUILER CAMIONETA POR  MES 

Valor Promedio de servicio de aquiler mensual 

Impuestos, tasas y contribuciones -municipio de Rionegro: 
Retención arrendamiento bienes muebles 4%; Estampilla Pro-Adulto Mayor 3%,Estampilla 
Pro-UdeA 0,8%, Reteica 0,8% Rionegro.
Costo mensual de Instalación de la GPS, administración y monitoreo 
Costo mensual del Servicio de parqueadero 

Valor total mensual de otros costos adicionales
VALOR TOTAL SERVICIO DE AQUILER POR MES 

OFERENTE  DESCRIPCIÓN VALOR  MES
 (iva incluido)

HORARIO 
LUNES-VIERNES CONTACTO

RODEMOS RENTA DE MOTOS Alquiler de moto doble proposito TTDS 200 CC 2.145.000,00$          7AM -5PM 3024548259
RENTAMOTOS COLOMBIA Alquiler de moto yamaha xtz150 plan ECO 1.500.000,00$          7AM -5PM 3234009563

1.822.500,00$            
1.800.000,00$            

OFERTAS PARA MOTO ENDURO 4 TIEMPOS 

Valor Promedio de servicio de aquiler mensual 
VALOR MENSUAL SUGERIDO POR LA INTERVENTORÍA (INCLUYE COMBUSTIBLE)
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las expansiones vegetativas, no está dentro el parque automotor de la empresa ESO 
RIONEGRO S.A.S. es por ello, por lo que debe contratarse o adquirirla.  

 
 Es de observar, que el valor mensual sugerido por la interventoría para los vehículos, 

excepto la motocicleta, se incluye los costos del conductor y combustibles. Esto 
considerando que, los vehículos son de propiedad de la empresa ESO RIONEGRO 
S.A.S., y como tal, le permite utilizarlo en las otras líneas de negocios, asumiendo la 
responsabilidad legal como los costos del conductor. En el caso, que la empresa ESO  
RIONEGRO S.A., disponga de un vehículo destinado a la operatividad de actividades de 
alumbrado público, se descontará proporcionalmente el valor del tiempo de la 
indisponibilidad.  
 

 Es importante aclarar, que este estudio lo realizamos teniendo en cuenta que, dentro de 
la documentación allegada, por parte de la empresa ESO RIONEGRO S.A.S., no 
evidenciamos soporte que justifique los cánones de alquiler de los tres vehículos 
relacionados en la resolución de Gerencia Nro. 021 del 09 de enero del 2025; como 
también por solicitud especifica del Secretario de Desarrollo Territorial. 
 

 Para la interventoría, ante la situación descrita a lo largo del presente documento, nos 
genera una condición ambigua que impide la aplicación de los resultados del estudio de 
mercado realizado, si tenemos en cuenta que no disponemos de soportes documentales 
de la utilización de los vehículos en los periodos causados en la presente vigencia, para 
aplicar los valores de alquiler obtenidos en forma retroactiva como también, a los periodos 
pendientes de la vigencia, si no se determinan los vehículos a utilizar en un 100% para 
atender el componente de alumbrado público de AOM y de expansiones por parte de la 
empresa ESO RIONEGRO S.A.S, además, de la instalación e implementación de los gps 
en los vehículos para el seguimiento de los mismos por parte nuestra. 
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3. EJECUCION DEL RUBRO DE ALQUILER DE ESPACIO DE ACOPIO PARA 
INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO  

 
En nuestra labor que realizamos como auditores e interventores en sus momentos, evidenciamos que 
la ejecución del rubro por parte de la empresa ESO RIONEGRO S.A.S. se ha venido pagando los siete 
primeros periodos de la vigencia, aplicando lo establecido en la resolución de Gerencia Nro. 022 del 
09 de enero del 2025, en el cual se estipula el valor mensual- IVA incluido, específicamente para este 
rubro. 
 

 
Tabla 3. Imagen extractada de la resolución de Gerencia Nro. 022 del 09 de enero del 2025. 

 
Este valor de alquiler mensual no corresponde al especificado en el plan anual 2025, de la Secretaría 
de Desarrollo Territorial. Se anexa copia de la resolución mencionada a este informe. 
 
En la siguiente tabla 4, se presenta una relación de los pagos causados y realizados de los meses de 
enero a junio del año 2025. Se anexan copia de los comprobantes de egresos. 
 

RELACION DE PAGOS CAUSADOS Y PAGADOS POR ALQUILER ALMACENAJE  2025 
Descripción  Valor Comprobante egreso 

Pago de enero $ 9.300.000 1026 - 11/04/2025 
Pago de febrero $ 9.300.000 1026 - 11/04/2025 
Pago de marzo $ 9.300.000 1033 - 11/04/2025 
Pago de abril $ 9.300.000 1398 - 21/05/2025 
Pago de mayo  $ 9.300.000 1816 - 18/06/2025 
Pago de junio $ 9.300.000 1852 - 27/06/2025 

TOTAL  $ 55.800.000  
Tabla 4: Relación de pagos causados y pagados por alquiler de almacenaje vigencia 2025 

 
La tabla 4 muestra que los seis primeros meses causados de la vigencia 2025 se pagaron el rubro de 
“alquiler de espacio de acopio para infraestructura de alumbrado público” por un valor mensual de 
$9.300.000,00, costo que está acorde, con lo estipulado en la resolución de Gerencia Nro. 022 del 09 
de enero del 2025 y lo registrado en los comprobantes de egresos, que fueron elaborados entre el 11 
de abril y 27 de junio de la presente vigencia. El valor estipulado en la resolución diverge de la 
registrada en el plan anual 2025 de la secretaría, que es de $7.000.000,00.  
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3.1. VERIFICACION DE LA DEDICACIÓN DEL ESPACIO DE ACOPIO PARA 
INFRAESTRUCUTURA DE ALUMBRADO PUBLICO 

 
En el desarrollo de validación física de las áreas destinadas para el acopio de materiales de alumbrado 
público en las instalaciones de la empresa ESO RIONEGRO S.A.S, evidenciamos que existen 7 áreas 
que suman un total de 684,75 m².  
 
En el plano impreso anexo al presente informe, se muestran en detalle cada área ocupada con 
materiales de alumbrado público para AOM o para expansiones, área para herramientas, área de 
alistamiento, ensambles, pruebas eléctricas y el área de almacenaje de estructuras y accesorios de 
figuras pertenecientes a iluminación navideña de anteriores años, entre otras.  
 
El área total, está conformada por áreas a la intemperie como áreas bajo techo con cerramientos en 
malla o en polisombra. En las áreas a la intemperie se vienen almacenando, postería y brazos nuevos 
como también material desinstalado del sistema y las áreas bajo techo donde se almacena el material 
nuevo con destino a AOM como para la ejecución de las expansiones vegetativas y proyectos 
particulares de las otras líneas de negocio de la empresa ESO RIONEGRO S.A.S. 
 
A continuación, presentamos la Tabla 5, en la que mostramos una distribución de las áreas en metros 
cuadrados, que según nuestra observación en sitio estaban ocupadas por materiales con destino a 
las actividades de la desconcentración del alumbrado público como también los disponibles para otras 
líneas de la empresa operadora del servicio de alumbrado público.  
 

 
Tabla 5: Distribución de áreas en m² por ocupación de materiales 

 
Aun cuando evidenciamos que las áreas descrita en la tabla 5, la dedicación es para el acopio de 
infraestructura de alumbrado público, pero de una forma no organizada; existen áreas donde se 
almacenan materiales retirados del sistema con materiales nuevos, como también existen áreas donde 
hay materiales, que pertenecen a AOM y a expansiones o en sus defectos a otros proyectos 
particulares, esto hablando de lo observado físicamente. Ahora el proceso de control documental de 
las salidas de material para actividades de AOM o expansiones se llevan de forma manual, según nos 
reportó el almacenista, que esto se lleva de esta forma por las condiciones de facturación y pagos a 
los proveedores, además hemos detectado que la relación de materiales en la ordenes de trabajo no 

AOM 100% AOM 66% ESO 34%
1 Zona para acopio posteria y brazos 255,4 255,4
2 Zona para acopio y almacenamiento de cable 64 42,24 21,76
3 zona para acopio de luminarias en mal estado 54 35,64 18,36
4 Zona para acopio de cable, luminarias y accesorios eléctricos 72,9 48,11 24,79
5 Zona para acopio de estructuras y figuras de alumbrado navideño 210,25 210,25
6 Contenedor 1 de 20 pies 14,1 9,31 4,79
7 Contenedor 2 de 20 pies 14,1 9,31 4,79

684,75 465,65 144,61 74,49
74,49

Sumatoria de áreas m2
TOTALES DE DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 610,26

OCUPACIÓN DEL AREA (M2)
AREAS EVIDENCIADAS PARA ACOPIO Y ALMACENAMIENTO

ÁREA DESCRIPCIÓN ÁREAS (M2)
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concuerdan con el control de almacén. Estas falencias no nos han permitido realizar el control real y 
eficiente del ingreso y salida de materiales. 
 

 
 

3.2. ACCIONES DE LA INTERVENTORIA PARA VALIDAR EL COSTO MENSUAL DEL RUBRO 
ALQUILER DE ESPACIO DE ACOPIO PARA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO 
PUBLICO.   
 

La interventoría con el fin de validar el valor del canon de alquiler mensual estipulado, en la resolución 
de Gerencia Nro. 022 del 09 de enero del 2025, procedió a buscar en internet oferta de predios con 
características similares,  a las hoy ocupadas por la empresa ESO RIONEGRO S.A.S., con áreas 
totales cercanas a los 3.266 m² y con un área dentro de la misma, construida de alrededor de los 400 
m², pero el resultado de esta búsqueda no fue exitosa, es por ello, que podemos afirmar que es 
bastante difícil encontrar un inmueble equivalente en la misma vereda el Rosal o en su vecindad.  
 
En consecuencia, de lo anterior, la interventoría declino la elaboración de una propuesta basada en 
un estudio de mercado. Situación que nos conlleva a solicitarle respetuosamente a la empresa ESO 
RIONEGRO S.A.S, cual es la justificación del precio del canon de alquiler mensual con el que se 
elaboró la resolución de gerencia Nro. 022 del 09 de enero del 2025, de la misma forma se nos 
alleguen los soportes el cambio de este valor de siete millones del plan anual 2025 de la secretaria de 
desarrollo territorial a  nueve millones trecientos mil pesos, valor con el cual se viene causando los 
pagos mensuales durante la presente vigencia. 
 
Finalmente, el propósito del presente informe es poner a consideración de la Secretaría de Desarrollo 
Territorial como un insumo para tener en cuenta en la mesa de trabajo de conciliación de las partes, 
del plan anual para la vigencia 2025. 
 
El presente informe se firma a los 16 días del mes de septiembre de 2025. 
 
 
 
______________________________________ 
ING. CARLOS AUGUSTO REYES MORALES 
R/L HCR INGENIEROS S.A.S. 
Elaborado por: Ing. Hernan Reyes Paredes y Ing. Juan Felipe Valencia 
C.C.:  Dra. Claudia María Angarita Gómez, Gerente ESO RIONEGRO S.A.S  
          Ing. Katherine Velásquez Torres, Directora Alumbrado Público. 
          Ing. Juan Sebastián Abril Benjumea Supervisor - jabril@rionegro.gov.co 
          Ing. Simón Orlando Ramírez Noreña – Apoyo a la Supervisión – c-sramirez@rionegro.gov.co 
 Anexo: 
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