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Medellin, 12 de febrero de 2026.

Doctora

LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ

Directora Administrativa

Departamento Administrativo de Planeacién

Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin

Cordial saludo,

En atencion al segundo oficio recibido mediante el cual se solicita la reanudacion y
ampliacién 01 al contrato No. 4600104913 de 2025, cuyo objeto es “Prestar servicios
para la reingenieria del portal geografico GeoMedellin, nos permitimos manifestar lo
siguiente:

Manifestamos nuestra conformidad con la reanudacién del contrato. De igual manera,
estamos de acuerdo con la ejecucidn de los cuatro (4) dias restantes del plazo
inicialmente pactado, correspondientes al periodo comprendido entre el 19 y hasta el
22 de febrero de 2026, asi como con la ampliacion del plazo contractual por sesenta y
siete (67) dias calendario, contados a partir del 23 de febrero y hasta el 30 de abril de
2026 (ambas fechas inclusive).

Reiteramos nuestra total disposicidn para continuar con la ejecucién del contrato,
garantizando el cumplimiento de los entregables asociados a los sprint 7 y 8, bajo los
estandares técnicos y de calidad definidos, y en articulaciédn permanente con la
supervisiéon del contrato.

En este sentido, quedamos atentos para adelantar oportunamente los tramites
administrativos y contractuales necesarios para la suscripcién y legalizacién de la
reanudacién y ampliacidn solicitadas.

Agradecemos la confianza depositada en HyG Consultores S.A.S. y reiteramos nuestro
compromiso con el adecuado desarrollo del proyecto.
Cordialmente,
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