
 

 

Medellín, 12 de febrero de 2026. 

Doctora 
LUZ ÁNGELA GONZÁLEZ GÓMEZ 
Directora Administrativa 
Departamento Administrativo de Planeación 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 

Cordial saludo, 

En atención al segundo oficio recibido mediante el cual se solicita la reanudación y 
ampliación 01 al contrato No. 4600104913 de 2025, cuyo objeto es “Prestar servicios 
para la reingeniería del portal geográfico GeoMedellín, nos permitimos manifestar lo 
siguiente: 

Manifestamos nuestra conformidad con la reanudación del contrato. De igual manera, 
estamos de acuerdo con la ejecución de los cuatro (4) días restantes del plazo 
inicialmente pactado, correspondientes al periodo comprendido entre el 19  y hasta el 
22 de febrero de 2026, así como con la ampliación del plazo contractual por sesenta y 
siete (67) días calendario, contados a partir del 23 de febrero y hasta el 30 de abril de 
2026 (ambas fechas inclusive). 
 
Reiteramos nuestra total disposición para continuar con la ejecución del contrato, 
garantizando el cumplimiento de los entregables asociados a los sprint 7 y 8, bajo los 
estándares técnicos y de calidad definidos, y en articulación permanente con la 
supervisión del contrato. 

En este sentido, quedamos atentos para adelantar oportunamente los trámites 
administrativos y contractuales necesarios para la suscripción y legalización de la 
reanudación y ampliación solicitadas. 

Agradecemos la confianza depositada en HyG Consultores S.A.S. y reiteramos nuestro 
compromiso con el adecuado desarrollo del proyecto. 
Cordialmente, 
 
 
 
OSCAR ALBERTO GÓMEZ C. 
Representante Legal 
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