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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO1.PCCNTR.8679539 CUYO OBJETO ES: 
 

“CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL CENTRO 
INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO.” 

 
 

 
CONTRATISTA: 

DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S 
NIT. 901.245.627-8 

R.L. CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ 
INGENIERO CIVIL MP. 68202-335244 STD 

 
CONTRATANTE: 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 
 
 
 

BARRANCABERMEJA, 31 DE ENERO DE 2026 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
 
En el presente informe se describen de manera detallada las actividades de obra 
civil ejecutadas en el marco del contrato de obra pública No. 
CO1.PCCNTR.8679539, cuyo objeto es Contratar el mantenimiento de las 
unidades sanitarias del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico. 
Asimismo, se presenta el proceso constructivo desarrollado y el respectivo registro 
fotográfico, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
establecidas en el contrato. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
El mantenimiento de las unidades sanitarias del Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico del SENA, son actividades esenciales para garantizar el correcto 
funcionamiento, la higiene, la seguridad y la eficiencia de las instalaciones 
hidráulicas del Centro de formación. 
 
Con el uso continuo de los baños por parte de aprendices, instructores y personal 
administrativo, las baterías sanitarias (inodoros, lavamanos, orinales y griferías) 
están expuestas al desgaste natural de componentes mecánicos y sellos, 
acumulación de residuos sólidos, corroción en sus componentes, incrustaciones 
calcáreas y fugas de agua que pueden generar un aumento en el consumo hídrico, 
contaminación ambiental, malos olores y daños estructurales en pisos o muros por 
filtraciones. 
 
De igual manera, los sifones y trampas hidráulicas requieren inspección y limpieza 
periódica para evitar la obstrucción por residuos; pérdida del sello hidráulico y 
retorno de gases provenientes del alcantarillado, los cuales pueden afectar la 
salubridad del ambiente y el bienestar de los usuarios. 
 
El mantenimiento técnico incluye la revisión de conexiones, ajuste o reemplazo de 
empaques, válvulas y flotadores, limpieza de sifones, pruebas de estanqueidad y 
verificación del correcto desagüe. Estas actividades previenen fallas mayores, 
reducen el desperdicio de agua y aseguran el cumplimiento de las normas de 
higiene, seguridad industrial y sostenibilidad ambiental establecidas por el SENA y 
las entidades reguladoras, permitiendo así conservar la eficiencia del sistema de 
descarga y drenaje 
 
En conclusión, este mantenimiento es fundamental para: 
 
- Garantizar la funcionalidad continua de los sistemas sanitarios. 
- Evitar filtraciones, fugas y obstrucciones que comprometan la infraestructura. 
- Preservar condiciones higiénicas óptimas para todos los usuarios. 
- Optimizar el uso racional del recurso hídrico, alineándose con las políticas de 
sostenibilidad institucional. 
 
Asimismo, estas actividades contribuyen a la preservación de la infraestructura 
sanitaria, en cumplimiento con las políticas institucionales de sostenibilidad y los 
estándares técnicos de mantenimiento preventivo del SENA. [1] 
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3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 

No. CONTRATO Y FECHA: CO1.PCCNTR.8679539 del 05/12/2026 

CONTRATANTE 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
NIT. 899.999.034-1 

CONTRATISTA 

DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S 
NIT. 901.245.627-8 
R.L. CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ 
C.C. 1.096.225.874 DE B/BERMEJA 

OBJETO/ALCANCE: 
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES 
SANITARIAS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO.” 

SITIO DE LA OBRA: SENA sede Barrancabermeja-Santander 

SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO 

VALOR TOTAL: $ 40.680.438,00 

FECHA DE INCIO: 10/12/2025 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/12/2025 

FECHA DE REINICIO: 26/01/2026 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 27/01/2026 

PLAZO EJECUTADO:  15 DÍAS CALENDARIO 
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4. RELACIÓN DE PERSONAL AUTORIZADO DEL CONTRATISTA 
 
 
 
 

NOMBRE 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
CARGO 

CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ 1.096.225.874 
DIRECTOR DE 

PROYECTO 

OBER NIETO PARADA 5.594.315 PLOMERO 

JHON JAIRO NAVARRAA BANDERA 91.441.518 PLOMERO 

EDINSON LEONARDO NAVARRO VARGAS 1.005.184.842 AYUDANTE 
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5. ACTIVIDADES CONTRATADAS 

 
El contrato de obra pública presenta las siguientes actividades: 

ITEM IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANT.

1
Suministro e Instalación de Sifón Para Lavamanos Plástico

Flexible Blanco 86Cm Lvp/Lvm.
UN 3

2
Suministro e Instalación de Grifería Lavamanos Push

Institucional Pesada. Metalico color cromado.
UN 20

3
Suministro e Instalación de Acople 1/2 X 1/2 40 Cm Plástico

Lavamanos.
UN 5

4

Suministro e Instalación de Válvula para Sanitario Push

Empotrada 4.8 Litros Metal cromado. Incluye reparación de

enchape.

UN 5

5

Suministro e Instalación de Sistema Instalación Acometida

posterior Metálico Color Cromo, incluye reparación de

enchape.

UN 1

5

Suministro e Instalación de Sistema Instalación Acometida

Superior Metálico Color Cromo, incluye reparación de

enchape.

UN 32

6

Suministro e Instalación de Orinal Arrecife Para Fluxómetro

Blanco en Porcelana Sanitaria, incluye reparación de

enchape.

UN 5

10

Suministro e instalación de sanitario material en porcelana,

con descarga dual, con capacidad de evación de 700 g,

incluyendo griferia y asiento sanitario. Ancho: 43.5 cm; Alto :

66.5 cm; Profundidad : 74.2 cm; 4.8 Litros, incluye reparación

de enchape.

UN 1

11
Suministro e instalación de Sanitario de descarga directa por

valvula push, incluye reparación de enchape.
UN 2

12

Suministro e instalación de Grifería de ducha sencilla Tipo de

grifo, Llave individual, Tipo de manija Pomo, Tipo de

instalación Pared, Uso del grifo Ducha Material Plástico, color

Cromado, con ahorro de agua, manija de ducha incluida

cartucho cerámico, consumo de agua 7.3 l/min, acabado

Brillante forma cabezal redonda, mecanismo de

accionamiento manual

UN 14

13

Suministro e instalación de dispensador De Jabón Líquido,m

material acero Inoxidable con capacidad de 1000 Ml, color

metalico, de Ancho : 12.5; alto : 19.5; tipo de dispensador

líquido.

UN 18

14

Suministro e instalación de Kit de descarga griferia tanque,

•Normas de Fabricación : NTC 920, 1644, presión de agua :

15 psi, diámetro : 22 cm.

UN 6

14

Mantenimiento de divisiones y puerta de los baños, que

incluye: Ajuste y alineación de puertas, reposición de tornillería

y elementos faltantes, limpieza y retiro de óxido en superficies

metálicas, aplicación de pintura anticorrosiva, lubricación de

bisagras, reparación de cerraduras y manijas, garantizando el

correcto funcionamiento y presentación de las divisiones y

puertas.

GLOBAL 1
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6. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA 

 
 
Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A 
 
Beneficiario: SENA 
 
Tomador: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S 
 
 
Las pólizas detalladas a continuación se encuentran expedidas conforme al contrato de 
obra pública No. CO1.PCCNTR.8679539 del 05/12/2026. 
 

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 56-46-101004576 anexo 0 

 
AMPARO 

 
VALOR ASEGURADO 

VIGENCIA 

Desde (DD/MM/AA) Hasta (DD/MM/AA) 

CUMPLIMIENTO $ 4.068.043,80 10/12/2025 30/06/2026 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

$ 2.034.021,90 10/12/2025 30/12/2028 

CALIDAD DEL SERVICIO $ 4.068.043,80 10/12/2025 30/06/2026 

 

Póliza de Responsabilidad civil extracontractual No. 56-54-101001068 anexo 0 

 
AMPARO 

 
VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Desde (DD/MM/AA) Hasta (DD/MM/AA) 

PREDIOS, LABORES Y 
OPERACIONES 

$284.700.000,00 10/12/2025 30/12/2025 

 
Debido a que fue necesario suscribir suspensión temporal el día 23/12/2025 y 
reanudación el día 26/01/2026 se llevó a cabo la actualización de las pólizas de 
cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual con el fin de ajustar los 
amparos conforme al plazo de ejecución efectiva del proyecto, es por ello que se 
detalla a continuación nuevamente las pólizas con sus respectivas modificaciones: 
 
 
 
 

mailto:dizapingenieriaysuministros@gmail.com


 

 
Calle 39 #29-190 Barrio Las Brisas – Barrancabermeja, Santander 
Correo: dizapingenieriaysuministros@gmail.com  Cel: 321 485 8765 

 

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 56-46-101004576 anexo 1 

 
AMPARO 

 
VALOR ASEGURADO 

VIGENCIA 

Desde (DD/MM/AA) Hasta (DD/MM/AA) 

CUMPLIMIENTO $ 4.068.043,80 10/12/2025 27/07/2026 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

$ 2.034.021,90 10/12/2025 27/01/2029 

CALIDAD DEL SERVICIO $ 4.068.043,80 10/12/2025 27/07/2026 

 

Póliza de Responsabilidad civil extracontractual No. 56-54-101001068 anexo 1 

 
AMPARO 

 
VALOR ASEGURADO 

VIGENCIA 

Desde (DD/MM/AA) Hasta (DD/MM/AA) 

PREDIOS, LABORES Y 
OPERACIONES 

$284.700.000,00 10/12/2025 30/01/2026 
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7. ACTA DE COBRO No. 01 Y MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS 
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ITEM
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANT VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANT. EJECUTADA VALOR PARCIAL

1 UN 3 $ 39.597,00 $ 118.791,00 3 $ 118.791,00

2 UN 20 $ 181.031,00 $ 3.620.620,00 20 $ 3.620.620,00

3 UN 5 $ 8.705,00 $ 43.525,00 5 $ 43.525,00

4 UN 5 $ 623.427,00 $ 3.117.135,00 5 $ 3.117.135,00

5 UN 1 $ 380.429,00 $ 380.429,00 1 $ 380.429,00

5 UN 32 $ 432.768,00 $ 13.848.576,00 32 $ 13.848.576,00

6 UN 5 $ 564.742,00 $ 2.823.710,00 5 $ 2.823.710,00

10 UN 1 $ 788.972,00 $ 788.972,00 1 $ 788.972,00

11 UN 2 $ 855.320,00 $ 1.710.640,00 2 $ 1.710.640,00

CONDICIONES ORIGINALES ACTA N° 01 Y FINAL

DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

NIT. 901.245.627-8

R.L. CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ

C.C. 1.096.225.874 DE BARRANCABERMEJA

ANEXO No. 01  

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO.

CO1.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026

JOSE LUIS GARIZABAL PARDO

C.C. 79.343.154

1/02/2026

OBJETO

CONTRATO No. Y FECHA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FECHA

Suministro e instalación de Sanitario de descarga directa por valvula

push, incluye reparación de enchape.

IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA

Suministro e Instalación de Sifón Para Lavamanos Plástico Flexible

Blanco 86Cm Lvp/Lvm.

Suministro e Instalación de Grifería Lavamanos Push Institucional

Pesada. Metalico color cromado.

Suministro e Instalación de Acople 1/2 X 1/2 40 Cm Plástico

Lavamanos.

Suministro e Instalación de Válvula para Sanitario Push Empotrada

4.8 Litros Metal cromado. Incluye reparación de enchape.

Suministro e Instalación de Sistema Instalación Acometida posterior

Metálico Color Cromo, incluye reparación de enchape.

Suministro e Instalación de Sistema Instalación Acometida Superior

Metálico Color Cromo, incluye reparación de enchape.

Suministro e Instalación de Orinal Arrecife Para Fluxómetro Blanco

en Porcelana Sanitaria, incluye reparación de enchape.

Suministro e instalación de sanitario material en porcelana, con

descarga dual, con capacidad de evación de 700 g, incluyendo

griferia y asiento sanitario. Ancho: 43.5 cm; Alto : 66.5 cm;

Profundidad : 74.2 cm; 4.8 Litros, incluye reparación de enchape.



12 UN 14 $ 157.689,00 $ 2.207.646,00 14 $ 2.207.646,00

13 UN 18 $ 174.685,00 $ 3.144.330,00 18 $ 3.144.330,00

14 UN 6 $ 109.794,00 $ 658.764,00 6 $ 658.764,00

14 GLOBAL 1 $ 8.217.300,00 $ 8.217.300,00 1 $ 8.217.300,00

$ 40.680.438,00 $ 40.680.438,00VALOR TOTAL PROYECTO

CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ

C.C. 1.096.225.874 DE BARRANCABERMEJA

Representante legal DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

CONTRATISTA SUPERVISOR SENA

JOSE LUIS GARIZABAL PARDO

C.C. 79.343.154

Suministro e instalación de Grifería de ducha sencilla Tipo de grifo,

Llave individual, Tipo de manija Pomo, Tipo de instalación Pared,

Uso del grifo Ducha Material Plástico, color Cromado, con ahorro de

agua, manija de ducha incluida cartucho cerámico, consumo de agua

7.3 l/min, acabado Brillante forma cabezal redonda, mecanismo de

accionamiento manual

Suministro e instalación de dispensador De Jabón Líquido,m material

acero Inoxidable con capacidad de 1000 Ml, color metalico, de

Ancho : 12.5; alto : 19.5; tipo de dispensador líquido.

Suministro e instalación de Kit de descarga griferia tanque, •Normas

de Fabricación : NTC 920, 1644, presión de agua : 15 psi, diámetro :

22 cm.

Mantenimiento de divisiones y puerta de los baños, que incluye:

Ajuste y alineación de puertas, reposición de tornillería y elementos

faltantes, limpieza y retiro de óxido en superficies metálicas,

aplicación de pintura anticorrosiva, lubricación de bisagras,

reparación de cerraduras y manijas, garantizando el correcto

funcionamiento y presentación de las divisiones y puertas.



LONGITUD

(m)

ALTURA

(m)

AREA

(M2)
CANT Total 

3,00 3,00

3,00

Los lavamanos intervenidos se encontraban sin sifon de desague, situación que implicó el suministro e 

instalación del mismo para la conexión del sifón flexible.

MEMORIAS DE CALCULO

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO

TOTAL

OBSERVACIONES:

INGENIERO CIVIL. MP N° 68202-335244 STD

UNIDAD: UND

PERIODO:
10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO 

AL 27 DE ENERO DE 2026

BAÑOS BLOQUE 

METROLOGIA 

ITEM:
1. Suministro e Instalación de Sifón Para Lavamanos Plástico Flexible

Blanco 86Cm Lvp/Lvm.

SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES  (Si aplica)

OBJETO:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO.

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCIÒN

CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

ANTES DESPUES



LONGITUD

(m)

ALTURA

(m)

AREA

(M2)
CANT Total 

4,00 4,00

6,00 6,00

3,00 3,00

4,00 4,00

1,00 1,00

2,00 2,00

20,00

INGENIERO CIVIL. MP N° 68202-335244 STD

MEMORIAS DE CALCULO

DIMENSIONES  (Si aplica)

BLOQUE METROLOGIA 

BAÑO MUJERES

OBSERVACIONES:

BLOQUE METROLOGIA 

BAÑO MUJERES

BLOQUE TERCER PISO
BAÑOS AL LADO DE 

AUDITORIO
TOTAL

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO

PERIODO:
10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO 

AL 27 DE ENERO DE 2026

BLOQUE METROLOGIA 

BAÑO HOMBRES

ITEM:
2. Suministro e Instalación de Grifería Lavamanos Push Institucional

Pesada. Metalico color cromado.

UNIDAD: UND
BLOQUE METROLOGIA 

BAÑO HOMBRES

SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO

OBJETO:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO.

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCIÒN

CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

ANTES DESPUES



LONGITUD

(m)

ALTURA

(m)

AREA

(M2)
CANT Total 

4,00 4,00

1,00 1,00

5,00

INGENIERO CIVIL. MP N° 68202-335244 STD

MEMORIAS DE CALCULO

OBSERVACIONES:

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM:
3. Suministro e Instalación de Acople 1/2 X 1/2 40 Cm Plástico

Lavamanos.

BAÑO CAFETERIA 

FUNCIONARIOS

UNIDAD: UND

TOTAL

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCIÒN

PERIODO:
10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO 

AL 27 DE ENERO DE 2026

BAÑOS BLOQUE 

METROLOGIA 

SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO

OBJETO:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO.

DIMENSIONES  (Si aplica)

CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

ANTES DESPUES



LONGITUD

(m)

ALTURA

(m)

AREA

(M2)
CANT Total 

1,00 1,00

1,00 1,00

BAÑO MUJER AL LADO DE 

AUDITORIO

TOTAL

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM:
4. Suministro e Instalación de Válvula para Sanitario Push Empotrada 4.8

Litros Metal cromado. Incluye reparación de enchape.

BAÑO BLOQUE 

METROLOGIA HOMBRES

UNIDAD: UND
BAÑO HOMBRE AL LADO 

DE AUDITORIO

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCIÒN

PERIODO:
10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO 

AL 27 DE ENERO DE 2026
BAÑO TERCER PISO

CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES  (Si aplica)

OBJETO:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO.

MEMORIAS DE CALCULO

ANTES DESPUES

ANTES DESPUES

2,00 2,00

1,00 1,00

5,00



INGENIERO CIVIL. MP N° 68202-335244 STD

OBSERVACIONES:

ANTES DESPUES



LONGITUD

(m)

ALTURA

(m)

AREA

(M2)
CANT Total 

1,00 1,00

1,00

INGENIERO CIVIL. MP N° 68202-335244 STD

TOTAL

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES:

ITEM:
5. Suministro e Instalación de Sistema Instalación Acometida posterior

Metálico Color Cromo, incluye reparación de enchape.

UNIDAD: UND

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCIÒN

PERIODO:
10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO 

AL 27 DE ENERO DE 2026

BAÑO PRIMER PISO 

DISCAPACITADOS

CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES  (Si aplica)

OBJETO:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO.

MEMORIAS DE CALCULO

ANTES DESPUES



LONGITUD

(m)

ALTURA

(m)

AREA

(M2)
CANT Total 

26,00 26,00

6,00 6,00

32,00

INGENIERO CIVIL. MP N° 68202-335244 STD

OBSERVACIONES: Las conexiones de todos los sanitarios con conexión superior fueron reemplazadas, por 

conexiones en acero inoxidable antivandálicas asegurando su garantía ante golpes y cualquier acto vandalico, 

así mismo se encontraron conexiones en su mayoría con un espesor muy delgado lo que ocasionó que su 

deformación ante golpes desajustando empaques y generando fugas y filtraciones de agua.

TOTAL

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM:
6. Suministro e Instalación de Sistema Instalación Acometida Superior

Metálico Color Cromo, incluye reparación de enchape..

BAÑOS AL LADO 

AUDITORIO

UNIDAD: UND

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCIÒN

PERIODO:
10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO 

AL 27 DE ENERO DE 2026

BAÑOS BLOQUE 

METROLOGIA

CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES  (Si aplica)

OBJETO:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO.

MEMORIAS DE CALCULO

ANTES DESPUES



LONGITUD

(m)

ALTURA

(m)

AREA

(M2)
CANT Total 

4,00 4,00

1,00 1,00

5,00TOTAL

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES: Los orinales existentes se encontraban obstruidos en su desague, por lo que se realizó su 

destaponamiento con equipo especializado, así mismo se realizó el trabajo en un sexto orinal donde se 

desinstaló, destaponó con equipo especializado y se volvio a instalar actividades que fueron adicional.

Por otro lado se suministró una grifería de orinal adicional la cual no se está cobrando.

INGENIERO CIVIL. MP N° 68202-335244 STD

ITEM:
7. Suministro e Instalación de Orinal Arrecife Para Fluxómetro Blanco en

Porcelana Sanitaria, incluye reparación de enchape.

BAÑO BLOQUE 

METROLOGIA

UNIDAD: UND

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCIÒN

PERIODO:
10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO 

AL 27 DE ENERO DE 2026

BAÑO BLOQUE DE 3 

PISOS

CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES  (Si aplica)

OBJETO:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO.

MEMORIAS DE CALCULO

ANTES DESPUES



LONGITUD

(m)

ALTURA

(m)

AREA

(M2)
CANT Total 

1,00 1,00

1,00

OBSERVACIONES: 

INGENIERO CIVIL. MP N° 68202-335244 STD

UNIDAD: UND

TOTAL

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO

PERIODO:
10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO 

AL 27 DE ENERO DE 2026

BAÑO MUJER CAFETERIA 

FUNCIONARIOS

ITEM:

8. Suministro e instalación de sanitario material en porcelana, con

descarga dual, con capacidad de evación de 700 g, incluyendo griferia y

asiento sanitario. Ancho: 43.5 cm; Alto : 66.5 cm; Profundidad : 74.2 cm;

4.8 Litros, incluye reparación de enchape.

SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES  (Si aplica)

OBJETO:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO.

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCIÒN

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

ANTES DESPUES



LONGITUD

(m)

ALTURA

(m)

AREA

(M2)
CANT Total 

2,00 2,00

2,00TOTAL

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES: 

INGENIERO CIVIL. MP N° 68202-335244 STD

ITEM:
9. Suministro e instalación de Sanitario de descarga directa por valvula

push, incluye reparación de enchape.

UNIDAD: UND

OBJETO:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO.

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCIÒN

PERIODO:
10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO 

AL 27 DE ENERO DE 2026

BAÑO BLOQUE 

METROLOGIA

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES  (Si aplica)

ANTES DESPUES



LONGITUD

(m)

ALTURA

(m)

AREA

(M2)
CANT Total 

12,00 12,00

2,00 2,00

14,00

DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.SCONTRATISTA:

MEMORIAS DE CALCULO

DESCRIPCIÒNCO1.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026CONTRATO No.:

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO.
OBJETO:

DIMENSIONES  (Si aplica)JOSE LUIS GARIZABAL PARDOSUPERVISOR:

BAÑOS AL LADO UNIDAD 

DE TRABAJO EN ALTURA

10. Suministro e instalación de Grifería de ducha sencilla Tipo de grifo,

Llave individual, Tipo de manija Pomo, Tipo de instalación Pared, Uso del

grifo Ducha Material Plástico, color Cromado, con ahorro de agua, manija

de ducha incluida cartucho cerámico, consumo de agua 7.3 l/min,

acabado Brillante forma cabezal redonda, mecanismo de accionamiento

manual

ITEM:

BAÑO BLOQUE 

METROLOGIA

10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO 

AL 27 DE ENERO DE 2026
PERIODO:

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO

TOTAL

UNDUNIDAD:

INGENIERO CIVIL. MP N° 68202-335244 STD

OBSERVACIONES: 

ANTES DESPUES



LONGITUD

(m)

ALTURA

(m)

AREA

(M2)
CANT Total 

5,00 5,00

3,00 3,00

2,00 2,00

2,00 2,00

7,00 7,00

1,00 1,00

20,00

BAÑO AL LADO DE 

UNIDAD TRABAJOS DE 

ALTURA
BAÑOS FUNCIONARIOS

BAÑO OFICINA EMPLEOS

TOTAL

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES: Se contrató 18 jaboneras pero se instalaron 20 unidades, teniendo 2 adicionales, las cuales 

se entregan a favor del SENA sin mayor costo.

INGENIERO CIVIL. MP N° 68202-335244 STD

ITEM:

11. Suministro e instalación de dispensador De Jabón Líquido,m material

acero Inoxidable con capacidad de 1000 Ml, color metalico, de Ancho :

12.5; alto : 19.5; tipo de dispensador líquido.

BAÑO BLOQUE TRES 

PISOS

UNIDAD: UND BAÑO AL LADO 

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCIÒN

PERIODO:
10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO 

AL 27 DE ENERO DE 2026

BAÑO BLOQUE 

METROLOGIA

CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES  (Si aplica)

OBJETO:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO.

MEMORIAS DE CALCULO



LONGITUD

(m)

ALTURA

(m)

AREA

(M2)
CANT Total 

1,00 1,00

2,00 2,00

2,00 2,00

1,00 1,00

6,00

OBSERVACIONES: 

INGENIERO CIVIL. MP N° 68202-335244 STD

BAÑOS OFICINA EMPLEO

TOTAL

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM:

12. Suministro e instalación de Kit de descarga griferia tanque, •Normas

de Fabricación : NTC 920, 1644, presión de agua : 15 psi, diámetro : 22

cm.

BAÑOS OFICINAS

UNIDAD: UND BAÑOS PRIMER PISO

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCIÒN

PERIODO:
10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO 

AL 27 DE ENERO DE 2026
BAÑOS CAFETERIA

CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES  (Si aplica)

OBJETO:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO.

MEMORIAS DE CALCULO

ANTES DESPUES



LONGITUD

(m)

ALTURA

(m)

AREA

(M2)
CANT Total 

1,00

1,00 1,00

BAÑOS AL LADO 

TOTAL

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM:

13. Mantenimiento de divisiones y puerta de los baños, que incluye: Ajuste

y alineación de puertas, reposición de tornillería y elementos faltantes,

limpieza y retiro de óxido en superficies metálicas, aplicación de pintura

anticorrosiva, lubricación de bisagras, reparación de cerraduras y manijas,

garantizando el correcto funcionamiento y presentación de las divisiones y

puertas.

BAÑOS AL LADO UNIDAD 

TRABAJOS DE ALTURA

UNIDAD: GLB BAÑOS BLOQUE 3 PISOS

OBJETO:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO.

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCIÒN

PERIODO:
10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO 

AL 27 DE ENERO DE 2026

BAÑOS BLOQUE 

METROLOGIA

MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES  (Si aplica)



OBSERVACIONES: Se realizó mantenimiento integral a las divisiones en acero inoxidable, aliniendolas,

fijandolas a pisos y pared en sus bordes, instalando perfiles en aluminio para garantizar su estabilidad,

reemplazando tornilleria oxidada, aplicando pintura anticorrrosiva y reemplazando las cerraduras que se

encontraban en mal estado.

INGENIERO CIVIL. MP N° 68202-335244 STD
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. El proyecto fue ejecutado en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas 
establecidas en el contrato de obra pública. 
 

2. Todas las actividades se desarrollaron bajo condiciones de seguridad industrial, 
garantizando la integridad física de los trabajadores y minimizando la exposición a 
riesgos durante la ejecución de la obra. 
 

3. La instalación de las acometidas superiores en las tazas sanitarias se realizó 
utilizando materiales en acero inoxidable tipo antivandálico, los cuales aseguran alta 
resistencia a impactos, desgaste y un desempeño adecuado para uso institucional, 
garantizando calidad y durabilidad. 
 

4. Los equipos sanitarios instalados, correspondientes a orinal, sanitario Montecarlo y 
sanitario de descarga directa, son de la marca CORONA, reconocida por la garantía, 
calidad y durabilidad de sus productos. De igual manera, los accesorios 
complementarios (duchas y kits de descarga) pertenecen a la línea GRIVAL. 
 

5. Se realizó la instalación de un número adicional de jaboneras, pasando de las 
dieciocho (18) unidades inicialmente contempladas a un total de veinte (20) 
unidades instaladas. Esta actividad no generó costos adicionales para el SENA y 
tuvo como objetivo mejorar el servicio prestado en el marco del contrato de obra 
pública. 
 

6. Se ejecutaron trabajos de destaponamiento en seis (6) unidades de orinales, los 
cuales presentaban obstrucciones en sus sistemas de desagüe. Estas labores se 
realizaron mediante el uso de equipos y sondas especializadas, como servicio 
adicional para garantizar la funcionalidad de los cinco (5) orinales suministrados e 
instalados. Adicionalmente, un (1) orinal existente fue desinstalado, destaponado y 
posteriormente reinstalado. 
 

7. Se efectuó el suministro e instalación de grifería para un (1) orinal, como actividad 
adicional, con el fin de asegurar su correcta operación y funcionalidad. 
 

8. Se realizó mantenimiento integral a las divisiones en acero inoxidable, el cual incluyó 
la alineación y fijación a pisos y paredes, instalación de perfiles en aluminio para 
mejorar la estabilidad estructural, reemplazo de tornillería oxidada, aplicación de 
pintura anticorrosiva y sustitución de cerraduras en mal estado. Asimismo, se aplicó 
un producto especializado para la remoción de óxido y revitalización del brillo 
superficial. 

mailto:dizapingenieriaysuministros@gmail.com
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Recomendaciones 

1. Se recomienda realizar mantenimiento preventivo periódico a los sistemas PUSH 
de sanitarios y orinales, teniendo en cuenta que el agua de Barrancabermeja 
presenta un alto nivel de turbiedad, lo cual favorece la acumulación de sedimentos 
y aumenta la resistencia en su funcionamiento. 

 

2. Para la remoción de óxido y la recuperación del brillo en las divisiones de acero 
inoxidable, se sugiere el uso del producto CLINOX removedor de óxido y manchas, 
el cual fue utilizado durante el presente mantenimiento y demostró resultados 
altamente satisfactorios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ 
C.C. 1.096.225.874 de Barrancabermeja 
INGENIERO CIVIL, ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE 
OBRAS CIVILES. 
R.L. DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S 
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