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DIZAP

INGENIERIA & SUMINISTROS SAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO1.PCCNTR.8679539 CUYO OBJETO ES:

“CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL CENTRO
INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO.”

CONTRATISTA:
DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT. 901.245.627-8
R.L. CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ
INGENIERO CIVIL MP. 68202-335244 STD

CONTRATANTE:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

BARRANCABERMEJA, 31 DE ENERO DE 2026
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1. INTRODUCCION

En el presente informe se describen de manera detallada las actividades de obra
civii ejecutadas en el marco del contrato de obra publica No.
CO1.PCCNTR.8679539, cuyo objeto es Contratar el mantenimiento de las
unidades sanitarias del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnolégico.
Asimismo, se presenta el proceso constructivo desarrollado y el respectivo registro
fotografico, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
establecidas en el contrato.
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2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El mantenimiento de las unidades sanitarias del Centro de Investigacion y Desarrollo
Tecnologico del SENA, son actividades esenciales para garantizar el correcto
funcionamiento, la higiene, la seguridad y la eficiencia de las instalaciones
hidraulicas del Centro de formacion.

Con el uso continuo de los bafios por parte de aprendices, instructores y personal
administrativo, las baterias sanitarias (inodoros, lavamanos, orinales y griferias)
estdn expuestas al desgaste natural de componentes mecanicos y sellos,
acumulacion de residuos sélidos, corrocién en sus componentes, incrustaciones
calcareas y fugas de agua que pueden generar un aumento en el consumo hidrico,
contaminacion ambiental, malos olores y dafios estructurales en pisos o muros por
filtraciones.

De igual manera, los sifones y trampas hidraulicas requieren inspeccion y limpieza
peribédica para evitar la obstruccion por residuos; pérdida del sello hidraulico y
retorno de gases provenientes del alcantarillado, los cuales pueden afectar la
salubridad del ambiente y el bienestar de los usuarios.

El mantenimiento técnico incluye la revisién de conexiones, ajuste o reemplazo de
empaques, valvulas y flotadores, limpieza de sifones, pruebas de estanqueidad y
verificacion del correcto desagilie. Estas actividades previenen fallas mayores,
reducen el desperdicio de agua y aseguran el cumplimiento de las normas de
higiene, seguridad industrial y sostenibilidad ambiental establecidas por el SENA y
las entidades reguladoras, permitiendo asi conservar la eficiencia del sistema de
descarga y drenaje

En conclusion, este mantenimiento es fundamental para:

- Garantizar la funcionalidad continua de los sistemas sanitarios.

- Evitar filtraciones, fugas y obstrucciones que comprometan la infraestructura.

- Preservar condiciones higiénicas Optimas para todos los usuarios.

- Optimizar el uso racional del recurso hidrico, alineandose con las politicas de
sostenibilidad institucional.

Asimismo, estas actividades contribuyen a la preservacion de la infraestructura
sanitaria, en cumplimiento con las politicas institucionales de sostenibilidad y los
estandares técnicos de mantenimiento preventivo del SENA. [1]
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3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. CONTRATO Y FECHA: CO1.PCCNTR.8679539 del 05/12/2026

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CONTRATANTE NIT. 899.999.034-1
DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
CONTRATISTA NIT. 901.245.627-8

R.L. CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ
C.C. 1.096.225.874 DE B/BERMEJA

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES
OBJETO/ALCANCE: SANITARIAS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL
DESARROLLO TECNOLOGICO.”

SITIO DE LA OBRA: SENA sede Barrancabermeja-Santander
SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO
VALOR TOTAL: $ 40.680.438,00

FECHA DE INCIO: 10/12/2025

FECHA DE SUSPENSION: 23/12/2025

FECHA DE REINICIO: 26/01/2026

FECHA DE FINALIZACION: 27/01/2026

PLAZO EJECUTADO: 15 DIAS CALENDARIO
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4. RELACION DE PERSONAL AUTORIZADO DEL CONTRATISTA

DOCUMENTO DE

NOMBRE IDENTIDAD CARGO
DIRECTOR DE
CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ 1.096.225.874 PROYECTO
OBER NIETO PARADA 5.594.315 PLOMERO
JHON JAIRO NAVARRAA BANDERA 91.441.518 PLOMERO
EDINSON LEONARDO NAVARRO VARGAS 1.005.184.842 AYUDANTE
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5. ACTIVIDADES CONTRATADAS

El contrato de obra publica presenta las siguientes actividades:

DIZAP

INGENIERIA & SUMINISTROS SAS

ITEM

IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANT.

Suministro e Instalacion de Sifén Para Lavamanos Plastico
Flexible Blanco 86Cm Lvp/Lvm.

UN

Suministro e Instalacion de Griferia Lavamanos Push
Institucional Pesada. Metalico color cromado.

UN

20

Suministro e Instalacién de Acople 1/2 X 1/2 40 Cm Plastico
Lavamanos.

UN

Suministro e Instalacién de Véalvula para Sanitario Push
Empotrada 4.8 Litros Metal cromado. Incluye reparacion de
enchape.

UN

Suministro e Instalacién de Sistema Instalacion Acometida
posterior Metdlico Color Cromo, incluye reparacion de
enchape.

UN

Suministro e Instalacion de Sistema Instalacion Acometida
Superior Metalico Color Cromo, incluye reparacion de
enchape.

UN

32

Suministro e Instalacién de Orinal Arrecife Para Fluxémetro
Blanco en Porcelana Sanitaria, incluye reparacion de
enchape.

UN

10

Suministro e instalacién de sanitario material en porcelana,
con descarga dual, con capacidad de evacion de 700 g,
incluyendo griferia y asiento sanitario. Ancho: 43.5 cm; Alto :
66.5 cm; Profundidad : 74.2 cm; 4.8 Litros, incluye reparacion
de enchape.

UN

11

Suministro e instalacién de Sanitario de descarga directa por
valvula push, incluye reparacion de enchape.

UN

12

Suministro e instalacion de Griferia de ducha sencilla Tipo de
grifo, Llave individual, Tipo de manija Pomo, Tipo de
instalacion Pared, Uso del grifo Ducha Material Plastico, color
Cromado, con ahorro de agua, manija de ducha incluida
cartucho cerédmico, consumo de agua 7.3 l/min, acabado
Brilante forma cabezal redonda, mecanismo de
accionamiento manual

UN

14

13

Suministro e instalacion de dispensador De Jabon Liguido,m
material acero Inoxidable con capacidad de 1000 M, color
metalico, de Ancho : 12.5; alto : 19.5; tipo de dispensador
liguido.

UN

18

14

Suministro e instalacién de Kit de descarga griferia tanque,
*Normas de Fabricacion : NTC 920, 1644, presion de agua :
15 psi, didmetro : 22 cm.

UN

14

Mantenimiento de divisiones y puerta de los bafios, que
incluye: Ajuste y alineacion de puertas, reposicion de tornilleria
y elementos faltantes, limpieza y retiro de 6xido en superficies
metélicas, aplicacion de pintura anticorrosiva, lubricaciéon de
bisagras, reparacion de cerraduras y manijas, garantizando el
correcto funcionamiento y presentacion de las divisiones y
puertas.

GLOBAL

Calle 39 #29-190 Barrio Las Brisas — Barrancabermeja, Santander
Correo: dizapingenieriaysuministros@gmail.com Cel: 321 485 8765


mailto:dizapingenieriaysuministros@gmail.com

DIZAP

INGENIERIA & SUMINISTROS SAS

6. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Beneficiario: SENA
Tomador: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

Las pdlizas detalladas a continuacion se encuentran expedidas conforme al contrato de
obra publica No. CO1.PCCNTR.8679539 del 05/12/2026.

Pdliza de Garantia de cumplimiento estatal No. 56-46-101004576 anexo 0

VIGENCIA
AMPARO VALOR ASEGURADO Desde (DD/MM/AA) | Hasta (DD/MM/AA)
CUMPLIMIENTO $ 4.068.043,80 10/12/2025 30/06/2026
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E INDEMNIZACIONES $2.034.021,90 10/12/2025 30/12/2028
LABORALES
CALIDAD DEL SERVICIO $ 4.068.043,80 10/12/2025 30/06/2026
Pdliza de Responsabilidad civil extracontractual No. 56-54-101001068 anexo 0
AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA

Desde (DD/MM/AA) | Hasta (DD/MM/AA)

PREDIOS, LABORES Y

OPERACIONES $284.700.000,00 10/12/2025 30/12/2025

Debido a que fue necesario suscribir suspensién temporal el dia 23/12/2025 vy
reanudacion el dia 26/01/2026 se llevé a cabo la actualizacion de las polizas de
cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual con el fin de ajustar los
amparos conforme al plazo de ejecucion efectiva del proyecto, es por ello que se
detalla a continuacién nuevamente las pélizas con sus respectivas modificaciones:
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Pdliza de Garantia de cumplimiento estatal No. 56-46-101004576 anexo 1

VIGENCIA

AMPARO VALOR ASEGURADO

Desde (DD/MM/AA) | Hasta (DD/MM/AA)
CUMPLIMIENTO $ 4.068.043,80 10/12/2025 27/07/2026
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E INDEMNIZACIONES $2.034.021,90 10/12/2025 27/01/2029
LABORALES
CALIDAD DEL SERVICIO $ 4.068.043,80 10/12/2025 27/07/2026
Pdliza de Responsabilidad civil extracontractual No. 56-54-101001068 anexo 1
AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA

Desde (DD/MM/AA) | Hasta (DD/MM/AA)
PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES $284.700.000,00 10/12/2025 30/01/2026
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7. ACTA DE COBRO No. 01 Y MEMORIA DE CANTIDADES EJECUTADAS
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SENA

IN

Q ANEXO No. 01
DIZAP ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO.

CONTRATO No. Y FECHA CO1.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026

CONTRATISTA

DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT. 901.245.627-8
R.L. CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ
C.C. 1.096.225.874 DE BARRANCABERMEJA

JOSE LUIS GARIZABAL PARDO

SUPERVISOR C.C.79.343.154
FECHA 1/02/2026
CONDICIONES ORIGINALES ACTA N° 01 Y FINAL
UNIDAD DE
ITEM IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA MEDIDA CANT |VALOR UNITARIO| VALOR PARCIAL CANT. EJECUTADA VALOR PARCIAL

Suministro e Instalacién de Siféon Para Lavamanos Plastico Flexible

1 Blanco 86Cm Lvp/Lvm. UN 3 $ 39.597,00 $118.791,00 3 $118.791,00
Suministro e Instalacion de Griferia Lavamanos Push Institucional

2 Pesada. Metalico color cromado. UN 20 $ 181.031,00 $ 3.620.620,00 20 $ 3.620.620,00
Suministro e Instalacion de Acople 1/2 X 1/2 40 Cm Plastico

3 Lavamanos. UN 5 $ 8.705,00 $ 43.525,00 5 $ 43.525,00
Suministro e Instalacion de Valvula para Sanitario Push Empotrada

4 4.8 Litros Metal cromado. Incluye reparacién de enchape. UN 5 $623.427,00 $3.117.135,00 5 $3.117.135,00

5 Sumlnlstro e Instalamop de Sistema In§taIaC|on Acometida posterior, UN 1 $ 380.429,00 $380.429,00 1 $ 380.429,00
Metélico Color Cromo, incluye reparacion de enchape.
Suministro e Instalacion de Sistema Instalacién Acometida Superior

5 Metélico Color Cromo, incluye reparacion de enchape. UN 32 $432.768,00 $13.848.576,00 32 $13.848.576,00

6 Suministro e Instqlaqoq de Orinal Arrgglfe Para Fluxémetro Blanco UN 5 $564.742,00 $2.823.710,00 5 $2.823.710,00
en Porcelana Sanitaria, incluye reparacion de enchape.
Suministro e instalacion de sanitario material en porcelana, con
descarga dual, con capacidad de evacion de 700 g, incluyendo

10 griferia y asiento sanitario. Ancho: 43.5 cm; Alto : 66.5 cm; UN 1 $788.972,00 $788.972,00 1 $788.972,00
Profundidad : 74.2 cm; 4.8 Litros, incluye reparacién de enchape.

11 Sumln_lstro e mstalam_oln de Sanitario de descarga directa por valvula UN 5 $ 855.320,00 $ 1.710.640,00 5 $ 1.710.640,00
push, incluye reparacién de enchape.




12

Suministro e instalacién de Griferia de ducha sencilla Tipo de grifo,
Llave individual, Tipo de manija Pomo, Tipo de instalacion Pared,
Uso del grifo Ducha Material Plastico, color Cromado, con ahorro de
agua, manija de ducha incluida cartucho ceramico, consumo de agua
7.3 I/min, acabado Brillante forma cabezal redonda, mecanismo de
accionamiento manual

UN

14

$157.689,00

$2.207.646,00

14

$2.207.646,00

13

Suministro e instalacion de dispensador De Jabén Liquido,m material
acero Inoxidable con capacidad de 1000 MI, color metalico, de
Ancho : 12.5; alto : 19.5; tipo de dispensador liquido.

UN

18

$174.685,00

$ 3.144.330,00

18

$ 3.144.330,00

14

Suministro e instalacion de Kit de descarga griferia tanque, *Normas
de Fabricacién : NTC 920, 1644, presién de agua : 15 psi, diametro :
22 cm.

UN

$ 109.794,00

$ 658.764,00

$ 658.764,00

14

Mantenimiento de divisiones y puerta de los bafios, que incluye:
Ajuste y alineacion de puertas, reposicion de tornilleria y elementos
faltantes, limpieza y retiro de O6xido en superficies metalicas,
aplicacion de pintura anticorrosiva, lubricacion de bisagras,
reparacion de cerraduras y manijas, garantizando el correcto
funcionamiento y presentacion de las divisiones y puertas.

GLOBAL

$8.217.300,00

$8.217.300,00

$8.217.300,00

VALOR TOTAL PROYECTO

$ 40.680.438,00

$ 40.680.438,00

CRISTIAN'CAMIXO ZAPATA HERNANDEZ
C.C. 1.096.225.974 DE BARRANCABERMEJA

Representante legal DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

CONTRATISTA

JOSE LUIS GARIZABAL PARDO

C.C. 79.343.154

SUPERVISOR SENA
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MEMORIAS DE CALCULO

@
SENA

N

DIZAP
CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES (Si aplica)
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL
: CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO.
CONTRATONo..  |COLPCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCION '-o"‘(fq')T ub AL(Tn‘j)RA A(,\RA';;* CANT Total
i 10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO BANOS BLOQUE
PERIODO: AL 27 DE ENERO DE 2026 METROLOGIA 3,00 3,00
ITEM: 1. Suministro e Instalacién de Sifén Para Lavamanos Plastico Flexible
’ Blanco 86Cm Lvp/Lvm.
UNIDAD: UND
TOTAL 3,00
ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO
DESPUES

INGENIERO CTVILyﬂ:’ N° 68202-335244 STD

OBSERVACIONES:

Los lavamanos intervenidos se encontraban sin sifon de desague, situacién que implicé el suministro e
instalacion del mismo para la conexion del sifén flexible.




MEMORIAS DE CALCULO

SENA

N

DIZAP
CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES (Si aplica)
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL
) CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO.
CONTRATONo..  |CO1.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCION '-ON(E‘:)T ub AL(Tn‘j)RA A(,\RA';)A CANT Total
PERIODO: 10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO BLOQUE METROLOGIA 4.00 4.00
: AL 27 DE ENERO DE 2026 BANO HOMBRES ' '
ITEM: 2. Suministro e Instalacion de Griferia Lavamanos Push Institucional BLOQUE METROLOGIA 6.00 6.00
) Pesada. Metalico color cromado. BANO MUJERES ’ ’
) BLOQUE METROLOGIA
UNIDAD: UND BANO HOMBRES 3,00 3,00
BLOQUE METROLOGIA
BANO MUJERES 4,00 4,00
BLOQUE TERCER PISO 1,00 1,00
BANOS AL LADO DE
AUDITORIO 2,00 2,00
TOTAL 20,00

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO

A7)

/7

OBSERVACIONES:

INGENIERO\CTVIL/MP N° 68202-335244 STD
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MEMORIAS DE CALCULO

SENA

DIZAP
CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES (Si aplica)
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL
. CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO.
CONTRATONo..  |COL.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCION Lo'\‘(fq')T ub AL(Tn‘j)RA A(,\RA';;* CANT Total
i 10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO BANOS BLOQUE
PERIODO: AL 27 DE ENERO DE 2026 METROLOGIA 4,00 4,00
ITEM: 3. Suministro e Instalacion de Acople 1/2 X 1/2 40 Cm Pléastico BANO CAFETERIA 100 1.00
’ Lavamanos. FUNCIONARIOS ' ’
UNIDAD: UND
TOTAL 5,00

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO

DESPUES

/

INGENIERO CIYiL. MP N° 68202-335244 STD

OBSERVACIONES:




MEMORIAS DE CALCULO

o
SENA

N

CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES (Si aplica)
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL
’ CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO.
CONTRATONo..  |COL.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCION Lo'\‘(fq')T ub AL(Tn‘j)RA A(,\RA';)A CANT Total
. 10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO &
PERIODO: AL 27 DE ENERO DE 2026 BANO TERCER PISO 1,00 1,00
ITEM: 4. Suministro e Instalacién de Vélvula para Sanitario Push Empotrada 4.8 BANO BLOQUE 200 200
’ Litros Metal cromado. Incluye reparacion de enchape. METROLOGIA HOMBRES ' ’
. BANO HOMBRE AL LADO
UNIDAD: UND DE AUDITORIO 1,00 1,00
BANO MUJER AL LADO DE
AUDITORIO 1,00 1,00
TOTAL 5,00

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO

DESPUES




OBSERVACIONES:

INGENIERO CIYL. MP N° 68202-335244 STD




DIZAP

MEMORIAS DE CALCULO

SENA

N

CONTRATISTA:

DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES (Si aplica)
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL
’ CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO.
CONTRATONo..  |COLPCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCION LON(rC;]')T ub AL(T#)RA A(sl';;* CANT Total
PERIODO: 10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO BANO PRIMER PISO 1.00 100
’ AL 27 DE ENERO DE 2026 DISCAPACITADOS ’ ’

. 5. Suministro e Instalacién de Sistema Instalacion Acometida posterior

ITEM: s . L.
Metélico Color Cromo, incluye reparacion de enchape.
UNIDAD: UND
TOTAL 1,00
ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO
DESPUES

OBSERVACIONES:

INGENIERO CIVIL. MP N° 68202-335244 STD




MEMORIAS DE CALCULO

CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES (Si aplica)
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL
! CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO.
CONTRATONo..  |COLPCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCION LON&')T ub AL(TnL]J)RA A(;';;* CANT Total
i 10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO BANOS BLOQUE
PERIODO: AL 27 DE ENERO DE 2026 METROLOGIA 26,00 26,00
ITEM: 6. Suministro e Instalacion de Sistema Instalacion Acometida Superior BANOS AL LADO 6.00 6.00
’ Metélico Color Cromo, incluye reparacion de enchape.. AUDITORIO ' ’
UNIDAD: UND
TOTAL 32,00
ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO
ANTES DESPUES

/

INGENIERO CIYiL. MP N° 68202-335244 STD

OBSERVACIONES: Las conexiones de todos los sanitarios con conexién superior fueron reemplazadas, por
conexiones en acero inoxidable antivandalicas asegurando su garantia ante golpes y cualquier acto vandalico,
asi mismo se encontraron conexiones en su mayoria con un espesor muy delgado lo que ocasioné que su
deformacion ante golpes desajustando empaques y generando fugas Y filtraciones de agua.




DIZAP

MEMORIAS DE CALCULO

SENA

N

CONTRATISTA:

DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES (Si aplica)
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL
’ CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO.
CONTRATONo..  |COLPCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCION Lo'\‘(fq')T ub AL(Tnqu)RA A“\RA';)A CANT Total
. 10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO BANO BLOQUE DE 3
PERIODO: AL 27 DE ENERO DE 2026 PISOS 4,00 4,00
ITEM: 7. Suministro e Instalacion de Orinal Arrecife Para Fluxémetro Blanco en BANO BLOQUE 100 100
’ Porcelana Sanitaria, incluye reparaciéon de enchape. METROLOGIA ' ’
UNIDAD: UND
TOTAL 5,00
ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO
ANTES DESPUES
——— _‘

INGENIERO CIYIL. MP N° 68202-335244 STD

OBSERVACIONES: Los orinales existentes se encontraban obstruidos en su desague, por lo que se realizé su
destaponamiento con equipo especializado, asi mismo se realizé el trabajo en un sexto orinal donde se

desinstalo, destaponé con equipo especializado y se volvio a instalar actividades que fueron adicional.
Por otro lado se suministré una griferia de orinal adicional la cual no se esta cobrando.




MEMORIAS DE CALCULO

SENA

N

CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES (Si aplica)
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL
’ CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO.
CONTRATONo..  |COL.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCION LON(IC;')T ub AL(Tnlj)RA A(sl';f CANT Total
PERIODO: 10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO BANO MUJER CAFETERIA 1.00 1.00
) AL 27 DE ENERO DE 2026 FUNCIONARIOS ’ ’
8. Suministro e instalacion de sanitario material en porcelana, con
ITEM: descarga dual, con capacidad de evacion de 700 g, incluyendo griferia y
’ asiento sanitario. Ancho: 43.5 cm; Alto : 66.5 cm; Profundidad : 74.2 cm;
4.8 Litros, incluye reparacion de enchape.
UNIDAD: UND
TOTAL 1,00
ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO
DESPUES

INGENIERO CIYIL. MP N° 68202-335244 STD

OBSERVACIONES:
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MEMORIAS DE CALCULO

SENA

N

DIZAP
CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES (Si aplica)
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL
: CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO.
CONTRATONo..  |COL.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCION '-ON((;')T ub AL(Tn:’)RA A(,\RA';)A CANT Total
i 10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO BANO BLOQUE
PERIODO: AL 27 DE ENERO DE 2026 METROLOGIA 2,00 2,00
ITEM: 9. Suministro e instalacién de Sanitario de descarga directa por valvula
' push, incluye reparacion de enchape.
UNIDAD: UND
TOTAL 2,00

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO

DESPUES

. OBSERVACIONES:

Vi
INGENIERO CIYIL. MP N° 68202-335244 STD
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DIZAP

MEMORIAS DE CALCULO

SENA

N

CONTRATISTA:

DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES (Si aplica)
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL
’ CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO.
CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCION LON(?I)TUD AL(Tnl]J)RA A(;IZ)A CANT Total
. 10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO BANO BLOQUE

PERIODO: AL 27 DE ENERO DE 2026 METROLOGIA 12,00 12,00

10. Suministro e instalacion de Griferia de ducha sencilla Tipo de grifo,

Llave individual, Tipo de manija Pomo, Tipo de instalacién Pared, Uso del
ITEM: grifo Ducha Material Plastico, color Cromado, con ahorro de agua, manija BANOS AL LADO UNIDAD 200 200

' de ducha incluida cartucho ceradmico, consumo de agua 7.3 l/min, DE TRABAJO EN ALTURA ' '

acabado Brillante forma cabezal redonda, mecanismo de accionamiento

manual
UNIDAD: UND

TOTAL 14,00
ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO
ANTES DESPUES
. (?'
o ‘
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INGENIERO CIYIL. MP N° 68202-335244 STD

OBSERVACIONES:




MEMORIAS DE CALCULO

o
SENA

DIZAP
CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES (Si aplica)
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL
! CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO.
CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCION LO'\I(E;I)T ub AL;ran)RA A(:;g;'\ CANT Total
. 10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO BANO BLOQUE
PERIODO: AL 27 DE ENERO DE 2026 METROLOGIA 5,00 5,00
11. Suministro e instalacion de dispensador De Jabén Liquido,m material N
ITEM: acero Inoxidable con capacidad de 1000 MI, color metalico, de Ancho : BANO B;ggléE TRES 3,00 3,00
12.5; alto : 19.5; tipo de dispensador liquido.
UNIDAD: UND BANO AL LADO 2,00 2,00
DANU ACTADU UC
UNIDAD TRABAJOS DE 2,00 2,00
Al TIIDA
BANOS FUNCIONARIOS 7,00 7,00
BANO OFICINA EMPLEOS 1,00 1,00
TOTAL 20,00

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO

/

INGENIERO CIYIL. MP N° 68202-335244 STD

OBSERVACIONES: Se contrat6 18 jaboneras pero se instalaron 20 unidades, teniendo 2 adicionales, las cuales
se entregan a favor del SENA sin mayor costo.




)

DIZAP

MEMORIAS DE CALCULO

SENA

N

CONTRATISTA:

DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES (Si aplica)
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL
’ CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO.
CONTRATONo..  |COL.PCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCION Lo'\‘(i')T ub AL(T:)RA A(,\RA'S)A CANT Total
i 10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO ~
PERIODO: AL 27 DE ENERO DE 2026 BANOS CAFETERIA 1,00 1,00
12. Suministro e instalacién de Kit de descarga griferia tanque, *Normas
ITEM: de Fabricacion : NTC 920, 1644, presion de agua : 15 psi, diametro : 22 BANOS OFICINAS 2,00 2,00
cm.
UNIDAD: UND BANOS PRIMER PISO 2,00 2,00
BANOS OFICINA EMPLEO 1,00 1,00
TOTAL 6,00
ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO
ANTES DESPUES

'l
|

—

Vi
INGENIERO CIYIL. MP N° 68202-335244 STD

OBSERVACIONES:




MEMORIAS DE CALCULO

SENA

N

DIZAP
CONTRATISTA: DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
SUPERVISOR: JOSE LUIS GARIZABAL PARDO DIMENSIONES (Si aplica)
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL
. CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO.
CONTRATONo..  |COLPCCNTR.8679539 DEL 05/12/2026 DESCRIPCION Lo'\‘(fq')T ub AL(Tnqu)RA A(,\RA';)A CANT Total
PERIODO: 10 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 26 DE ENERO BANOS BLOQUE
’ AL 27 DE ENERO DE 2026 METROLOGIA
13. Mantenimiento de divisiones y puerta de los bafios, que incluye: Ajuste
y alineacion de puertas, reposicion de tornilleria y elementos faltantes,
ITEM: limpieza y retiro de 6xido en superficies metdlicas, aplicacion de pintura BANOS AL LADO UNIDAD 100 1.00
' anticorrosiva, lubricacion de bisagras, reparacion de cerraduras y manijas, TRABAJOS DE ALTURA ' '
garantizando el correcto funcionamiento y presentacion de las divisiones y
puertas.
UNIDAD: GLB BANOS BLOQUE 3 PISOS
BANOS AL LADO
TOTAL 1,00

ESQUEMAS/REGISTRO FOTOGRAFICO




/
INGENIERO CIVIL. MP N° 68202-335244 STD

OBSERVACIONES: Se realiz6 mantenimiento integral a las divisiones en acero inoxidable, aliniendolas,
fijandolas a pisos y pared en sus bordes, instalando perfiles en aluminio para garantizar su estabilidad,
reemplazando tornilleria oxidada, aplicando pintura anticorrrosiva y reemplazando las cerraduras que se
encontraban en mal estado.




DIZAP

INGENIERIA & SUMINISTROS SAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto fue ejecutado en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas
establecidas en el contrato de obra publica.

Todas las actividades se desarrollaron bajo condiciones de seguridad industrial,
garantizando la integridad fisica de los trabajadores y minimizando la exposicion a
riesgos durante la ejecucion de la obra.

La instalacion de las acometidas superiores en las tazas sanitarias se realizd
utilizando materiales en acero inoxidable tipo antivandalico, los cuales aseguran alta
resistencia a impactos, desgaste y un desempefio adecuado para uso institucional,
garantizando calidad y durabilidad.

Los equipos sanitarios instalados, correspondientes a orinal, sanitario Montecarlo y
sanitario de descarga directa, son de la marca CORONA, reconocida por la garantia,
calidad y durabilidad de sus productos. De igual manera, los accesorios
complementarios (duchas y kits de descarga) pertenecen a la linea GRIVAL.

Se realiz6 la instalacién de un ndmero adicional de jaboneras, pasando de las
dieciocho (18) unidades inicialmente contempladas a un total de veinte (20)
unidades instaladas. Esta actividad no generd costos adicionales para el SENA y
tuvo como objetivo mejorar el servicio prestado en el marco del contrato de obra
publica.

Se ejecutaron trabajos de destaponamiento en seis (6) unidades de orinales, los
cuales presentaban obstrucciones en sus sistemas de desagtie. Estas labores se
realizaron mediante el uso de equipos y sondas especializadas, como servicio
adicional para garantizar la funcionalidad de los cinco (5) orinales suministrados e
instalados. Adicionalmente, un (1) orinal existente fue desinstalado, destaponado y
posteriormente reinstalado.

Se efectud el suministro e instalacion de griferia para un (1) orinal, como actividad
adicional, con el fin de asegurar su correcta operacion y funcionalidad.

Se realizé mantenimiento integral a las divisiones en acero inoxidable, el cual incluy6
la alineacion vy fijacion a pisos y paredes, instalacion de perfiles en aluminio para
mejorar la estabilidad estructural, reemplazo de tornilleria oxidada, aplicacion de
pintura anticorrosiva y sustitucién de cerraduras en mal estado. Asimismo, se aplico
un producto especializado para la remocién de 6xido y revitalizacién del brillo
superficial.

Calle 39 #29-190 Barrio Las Brisas — Barrancabermeja, Santander
Correo: dizapingenieriaysuministros@gmail.com Cel: 321 485 8765
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DIZAP

INGENIERIA & SUMINISTROS SAS

Recomendaciones

1. Se recomienda realizar mantenimiento preventivo periédico a los sistemas PUSH
de sanitarios y orinales, teniendo en cuenta que el agua de Barrancabermeja
presenta un alto nivel de turbiedad, lo cual favorece la acumulacion de sedimentos
y aumenta la resistencia en su funcionamiento.

2. Para la remocion de 6xido y la recuperacion del brillo en las divisiones de acero
inoxidable, se sugiere el uso del producto CLINOX removedor de 6xido y manchas,
el cual fue utilizado durante el presente mantenimiento y demostrd resultados
altamente satisfactorios.

ISTJAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ

C.C. £.096.225.874 de Barrancabermeja

INGENIERO CIVIL, ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE
OBRAS CIVILES.

R.L. DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

Calle 39 #29-190 Barrio Las Brisas — Barrancabermeja, Santander
Correo: dizapingenieriaysuministros@gmail.com Cel: 321 485 8765
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