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DIA MES AÑO
27 1 2026

ITEM UN.
CANTIDAD 
EJECUTADA

VALOR 
UNITARIO

VALOR TOTAL

1 UN 3 39.597,00$         118.791,00$            

2 UN 20 181.031,00$      3.620.620,00$        

3 UN 5 8.705,00$           43.525,00$              

4 UN 5 623.427,00$      3.117.135,00$        

5 UN 1 380.429,00$      380.429,00$            

6 UN 32 432.768,00$      13.848.576,00$      

7 UN 5 564.742,00$      2.823.710,00$        

8 UN 1 788.972,00$      788.972,00$            

9 UN 2 855.320,00$      1.710.640,00$        

10 UN 14 157.689,00$      2.207.646,00$        

11 UN 18 174.685,00$      3.144.330,00$        

12 UN 6 109.794,00$      658.764,00$            

13 UN 1 8.217.300,00$   8.217.300,00$        

40.680.438,00$      
15% -$  

0% -$  
5% -$  

19% -$  
40.680.438,00$      

-$  
40.680.438,00$      

N/A

Jose Luis Garizabal pardo

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

 Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO OBRA
CONTRATO No.
CONTRATISTA
OBJETO

CO1.PCCNTR.8679539
DIZAP I&S S.A.S

Contratar el mantenimiento de unidades sanitarias del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
INTERVENTOR

SUPERVISOR
N/ACONTRATO  DE INTERVENTORÍA No.

Centro Industrial y del Desarrollo Tecnologico  Kra. 28 No. 56 - 10 Barrio Galán Barrancabermeja

PLAZO ACTUAL
FECHA DE TERMINACIÓN 
VALOR EJECUTADO 

48 (Días)
27/01/2026

40.680.438,00$  SIN IVA

DESCRIPCION

LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO 
CONTRACTUAL EL DIA 

ACTIVIDADES EJECUTADAS

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA 
INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

Suministro e Instalación de Sifón Para Lavamanos Plástico Flexible Blanco 86Cm Lvp/Lvm.

Suministro e Instalación de Grifería Lavamanos Push Institucional Pesada. Metalico color cromado.

 Suministro e instalación de sanitario material en porcelana, con descarga dual, con capacidad de evación de 700 g, 
incluyendo griferia y asiento sanitario. Ancho: 43.5 cm; Alto : 66.5 cm; Profundidad : 74.2 cm; 4.8 Litros, incluye 

reparación de enchape. 

Suministro e instalación de Sanitario de descarga directa por valvula push, incluye reparación de enchape.

Suministro e instalación de Grifería de ducha sencilla Tipo de grifo, Llave individual, Tipo de manija Pomo, Tipo de 
instalación Pared, Uso del grifo Ducha Material Plástico, color Cromado, con ahorro de agua, manija de ducha 

incluida cartucho cerámico, consumo de agua 7.3 l/min, acabado Brillante forma cabezal redonda, mecanismo de 
accionamiento manual	

Suministro e Instalación de Acople 1/2 X 1/2 40 Cm Plástico Lavamanos.

 Suministro e Instalación de Válvula para Sanitario Push Empotrada 4.8 Litros Metal cromado. Incluye reparación 
de enchape. 

 Suministro e Instalación de Sistema Instalación Acometida posterior Metálico Color Cromo, incluye reparación de 
enchape. 

 Suministro e Instalación de Sistema Instalación Acometida Superior Metálico Color Cromo, incluye reparación de 
enchape. 

 Suministro e Instalación de Orinal Arrecife Para Fluxómetro Blanco en Porcelana Sanitaria, incluye reparación de 
enchape. 

 Suministro e instalación de dispensador De Jabón Líquido,m material acero Inoxidable con capacidad de 1000 Ml, 
color metalico, de Ancho : 12.5; alto : 19.5; tipo de dispensador líquido. 

 Suministro e instalación de Kit de descarga griferia tanque, Normas de Fabricación : NTC 920, 1644, presión de 
agua : 15 psi, diámetro : 22 cm. 

Mantenimiento de divisiones y puerta de los baños, que incluye: Ajuste y alineación de puertas, reposición de 
tornillería y elementos faltantes, limpieza y retiro de óxido en superficies metálicas, aplicación de pintura 

anticorrosiva, lubricación de bisagras, reparación de cerraduras y manijas, garantizando el correcto 
funcionamiento y presentación de las divisiones y puertas.

IMPREVISTOS
UTILIDAD

IVA/UTILIDAD

SUBTOTAL
ADMINISTRACION

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS 
LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

VALOR TOTAL EJECUTADO 
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)

VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y 
FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

FIRMA

NOMBRE
REP. LEGAL CONTRATISTA SUPERVISOR

NOMBRE

FIRMA

Jose Luis Garizabal pardo

CRISTIAN ZAPATA
Texto tecleado
Cristian Camilo Zapata Hernandez
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