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UNIDAD EJECUTORA:  DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: abr-25

CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

                 FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

                 FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

971 DE 2021 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción km 27 Construcción km 0,05                     

Túneles Túneles

Puentes Puentes

Pontones Pontones

Parcheo km Parcheo km 1,56                     

Bacheo km Bacheo km -                      

Estudios y 

diseños
km 33,58

Estudios y 

diseños
km

IVA IVA

 $       950.867.022,00  $                        6.185.771,00 

 $                        5.370.934,00 

 $                                           -   

 $           3.507.692,00  $                                           -   

 $       501.600.000,00 

 $       892.719.138,00 

 $                           137.488,00 

 $                        2.719.134,00 

 $                                           -   

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 

LA SEMANA E ILUMINACIÓN

TOTAL

 $        326.247.479.909,00 

BÁSICO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

OBRAS  $         2.122.370.549,00 

 $                    38.533.051.533,00 

ACUMULADO

 $         1.842.795.809,00 

 $                      2.739.798.063,00 

 $                                                 -    $                                   -   

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

 $                                   -   

Mejoramiento y 

rehabilitacion

114 MESES

NA

ACTIVIDAD

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

6,78               

465.288.090.475,00$                                      

NA

114

523.868.141.553,00$                                      

CUNDINAMARCA

1
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MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE

LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS

DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1

CONSORCIO VIAL MHC 2021 -$                                                                  

344

FECHA

Pavimentación Mejoramiento y 

rehabilitacion
km

Mantenimiento*

Estructuras

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEPI-MN-IN-15-FR-2

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

-$                                                                  

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE

5/05/2025

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

58.580.051.078,00$                                        

(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

PÁGINA

CÓDIGO

-                      

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

-                 

18,58

CONSORCIO ICEACSA - TPF

Pavimentación

CANTIDAD 

ACUMULADA

km

CANTIDAD 

PRIORIZADA**

36,8

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

36,8

 $                  165.496.479.932,00 

33,58

344 Mantenimiento
35,20             

TOTAL

6,58               

* Para los años 2021, 2022, 2023 y parte del 2024 se priorizaron las actividades de mantenimiento entre

Zipaquirá - Chiquinquirá con un total 94 Km debido a que existían otros contratos que incluían actividades en

el corredor entre Chiquinquirá - Bucaramanga. A patir de julio 2024 se realiza mantenimiento vial entre

Chiquinquira y Curiti, debido a que dichos contratos finalizan.

**El alcance del contrato se prioriza en la construcción de 12 km de segunda calzada entre Peaje de

Casablanca - Ubaté ruta 45A04, 6.58 km de la variante de Zipaquirá 45ACND y mantenimiento vial en el

corredor, acorde a los recursos disponibles en el contrato.

AJUSTES

 $       390.125.599,00 

 $                                      2.640.000.000,00  $            3.141.600.000,00 

21 DE JUNIO DE 2021

31 DE AGOSTO DE 2030

ACTIVIDAD

AVANCE FINANCIERO

OBRAS

ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                                 1.837.424.875,00 

 $                                 2.116.184.778,00 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                                      1.200.000.000,00  $            1.203.507.692,00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

 $        133.854.146.083,00 

 $                      1.790.765.043,00 

 $                                  133.464.020.484,00 

 $          53.827.286.178,00 

 $                                   -   

 $                                      29.668.486,00 

 $                                      23.071.595,00 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

 $        523.868.141.553,00  $                                   -    $                              2.880.773,00 

 $                                                 -   

 $              44.565.500,00 

 $                   2.880.773,00  $                                                 -   

 $              29.805.974,00 

 $              25.790.729,00 

 $                                   -   

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

BÁSICO

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE 

SOSTENIBILIDAD

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES

 $                                      44.565.500,00 

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO 

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

113,90           

 $                          216.210.889,00 

Estructuras

 $                                  325.296.612.887,00 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

 $                                             2.880.773,00 

 $                      4.808.171.048,00 GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

 $                          508.043.461,00 

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

PROVISION PARA ESTUDIOS  Y DISEÑOS DE SITIOS 

CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER 

LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMABIENTAL, MONTO 

AGOTABLE

 $                                      4.698.521.780,00  $            5.591.240.918,00 

PROVISION PARA ESTUDIOS  Y DISEÑOS DE SITIOS 

CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER 

LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMABIENTAL, MONTO 

AGOTABLE
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RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

PÁGINA

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.  $                      14.413.327,00 

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 157

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 43

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 102,01% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 126

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 200

Firma

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Director de Interventoría

Matrícula No. 68202-16905 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

 $                  214.095.400.742,00  $                                 4.050.915.234,00  $         4.065.328.561,00 

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

165.014.130.934$                                   

PR 80+882 Mantenimiento vial mediante parcheo. Sector de Puente Nacional. Ruta 45A05
K 2+750 Construcción de acceso mantenimiento arco metálico, Glorieta de calle 8  - Variante de Zipaquirá ruta 45ACN

K 2+750 extensión y compactación de mezcla asfáltica MDC-19 K 0 +190 - K 0+250, Glorieta de calle 8  - Variante de Zipaquirá ruta 45ACN

REGISTRO FOTOGRÁFICO

161.768.822.316$                                   

VALOR EJECUTADO
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento contiene el INFORME MENSUAL No. 47 de Interventoría para las obras 
de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y 
ambiental sostenible de la ruta de los Comuneros (Zipaquirá -Barbosa - Bucaramanga; 
Girón - Piedecuesta) en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, En 
Marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030". Módulo 1. del periodo comprendido entre el 01 a 31 
de marzo de 2025, del Contrato de Interventoría No. 971-2021, suscrito entre el INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS - INVIAS y el CONSORCIO ICEACSA-TPF, el cual tiene por objeto 
realizar la Interventoría del Contrato de Obra No 989-2021, suscrito por el INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS - INVIAS con el CONSORCIO VIAL MHC 063. 
 

Al inicio de este documento se hace una descripción del proyecto en la cual se incluye la 

localización, así como las características técnicas del proyecto, posteriormente se detalla 

claramente la información de los contratos de obra e interventoría, luego se muestra un 

informe ejecutivo del desarrollo social, ambiental, predial y SST del proyecto, de igual 

manera se hace un seguimiento a los planes de calidad de Obra e Interventoría, al final se 

encuentran los informes ejecutivos de los especialistas. 

El proyecto está bajo la supervisión de la Dirección Territorial de Cundinamarca quien a la 

vez tiene como director al Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo designado bajo resolución 

1051 del 24 marzo de 2023, la Unidad Ejecutora es la Subdirección de Modernización de 

Carreteras Nacionales quien designo al Ing. Luis Eduardo Garzón Chatum como Apoyo a 

la supervisión. 

La Subdirección de Sostenibilidad ha designado a Adriana Hernández Sanchez como 

profesional de apoyo a la supervisión ambiental, a Marilex Julieth Sepúlveda Buitrago como 

profesional de apoyo a la supervisión social y Juan Gabriel García Camelo como profesional 

de apoyo a la supervisión predial. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Localización  

El contrato 989-2021 tiene como alcance la intervencion del corredor vial “Zipaquirá – 
Barbosa – Bucaramanga; Girón - Piedecuesta” (Lo que incluye la Variante de Zipaquira) en 
los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. 
 
El corredor Vial Zipaquirá – Chiquinquirá – Barbosa; Giron - Piedecuesta comprende cuatro 
rutas nacionales: La primera es la Ruta 45A04 iniciando en el municipio de Zipaquirá 
(PR28+200) y termina en el municipio de Ubaté (PR67+113). La segunda es la Ruta 45A05 
iniciando en el municipio de Ubaté (PR0+000) y termina en el municipio de Puente Nacional 
(PR89+340). La tercera es la Ruta 45A06 iniciando en el municipio de Puente Nacional 
(PR0+000) y termina en el municipio de San Gil (PR127+200). La cuarta es la Ruta 45A07 
inicando en el municipio de San Gil (PR0+000) y termina en la ciudad de Bucaramanga 
(PR80+081). 
 
Ilustración No 1. Localización del Proyecto Corredor  

 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 47 
INVIAS–IM – 0971-2021 

ABRIL DE 2025 

 
Hoja 12 de 125 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

Ilustración No 2. Ubicación canteras materiales de construcción 
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Ilustración No 3. Ubicación campamento contratista CONSORCIO VIAL MHC 063 

 

 

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del 

proyecto 

Los municipios que se benefician con la ejecución del proyecto se relacionan a 

continuación: 

Tabla No 1. Municipios en la zona de influencia 

Departamentos Municipios Vereda 

Cundinamarca 

Zipaquirá 

Pasoancho 

Portachuelo 

Barandillas 

La Granja 

Cogua 

Rincón Santo  

Mortiño 

Casablanca 

Nemocón Oratorio 
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Departamentos Municipios Vereda 

Patio Bonito 

Tausa 

Pajarito 

Rasgata Alto 

Pueblo Viejo 

Sutatausa 

Concubita 

Naval 

Novoa 

Ojo de agua 

Chipaquin 

Ubaté 

Tausavita 

Centro del Llano 

Palogordo 

Soagá 

Guatancuy 

Fúquene 

Nemoga 

Taravita 

Chinzque 

Susa 

Punta de Cruz 

Llano Grande 

Cascadas 

Timinguita 

La Glorieta 

Simijaca 

Táquira 

Centro 

San Rafael 

Santuario 

El Fical 

Boyacá Chiquinquirá 

Sucre Occidental 

Sucre Oriental 

Tierra de Páez 

 

Con el desarrollo del contrato de obra No 989-2021 se han evidenciado varios beneficios 

para los Municipios los cuales se enlistan a continuación: 

• Satisfacer las necesidades viales de la comunidad. 

• Disminuir de accidentes de tránsito. 

• Reactivación económica en las zonas de influencia. 

• Inclusión de género en la contratación de personal. 
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• Vinculación madres cabeza de familia. 

• Generación de empleo para persona entre los 18 a 28 años. 

• Desarrollo y compensación social por medio de líneas estratégicas INVIAS. 

• Mejorar los niveles de desarrollo de los municipios donde tiene alcance el proyecto y 

por ende su infraestructura. 

• Fortalecimiento de la cultura vial de todos los actores viales por medio de campañas de 

sensibilización.  

 

 

2.3 Inventario y estado inicial de la vía 

El estado inicial de la vía Variante de Zipaquirá Ruta 45ACND correspondía a una sola 
calzada unidireccional de dos carriles, cada uno de 3.65m. de ancho, operando en sentido 
Zipaquirá – Ubaté. En la margen izquierda se encontraba una franja libre (ya adquirida por 
Invias), con capa vegetal y algunos árboles. En esta franja se ejecuta la construcción de la 
segunda calzada de la Variante de Zipaquirá, adelantándose a la fecha las siguientes 
actividades: excavaciones, construcción de pedraplén como mejoramiento de subrasante, 
construcción de terraplén, construcción de la capa de subbase granular, construcción de la 
capa de base tratada con asfalto, construcción de la capa asfáltica intermedia MSC-25 y 
construcción de la capa de rodadura MDC-19. Paralelamente se construyeron las obras de 
drenaje que corresponden a la prolongación de las obras encontradas en la calzada 
existente de la Variante, la construcción de cunetas en concreto y trabajos de iluminación 
de retornos y de intersecciones. 
 
De la misma manera, el estado inicial de la vía Peaje Casablanca hacia Ubaté de la Ruta 
45 A 04, corresponde a una sola calzada bidireccional de dos carriles, cada uno de 3.65m 
de ancho, no presenta berma en ninguno de sus costados y algunos sectores presentan 
una cuneta por el costado izquierdo. Para la vigencia del 2025 se ejecuta la construcción 
de la segunda calzada en el sector conocido como La Ruidosa, entre el PR44+0000 y el 
PR44+0500 de la Ruta 45 A 04, donde a la fecha se adelantan las siguientes actividades: 
excavaciones, construcción de pedraplén como mejoramiento de la subrasante, 
construcción de terraplén, instalación de subbase granular, base tratada con asfalto (BTA) 
y mezcla asfáltica MSC-25. Paralelamente se construyen las obras de drenaje 
correspondientes a la prolongación de las obras localizadas en la calzada existente.  
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Las actividades que se adelantan en el presente periodo se evidencian en el siguiente 
registro fotográfico. 
 

Tabla No 2. Actividades realizadas durante el mes 

 

RUTA 45 A CND, VARIANTE ZIPAQUIRÁ 

  

Conectante occidental hacia glorieta, instalación de 

MDC-19 (29/04/25) 

Glorieta K0+190 – K0+250 instalación de MDC-19 

(26/04/25) 
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Glorieta K0+000 – K0+030 instalación de terraplén 

(28/04/25) 
Glorieta instalación de poste para luminaria (28/04/25) 

  

Obra No 19, fundida de placa de módulo 11 de canal de 

acceso (29/04/25) 

Obra No 19, fundida de 2da sección de muros de 

módulo 7 de canal de acceso (30/04/25) 

  

Obra No 19, fundida de placa inferior entre box de 

transición y muro de contención (24/04/25) 

Puente peatonal, fundida de mortero tipo grouting de 

nivelación en pedestales de rampa 1 (25/04/25) 
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Puente peatonal, fundida de curva 5 de rampa 2 

(28/04/25) 

Espacio público instalación de concreto estampado 

paño 4 rampa 1 (09/04/25) 

  

Espacio público instalación de piedra pegada bajo 

rampa 1 (30/04/25) 

Espacio público instalación de bordillo prefabricado 

(15/04/25) 

 

TRAMO 2, RUTA 45 A 04, SEGUNDA CALZADA 
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K44+140 – K44+210, liberación de subbase granular 

(16/04/25) 
K44+150 – K44+210, instalación de BTA (21/04/25) 

  

K44+150 – K44+240, instalación de MSC-25 (22/04/25) K44+150 – K44+240, instalación de MSC-25 (22/04/25) 

 

DEMARCACIÓN HORIZONTAL 
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Variante Zipaquirá, K4+750, cruce de Cogua, 

demarcación flechas sentido de flujo calzada existente 

(14/04/25) 

Variante Zipaquirá, K4+750, cruce de Cogua, 

demarcación de cruce peatonal calzada existente 

(16/04/25) 

  

Ruta 45 A 05, PR28+0000 – PR29+0000 línea blanca de 

bordes (30/04/25) 

Ruta 45 A 05, PR75+05000 – PR78+0000 línea amarilla 

de eje (15/04/25) 

A 

JORNADAS TAPAHUECOS 

RUTA 45 A 04 ZIPAQUIRÁ – UBATÉ 
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Ruta 45 A 04, PR47+0000 – PR47+0400, Tausa, con 

MDC-19 (30/04/25) 

Ruta 45 A 04, PR47+0000 – PR47+0400, Tausa, con 

MDC-19 (30/04/25) 

 

JORNADAS DE BACHEO 

RUTA 45 A 05, UBATÉ – PUENTE NACIONAL 

  

Ruta 45 A 05, PR81+0281 – PR81+0330, Puente 

Nacional, fresado e instalación de BTA y MDC-19 

(11/04/25) 

Ruta 45 A 05, PR81+0281 – PR81+0330, Puente 

Nacional, fresado e instalación de BTA y MDC-19 

(11/04/25) 
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2.4 Características técnicas del proyecto 

 

2.4.1 Parámetros geométricos y de diseño 

Tabla No 3. Parámetros geométricos y de diseño 

 

 

2.4.2 Sección típica de la vía 

 

La Construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se desarrolla con una 
sección que contempla un hombro de 1.0m, berma externa de 3.0m, dos carriles de 
circulación vehicular de 3.65m cada uno, berma interna de 1.0m y cuneta en el separador 
de 1.0m, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 
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Ilustración No 4. Sección típica de la vía 

 

 
 

2.4.3 Estructura del pavimento 

Para la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se está construyendo una estructura 

compuesta por capa de terraplén (mínimo 70 cm.), de subbase granular SBG-38 de 15.0cm, 

base tratada con asfalto BTA de 15.0cm, mezcla semidensa en caliente MDC-25 de 11.0cm 

y una capa de rodadura en MDC-19 de 6.0cm 

Ilustración No 5. Estructura del pavimento 
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2.4.4 Tipificación de los diferentes sectores 

En la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se desarrollan las 

actividades en 6 frentes de trabajo 

- Frente 0 que comprende desde el K0+450 hasta el K0+700 (Pasoancho a señal 

informativa elevada),  

- Frente 1 desde el K0+700 hasta el K2+750 (Señal elevada a Intersección de Ave 

Colombiana),  

- Frente 2 desde el K2+750 al K3+000 (Intersección de Ave Colombiana),  

- Frente 3 desde el K3+000 al K4+750 (Intersección de Ave Colombiana a Cruce de 

Cogua), Frente 4 desde el K4+750 al K6+710 (Cruce de Cogua a Ladrillera 

Tablegres)  

- Frente 5 desde el K6+710 al K7+100 (Ladrillera Tablegres a Intersección de 90 

Grados), como se muestra en el siguiente esquema. 

 

Ilustración No 6. Tipificación de los diferentes sectores 

 
 

 

En la construcción de la segunda calzada de Peaje Casa Blanca hacia Ubaté se desarrollan 
las actividades contempladas para la vigencia 2025 en 1 frente de trabajo: 

 
➢ Frente 1: Comprende desde el K44+000 hasta el K44+500 (Sector de La Ruidosa) 
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3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA 

 

3.1 Información general del contrato 

Tabla No 4. Información general contrato de obra 

CONTRATO No.  0989 de 2021 

OBJETO 

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS 
COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - 
BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y 
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1 

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL MHC 063  

NIT 901.475.859-6 

ID SECOP CO1.PCCNTR.2410803 

INTEGRANTES DEL CONSORCIO 
• MARIO ALBERTO HUERTAS COTE  50% 

• MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE 
OBRAS CIVILES S.A.S 50% 

REPRESENTANTE LEGAL MARIO HUERTAS COTE  

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

UNIDAD EJECUTORA 
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 465.288.090.475 M/CTE, INCLUIDO IVA 

ADICION No 1 $ 18.580.051.078 M/CTE INCLUIDO IVA 

ADICION No 2 $ 40.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA 

MODIFICACIÓN No 1 

MODIFICAR el Parágrafo Segundo de la Cláusula 
Séptima del Contrato Número 989 de 2021, en el sentido 
de trasladar la suma de VEINTE MIL MILLONES DE 
PESOS ($20.000.000.000) MCTE, de la vigencia 2029 a 
la vigencia 2022 
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MODIFICACIÓN No 2 
Liberar del Registro Presupuestal No. 121123, la suma de 
MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($1.200.000.000), IVA INCLUIDO 

MODIFICACIÓN No 3 

MODIFICAR la CLAUSULA SEPTIMA - APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL, del contrato de Obra N° 989 de 2021, 
la cual para todos los efectos legales quedara así: “(…) 
CLÁUSULA SEPTIMA: APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a reservar 
para el presente contrato la suma de QUINIENTOS 
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
($523.868.141.553,00) MONEDA CORRIENTE, 
discriminada así: a) Subtotal obras: TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS ($325.296.612.887,00) 
MONEDA CORRIENTE, b) Provisión para ajustes, uso de 
opción, obras complementarias y/o adicionales: CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS ($133.464.020.484,00) 
MONEDA CORRIENTE, c) Provisión para jornadas de 
trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana: MIL 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($1.200.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, d) Valor del 
IVA (obra) (19% sobre utilidad): MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 
TRESCIENTOS TRECE PESOS ($1.344.500.313,00) 
MONEDA CORRIENTE, e) Valor básico de la revisión, 
ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños y/o 
elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o 
cálculos estructurales y/o obras requeridas para 
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: DOS 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS 
($2.640.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, f) Valor del 
IVA (19%) de la revisión, ajuste y/o actualización y/o 
modificación y/o complementación de los estudios y 
diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del 
pavimento y/o cálculos estructurales y/o obras requeridas 
para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: 
QUINIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL 
PESOS ($501,600,000.00) MONEDA CORRIENTE, g) 
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Valor básico para la Provisión para estudios y diseños de 
sitios críticos nuevos y los requeridos para obtener la 
modificación de la licencia ambiental, monto agotable: 
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL 
SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($4.698.521.780,00) 
MONEDA CORRIENTE, h) IVA provisión para estudios y 
diseños de sitios críticos nuevos y los requeridos para 
obtener la modificación de la licencia ambiental, monto 
agotable: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y 
OCHO PESOS ($892.719.138,00) MONEDA 
CORRIENTE, i) Gestión social, predial y ambiental 
sostenible (Incluye PAGA e IVA del 19%): CINCUENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO 
SETENTA Y OCHO PESOS ($53.827.286.178,00) 
MONEDA CORRIENTE, j) Provisión para implementación 
del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (Incluye IVA 
del 19%): DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
($2,880,773.00) MONEDA 

MODOFICACION No 4 

MODIFICAR el PARÁGRAFO SEGUNDO de la 
CLÁUSULA SÉPTIMA denominada APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL del Contrato de Obra No. 989 de 2021, 
en el sentido de redistribuir la suma de QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($500.000.000) M/CTE. de la 
vigencia 2024 a la vigencia del 2026 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 523.868.141.553 M/CTE INCLUIDO IVA 

PLAZO TOTAL 114 Meses 

FECHA DE INICIO 21 de junio de 2021 

FECHA DE FINALIZACION 31 de agosto de 2030 
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3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 

Durante el mes de abril de 2025 las actividades realizadas por el Contratista se relacionan 
así: 

- Actividades Técnicas 

 

Mantenimiento de pavimentos 

El mantenimiento preventivo del corredor vial objeto del contrato, se ha venido ejecutando 

mediante la actividad de bacheo, parcheo técnico y jornadas tapa huecos, con base en el 

alcance del contrato, los documentos técnicos y lo priorizado según la disponibilidad de 

recursos.  

La priorización e identificación de los sectores más críticos que requieren ser atendidos 

mediante la actividad de mantenimiento preventivo bacheo, se ha realizado con el  

acompañamiento de funcionario de las alcaldías, veedores de la zona, contratista, 

Interventoría,  secretario de planeación, en el cual se definen los sectores que presenten 

un alto deterioro de la carpeta asfáltica como baches, hundimientos, levantando la 

información en campo, para determinar  una proyección de las cantidades de obra 

requeridas para el mantenimiento  en los tramos a intervenir, para garantizar la 

transitabilidad y seguridad del corredor. 

 

Para el mes de abril de 2025, se da continuidad a las actividades de mantenimiento 

preventivo de la carpeta asfáltica mediante bacheo, para el corredor de la ruta Los 

Comuneros, se cuenta con 1 frentes de obra, localizado en la Ruta 45 A 05, con el 

mantenimiento de la carpeta asfáltica entre el PR80+0012 y el PR81+0554. Estas 

actividades se desarrollan con el fin de mitigar y mejorar la movilidad de los usuarios del 

corredor. 
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Los sectores intervenidos en el mes de abril de 2025 se relacionan a continuación: 

Mantenimiento mediante tapa huecos 

Ruta 45 A 04, Zipaquirá – Ubaté 

• PR35+0000 – PR36+0000: 90 Grados a Peaje, tapa huecos con MDC-19. 

• PR46+0000 – PR47+0400: Tausa, se realiza tapa huecos con MDC-19. 

Ruta 45 A 05, Ubaté – Puente Nacional 

● PR83+0000 – PR89+0000: Puente Nacional, se realiza tapa huecos con MDC-19. 

 

Mantenimiento mediante Bacheo 

Ruta 45 A 05, Ubaté – Puente Nacional 

● Abarcando entre el PR80+0012 y el PR81+0554: Puente Nacional, se realiza 
fresado e instalación de BTA y MDC-19. 

 

Mantenimiento, Demarcación horizontal 

Ruta 45 A CND, Variante de Zipaquirá 

● K4+750, cruce de Cogua por calzada existente: demarcación de paso peatonal, 
línea de pare, flechas de sentido de flujo. En el acceso hacia Nemocón se realiza 
punteo para demarcación de paso peatonales y achurados. 
 

Ruta 45 A 05, Ubaté – Puente Nacional 

● PR28+0000 – PR29+0000: Susa, demarcación de línea blanca de borde. 
● PR51+0000 – PR52+0350: Chiquinquirá, demarcación de línea blanca de borde. 
● PR74+0500 – PR81+0000: Puente Nacional, demarcación de línea amarilla de eje. 
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Tramo 1. Construcción segunda calzada de Variante de Zipaquirá 

Durante el presente mes, se continua con las actividades para la construcción de la segunda 

calzada de la variante realizando las siguientes actividades: 

● Desvío provisional Glorieta Ave Colombiana, los desvíos Bogotá – Ubaté, Bogotá – 

Nemocón, Bogotá – Zipaquirá, Nemocón – Zipaquirá, Nemocón – Ubaté y Zipaquirá 

– Ubaté están en buenas condiciones y se encuentra circulando el tráfico vehicular 

sin contratiempos. Se realiza traslado de semáforos y entra en funcionamiento la 

glorieta con restricción semafórica para cruce peatonal. 

● Espacio público glorieta Ave Colombiana: instalación de subbase en paño 8, 14; 

instalación de concreto estampado en paños 3, 6, 7, 8D, 8F, 14 y 15 de rampa 1; 

excavación e instalación de bordillo costado occidental y costado suroriental de 

rampa 1; fundida de tapa para sumidero costado norte de rampa 1. 

● Conectante Norte: instalación de poste para luminaria en separador, k2+870 – 

K2+985 fundida cuneta por calzada existente; K0+040 – K0+100 fresado e 

instalación de BTA y MSC-25 en tramo de vía de paradero; excavación para postes 

de luminarias S20 y S21; K0+459 – K0+488 instalación de MDC-19 

● Conectante occidental: construcción de caja de sumidero e instalación de tubería 

400mm hacia caja 2A; excavación e instalación de terraplén para tramo de vía de 

paradero; K0+020 – K0+025 desde glorieta instalación de MDC-19; K0+020 – 

K0+025 hacia glorieta instalación de MDC-19 

● Conectante sur: K0+020 – K0+110 excavación y fundida de cuneta por calzada 

existente con descole a obra No 17 

● Conectante oriental: excavación para poste de luminaria sector Ave Colombiana; 

corte de asfalto e instalación de bordillo prefabricado y material de excavación en 

isleta; instalación de luminarias S24, S27 y S29. 

● Glorieta: instalación de luminaria en isla central; conformación de material en isla 

central; K0+000 – K0+030 instalación de 5capas de terraplén en ancho faltante; 

excavación para instalación de postes de luminarias S24; K0+100 – K0+250 

instalación de MDC-19; K0+120 – K0+165 instalación de MDC-19 en aguja 

● K 2+750 Puente Peatonal: En rampa 1 se encuentran fundidos los pilotes, dados y 

pedestales A, B, C, D, E, F, G y H, fundidos los muros de acceso y rampa, montada 

la estructura metálica de rampa. 
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En pila 1 y pila 2 se encuentran fundidos el pilote, dado y pedestal I y J, 

respectivamente, y montada la pasarela. 

En pila 3 se encuentran fundidos los pilotes, dados y pedestales K, L, M y N, y se 

encuentra montada la estructura de soporte y la pasarela. 

En pila 4 se encuentra fundido el pilote, dado y pedestal O y se encuentra montada 

la estructura de soporte y la pasarela. 

En rampa 2 se encuentran fundidos los pilotes, dados y pedestales P, Q, R, S, T, U, 

V y W, se encuentra montada la estructura metálica de la rampa. 

Se encuentran instaladas las placas alveolares de pasarela y rampa 1; fundida la 

curva 1 de rampa 1 y la curva 1 y 2 de rampa 2. 

En el presente periodo se realiza fundida de curvas 2 y 4 de rampa 1 y curvas 3, 4 

y 5 de rampa 2; excavación, armado de acero y fundida placa de módulo de acceso 

a rampa 2; fundida de grouting de nivelación de 6 pedestales de rampa 1; tramo de 

prueba con sello de juntas de placas alveolares con productos Toxement y Sika. 

 

 

En cuanto a las actividades de obras de drenaje, de un total de 54 obras transversales se 

encuentran terminadas 53 obras y se avanza en la ejecución de la obra en el sector de la 

glorieta de Ave Colombiana así: 

● K 2+820 – Obra No 19 (Arco metálico Ave Colombiana): Al costado occidental del 

box Culvert existente se encuentran fundidos los pilotes del No. 36 al No. 74 con 

sus pruebas de integridad; se encuentra fundida la viga cabezal norte y sur; armados 

los anillos 1 a 35 de arco metálico; se encuentran construidos cuatro niveles de 

gaviones al costado norte y sur de encole de arco metálico; se encuentra fundida la 

viga de empuje costado norte y sur de arco metálico; se encuentra fundido el box 

de transición. 

Al costado oriental del box Culvert existente se encuentran fundidos los pilotes del 

No. 1 al No. 35; fundida la viga cabezal oriental y occidental; armados los anillos No. 

36 a 59 de arco metálico; fundida la viga de empuje oriental y occidental; fundidos 

los muros de transición oriental y occidental; fundida de placa superior de pórtico; 

fundida la ménsula y placa superior de box existente; fundida la placa inferior y muro 

sur de box de transición; fundida la placa triangular de cierre entre box de transición 

y pórtico; fundido el muro de contención; fundido el muro de cierre de arco metálico 
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con la tubería 900mm de desagüe de sumideros y 5 capas de terraplén por su 

costado occidental; fundida la caja No. 8; fundido el pozo PZ24; fundida la columna 

oriental y occidental de pórtico de salida de arco metálico; fundido el concreto 

ciclópeo para muro lateral de salida de arco metálico. 

Para el canal de acceso se encuentra fundido placa inferior y 4 secciones de muros 

de los módulos 1, 2,3 y 4, fundidas 3 secciones de la aleta oriental y 2 secciones de 

la aleta occidental, fundida placa inferior de módulos 5 y 6..  

En el presente periodo se realiza fundida de viga y placa triangular pórtico de cierre; 

fundida de pantallas de cierre entre viga de pórtico de salida y arco metálico; fundida 

de anillo de empalme de tubería 900mm con muro de cierre; instalación de terraplén 

costado occidental de muro de cierre; fundida de placa entre box de transición y 

muro de contención; para el canal de acceso fundida de 1er, 2da y 3er sección de 

muros de módulos 5 y 6, fundida de placa inferior y 1er sección de muros de módulos 

7, 8 y 9, fundida de placa inferior de módulos 10 y 11; fundida de 4ta y 5ta sección 

de aleta oriental y 3er, 4ta y 5ta sección de aleta occidental; instalación de material 

de excavación por el costado oriental desde aleta hasta módulo 7. 

 

 

Tramo 2. Construcción segunda calzada de Peaje Casablanca hacia Ubaté 

Durante el presente mes continúan las actividades para la construcción de la segunda 

calzada desarrollándose las siguientes: 

● K44+140 – K44+210: instalación de terraplén, subbase granular y BTA. 

● K44+150 – K44+240: instalación de MSC-25. 

● K44+360 – K44+370: instalación de 3er capa de terraplén. 

● K44+370 – K44+390: instalación de 1er a 6ta capa de terraplén. 

 

Para las actividades de obras de drenaje, se avanza en la construcción de la prolongación 

de obras hidráulicas así: 

● K44+180 – Obra No 31 (Alcantarilla D=90): obra terminada.  
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Los materiales para la construcción de terraplenes provienen de la cantera Los Pinos, la 

subbase granular proviene de la cantera La Resaca y de la cantera La Suiza; para el 

material de rajón se cuenta con las canteras de Los Pinos, La Resaca, el Canigo, JUZ 

(Cucunubá) y la cantera (La Quinta) las cuales se encuentran en la zona de influencia del 

proyecto. 

 

Estudios y diseños 

Contratista remite oficio D-000005575, dando respuesta al oficio R-000003139, por el cual 

se da atención de las observaciones realizadas a las pruebas de carga de los puentes del 

tramo Casablanca-Ubaté para poder tener su aprobación. 

Contratista remite oficio D-000005588, con el cual se entrega el VOLUMEN XIV. 

EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO dando cumplimiento a los 

Requerimientos Técnicos de Estudios y Diseños de Carreteras - Fase III en su versión inicial 

para revisión de Interventoría. 

 

Tabla No 5. Actividades ejecutadas 

DESCRIPCIÓN VALOR 

VALOR 
ACTUALIZADO 

(Acta 
modificación No 
19 25/03/2025) 

VALOR EJECUTADO MES 

ACUMULADO SALDO 

BÁSICO IVA TOTAL 

OBRAS 
 $     
356,775,279,90
5  

 $            
326,247,479,910  

 $       
2,116,184,778.00  

 $            
6,185,771.00  

 $         
2,122,370,549.00  

 $    
165,496,479,933.

00  

 $         
160,750,999,977.00  

PROVISION 
PARA AJUSTES, 
USO DE 
OPCION, 
OBRAS 
COMPLEMENTA
RIAS Y/O 
ADICIONALES 

 $       
28,038,825,104  

 $            
133,854,146,082  

 $                             
-    

 $                            
-    

 $                               
-    

 $      
38,533,051,533.0

0  

 $            
95,321,094,549.00  

PROVISION 
PARA 
JORNADAS DE 
TRABAJO 24 
HORAS 
DIARIAS 7 DIAS 
DE LA SEMANA 
E  

 $         
1,203,507,692  

 $                
1,203,507,692  

 $                             
-    

 $                            
-    

 $                               
-    

 $                             
-    

 $              
1,203,507,692.00  
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DESCRIPCIÓN VALOR 

VALOR 
ACTUALIZADO 

(Acta 
modificación No 
19 25/03/2025) 

VALOR EJECUTADO MES 

ACUMULADO SALDO 

BÁSICO IVA TOTAL 

REVISION, 
AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACIO
N Y/O 
MODIFICAICON 
Y/O 
COMPLEMENTA
CION DE LOS 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y/O 
ELABORACION 
DEL CALCULO 
DE LA 
ESTRUCTURA 
DELPAVIMENT
O Y/O 
CALCULOS 
ESTRCUTRALE
S Y/O DE 
OBRAS 
REQUERIDAS 
PARA 
GARANTIZAR 
LA 
ESTABILIDAD 
DE LA 
INFRAESTRUCT
URA VIAL 

 $         
3,141,600,000  

 $                
3,141,600,000  

 $                             
-    

 $                            
-    

 $                               
-    

 $       
2,739,798,063.00  

 $                  
401,801,937.00  

TOTAL 
PROVISION 
PARA 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE 
SITIOS 
CRITICOS 
NUEVOS Y LOS 
REQUERIDOS 
PARA 
OBTENER LA 
MODIFICACION 
DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL,MO
NTO 
AGOTABLE. 

 $                          
-    

 $                
5,591,240,918  

 $                             
-    

 $                            
-    

 $                               
-    

 $          
508,043,461.00  

 $              
5,083,197,457.20  

GESTION 
SOCIAL, 
PREDIAL Y 
AMBIENTAL 
SOSTENIBLE 
(Incluye PMA 
licencia 
ambiental e IVA 
19%) 

 $       
75,778,877,774  

 $              
53,827,286,178  

 $            
97,305,081.00  

 $            
2,856,622.00  

 $            
100,161,703.00  

 $       
6,815,146,480.00  

 $            
47,012,139,698.00  

GESTIÓN 
AMBIENTAL  

    
 $            

44,565,500.00  
 $                            
-    

 $              
44,565,500.00  

 $          
216,210,889.00  
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DESCRIPCIÓN VALOR 

VALOR 
ACTUALIZADO 

(Acta 
modificación No 
19 25/03/2025) 

VALOR EJECUTADO MES 

ACUMULADO SALDO 

BÁSICO IVA TOTAL 

GESTIÓN 
SOCIAL  

    
 $            

29,668,486.00  
 $               

137,488.00  
 $              

29,805,974.00  
 $       

1,790,765,043.00  
  

GESTIÓN 
PREDIAL 

    
 $            

23,071,595.00  
 $            

2,719,134.00  
 $              

25,790,729.00  
 $       

4,808,171,048.00  
  

PROVISION 
PARA 
IMPLEMENTACI
ON DEL 
PROTOCOLO 
DE 
BIOSEGURIDAD 
POR COVID-19  

 $            
350,000,000  

 $                      
2,880,773  

 $                             
-    

 $                                      
-    

 $                               
-    

 $              
2,880,773.00  

 $                                            
-    

VALOR 
EJECUTADO 

 $     
465,288,090,47
5  

 $            
523,868,141,553  

 $           
2,213,489,859.00  

 $                 
9,042,393.00  

 $             
2,222,532,752.00  

 $      
214,095,400,743.0
0  

 $         
309,772,741,310.20  

 

 

3.3 Seguimiento Ítems no previstos 

A la fecha del informe se encuentra aprobados los ítems no previstos de las actas de fijación 

No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

Tabla No 6. Seguimiento Ítems no previsto 

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUST
E 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADE
S 

ACUMULAD
AS 

EJECUTADA
S 

220.1P 1 
MATERIAL PARA 
TERRAPLEN 

M3 686,054 
 $            
42,374.00  

 $              29,070,852,196.00  
No 1 de 

17/11/2021 
310,017.00 

221.1 1 
PEDRAPLÉN 
COMPACTO 

M3 183,042 
 $            
19,910.00  

 $                 3,644,366,220.00  
No 1 de 

17/11/2021 
95,097.00 

221.1P 1 
MATERIAL PARA 
PEDRAPLÉN 

M3 237,728 
 $            
81,868.00  

 $              19,462,315,904.00  
No 1 de 

17/11/2021 
123,394.30 

600.1.2.2.
4 

5 

EXCAVACIONES 
VARIAS EN 
MATERIAL COMÚN 
BAJO AGUA 

M3 9,960 
 $            
45,232.00  

 $                      450,510,720.00  
No 1 de 

17/11/2021 
7,054.30 

661.1P 5 

BOX CULVERT 
PREFABRICADO 
1M * 1M 
(SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

ML 1,263 
 $       
1,610,012.00  

 $                 2,033,445,156.00  
No 1 de 

17/11/2021 
1,055.75 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 47 
INVIAS–IM – 0971-2021 

ABRIL DE 2025 

 
Hoja 36 de 125 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUST
E 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADE
S 

ACUMULAD
AS 

EJECUTADA
S 

7P 5 

BANDAS 
ALERTADORAS 
ANCHO 0,25 M, 
ESPESOR 0,02 M, 
(INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). 

ML 2,513 
 $          
138,738.00  

 $                      348,648,594.00  
No 1 de 

17/11/2021 
1,704.05 

8P 5 

BORDILLO 
TRASPASABLE. 
(INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UND 3,121 
 $            
77,167.00  

 $                      240,838,207.00  
No 1 de 

17/11/2021 
2,382.00 

9P 5 

DELINEADOR 
TUBULAR SIMPLE ( 
INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UND 794 
 $            
77,971.00  

 $                         61,908,974.00  
No 1 de 

17/11/2021 
389.00 

710.1P 4 

SEÑAL VERTICAL 
SI-27. TABLERO 
VARIABLE SEGÚN 
LEYENDA 
PROYECTADA. 
(INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UND 150 
 $       
1,324,653.00  

 $                      198,697,950.00  
No 1 de 

17/11/2021 
12.00 

231.1 7 

GEOTEXTIL PARA 
SEPARACIÓN DE 
SUELOS DE 
SUBRASANTE Y 
CAPAS 
GRANULARES 

M2 612,538 
 $            
10,590.00  

 $                 6,486,777,420.00  
No 2 de 

06/12/2021 
275,962.00 

642.5P 5 

CINTA PVC PARA 
JUNTA DE 
CONSTRUCCIÓN 
EN ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO 

ML 2,366 
 $            
56,631.00  

 $                      133,988,946.00  
No 15 de 

05/07/2024 
2,357.70 

450.13P   
BASE TRATADA 
CON ASFALTO 60-
70 BTA - BG38 

M3 55,087 
 $          
674,379.00  

 $              37,149,515,973.00  
No 15 de 

05/07/2024 
24,977.90 

642.4P   

JUNTA DE 
DILATACION, CON 
SELLO PVC O-22 O 
EQUIVALENTE, DE 
ANCHO 2CM, CON 
SELLANTE DE 
MASILLA DE 
POLIURETANO Y 
PLACA DE 
POLIESTER 
EXPANDIDO DE 
E=20MM DE 
ESPESOR.  

ML 791 
 $          
135,126.00  

 $                      106,884,666.00  
No 15 de 

05/07/2024 
675.00 

630.7   
CONCRETO CLASE 
14 MPA - 
CICLOPEO 

M3 1,482 
 $          
376,988.00  

 $                      558,696,216.00  
No 15 de 

05/07/2024 
694.40 

450.4P   
MEZCLA 
SEMIDENSA EN 

M3 31,920 
 $          
730,766.00  

 $              23,326,050,720.00  
No 3 de 

28/02/2022 
13,474.90 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUST
E 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADE
S 

ACUMULAD
AS 

EJECUTADA
S 

CALIENTE TIPO 
MSC 25 

220.2P   
GEOBLOQUE 
DENSIDAD 
30KG/M3 

M3 4,152 
 $       
1,032,638.00  

 $                 4,287,512,976.00  
No 3 de 

28/02/2022 
3,362.00 

11P   

DESMONTE, 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENT
O DE SEÑALES 
EXISTENTES SP, 
SR Y SI 

UNIDA
D 

154 
 $            
58,894.00  

 $                            9,069,676.00  
No 3 de 

28/02/2022 
14.00 

12P 5 

TRASLADO DE 
RED ELECTRICA 
(INCLUYE EL 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL Y MANO 
DE OBRA PARA LA 
ADECUACIÓN, 
RETIRO, 
REUBICACIÓN E 
INSTALACIÓN DE 
INFRAESTRUCTUR
A ELÉCTRICA) EN 
LOS PUNTOS: 
SECTOR 
PASO ANCHO KM 1 
+30, VARIANTE LA 
PAZ 
KM 2 + 000 
ZIPAQUIRA, 
VARIANTE L PAZ 
KM 
2 +460, VARIANTE 
LA PAZ KM 3+220, 
VARIANTE LA PAZ 
KM 3 +500, 
VARIANTE LA 
PAZ KM 3 + 810, 
VARIANTE LA PAZ 
KM 4 
+360, KM 4 +430 
HASTA KM 4 +680, 
VARIANTE LA PAZ, 
KM 5+ 670 Y 
VARIANTE LA 
PAZ- KM 6 + 300. 

GL 1 
 $   
252,989,756.00  

 $                      252,989,756.00  
No 4 de 

08/07/2022 
0.93 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUST
E 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADE
S 

ACUMULAD
AS 

EJECUTADA
S 

13P 5 

TRASLADO DE 
REDES SECTOR 
NOVENTA 
GRADOS // SE 
PROGRAMAN LAS 
SIGUIENTES 
LABORES // 
NODO1: RETIRO 
DE TEMPLETE EN 
LA 221 -// 
ACONDICIONAR 
POSTE CON 
CARGE PARA 
RETIRAR 
TEMPLETE // 
NODO 2 // CAJA 
CS276// SUBIR 
NIVEL DE LA CAJA 
A LA ALTURA DE 
ZONA 
DURA 
PROYECTADA 

GL 1 
 $       
8,511,981.00  

 $                            8,511,981.00  
No 4 de 

08/07/2022 
1.00 

14P 5 

RETIRO DE RED 
AEREA MT Y 
SUBTERRENIZACI
ON DE CTO 
MORTIÑO Y 
PACHO POR 
CONSTRUCCCION 
DE 
ROTONDA VIA 
DOBLE CALZADA. 

GL 1 
 $   
978,684,911.00  

 $                      978,684,911.00  
No 4 de 

08/07/2022 
0.80 

320.1.1P 
2 - 

11602 

SUBBASE 
GRANULAR CLASE 
A EA < 25 
(VARIANTE 
ZIPAQUIRÁ) 

M3 12,906 
 $          
108,109.00  

 $                 1,395,254,754.00  No. 5 29/08/2022 11,788.00 

671.1P 5-11604 

CUNETA DE 
CONCRETO DE 21 
MPA VACIADA 
INSITU, NO 
INCLUYE LA 
CONFORMACION 
DE 
LA SUPERFICIE DE 
APOYO 

M3 3,080.9 
 $          
650,786.00  

 $                 2,005,006,587.40  No 6 7/12/2022 1,843.90 

15P 5-11304 

SUMINISTRO, 
CONSTRUCCIÓN, 
COMISIONAMIENT
O E INSTALACIÓN 
DE 
SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN 
SOLAR; 1XPANEL 
FOTOVOLTAICO, 
1XLUMINARIA DE 
49W (195 

UN 186 
 $     
22,264,277.00  

 $                 4,141,155,522.00  
No 15 de 

05/07/2024 
186.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUST
E 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADE
S 

ACUMULAD
AS 

EJECUTADA
S 

LM/W), 1XBATERÍA 
NIMH (1248 WH) 

17P 5-11304 

POSTE DE 
CONCRETO DE 16 
METROS CON 
PUESTA A TIERRA. 
(INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 0 
 $       
4,158,327.00  

 $                                                        
-    

No 6 7/12/2022 0.00 

18P 5-11304 

POSTE DE 
CONCRETO DE 10 
METROS CON 
PUESTA A TIERRA. 
(INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 86 
 $       

3,326,662.00  
 $                      286,092,932.00  

No 15 de 
05/07/2024 

86.00 

19P 5-11304 

POSTE DE 
CONCRETO DE 8 
METROS CON 
PUESTA A TIERRA. 
(INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 86 
 $       
2,970,234.00  

 $                      255,440,124.00  
No 15 de 

05/07/2024 
84.00 

812.1P 4-11606 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
MALLA DE 
ACERO DE ALTA 
RESISTENCIA 
PARA 
CONTENCIÓN DE 
ROCA 

M2 8,408 
 $          
269,425.00  

 $                 2,265,325,400.00  No 6 7/12/2022 8,407.00 

623.1P 4-11606 

ANCLAJE CON 
PERNO D= 32 MM 
PARA 
ESTABILIZACIÓN 

M 5,619 
 $          
270,418.00  

 $                 1,519,478,742.00  No 6 7/12/2022 5,619.00 

811.1P 7-11606 

PRODUCTO 
ENROLLADO PARA 
EL CONTROL 
DE LA EROSIÓN 
TIPO MANTO 
PERMANENTE 
TRM 700 O 
EQUIVALENTE 

M2 6,203 
 $            
50,253.00  

 $                      311,719,359.00  No 6 7/12/2022 2,507.00 

200.2P 1-11601 
DESABOMBE DE 
TALUDES 

M2 8,131 
 $            
21,359.00  

 $                      173,670,029.00  No 6 7/12/2022 7,772.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUST
E 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADE
S 

ACUMULAD
AS 

EJECUTADA
S 

662.2P 4-11604 

MONTAJE DE 
TUBERÍA 
METÁLICA 
CORRUGADA ( 
GEOMETRÍA ARCO 
PERFIL 
BAJO; 
CORRUGACIÓN 
(PULG) MP 152; 
RECUBRIMIENTO 
GALVANIZADO; 
REFERENCIA (PLS) 
183 PI; 
DIMENSIONES 
INTERNAS 
(DIAMETRO M) 
LUZ=10,49 FLECHA 
=4,04; AREA 
INTERNA (M2) 
35,02; CALIBRE 3; 
ESPESOR DE LA 
LAMINA (MM) 6 
(INCLUYE 
SUMINISTRO DE 
TORNILLERÍA 
NECESARIA 
PARA ARMADO Y 
CODOS 
REQUERIDOS 
PARA CURVAS DE 
LA ESTRUCTURA) 

KG 149,306 
 $              
3,240.00  

 $                      483,751,440.00  No 6 7/12/2022 127,764.00 

662.1P 4-11604 

FABRICACIÓN DE 
TUBERÍA 
METÁLICA 
CORRUGADA 
(GEOMETRÍA 
ARCO PERFIL 
BAJO; 
CORRUGACIÓN 
(PULG) MP 152; 
RECUBRIMIENTO 
GALVANIZADO; 
REFERENCIA (PLS) 
183 PI; 
DIMENSIONES 
INTERNAS 
(DIAMETRO M) 
LUZ=10,49 FLECHA 
=4,04; AREA 
INTERNA (M2) 
35,02; CALIBRE 3; 
ESPESOR DE LA 
LAMINA (MM) 6 
(INCLUYE 
SUMINISTRO DE 
TORNILLERÍA 
NECESARIA 
PARA ARMADO Y 

KG 149,306 
 $            
19,896.00  

 $                 2,970,592,176.00  No 6 7/12/2022 127,764.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUST
E 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADE
S 

ACUMULAD
AS 

EJECUTADA
S 

CODOS 
REQUERIDOS 
PARA CURVAS DE 
LA ESTRUCTURA) 
(INCLUYE 
TRANSPORTE) 

673.3P 7-11604 
GEODREN 
PLANAR H= 1,0 M 

M 3,300 
 $            
51,662.00  

 $                      170,484,600.00  
No 15 de 

05/07/2024 
2,201.00 

621.1.3P 5-11606 

PILOTE DE 
CONCRETO 
VACIADO IN SITU 
TIPO CAISSONS 
CONCRETO CLASE 
FC=28 MPA DE 
DIÁMETRO 1.2 M, 
(INCLUYE 
EXCAVACIONES, Y 
NO INCLUYE 
ACERO DE 
REFUERZO) 

M 54 
 $       
3,197,047.00  

 $                      172,640,538.00  No 13 17/08/2023 54.00 

91D.1 3-11608 

TRANSPORTE DE 
MATERIALES 
PROVENIENTES 
DE LA 
EXCAVACIÓN DE 
LA EXPLANACIÓN, 
CANALES Y 
PRÉSTAMOS, 
ENTRE CIEN 
METROS (100M) Y 
MIL METROS 
(1000M) DE 
DISTANCIA 

M3-E 177,966 
 $              
1,100.00  

 $                      195,762,600.00  No 13 17/08/2023 8,976.00 

663.4P 5-11604 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE PVC - 
DIÁMETRO 400 MM 
EXTERIOR 
CORRUGADO, 
INTERIOR LISO 

M 766 
 $          
275,983.00  

 $                      211,402,978.00  No 13 17/08/2023 305.80 

211.1 1-11601 
REMOCIÓN DE 
DERRUMBES 

M3 34,489 
 $            
16,718.00  

 $                      576,587,102.00  No 13 17/08/2023 882.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUST
E 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADE
S 

ACUMULAD
AS 

EJECUTADA
S 

900.3.3 3-11608 

TRANSPORTE DE 
MATERIALES 
PROVENIENTES 
DE DERRUMBES, 
MEDIDO A PARTIR 
DE CIEN METROS 
(100 M) 

M3/KM 338,880 
 $              
1,175.00  

 $                      398,184,000.00  No 13 17/08/2023 2,068.00 

22P 4-11304 

POSTE METÁLICO 
DE 13.2 METROS 
CON PUESTA A 
TIERRA. (INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

U 7 
 $       
4,158,327.00  

 $                         29,108,289.00  
No 15 de 

05/07/2024 
0.00 

23P 5-12202 

DESMONTE Y 
MONTAJE DE 
LINEA FERREA DE 
PASO A NIVEL 
(INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
ECLISAS Y 
PERNOS 
DEBIDAMENTE 
ASEGURADOS, 
PLACA DE 
LUPULEN, 
FIJACIONES 
ELASTICAS 
DEENIK, 
SUMINISTRO DE 
CALZOS DE 14MM 
Y DE 11 MM) 

M 19 
 $       
3,318,594.00  

 $                         63,717,004.80  
No 16 de 

23/08/2024 
19.20 

24P 5-12202 

DESMONTAJE Y 
MONTAJE VÍA 
FÉRREA EN 
APROCHES AL 
PASO A NIVEL KM 
56+500 VIA 
FERREA BOGOTA-
NEMOCON 

M 23 
 $       
1,805,618.00  

 $                         41,529,214.00  
No 16 de 

23/08/2024 
23.00 

450.14P 7-11603 

MEZCLA DENSA 
EN CALIENTE TIPO 
MDC-19 PARA 
MANTENIMIENTO 
PARCHEOS Y 
BACHEOS (NO 
INCLUYE 
TRANSPORTE DE 
MEZCLA, 
EMULSIÓN Y 
GRANULARES DE 
ESTRUCTURA DE 
VÍA) 

M3 7,564 
 $          
743,399.00  

 $                 5,623,070,036.00  
No 16 de 

23/08/2024 
8,906.70 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUST
E 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADE
S 

ACUMULAD
AS 

EJECUTADA
S 

450.15P 7-11603 

MEZCLA DENSA 
EN CALIENTE TIPO 
MDC-25 PARA 
MANTENIMIENTO 
PARCHEOS Y 
BACHEOS (NO 
INCLUYE 
TRANSPORTE DE 
MEZCLA, 
EMULSIÓN Y 
GRANULARES DE 
ESTRUCTURA DE 
VÍA) 

M3 8,327 
 $          
733,409.00  

 $                 6,107,096,743.00  
No 16 de 

23/08/2024 
1,966.80 

450.16P 7-11603 

BASE TRATADA 
CON ASFALTO - 
BTA PARA 
MANTENIMIENTO 
PARCHEOS Y 
BACHEOS (NO 
INCLUYE 
TRANSPORTE DE 
BASE, EMULSIÓN 
Y GRANULARES 
DE ESTRUCTURA 
DE VÍA) 

M3 2,679 
 $          
665,781.00  

 $                 1,783,627,299.00  
No 16 de 

23/08/2024 
2,581.70 

900.1.1P 3-11603 

TRANSPORTE DE 
MEZCLA 
ASFALTICA Y 
BASE TRATADA 
CON ASFALTO 
PARA 
ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 
(PARCHEOS Y 
BACHEOS) 

M3/KM 1,290,996 
 $              
1,511.00  

 $                 1,950,694,956.00  
No 16 de 

23/08/2024 
1,414,690.10 

630.3.4P 5-14103 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
PLACA ALVEOLAR 
PREFABRICADA  

M2 1000 
 $          
341,770.00  

 $                      341,770,000.00  
No 17 de 

11/10/2024 
882.00 

730.3P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
BARRERA 
METÁLICA SIMPLE 
"ACS03-BL2R-H1" 

M 2000 
 $          
275,536.00  

 $                      551,072,000.00  
No 17 de 

11/10/2024 
1084.00 

710.1.2P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑAL VIAL 
DELINEADOR DE 
OBSTACULO 
DOBLE- TIPO 
CHEVRON. 
TABLERO DE 
80X30 CM EN 
LAMINA 
GALVANIZADA 
CALIBRE 16, 
REFLECTIVO 
DIAMANTE AL 

U 150 
 $          
297,577.00  

 $                         44,636,550.00  
No 18 de 

02/12/2024 
8.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUST
E 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADE
S 

ACUMULAD
AS 

EJECUTADA
S 

CUBO TIPO XI 
COLOR AMARILLO 
MARCA 3M E 
IMPRESIÓN EN 
TINTAS 
TRASLUCIDAS 
MARCA 3M. 
ESTRUCTURA 
PEDESTAL EN 
ANGULO DE 
2X2X1/4" ALTURA 
2.0 M 

710.1.3P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑAL VIAL 
DELINEADOR DE 
OBSTACULO 
SENCILLO- TIPO 
DOL. TABLERO DE 
80X15 CM EN 
LAMINA 
GALVANIZADA 
CALIBRE 16, 
REFLECTIVO 
DIAMANTE AL 
CUBO TIPO XI 
COLOR AMARILLO 
MARCA 3M E 
IMPRESIÓN EN 
TINTAS 
TRASLUCIDAS 
MARCA 3M. 
ESTRUCTURA 
PEDESTAL EN 
ANGULO DE 
2X2X1/4" ALTURA 
2.0 M 

U 200 
 $          
255,001.00  

 $                         51,000,200.00  
No 18 de 

02/12/2024 
59.00 

710.1.4P 4-11607 

SEÑAL VERTICAL 
DE TRANSITO 
TIPO DUPLEX 
SP/SR - SR/SR - 
SP/SP 
DIMENSIONES  
90*90  CON 
LAMINA 
RETRORREFLECTI
VA TIPO XI 

U 30 
 $       
1,007,546.00  

 $                         30,226,380.00  
No 18 de 

02/12/2024 
9.00 

730.4P 4-11607 

ABATIMIENTO 4 
METROS DEFENSA 
METÁLICA 
(INCLUYE 2 
POSTES, 1 
DEFENSA, 1 
CODO, 1 GANCHO 
DE ABATIMIENTO 
E INSTALACIÓN 
POR UNIDAD) 

U 100 
 $       
1,405,751.00  

 $                      140,575,100.00  
No 18 de 

02/12/2024 
86.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUST
E 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADE
S 

ACUMULAD
AS 

EJECUTADA
S 

29P 5-11605 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
MODULO PARA 
BANCA EN 
CONCRETO TIPO 
M40 

U 24 
 $          
303,701.00  

 $                            7,288,824.00  
No 18 de 

02/12/2024 
0.00 

30P 4-11605 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BOLARDO EN 
METÁLICO TIPO 
M63 

U 86 
 $          
241,470.00  

 $                         20,766,420.00  
No 18 de 

02/12/2024 
0.00 

31P 4-11605 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CANECA EN 
ACERO 
INOXIDABLE M121 
TIPO BARCELONA 

U 14 
 $       
1,873,885.00  

 $                         26,234,390.00  
No 18 de 

02/12/2024 
0.00 

32P 4-11605 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
PARADERO TIPO 
M10 

U 8 
 $       
9,225,675.00  

 $                         73,805,400.00  
No 18 de 

02/12/2024 
0.00 

710.1.5P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA 
DEFINITIVA TIPO 
BANDERA 
SENCILLA 
(DIMENSIONES 
TABLERO 4.88 M X 
2.20 M) 

U 1 
 $     
46,479,517.00  

 $                         46,479,517.00  
No 19 de 

25/03/2025 
1.00 

710.1.6P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA 
DEFINITIVA TIPO 
BANDERA 
SENCILLA 
(DIMENSIONES 
TABLERO 5.60 M X 
2.44 M)” 

U 2 
 $     
53,907,928.00  

 $                      107,815,856.00  
No 19 de 

25/03/2025 
2.00 

710.1.7P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA 
DEFINITIVA TIPO 
BANDERA 
SENCILLA 
(DIMENSIONES 
TABLERO 4.00 M X 
2.00 M) 

U 2 
 $     
42,673,870.00  

 $                         85,347,740.00  
No 19 de 

25/03/2025 
2.00 

710.1.8P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA 
DEFINITIVA TIPO 
BANDERA 
SENCILLA 

U 1 
 $     
31,538,677.00  

 $                         31,538,677.00  
No 19 de 

25/03/2025 
1.00 
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ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

ITEM DE 
PAGO 

GRUPO 
DE 

AJUST
E 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

ACTA DE 
MODIFICACIÓN 

No.___DE 
FECHA______ 

CANTIDADE
S 

ACUMULAD
AS 

EJECUTADA
S 

(DIMENSIONES 
TABLERO 3.60 M X 
1.60 M) 

710.1.9P 4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA 
DEFINITIVA TIPO 
BANDERA 
SENCILLA 
(DIMENSIONES 
TABLERO 3.30 M X 
1.60 M) 

U 1 
 $     
34,198,072.00  

 $                         34,198,072.00  
No 19 de 

25/03/2025 
1.00 

710.1.10
P 

4-11607 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA 
DEFINITIVA TIPO 
BANDERA 
SENCILLA 
(DIMENSIONES 
TABLERO 3.30 M X 
2.00 M) 

U 1 
 $     
44,514,266.00  

 $                         44,514,266.00  
No 19 de 

25/03/2025 
1.00 

710-13 4-11607 

SEÑAL VERTICAL 
DE TRÁNSITO 
POSTE DE 
REFERENCIA SI-04 

U 7 
 $          
380,890.00  

 $                            2,666,230.00  
No 19 de 

25/03/2025 
6.00 

36P 5-14103 

MORTERO TIPO 
GROUT SIN 
CONTRACCIÓN 
PARA ESPESORES 
SUPERIORES A 50 
MM 

m3 4 
 $       
6,562,681.00  

 $                         26,250,724.00  
No 19 de 

25/03/2025 
0.35 

710.1.11
P 

4-11607 

SEÑAL VERTICAL 
DE TRÁNSITO 
TIPO DÚPLEX 
SP/SR - SR/SR - 
SP/SP 
DIMENSIONES 
75*75 CON LÁMINA 
RETRORREFLECTI
VA TIPO XI 

U 60 
 $          
679,851.00  

 $                         40,791,060.00  
No 19 de 

25/03/2025 
0.00 
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3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de Interventoría 

 

- Gestión Técnica 

En el presente periodo se presentaron 14.86% de horas de lluvia con respecto al total de 

horas del mes, aumentando con respecto al mes anterior. Bajo esta condición, no se 

ejecutan las actividades representativas en los tiempos esperados, los periodos de lluvia 

fueron intensos generando demoras de las jornadas de trabajo, la instalación de materiales 

granulares de las capas de terraplén y de subbase, base tratada con asfalto y mezcla densa 

en caliente tuvo un rendimiento inferior al esperado; así mismo, la demarcación horizontal 

se vio afectada por las altas precipitaciones. 

Se registra para la construcción de la segunda calzada en la Variante de Zipaquirá, Ruta 

45 A CND, avances acumulados al mes de abril de 2025, en la ejecución de las diferentes 

actividades así: Excavación de explanación 6.58Km, pedraplén 6.58Km, Terraplén 6.58Km, 

de los cuales 6.58Km se encuentran en corona, 6.58Km en Subbase granular SBG-38, 

6.58Km en BTA, 6.58Km en MSC-25 y 6.54Km en capa de rodadura en MDC-19. Y en el 

Tramo 2, Ruta 45 A 04, Excavación de explanación 0.32Km, Terraplén 0.25Km, de los 

cuales 0.16Km se encuentran en corona, 0.16Km en Subbase granular SBG-38, BTA y 

MSC-25. 

Con base en la reprogramación No.21 del programa de inversión inicial para el mes de abril 

de 2025 se tiene programado una inversión en valor básico de obra acumulado de $ 

161.768.819.320,00 equivalente al 49.73% del valor básico de obra inicial y se tiene un 

valor básico de obra ejecutado acumulado de $165.014.130.935 equivalente al 50.73% del 

valor inicial básico del contrato, evidenciando que el Contratista no presenta retraso en el 

avance financiero. 

Con respecto a las vigencias del contrato obra, a la fecha de corte del mes de abril de 2025, 

se tiene un valor ejecutado acumulado de $ 214.095.400.743,00 incluido IVA, gestión 

ambiental, social, predial, bioseguridad, estudios y diseños y valor por concepto de ajustes, 

y con un consumo total de la reserva 2024 y un saldo de la vigencia 2025 por valor de $ 

23.810.836.049 tal y como se evidencia en la siguiente tabla:  
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Tabla No 7. Seguimiento recursos contrato 989 - 2021 

VIGENCIA RECURSO POR VIGENCIA EJECUTADO 
SALDO POR EJECUTAR 

VIGENCIA 

2021  $                   11,235,709,523   $              11,235,709,523   $                                      -    

2022  $                 101,984,812,983   $            101,984,812,983   $                                      -    

2023  $                   40,928,571,429   $              40,928,571,429   $                                      -    

2024  $                   55,671,428,571   $              55,671,428,571   $                                      -    

2025  $                   28,085,714,286   $                    4.274.877.737  $            23,810,836,549  

SUBTOTAL 
ACUMULADO A 2025 

 $                 237,906,236,792   $            214,095,400,743   $            23,810,836,549  

  

  
VALOR CONTRATO  $          523,868,141,553  

% EJECUTADO 40.87% 

 

- Seguimiento al programa de obra 

Acorde con las metas físicas priorizadas por el Instituto Nacional de Vías para la 

construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá, en función de la 

disponibilidad de recursos de la vigencia del año 2025 y el programa de obra que se muestra 

a continuación, se establece tener finalizada la construcción de la variante de Zipaquirá 

Ruta 45ACND entre la Intersección de Noventa Grados (K 7+050) y la conexión con la 

glorieta de Portachuelo (K 0+470), para un total de 6.58Km, incluyendo el tramo de la 

Glorieta en Ave Colombiana, costado oriental que permita la conectividad de la Variante 

con la Calle 8 para el mes de junio de 2025. Así mismo, se establece desarrollar la 

construcción de la segunda calzada de Peaje Casa Blanca hacia Ubaté entre el PR44+0150 

y el PR44+0650, y entre el PR46+0600 y el PR47+0150. 
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Ilustración No 7. Programa de obra 
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- Financiero Interventoría 

Para el mes de abril de 2025 el valor ejecutado acumulado es de $ 14.615.672.120 incluido 

IVA, equivalente al 43.63% de valor total del contrato, con lo cual, la vigencia del año 2025 

tiene un saldo de $ 1.127.659.839 

Tabla No 8. Financiero de Interventoría 

VIGENCIA 
RECURSO POR 

VIGENCIA 
EJECUTADO 

SALDO POR 
EJECUTAR VIGENCIA 

2021  $                 2,552,238,390   $                    2,552,238,390   $                                -    

2022  $                 2,595,238,095   $                    2,595,238,095   $                                -    

2023  $                 4,071,428,571   $                    4,071,428,571   $                                -    

2024  $                 4,328,571,429   $                    4,328,571,429   $                                -    

2025  $                 1,914,285,714   $                     1.068.169.910   $        846.115.804  

SUBTOTAL 
ACUMULADO A 2025 

 $              15,461,762,199   $                  14,615.592.137   $        846.115.804  

  

  
VALOR CONTRATO  $      33,499,857,438  

% EJECUTADO 43.63% 
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4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL  

 

4.1 Informe Semanal 

Durante este periodo se elaboraron los informes semanales en el formato MEPI-MN1-IN-

15-FR-3 los cuales se relacionan a continuación: 

 
Tabla No 9. Informes Semanales de Interventoría 

INFORME SEMANAL No  PERIODO 

198 28 de marzo a 03 de abril de 2025 

199 04 a 10 de abril de 2025 

200 11 a 17 de abril de 2025 

201 18 a 24 de abril de 2025 

202 25 de abril a 01 de mayo de 2025 

 

 (Anexo No 1) 

 

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra 

La Interventoría reporta el equipo que es utilizado por el contratista para la ejecución de las 

actividades, a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. (Anexo No 2). 

 

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social Contrato de obra 

El personal del contratista de obra que ha trabajado durante este periodo se consigna en el 

formato.  MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (Anexo No 3). 

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra 

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 la Interventoría hace el seguimiento a la información 

financiera y presupuestal del contrato de obra. (Anexo No 4). 

4.5 Estado General del tiempo 

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se lleva el registro diario del estado general del 

tiempo. (Anexo No 5). 
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4.6 Resumen ensayos de laboratorio 

Los ensayos realizados por el contratista y por la Interventoría durante este periodo se 

encuentran consignados en el anexo No 6 del presente informe, el formato que se utiliza 

para esta actividad en el MEPI-MN1-IN-15-FR-11.  

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 

Teniendo en cuenta que el contrato de obra ha tenido una modificación de vigencias el 

contratista ha actualizado las pólizas las cuales han sido radicadas ante la Entidad. El 

seguimiento de las garantías se hace a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo 

No 7). 

4.8 Seguimiento plan de calidad Contrato de Obra 

Durante este periodo la interventoría inicio con la revisión del plan de calidad del contratista, 

el seguimiento de plan de calidad del contrato de obra se hace a través del formato 

MINFRA-MN-IN-15-FR-17 (Anexo No 8). 

4.9 Otros documentos seguimiento mensual 

 

• Seguimiento a la inversión del anticipo 

El Consorcio Vial MHC 063 no ha solicitado desembolso de anticipo. 

 

• Seguimiento programa de inversiones 

El Interventor realiza el seguimiento al programa de obra e inversiones a través del formato 

MEPI-MN1-IN-6-FR-2. (Ver Anexo No 9) 
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• Actas de comité de obra 

Tabla No 10. Actas de comité del área técnica 

REUNION  FECHA 

OBRA – INVIAS 03/04/2025 

OBRA – INVIAS 11/04/2025 

OBRA – INVIAS 25/04/2025 

 

 

• Acta de reunión 

Durante este periodo se realizaron las reuniones que se relaciona a continuación: 

Tabla No 11. Actas de comité  

REUNION No FECHA 

PREDIAL 08/04/2025 

PREDIAL 03/04/2025 

 

(Anexo No 10). 
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5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

5.1 Información general del contrato 
 

Tabla No 12. Información general contrato de Interventoría 

CONTRATO No.  0971 de 2021 

OBJETO 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS 
COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - 
BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y 
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1 

ID SECOP 1761149 

CONTRATISTA CONSORCIO ICEACSA - TPF  

INTEGRANTES CONSORCIO 
• TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA 50% 

• ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 
50% 

REPRESENTANTE LEGAL JUAN MANUEL MENDEZ PIRA 

ACLARACION No 1 

1). QUE SE HACE NECESARIO ACLARAR LA 
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL MISMO TODA VEZ 
QUE, EN LA NOTA 2 DEL NUMERAL 1.2. OBJETO, 
PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN DEL 
PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO DE 
MÉRITOS NO. CMA-DT-188- 2020, DEL CUAL SE 
DERIVÓ EL MENCIONADO CONTRATO, SE 
ESTABLECIÓ QUE EL PLAZO PARA EL MÓDULO 1 NO 
PODRÍA EXCEDER EL 31 DE AGOSTO DE 2030. 
2). QUE EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE 
HACE NECESARIO ACLARAR EL ENCABEZADO DEL 
CONTRATO 971 DE 2021, EN EL SENTIDO DE 
INDICAR QUE EL PLAZO DEL MISMO, ES HASTA EL 
31 DE AGOSTO DE 2030. 
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ACLARACION No 1 

ACLARAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD 
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 
QUE HACE PARTE DEL CONSORCIO ICEACSA – TPF 
DEL CONTRATO 971 DE 2021, QUE PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES SE QUEDARÁ ASÍ: “(…) 
CONSORCIO ICEACSA - TPF CON NIT NO. 
901.480.695-5 (INTEGRADO POR TPF GETINSA 
EUROESTUDIOS SL CON NIT 900.797.235-9, CON 
UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%, E ANTEA 
IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA NIT. 
900.521.768-8, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%) 
(…)” 

ACLARACION No 3 

1). QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA 
ACLARACIÓN SUSCRITA EL 25 DE JULIO DE 2022 SE 
INDICÓ EN EL ENCABEZADO ACLARACIÓN NÚMERO 
UNO (01) DE 2022, SIENDO LO CORRECTO, 
ACLARACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2022.  
2). QUE CON MEMORANDO NO. SMCN 75970 DEL 23 
DE SEPTIEMBRE DE 2022 LA SUBDIRECCIÓN 
MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES, 
SOLICITA A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
DAR TRÁMITE DE LA MINUTA DE ACLARACIÓN DEL 
CONTRATO. 

MODIFICACIÓN No 1 

MODIFICAR CLAUSULA PRIMERA: LOS RECURSOS 
POR VALOR DE MIL MILLONES DE PESOS 
($1.000.000.000) M/CTE QUE SE REDUCEN DE LA 
VIGENCIA 2029 Y SE INCORPORAN EN LA VIGENCIA 
2022, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS EN EL 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
NO. 243922 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 
EXPEDIDO POR EL GRUPO DE PRESUPUESTO DE LA 
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO, EL 
CUAL SE RESERVARÁ LA SUMA DE $1.000.000.000 
DEL RUBRO C-2401-0600-41-0-2401008-02 FUENTE 
PROPIOS, RECURSO 20. 

MODIFICACIÓN No 2 

CLÁUSULA PRIMERA: - ACLARAR la MODIFICACIÓN 
No. 01 del 26 de octubre de 2022, frente al Parágrafo 
Segundo de la Cláusula Tercera del Contrato Nro 971 de 
2021, en el sentido de indicar que la el valor de la 
VIGENCIA 2024 es de $3.828.571.429,00  
CLÁUSULA SEGUNDA: - TRASLADAR la suma de MIL 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
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($1.200.000.000) IVA incluido, de la vigencia futura 
autorizada para la vigencia 2028 a la vigencia 2023. 

MODIFICACIÓN No 3 

MODIFICAR el PARÁGRAFO SEGUNDO de la 
CLÁUSULA TERCERA del Contrato de Interventoría No. 
971 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($500.000.000) de la vigencia 2026 a la vigencia 2024 

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 

UNIDAD EJECUTORA 
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 33.499.857.438 M/CTE, INCLUIDO IVA 

PLAZO TOTAL 114 Meses 

FECHA DE INICIO 21 de junio de 2021 

FECHA DE FINALIZACION 31 de agosto de 2030 

 

 

5.2 Descripción de las actividades realizadas por la Interventoría 

 

5.2.1 Actividades área social 

PGS-6.1-18 Proyecto 1: Atención a la Comunidad / FICHA: No. 10.1 (PGS-CMOL) Programa 
de Gestión Social – Información y Participación Comunitaria 

Se ha realizado el seguimiento a la atención de 

los puntos SAU en los municipios de Zipaquirá 

y Sutatausa, con el fin de verificar el trámite 

oportuno de las (231) solicitudes recibidas a la 

fecha, en este periodo el contratista le ha dado 

respuesta al 98% de las PQRS ingresadas, de 

las cuales (4) PQRS se encuentra en trámite y 

proceso de respuesta. Para el caso de los 

Puntos Satélites, se han recibido (9) PQRS 

durante toda la ejecución del contrato, las 

cuales se encuentran cerradas.  

Las PQRS en trámite corresponden a: SAU-Z-
091, SAU-Z-112, SAU-Z-123, SAU-Z-137 

- Número de quejas y reclamos recibidos en el 
mes: (0) 
- Número de quejas y reclamos recibidos a la 
fecha: (231) 
- Número de quejas y reclamos en trámite: (4) 
- Número de quejas y reclamos atendidos en el 
contrato: (227) 
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corresponden a: presuntas afectaciones en 
predios sector ave colombiana, las cuales se 
darán cierre una vez se finalicen las actividades 
en el sector de la glorieta de Ave Colombiana. 
En el periodo no se hizo apertura de PQRS. 
Se dio cierre a conformidad de (4) PQRS: 
PQRS SAU-Z 186 a nombre del señor Carlos 
Capador; PQRS SAU-Z 191 a nombre del señor 
Eliecer Acevedo; PQRS SAU-Z 192 a nombre 
de la personería de Nemocón y PQRS SAU-S 
030 a nombre del señor Víctor Manuel 
Sánchez. 
Verificación buzones y puntos satélites de 
información: 
El día 25 de marzo de 2025, el contratista 
realizó la actualización de los (10) puntos 
satélites del corredor vial “Los Comuneros” en 
los municipios de: Zipaquirá, Cogua, Nemocón, 
Tausa, Sutatausa, Ubaté, Fúquene, Susa, 
Simijaca y Chiquinquirá, allí se dispuso el afiche 
No. 67 “Avance de obra mes de marzo de 2025” 
y se mantuvo el plegable No. 10 con 
recomendaciones de seguridad vial y el volante 
No. 102 con el que se informa el traslado del 
SAU de Sutatausa y su nueva ubicación.  
De igual forma, por parte de la interventoría se 
actualiza la información con acceso al canal del 
Consorcio ICEACSA-TPF a través de código 
QR en el que se presentan los avances de obra.  
En la verificación de los buzones satélites no se 
encontraron PQRS, por lo que se mantienen las 
9 solicitudes atendidas a la fecha.  

PGS-6.2-19 Proyecto 2 de Información y Divulgación / FICHA: No. 10.1 (PGS-CMOL) 
Programa de Gestión Social – Información y Participación Comunitario 

Acciones de divulgación: En el mes de marzo 
de 2025 se realizó la aprobación de (4) piezas 
comunicativas: volante: No. 104 “Cambio de 
alineamiento en la glorieta de la calle 8 variante 
Zipaquirá”; volante: No. 105 “programación 
Reunión Inicio Nemocón”; volante: No. 106 

Divulgación de piezas  
Reuniones:  
(2) reuniones de inicio en los municipios de 
Nemocón y Tausa. 
(1) reunión extraordinaria. 
comunicativas:  
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“programación Reunión Inicio Tausa” y volante 
No. 107 “Cierre de media calzada en la glorieta 
de la calle 8va sector ave colombiana”. 
Por otro lado, se aprobó el afiche de avance 
mes de marzo No. 67. 
Estos fueron divulgados con la comunidad del 
AID y en los puntos satélites de información. 
Con una entrega de (670) piezas comunicativas 
en el periodo, a la comunidad, entes 
municipales e instalados en las carteleras 
informativas y puntos SAU. 
Reuniones Informativas:  
Reuniones inicio: 
Reunión inicio Nemocón: El 23 de abril de 
2025 se llevó a cabo reunión de inicio en el 
salón de la parroquia de la vereda Patio Bonito. 
Se contó con la participación de 33 personas de 
la comunidad, entre ellas la Personera de 
Nemocón. En la reunión se presentaron las 
actividades a realizar en los primeros 7 km 
(desde el peaje Casablanca hasta el km 47 
sector la Puntilla) para la construcción de la 
segunda calzada desde las áreas técnica, 
social, ambiental, predial, socio predial y SST y 
se atendieron las inquietudes de los asistentes. 
Se generaron dos compromisos el primero para 
realizar una visita para verificación de accesos 
y otro para el envío de los planos del predio No. 
13 y 14. 
Reunión inicio Tausa: El 24 de abril de 2025 
se llevó a cabo reunión de inicio en la escuela 
La Martina ubicada en la vereda Pajarito. Se 
contó con la participación de 113 personas de 
la comunidad, entre el personero de Tausa y el 
alcalde. En la reunión se presentaron las 
actividades a realizar en los primeros 7 km 
(desde el peaje Casablanca hasta el km 47 
sector la Puntilla) para la construcción de la 
segunda calzada desde las áreas técnica, 
social, ambiental, predial, socio predial y SST y 

1- Entrega volante No. 104: (149) piezas.  
2- Entrega volante No. 105: (196) piezas 
3- Entrega volante No. 106: (51) piezas 
4- Entrega volante No. 107: (274) piezas 
5- Distribución afiche No. 67: (12) 
Total, de piezas entregadas en el periodo: (670). 
Total, de piezas entregadas a la fecha: (32.754) 
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se atendieron las inquietudes de los asistentes. 
Se generaron dos compromisos el primero para 
revisión de predio cercano a las actividades de 
obra en el PR 44 y el segundo para retiro de 
material resultante de las actividades de 
mantenimiento en un predio. 
Reunión extraordinaria No. 85: El 30 de abril 
fue atendida por parte del contratista e 
interventoría la solicitud de acceso al predio 
denominado Aprecuz ubicado junto al predio de 
Ave Colombiana. Durante la reunión se le 
explicó al señor Raúl Galeano que se garantiza 
el acceso peatonal del predio ya que antes del 
inicio de la obra no contaba con acceso 
vehicular por la preexistencia de una defensa 
metálica frente al predio. Se genera 
compromiso para el lunes 5 de mayo de nivelar 
a la altura de la cerca del predio el acceso para 
continuar garantizando el acceso peatonal. 
 
Comité de participación No. 18:  
El 25 de abril se llevó a cabo el comité social 
No. 18, el que se contó con la participación de 
dos integrantes del comité de 34 convocados. 
Por solicitud de los asistentes se lleva a cabo la 
reunión informando los avances de la obra y 
dejando como compromiso la programación de 
una reunión con la secretaría de tránsito de 
Zipaquirá para atender inquietudes de los 
ediles de Barandillas, respecto al uso del 
puente peatonal y accidentalidad en la glorieta 
del sector. Por otro lado, en cumplimiento del 
programa Cívico Guardavías por parte de 
interventoría se dio información del programa 
"Rodando en la Vía" indicando su importancia 
en el seguimiento y veeduría de los contratos 
de obra, y se compartió el Código QR para 
ingresar al canal de YouTube del Consorcio 
ICEACSA-TPF donde mensualmente se suben 
los avances de la obra. 
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Capacitaciones sociales:  
El día 29 de abril del 2025, se hizo 
acompañamiento a capacitación social dirigida 
a los trabajadores del contrato de obra, en el 
tema “Servicio de Atención”, logrando capacitar 
a (44) personas. 

FICHA: PGS-6.3-20 Proyecto 3. Proyecto para el Manejo de la Infraestructura de Predios y 
Servicios Público / 5.4 FICHA No. 10.3 (PGS-AISYP) Programa de Gestión Social – 
Afectación de Infraestructura Social e Impacto de Afectación o Daños a Predios 

Actas de vecindad de cierre variante 
Zipaquirá: 
En el mes de marzo no se adelantaron 
actividades relacionadas con actas de vecindad 
de cierre en el sector de la variante Zipaquirá. 
A la fecha se cuenta con un avance del 80%, 
con el levantamiento de (109) actas de 
vecindad de cierre de (137) predios ubicados en 
el AID de la variante de Zipaquirá.  
A la fecha se encuentran aprobadas por 
interventoría a través de comunicado (107) 
actas de vecindad de cierre y se encuentran 
pendientes por levantar (28) actas de vecindad 
una vez se finalicen las actividades de obra en 
el sector de ave colombiana. 
El 07 de abril de 2025, se recibió el comunicado 
D-000005512, informando que están 
complementando la información solicitada 
respecto acta de cierre del predio No. 013. Con 
relación a la solicitud del envío de soportes con 
la entrega de las copias a los propietarios, fue 
informado que esto será reportado en el informe 
mensual No. 46 del periodo de abril de 2025. 
Actas de vecindad de inicio tramo 2: 
No aplica para el presente periodo. 
Actas de compromiso: Durante el desarrollo 
contractual se han realizado (123) actas de 
compromiso de las cuales se ha dado cierre a 
(96) actas a satisfacción de las partes. Se 
encuentra pendiente de cierre (27) actas. En el 
periodo se dio cierre a las actas No. 110 y 118 

Cantidad actas de vecindad de inicio a la 
fecha: 
Actas de Vecindad Variante: (137) 
Actas de Vecindad Bandas Alertadoras: 
(163) 
Actas de Vecindad Picacho 2, picacho 1 y 
placa huella: (21) 
Actas de Seguimiento Variante: (5). 
Actas de vecindad en el Tramo 2: (2) 
Cantidad actas de vecindad de cierre a la 
fecha: 
Actas de Cierre de Picacho 1 y 2: (21) 
Actas de cierre Variante Zipaquirá: (109) 
Actas de compromiso cerradas: (96) 
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de los municipios de Nemocón y Zipaquirá. Y se 
dio apertura al acta de compromiso No. 123 a 
nombre de la señora Alexandra Ávila, para 
solicitar acceso al predio por parte del 
contratista, y acopio de maquinaria. 

FICHA PGS-6.4-21: Proyecto 4. Recuperación del Derecho de Vía 

Actividades desarrolladas para la 
recuperación del derecho de vía:  
En el periodo el contratista no adelantó 
actividades para el presente ítem.    

No. Actividades económicas en derecho de vía 
de información y sensibilización: (48) 
No. Actividades interinstitucionales de 
recuperación del derecho de vía: (4) 
Sensibilizaciones y notificaciones: (44). 

FICHAS PGS-6.5-22 Proyecto 5. Cultura Vial y Participación Comunitaria / FICHA No. 14 (PC-
RAP) Programa de Manejo Componente Socioeconómico y Cultural – Control Riesgo de 
Accidentes sobre la Población 

Talleres pedagógicos de sostenibilidad: El 
28 de abril se hizo acompañamiento al taller 
pedagógico No. 54 que se realizó con 42 
estudiantes de los cursos de cuarto, quinto y 
sexto del colegio Francisco José de Caldas de 
Zipaquirá, en donde se trató la temática de 
seguridad vial, señales de tránsito e 
importancia del paso peatonal. Se hizo entrega 
a cada estudiante de un kit que contiene cartilla 
de seguridad vial, caja de colores, lápiz y 
borrador. 
Campaña de seguridad vial: 
La actividad se encuentra programada para el 
mes de mayo de 2025. 

Talleres pedagógicos de sostenibilidad en 
cultura vial: (54) 
Cantidad de participantes: (42) 
Campañas de seguridad vial: (16) 
Total, actividades pedagógicas realizadas a 
la fecha: (60). 
Total, participantes en las actividades del 
periodo: (42). 

FICHA: PGS-6.6-23 Proyecto 6. Contratación Mano de Obra (MARZO 2025) 

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES 
OBRA 

ACTIVOS 
INTERVENTORÍA 

MANO DE OBRA CALIFICADA 143 14 

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 40 3 

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS. 66 8 

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS. 117 9 

TOTAL, DE EMPLEOS GENERADOS 183 17 
 

FICHA: PGS-6.7-24 Proyecto 7. Proyectos Productivos y/o Obras con Participación  
Comunitaria 

OPC Polideportivo vereda Susaguá, municipio de Cogua:  
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Aprobado Interventoría: C971-3824-2024 03-12-2024 
No objetado INVIAS: 2024S-VBOG-093680 10-12-2024 
Comunicados recibidos y enviados en abril: 
02-04-2025: D-000005492: Con el que el contratista remite el cronograma para la entrega de NP 
para las actividades de Obras con Participación Comunitaria, informando que como plazo para el 
envío de esta información para el 20 de mayo del año en curso. 
22-04-2025: C971-4214-2025: Por parte de interventoría se da respuesta al comunicado 
solicitando se acelere el envío de la información teniendo en cuenta que la OPC para el municipio 
de Cogua se encontraba programada para iniciar en el mes de enero de 2025 y su entrega a la 
comunidad para el mes de marzo de este año, por lo que, debido a la solicitud del contratista, se 
está presentando un retraso evidente en su ejecución. De igual forma, debido a que, durante la 
reunión del 14 de marzo de 2025, que se realizó con el alcalde del municipio de Cogua fue 
informado que la ejecución de la OPC se realizaría en el primer semestre del año en curso, por lo 
que, de no dar inicio antes de finalizar este primer semestre se daría un nuevo incumplimiento. 
Cartografía social Zipaquirá:  
Cartografía social – Salón Comunal vereda La Granja 
Aprobación documento: C971-3898-2024 17-12-2024 
Visto bueno INVIAS: 2024S-VBOG-098656 27-12-2024 
Se encuentra pendiente el envío de los ajustes a la propuesta definitiva para la ejecución de la 
OPC en el salón comunal de la vereda la Granja de acuerdo con las observaciones enviadas por 
interventoría en el mes de marzo, sin embargo, aun no se encuentra confirmado se pueda 
desarrollar la actividad en este lugar debido a que por parte de la alcaldía de Zipaquirá fue 
informado que este predio es baldío y no es propiedad del municipio, y que se encuentra en 
proceso de legalización ante la Agencia Nacional de Tierras.  

PGS-6.8-25 Proyecto 8. Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural 

Monitoreo: 
Actividades de monitoreo arqueológico en las 
UMAs 227-231-237. 
En el sector de Ave Colombiana (Tramo 1 - 
Frente 2) se realizó seguimiento a las 
excavaciones de adecuación de la plataforma 
para mantenimiento del puente y conformación 
del piso para ciclovía. 
 
Actividades Laboratorio: 
Se termina digitalización de dibujos de 
cerámica diagnóstica. 
Consolidación y revisión de caracterización, 
rotulación, descarte e inventario del material 
cerámico rescatado en el Tramo 2 por el 

Arqueología pública:  
 
Capacitaciones al personal: 
 
Se capacitaron 40 personas los días 29 y 30 de 
abril de 2025 con temática “reconocimiento y 
valoración de la cerámica prehispánica del 
altiplano Cundiboyacense”. 
 

Fecha Temática Asistencia 

29/04/2025 Reconocimiento 
y valoración de la 
cerámica 

19 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 47 
INVIAS–IM – 0971-2021 

ABRIL DE 2025 

 
Hoja 63 de 125 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

contratista GYR, también se realizó fotografías 
del material diagnóstico. 
 
Actividades pendientes: 
 

1- El informe de avance semestral 
correspondiente al periodo de abril a 
septiembre de 2024, cuya fecha de 
entrega se fijó para el 19 de marzo de 
2025 y a la fecha no se ha recibido. 

2- Segundo informe semestral 
correspondiente a octubre 2024 y 
marzo 2025, teniendo en cuenta que la 
gestión de tenencia aún no se ha 
tramitado ante el ICANH. 

3- El informe de cierre del polígono 1, se 
fijó para el 11 de abril. 

4- El Plan De manejo Arqueológico del 
Tramo 2, con fecha de entrega el 30 de 
abri, no ha sido entregado. 

5- Cronograma y estado de la gestión de 
tenencia tanto en la alcaldía de 
Zipaquirá cómo el ICANH. 

6- Presupuesto requerido para la gestión 
de tenencia con sus respectivas 
cotizaciones para revisión y aprobación 
de interventoría, previo a su ejecución. 

prehispánica del 
altiplano 
Cundiboyacense 

30/04/2025 Reconocimiento 
y valoración de la 
cerámica 
prehispánica del 
altiplano 
Cundiboyacense 

21 

TOTAL 40 

 
 

FICHA: PGS-6.9-26 Proyecto 9. Proyecto de Gestión Sociopredial 

El 01 de abril se hizo acompañamiento a la 
reunión solicitada por medio de la PQRS SAU-
Z-192 por parte de la personera de Nemocón 
para atender inquietudes prediales por parte 
de los propietarios del predio 025 del tramo 2, 
debido al proceso de expropiación que se 
adelanta. En la reunión se contó con la 
asistencia de la personería y la secretaría de 
Planeación de Nemocón y los profesionales 
del contratista e interventoría. Durante la 
reunión las representantes del predio 
manifestaron su interés en cambiar su 

Cantidad de factores de compensación 
socioeconómica reconocidos en el tramo 1: 
Siete (7), correspondiente a tres unidades 
sociales identificadas.  
Cantidad de factores de compensación 
socioeconómica reconocidos en el tramo 2 a 
la fecha: dieciséis (16), correspondiente a ocho 
unidades sociales identificadas. 
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voluntad para que se realice la compra del 
predio por enajenación voluntaria, por lo que 
se solicitó a Planeación dar respuesta formal 
respecto a si el remanente del predio puede 
ser desarrollable para construcción de una 
vivienda campesina. Como compromiso 
Planeación de Nemocón emitirá la respuesta 
al comunicado del contratista donde solicitó 
esta aclaración en el mes de diciembre de 
2024, de esta forma, se avaluara con INVIAS 
si se puede cambiar el proceso por 
enajenación voluntaria. 
 
El 22 de abril se lleva a cabo mesa de trabajo 
virtual con el profesional socio predial con el 
objetivo de hacer seguimiento a las gestiones 
adelantadas. Como resultado de la reunión se 
generaron compromisos relacionados con la 
actualización del plan de trabajo con 
información de los últimos avalúos recibidos 
para el levantamiento de las fichas 
socioeconómicas. De igual forma, se acuerda 
el envío de la pieza comunicativa con 
información de las asesorías sociales. 

Ficha PGS – 6.10 – 27 Proyecto 10: Plan de Acción Líneas Estratégicas INVÍAS / Gerencia 
de Regiones 

En el presente periodo no se adelantaron actividades del presente ítem. 

 

 

Reporte y trazabilidad de las revisiones documentales: 

Revisiones y comentarios informe mensual 

Informe mensual No. 44 (febrero 2025): 
23-04-2025: Se recibe el comunicado D-000005586, con el que el contratista remite los ajustes al 
documento. 
29-04-2025: Revisado el informe y sus anexos se da concepto de aprobación con el oficio C971-
4230-2025. 

Informe mensual No. 45 (marzo 2025): 
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10-04-2025: Se recibe el comunicado D-000005525, con el que el contratista envía el informe 
mensual correspondiente al periodo entre 01 y 30 de marzo de 2025. 
21-04-2025: Por parte de interventoría se envían observaciones a través del comunicado C971-
4210-2025. 
29-04-2025: El contratista da respuesta con el comunicado D-000005605 enviando la versión del 
informe mensual. 
Para la primera semana de mayo se dará respuesta a la revisión realizada del informe. 

Revisiones y comentarios informe trimestral  

A continuación, se relaciona la trazabilidad de los comunicados enviados y recibidos de las 
respectivas entregas y revisiones del informe trimestral No. 15 correspondiente al periodo del 01 
de enero al 31 de marzo de 2025: 

• 15-04-2025: Se recibe a través de correo electrónico los formatos de balance de los meses 
de enero, febrero, marzo, el trimestral y anexos.  

• 16-04-2025: Verificados los balances y formatos, por parte de interventoría se remiten 
observaciones para que sean revisados y ajustados. 

• 23-04-2025: Se recibe los documentos ajustados por parte del contratista, sin embargo, 
una vez verificado por interventoría se realizan observaciones que son revisadas por 
medio de mesas de trabajo con la profesional social del contratista. 

• 29-04-2025: Se reciben los balances de los meses de enero, febrero, marzo, el trimestral 
y matriz ajustados, por lo que se procede a emitir los conceptos de aprobación a las 
actividades realizadas en el trimestre y se solicita se remitan con las firmas del contratista 
para proceder a enviar al INVIAS. 

Para la primera semana de mayo se tiene programado hacer el envío del informe al INVIAS. 

Revisiones y comentarios informe ICA 

No aplica para el presente periodo. 

Revisiones y comentarios pre-acta mensual 

29-04-2025: Se remite el comunicado C971-4231-2025 con la pre-acta social No. 47 
correspondiente al periodo de abril, con un cobro de VEINTINUEVE MILLONES OCHOSCIENTOS 
CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($29.805.974). 

Programa Civico Guardavías 

En el comité de participación comunitaria No. 18 realizado en el periodo, en cumplimiento del 
programa Cívico Guardavías y la metodología aprobada para su ejecución, por parte de 
interventoría se dio información del programa "Rodando en la Vía" indicando su importancia en el 
seguimiento y veeduría de los contratos de obra, y se compartió el Código QR para ingresar al 
canal de YouTube del Consorcio ICEACSA-TPF donde mensualmente se suben los avances de 
la obra. 

Comité social No. 45 

Se encuentra programado para el 07 de abril de 2025. 

Revisiones y comentarios actualización plan de inversión social 
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No aplica para el presente periodo.   

 

5.2.2 Actividades área ambiental 

El área ambiental de esta Interventoría durante el mes de abril del año 2025, se efectuó la 
inspección, control, supervisión y seguimiento de las actividades, trabajos y labores 
desarrolladas por el Contratista para el cumplimiento del objeto del Contrato de Obra 989 
de 2021. 
 
 

➢ Cesión parcial de Licencia Ambiental 
 
Actualmente la Licencia Ambiental para el proyecto denominado “Construcción de la 
Segunda Calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá – Ubaté, localizada en 
jurisdicción de los municipios de Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa y Ubaté, 
departamento de Cundinamarca está en potestad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS; 
el pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental se realizó mediante Resolución 
N°00310 del 03 de febrero de 2022. 
 
Cómo se informó en el anterior informe mensual y conforme a lo establecido en comité 
ambiental del 14 de marzo de 2025, donde se recordó al INVIAS sobre el compromiso 
adquirido para realizar una reunión entre las partes, sin embargo, continua pendiente el 
agendamiento de la fecha para la reunión entre las partes por parte del INVIAS de acuerdo 
con la disponibilidad de tiempo de la entidad. 
 

➢ Estudio de Impacto Ambiental para modificación de Licencia Ambiental 
 
Para este periodo se reporta que el contratista presentó el Estudio de Impacto Ambiental – 
EIA en Versión 2 mediante comunicado D-000005518 del 08 de abril de 2025, el cual fue 
revisado en forma y contenido y fue devuelto al contratista mediante comunicado C971-
4195-2025 ya que se evidenciaba que faltaba información correspondiente a los anexos, 
con carpetas vacías y archivos corruptos. El Contratista nuevamente mediante comunicado 
D-0000005526 del 11 de abril de 2025 entrega el EIA para revisión de la interventoría, sin 
embargo, en una nueva revisión de forma y contenido se evidenció que nuevamente faltó 
información al estudio, razón por la cual se realizó un llamado de atención al contratista y 
se requirió una revisión exhaustiva del producto entregado. El Contratista finalmente realizó 
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la entrega del EIA mediante comunicado D-000005595 del 25 de abril de 2025. El 
documento entra en revisión y se espera de no presenten observaciones significativas para 
dar inicio al proceso con la ANLA. 
 
 

➢ Actas de reunión 
 
A la fecha en el contrato se han efectuado 50 Comités Ambientales, el día 03 de abril de 
2025, se realizó el comité ambiental, en donde se abordaron temas pendientes de Cesión 
de Licencia, solicitud de pago por monitoreos, control y seguimientos y tramites 
ambientales, actividades realizadas, estudio de impacto ambiental, etc; en donde se 
llegaron a compromisos de entrega y de solicitud de información de acuerdo con las 
necesidades ambientales del proyecto. 

➢ Actividades de tipo Ambiental 
 

Durante el mes de abril del año 2025, el área ambiental de esta Interventoría continúo 
realizando la revisión, control y seguimiento de las actividades constructivas y ambientales 
propias del proyecto en pro del cumplimiento de los parámetros ambientales establecidos 
en cada uno de los programas del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA y fichas 
del Plan de Manejo Ambiental – PMA de la Licencia Ambiental otorgada mediante la 
Resolución 2029 del 2009 y sus modificatorias Expediente LAM 4576. 
 
Adicionalmente se realiza el seguimiento a las actividades de mantenimiento vial realizadas 
actualmente sobre el corredor nacional. En estas actividades desde el componente 
ambiental se verifica el cumplimiento de lo estipulado en el documento PAGA en su V9. 
Además, se realiza el control y seguimiento del material de fresado obtenido de las 
actividades, el cual será dispuesto en los predios facilitados por las autoridades municipales 
y autorizados por la interventoría y el contratista presenta la información con los soportes 
cada mes. 
 

➢ Actividades de compensación 
 
Durante el periodo reportado el contratista informó de la presentación de los ajustes a los 
APUs para la compensación cuya fecha indicada era el 25 de abril de 2025, sin embargo, 
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el informe no se presentó. De momento la interventoría se encuentra a la espera del 
pronunciamiento del contratista al comunicado en mención. 
 
 

5.2.3 Actividades área Predial 

Los estudios y diseños completos de fase III, del tramo 2, están en ejecución por lo que se 

priorizo el primer sector de 7 kilómetros con 88 predios y 7 mejoras, ; para adelantar la 

gestión predial 1°) PR 40 al 47; 2°) En los 5 kilómetros PR 47 al PR 52, se tendrán que 

iniciar los Diseños y se tendrían 63 predios más, para lo que se realizan las siguientes 

actividades: 

1. Se realizó la revisión y verificación de las fichas prediales de los predios 010-D-T2-

MCRC y 042-I-T2-MCRC, identificando y documentando observaciones pertinentes, 

las cuales fueron comunicadas al contratista para su corrección. Posteriormente, se 

revisaron las fichas prediales correspondientes a los predios 041-I-T2-MCRC y 033-

I-T2-MCRC, durante las cuales se generaron observaciones relevantes que también 

fueron remitidas al contratista. Además, se elaboró un oficio para remitir la ficha 

predial 036-D-T2-MCRC a la SS INVIAS, solicitando su revisión y aprobación. 

 

A través del oficio C971-4217-2025, se llevó a cabo la revisión y verificación de la 

ficha predial del predio 009-D-T2-MCRC, donde se identificaron observaciones que 

fueron comunicadas al contratista. Se revisó igualmente la ficha del predio 008-D-

T2-MCRC, la cual fue remitida a la SS INVIAS para su revisión y obtención del visto 

bueno de no objeción. 

 

Se realizó una visita de campo al predio 025-D-T2-MCRC, acompañados por el 

propietario, la personería de Nemocón, el departamento de planeación, el contratista 

y la interventoría, con el fin de aclarar la situación del área remanente del predio. 

 

Asimismo, se llevó a cabo una mesa de trabajo en las oficinas de la interventoría, en 

la que participaron el contratista y el equipo de interventoría, con el objetivo de 

revisar y ajustar el plan de inversión. Los ajustes y observaciones fueron 
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debidamente documentados en el acta de la reunión predial No. 141, fechada el 3 

de abril de 2025. 

 

El 8 de abril de 2025, se realizó una reunión virtual, registrada en el acta No. 142, 

con la participación de INVIAS, el contratista y la interventoría. En dicha reunión se 

trataron temas clave, como las observaciones sobre los avalúos presentados, la 

expropiación del predio 025-D-T2-MCRC, la gestión predial del tramo 2 y otros temas 

de relevancia. 

 

El 10 de abril de 2025, se participó en una reunión virtual con el contratista y la 

interventoría, para revisar conjuntamente las diapositivas preparadas para las 

reuniones de inicio de obra en Nemocón y Tausa. Durante esta reunión, se 

expusieron observaciones para que el contratista realizara los ajustes necesarios en 

su presentación. 

 

El 23 de abril de 2025, se participó en la reunión de socialización presencial del inicio 

de obra en Nemocón, con la participación de la comunidad, el contratista y la 

interventoría, donde se abordaron aspectos relevantes del proyecto. El 24 de abril 

de 2025, se repitió este proceso en Tausa, con la comunidad local, el contratista y la 

interventoría. 

 

El 29 de abril de 2025, se realizó una visita de campo a los predios 041-I-T2-MCRC, 

042-I-T2-MCRC, 045-I-T2-MCRC, 046-I-T2-MCRC, 048-I-T2-MCRC y 049-I-T2-

MCRC, con el objetivo de verificar la línea de compra, chaflanes e inventario predial, 

en compañía de los propietarios, el equipo del contratista y la interventoría. Durante 

esta visita, se dejaron observaciones y recomendaciones para ajustes por parte del 

contratista. 

 

Se revisó el plan de inversión, identificando aspectos que requerían ajustes. Se 

enviaron las observaciones pertinentes al contratista, además de elaborar un oficio 

para solicitar la revisión y el visto bueno de no objeción por parte de SS INVIAS. 

También se verificó el Informe Mensual No. 33 de marzo de 2025, generando un 

documento con observaciones que fueron enviadas al contratista para su ajuste. Por 
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último, se redactó un alcance al oficio C971-4164-2025 para informar sobre la 

modificación del valor a pagar correspondiente a la pre-acta No. 46 de marzo de 

2025, solicitando igualmente la revisión y aprobación de la SS INVIAS. 

 

2. Se llevó a cabo la revisión y verificación de los Estudios de Títulos de los predios 

001-D-T2-MCRC y 039-I-T2-MCRC, los cuales fueron enviados a la SS INVIAS para 

su revisión y obtención del visto bueno de no objeción.  

 

Se revisó también el Oficio de Cancelación de Oferta de los predios 011-D-T2-MCRC 

y 012-D-T2-MCRC, remitiéndose a la SS INVIAS por correo electrónico al Dr. Oscar 

Caro, para su revisión y obtención del visto bueno de no objeción. 

 

3. Se elaboró un oficio para la aprobación del informe de avalúo del predio 020-D-T2-

MCRC, con el objetivo de obtener el visto bueno de no objeción de la SS INVIAS. A 

través del oficio C971-4198-2025, se envió el avalúo del predio 025-1-D-T2-MCRC 

correspondiente al tramo 2 del peaje Casa Blanca-Ubaté, solicitando igualmente su 

revisión y aprobación por parte de la SS INVIAS. 

 

Se revisaron y verificaron los avalúos de las mejoras en el tramo Casa Blanca-Ubaté, 

correspondientes a los predios 005B-1-D-T2-MCRC, 005B-2-D-T2-MCRC, 005B-3-

D-T2-MCRC, 005B-4-D-T2-MCRC y 005B-5-D-T2-MCRC, generando observaciones 

que fueron enviadas al contratista para su ajuste. El 22 de abril de 2025, se realizó 

una mesa de trabajo en la que se revisaron estos avalúos, así como los de los 

predios 005-D-T2-MCRC, 005A-D-T2-MCRC, 005B-D-T2-MCRC y 002-ID-T2-

MCRC, logrando que el contratista realizara los ajustes necesarios. 

 

4. Mediante el oficio C971-4158-2025, se notificó al contratista la aprobación de la ficha 

predial 015-D-T2-MCRC con el visto bueno de no objeción. De igual forma, se 

enviaron los oficios C971-4159-2025 y C971-4160-2025 para informar la aprobación 

de las fichas prediales 001-D-T2-MCRC y 039-I-T2-MCRC, respectivamente. 
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5. A través del oficio C971-4244-2025, se aprobó la Pre Acta No. 47 de abril de 2025, 

que fue enviada a la SS INVIAS para su revisión y obtención del visto bueno de no 

objeción. 

 

Tabla No. 13 Resumen insumos prediales  

TRAMO 

SECTOR 
PREDIOS 

FICHAS 

APROBADAS 

ESTUDIO 

DE 

TITULOS 

AVALÚOS 

APROBADOS 

PERMISOS DE 

INTERVENCIÓN 

LONGITUD 

LIBERADA 

(Km) 

ESCRITURA 

A FAVOR 

DE INVIAS 

PROCESOS DE 

EXPROPIACIÓN 

1 15 15 15 15 13 6,70 13 2 

2 158 43 36 22 10 2,51 6 3 

TOTAL 173 58 51 37 23 9,21 19 5 

 

 

Tabla No. 14 Niveles de cumplimiento de la gestión predial 

 

DESCRIPCIÓN 

PREDIOS 
CANTIDAD 

GESTIÓN 
% AVANCE 

INSUMOS REALIZADOS 

FICHAS APROBADAS 173 31.2 % 58 

ESTUDIO DE TITULOS 173 27.2 % 51 

AVALÚOS APROBADOS 173 21.4 % 37 

PERMISOS DE INTERVENCIÓN 166 13.9 % 23 

OFERTAS DE COMPRA 173 18.0% 
 

32 

ESCRITURAS A FAVOR DE INVIAS 166 10.8% 19 
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DESCRIPCIÓN 

PREDIOS 
CANTIDAD 

GESTIÓN 
% AVANCE 

INSUMOS REALIZADOS 

PAGOS TOTALES 173 10.4% 19 

DESEN GLOBE CATASTRO 166 3.6% 8 

LONGITUD LIBERADA Km 18.963 48.6 % 9.21 

EXPROPIACIONES 10 30.0 % 5 

EXPEDIENTE CON CIERRE PREDIAL 173 4.6% 8 

AVANCE PROMEDIO 173 20.0%  

 

 

Tabla No. 15. Estado gestión predial Tramo 1. VARIANTE DE ZIPAQUIRA 

No. 
No. FICHA 

PREDAL. 

NOMBRE PROPIETARIO-

PR  Y/O  POSEEDOR-PO 
ESTADO  GESTION 

1 001-D-T1-MCRC 
ALVARO GARCIA Y 

OTROS 

Ficha predial, ET, avalúo, PIV, oferta de compra, pago total, EP 1607 15/09/2023 

Notaria 1 Zipaquirá, FMI 176-236470.En Catastro en proceso de mutación de 2° 

orden. .  Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 

2024E-VBOG-124947 del 6 -12-2024. 

2 002-I-T1-MCRC 
ROSA EMMA SANDOVAL 

BRICENO Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago total realizado con 

EP 2497 12/09/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-236644. Expediente entregado 

a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-VBOG-124947 del 6 -

12-2024 

3 003-I-T1-MCRC 
ALVARO GARCIA Y 

OTROS 

Ficha predial, ET, avalúo, PIV, oferta de compra, pago total, EP  1606 15/09/2023 

Notaría 1 Zipaquirá, FMI 176-236481. En proceso de mutación de 2° orden. 

Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-

VBOG-124947 del 6 -12-2024 

4 004-I-T1-MCRC 
OLGA TURRIAGO ARIAS 

Y OTRO 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa 

firmada, pago total realizado con EP 2540 14/09/2023 de la Notaria 2 Zipaquirá y  

FMI 176-235874. En proceso de mutación de 2° orden. Expediente entregado a 
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No. 
No. FICHA 

PREDAL. 

NOMBRE PROPIETARIO-

PR  Y/O  POSEEDOR-PO 
ESTADO  GESTION 

INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-VBOG-124947 del 6 -12-

2024 

5 005-I-T1-MCRC 

APRECUZ ASOCIACION 

PRO RECREACION Y 

CULTUIRA DE 

ZIPAQUIRA 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa 

firmada. Pago total realizado con EP 1588 14/09/2023 de la Notaría 1 Zipaquirá, 

con EP 0285 aclaratoria y FMI 176-126658. Expediente entregado a INVIAS 

admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024 

6 006-D-T1-MCRC 

APRECUZ ASOCIACION 

PRO RECREACION Y 

CULTUIRA DE 

ZIPAQUIRA 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa 

firmada, pago total realizado con EP 1490 14/09/2023 de la Notaría 1 Zipaquirá y 

FMI 176-236462. En Catastro para trámite de des englobe. Expediente entregado 

a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -

10-2024 

7 009-D-T1-MCRC AVE COLOMBIANA SAS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago total realizado con 

EP 2055 10/08/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI  176-18007. En Catastro para 

trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre 

documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024 

8 010-D-T1-MCRC AVE COLOMBIANA SAS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago total realizado con 

EP 1297 10/08/2023 Notaría 1 Zipaquirá y FMI  176-18007. En Catastro para 

trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre 

documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024 

9 011-D-T1-MCRC 

 

LUIS ALBERTO AREVALO 

SUAREZ Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, Primer y segundo pago 

realizado con EP 2035 9/08/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-64089. En Catastro 

para trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre 

documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024 

10 012-D-T1-MCRC 
SAMUEL SUAREZ 

JIMENEZ Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención.  Promesa compraventa 

firmada, Primer y segundo pago realizado con EP 3431 15/11/2023 de la Notaría 2 

Zipaquirá y FMI 176-63918. En Catastro para trámite de des englobes. . Expediente 

en revisión INVIAS para cierre predial, mediante oficio C971-4135-2025. 

11 013-I-T1-MCRC 
CLUB DEL COMERCIO 

DE ZIPAQUIRA 

Ficha, E.T. Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa firmada. 

Primer, segundo y último pago realizado con EP 1849 21/09/2022 de la Notaría 1 

Zipaquirá y FMI 176-222022. En Catastro para trámite de des englobe.  Expediente 

entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-

075419 del 9 -10-2024 
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No. 
No. FICHA 

PREDAL. 

NOMBRE PROPIETARIO-

PR  Y/O  POSEEDOR-PO 
ESTADO  GESTION 

12 014-I-T1-MCRC 
EMILIO ARANGO TERAN 

Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención. 2023S-VBOG-001103 

cancelación OC. Notaría 2 Zipaquirá. PROPIETARIA FALLECIDA. Resolución de 

expropiación 421 de 21-2-24 SS INVIAS ejecutoriada.  Admisión demanda fue 

admitida por el juzgado 30º Civil Circuito de Bogotá. Radicado del proceso 11001-

31-03-030-2024-00252-00 con pago realizado. 

13 014A-I-T1-MCRC HKZ INVERSIONES S.A.S 

Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención, Primer y segundo pago 

realizado con EP 2614 19/9/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-235845. En 

Catastro para trámite de des englobes. . Expediente en revisión INVIAS para cierre 

predial, mediante oficio C971-4135-2025. 

14 
014B-D-T1-

MCRC 

EMILIO ARANGO TERAN 

Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención.  Notaría 1 Zipaquirá. 

PROPIETARIA FALLECIDA. Resolución de expropiación 422 de 21-2-24 SS 

INVIAS. Resolución de expropiación 422 de 21-2-24 SS INVIAS ejecutoriada. 

Admisión demanda fue admitida por el juzgado 45º Civil Circuito de Bogotá. 

Radicado del proceso 11001310304520240039400 con pago realizado. 

15 022-I-T1-MCRC 
LUZ MARINA MOLANO 

CABALLERO Y OTROS 

Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, Primer y segundo pago 

realizado con EP 1582 13/09/2023 Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-235888. En 

Catastro para trámite de des englobes. Expediente en revisión INVIAS para cierre 

predial, mediante oficio C971-4135-2025. 

 

Tabla No. 16. Estado gestión predial Tramo 2, PEAJE DE CASABLANCA A UBATÉ 

 

No. 
No. FICHA 

PRED. 

NOMBRE PROPIETARIO-PR  Y/O  

POSEEDOR-PO 
ESTADO  GESTION 

1 
001-D-T2-

MCRC 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO 

VOCERA DEL PATRIMONIO 

AUTONOMO DENOMINADO 

ITAGRO 

Ficha predial, ET no objeción SS INVIAS. FP en revisión SS INVIAS, No 

priorizado 2024 según disponibilidad de recursos. 

2 
001A-D-T2-

MCRC 
INDETERMINADO En elaboración ficha predial 

3 
001A1-D-T2-

MCRC 

ANA JOAQUINA SÁNCHEZ DE 

CASTILLO 
Insumos en ajuste. Pendiente Resolución de saneamiento automático 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 47 
INVIAS–IM – 0971-2021 

ABRIL DE 2025 

 
Hoja 75 de 125 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

No. 
No. FICHA 

PRED. 

NOMBRE PROPIETARIO-PR  Y/O  

POSEEDOR-PO 
ESTADO  GESTION 

4 
001B-I-T2-

MCRC 
CARLOS ARTURO TORRES Ficha predial y ET Aprobada. En elaboración de avaluó. 

5 
002-ID-T2-

MCRC 

LUIS ALEJANDRO MUÑOZ 

FANDIÑO 

 

 

Ficha predial, E.T Aprobado y Avalúo. Con alcance de FP y ET Aprobados, 

y avalúo en revisión. 

6 
003-D-T2-

MCRC 

ALBA JANETH HINCAPIE 

VILLAMIL 

FP, ET, Avalúo, Oferta de compra, Primer, segundo y último pago realizado 

con EP 1533 27/08/2024 de la Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-40999 INVIAS. 

7 
004-ID-T2-

MCRC 

RAUL ERNESTO BERNAL RAMOS 

Y OTROS 

Cuenta con permiso de intervención, pendiente Estudios y diseño fase III 

Geotecnia, Estabilidad talud e hidráulica, para ajustar Ficha predial 

elaborada. 

8 
005-D-T2-

MCRC 

CI BULK TRADING SUR AMERICA 

SAS 

Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo Con alcance de FP y ET 

Aprobados, y en revisión del avalúo (cambio de formato y cambio de diseño 

geométrico). Con PIV. 

9 
005A-D-T2-

MCRC 
INVERSIONES XLV SAS 

Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo. Con alcance de FP y ET 

Aprobados, y en revisión del avalúo, por cambio de diseño geométrico. Con 

PIV. 

10 
005B-D-T2-

MCRC 

GARNICA FUENTES EDWIN 

OLMEDO Y OTRO 

Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo. Con alcance de FP y ET 

Aprobados, y en revisión del avalúo, por cambio de diseño geométrico. Con 

PIV.. 

 

11 

 

005B-1-D-T2-

MCRC 

BLANCA LILIANA AHUMADA 

PULIDO 
FP, Diagnóstico Jurídico Aprobados, avalúo en ajustes por el contratista. 

12 
005B-2-D-T2-

MCRC 

LUIS FRANCISCO AHUMADA 

PULIDO 
FP, Diagnóstico Jurídico Aprobados, avalúo en ajustes por el contratista. 

13 
005B-3-D-T2-

MCRC 

LEIDY JOHANNA AHUMADA 

PULIDO 
FP, Diagnóstico Jurídico Aprobados, avalúo en ajustes por el contratista. 

14 
005B-4-D-T2-

MCRC 
EMILCE AHUMADA PULIDO FP, Diagnóstico Jurídico Aprobados, avalúo en ajustes por el contratista. 
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No. 
No. FICHA 

PRED. 

NOMBRE PROPIETARIO-PR  Y/O  

POSEEDOR-PO 
ESTADO  GESTION 

15 
005B-5-D-T2-

MCRC 
ANA ELVIA AHUMADA PULIDO FP, Diagnóstico Jurídico Aprobados, avalúo en ajustes por el contratista. 

16 
008-D-T2-

MCRC 

MARIA ESMERALDA AREVALO 

PALACIOS 

MANUEL AREVALO VILLAMIL 

Ficha predial y E.T, Para alcance de FP y ET en revisión de interventoría. 

Con PIV, categorizados como prioridad 1. Pendiente diseños de detalle en 

fase III. 

17 
009-D-T2-

MCRC 

BLANCA LUCILA VEGA DE 

FORERO Y OTRO 

Ficha predial y E.T, Para alcance de FP y ET en revisión de interventoría 

Con PIV, categorizados como prioridad 1. Pendiente diseños de detalle en 

fase III. 

18 
010-D-T2-

MCRC 
LADRILLERA ACATAMA S.A.S 

Ficha predial y E.T en revisión y ajustes. con PIV. Categorizados como 

prioridad 1. Pendiente diseños de detalle en fase III. 

19 
011-D-T2-

MCRC 
DEEPMININGCOAL S.A.S. 

FP, ET y Avalúo Aprobado, con oferta de compra, Con resolución de 

expropiación notificada, Constancia de ejecutoria, Minuta de escritura en 

revisión de SS INVIAS. 

20 
012-D-T2-

MCRC 
DEEPMININGCOAL S.A.S. 

FP, ET y Avalúo Aprobado, con oferta de compra, Con resolución de 

expropiación notificada, Constancia de ejecutoria, Minuta de escritura en 

revisión de SS INVIAS. 

21 
013-D-T2-

MCRC 

ANTONIO LEOVICELDO VEGA 

MELO 

FP aprobada, ET en elaboración. Pendiente diseños de detalle en fase III. 

Categorizado como prioridad 3 

22 
014-D-T2-

MCRC 

ANTONIO LEOVICELDO VEGA 

MELO 

FP aprobada, ET en elaboración. Pendiente diseños de detalle en fase III. 

Categorizado como prioridad 3 

23 
015-D-T2-

MCRC 
JAIME RODRIGUEZ 

FP en revisión SS INVIAS. Pendiente diseños de detalle en fase III. 

Categorizado como prioridad 3 

24 
016-D-T2-

MCRC 

JUAN BAUTISTA SANCHEZ 

PINZÓN Y OTROS 

FP aprobada, ET en elaboración. Pendiente diseños de detalle en fase III. 

Categorizado como prioridad 2 

25 
017-D-T2-

MCRC 

CARLOS JULIO DELGADO 

NOVOA 

FP Aprobada. ET en elaboración. Pendiente diseños de detalle en fase III.  

Categorizado como prioridad 3. 

26 
018-D-T2-

MCRC 

ANA DOLORES PINZON 

CASTILLO 

FP aprobada. ET en elaboración. Pendiente diseños de detalle en fase III.  

Categorizado como prioridad 3. 
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No. 
No. FICHA 

PRED. 

NOMBRE PROPIETARIO-PR  Y/O  

POSEEDOR-PO 
ESTADO  GESTION 

27 
019-D-T2-

MCRC 

CARMEN ELISA PINZON Y 

OTROS 

FP, ET, Avalúo Aprobado, Oferta de compra.  Escritura radicada en ORIP 

para registro. Primer, segundo y último pago. Realizado con EP 2175 26-11-

2024 Notaria 1 De Zipaquirá y FMI 176-246808 INVIAS.  

28 
020-D-T2-

MCRC 

CARMEN ROSA ESTUPIÑAN 

CARVAJAL Y OTROS 

Ficha predial, y ET, Aprobado, en elaboración Avalúo. Con alcance FP E.T. 

por cambio de propietarios Aprobado, avaluó en revisión por SS INVIAS.  

29 
021-D-T2-

MCRC 

MARIA AURA CARVAJAL 

ESTUPIÑAN 
FP, ET, Avalúo, Oferta Notificada, oficio de inscripción en revisión de INVIAS. 

30 
022-D-T2-

MCRC 
JOHN RODRIGO DIAZ VACA FP, ET, Avaluó Aprobados, Oferta de compra notificada 

31 
023-D-T2-

MCRC 
JOHN RODRIGO DIAZ VACA FP, ET, Avaluó Aprobados, Oferta de compra notificada 

32 
024-D-T2-

MCRC 

EDELMIRA 

 CARVAJAL 
FP Aprobada, ET en revisión y ajustes. No priorizado. 

33 
024A-D-T2-

MCRC 
EDELMIRA CARVAJAL FP Y ET Aprobados, Avalúo en elaboración. No priorizado. 

34 
025-D-T2-

MCRC 

EDME CARVAJAL DE PINZON Y 

OTROS 

Con FP, ET y Avaluó Aprobado, con oferta de compra, Con resolución 

aprobada del INVIAS, Constancia ejecutoria, Minuta demanda expropiación 

en revisión SS INVIAS. 

35 
025-1-D-T2-

MCRC 
YANETH FORERO C Y OTRO Con FP y DJ aprobados, avalúo en revisión SS INVIAS. 

36 
026-D-T2-

MCRC 
EFRAIN PINZON DIAZ Y OTROS FP Aprobada, ET en elaboración. Sin priorización y atención socio predial. 

37 
027-D-T2-

MCRC 
EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO 

FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago con EP 1779 

02/10/2024 de la Notaría primera de Zipaquirá y FMI 176-173216 INVIAS. 

38 
027A-D-T2-

MCRC 
JOSE GUILLERMO PINZÓN DIAZ 

FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago con EP 2305 

06/08/2024 de la Notaría segunda de Zipaquirá y FMI 176-173217 INVIAS. 

39 
027B-D-T2-

MCRC 

ERCY ESMERALDA FANDIÑO 

RINCÓN 

FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago con EP 086 

25/09/2024 de la Notaría Única de Nemocón y FMI 176-172218 INVIAS. 

40 
027C-D-T2-

MCRC 
ROSA INÉS RINCÓN FRESNEDA 

FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago con EP 087 

25/09/2024 de la Notaría Única de Nemocón y FMI 176-173219 INVIAS.. 
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No. 
No. FICHA 

PRED. 

NOMBRE PROPIETARIO-PR  Y/O  

POSEEDOR-PO 
ESTADO  GESTION 

41 
028-D-T2-

MCRC 
ULDARICO RODRIGUEZ GOMEZ 

Ficha Predial aprobada. ET en elaboración. Pendiente diseños de detalle en 

fase III. Sin priorización y atención socio predial. 

42 
029-D-T2-

MCRC 

MARIA ANA ISABEL DE PONZON 

Y OTROS 

Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra para notificación. 

Minuta de escritura en revisión de SS INVIAS. 

43 
030-D-T2-

MCRC 

BERNABE FANDIÑO PINZON Y 

OTRO 

Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra notificada. Con 

PIV. 

44 
030A-D-T2-

MCRC 

CONSTRUCTORA SIMA SAS Y 

OTRA 
Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra notificada 

45 
030B-D-T2-

MCRC 

HECTOR MANUEL FANDIÑO 

SANCHEZ 

Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra notificada. Con 

PIV. 

46 
031-D-T2-

MCRC 

JOSE JOAQUIN FANDIÑO 

SANCHEZ 
Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra notificada 

47 
032-D-T2-

MCRC 

ANA HILDA FIGUEROA DE 

CAICEDO 

Ficha predial y ET Aprobada. En elaboración de avalúo. Categorizados como 

prioridad 1. 

48 
033-I-T2-

MCRC 

INGRID ALEXI CAMARGO NIÑO Y 

OTRA 
FP en ajustes por parte del contratista. 

49 
035-I-T2-

MCRC 

EDITH YANETH FANDIÑO 

RODRIGUEZ Y OTRA 
Ficha Predial y ET aprobada. Avaluó en elaboración. 

50 
036-D-T2-

MCRC 

EDELMIRA FANDIÑO 

CONTRERAS 
Ficha Predial en revisión de SS INVIAS. 

51 
039-I-T2-

MCRC 

IVAN DARIO FANDIÑO 

CARDENAS 
Ficha Predial en revisión de SS INVIAS. 

52 
041-I-T2-

MCRC 

JOSE EMILIO FANDIÑO 

CONTRERAS 
FP en ajustes por parte del contratista. 

53 
042-I-T2-

MCRC 

MARGARITA CASTILLO 

CASTILLO Y OTROS 
FP en ajustes por parte del contratista. 

54 
045-I-T2-

MCRC 

GLORIA ELVIRA AHUMADA 

SANCHEZ Y OTROS 
FP en ajustes por parte del contratista. 

55 
046-I-T2-

MCRC 

JUAN DE JESÚS TORRES 

FAJARDO Y OTRA 
FP en ajustes por parte del contratista. 
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No. 
No. FICHA 

PRED. 

NOMBRE PROPIETARIO-PR  Y/O  

POSEEDOR-PO 
ESTADO  GESTION 

56 
048-I-T2-

MCRC 

PABLO EMILIO MORANTES 

AHUMADA 
FP en ajustes por parte del contratista. 

57 
049-I-T2-

MCRC 
PABLO EMILIO BELLO FORERO FP en ajustes por parte del contratista. 

58 
073-D-T2-

MCRC 

FRANCISCO ALFREDO MONROY 

VILLAMIL Y OTRA 
Ficha Predial, ET Aprobado, Avaluó en elaboración. 

59 
074-D-T2-

MCRC 
DANIEL LOPEZ SAAVEDRA Ficha Predial, ET Aprobado, Avaluó en elaboración. 

60 
075-D-T2-

MCRC 

MARIA CELMIRA VANEGAS 

PINZON 
Ficha Predial, ET Aprobado, Avaluó en elaboración. 

61 
076-D-T2-

MCRC 

ALCIRA MONTAÑO PINZON Y 

OTRA 
Ficha Predial, ET Aprobado, Avaluó en elaboración. 
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Tabla No 17. Cuadro Control Bolsa Predial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREACTA # MES-AÑO GESTIÓN PREDIAL IVA GESTIÓN PREDIAL  ADQUISICIÓN PREDIAL ADMINISTRACIÓN IVA ADMINISTRACIÓN TOTAL PRE ACTAS

1 jun-2021 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

2 jul-2021 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

3 ago-2021 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

4 sep-2021 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

5 oct-2021 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

6 nov-2021 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

7 dic-2021 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

8 ene-2022 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

9 feb-2022 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

10 mar-2022 8.477.000,00$          1.610.630,00$          -$                             -$                          -$                                   10.087.630,00$                      

11 abr-2022 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

12 may-2022 17.755.000,00$         3.373.450,00$          -$                             -$                          -$                                   21.128.450,00$                      

13 jun-2022 7.368.000,00$          1.399.920,00$          -$                             -$                          -$                                   8.767.920,00$                        

14 jul-2022 1.508.000,00$          286.520,00$             840.575.738,53$           21.014.393,46$          3.992.734,76$                     867.377.386,75$                    

15 ago-2022 45.072.875,00$         8.563.846,25$          -$                             -$                          -$                                   53.636.721,25$                      

16 sep-2022 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

17 oct-2022 14.485.500,00$         2.752.245,00$          280.191.912,84$           7.004.797,82$            1.330.911,59$                     305.765.367,25$                    

18 nov-2022 2.897.000,00$          550.430,00$             -$                             -$                          -$                                   3.447.430,00$                        

19 dic-2022 171.119.500,00$       32.512.705,00$        -$                             -$                          -$                                   203.632.205,00$                    

20 ene-2023 9.187.500,00$          1.745.625,00$          49.861.214,40$             1.246.530,36$            236.840,77$                        62.277.710,53$                      

21 feb-2023 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

22 mar-2023 10.448.000,00$         1.985.120,00$          280.191.912,84$           7.004.797,82$            1.330.911,59$                     300.960.742,25$                    

23 abr-2023 5.290.500,00$          1.005.195,00$          -$                             -$                          -$                                   6.295.695,00$                        

24 may-2023 18.047.000,00$         3.428.930,00$          21.366.557,00$             -$                          -$                                   42.842.487,00$                      

25 jun-2023 2.541.000,00$          482.790,00$             413.125.201,55$           10.328.130,04$          1.962.344,71$                     428.439.466,30$                    

26 jul-2023 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

27 ago-2023 12.905.000,00$         2.451.950,00$          24.635.602,80$             615.890,07$               117.019,11$                        40.725.461,98$                      

28 sep-2023 1.270.500,00$          241.395,00$             100.637.047,96$           2.435.143,70$            462.677,30$                        105.046.763,96$                    

29 oct-2023 8.317.000,00$          1.580.230,00$          25.669.975,76$             641.749,39$               121.932,38$                        36.330.887,54$                      

30 nov-2023 1.501.500,00$          285.285,00$             66.996.451,28$             1.487.044,21$            282.538,40$                        70.552.818,89$                      

31 dic-2023 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

32 ene-2024 7.638.000,00$          1.451.220,00$          147.828.639,72$           -$                          -$                                   156.917.859,72$                    

33 feb-2024 11.860.000,00$         2.253.400,00$          511.352.171,80$           -$                          -$                                   525.465.571,80$                    

34 mar-2024 8.532.500,00$          1.621.175,00$          18.845.847,72$             -$                          -$                                   28.999.522,72$                      

35 abr-2024 18.819.500,00$         3.575.705,00$          145.144.214,73$           -$                          -$                                   167.539.419,73$                    

36 may-2024 4.569.000,00$          868.110,00$             676.115.608,40$           16.902.890,21$          3.211.549,14$                     701.667.157,75$                    

37 jun-2024 1.917.500,00$          364.325,00$             -$                             -$                          -$                                   2.281.825,00$                        

38 jul-2024 2.259.500,00$          429.305,00$             -$                             -$                          -$                                   2.688.805,00$                        

39 ago-2024 12.340.000,00$         2.344.600,00$          -$                             20.103.812,00$          3.819.724,28$                     38.608.136,28$                      

40 sep-2024 3.131.500,00$          594.985,00$             70.523.472,00$             1.769.087,00$            334.986,00$                        76.354.030,00$                      

41 oct-2024 1.885.000,00$          358.150,00$             91.687.093,46$             2.292.177,00$            435.514,00$                        96.657.934,00$                      

42 nov-2024 1.971.500,00$          374.585,00$             38.797.976,00$             440.772,00$               83.746,68$                         41.668.580,00$                      

43 dic-2024 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

44 ene-2025 21.208.000,00$         4.029.520,00$          39.311.520,00$             982.788,00$               186.729,72$                        65.718.558,00$                      

45 feb-2025 11.472.500,00$         2.179.775,00$          288.433.210,40$           7.074.191,24$            1.344.096,34$                     310.503.773,00$                    

46 mar-2025 -$                         -$                        -$                             -$                          -$                                   -$                                        

47 abr-2025 14.137.500,00$         2.686.125,00$          8.760.361,40$               173.733,14$               33.009,30$                         25.790.729,00$                      

 ACUMULADO 

GESTIÓN 

 IVA ACUMULADO 

GESTIÓN 

 ACUMULADO 

ADQUISICIÓN 

 ACUMULADO 

ADMINISTRACIÓN 
 IVA ADMON ACUMULADO  TOTAL IVA 

459.932.875,00$       87.387.246,25$        4.140.051.730,59$        101.517.927,46$         19.287.266,06$                   106.674.512,31$               

4.140.051.730,59$                 

49.019.109.132,64$     DESEMBOLSOS PREDIALES 

 SALDO POR EJECUTAR 

(MODIFICACIÓN 3 AL CONTRATO 989-

2021) 

SUBTOTAL ACUMULADO 

TOTAL ACUMULADO 

ADQUISICIÓN 

PREACTA 47, CON 

MODIFICACIÓN 3 AL 

CONTRATO

4.808.177.045,36$                                 
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5.2.4 Actividades área SST 

La Seguridad y salud en el trabajo está conformada por un conjunto de normas y 

procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, 

preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico 

donde se ejecutan. Además, se relaciona con el diagnóstico y la prevención de 

enfermedades ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables: el hombre y su 

ambiente de trabajo. El enfoque de la SST tendiente a ser preventivo, ya que se dirige a la 

salud y a la comodidad del empleado, evitando que éste enferme o se ausente de manera 

provisional o definitiva del trabajo 

En Colombia, la normatividad relativa a seguridad y salud en el trabajo está contemplada 

en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, y a su vez en un 

sin número de requisitos legales que dependen de las actividades y el nivel de riesgo de 

cada sector económico. Para el presente proyecto, se resume a continuación, la gestión 

evidenciada realizada por el CONSORCIO ICEACSA-TPF durante el mes de abril de 2025.  

• Capacitaciones 

Para el periodo del presente informe se adelantó capacitaciones con los colaboradores 

tratando los siguientes temas: 

✓ Taller de meditación: 21/04/2025 

✓ Hábitos de vida saludable- Gimnasia mental: 23/04/2025 

✓ Taller manejo de la ansiedad: 24/04/2025 

✓ Prevención consumo alcohol, tabaco y drogas:25/04/2025 

✓ Control de Incendios: 30/04/2025 

 

• Accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

Durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato de obra no se presenta reporte 

de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales por parte de la interventoría, sin 

embargo, se reporta 1 accidente de trabajo por parte del contratista durante el periodo 

ejecutado redundando en incapacidades o periodos de trabajo sin labor.  
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 Tabla 18. Reporte de ATEL 

ÍTEM Cantidad (unid.) 

INTERVENTORÍA 

Cantidad (unid.) 

CONTRATISTA 

Accidentes de trabajo 0 1 

Enfermedades laborales 0 0 

TOTAL  0 1 

  

• No Conformidades  

En el periodo del presente informe se presenta no conformidad notificado mediante 

comunicado C971-4183-2025, respecto a solicitud de cumplimiento acuerdos previos a 

traslado semafórico para cambio de alineamiento Glorieta Ave Colombiana.   
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5.3 Informes Especialistas 

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por los especialistas de 

Interventoría durante el mes de abril de 2025. En el anexo No 11 se ven los informes 

realizados por cada una de las áreas. 

Tabla No 19. Actividades desarrolladas por especialistas de Interventoría 

AREA PROFESIONAL ACTIVIDAD 

Ambiental Gynna Zayde Granados  

- Participación en el comité de seguimiento 
ambiental del proyecto.  

- Emisión de concepto referente a la modalidad de 
pago y condiciones de los rubros a cargo del Plan 
de Inversión Ambiental,  

- Avance en la revisión del Estudio de Impacto 
Ambiental para la modificación de la licencia 
ambiental del tramo Casablanca – Ubaté 
localizado en el K40+070 al K47+452.  

Geotecnia Paula Margarita Herrera 

- C971-4184-2025 D-000005443 Entrega del 
diseño estructural y geotécnico del muro K44+392 
a K44+443 actualizado del tramo Casablanca – 
Ubaté – Geotecnia. 

- C971-4228-2025 Respuesta comunicado D-
000005382 Entrega Informe final Volumen III. 
Geología para la ingeniería -VE. 

- C971-4228-2025 Respuesta a D-000005404 - 
Entrega del Diseño geotécnico del ZODME 3 del 
tramo Casablanca – Ubaté. 

Pavimentos Luz Eneida Botina 

- C971-4173-2025 Respuesta al oficio D-
000005431 (19/03/2025) con asunto: Respuesta 
al comunicado C971-4134-2025 – R000003249 
“Respuesta al oficio D-000005416 (14/03/2025) 
con asunto: Respuesta al comunicado C971-
4117-2025 – R000003238 “Respuesta al oficioD-
000005397 (07/03/2025) con asunto: Respuesta 
al comunicado C971-4104-2025 –R000003227 
“Respuesta al oficio D-000005343 (25/02/2025) 
con asunto: CONCEPTOTECNICO DISEÑO DE 
LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO SIN EL 
USO DE GEOTEXTILEN LA CAPA DE SBG.”. 

- C971-4174-2025 Respuesta al oficio D-
000005434 (20/03/2025) con asunto: Respuesta 
al comunicado C971-4128-2025 – R000003247 
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“Respuesta al oficio D-000005385 (05/03/2025) 
con asunto: Procedimiento para el parámetro 
INDICE DE REGULARIDAD 
INTERNACIONAL(IRI) 

Estructuras Samuel Montero  

-  C971-4184-2025 D-000005443 Entrega del 
diseño estructural y geotécnico del muro K44+392 
a K44+443 actualizado del tramo Casablanca – 
Ubaté – estructuras 

- C971-4193-2025 Respuesta comunicado D-
000005344 Diseño de la estructura de cuneta – 
Glorieta de Ave Colombiana 

- C971-4194-2025 Respuesta comunicado D-
000005355 Respuesta al oficio C971-4052-2025 
(R-000003184) con asunto: “Respuesta al oficio 
D-000005266 Entrega del Diseño estructural de la 
placa del paso peatonal y bici usuarios de Ave 
Colombiana.” 

- C971-4201-2025 Respuesta D-000005390 
Respuesta al oficio C971-4005-2025 (R-
000003139) con asunto: “D-000005180 Entrega 
de las pruebas de carga de los puentes del tramo 
Casablanca – Ubaté.”. 

- C971-4219-2025 Respuesta comunicado D-
000005470 Entrega de las pruebas de carga del 
puente peatonal de calle 8 de la Variante 
Zipaquirá. 

- C971-4224-2025 Respuesta al oficio D-
0000055515, con asunto: Respuesta al 
comunicado C971-4174-2025 – R000003285 
“Respuesta al oficio D-000005434 (20/03/2025) 
con asunto: Respuesta al comunicado C971-
4128-2025 – R000003247 “Respuesta al oficio D-
000005385 (05/03/2025) con asunto: 
Procedimiento para el parámetro INDICE DE 
REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI)”. 

Diseño 
Geométrico 

César Augusto Duarte 
Santana 

- C971-4232-2025 Revisión y Respuesta oficio D-
000005395 que da respuesta al oficio C971-3681-
2024 (R-000002864) con asunto “Respuesta al 
oficio D-000004457 Entrega del Diseño 
Geométrico de los accesos K42+300, K42+900, 
K43+600, K43+850 y K44+350”. 

Sostenibilidad 
Julián Andrés Ossa 
Montes 

- Se elaboraron los informes trimestrales de 
sostenibilidad 7 y 8. 
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- Se encuentran en proceso de elaboración los 
informes trimestrales de sostenibilidad 9 y 10. 

Abogado 

 

Gerardo Alfonso Salcedo 

Molina 

- C971-4179-2025 PREDIAL, Remisión de la 
Resolución de Expropiación – Tramo 2 del peaje 
Casa Blanca a Ubaté, del predio 030-D-T2-
MCRC, para revisión y Visto de no objeción. 

- C971-4180-2025 PREDIAL, Remisión de las 
Minutas de Escrituras Públicas – Tramo 2 del 
peaje Casa Blanca a Ubaté, de los predios 021-D-
T2-MCRC, 022-D-T2-MCRC y 023-D-T2- MCRC, 
para revisión y Visto de no objeción. 

Valuatorio Omar Salcedo 

 C971-4198-2025 PREDIAL, Remisión del avalúo 
025-1-D-T2-MCRC del Tramo 2, del peaje Casa 
Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de no 
objeción. 

- C971-4200-2025 PREDIAL, Remisión del avalúo 
020-D-T2-MCRC del Tramo 2, del peaje Casa 
Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de no objeción 
de la SS INVIAS. 

- C971-4216-2025 Respuesta al oficio D-000005427. 
PREDIAL. Revisión y verificación Avalúos del tramo 
Casablanca-Ubaté de las mejoras 005B-1-D-T2-
MCRC, 005B-2-D-T2-MCRC, 005B-3-D-T2-MCRC, 
005B-4-D-T2-MCRC y 005B-5-D-T2-MCRC con 
observaciones. 

 

 

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC 

Durante este periodo el PAC se cumplió por parte del contratista de obra e interventoría, 

sin embargo, a la fecha del presente informe el INVIAS aun le debe a la Interventoría el 

pago de las facturas del acta de octubre de 2024 y noviembre de 2024. 

5.5 Informe Matriz de riesgos 

La Interventoría hace una evaluación de los posibles riesgos del contrato de obra, con el fin 

de alertar al INVIAS y así se puedan tomar las medidas correspondientes para evitar o 

mitigar el riesgo. En el Anexo No 12 se encuentra el seguimiento que hace la Interventoría. 
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5.6  Información otros programas y aplicativos 

La Interventoría a través de la plataforma CIFRA reporta el avance semanal del contrato de 

obra, sin embargo, durante este mes no ha sido posible puesto que ha sido deshabilitada, 

se esta a la espera de la respuesta por parte de la Unidad Ejecutora sobre esta situación. 

 Ilustración 8. Plataforma CIFRA 

 

 

Así mismo a través de la plataforma Youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=veP1p88B41o) mensualmente se sube un video donde 

se evidencia el avance del contrato, se muestra el proceso constructivo, de acuerdo a lo 

establecido en el pliego de condiciones de Interventoría en el numeral 1.8. 
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6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

 

6.1 Equipo y vehículos contrato de Interventoría 

El equipo utilizado por la Interventoría durante este periodo se relaciona en el formato MEPI-

MN1-IN-15-FR-5. (Ver anexo 13). 

 

6.2 Personal control aportes legales y seguridad social contrato de 

Interventoría 

Esta información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7. (Ver anexo 14). 

 

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 

El control financiero del contrato de Interventoría se realiza a través del formato MINFRA-

MN-IN-15-FR-9. (Ver anexo 15). 

 

6.4 Seguimiento garantías contrato de Interventoría 

Teniendo en cuenta la modificación No 2 realizada al contrato de Interventoría las garantías 

del contrato de interventoría se actualizaron y se radicaron a la Entidad. El seguimiento de 

estas se hace a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. (Ver anexo 16). 

 

6.5 Seguimiento plan de calidad de Interventoría 

El seguimiento al plan de calidad de Interventoría se realiza a través del formato MEPI-

MN1-IN-15-FR-15 Ver anexo No 17 

 

 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 47 
INVIAS–IM – 0971-2021 

ABRIL DE 2025 

 
Hoja 88 de 125 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

6.6 Otros documentos seguimiento mensual 

 

• Seguimiento a la inversión del anticipo 

El Consorcio ICEACSA -TPF informó al INVIAS el 10 de mayo de 2021 que renunciaba al 

anticipo, a través de mensaje enviado en la plataforma SECOP II. 

• Plan de Cargas: 

El plan de cargas del contrato de Interventoría No 971 aprobado por la Entidad se encuentra 

en el anexo No 18. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- Área Técnica 

Mantener las cuadrillas de personal para agilizar la terminación de las obras transversales 

en referencia a la nivelación e instalación de tapas de las cajas de transición, así mismo, 

continuar con las cuadrillas de personal que vienen realizando las obras faltantes para la 

terminación de la Glorieta de Ave Colombiana. 

Se  informó y solicitó al Contratista que la actividad de mantenimiento periódico y preventivo,  

debe hacerse permanentemente en todo el corredor para mantener la seguridad vial  y con 

esto contribuir a mejorar la transitabilidad de los usuarios de la vía, dado que, se han 

incrementado las precipitaciones en la zona de desarrollo del proyecto, lo que conlleva que 

se incrementen baches, hundimientos y daños en la carpeta asfáltica, generando la 

probabilidad de riesgo de accidente a los actores viales. 

De la misma manera, se ha solicitado al Consorcio Vial MHC 063, de acuerdo con las 

obligaciones contractuales del contrato, realizar periódicamente la demarcación vial, con 

énfasis en las zonas que presentan mayor deterioro en la demarcación existente, tanto de 

líneas como de marcas viales, con el fin de preservar y mantener la seguridad vial en el 

corredor a cargo. 

Se solicita al Contratista que se disponga del equipo y maquinaria necesario para la 

ejecución de las actividades de obra en óptimas condiciones de servicio, con el fin de 

garantizar un rendimiento adecuado en las actividades ejecutadas y evitar la prolongación 

de las jornadas de trabajo a horario nocturno.  

Se requiere que el Contratista agilice la terminación de los diseños a fase III del tramo Peaje 

de Casablanca – Ubaté, especialmente en los primeros 7 kilómetros en los cuales se 

proyecta ejecución de obra en el año 2025 de acuerdo con las vigencias disponibles para 

este año. 

Las acciones a seguir por parte de la Interventoría, se enfocan en el control y supervisión 

del proceso en la obra, para verificar que el contratista cumpla con las especificaciones y 

normas técnicas, las actividades administrativas, técnicas y de ejecución de las Gestiones 

Sociales, Prediales y Ambientales, legales, financieras y presupuestales establecidas en el 
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contrato, pliegos apéndices y demás documentos legales, y acordes con el manual de 

interventoría vigente. 

 

- Área Social 

 

Se ha atendido al 98% de las solicitudes o peticiones realizadas por parte de la comunidad 

al contrato 989 del 2021.  

Se cuenta con un avance del 80% en el levantamiento de actas de vecindad de cierre en el 

tramo 1. Se proyecta por parte del contratista continuar con la actividad una vez se finalicen 

las labores de obra en el sector de ave colombiana. 

El contratista ha dado cumplimiento al 65% de la contratación de mano de obra no calificada 

del área de influencia directa.  

Se realizó la entrega de (670) piezas comunicativas con información de cambio de 

alineamiento calle octava, programación de reuniones de inicio en los municipios de 

Nemocón y Tausa, y avance contractual, a la comunidad del área de influencia directa del 

contrato 989 del 2021.  

En el presente periodo, se llevaron a cabo (2) reuniones de inicio en los municipios de 

Nemocón y Tausa, logrando informar a la comunidad y representantes municipales las 

actividades a realizar en los primeros 7 km (desde el peaje Casablanca hasta el km 47 

sector la Puntilla) para la construcción de la segunda calzada desde las áreas técnica, 

social, ambiental, predial, socio predial y SST y atender inquietudes de los asistentes. 

Para la confirmación de ejecución de la OPC del municipio de Zipaquirá en el salón comunal 

de la vereda la Granja se encuentra pendiente la respuesta del proceso de legalización del 

predio ante la Agencia Nacional de Tierras, de lo contrario, se tendrá que priorizar otro lugar.  

Fue solicitado al contratista dar celeridad a la respuesta de los NP para el cobro de las 

actividades de OPC en el municipio de Cogua y evitar nuevos incumplimientos con la 

comunidad y alcaldía. 
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Por medio del programa Cívico Guardavías se logró capacitar a los asistentes del comité 

de participación comunitaria No. 18 sobre el programa “rodando en la vía” el cual permite 

el seguimiento y control de la ciudadanía y veedurías al contrato de obra, por lo que se 

brindaron los datos de acceso al canal del Consorcio ICEACSA-TPF donde mensualmente 

se suben videos con los avances de obra del contrato 989 de 2021. 

 

- Área Ambiental 

 

Esta interventoría continuará con la revisión y seguimiento del trámite de cesión parcial de 
la licencia ambiental, Para lo cual se realizará una reunión entre las partes para el mes de 
abril según disponibilidad del INVIAS. 

 
El Contratista no podrá adquirir y/o utilizar recursos de materiales o insumos para el 
proyecto sin la aprobación escrita de la Interventoría del proveedor presentado o efectuar 
actividades de obra que no se contemplen dentro de los actos administrativos con los que 
cuenta el proyecto. 

 

Se espera la entrega del comunicado del contratista de los APUs para la presentación de 
la propuesta económica de compensación por parte del contratista, considerando que se 
ha dado tiempo suficiente para realizar todos los trámites necesarios. 

 

El contratista debe asumir su responsabilidad en el desarrollo de las actividades 
constructivas, incluyendo aquellas relacionadas con las faltas graves que pueden 
comprometer el componente ambiental del proyecto. 

 

La presentación del EIA presenta un retraso significativo debido principalmente a que el 
contratista no ha cumplido con las fechas establecidas para la entrega del estudio. Razón 
por la cual esta interventoría se ha pronunciado en varias ocasiones al respecto. 
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- Área Predial 

Para todos los predios a adquirir, concretar la programación de las obras. y adelantar la 
adquisición predial teniendo definitivamente los estudios y diseños en detalle para la fase 
III y la particularidad para cada predio con estructuras, estudios y diseños de geotécnica e 
hidráulico, para estar seguro de no tener modificación en las áreas de compra y empezar 
la parte de los diseños para los 5 kilómetros faltantes de los 12 kilómetros indicados. 

 

Para las dificultades que se presentan en el proceso de gestión y adquisición predial frente 
a propietarios y comunidades, generar espacios de atención y asesoría a la comunidad, 
para socializar los procesos de la gestión predial y atender las posibles inquietudes en los 
procesos de adquisiciones predial, para poder evitar conflictos y malentendidos con la 
comunidad.  
 

Se recomienda y reitera al contratista efectuar un control de calidad de los insumos 
presentados para evitar observaciones, por lo cual debería realizar mejor una lectura 
después de efectuado el insumo con revisión y aprobación interna para una mejor gestión. 

 

Se recomienda hacer revisiones de la actualización de las carpetas físicas y digitales en los 
momentos previos a la revisión de insumos técnicos y jurídicos del tramo 2, para evitar las 
dificultades que se presentaron en el cierre de los expedientes prediales, como pasó en el 
del tramo 1. 

 

- Área SST 

 

Se mantiene en cero el indicador de accidentalidad en el grupo de colaboradores de la 

interventoría. 

 

Reiterar al contratista la importancia de evitar actos y condiciones inseguras en los frentes 

de obra a fin de mitigar accidentes laborales.  
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Implementar los respectivos PMT, en la ejecución de actividades de bacheo de la ruta 

45A05 de acuerdo a lo no objetado, a fin de evitar inconformidades en los usuarios de la 

vía.  

 

Se adelantan actividades de construcción del puente peatonal en el sector de la glorieta 

calle 8, implementando respectivas medidas de seguridad tanto para trabajadores como 

usuarios de la vía en el sector.   
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8. ANEXOS 

 

8.1 Relación de correspondencia  

 

Tabla No 20. Correspondencia Enviada Interventoría 

FECHA DE 
ENVIO  

CONSECUTIVO  
DESTINO 

ASUNTO  
Empresa Persona 

1-abr-25 
C971-4169-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta al oficio D-000005378. 
PREDIAL. Revisión y verificación de la ficha 
predial del predio 048-I-T2-MCRC con 
observaciones. 

1-abr-25 
C971-4170-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta al oficio D-000005377. 
PREDIAL. Revisión y verificación de la ficha 
predial del predio 045-I-T2-MCRC con 
observaciones. 

1-abr-25 
C971-4171-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta al comunicado D-000005441, 
con asunto: Entrega Pre-Acta cobro 
componente arqueología a diciembre de 
2024. 

1-abr-25 
C971-4172-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta al comunicado D-000005449. 
Respuesta al comunicado C971-4086-2025 
– R-000003212 con asunto: Solicitud de 
cumplimiento compromisos acordados 
componente arqueología 
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FECHA DE 
ENVIO  

CONSECUTIVO  
DESTINO 

ASUNTO  
Empresa Persona 

1-abr-25 
C971-4173-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta al oficio D-000005431 
(19/03/2025) con asunto: Respuesta al 
comunicado C971-4134-2025 – 
R000003249 “Respuesta al oficio D-
000005416 (14/03/2025) con asunto: 
Respuesta al comunicado C971-4117-2025 
– R000003238 “Respuesta al oficio D-
000005397 (07/03/2025) con asunto: 
Respuesta al comunicado C971-4104-2025 
– R000003227 “Respuesta al oficio D-
000005343 (25/02/2025) con asunto: 
CONCEPTO TECNICO DISEÑO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO SIN EL 
USO DE GEOTEXTIL EN LA CAPA DE 
SBG.” 

1-abr-25 
C971-4174-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta al oficio D-000005434 
(20/03/2025) con asunto: Respuesta al 
comunicado C971-4128-2025 – 
R000003247 “Respuesta al oficio D-
000005385 (05/03/2025) con asunto: 
Procedimiento para el parámetro INDICE 
DE REGULARIDAD INTERNACIONAL 
(IRI). 

2-abr-25 
C971-4175-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Atención al comunicado D-000005116 del 
20 de diciembre de 2025, con asunto: 
“Envío Estudio de Impacto Ambiental – EIA 
para modificación Licencia Ambiental 
Resolución 2029 de 2009, Tramo 2 (Peaje 
Casablanca -Ubaté)”, primer sector de 7 
Km. 

2-abr-25 
C971-4176-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta a comunicado D-000005478, 
con asunto: Finalización actividades de 
laboratorio – componente arqueológico 
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FECHA DE 
ENVIO  

CONSECUTIVO  
DESTINO 

ASUNTO  
Empresa Persona 

2-abr-25 
C971-4177-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta al oficio D 00000522 Alerta 
naranja por derrumbe activo en el PR 24 
0300 

3-abr-25 
C971-4178-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta a comunicado D-000005419. 
Entrega Pre-Acta cobro componente 
arqueología a febrero del 2025 

3-abr-25 
C971-4179-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS 

Martha Elena 
Romero Moreno 

PREDIAL, Remisión de la Resolución de 
Expropiacion – Tramo 2 del peaje Casa 
Blanca a Ubaté, del predio 030-D-T2-
MCRC, para revisión y Visto de no objeción. 

3-abr-25 
C971-4180-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS 

Martha Elena 
Romero Moreno 

PREDIAL, Remisión de las Minutas de 
Escrituras Públicas – Tramo 2 del peaje 
Casa Blanca a Ubaté, de los predios 021-
D-T2-MCRC, 022-D-T2-MCRC y 023-D-T2- 
MCRC, para revisión y Visto de no objeción.  

4-abr-25 
C971-4182-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS 

Gustavo Alfonso 
Cepeda Ocampo -
Director Territorial 
Cundinamarca 

Informe semanal de Interventoría No 198 

4-abr-25 
C971-4183-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Solicitud de cumplimiento acuerdos previos 
a traslado semafórico para cambio de 
alineamiento Glorieta Ave Colombiana.  

4-abr-25 
C971-4184-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

D-000005443 Entrega del diseño 
estructural y geotécnico del muro K44+392 
a K44+443 actualizado del tramo 
Casablanca – Ubaté - Geotecnia 
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FECHA DE 
ENVIO  

CONSECUTIVO  
DESTINO 

ASUNTO  
Empresa Persona 

4-abr-25 
C971-4185-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta al oficio D-000005452. 
PREDIAL. Revisión y verificación del 
informe mensual No. 33 correspondiente al 
mes de marzo de 2025, con observaciones. 

4-abr-25 
C971-4186-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

D-000005443 Entrega del diseño 
estructural y geotécnico del muro K44+392 
a K44+443 actualizado del tramo 
Casablanca – Ubaté – estructuras 

8-abr-25 
C971-4187-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Martha Elena 
Romero Moreno 

Invitación a reuniones de inicio de obra 
municipios de Nemocón y Tausa. 

8-abr-25 
C971-4189-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta al oficio D-000005394. 
PREDIAL. Revisión y verificación de la ficha 
predial del predio 010-D-T2-MCRC con 
observaciones. 

8-abr-25 
C971-4190-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta al comunicado, D-000005490. 
Observaciones informe mensual social No. 
44 y anexos versión 1. 

8-abr-25 
C971-4191-

2025 
Fiscalía General 
De La Nación 

Afranio Quintero 
Cuellar 

Atención al comunicado O.T. 13605. 
Radicado 110016099149202311370 del 
02 de abril del 2025. 

8-abr-25 
C971-4192-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso 
Cepeda Ocampo -
Director Territorial 
Cundinamarca 

Respuesta al Radicado 2025EVUVR-
032982 – Solicitud Intervención Vía 
Simijaca. 
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FECHA DE 
ENVIO  

CONSECUTIVO  
DESTINO 

ASUNTO  
Empresa Persona 

9-abr-25 
C971-4193-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta comunicado D-000005344 
Diseño de la estructura de cuneta – Glorieta 
de Ave Colombiana 

9-abr-25 
C971-4194-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta comunicado D-000005355 
Respuesta al oficio C971-4052-2025 (R-
000003184) con asunto: “Respuesta al 
oficio D-000005266 Entrega del Diseño 
estructural de la placa del paso peatonal y 
bici usuarios de Ave Colombiana.” 

9-abr-25 
C971-4195-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Atención al comunicado D-000005518 del 
08 de abril de 2025, con asunto: 
“Respuesta comunicado R-000003286 
(C971-4175-2025) Atención al comunicado 
D-000005116 del 20 de diciembre de 2025, 
con asunto: “Envío Estudio de Impacto 
Ambiental – EIA para modificación Licencia 
Ambiental Resolución 2029 de 2009, 
Tramo 2 (Peaje Casablanca -Ubaté)”, 
primer sector de 7Km. 

9-abr-25 
C971-4196-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta a los oficios D-000005408 y D-
000005426. PREDIAL. Revisión y 
verificación de la ficha predial del predio 
042-I-T2-MCRC con observaciones. 

9-abr-25 
C971-4197-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Concepto al comunicado D-000005440 del 
18 de marzo de 2025, con Asunto: 
“Atención oficio R-000003233 de fecha 11 
de marzo de 2025, con asunto: 
Concepto al comunicado D-000005269 del 
11 de febrero de 2025, con Asunto: 
“Entrega Informe Ambiental No 43 – enero 
2025”. 

9-abr-25 
C971-4198-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Martha Elena 
Romero Moreno 

PREDIAL, Remisión del avalúo 025-1-D-
T2-MCRC del Tramo 2, del peaje Casa 
Blanca a Ubaté, para revisión y Visto de no 
objeción 
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FECHA DE 
ENVIO  

CONSECUTIVO  
DESTINO 

ASUNTO  
Empresa Persona 

9-abr-25 
C971-4199-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Angie Juliet Mila 
Diaz 

Remisión Alcance al oficio C971-4164-
2025, Pre acta predial No. 46 del mes de 
MARZO de 2025, para revisión y visto de 
no objeción de la SS INVIAS 

10-abr-25 
C971-4200-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Martha Elena 
Romero Moreno 

PREDIAL, Remisión del avalúo 020-D-T2-
MCRC del Tramo 2, del peaje Casa Blanca 
a Ubaté, para revisión y Visto de no 
objeción de la SS INVIAS.. 

10-abr-25 
C971-4201-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta D-000005390 Respuesta al 
oficio C971-4005-2025 (R-000003139) con 
asunto: “D-000005180 Entrega de las 
pruebas de carga de los puentes del tramo 
Casablanca – Ubaté 

10-abr-25 
C971-4202-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Martha Elena 
Romero Moreno 

Informe semanal de Interventoría No 199 

11-abr-25 
C971-4203-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Aprobación informe SST N° 43 
correspondiente al mes de enero de 2025 
en atención al comunicado D-000005489 

11-abr-25 
C971-4204-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Concepto al comunicado D-000005505 del 
04 de abril de 2025, con Asunto: “Atención 
oficio R-000003252 de fecha 20 de marzo 
de 2025, con asunto: Concepto al 
comunicado D-000005412 del 13 de marzo 
de 2025, con Asunto: “Entrega Informe 
Ambiental No 44 – febrero 2025”. 
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11-abr-25 
C971-4205-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Karol Roca Pacheco 

Respuesta al comunicado 2025S-VBOG-
020120, con el asunto: Respuesta al 
radicado No 2025E-VUVRAZ-023325. 
Solicitud de reunión comunidad sector La 
Ruidosa. 

21-abr-25 
C971-4206-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso 
Cepeda Ocampo -
Director Territorial 
Cundinamarca 

  Informe semanal de Interventoría No 200 

21-abr-25 
C971-4207-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso 
Cepeda Ocampo -
Director Territorial 
Cundinamarca 

Respuesta traslado derecho de petición 
entrada 2025E-VUVR-037590 relacionado 
con información Ubaté – Zipaquirá.  

21-abr-25 
C971-4208-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Solicitud de atención urgente por 
incumplimiento de PMA “Programa de 
Manejo Recurso Hídrico, ficha: Código: 
PRH-MAS y CA”. 

21-abr-25 
C971-4209-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta al comunicado D-000005509. 
Entrega pre-acta cobro componente 
arqueología a febrero de 2025. 

21-abr-25 
C971-4210-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta al comunicado, D-000005525. 
Observaciones informe mensual social No. 
45 y anexos 

21-abr-25 
C971-4211-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Martha Elena 
Romero Moreno 

Informes trimestrales de sostenibilidad 5 y 
6 
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ASUNTO  
Empresa Persona 

21-abr-25 
C971-4212-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Martha Elena 
Romero Moreno 

PREDIAL, Remisión de la Ficha Predial 
036-D-T2-MCRC del tramo 2, peaje 
Casablanca a Ubaté, para revisión y Visto 
de no Objeción. 

22-abr-25 
C971-4213-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Atención al comunicado D-000005526 del 
11 de abril de 2025, con asunto: 
“Respuesta comunicado R-000003300 
(C971-4195-2025) Atención al comunicado 
D-000005518 del 8 de abril de 2025, con 
asunto: “Respuesta comunicado R-
000003286 (C971-4175-2025) Atención al 
comunicado D-000005116 del 20 de 
diciembre de 2025, con asunto: “Envío 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA para 
modificación Licencia Ambiental 
Resolución 2029 de 2009, 
Tramo 2 (Peaje Casablanca -Ubaté)”, 
primer sector de 7Km”. 

22-abr-25 
C971-4214-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta al comunicado D-000005492. 
Respuesta oficio R-000003194, C971- 
4061-2025 con asunto: Atención al 
comunicado D-000005243 del 10 de 
febrero de 2025, con asunto: 
“Reconocimiento económico obligación 
compensación ambiental y obras de 
participación comunitaria a través de ítems 
no previstos”. 

22-abr-25 
C971-4215-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta al oficio D-000005423. 
PREDIAL. Revisión y verificación de la ficha 
predial del predio 033-I-T2-MCRC con 
observaciones. 
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Empresa Persona 

22-abr-25 
C971-4216-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta al oficio D-000005427. 
PREDIAL. Revisión y verificación Avalúos 
del tramo Casablanca-Ubaté de las 
mejoras 005B-1-D-T2-MCRC, 005B-2-D-
T2- MCRC, 005B-3-D-T2-MCRC, 005B-4-
D-T2-MCRC y 005B-5-D-T2-MCRC con 
observaciones. 

22-abr-25 
C971-4217-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta al oficio D-000005438. 
PREDIAL. Revisión y verificación de la ficha 
predial del predio 009-D-T2-MCRC con 
observaciones. 

22-abr-25 
C971-4218-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Contrato 989 de 2021 – respuesta a los 
oficios D-00005410 y D-000005522 - 
Solicitud de aprobación de ítems no 
previstos. 

22-abr-25 
C971-4219-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta comunicado D-000005470 
Entrega de las pruebas de carga del puente 
peatonal de calle 8 de la Variante Zipaquirá 

24-abr-25 
C971-4220-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Martha Elena 
Romero Moreno 

Respuesta al comunicado 2025S-VBOG-
024022 Solicitud información expediente 
011-2024 

23-abr-25 
C971-4221-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso 
Cepeda Ocampo -
Director Territorial 
Cundinamarca 

Respuesta al correo electrónico: 
TRASLADO DERECHO DE PETICIÓN 
ENTRADA 2025E-VUVR-036241 
RELACIONADO CON PRESUNTA 
OBSTRUCCIÓN INGRESO AL PREDIO 
APRECUZ POR MATERIAL 
PROVENIENTE DE OBRAS 
EJECUTADAS POR LA ENTIDAD 
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ASUNTO  
Empresa Persona 

23-abr-25 
C971-4222-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Martha Elena 
Romero Moreno 

Remisión de la pre acta ambiental N°47 
correspondiente al mes de abril de 
2025. 

23-abr-25 
C971-4223-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Karol Roca Pacheco 
Contrato 989-2021 Respuesta al traslado 
de derecho de petición correspondiente al 
radicado 2025E-VUVRAZ-020764 

23-abr-25 
C971-4224-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta al oficio D-000005515, con 
asunto: Respuesta al comunicado C971-
4174-2025 – R000003285 “Respuesta al 
oficio D-000005434 (20/03/2025) con 
asunto: Respuesta al comunicado C971-
4128-2025 – R000003247 “Respuesta al 
oficio D-000005385 (05/03/2025) con 
asunto: Procedimiento para el parámetro 
INDICE DE REGULARIDAD 
INTERNACIONAL (IRI)”. 

23-abr-25 
C971-4225-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Karol Roca Pacheco 

Contrato 989-2021 Alcance a la respuesta 
al traslado de derecho de petición 
correspondiente al radicado 2025E-
VUVRAZ-020764, alcance oficio C971-
4223-2025 

24-abr-25 
C971-4226-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Martha Elena 
Romero Moreno 

PREDIAL, Remisión de los Estudios de 
Títulos de los predios 039-I-T2-MCRC y 
001-D-T2-MCRC del tramo 2 del peaje 
Casa Blanca a Ubaté, para revisión y Visto 
de no objeción. 

24-abr-25 
C971-4227-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Gustavo Alfonso 
Cepeda Ocampo -
Director Territorial 
Cundinamarca 

Informe semanal de Interventoría No 201 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 47 
INVIAS–IM – 0971-2021 

ABRIL DE 2025 

 
Hoja 104 de 125 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

FECHA DE 
ENVIO  

CONSECUTIVO  
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Empresa Persona 

25-abr-25 
C971-4228-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta comunicado D-000005382 
Entrega Informe final Volumen III. Geología 
para la ingeniería -VE 

25-abr-25 
C971-4229-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Martha Elena 
Romero Moreno 

PREDIAL, Remisión del Plan de Inversión, 
para revisión y visto de no objeción 

29-abr-25 
C971-4230-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta a los comunicados D-
000005586 y D-000006722. Aprobación 
Informe mensual de gestión social No. 44 
versión 2. 

29-abr-25 
C971-4231-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Martha Elena 
Romero Moreno 

Remisión de la pre acta social N° 47 
correspondiente al mes de abril de 2025. 

29-abr-25 
C971-4232-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Revisión y Respuesta oficio D-000005395 
que da respuesta al oficio C971-3681-2024 
(R-000002864) con asunto “Respuesta al 
oficio D-000004457 Entrega del Diseño 
Geométrico de los accesos K42+300, 
K42+900, K43+600,K43+850 y K44+350”. 

29-abr-25 
C971-4234-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

 Respuesta al oficio D-000005400. 
PREDIAL. Revisión y verificación de la ficha 
predial del predio 041-I-T2-MCRC con 
observaciones. 

30-abr-25 
C971-4235-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta al comunicado D-000005598, 
con el asunto: Entrega Pre-Acta cobro 
componente arqueología a marzo del 2025. 
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30-abr-25 
C971-4236-

2025 
Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS  

Martha Elena 
Romero Moreno 

PREDIAL, Remisión de la Ficha Predial 
0008-D-T2-MCRC del tramo 2, del peaje 
Casa Blanca a Ubaté, para revisión y Visto 
de no Objeción 

30-abr-25 
C971-4237-

2025 

Autoridad 
Nacional de 
Licencias 
Ambientales 

Irene Velez Torres 

 Informe de disposición de materiales por 
terceros no identificados sobre el costado 
derecho de la vía 45ACND, 
correspondiente a la vía existente de la 
variante Zipaquirá – Cogua. Expediente 
LAM 4576. 

30-abr-25 
C971-4238-

2025 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 
ZIPAQUIRA 

Fabian Rojas Garcia 

 Informe de disposición de materiales por 
terceros no identificados sobre el costado 
derecho de la vía 45ACND, 
correspondiente a la vía existente de la 
variante Zipaquirá – Cogua. Expediente 
LAM 4576. 

30-abr-25 
C971-4239-

2025 

Corporacion 
Autonoma 
Regional -CAR 

CAR - 
CUNDINAMARCA 

 Informe de disposición de materiales por 
terceros no identificados sobre el costado 
derecho de la vía 45ACND, 
correspondiente a la vía existente de la 
variante Zipaquirá – Cogua. Expediente 
LAM 4576. 

30-abr-25 
C971-4240-

2025 
Gestion Vial  Angel Morales 

 Informe de disposición de materiales por 
terceros no identificados sobre el costado 
derecho de la vía 45ACND, 
correspondiente a la vía existente de la 
variante Zipaquirá – Cogua. Expediente 
LAM 4576. 
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30-abr-25 
C971-4241-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Observaciones informe SST N°45 
correspondiente al mes de marzo de 2025 

29-abr-25 
C971-4233-

2025 
Consorcio Vías 
MHC 063 

Pablo Cesar Molina 
Salinas - Director de 
Obra 

Respuesta a D-000005404 - Entrega del 
Diseño geotécnico del ZODME 3 del 
tramo Casablanca – Ubaté 

 

 

Tabla No 21. Correspondencia Recibida Interventoría 

CONSECUTIVO  
FECHA 

RECIBIDO 

DESTINO 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000005494 2-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Ajuste proveedor de agua en bloque.   

D-000005484 1-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Entrega de actualización de los muros 
del canal de acceso de mantenimiento 
del arco metálico de ave Colombiana 
de la Variante Zipaquirá. 

D-000005488 1-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Radicación Estudio de títulos - Tramo 2 
-Casablanca-Ubaté correspondientes 
a los predios identificados con 
consecutivo INVIAS No. 039-I-T2-
MCRC y 001-D-T2-MCRC 
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Empresa Persona 

D-000005489 1-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta a oficio C971-4136-
2025/R000003251 Observaciones 
informe SST N°43 
correspondiente al mes de enero de 
2025 

D-000005491 1-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta a oficio R-00003235/C971-
4115-2025 Aprobación informe SST N° 
40 correspondiente al mes de octubre 
de 2024 en atención al comunicado D-
000005381 

D-000005492 2-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta oficio R-000003194, C971-
4061-2025 con asunto: Atención al 
comunicado D-000005243 del 10 de 
febrero de 2025, con asunto: 
“Reconocimiento económico 
obligación compensación ambiental y 
obras de participación comunitaria a 
través de ítems no previstos”.  

D-000005493 2-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Informe Semanal No.195 de 
actividades de Estudios y Diseños.  

2025S-VBOG-
019488 

1-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-028798 

D-000005490 1-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta a su oficio C971-4139-2025 
(R-000003253) / Respuesta al 
comunicado D-000005405. 
Observaciones informe mensual social 
No. 44 y anexos 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 47 
INVIAS–IM – 0971-2021 

ABRIL DE 2025 

 
Hoja 108 de 125 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

CONSECUTIVO  
FECHA 

RECIBIDO 

DESTINO 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000005505 7-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Atención oficio R-000003252 de fecha 
20 de marzo de 2025, con asunto: 
Concepto al comunicado D-000005412 
del 13 de marzo de 2025, con Asunto: 
“Entrega Informe Ambiental No 44 – 
Febrero 2025  

2025E-VUVR-
032982 

2-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Solicitud de intervención urgente en la 
vía Simijaca - Chiquinquirá 

2025I-VBOG-
017376 

2-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025I-
VBOG-013676 RECONOCIMIENTO 
VIÁTICOS, HORAS EXTRAS, 
RECARGOS NOCTURNOS, 
DOMINICALES Y FESTIVOS. 

2025E-VUVR-
032998 

2-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

se solicita su colaboración con la 
respuesta al requerimiento adjunto, 
donde es preciso indicar que la 
peticionaria adjunta respuesta a 
PQRSD por parte de la DTCUN, de 
acuerdo a las gestiones adelantadas 
por ustedes en su momento 

CUND-SINV-
20370 

2-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

SOLICITUD DE INFORMACION DE 
FORMA INMEDIATA AL 
RESPONDER CITAR: O.T. 13605 
RADICADO: 10016099149202311370 

2025S-VBOG-
020120 

2-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVRAZ-023325. Solicitud de reunión 
comunidad sector La Ruidosa 
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D-000005500 3-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al oficio R-000003278 
(C971-4167-2025) cuyo asunto es 
“Respuesta al oficio D-000005413. 
PREDIAL. Revisión y verificación 
Avalúo del tramo Casablanca-Ubaté 
del predio 002-ID-T2-MCRC, con 
observaciones.”  

D-000005507 7-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Acopio de materiales por terceros, 
costado derecho vía existente. 

D-000005506 7-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta observación ítem no 
previsto CONCRETO ESTAMPADO 
DE 21 MPa CON ESPESOR DE 10 
CM. (INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE CONCRETO, 
MOLDE,DESMOLDANTE, SELLANTE 
TRANSPARENTE, CORTE Y 
SELLADO DE JUNTAS). 

D-000005508 7-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Implementación gaviones para la 
nivelación sector predio AVE 
COLOMBIANA. 

D-000005509 7-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Componente Arqueología - respuesta 
a comunicado C971-4178-2025 - R-
000003289 con asunto: Respuesta a 
comunicado D-000005419. Entrega 
Pre-Acta cobro componente 
arqueología a febrero del 2025.  
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D-000005515 8-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al comunicado C971-4174-
2025 – R000003285 “Respuesta al 
oficio D-000005434 (20/03/2025) con 
asunto: Respuesta al comunicado 
C971-4128-2025 – R000003247 
“Respuesta al oficio D-000005385 
(05/03/2025) con asunto: 
Procedimiento para el parámetro 
INDICE DE REGULARIDAD 
INTERNACIONAL (IRI)”. 

D-000005512 7-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Contestación al oficio C971-4161-2025 
(R-000003274) / Respuesta al 
comunicado D-000005411 – con 
asunto: Quinta entrega de actas de 
vecindad de cierre / Variante Zipaquirá. 

D-000005511 7-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al oficio C971-4151-2025 
(R-000003267) / Envío comunicado 
INVIAS 2025S-VBOG-016945. 
Respuesta informe trimestral No. 14 
componente social. 

D-000005513 7-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Entrega Informe Ambiental No 45 - 
marzo 2025.  

D-000005514 8-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Informe Semanal No.196 de 
actividades de Estudios y Diseños.  
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D-000005518 8-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta comunicado R-000003286 
(C971-4175-2025) Atención al 
comunicado D-000005116 del 20 de 
diciembre de 2025, con asunto: “Envío 
Estudio de Impacto Ambiental – EIA 
para modificación Licencia Ambiental 
Resolución 2029 de 2009, Tramo 2 
(Peaje Casablanca -Ubaté)”, primer 
sector de 7Km 

D-000005517 8-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al comunicado R-
000003223: “Respuesta al comunicado 
D- 000005301. Traslado de redes 
ENEL”. 

D-000005519 8-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

ENTREGA DE INFORMS MEPI – 
ENSAYOS DE LABORATORIO 
CERTIFICADOS DE CALIDAD Y 
CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS 
MARZO 2025. 

D-000005520 9-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Radicación Plan de Inversión Predial  

D-000005522 10-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Solicitud de aprobación de ítems no 
previstos  

D-000005523 10-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta oficio C971-4095-2025 
Contrato 989 de 2021 – respuesta al 
oficio D- 00005365 - Programa de obra 
y reprogramación programa de 
inversiones recursos 2025. 
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D-000005524 10-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta oficio C971-4126-2025 (R-
3245) Contrato 989 de 2021 – 
respuesta al oficio D-00005406 - 
Solicitud de aprobación de ítems no 
previstos 

D-000005525 10-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Entrega Informe Mensual Social No. 
45. 

2025S-VCUN-
022355 

11-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVR-032457 

2025E-VUVR-
036241 

11-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

TRASLADO DERECHO DE PETICIÓN 
ENTRADA 2025E-VUVR-036241 
RELACIONADO CON PRESUNTA 
OBSTRUCCIÓN INGRESO AL 
PREDIO APRECUZ POR MATERIAL 
PROVENIENTE DE OBRAS 
EJECUTADAS POR LA ENTIDAD. 

D-000005526 11-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta comunicado R-000003300 
(C971-4195-2025) Atención al 
comunicado D-000005518 del 8 de 
abril de 2025, con asunto: “Respuesta 
comunicado R-000003286 (C971-
4175-2025) Atención al comunicado D-
000005116 del 20 de diciembre de 
2025, con asunto: “Envío Estudio de 
Impacto Ambiental -EIA para 
modificación Licencia Ambiental 
Resolución 2029 de 2009, Tramo 2 
(Peaje Casablanca -Ubaté)”, primer 
sector de 7Km 
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D-000005535 14-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Entrega de informe de seguridad y 
salud en el trabajo #45 
correspondiente al mes de marzo 2025 

D-000005539 14-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Reunión No. 18 del Comité de 
Participación Comunitaria – Variante 
Zipaquirá. 

D-000005541 15-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Entrega Preacta ambiental # 47 Abril 
2025. 

2025S-VCUN-
022832 

14-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVR-032982 

2025S-VCUN-
022833 

14-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al radicado No 2025E-
VUVR-032998 

2025S-VBOG-
022843 

14-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Contrato 989-2021 Respuesta al 
radicado 2025E-VUVRAZ-020764 
Traslado Derecho de Petición 

2025S-VBOG-
021669 

14-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Contrato 989-2021 Respuesta al 
radicado No 2025E-VUVRAZ-020779 
Traslado Derecho de Petición 
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D-000005531 14-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Radicación Informe socio predial N° 
45, correspondiente a marzo de 2025. 

D-000005540 14-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Informe Semanal No.197 de 
actividades de Estudios y Diseños.  

D-000005565 16-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Convocatoria Reunión de Inicio de 
Obra municipio de Nemocón - 
Construcción segunda calzada en la 
vía Nacional. 

D-000005573 21-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Convocatoria Reunión de Inicio de 
Obra municipio de Tausa – 
Construcción segunda calzada en la 
vía Nacional. 

D-000005556 15-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Entrega Informe Trimestral Ambiental 
No. 15 
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D-000005574 21-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Solicitud de aprobación de ítems no 
previstos 

D-000005576 21-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Radicación Plan de Inversión Predial 

D-000005580 22-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

En atención comunicado C971-4097-
2025 “R-000003224 “Contrato 989 de 
2021Contrato 989 de 2021 - 
Reiteración actividad de 
Mantenimiento 
Preventivo – Tapa Huecos. 

D-
000006721//D-

000005587 
23-abr-25 

CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

En atención a la Orden N° GS-2024- 
028531 DECUN 38.10, firmada por el 
Señor teniente coronel CASTILLO 
CASTAÑEDA OMAR FERNANDO, se 
elaboró un Informe Especial de Policía 
en Seguridad Vial, de la vía que 
conduce de Ubaté al municipio de 
Simijaca del Kilómetro 1+000 al 
Kilómetro 
42+800. 

D-000005586 24-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta a su oficio C971-4190-2025 
(R-000003297) / Respuesta al 
comunicado D-000005490. 
Observaciones informe mensual social 
No. 44 y anexos 
versión 1. 
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CONSECUTIVO  
FECHA 

RECIBIDO 

DESTINO 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000005588 24-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Remisión Volumen XIV. Evaluación 
Socioeconómica del Proyecto en el 
tramo Casablanca-Ubaté. 

D-000005589 24-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta al oficio R-000003316 
(C971-4217-2025) cuyo asunto es 
Respuesta al oficio D-000005438. 
PREDIAL. Revisión y verificación de la 
ficha predial del predio 009-D-T2-
MCRC con observaciones.” 

D-000005591 24-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Peso puente peatonal calle 8 – 
Variante Zipaquirá 

D-000005592 24-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Solicitud de aprobación de ítems no 
previstos 

D-000005595 25-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta comunicado R-000003312 
atención al comunicado D-000005526 
del 11 de abril de 2025, con asunto: 
“Respuesta comunicado R- 
000003300 (C971-4195-2025) 
Atención al comunicado D-000005518 
del 8 de abril 
de 2025, con asunto: “Respuesta 
comunicado R-000003286 (C971-
4175-2025) Atención al comunicado D-
000005116 del 20 de diciembre de 
2025, con asunto: “Envío Estudio de 
Impacto Ambiental -EIA para 
modificación Licencia Ambiental 
Resolución 2029 de 2009, Tramo 2 
(Peaje Casablanca -Ubaté)”, primer 
sector de 
7Km”. 
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CONSECUTIVO  
FECHA 

RECIBIDO 

DESTINO 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000005600 29-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Remisión de Informe mensual No. 34 
correspondiente al mes de abril de 
2025. 

D-000005598 25-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Entrega Pre-Acta cobro componente 
arqueología a marzo del 2025 

D-000005601 28-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

DISEÑO DE CONCRETO PARA 
ESTAMPAR -21 MPA _TMN 3/4" 

D-000005602 29-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Remisión Matriz reconocimiento 
económico obligaciones Licencia 
Ambiental Resolución 2029 de 2009 y 
sus modificatorias. 

D-000005603 29-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Informe Semanal No.199 de 
actividades de Estudios y Diseños. 
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CONSECUTIVO  
FECHA 

RECIBIDO 

DESTINO 
ASUNTO    

Empresa Persona 

D-000005604 29-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Relación estado de pendientes 
Estudios y Diseños. 

D-000005605 30-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Respuesta a su oficio C971-4210-2025 
(R-000003311) / Respuesta al 
comunicado D-000005525. 
Observaciones informe mensual social 
No. 45 y anexos 

D-000005606 30-abr-25 
CONSORCIO 
ICEACSA-TPF 

LUIS ANTONIO 
RUEDA 

Entrega pagos de seguridad social 
integrada y aportes parafiscales 
contrato No.989 de 
2021 correspondiente al mes de abril 
pagando marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contrato de Interventoría No 971-2021 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -
BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
MÓDULO 1. 

 

CONSORCIO ICEACSA - 
TPF 

INFORME MENSUAL No. 47 
INVIAS–IM – 0971-2021 

ABRIL DE 2025 

 
Hoja 119 de 125 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca 

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C    Telefax: 6014489346 

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com  
colombia@tpfingenieria.com 

 

8.2 Registro fotográfico  

A continuación, se muestran las actividades desarrolladas por el contratista de obra el 

Consorcio Vial MHC 063, durante el mes de abril de 2025. 

Tabla No 22. Registro Fotográfico actividades  

BACHEO RUTA 45 A 05, PUENTE NACIONAL, PR80+0042 
- PR80+0443, FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA Y MDC-
19 

 VARIANTE ZIPAQUIRÁ, CONECTANTE NORTE, K0+305 - 
K0+460, FUNDIDA DE CUNETA 

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, CONECTANTE NORTE, 
INSTALACIÓN DE POSTE PARA LUMINARIA EN 
SEPARADOR 

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, 
INSTALACIÓN DE BORDILLO RAMPA 1 
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BACHEO RUTA 45 A 05, PUENTE NACIONAL, PR80+0882 
- PR80+0923, FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA Y MDC-
19. 

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, PUENTE PEATONAL, ARMADO 
DE ACERO CURVA 5 DE RAMPA 2 

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, OBRA No 19, FUNDIDA DE VIGA 
Y PLACA TRIANGULAR PÓRTICO DE SALIDA DE ARCO 
METÁLICO 

 
VARIANTE ZIPAQUIRÁ, GLORIETA AVE COLOMBIANA, 
CONECTANTE NORTE, INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN 
SEPARADOR 
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VARIANTE ZIPAQUIRÁ, OBRA No 19, FUNDIDA DE 1er 
SECCIÓN DE MUROS MÓDULO 8 DE CANAL DE 
ACCESO. 

VARIANTE DE ZIPAQUIRÁ, CONECTANTE OCCIDENTAL, 
FUNDIDA DE MUROS DE SUMIDERO 

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, 
INSTALACIÓN DE BORDILLOS HACIA CONECTANTE 
OCCIDENTAL. 

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, PUENTE PEATONAL, FUNDIDA 
DE CURVA 4 Y CURVA 5 DE RAMPA 2 
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VARIANTE ZIPAQUIRÁ, PUENTE PEATONAL, 
INSTALACIÓN DE GROUTING EN  PEDESTALES DE 
RAMPA 1 

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, PUENTE PEATONAL, ARMADO 
DE ACERO EN MÓDULO DE ACCESO DE RAMPA 2 
 

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, CONECTANTE ORIENTAL, 
INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS EN 
ISLETA 

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, OBRA No 19, EXCAVACIÓN PARA 
FILTRO COSTADO ORIENTAL DE CANAL DE ACCESO 
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VARIANTE ZIPAQUIRÁ, CONECTANTE OCCIDENTAL A 
GLORIETA, INSTALACIÓN DE MDC-19 

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, OBRA No 19, FUNDIDA DE PLACA 
DE MÓDULO 11 CANAL DE ACCESO. 

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, OBRA No 19, FUNDIDA DE 3er 
SECCIÓN DE MUROS DE MÓDULO 6 CANAL DE 
ACCESO. 

VARIANTE ZIPAQUIRÁ, SAN GABRIEL, K1+900 - K2+000, 
FRESADO E INSTALACIÓN DE MDC-19 POR CALZADA 
EXISTENTE 
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8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, 

prediales y de sostenibilidad 

 

A continuación, se muestran las actividades ambientales, sociales, prediales y de 

sostenibilidad desarrolladas por el contratista de obra el Consorcio Vial MHC 063, durante 

el mes de abril de 2025. 

Tabla No 23. Registro Fotográfico actividades socioambientales 

ACOMPAÑAMIENTO A LA REUNIÓN SOLICITADA POR 
MEDIO DE LA PQRS SAU-Z-192  

TALLER PEDAGOGICO DE SOSTENIBILIDAD No.54 
 

REUNIÓN DE INICIO MUNICIPIO DE NEMOCÓN REUNIÓN DE INICIO MUNICIPIO DE TAUSA  
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8.4 Bitácora 

En el anexo No 19 se encuentra copia de la bitácora de obra donde se registran todas las 

actividades y comentarios realizados por el personal de obra e interventoría que están en 

los diferentes frentes de obra.  


