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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MORDERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: INTERVENTOR:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total

Seco 23 22 23 23 24 24 24 22 22 18 16 24 24 23 20 19 20 19 23 23 21 23 23 23 23 24 24 23 20 23 24 687

Lluvias moderadas 1 2 1 0 0 0 0 2 2 6 8 0 0 1 4 5 4 5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 4 1 0 54

Lluvias intensas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Total horas 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 744

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

Firma Firma
LUIS FELIPE MORENO BRAVO RUBEN DARIO GUTIERREZ CERVANTES 
Ing. Residente de Obra ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. : 25202-05870 CND Matrícula No. 68202-28198

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.
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OBSERVACIONES: Durante el mes predomina el tiempo seco, presentando 92,34% tiempo seco, 7,26% lluvias moderadas y 0,4% lluvias intensas
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Anexo No. 6  

MEPI-MN1-IN-15-FR-11 Resumen 

ensayos de laboratorio 



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No.: 989-2021 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR:

No. Consecutivo del 

Ensayo

Fecha del Ensayo 

(Día/Mes/Año)
Descripción/Ensayo Norma

Procedencia (Sitio donde se tomo la 

muestra)
No. De Muestras

Rango Cumplimiento del 

Ensayo

Cumple      

SI o NO

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 98.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 98.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 98.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 98.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 98.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 98.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 98.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 98.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 98.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 98.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 112 SI

 Estabilidad minima (N) 1 Minimo 32779 N SI

 Flujo (mm) 1 Entre 3 a 5,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 5 - 8 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 Reportar SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Reportar SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 112 SI

 Estabilidad minima (N) 1 Minimo 32779 N SI

 Flujo (mm) 1 Entre 3 a 5,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 5 - 8 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 Reportar SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Reportar SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 112 SI
 Estabilidad minima (N) 1 Minimo 32779 N SI

 Flujo (mm) 1 Entre 3 a 5,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 5 - 8 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 Reportar SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Reportar SI

Granulometria E-213 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 
SI

Limite liquido (%) máximo E-125 1 NL SI

Indice de plastidad (%) máximo E-126 1 NP SI

Caras fracturadas  Una /Dos caras  (%) minimo E-227 1 60% Minimo SI

Angularidad de la fracción fina, metodo A Minimo E-239 1 35% Minimo SI

Granulometria E-213 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Limite liquido (%) máximo E-125 1 NL SI

Indice de plastidad (%) máximo E-126 1 NP SI

Equivalente de arena (%) minimo E-133 1 25% Mínimo SI

Angularidad de la fracción fina, metodo A Minimo E-239 1 35% Minimo SI

Caras fracturadas  Una /Dos caras  (%) minimo E-227 1 60% Minimo SI

NUCLEOS MEZCLA BTA : PR82+560 A 

PR82+630 CARRIL DER -

98.60%

SI2.167

98.50%

2.163

2025-07-02
NUCLEOS MEZCLA BTA PR83+923 A 

PR82+974 DERECHO -

98.80%

SI

2.169

98.80%

2.169

7128-2025 2025-06-26

16.0%

67.1%

6406-2025 2025-06-16
NUCLEOS MEZCLA BTA  PR83+550 A 

PR83643 CI 

99.8%

SI

2.198

99.6%

2.194

6407-2025 2025-06-13
NUCLEOS MEZCLA BTA PR83+641 A 

PR83+530 CD -

98.90%

SI2.180

99.10%

2.184

6408-2025 2025-06-11
NUCLEOS MEZCLA BTA K85+014 A 

K85+023 K85+192 A K85+207 K85+228 A 

K85+252 K85+305 A K85+325

98.90%

SI

2.174

99.20%

2.182

7124-2025

5.2%

14.9%

65.5%

2.229

112
41300 N

5.18 mm

8.0 KN/mm

5.3

2.245

112

39200 N

5.15 mm

7.6 KN/mm

5.5%

15.6%

64.8%

2.249

112

38050 N

5.10 mm

7.5 KN/mm

Dentro de la franja 

adoptada 

NL

NP

100%

45.2%

6120-2025 2025-06-16
AGREGADO EN FRIO MEZCLA BTA 

PR83+550 A PR83643 - 

Dentro de la franja 

adoptada 

NL

NP

31%
Nota 1: El equivalente de arena cumple 

como agregados para base granular 

tratada con asfalto (minimo 25%) 

45.2%

100%

CONSORCIO VIAL MHC 063

VERSIÓN

5990-2025
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RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

PAGINA

(Día / Mes / Año)

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

FECHA

Observación / Acciones

5/08/2025

A. ENSAYOS CONTRATISTA 

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE CUNDINAMARCA 

CONSORCIO ICEACSA – TPF

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Resultado del 

Ensayo

RUTA DE LOS COMUNEROS

2025-06-13

E-733

BRIQUETAS MEZCLA BTA PR83+641 A 

PR83+530 CD

E-800 

6119-2025 2025-06-16

E-733

BRIQUETAS MEZCLA BTA PR83+550 A 

PR83643 CI

E-800 

E-799

7026-2025 2025-07-14

E-733

BRIQUETAS MEZCLA BTA PR10+390 A 

K10+409 PR10+513 A PR10+549 

PR10+715 A PR10+775 PR10+886 A 

PR10+940	

E-800 

E-799

6495-2025 2025-06-26
AGREGADO EN FRIO MEZCLA BTA 

PR82+560 A PR82+630 CARRIL DER

E-799
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PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS PLANAS, 

ALARGADAS O 

PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS 

GRUESOS

E-240 1 10 Máximo SI

Indice de aplanamiento  y alargamiento, maximo (%) E-230 1 35% Máximo SI

Azul de metileno máximo E-235 1 10 Máximo SI

DENSIDAD BULK DEL LLENANTE MINERAL EN 

KEROSENE
E-225 1 0,5 a 0,8 g/ml SI

Impurezas en agregado grueso, máximo (%) E-237 1 0.5 Máximo SI

6801-2025 2025-07-02 Adherencia: Resistencia retenida, % mínimo E-725
TSR MEZCLA BTA PR82+412 A 

PR82+434 PR82+512 A PR82+600 

CARRIL DER	

1 80% Min SI

Granulometria E-213 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Limite liquido (%) máximo E-125 1 NL SI

Indice de plastidad (%) máximo E-126 1 NP SI

Equivalente de arena (%) minimo E-133 1 25% Mínimo SI

Angularidad de la fracción fina, metodo A Minimo E-239 1 35% Minimo SI

Caras fracturadas  Una /Dos caras  (%) minimo E-227 1 60% Minimo SI

PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS PLANAS, 

ALARGADAS O 

PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS 

GRUESOS

E-240 1 10 Máximo SI

Indice de aplanamiento  y alargamiento, maximo (%) E-230 1 35% Máximo SI

Azul de metileno máximo E-235 1 10 Máximo SI

DENSIDAD BULK DEL LLENANTE MINERAL EN 

KEROSENE
E-225 1 0,5 a 0,8 g/ml SI

Impurezas en agregado grueso, máximo (%) E-237 1 0.5 Máximo SI

Granulometria E-213 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Limite liquido (%) máximo E-125 1 NL SI

Indice de plastidad (%) máximo E-126 1 NP SI

Caras fracturadas  Una /Dos caras  (%) minimo E-227 1 60% Minimo SI

Angularidad de la fracción fina, metodo A Minimo E-239 1 35% Minimo SI

Granulometria E-213 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Limite liquido (%) máximo E-125 1 NL SI

Indice de plastidad (%) máximo E-126 1 NP SI

Caras fracturadas  Una /Dos caras  (%) minimo E-227 1 60% Minimo SI

Angularidad de la fracción fina, metodo A Minimo E-239 1 35% Minimo SI

Analisis granulometrico de los agregados extraidos de 

mezclas asfalticas 
INV E 782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada
SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
INV E 732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.0% 

Tolerancia: +/- 0.5% de la 

formula de trabajo

SI

Analisis granulometrico de los agregados extraidos de 

mezclas asfalticas 
INV E 782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada
SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
INV E 732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.0% 

Tolerancia: +/- 0.5% de la 

formula de trabajo

SI

Analisis granulometrico de los agregados extraidos de 

mezclas asfalticas 
INV E 782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada
SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
INV E 732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.0% 

Tolerancia: +/- 0.5% de la 

formula de trabajo

SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 112 SI

 Estabilidad minima (N) 1 Minimo 33750 N

 Flujo (mm) 1 Entre 3,5 A 5,5  mm

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 Reportar SI

Gravedad especifica máxima de mezcla asfálitca para 

pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 5 - 8 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 Reportar SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Reportar SI

Analisis granulometrico de los agregados extraidos de 

mezclas asfalticas 
INV E 782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada
SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
INV E 732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.0% 

Tolerancia: +/- 0.5% de la 

formula de trabajo

SI

Analisis granulometrico de los agregados extraidos de 

mezclas asfalticas 
INV E 782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada
SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
INV E 732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.0% 

Tolerancia: +/- 0.5% de la 

formula de trabajo

SI

Analisis granulometrico de los agregados extraidos de 

mezclas asfalticas 
INV E 782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada
SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
INV E 732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.0% 

Tolerancia: +/- 0.5% de la 

formula de trabajo

SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 112 SI

 Estabilidad minima (N) 1 Minimo 33750 N

 Flujo (mm) 1 Entre 3,5 A 5,5  mm

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 Reportar SI

Gravedad especifica máxima de mezcla asfálitca para 

pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 5 - 8 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 Reportar SI

NP

100%

45.3%

0.1%

89.1%

7027-2025 2025-07-14

AGREGADO EN FRIO MEZCLA BTA 

PR10+390 A K10+409 PR10+513 A 

PR10+549 PR10+715 A PR10+775 

PR10+886 A PR10+940

Dentro de la franja 

adoptada 

NL

NP

30%

Nota 1: El equivalente de arena cumple 

como agregados para base granular 

tratada con asfalto (minimo 25%) 

45.2%

100%

3.5%

16% // 18%

6120-2025 2025-06-16
AGREGADO EN FRIO MEZCLA BTA 

PR83+550 A PR83643 - 

3.6%

17% // 19%

4.50%

0.7 g/ml

7.3%

16.7%

6798-2025 2025-07-02
PRODUCCIÓN DE MEZCLA BTA 

PR82+412 A PR82+434 PR82+512 A 

PR82+600 CARRIL DER

Dentro de la franja y 

subfranja 

5.20%

6794-2025 2025-07-02

PRODUCCIÓN DE MEZCLA BTA 

PR82+412 A PR82+434 PR82+512 A 

PR82+600 CARRIL DER

Dentro de la franja y 

subfranja 

4.80%

E-733
2.202

112

E-800 

36500 N
SI

E-799

E-800 

37950 N
SI

5.08 mm

7.5 KN/mm

2.366

6.9%

E-799

17.2%

60.20%

6796-2025 2025-07-02
PRODUCCIÓN DE MEZCLA BTA 

PR82+412 A PR82+434 PR82+512 A 

PR82+600 CARRIL DER

Dentro de la franja y 

subfranja 

5.40%

6491-2025 2025-06-26
PRODUCCIÓN DE MEZCLA BTA 

PR82+560 A PR82+630 CARRIL DER

Dentro de la franja y 

subfranja 

5.50%

6492-2025 2025-06-26
PRODUCCIÓN DE MEZCLA BTA 

PR82+560 A PR82+630 CARRIL DER

Dentro de la franja y 

subfranja 

5.50%

6490-2025 2025-06-26
PRODUCCIÓN DE MEZCLA BTA 

PR82+560 A PR82+630 CARRIL DER

Dentro de la franja y 

subfranja 

7.0 KN/mm

2.376

0.1%

Dentro de la franja 

adoptada 

NL

4.00%

0.7 g/ml

5.50%

2.203

112

NP

100%

45.1%

Dentro de la franja 

adoptada 

NL

E-733

7141-2025 2025-07-15

AGREGADO EN FRIO MEZCLA BTA DER 

Y IZQ PR10+519 A PR10+547 PR10+714 

A PR10+773 PR10+906 A PR10+935 

PR10+990 A PR11+011

7157-2025 2025-07-16

AGREGADO EN FRIO MEZCLA BTA  

PR11+035 A PR11+053 PR11+151 A 

PR11+176 PR11+182 A PR11+297 -

5.20 mm
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PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Reportar SI

Analisis granulometrico de los agregados extraidos de 

mezclas asfalticas 
INV E 782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada
SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
INV E 732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.0% 

Tolerancia: +/- 0.5% de la 

formula de trabajo

SI

Analisis granulometrico de los agregados extraidos de 

mezclas asfalticas 
INV E 782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada
SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
INV E 732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.0% 

Tolerancia: +/- 0.5% de la 

formula de trabajo

SI

Analisis granulometrico de los agregados extraidos de 

mezclas asfalticas 
INV E 782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada
SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
INV E 732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.0% 

Tolerancia: +/- 0.5% de la 

formula de trabajo

SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 112 SI

 Estabilidad minima (N) 1 Minimo 33750 N

 Flujo (mm) 1 Entre 3,5 A 5,5  mm

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 Reportar SI

Gravedad especifica máxima de mezcla asfálitca para 

pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 5 - 8 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 Reportar SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Reportar SI

Analisis granulometrico de los agregados extraidos de 

mezclas asfalticas 
INV E 782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada
SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
INV E 732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.0% 

Tolerancia: +/- 0.5% de la 

formula de trabajo

SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 112 SI

 Estabilidad minima (N) 1 Minimo 33750 N

 Flujo (mm) 1 Entre 3,5 A 5,5  mm

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 Reportar SI

Gravedad especifica máxima de mezcla asfálitca para 

pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 5 - 8 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 Reportar SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Reportar SI

Analisis granulometrico de los agregados extraidos de 

mezclas asfalticas 
INV E 782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada
SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
INV E 732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.0% 

Tolerancia: +/- 0.5% de la 

formula de trabajo

SI

Analisis granulometrico de los agregados extraidos de 

mezclas asfalticas 
INV E 782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada
SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
INV E 732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.0% 

Tolerancia: +/- 0.5% de la 

formula de trabajo

SI

Analisis granulometrico de los agregados extraidos de 

mezclas asfalticas 
INV E 782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada
SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
INV E 732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.0% 

Tolerancia: +/- 0.5% de la 

formula de trabajo

SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 112 SI

 Estabilidad minima (N) 1 Minimo 33750 N

 Flujo (mm) 1 Entre 3,5 A 5,5  mm

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 Reportar SI

Gravedad especifica máxima de mezcla asfálitca para 

pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 5 - 8 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 Reportar SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Reportar SI

Analisis granulometrico de los agregados extraidos de 

mezclas asfalticas 
INV E 782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada
SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
INV E 732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.0% 

Tolerancia: +/- 0.5% de la 

formula de trabajo

SI

Analisis granulometrico de los agregados extraidos de 

mezclas asfalticas 
INV E 782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada
SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
INV E 732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.0% 

Tolerancia: +/- 0.5% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-213 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Limite liquido E-125 1 SI

Limite plastico E-126 1 SI

Caras fracturadas una cara E-227 1 85% min rodadura SI

Caras fracturadas dos caras E-227 1 70% min rodadura SI

E-799

16.9%

63.60%

7154-2025 2025-07-16
PRODUCCIÓN DE MEZCLA BTA : 

PR11+035 A PR11+053 PR11+151 A 

PR11+176 PR11+182 A PR11+297 CD

Dentro de la franja y 

subfranja 

5.00%

7155-2025 2025-07-16

PRODUCCIÓN DE MEZCLA BTA : 

PR11+035 A PR11+053 PR11+151 A 

PR11+176 PR11+182 A PR11+297 CD

Dentro de la franja y 

subfranja 

4.70%

7138-2025 2025-07-15

PRODUCCIÓN DE MEZCLA BTA : DER Y 

IZQ PR10+519 A PR10+547 PR10+714 A 

PR10+773 PR10+906 A PR10+935 

PR10+990 A PR11+011 - 

Dentro de la franja y 

subfranja 

4.90%

7139-2025 2025-07-15

PRODUCCIÓN DE MEZCLA BTA : DER Y 

IZQ PR10+519 A PR10+547 PR10+714 A 

PR10+773 PR10+906 A PR10+935 

PR10+990 A PR11+011 - 

Dentro de la franja y 

subfranja 

5.40%

7153-2025 2025-07-16
PRODUCCIÓN DE MEZCLA BTA : 

PR11+035 A PR11+053 PR11+151 A 

PR11+176 PR11+182 A PR11+297 CD

Dentro de la franja y 

subfranja 

5.50%

E-733
2.212

112

E-800 

40400 N
SI

5.20 mm

7.8 KN/mm

2.358

7136-2025 2025-07-15

PRODUCCIÓN DE MEZCLA BTA : DER Y 

IZQ PR10+519 A PR10+547 PR10+714 A 

PR10+773 PR10+906 A PR10+935 

PR10+990 A PR11+011 - 

Dentro de la franja y 

subfranja 

5.20%

E-733
2.211

112

E-800 
40100 N

SI
5.20 mm

7.7 KN/mm

2.364

6.5%

E-799

16.7%

61.1%

7023-2025 2025-07-14

PRODUCCIÓN DE MEZCLA BTA  

PR10+390 A K10+409 PR10+513 A 

PR10+549 PR10+715 A PR10+775 

PR10+886 A PR10+940

Dentro de la franja y 

subfranja 

5.30%

E-733
2.205

112

E-800 
39750 N

SI
5.20 mm

7.6 KN/mm

2.353

6.3%

E-799

17.0%

62.90%

7024-2025 2025-07-14

PRODUCCIÓN DE MEZCLA BTA  

PR10+390 A K10+409 PR10+513 A 

PR10+549 PR10+715 A PR10+775 

PR10+886 A PR10+940

Dentro de la franja y 

subfranja 

5.10%

56.2%

7025-2025 2025-07-14

PRODUCCIÓN DE MEZCLA BTA  

PR10+390 A K10+409 PR10+513 A 

PR10+549 PR10+715 A PR10+775 

PR10+886 A PR10+940

Dentro de la franja y 

subfranja 

5.30%

6794-2025 2025-07-02

PRODUCCIÓN DE MEZCLA BTA 

PR82+412 A PR82+434 PR82+512 A 

PR82+600 CARRIL DER

E-799

6.2%

6372-2025 2025-06-19
AGREGRADO EN FRIO MEZCLA MDC19  

PR83+530 A PR 83+249 CARRIL DER

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

NL

NP

100%

100%

No Plástico
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Angularidad de la fracción fina, método A E-239 1 45% min rodadura SI

Granulometria E-213 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Limite liquido E-125 1 SI

Limite plastico E-126 1 SI

Caras fracturadas una cara E-227 1 85% min rodadura SI

Caras fracturadas dos caras E-227 1 70% min rodadura SI

Angularidad de la fracción fina, método A E-239 1 45% min rodadura SI

Granulometria E-213 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Limite liquido E-125 1 SI

Limite plastico E-126 1 SI

Caras fracturadas una cara E-227 1 85% min rodadura SI

Caras fracturadas dos caras E-227 1 70% min rodadura SI

Angularidad de la fracción fina, método A E-239 1 45% min rodadura SI

Granulometria E-213 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Limite liquido E-125 1 SI

Limite plastico E-126 1 SI

Caras fracturadas una cara E-227 1 85% min rodadura SI

Caras fracturadas dos caras E-227 1 70% min rodadura SI

Equivalente de arena E-133 1 50% min SI

Determinación de la limpieza superficial de las 

particular de agregago grueso 
E-237 1 0,5 Máx SI

ÍNDICES DE APLANAMIENTO Y DE ALARGAMIENTO 

DE LOS AGREGADOS PARA CARRETERAS
E-230 1 35% Max SI

Partículas planas y alargadas, relación 5:1 E-240 1 10% max SI

Azul de metileno E-235 1 10 max SI

Densidad Bulk E-225 1 0,5 a 0,8 SI

Angularidad de la fracción fina, método A E-239 1 45% min rodadura SI

Granulometria E-213 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Limite liquido E-125 1 SI

Limite plastico E-126 1 SI

Caras fracturadas una cara E-227 1 85% min rodadura SI

Caras fracturadas dos caras E-227 1 70% min rodadura SI

Angularidad de la fracción fina, método A E-239 1 45% min rodadura SI

Granulometria E-213 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Limite liquido E-125 1 SI

Limite plastico E-126 1 SI

Caras fracturadas una cara E-227 1 85% min rodadura SI

Caras fracturadas dos caras E-227 1 70% min rodadura SI

Angularidad de la fracción fina, método A E-239 1 45% min rodadura SI

Granulometria E-213 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Limite liquido E-125 1 SI

Limite plastico E-126 1 SI

Caras fracturadas una cara E-227 1 85% min rodadura SI

Caras fracturadas dos caras E-227 1 70% min rodadura SI

Angularidad de la fracción fina, método A E-239 1 45% min rodadura SI

6784-2025 2025-07-01 Adherencia: Resistencia retenida, % mínimo E-725
TSR MEZCLA MDC19 PR 82+921 A 

PR82+645 CARRIL DER 
1 80% Min SI

Granulometria E-213 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Limite liquido E-125 1 SI

Limite plastico E-126 1 SI

Caras fracturadas una cara E-227 1 85% min rodadura SI

Caras fracturadas dos caras E-227 1 70% min rodadura SI

Angularidad de la fracción fina, método A E-239 1 45% min rodadura SI

Granulometria E-213 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Limite liquido E-125 1 SI

Limite plastico E-126 1 SI

Caras fracturadas una cara E-227 1 85% min rodadura SI

Caras fracturadas dos caras E-227 1 70% min rodadura SI

Angularidad de la fracción fina, método A E-239 1 45% min rodadura SI

Granulometria E-213 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Limite liquido E-125 1 SI

Limite plastico E-126 1 SI

Caras fracturadas una cara E-227 1 85% min rodadura SI

Caras fracturadas dos caras E-227 1 70% min rodadura SI

Angularidad de la fracción fina, método A E-239 1 45% min rodadura SI

Granulometria E-213 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Limite liquido E-125 1 SI

Limite plastico E-126 1 SI

Caras fracturadas una cara E-227 1 85% min rodadura SI

Caras fracturadas dos caras E-227 1 70% min rodadura SI

Angularidad de la fracción fina, método A E-239 1 45% min rodadura SI

Granulometria E-213 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Limite liquido E-125 1 SI

Limite plastico E-126 1 SI

Caras fracturadas una cara E-227 1 85% min rodadura SI

Caras fracturadas dos caras E-227 1 70% min rodadura SI

Angularidad de la fracción fina, método A E-239 1 45% min rodadura SI

Granulometria E-213 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Limite liquido E-125 1 SI

Limite plastico E-126 1 SI

Caras fracturadas una cara E-227 1 85% min rodadura SI

Caras fracturadas dos caras E-227 1 70% min rodadura SI

Equivalente de arena E-133 1 50% min SI

Determinación de la limpieza superficial de las 

particular de agregago grueso 
E-237 1 0,5 Máx SI

ÍNDICES DE APLANAMIENTO Y DE ALARGAMIENTO 

DE LOS AGREGADOS PARA CARRETERAS
E-230 1 35% Max SI

Densidad Bulk E-225 1 0,5 a 0,8 SI

Partículas planas y alargadas, relación 5:1 E-240 1 10% max SI

Azul de metileno E-235 1 10 max SI

0.00%

10% // 17%

0.7 g/ml

7.3%

1.8

6959-2025 2025-07-10
AGREGADO EN FRIO MEZCLA MDC19 

K2+750 V- ZIPAQUIRÁ CICLOVIA

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

No Plástico
NL

NP

100%

100%

46.50%

7034-2025 2025-07-14

AGREGADO EN FRIO MEZCLA MDC19 

PR10+390 A PR10+409 PR10+513 A 

PR10+549 PR10+714 A PR10+775 

PR10+886 A PR10+913 CARRIL DER

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

No Plástico
NL 

NP

100%

100%

40%
El equivalente de arena cumple según 

nota 1 de la tabla 450-3

6832-2025 2025-07-08

AGREGADO EN FRIO MEZCLA 

MDC19PR81+791 A PR81+593 PR81+544 

A PR81+473 PR81+438 A PR81+378 

CARRIL IZQ

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

No Plástico
NL

NP

100%

100%

46.60%

7022-2025 2025-07-11

AGREGADO EN FRIO MEZCLA MDC19 : 

CONECTANTE OCCIDENTAL 

CICLORUTA CONECTANTE NORTE 

REPARCHEDO POR GARANTÍA 

CONECTANTE ORIENTAL RAMPA 2 

CICLORUTA PASO HACHO K0+600 A 

K0+680 DERECHO

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

No Plástico
NL

NP

100%

100%

46.50%

6817-2025 2025-07-04

AGREGADO EN FRIO MEZCLA MDC19  

BAHÍA SUR K0+055 A K0+090 ESPACIO 

PÚBLICO OCCIDENTAL K0+100 A 

K0+135 ESPACIO PÚBLICO NORTE 

K0+040 A K0+080

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

No Plástico
NL

NP

100%

100%

46.70%

6823-2025 2025-07-07

AGREGADO EN FRIO MEZCLA MDC19 

PR 82+228 A PR82+017 PR82+007 A 

PR81+992 PR81+983 A PR81+954 

PR81+864 A PR81+822 PR81+767 A 

PR81+708 PR81+610 A PR81+567 

PR82+474 A PR82+420 PR82+420 A 

PR82+394 CARRIL DER

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 
NL

NP

100%

100%

46.50%

No Plástico

2025-07-03

AGREGADO EN FRIO MEZCLA MDC19 : 

PR82+464 A PR82+230 PR82+197 A 

PR82+133 PR82+119 A PR82+085 PR82 

+043 A PR82 +003 PR81+964 A 

PR81+857 CARRIL IZQ	 

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

No Plástico
NL

NP

100%

100%

46.40%

92.70%

No Plástico
NL

NP

100%

100%

46.60%

6793-2025 2025-07-02

AGREGADO EN FRIO MEZCLA MDC19 

PR82+228 A PR82+338 PR82+412 A 

PR617

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

No Plástico
NL

NP

100%

100%

46.50%

6114-2025 2025-06-16
AGREGADO EN FRIO MEZCLA MDC19 

PR83+510 A PR83+942 CARRIL IZQ -

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

No Plástico
NL 

NP

100%

100%

39%
El equivalente de arena cumple según 

nota 1 de la tabla 450-3

0.0%

10% // 17%

8.0%

2.0

0.7 g/ml

46.50%

No Plástico
NL

NP

100%

100%

46.40%

6372-2025 2025-06-19
AGREGRADO EN FRIO MEZCLA MDC19  

PR83+530 A PR 83+249 CARRIL DER

46.70%

6379-2025 2025-06-24

AGREGADO EN FRIO MEZCLA MDC19 

PR83+560 A PR82+933 CARRIL 

DERECHO -

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

No Plástico
NL

NP

100%

46.50%

100%

6442-2025 2025-06-26
AGREGADO EN FRIO MEZCLA MDC19 

	PR82+921A PR 83+273 CARRIL DER	 

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

6489-2025 2025-06-26
AGREGADO EN FRIO MEZCLA MDC19  

PR83+923 A PR82+974 DERECHO

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

6808-2025
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Angularidad de la fracción fina, método A E-239 1 45% min rodadura SI

Granulometria E-213 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Limite liquido E-125 1 SI

Limite plastico E-126 1 SI

Caras fracturadas una cara E-227 1 85% min rodadura SI

Caras fracturadas dos caras E-227 1 70% min rodadura SI

Angularidad de la fracción fina, método A E-239 1 45% min rodadura SI

Granulometria E-213 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Limite liquido E-125 1 SI

Limite plastico E-126 1 SI

Caras fracturadas una cara E-227 1 85% min rodadura SI

Caras fracturadas dos caras E-227 1 70% min rodadura SI

Angularidad de la fracción fina, método A E-239 1 45% min rodadura SI

Granulometria E-782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 golpes SI

 Estabilidad minima (N) 1

Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla asfálitca para 

pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Relación llenante/ligante 1 0.8 a 1.2 SI

Granulometria E-782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 golpes SI

 Estabilidad minima (N) 1
Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla asfálitca para 

pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Relación llenante/ligante 1 0.8 a 1.2 SI

Granulometria E-782 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 golpes SI

 Estabilidad minima (N) 1

Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

7152-2025 2025-07-16

AGREGADO EN FRIO MEZCLA MDC19 : 

PR11+035 A PR11+053 PR11+151 A 

PR11+176 PR11+182 A PR11+297 

PR11+182 A PR11+267 CARRIL DER 

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

No Plástico
NL

NP

100%

100%

46.60%

46.40%

7135-2025 2025-07-15

AGREGADO EN FRIO MEZCLA MDC19 

DER Y IZQ PR10+714 A PR10+547 

PR10+714 A PR10+773 PR10+906 A 

PR10+935 PR10+990 A PR11+011

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

No Plástico
NL

NP

100%

100%

46.40%

7034-2025 2025-07-14

AGREGADO EN FRIO MEZCLA MDC19 

PR10+390 A PR10+409 PR10+513 A 

PR10+549 PR10+714 A PR10+775 

PR10+886 A PR10+913 CARRIL DER

6787-2025 2025-07-02

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19 

PR82+228 A PR82+338 PR82+412 A 

PR617 -

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

5.90%

E-733
2.234

75

E-748

17400 N

3.10 mm

5.6 KN/mm

6487-2025 2025-06-26
PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19 9 

PR83+923 A PR82+974

6773-2025 2025-07-01
PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  PR 

82+921 A PR82+645 CARRIL DER

E-733

E-748

E-799

6775-2025 2025-07-01
PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  PR 

82+921 A PR82+645 CARRIL DER

6777-2025 2025-07-01
PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  PR 

82+921 A PR82+645 CARRIL DER

5.90%

5.90%

2.235

75

17400 N

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

5.5 KN/mm

1.0

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

6.10%

6485-2025 2025-06-26
PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19 9 

PR83+923 A PR82+974

5.70%

E-733
2.237

75

E-748

17700 N

E-799

5.10%

69.8%

0.9

6486-2025 2025-06-26
PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19 9 

PR83+923 A PR82+974

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

16.70%

5.90%

6.10%

2.352

5.00%

15.80%

68.4%

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

3.18 mm

5.6 KN/mm

2.355

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

3.15 mm
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Gravedad especifica máxima de mezcla asfálitca para 

pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Relación llenante/ligante 1 0.8 a 1.2 SI

Granulometria E-782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 golpes SI

 Estabilidad minima (N) 1

Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla asfálitca para 

pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Relación llenante/ligante 1 0.8 a 1.2 SI

Granulometria E-782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 golpes SI

 Estabilidad minima (N) 1

Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla asfálitca para 

pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Relación llenante/ligante 1 0.8 a 1.2 SI

Granulometria E-782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

6819-2025 2025-07-07

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  PR 

82+228 A PR82+017 PR82+007 A 

PR81+992 PR81+983 A PR81+954 

PR81+864 A PR81+822 PR81+767 A 

PR81+708 PR81+610 A PR81+567 

PR82+474 A PR82+420 PR82+420 A 

PR82+394 CARRIL DER

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

5.20%

E-799

15.40%

66.70%

1.1

6811-2025 2025-07-04

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  

BAHÍA SUR K0+055 A K0+090 ESPACIO 

PÚBLICO OCCIDENTAL K0+100 A 

K0+135 ESPACIO PÚBLICO NORTE 

K0+040 A K0+080 -

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

6.00%

6813-2025 2025-07-04

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  

BAHÍA SUR K0+055 A K0+090 ESPACIO 

PÚBLICO OCCIDENTAL K0+100 A 

K0+135 ESPACIO PÚBLICO NORTE 

K0+040 A K0+080 -

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

6.00%

1.1

6803-2025 2025-07-03

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  

PR82+464 A PR82+230 PR82+197 A 

PR82+133 PR82+119 A PR82+085 PR82 

+043 A PR82 +003 PR81+964 A 

PR81+857 CARRIL IZQ -

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

5.70%

6804-2025 2025-07-03

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  

PR82+464 A PR82+230 PR82+197 A 

PR82+133 PR82+119 A PR82+085 PR82 

+043 A PR82 +003 PR81+964 A 

PR81+857 CARRIL IZQ -

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

6.00%

6810-2025 2025-07-04

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  

BAHÍA SUR K0+055 A K0+090 ESPACIO 

PÚBLICO OCCIDENTAL K0+100 A 

K0+135 ESPACIO PÚBLICO NORTE 

K0+040 A K0+080 -

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

5.70%

E-733
2.240

75

E-748

17150 N

3.15 mm

5.4 KN/mm

2.361

6789-2025 2025-07-02

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19 

PR82+228 A PR82+338 PR82+412 A 

PR617 -

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

5.80%

6790-2025 2025-07-02

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19 

PR82+228 A PR82+338 PR82+412 A 

PR617 -

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

6.00%

6802-2025 2025-07-03

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  

PR82+464 A PR82+230 PR82+197 A 

PR82+133 PR82+119 A PR82+085 PR82 

+043 A PR82 +003 PR81+964 A 

PR81+857 CARRIL IZQ -

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

5.70%

E-733
2.236

75

E-748

17250 N

3.13 mm

5.5 KN/mm

2.361

5.30%

E-799

15.60%

65.8%

6787-2025 2025-07-02

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19 

PR82+228 A PR82+338 PR82+412 A 

PR617 -

2.363

5.50%

E-799

15.80%

65.4%

1.0
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Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 golpes SI

 Estabilidad minima (N) 1
Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla asfálitca para 

pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Relación llenante/ligante 1 0.8 a 1.2 SI

Granulometria E-782 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 golpes SI

 Estabilidad minima (N) 1
Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla asfálitca para 

pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Relación llenante/ligante 1 0.8 a 1.2 SI

Granulometria E-782 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 golpes SI

 Estabilidad minima (N) 1
Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla asfálitca para 

pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Relación llenante/ligante 1 0.8 a 1.2 SI

Granulometria E-782 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

67.80%

1.0

6957-2025 2025-07-10
PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  

K2+750 V- ZIPAQUIRÁ CICLOVIA

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

6.10%

6958-2025 2025-07-10
PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  

K2+750 V- ZIPAQUIRÁ CICLOVIA

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

6829-2025 2025-07-08

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  

PR81+791 A PR81+593 PR81+544 A 

PR81+473 PR81+438 A PR81+378 

CARRIL IZQ 

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

6.0%

6956-2025 2025-07-10
PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  

K2+750 V- ZIPAQUIRÁ CICLOVIA

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

6.0%

E-733
2.245

75

E-748

17400 N

3.15 mm

5.5 KN/mm

2.363

5.00%

E-799

15.50%

5.10%

E-799

15.40%

66.80%

1.1

6827-2025 2025-07-08

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  

PR81+791 A PR81+593 PR81+544 A 

PR81+473 PR81+438 A PR81+378 

CARRIL IZQ 

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

5.90%

2.363

4.90%

E-799

15.30%

67.90%

1.0

6825-2025 2025-07-08

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  

PR81+791 A PR81+593 PR81+544 A 

PR81+473 PR81+438 A PR81+378 

CARRIL IZQ 

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

5.70%

E-733
2.241

75

E-748

17000 N

3.05 mm

5.4 KN/mm

2.362

6819-2025 2025-07-07

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  PR 

82+228 A PR82+017 PR82+007 A 

PR81+992 PR81+983 A PR81+954 

PR81+864 A PR81+822 PR81+767 A 

PR81+708 PR81+610 A PR81+567 

PR82+474 A PR82+420 PR82+420 A 

PR82+394 CARRIL DER

6.00%

6820-2025 2025-07-07

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  PR 

82+228 A PR82+017 PR82+007 A 

PR81+992 PR81+983 A PR81+954 

PR81+864 A PR81+822 PR81+767 A 

PR81+708 PR81+610 A PR81+567 

PR82+474 A PR82+420 PR82+420 A 

PR82+394 CARRIL DER

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

5.90%

6818-2025 2025-07-07

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  PR 

82+228 A PR82+017 PR82+007 A 

PR81+992 PR81+983 A PR81+954 

PR81+864 A PR81+822 PR81+767 A 

PR81+708 PR81+610 A PR81+567 

PR82+474 A PR82+420 PR82+420 A 

PR82+394 CARRIL DER

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

5.90%

E-733
2.247

75

E-748

17200 N

3.0 mm

5.7 KN/mm
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Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 golpes SI

 Estabilidad minima (N) 1

Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla asfálitca para 

pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Relación llenante/ligante 1 0.8 a 1.2 SI

Granulometria E-782 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 golpes SI

 Estabilidad minima (N) 1

Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla asfálitca para 

pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Relación llenante/ligante 1 0.8 a 1.2 SI

Granulometria E-782 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 golpes SI

 Estabilidad minima (N) 1

Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla asfálitca para 

pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Relación llenante/ligante 1 0.8 a 1.2 SI

Granulometria E-782 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

7131-2025 2025-07-15

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  DER 

Y IZQ PR10+714 A PR10+547 PR10+714 

A PR10+773 PR10+906 A PR10+935 

PR10+990 A PR11+011	

E-799

15.50%

67.80%

1.0

7031-2025 2025-07-14

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19 : 

PR10+390 A PR10+409 PR10+513 A 

PR10+549 PR10+714 A PR10+775 

PR10+886 A PR10+913 CARRIL DER

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

6.10%

7032-2025 2025-07-14

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19 : 

PR10+390 A PR10+409 PR10+513 A 

PR10+549 PR10+714 A PR10+775 

PR10+886 A PR10+913 CARRIL DER

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

5.70%

7130-2025 2025-07-15

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  DER 

Y IZQ PR10+714 A PR10+547 PR10+714 

A PR10+773 PR10+906 A PR10+935 

PR10+990 A PR11+011	

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

5.9%

E-733
2.246

75

E-748

17350 N

3.10 mm

E-799

5.10%

15.30%

66.90%

1.0

7018-2025 2025-07-11

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19 

CONECTANTE OCCIDENTAL 

CICLORUTA CONECTANTE NORTE 

REPARCHEDO POR GARANTÍA 

CONECTANTE ORIENTAL RAMPA 2 

CICLORUTA PASO HACHO K0+600 A 

K0+680 DERECHO

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

5.80%

7019-2025 2025-07-11

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19 

CONECTANTE OCCIDENTAL 

CICLORUTA CONECTANTE NORTE 

REPARCHEDO POR GARANTÍA 

CONECTANTE ORIENTAL RAMPA 2 

CICLORUTA PASO HACHO K0+600 A 

K0+680 DERECHO

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

6.10%

7029-2025 2025-07-14

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19 : 

PR10+390 A PR10+409 PR10+513 A 

PR10+549 PR10+714 A PR10+775 

PR10+886 A PR10+913 CARRIL DER

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

6.0%

E-733
2.245

75

E-748

17300 N

3.18 mm

5.5 KN/mm

2.363

5.00%

7017-2025 2025-07-11

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19 

CONECTANTE OCCIDENTAL 

CICLORUTA CONECTANTE NORTE 

REPARCHEDO POR GARANTÍA 

CONECTANTE ORIENTAL RAMPA 2 

CICLORUTA PASO HACHO K0+600 A 

K0+680 DERECHO

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

6.1%

E-733
2.245

75

E-748

17100 N

3.08 mm

5.6 KN/mm

2.365

5.10%

E-799

15.60%

67.40%

1.0

6958-2025 2025-07-10
PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  

K2+750 V- ZIPAQUIRÁ CICLOVIA

5.80%

5.6 KN/mm

2.366

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 
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Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 golpes SI

 Estabilidad minima (N) 1
Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla asfálitca para 

pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Relación llenante/ligante 1 0.8 a 1.2 SI

Granulometria E-782 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Granulometria E-782 1
Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Extracción cuantitativa del asfalto en mezcla para 

pavimentos 
E-732 1

formula de trabajo 

Noviembre 2023

Contenido optimo de 

asfalto 5.8 % 

Tolerancia: +/- 0.3% de la 

formula de trabajo

SI

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

7149-2025 2025-07-16

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  

PR11+035 A PR11+053 PR11+151 A 

PR11+176 PR11+182 A PR11+297 

PR11+182 A PR11+267 CARRIL DER 

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

7150-2025 2025-07-16

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  

PR11+035 A PR11+053 PR11+151 A 

PR11+176 PR11+182 A PR11+297 

PR11+182 A PR11+267 CARRIL DER 

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

5.60%

7131-2025 2025-07-15

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  DER 

Y IZQ PR10+714 A PR10+547 PR10+714 

A PR10+773 PR10+906 A PR10+935 

PR10+990 A PR11+011	

7133-2025 2025-07-15

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  DER 

Y IZQ PR10+714 A PR10+547 PR10+714 

A PR10+773 PR10+906 A PR10+935 

PR10+990 A PR11+011	

7148-2025 2025-07-16

PRODUCCIÓN DE MEZCLA MDC19  

PR11+035 A PR11+053 PR11+151 A 

PR11+176 PR11+182 A PR11+297 

PR11+182 A PR11+267 CARRIL DER 

E-733

75

E-748

17550 N

3.18 mm

5.5 KN/mm

2.364

5.10%

E-799

15.30%

66.50%

1.1

7109-2025 2025-07-11
NUCLEOS MEZCLA MDC19 RAMPA 2 

CICLORUTA -

NO

NO

7110-2025 2025-07-10
NUCLEOS MEZCLA MDC19  K2+750 V- 

ZIPAQUIRÁ CICLOVIA -

SI

SI

93.10%
SI

SI

SI

6410-2025 2025-06-11

NUCLEOS MEZCLA MDC19  K84 343 A 

84 358 K84 415 A K84 470 K84 835 A K84 

849 K84 909 A K84 955 K85 218 A K85 

228 IZQUERDO 

SI

SI

6411-2025 2025-06-12

NUCLEOS MEZCLA MDC19  PR83+918 A 

PR83+737 PR84+884 A PR84+897 

PR84+908 A PR84+925 PR85+188 A 

PR85+197 PR85+250 A PR85+280 -

SI

SI

6403-2025 2025-06-19
NUCLEOS MEZCLA MDC19 : PR83+530 

A PR 83+249 CARRIL DER -

SI

SI

6404-225 2025-06-16
NUCLEOS MEZCLA MDC19 PR83+510 A 

PR83+942 CARRIL IZQ 

SI

SI

6405-2025 2025-06-13
NUCLEOS MEZCLA MDC19  PR83+705 A 

PR83+530 CD

SI

SI

94.30%

2.162

2.233

94.00%

2.226

95.90%

2.266

5.80%

2.194

93.30%

2.197

95.40%

2.247

2.244

94.20%

2.233

95.80%

2.271

93.40%

2.207

93.20%

2.217

93.90%

2.236

6.00%

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

6.00%

Dentro del limites de 

la franja adoptada y la 

subfranja 

5.7%

7111-2025 2025-07-04

NUCLEOS MEZCLA MDC19  BAHÍA SUR 

K0+055 A K0+090 ESPACIO PÚBLICO 

OCCIDENTAL K0+100 A K0+135 

ESPACIO PÚBLICO NORTE K0+040 A 

K0+080

SI

94.90%
SI

91.40%

95.50%

2.258

2.235

94.90%
SI

6409-2025 2025-06-09

NUCLEOS MEZCLA MDC19 PR 86+122A 

PR 85+621 PR85+745 A PR 85+621 IZQ 

PR86+258 A PR 86+122 PR86+099 A PR 

86+079 DERECHO

SI

94.00%

2.224

95.90%

2.283

94.80%

2.258

92.00%

2.175

93.20%

2.196

93.00%

2.192
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Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos asfálticos, % de 

compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1

Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1

Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1

Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

7126-2025 2025-06-25
NUCLEOS MEZCLA MDC19 PR82+921A 

PR 83+273 CARRIL DER

93.40%
SI

2.193

SI

7127-2025 2025-06-26
NUCLEOS MEZCLA MDC19 PR83+923 A 

PR82+974 DERECHO -

SI

94.30%
SI

2.212

7119-2025 2025-07-02
NUCLEOS MEZCLA MDC19  PR82+228 A 

PR82+338 PR82+412 A PR617

SI

SI

7123-2025 2025-07-03

NUCLEOS MEZCLA MDC19 PR82+464 A 

PR82+230 PR82+197 A PR82+133 

PR82+119 A PR82+085 PR82 +043 A 

PR82 +003 PR81+964 A PR81+857 

CARRIL IZQ 

SI

SI

7125-2025 2025-06-24
NUCLEOS MEZCLA MDC19 PR83+560 A 

PR82+933 CARRIL DERECHO

SI

SI

2.214

7112-2025 2025-07-07

NUCLEOS MEZCLA MDC19 PR 82+228 A 

PR82+017 PR82+007 A PR81+992 

PR81+983 A PR81+954 PR81+864 A 

PR81+822 PR81+767 A PR81+708 

PR81+610 A PR81+567 PR82+474 A 

PR82+420 PR82+420 A PR82+394 

SI

SI

7113-2025 2025-07-08
NUCLEOS MEZCLA MDC19  PR81+791 A 

PR81+593 PR81+544 A PR81+473 

PR81+438 A PR81+378 CARRIL IZQ -

SI

SI

7117-2025 2025-07-01
NUCLEOS MEZCLA MDC19 : PR 82+921 

A PR82+645 CARRIL DER -

SI

2.220

94.90%
SI

6807-2025 2025-07-03

E-733

BRIQUETAS MEZCLA MDC19 PR82+464 

A PR82+230 PR82+197 A PR82+133 

PR82+119 A PR82+085 PR82 +043 A 

PR82 +003 PR81+964 A PR81+857 

CARRIL IZQ

E-800 

18750 N

2.251

75

2.254

93.20%

17050 N

3.30 mm

5.2 KN/mm

5.50%

18000 N

3.30 mm

5.4 KN/mm

5.5%

16.40%

E-799

E-733

BRIQUETAS MEZCLA MDC19 

PR82+921A PR 83+273 CARRIL DER

E-800 

E-799

69.10%

17500 N

E-733

BRIQUETAS MEZCLA MDC19 PR83+560 

A PR82+933 CARRIL DERECHO	

6441-2025 2025-06-25

2.228

75

18800 N

3.25 mm

5.4 KN/mm

5.50%

17.30%

68.40%

2.232

75

16.20%

66.00%

2.261

75

3.30 mm

5.7 KN/mm

5.20%

15.80%

66.90%

2.248

75

5981-2025 2025-06-13

E-733

BRIQUETAS MEZCLA MDC19PR83+705 

A PR83+530 CD

E-800 

E-799

E-800 

6378-2025 2025-06-24

16950 N

66.60%

6113-2025 2025-06-16

E-733

BRIQUETAS MEZCLA MDC19 PR83+510 

A PR83+942 CARRIL IZQ

E-800 

E-799

6371-2025 2025-06-19

E-733

BRIQUETAS MEZCLA MDC19 PR83+530 

A PR 83+249 CARRIL DER

E-800 

E-799

2.193

94.20%

95.50%

2.248

95.80%

95.10%

3.25 mm

5.2 KN/mm

5.20%

16.80%

2.234

2.243

93.10%

2.196

94.60%

93.50%

93.30%

94.60%

2.221

95.80%

2.248

2.238

75

2.228

96.00%

2.194

2.202

94.80%

7111-2025 2025-07-04

NUCLEOS MEZCLA MDC19  BAHÍA SUR 

K0+055 A K0+090 ESPACIO PÚBLICO 

OCCIDENTAL K0+100 A K0+135 

ESPACIO PÚBLICO NORTE K0+040 A 

K0+080

SI

2.237

2.260
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 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Mínimo 90% de la 

Estabilidad de Diseño 

(14243):  9000 N

SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 - 3,5 mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3.0 a 6.0 SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% mínimo 1 15% mínimo SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 65% - 75% SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

4274-2025 2025-04-28 Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410
PUENTE PEATONAL PEDESTAL D1, H2, 

G1 GROUNTING NIVELACIÓN
1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

56.6 Mpa

4985-2025 2025-05-13

4984-2025 2025-05-13 RAMPA 2 - REALCE AVE COLOMBIANA

21.8 Mpa

CUNETA K0 020/140 OCCIDENTAL

22.3 Mpa

26.1 Mpa

4271-2025 2025-04-21
RAMPA 1 URBANISMO - ESTAMPADO 

ESPACIO PUBLICO

20.7 Mpa

24.2 Mpa

28.5 Mpa

54 Mpa

4275-2025 2025-04-28
PUENTE PEATONAL CURVA 2 Y 4 

RAMPA 1

26.5 Mpa

30.5 Mpa

37.5 Mpa

4982-2025 2025-05-12
PUENTE PEATONAL PEDESTAL D2-P1-

A1-E1 / GROUTING

52.0 Mpa

54.0 Mpa

4983-2025 2025-05-13
PUENTE PEATONAL PEDESTAL A2-B2-

C1-2 / GROUTIN

53.1 Mpa

33.7 Mpa

7020-2025 2025-07-11

E-733

BRIQUETAS MEZCLA MDC19 

CONECTANTE OCCIDENTAL 

CICLORUTA CONECTANTE NORTE 

REPARCHEDO POR GARANTÍA 

CONECTANTE ORIENTAL RAMPA 2 

CICLORUTA PASO HACHO K0+600 A 

K0+680  DERECHO

E-800 

E-799

7033-2025 2025-07-14

E-733

BRIQUETA MEZCLA MDC19 PR10+390 A 

PR10+409 PR10+513 A PR10+549 

PR10+714 A PR10+775 PR10+886 A 

PR10+913   CARRIL DER

E-800 

E-799

6822-2025 2025-07-07

E-733

BRIQUETAS MEZCLA MDC19 PR 82+228 

A PR82+017 PR82+007 A PR81+992 

PR81+983 A PR81+954 PR81+864 A 

PR81+822 PR81+767 A PR81+708 

PR81+610 A PR81+567 PR82+474 A 

PR82+420 PR82+420 A PR82+394 

CARRIL DER

E-800 

E-799

6831-2025 2025-07-08

E-733

BRIQUETAS MEZCLA MDC19 PR81+791 

A PR81+593 PR81+544 A PR81+473 

PR81+438 A PR81+378 CARRIL IZQ

E-800 

E-799

6903-2025 2025-07-10

E-733

BRIQUETAS MEZCLA MDC19 K2+750 V- 

ZIPAQUIRÁ CICLOVIA

E-800 

E-799

6807-2025 2025-07-03

BRIQUETAS MEZCLA MDC19 PR82+464 

A PR82+230 PR82+197 A PR82+133 

PR82+119 A PR82+085 PR82 +043 A 

PR82 +003 PR81+964 A PR81+857 

CARRIL IZQ

E-800 

3.25 mm

5.8 KN/mm

5.20%

E-799

6815-2025 2025-07-04

E-733

BRIQUETAS MEZCLA MDC19 BAHÍA 

SUR K0+055 A K0+090 ESPACIO 

PÚBLICO OCCIDENTAL K0+100 A 

K0+135 ESPACIO PÚBLICO NORTE 

K0+040 A K0+080

E-800 

E-799

2.235

2.237

3.33 mm

5.0 KN/mm

24.6 Mpa

34.4 Mpa

75

66.00%

15.60%

5.40%

15.90%

66.10%

2.235

75

3.30 mm

5.2 KN/mm

5.40%

17950 N

3.30 mm

5.4 KN/mm

3.25 mm

5.7 KN/mm

5.40%

65.80%

15.50%

66.40%

2.235

75

17100 N

17450 N

5.2 KN/mm

5.10%

5.7 KN/mm

5.30%

15.60%

65.90%

2.234

75

16.00%

15.80%

67.70%

2.236

75

18700 N

5.40%

15.90%

66.30%

18550N

3.30 mm

3.33 mm

75

16750 N
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Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 22 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 22 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días NO

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días NO

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

6416-2025 2025-06-19
ESPACIO PUBLICO - AVE COLOMBIANA 

PAÑO 23

21.7 Mpa

6210-2025 2025-06-18
ESPACIO PUBLICO - AVE COLOMBIANA 

PAÑO 21

20.9 Mpa

32.6 Mpa

6179-2025 2025-06-17 MURO DE CONTENCIÓN MODULO 7

21.3 Mpa

25.6 Mpa

26.9 Mpa

5658-2025 2025-05-30 K0+025 PLACA ESPACIO PUBLICO

28.5 Mpa

31.05 Mpa

22.1 Mpa

23.0 Mpa

6413-2025 2025-06-18
MURO SECCIÓN 1 MODULO 7 - LA 

RUIDOSA K44+000

27.9 Mpa

29.4 Mpa

32.2 Mpa

6046-2025 2025-06-05 CAJA 1 SECCION 2

27.0 Mpa

30.1 Mpa

33.2 Mpa

6176-2025 2025-06-16 MURO DE CONTENCIÓN - MODULO 6

2025-05-22
PILA 4 RAMPA 1 PEDESTAL V1 P1 / 

GROUTING

5419-2025 2025-05-23 LOSA INFERIOR - SUMIDERO

5420-2025 2025-05-23 PEDESTALES R1 / PR1 S2/ GROITUNG

6022-2025 2025-06-10
CONECTANTE NORTE 

K0+035/080/K0+046/026 BORDILLO

26.8 Mpa

6020-2025 2025-06-09 CUNETA GLORIETA AVE COLOMBIANA

20.15 Mpa

24.5 Mpa

28.0 Mpa

5657-2025 2025-05-30
K0+112/235 - K0+036/081 CUNETA- 

BORDILLO

30.8 Mpa

4986-2025 2025-05-14 RAMPA 2 PUENTE PEATONAL MURO

18.8 Mpa

24.4 Mpa

28.2 Mpa

4987-2025 2025-05-14
BORDILLO PLACA TRIANGULAR 

PORTICO DE SALIDA - ARCO 

METALICO

27.6 Mpa

4988-2025 2025-05-16 DESCOLE CUNETA K0+469

6023-2025 2025-06-11
ESPACIO PUBLICO - AVE COLOMBIANA 

PAÑO 25 Y 24

10.8 Mpa

13.6 Mpa

Se revisará testigos a 56 días

 (Ver Nota 1)

4989-2025 2025-05-16 PLACA ARCO METALICO

5081-2025 2025-05-20
K0+227/253 GLORIETA / K0+109/125 VIA 

EXISTENTE - BORDILLO

5082-2025 2025-05-20 GROUTING NIVELACION PILA 2 Y 3	

5418-2025

5423-2025 2025-05-27 GROITING PEDESTALES

48.7 Mpa

54.3 Mpa

5424-2025 2025-05-28 CONECTANTE NORTE - BORDILLO

20.9 Mpa

22.5 Mpa

24.4 Mpa

33.8 Mpa

36.5 Mpa

33.2 Mpa

25.6 Mpa

26.7 Mpa

23.6 Mpa

24.4 Mpa

29.2 Mpa

39.1 Mpa

25.1 Mpa

31.7 Mpa

23.9 Mpa

Muestra ensayada en conjunto con 

interventoría

29.6 Mpa

23.7 Mpa

51.1 Mpa

21.7 Mpa

Muestra ensayada en conjunto con 

interventoría

34.1 Mpa

21.9 Mpa

24.9 Mpa

32.1 Mpa

51 Mpa

51.2 Mpa

49.1 Mpa

18 Mpa

21.7 Mpa

27.8 Mpa

25.8 Mpa

29.8 Mpa
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Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 28 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 7días SI

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto E-410 1 14 días SI

Gradación E-213 1

Dentro del limites de la 

franja adoptada y la 

subfranja 

SI

Desgaste en la máquina de los Ángeles Max E-219 1 50.0% SI

Tamaño máximo, mm E‐-213 1 Terraplen Adecuado: 100 SI

Porcentaje que pasa el

tamiz de 2 mm (No. 10) en masa, máximo

Porcentaje que pasa el

tamiz de 75 μm (No. 200) en masa, máximo

Límite líquido, máximo (%) E‐125 1 Terraplen Adecuado: 40% SI

Índice de plasticidad, máximo (%) E‐126 1 Terraplen Adecuado: 15% SI

Contenido de materia orgánica, máximo (%) E‐121 1 Terraplen Adecuado: 1,5% SI

Densidad seca máxima corregida E-142 1 Reportar SI

Humedad optima E-142 1 Reportar SI

CBR de laboratorio Minimo (%) E-148 1 10.00% SI

Expansión CBR máximo (%) E-148 1 2.00% SI

Indice de Colapso E-157 1 2,0 Máx SI 

Materia Organica - Permanganato NLT-118:1998 1 Reportar SI 

Sales Solubles E-158 1 0,2 Máx SI 

Indice de Colapso E-157 1 2,0 Máx SI 

Sales Solubles E-158 1 0,2 Máx SI 

431-2025 2025-06-26 Registro de temperatura con camara terografica INV E 788-13
TERMOGRAFIA MEZCLA ASFALTICA 

BTA 
1 Minimo 135 C SI

432-2025 2025-07-02 Registro de temperatura con camara terografica INV E 788-13
TERMOGRAFIA MEZCLA ASFALTICA 

BTA 
1 Minimo 135 C SI

433-2025 2025-07-14 Registro de temperatura con camara terografica INV E 788-13
TERMOGRAFIA MEZCLA ASFALTICA 

BTA 
1 Minimo 135 C SI

434-2025 2025-07-15 Registro de temperatura con camara terografica INV E 788-13
TERMOGRAFIA MEZCLA ASFALTICA 

BTA 
1 Minimo 135 C SI

435-2025 2025-07-16 Registro de temperatura con camara terografica INV E 788-13
TERMOGRAFIA MEZCLA ASFALTICA 

BTA 
1 Minimo 135 C SI

438-2025 2025-06-25 Registro de temperatura con camara terografica INV E 788-13
TERMOGRAFIA MEZCLA ASFALTICA 

MDC19
1 Minimo 135 C SI

439-2025 2025-06-26 Registro de temperatura con camara terografica INV E 788-13
TERMOGRAFIA MEZCLA ASFALTICA 

MDC19
1 Minimo 135 C SI

440-2025 2025-07-01 Registro de temperatura con camara terografica INV E 788-13
TERMOGRAFIA MEZCLA ASFALTICA 

MDC19
1 Minimo 135 C SI

441-2025 2025-07-02 Registro de temperatura con camara terografica INV E 788-13
TERMOGRAFIA MEZCLA ASFALTICA 

MDC19
1 Minimo 135 C SI

6849-2025 2025-06-27 ZARPA MURO 5 K44+424

28.4 Mpa

34.7 Mpa

2025-07-01 PAÑO 20,21 ESPACIO PUBLICO

6853-2025 2025-07-04
URBANISMO - AVE COLOMBIANA PAÑO 

10

6854-2025 2025-07-04

6846-2025 2025-06-26 CICLOPEO MODULO 3 K44+430

13.3 Mpa

23.0 Mpa

6847-2025 2025-06-26 MURO MODULO 6 / SECCION 3 K44+424

29.8 Mpa

35.8 Mpa

6848-2025 2025-06-26 PILOTE #1 ESTRIBO #1 K44+500

27.5 Mpa

29.5 Mpa

6840-2025 2025-07-03
URBANISMO AVE COLOMBIANA PAÑOS 

12,13,14,15,16

17.9 Mpa

23.0 Mpa

6842-2025 2025-07-03 PILOTE #3 ESTRIBO#1 K44+500

22.6 Mpa

28.9 Mpa

6483-2025 2025-07-04 MURO MODULO #5 K44+430

29.0 Mpa

6485-2025 2025-06-26
URBANISMO RAMPA 1 AVE 

COLOMBIANA PAÑO 20
28.0 Mpa

6836-2025 2025-07-01
MURO MODULO #7 / SECCIÓN #2 / 

K44+430	

6837-2025 2025-07-02 MODULO #7 SECCIÓN #2

20.45 Mpa

24.8 Mpa

6839-2025 2025-07-02 ZARPA MODULO #3 K44+424

28.1 Mpa

36.0 Mpa

2025-06-20 SECCION 2 MODULO 6	 -LA RUIDOSA

28.1 Mpa

32.8 Mpa

35.7 Mpa

6423-2025 2025-06-24 CICLOPEO MODULO 5 - LA RUIDOSA

6835-2025 2025-07-01 PILOTE #2 ESTRIBO #1 K44+500

6421-2025

6420-2025 2025-06-20
ESPACIO PUBLICO - AVE COLOMBIANA 

PAÑO 24

21.2 Mpa

24.4 Mpa

28.1Mpa

6418-2025 2025-06-19 SECCIÓN 1 MODULO 6 - LA RUIDOSA

30.2 Mpa

35.2 Mpa

SI

21.5 Mpa

6852-2025

6887-2025 2025-07-10 PIEDRA RAJON CUCUNUBA

6885-2025 2025-07-10 RELLENO ADECUADO - LOS PINOS

E‐-213 1 Terraplen Adecuado: 80 28 SI

E‐-213 1 Terraplen Adecuado: 35 17.2

MODULO #4 CICLOPEO K44+430

22.3 Mpa

24.9 Mpa

17.7 Mpa

18.9 Mpa

32.5 Mpa

9.60%

44.0%

0.2%

Cumple la franja

28%

75 mm

9.00%

0.2%

2060 Kg/m3

29.7 Mpa

35.6 Mpa

32.2 Mpa

23.9 Mpa

19.7 Mpa

20.8 Mpa

24.05 Mpa

25.9 Mpa

28.00%

5668-2025 2025-06-03 R. ADECUADO B-200 PINOS

0.11

0.167

0.1

2025-07-10 R. ADECUADO B-200 PINOS
0.16

0.14

Conforme 

Conforme 

Conforme 

Conforme 

Conforme 

Conforme 

Conforme 

Conforme 

Conforme 

6885-2025



VERSIÓN

MEPI-MN1-IN-15-FR-11CÓDIGO

PAGINA

(Día / Mes / Año)

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

FECHA 5/08/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

442-2025 2025-07-03 Registro de temperatura con camara terografica INV E 788-13
TERMOGRAFIA MEZCLA ASFALTICA 

MDC19
1 Minimo 135 C SI

443-2025 2025-07-04 Registro de temperatura con camara terografica INV E 788-13
TERMOGRAFIA MEZCLA ASFALTICA 

MDC19
1 Minimo 135 C SI

444-2025 2025-07-07 Registro de temperatura con camara terografica INV E 788-13
TERMOGRAFIA MEZCLA ASFALTICA 

MDC19
1 Minimo 135 C SI

445-2025 2025-07-08 Registro de temperatura con camara terografica INV E 788-13
TERMOGRAFIA MEZCLA ASFALTICA 

MDC19
1 Minimo 135 C SI

446-2025 2025-07-10 Registro de temperatura con camara terografica INV E 788-13
TERMOGRAFIA MEZCLA ASFALTICA 

MDC19
1 Minimo 135 C SI

447-2025 2025-07-11 Registro de temperatura con camara terografica INV E 788-13
TERMOGRAFIA MEZCLA ASFALTICA 

MDC19
1 Minimo 135 C SI

448-2025 2025-07-14 Registro de temperatura con camara terografica INV E 788-13
TERMOGRAFIA MEZCLA ASFALTICA 

MDC19
1 Minimo 135 C SI

449-2025 2025-07-15 Registro de temperatura con camara terografica INV E 788-13
TERMOGRAFIA MEZCLA ASFALTICA 

MDC19
1 Minimo 135 C SI

450-2025 2025-07-16 Registro de temperatura con camara terografica INV E 788-13
TERMOGRAFIA MEZCLA ASFALTICA 

MDC19
1 Minimo 135 C SI

426-2025 2025-07-04
Densidad y peso unitario por el metodo del cono y 

arena 
INV E 161 -13

RELLENO ADECUADO CAPA 1 / K0+030 - 

K0+035
1 90.0% SI

427-2025 2025-07-04
Densidad y peso unitario por el metodo del cono y 

arena 
INV E 161 -13

RELLENO ADECUADO CORONA 

URBANISMO / PAÑO 36 AL 29
1 95.0% SI

428-2025 2025-07-09
Densidad y peso unitario por el metodo del cono y 

arena 
INV E 161 -13 SUBBASE + FRESADO / K2+750 1 95.0% SI

429-2025 2025-07-07
Densidad y peso unitario por el metodo del cono y 

arena 
INV E 161 -13

RELLENO ADECUADO CAPA 2 / K0+000 

/ K0+030 RAMPA 2
1 90.0% SI

430-2025 2025-07-09
Densidad y peso unitario por el metodo del cono y 

arena 
INV E 161 -13

RELLENO ADECUADO CORONA 

TERRAPLEN / K0+000 / K0+030 RAMPA 

2

1 95.0% SI

7295-2025 2025-07-03
Determinación de la densidade y contenido de agua 

por medio de metodo nuclear 
INV E 164 -13

RELLENO ADECUADO CAPA 1 ESPACIO 

PUBLICO RAMPA 2 K0+000/K0+030
1 95.0% SI

ANCHURADO GLORIETA 1 9 mils SI

ANCHURADO GLORIETA 1 9 mils SI

ANCHURADO GLORIETA 1 9 mils SI

ANCHURADO GLORIETA 1 9 mils SI

ANCHURADO GLORIETA 1 9 mils SI

ANCHURADO GLORIETA 1 9 mils SI

ANCHURADO OCCIDENTAL 1 9 mils SI

ANCHURADO OCCIDENTAL 1 9 mils SI

CEDA EL PASO 1 9 mils SI

CEDA EL PASO 1 9 mils SI

CEDA EL PASO 1 9 mils SI

ANCHURADO ORIENTAL 1 9 mils SI

ANCHURADO ORIENTAL 1 9 mils SI

ANCHURADO ORIENTAL 1 9 mils SI

GLORIETA A. CONECTANTE NORTE 

K0+130 / JORNADA DEL 2025-07-09
1 9 mils SI

CONECTANTE NORTE K0+400 / 

JORNADA DEL 2025-07-09
1 9 mils SI

CONECTANTE SUR K0+080 / JORNADA 

DEL 2025-07-09
1 9 mils SI

GLORIETA A CONECTANTE NORTE 

K0+130 / JORNADA DEL 2025-07-09
1 9 mils SI

CONECTANTE SUR K0+100 / JORNADA 

DEL 2025-07-09
1 9 mils SI

CONECTANTE NORTE K0+450 / 

JORNADA DEL 2025-07-09
1 9 mils SI

PR59+170 RESALTO / JORNADA DEL 

2025-06-26
1 9 mils SI

LINEA DE PARE PR58+900 JORNADA 

DEL 2025-06-26
1 9 mils SI

RESALTO PR58+900 JORNADA DEL 

2025-06-26
1 9 mils SI

PASO PEATONAL PR58+900 JORNADA 

DEL 2025-06-26
1 9 mils SI

GLORIETA BORDE IZQUIERDO K0+230 / 

JORNADA DEL 2025-07-09
1 9 mils SI

CONECTANTE ORIENTAL K0+100 EJE / 

JORNADA DEL 2025-07-09
1 9 mils SI

CONECTANTE ORIENTAL K0+080 EJE / 

JORNADA DEL 2025-07-09
1 9 mils SI

CONECTANTE SUR K0+050 BORDE 

IZQUIERDO / JORNADA DEL 2025-07-09
1 9 mils SI

CONECTANTE OCCIDENTAL K0+120 

EJE/ JORNADA DEL 2025-07-09
1 9 mils SI

CONECTANTE SUR BORDE DERECHO 

K0+050 / JORNADA DEL 2025-07-10
1 9 mils SI

CONECTANTE ORIENTAL K0+110 / 

JORNADA DEL 2025-07-10
1 9 mils SI

CONECTANTE OCCIDENTAL K0+040 

BORDE DERECHO / JORNADA DEL 

2025-07-10

1 9 mils SI

PR58+950 RESALTO / SUTATAUSA 

RUTA 4504 / JORNDA DEL 2025-07-17
1

Blanca  250

Amarilla 200
SI

LINEA DE PARE PR58+950 / 

SUTATAUSA RUTA 45A04 JORNADA 

DEL 2025-07-17

1
Blanca  250

Amarilla 200
SI

PR59+100 RESALTO / SUTATAUSA 

RUTA 45A04/ JORNADA DEL 2025-07-17
1

Blanca  250

Amarilla 200
SI

ANCHURADO ISLETA ORIENTAL / 

JORNADA DEL 2025-07-25
1

Blanca  250

Amarilla 200
NO

ANCHURADO GLORIETA PARTE 

INTERNA / JORNADA DEL 2025-07-25
1

Blanca  250

Amarilla 200
NO

ANCHURADO ISLETA ORIENTAL / 

JORNADA DEL 2025-07-25
1

Blanca  250

Amarilla 200
SI

SEDA EL PASO SEMEGTADA NORTE / 

JORNADA DEL 2025-07-25
1

Blanca  250

Amarilla 200
SI

SEDA EL PASO SEMEGTADA 

CONECTANTE SUR / JORNADA DEL 

2025-07-25

1
Blanca  250

Amarilla 200
SI

SR02 - PR33+930 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SR04 - PR32+976 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

DOLL - PR32+976 1 Verde 58 SI

SR04 PR32+916 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

DOLL - PR32+581 1 Verde 58 SI

DOLL- PR32+899 1 Verde 58 SI

SR20 PR29+224 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SR20 - PR29+132 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP59-P PR32+583 1 Verde 58 SI

SR28 PR32+645 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

CHEVRON PR32+615 1 Verde 58 SI

NTC-4474-3
Reflectividad señalización horizontal 

(milicandelas/m2/lux) mínimo
2025-07-17

2025-07-25
Reflectividad señalización horizontal 

(milicandelas/m2/lux) mínimo
NTC-4474-3

453-2025 2025-07-23
Reflectividad señalización vertical 

(milicandelas/m2/lux) mínimo
NTC -4739

319.7

195.7

886.5

 170.8

301.2

NTC - 4744ESPESORES PINTURA BASE AGUA2025-07-25

16.9

11.1

NTC - 4744ESPESORES PINTURA BASE AGUA2025-07-11

16.4

12.5

12.7

139.7

260.3

330.3

290.0

740.0

402.3

747.8

15.5

16.8

830.0

 157.7

9.6

18.4

865.7

 164.1

842.3

231.3

15.1

18.9

19.8

19.6

31.3

21.2

16.0

13.1

15.1

12.5

14.3

19.7

12.2

98.60%

372.2

20.9

10.9

19.5

20.4

19.8

14.9

12.6

12.8

451-2025

452-2025

Conforme 

Conforme 

Conforme 

Conforme 

Conforme 

Conforme 

Conforme 

Conforme 

Conforme 

91.90%

96.10%

95.50%

99.50%

762.0

 133.9

617.4

 150.9

639.6

96.10%

14.0

13.8
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SR28 PR32+544 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP46 1 Verde 58 SI

DOLL PR32+873 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SR30 - PR28+380 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP59-P PR32+663 1 Verde 58 SI

SR28 PR32+610 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP46 1 Verde 58 SI

SP11 1 Amarillo SI

SP13 PR29+220 1 Amarillo SI

SP59+P PR28+900 1 Verde 58 SI

SR26/SR11 PR31+434 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP42 PR31+965 1 Amarilla 435 SI

SP59-P PR30+711 1 Verde 58 SI

SR26/SR11 PR31+662 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP11 - PR31+454 1 Amarilla 435 SI

SR26/SR11 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP11  PR31+351 1 Amarilla 435 SI

SR30/SP67 PR31+173 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SR30/SP24 PR31+759 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SR30 PR30+442 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SR01 PR28+253 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP46A PR30+442 1 Verde 58 SI

SR30/SP24 PR30+851 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP24 PR30+851 Amarillo 435 SI

SR30 PR30+442 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SR20 PR32+763 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SR20 PR30+442 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP46A PR30+442 1 Verde 58 SI

SR30 PR32+577 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SR30/SP24 PR30+440 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SR26/SR11 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP67 PR30+307 1 Amarilla 435 SI

SR30/SP24 PR30+442 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SR26/SR11 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP59-P PR29+803 1 Verde 58 SI

SP59-P PR29+289 1 Verde 58 SI

SR26/SR11 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP59-P PR30+140 1 Verde 58 SI

SP59-P PR30+140 1 Verde 58 SI

SR26/SR11 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SR26/SR11 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP59-P PR32+532 1 Verde 58 SI

SP59-P PR31+662 1 Verde 58 SI

SR30(30) 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP52 1 Amarillo 435 SI

SR26/SR11 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SR20 PR30 442 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SR20 PR32+763 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP13 PR29+220 1 Amarillo 435 SI

SR30/SP52 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SR26/SP24 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP59-P PR31+759 1 Verde 58 SI

SR30/SP25 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP47 PR28+762 1 Verde 58 SI

SP47 PR28+591 1 Verde 58 SI

SR30+SP25 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SR26/SR11 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SR26/SR11 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SR30 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP25/SP46 1 Verde 58 SI

SP25A PR28+274 1 Amarillo 435 SI

SP46 PR28+253 1 Verde 58 SI

SR01 PR28+253 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP25A PR28+295 1 Amarillo 435 SI

SR01 PR30+442 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SR30/SP46 1
Blanca  580

Rojo 87
SI

SP46 1 Verde 58 SI

2025-03-04 SATLUX - HORIZONTAL 15/30 CERTIFICADOS IT VIAL SAS 1 Certifica proveedor SI

89068_ 2025-05-13 C 3"x4.1lbs/pie 6m A36 CERTIFICADOS TERNIUM COLOMBIA SAS 1 Certifica proveedor SI

89068_ 2025-05-13 ANGULO 2"x1/4" 6m A572/G50 CERTIFICADOS TERNIUM COLOMBIA SAS 1 Certifica proveedor SI

89068_ 2025-05-13 ANGULO 2"x1/8" 6m A572/G50 CERTIFICADOS TERNIUM COLOMBIA SAS 1 Certifica proveedor SI
99824_ 2025-06-26 ANGULO 2"x1/8" 6m A572/G50 CERTIFICADOS TERNIUM COLOMBIA SAS 1 Certifica proveedor SI
202410_ 2024-10-07 VSR-10-007-202310004 CERTIFICADOS VIALAB SAS 1 Certifica proveedor SI
PT-149 2025-05-15 VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN CERTIFICADOS SFI 1 Certifica proveedor SI

701_25 2025-05-15 COMPARADOR DE CARATULA ANALÓGICO CERTIFICADOS DISHEGRO SAS 1 Certifica proveedor SI

L254 2025-03-17

CONTROL Y LIBERACIÓN DEL LABORATORIO A 

PRODUCCIÓN DE PREFABRICADOS DE 

CONCRETO / TUBERÍA

CERTIFICADOS CMOP 1 Certifica proveedor SI

L255 2025-03-18

CONTROL Y LIBERACIÓN DEL LABORATORIO A 

PRODUCCIÓN DE PREFABRICADOS DE 

CONCRETO / TUBERÍA

CERTIFICADOS CMOP 1 Certifica proveedor SI

Material certificado en 

809.2

 145.3

771.2

657.9

 121.3

657.9

 121.3

791.0

 185.8

640.2

 126.6

746.4

453-2025 2025-07-23
Reflectividad señalización vertical 

(milicandelas/m2/lux) mínimo
NTC -4739

845.7

 144.1

766.2

 137.6

533.1

338.4

796.5

 174.7

631.4

552.7

726.4

741.4

 133.9

539.6

629.2

701.8

789.4

 164.3

527.6

943.7

 182.0

707.5

603.3

 103.1

760.7

 156.2

808.4

 145.9

695.8

686.3

770.7

725.7

494.2

787.3

851.0

 191.4

645.5

891.9

 180.3

770.6

811.1

912.1

 220.0

906.2

 186.4

862.1

978.5

 225.7

847.1

 158.5

751.5

 160.5

576.2

824.8

 147.1

847.3

 181.5

793.7

 146.8

816.3

 196.7

676.0

751.9

 170.0

848.6

 133.2

797.3

 179.0

633.1

607.3

703.3

 156.8

761.2

 158.5

871.1

 196.1

661.5

 107.6

692.7

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

857.6

622.5

 208.1

681.4

650.9

 166.1

660.2

 141.7

788.3

 193.9

744.0

480.9

Material certificado en 

Material certificado en 

calidad

Material certificado en 

calidad
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L256 2025-03-19
CONTROL Y LIBERACIÓN DEL LABORATORIO A 

PRODUCCIÓN DE PREFABRICADOS DE 

CONCRETO / TUBERÍA

CERTIFICADOS CMOP 1 Certifica proveedor SI

L257 2025-03-20

CONTROL Y LIBERACIÓN DEL LABORATORIO A 

PRODUCCIÓN DE PREFABRICADOS DE 

CONCRETO / TUBERÍA

CERTIFICADOS CMOP 1 Certifica proveedor SI

L258 2025-03-26

CONTROL Y LIBERACIÓN DEL LABORATORIO A 

PRODUCCIÓN DE PREFABRICADOS DE 

CONCRETO / TUBERÍA

CERTIFICADOS CMOP 1 Certifica proveedor SI

L259 2025-03-27

CONTROL Y LIBERACIÓN DEL LABORATORIO A 

PRODUCCIÓN DE PREFABRICADOS DE 

CONCRETO / TUBERÍA

CERTIFICADOS CMOP 1 Certifica proveedor SI

L260 2025-03-28
CONTROL Y LIBERACIÓN DEL LABORATORIO A 

PRODUCCIÓN DE PREFABRICADOS DE 

CONCRETO / TUBERÍA

CERTIFICADOS CMOP 1 Certifica proveedor SI

L261 2025-03-31
CONTROL Y LIBERACIÓN DEL LABORATORIO A 

PRODUCCIÓN DE PREFABRICADOS DE 

CONCRETO / TUBERÍA

CERTIFICADOS CMOP 1 Certifica proveedor SI

L262 2025-04-01

CONTROL Y LIBERACIÓN DEL LABORATORIO A 

PRODUCCIÓN DE PREFABRICADOS DE 

CONCRETO / TUBERÍA

CERTIFICADOS CMOP 1 Certifica proveedor SI

L263 2025-04-02

CONTROL Y LIBERACIÓN DEL LABORATORIO A 

PRODUCCIÓN DE PREFABRICADOS DE 

CONCRETO / TUBERÍA

CERTIFICADOS CMOP 1 Certifica proveedor SI

L266 2025-04-10
CONTROL Y LIBERACIÓN DEL LABORATORIO A 

PRODUCCIÓN DE PREFABRICADOS DE 

CONCRETO / TUBERÍA

CERTIFICADOS CMOP 1 Certifica proveedor SI

L267 2025-04-11
CONTROL Y LIBERACIÓN DEL LABORATORIO A 

PRODUCCIÓN DE PREFABRICADOS DE 

CONCRETO / TUBERÍA

CERTIFICADOS CMOP 1 Certifica proveedor SI

3-11350 2025-01-09 BENTONITA CERTIFICADOS SUDECAP 1 Certifica proveedor SI

2025_07 2025-07-29
DUL-114 PARADERO M-10 TIPO IDU EN ACERO 

INOXIDABLE
CERTIFICADOS DISEÑOS URBANOS LTDA 1 Certifica proveedor SI

2025_07 2025-07-29
DUL-621 MODULO CANECA DUAL EN ACERO 

INOXIDABLE
CERTIFICADOS DISEÑOS URBANOS LTDA 1 Certifica proveedor SI

2025_07 2025-07-29 DUL-023 BANCA M-40 CERTIFICADOS DISEÑOS URBANOS LTDA 1 Certifica proveedor SI
DCEM 130-2025 2025-05-07 ALAMBRE RECOCIDO NEGRO CERTIFICADOS PROALCO 1 Certifica proveedor SI
DCEM 190-2025 2025-07-04 ALAMBRE RECOCIDO NEGRO CERTIFICADOS PROALCO 1 Certifica proveedor SI

MTF-26502 2025-06-03 BARRA ACERO 1/2 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI

MTF-26502 2025-06-03 BARRA ACERO 5/8 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI

MTF-26502 2025-06-03 BARRA ACERO 1 1/4 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI
MTF-26572 2025-06-07 BARRA ACERO 1/2 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI
MTF-26572 2025-06-07 BARRA ACERO 5/8 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI

MTF-26572 2025-06-07 BARRA ACERO 1 1/4 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI

MTF-26944 2025-07-23 BARRA ACERO 1/2 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI
MTF-26944 2025-07-23 BARRA ACERO 5/8 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI
MTF-26944 2025-07-23 BARRA ACERO 1 1/4 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI

MTF-26527 2025-06-05 BARRA ACERO 1/2 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI

MTF-26587 2025-06-10 BARRA ACERO 3/8 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI
MTF-26587 2025-06-10 BARRA ACERO 1/2 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI
MTF-26587 2025-06-10 BARRA ACERO 5/8 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI

MTF-26587 2025-06-10 BARRA ACERO 3/4 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI

MTF-26736 2025-06-26 BARRA ACERO 3/8 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI
MTF-26736 2025-06-26 BARRA ACERO 1/2 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI
MTF-26736 2025-06-26 BARRA ACERO 5/8 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI

MTF-26736 2025-06-26 BARRA ACERO 3/4 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI

MTF-26864 2025-07-14 BARRA ACERO 3/8 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI

MTF-26864 2025-07-14 BARRA ACERO 1/2 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI

MTF-26864 2025-07-14 BARRA ACERO 5/8 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI
MTF-26864 2025-07-14 BARRA ACERO 3/4 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI
MTF-26852 2025-07-11 BARRA ACERO 3/8 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI

MTF-26852 2025-07-11 BARRA ACERO 1/2 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI

MTF-26852 2025-07-11 BARRA ACERO 5/8 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI
MTF-26852 2025-07-11 BARRA ACERO 3/4 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI
MTF-26539 2025-06-05 BARRA ACERO 5/8 Pulg CERTIFICADOS ALMASA 1 Certifica proveedor SI

250591 2025-05-01 GEODREN VIAL TB 100 mm CERTIFICADOS PAVCO 1 Certifica proveedor SI
VTF-2860 2025-05-28 MALLA ELECTRO (6.0X6.0mm) 15X15 CERTIFICADOS PAVCO 1 Certifica proveedor SI

3372-25 2025-07-07

TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) 

RÍGIDO PARA USO

SANITARIO - AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN

PAVCO 1 Certifica proveedor SI

3009574638 2025-07-01 SIKA ANTISOL BLANCO PIGMENTADO SIKA 1 Certifica proveedor SI
4492 2025-07-03 CEMENTO ESTRUCTURAL MAX CERTIFICADOS ARGOS 1 Certifica proveedor SI
4494 2025-07-03 CEMENTO ESTRUCTURAL MAX CERTIFICADOS ARGOS 1 Certifica proveedor SI
4677 2025-07-08 CEMENTO ESTRUCTURAL MAX CERTIFICADOS ARGOS 1 Certifica proveedor SI

2025_05 2025-05-01 BLOQUE DE CEMENTO CERTIFICADOS KREATO 1 Certifica proveedor SI

2025_07 2025-07-01 CEMENTO GRIS CERTIFICADOS ARGOS 1 Certifica proveedor SI

7857587 2025-06-02 VULKEM 45 SSL GRIS CERTIFICADOS TOXEMENT 1 Certifica proveedor SI

536_25 2025-07-03 ASFALTO NORMALIZADO 60/70 CERTIFICADOS MPI 1 Certifica proveedor SI

EMU25010 2025-01-31 CRL-1 CERTIFICADOS INCOASFALTOS 1 Certifica proveedor SI

33601 2025-04-15 POLYFLEX 601 CERTIFICADOS CRAFCO 1 Certifica proveedor SI

197_25 2025-07-02 CRR-1 CERTIFICADOS MPI 1 Certifica proveedor SI

1035-CPR-ES140916-3 2024-02-14 BARRERA DE SEGURIDAD VIAL CERTIFICADOS GONVARRI 1 Certifica proveedor SI

25M7100211 2025-04-21 GALVANIZED STEEL SHEET  IN COIL CERTIFICADOS NIPPON STEEL CORPORATION 1 Certifica proveedor SI

598524296 2025-06-11 PINTUTRAF AGUA MAT AMARI 13727 189.3L CERTIFICADOS AKZONOBEL 1 Certifica proveedor SI

598521197 2025-06-03 PINTUTRAF AGUA MAT BLAN 13726 189.3L CERTIFICADOS AKZONOBEL 1 Certifica proveedor SI

9250507091 2025-06-03

TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL 

PARA SISTEMAS DE DRENAJE

SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO. 

ESPECIFICACIONES PARA PVC RÍGIDO

CERTIFICADOS PAVCO 1 Certifica proveedor SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Minimo 14243 N                                                  

Maximo 19781 N
SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 A 3,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3  a 6 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% 

mínimo
1 15 % min. SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Entre 65% y 75% SI

3.30

5.2

2.383

5.5%

E-799

16.2%

66.0%

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

calidad

Material certificado en 

Material certificado en 

mdc-19

809 A

10/07/2025

E-733
JORNADA 2025-06-13

PARCHEO 

PR83+530 - PR83+707 

CARRIL DERECHO

 

RUTA 45 A 05

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

2.251

75

E-748 

17022 N

Material certificado en 

calidad

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

calidad

Material certificado en 

calidad

Material certificado en 

Material certificado en 

calidad

Material certificado en 

calidad

Material certificado en 

calidad

Material certificado en 

calidad

Material certificado en 

calidad

Material certificado en 

calidad

Material certificado en 

calidad

Material certificado en 

calidad

Material certificado en 

calidad

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 

calidad

Material certificado 

en calidad

Material certificado 

en calidad

Material certificado 

en calidad

Material certificado 

en calidad

Material certificado en 

Material certificado en 

calidad

Material certificado en 

Material certificado en 

Material certificado en 
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Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Minimo 14243 N                                                  

Maximo 19781 N
SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 A 3,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3  a 6 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% 

mínimo
1 15 % min. SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Entre 65% y 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Minimo 14243 N                                                  

Maximo 19781 N
SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 A 3,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3  a 6 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% 

mínimo
1 15 % min. SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Entre 65% y 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Minimo 14243 N                                                  

Maximo 19781 N
SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 A 3,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3  a 6 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% 

mínimo
1 15 % min. SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Entre 65% y 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Minimo 14243 N                                                  

Maximo 19781 N
SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 A 3,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3  a 6 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% 

mínimo
1 15 % min. SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Entre 65% y 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Minimo 14243 N                                                  

Maximo 19781 N
SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 A 3,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3  a 6 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% 

mínimo
1 15 % min. SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Entre 65% y 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Minimo 14243 N                                                  

Maximo 19781 N
SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 A 3,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3  a 6 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% 

mínimo
1 15 % min. SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Entre 65% y 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Minimo 14243 N                                                  

Maximo 19781 N
SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 A 3,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3  a 6 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% 

mínimo
1 15 % min. SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Entre 65% y 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

mdc-19

820 A

22/07/2025

E-733 JORNADA 2025-07-03

PARCHEO 

PR81+857 - PR82+469 

CARRIL IZQUIERDO

 

RUTA 45 A 05

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

2.238

75

mdc-19

819 A

28/07/2025

E-733 JORNADA 2025-07-02

PARCHEO 

PR82+228 - PR82+618 

CARRIL DERECHO

 

RUTA 45 A 05

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

2.233

75

E-748 
17520 N

3.25

5.4

2.363

5.5%

E-799

15.9%

65.4%

mdc-19

817 A

28/07/2025

E-733 JORNADA 2025-07-01

PARCHEO 

PR82+617 - PR82+922 

CARRIL DERECHO

 

RUTA 45 A 05

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

2.224

75

E-748 
17672 N

3.23

5.5

2.352

5.4%

E-799

16.2%

66.5%

mdc-19

816 A

28/07/2025

E-733 JORNADA 2025-06-26

PARCHEO 

PR82+468 - PR82+934 

CARRIL IZQUIERDO

 

RUTA 45 A 05

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

2.241

75

E-748 
17746 N

3.25

5.5

2.355

4.9%

E-799

16.8%

70.9%

mdc-19

814 A

10/07/2025

E-733 JORNADA 2025-06-25

PARCHEO 

PR82+921 - PR83+273 

CARRIL DERECHO

 

RUTA 45 A 05

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

2.232

75

E-748 
16942 N

3.25

5.2

2.354

5.2%

E-799

16.8%

69.2%

mdc-19

813 A

10/07/2025

E-733 JORNADA 2025-06-24

PARCHEO 

PR82+923 - PR83+550 

CARRIL IZQUIERDO

 

RUTA 45 A 05

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

2.228

75

E-748 
17476 N

3.25

5.4

2.357

5.5%

E-799

17.3%

68.5%

E-799

15.8%

66.8%

mdc-19

812 A

10/07/2025

E-733 JORNADA 2025-06-19

PARCHEO 

PR83+264 - PR83+531 

CARRIL DERECHO

 

RUTA 45 A 05

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

2.248

75

E-748 
17990 N

3.30

5.4

2.379

5.5%

E-799

16.4%

66.7%

mdc-19

811 A

10/07/2025

E-733 JORNADA 2025-06-16

PARCHEO 

PR83+510 - PR83+942 

CARRIL IZQUIERDO

 

RUTA 45 A 05

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

2.260

75

E-748 
18779 N

3.30

5.7

2.385

5.2%
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 Estabilidad minima (N) 1
Minimo 14243 N                                                  

Maximo 19781 N
SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 A 3,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3  a 6 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% 

mínimo
1 15 % min. SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Entre 65% y 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Minimo 14243 N                                                  

Maximo 19781 N
SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 A 3,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3  a 6 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% 

mínimo
1 15 % min. SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Entre 65% y 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Minimo 14243 N                                                  

Maximo 19781 N
SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 A 3,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3  a 6 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% 

mínimo
1 15 % min. SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Entre 65% y 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Minimo 14243 N                                                  

Maximo 19781 N
SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 A 3,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3  a 6 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% 

mínimo
1 15 % min. SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Entre 65% y 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Minimo 14243 N                                                  

Maximo 19781 N
SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 A 3,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3  a 6 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% 

mínimo
1 15 % min. SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Entre 65% y 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Minimo 14243 N                                                  

Maximo 19781 N
SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 A 3,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3  a 6 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% 

mínimo
1 15 % min. SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Entre 65% y 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Minimo 14243 N                                                  

Maximo 19781 N
SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 A 3,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3  a 6 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% 

mínimo
1 15 % min. SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Entre 65% y 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Minimo 14243 N                                                  

Maximo 19781 N
SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 A 3,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3  a 6 SI
mdc-19

829 A

28/07/2025

E-733
JORNADA 2025-07-15

PARCHEO 

PR10+519 - PR11+058

 CARRIL IZQUIERDO

RUTA 45 A 06

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

2.240

75

E-748 
16701 N

3.20

5.2

mdc-19

827 A

22/07/2025

E-733 JORNADA 2025-07-14

PARCHEO 

PR10+390 - PR10+941 

CARRIL DERECHO

RUTA 45 A 06

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

2.235

75

E-748 
17960 N

3.30

5.4

2.363

5.4%

E-799

15.9%

66.0%

mdc-19

825 A

22/07/2025

E-733

JORNADA 2025-07-11

REPARACION CARPETA 

CONEC. NORTE A GLORIETA

PARCHEO SECTOR PASO 

ANCHO K0+612 - 699 

CALZADA EXISTENTE

CARPETA CICLORUTA RAMPA 

#2   

VARIANTE ZIPAQUIRA

2.237

75

E-748 
16715 N

3.33

5.0

2.365

5.4%

E-799

15.9%

66.1%

mdc-19

824 A

22/07/2025

E-733
JORNADA 2025-07-10

CARPETA CICLORUTA 

ESPACIO PUBLICO OCCIDENTAL 

VARIANTE ZIPAQUIRA

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

2.234

75

E-748 
18545 N

3.25

5.7

2.363

5.5%

E-799

16.0%

65.9%

mdc-19

823 A

22/07/2025

E-733
JORNADA 2025-07-08

PARCHEO 

PR81+378 - PR81+792 

CARRIL IZQUIERDO 

RUTA 45 A 05

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

2.236

75

E-748 
18711 N

3.30

5.7

2.362

5.3%

E-799

15.6%

65.7%

mdc-19

822 A

22/07/2025

E-733 JORNADA 2025-07-07

PARCHEO 

PR81+392 - PR82+227 

CARRIL DERECHO

 

RUTA 45 A 05

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

2.235

75

E-748 
17443 N

3.33

5.2

2.355

5.1%

E-799

15.8%

67.7%

mdc-19

821 A

22/07/2025

E-733
JORNADA 2025-07-04

CARPETA CICLORUTA 

ESPACIO PUBLICO NORTE 

PARADERO SUR Y OCCIDENTAL

VARIANTE ZIPAQUIRA

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

2.234

75

E-748 
17094 N

3.30

5.2

2.361

5.4%

E-799

15.6%

65.8%

mdc-19

820 A

22/07/2025

JORNADA 2025-07-03

PARCHEO 

PR81+857 - PR82+469 

CARRIL IZQUIERDO

 

RUTA 45 A 05

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

E-748 
18727 N

3.25

5.8

2.361

5.2%

E-799

15.5%

66.3%
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Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% 

mínimo
1 15 % min. SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Entre 65% y 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Minimo 14243 N                                                  

Maximo 19781 N
SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 A 3,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3  a 6 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% 

mínimo
1 15 % min. SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Entre 65% y 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Minimo 14243 N                                                  

Maximo 19781 N
SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 A 3,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3  a 6 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% 

mínimo
1 15 % min. SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Entre 65% y 75% SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 75 SI

 Estabilidad minima (N) 1
Minimo 14243 N                                                  

Maximo 19781 N
SI

 Flujo (mm) 1 Entre 2 A 3,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 3  a 6 SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 4 - 6 SI

Vacios en los agregados minerales (VAM)% 

mínimo
1 15 % min. SI

Vacios llenos de ligante

asfáltico  (VFA)%
1 Entre 65% y 75% SI

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 
N-MDC-19

816 A

22/07/2025

JORNADA 2025-06-26

PARCHEO 

PR82+468 - PR82+934 

CARRIL IZQUIERDO

(PTE NACIONAL)

95.80%
SI

2.248

N-MDC-19

813 A

22/07/2025

JORNADA 2025-06-24

PARCHEO 

PR82+923 - PR83+550 

CARRIL IZQUIERDO

(PTE NACIONAL)

93.30%
SI

2.192

94.20%
SI

2.214

N-MDC-19

814 A

22/07/2025

JORNADA 2025-06-25

PARCHEO 

PR82+921 - PR83+273 

CARRIL DERECHO

(PTE NACIONAL)

93.40%
SI

2.193

94.50%
SI

2.220

N-MDC-19

811 A

10/07/2025

JORNADA 2025-06-16

PARCHEO 

PR83+510 - PR83+942 

CARRIL IZQUIERDO

(PTE NACIONAL)

95.50%
SI

2.258

94.00%
SI

2.224

N-MDC-19

812 A

10/07/2025

JORNADA 2025-06-19

PARCHEO 

PR83+264 - PR83+531 

CARRIL DERECHO

(PTE NACIONAL)

94.20%
SI

2.233

95.80%
SI

2.271

N-MDC-19

807 A

10/07/2025

JORNADA 2025-06-12

PARCHEO 

PR83+915 - PR85+198

CARRIL IZQUIERDO

(PTE NACIONAL)

93.20%
SI

2.217

93.90%
SI

2.235

N-MDC-19

809 A

10/07/2025

JORNADA 2025-06-13

PARCHEO 

PR83+530 - PR83+707 

CARRIL DERECHO

(PTE NACIONAL)

95.90%
SI

2.283

94.80%
SI

2.258

N-MDC-19

804-2 A

10/07/2025

JORNADA 2025-06-09

PARCHEO 

PR85+621 - PR86+258 

CARRIL DERECHO

(PTE NACIONAL)

94.30%
SI

2.233

94.00%
SI

2.226

N-MDC-19

806 A

10/07/2025

JORNADA 2025-06-11

PARCHEO 

PR84+415 - PR84+955 

CARRIL IZQUIERDO

(PTE NACIONAL)

95.90%
SI

2.266

93.40%
SI

2.206

mdc-19

836 A

28/07/2025

E-733
JORNADA 2025-07-21

CARPETA PARADERO 

CONECTANTE ORIENTAL

   

VARIANTE ZIPAQUIRA

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

2.241

75

E-748 
17620 N

3.33

5.3

2.365

5.2%

E-799

15.4%

65.9%

mdc-19

833 A

28/07/2025

E-733

JORNADA 2025-07-18

PARCHEO 

PR11+267 - PR11+491

RUTA 45 A 06

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

2.231

75

E-748 
17419 N

3.33

5.2

2.356

5.3%

E-799

16.0%

66.7%

mdc-19

831 A

28/07/2025

E-733 JORNADA 2025-07-16

PARCHEO 

PR11+035 - PR11+298 

CARRIL DERECHO

RUTA 45 A 06

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

2.237

75

E-748 
15713 N

3.30

4.8

2.364

5.4%

E-799

15.6%

65.3%

mdc-19

829 A

28/07/2025

JORNADA 2025-07-15

PARCHEO 

PR10+519 - PR11+058

 CARRIL IZQUIERDO

RUTA 45 A 06

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

2.366

5.3%

E-799

15.6%

65.7%
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Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 93.0%

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 112 SI

 Estabilidad minima (N) 1 Minimo 33750 N SI

 Flujo (mm) 1 Entre 3,5 A 5,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 4,5  a 9 KN/mm SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 5 - 8 SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 112 SI

 Estabilidad minima (N) 1 Minimo 33750 N SI

 Flujo (mm) 1 Entre 3,5 A 5,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 4,5  a 9 KN/mm SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 5 - 8 SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Ver Nota 2

Ver Nota 2

BTA

815 A

28/07/2025

E-733
JORNADA 2025-06-26

PARCHEO 

PR82+590 - PR82+663

 CARRIL IZQUIERDO

PTE NACIONAL

PRODUCCIÓN BTA

2.237

BTA

810 A

10/07/2025

E-733
JORNADA 2025-06-16

PARCHEO 

PR83+550 - PR83+643

 CARRIL IZQUIERDO

PTE NACIONAL

PRODUCCIÓN BTA

2.248

112

E-800 
38024 N

5.10

7.5

2.371

5.20%

N-MDC-19

833 A

28/07/2025

JORNADA 2025-07-18

CARPETA CICLORUTA ESPACIO 

PUBLICO ORIENTAL

VARIANTE ZIPAQUIRA

93.10%
SI

2.185

93.00%
SI

2.183

BTA

808 A

10/07/2025

E-733
JORNADA 2025-06-13

PARCHEO 

PR83+530 - PR83+642

 CARRIL DERECHO

PTE NACIONAL

PRODUCCIÓN BTA

2.246

112

E-800 
39190 N

5.15

7.6

2.360

5.50%

N-MDC-19

825 A

22/07/2025

JORNADA 2025-07-11

CARPETA CICLORUTA RAMPA 

#2  (MEZCLA EN OBSERVACION)

VARIANTE ZIPAQUIRA

91.40%
NO

2.162

92.00%
NO

2.175

N-MDC-19

825 A

28/07/2025

JORNADA 2025-07-11

CARPETA CICLORUTA RAMPA 

#2  (MEZCLA EN OBSERVACION)

VARIANTE ZIPAQUIRA

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

89.90%
NO

2.126

90.30%
NO

2.135

89.70%
NO

2.122

90.40%
NO

2.139

90.10%
NO

2.132

N-MDC-19

823 A

22/07/2025

JORNADA 2025-07-08

PARCHEO 

 PR81+378 - PR81+792 

CARRIL IZQUIERDO

(PTE NACIONAL)

95.10%
SI

2.243

93.10%
SI

2.196

N-MDC-19

824 A

22/07/2025

JORNADA 2025-07-10

CARPETA CICLORUTA ESPACIO 

PUBLICO OCCIDENTAL

VARIANTE ZIPAQUIRA

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

93.20%
SI

2.196

93.00%
SI

2.192

93.10%
SI

2.193

93.30%
SI

2.197

N-MDC-19

821 A

22/07/2025

JORNADA 2025-07-04

CARPETA CICLORUTA ESPACIO 

PUBLICO NORTE 

PARADERO SUR Y OCCIDENTAL

VARIANTE ZIPAQUIRA

PRODUCCIÓN MDC-19

PLANTA CMOP

95.40%
SI

2.247

94.90%
SI

2.235

94.90%
SI

2.237

N-MDC-19

822 A

22/07/2025

JORNADA 2025-07-07

PARCHEO 

PR81+392 - PR82+227 

CARRIL DERECHO

(PTE NACIONAL)

93.50%
SI

2.202

94.80%
SI

2.234

N-MDC-19

819 A

22/07/2025

JORNADA 2025-07-02

PARCHEO 

PR82+228 - PR82+618  

CARRIL DERECHO

(PTE NACIONAL)

96.00%
SI

2.260

95.50%
SI

2.248

N-MDC-19

820 A

22/07/2025

JORNADA 2025-07-03

PARCHEO 

PR81+857 - PR82+469 

CARRIL IZQUIERDO

(PTE NACIONAL)

95.80%
SI

2.254

93.20%
SI

2.193

N-MDC-19

816 A

22/07/2025

JORNADA 2025-06-26

PARCHEO 

PR82+468 - PR82+934 

CARRIL IZQUIERDO

(PTE NACIONAL)

94.30%
SI

2.212

N-MDC-19

817 A

22/07/2025

JORNADA 2025-07-01

PARCHEO 

PR82+617 - PR82+922 

CARRIL DERECHO

(PTE NACIONAL)

94.60%
SI

2.220

94.90%
SI

2.228
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Compactación numero de golpes por cara 1 112 SI

 Estabilidad minima (N) 1 Minimo 33750 N SI

 Flujo (mm) 1 Entre 3,5 A 5,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 4,5  a 9 KN/mm SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 5 - 8 SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 112 SI

 Estabilidad minima (N) 1 Minimo 33750 N SI

 Flujo (mm) 1 Entre 3,5 A 5,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 4,5  a 9 KN/mm SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 5 - 8 SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 112 SI

 Estabilidad minima (N) 1 Minimo 33750 N SI

 Flujo (mm) 1 Entre 3,5 A 5,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 4,5  a 9 KN/mm SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 5 - 8 SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 112 SI

 Estabilidad minima (N) 1 Minimo 33750 N SI

 Flujo (mm) 1 Entre 3,5 A 5,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 4,5  a 9 KN/mm SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 5 - 8 SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 112 SI

 Estabilidad minima (N) 1 Minimo 33750 N SI

 Flujo (mm) 1 Entre 3,5 A 5,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 4,5  a 9 KN/mm SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 5 - 8 SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 112 SI

 Estabilidad minima (N) 1 Minimo 33750 N SI

 Flujo (mm) 1 Entre 3,5 A 5,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 4,5  a 9 KN/mm SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 5 - 8 SI

Gravedad Especifica

Bulk a 25°C
1 Reportar SI

Compactación numero de golpes por cara 1 112 SI

 Estabilidad minima (N) 1 Minimo 33750 N SI

 Flujo (mm) 1 Entre 3,5 A 5,5  mm SI

Relación estabilidad/flujo (KN/mm) 1 4,5  a 9 KN/mm SI

Gravedad especifica máxima de mezcla 

asfálitca para pavimentos 
E-735 1 Reportar SI

 Vacios con aire (Va) % E-736 1 Entre 5 - 8 SI

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 98.0% SI

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 98.0% SI

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 98.0% SI

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 98.0% SI

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 98.0% SI

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 98.0% SI

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 98.0% SI

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 98.0% SI

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 98.0% SI

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 

Extracción de testigos en pavimentos 

asfálticos, % de compactación. 
INV E 758-13 1 98.0% SI

Gravedad especifica Bulk INV E 733-13 1 Reportar 
1 SI

1 SI

1 SI

1 SI

1 SI

1 SI

1 NO

1 NO

1 SI

1 SI

FALLAR TESTIGOS A 56 DIAS

(Ver nota 1)

f¨c 21 Mpa min
28,9 Mpa

31,6 Mpa

305 C 10/07/2025
ESPACIO PUBLICO OCCID.

ESTAMPADO PAÑO # 24-25
f¨c 21 Mpa min

13,4 Mpa

14,7 Mpa

306 C 10/07/2025
ESPACIO PUBLICO OCCID.

ESTAMPADO PAÑO # 23
f¨c 21 Mpa min

21,0 Mpa

22,3 Mpa

N-BTA

818 A
22/07/2025

JORNADA 2025-07-02

PARCHEO 

PR82+412 - PR82+601 

CARRIL DERECHOO

SECTOR PTE NACIONAL

98.80%

2.169

98.80%

2.168

302 C 10/07/2025

Resistencia a la compresión de 

cilindros de concreto
NTC-673/2010

ESPACIO PUBLICO 

PARADERO OCCIDENTAL
f¨c 21 Mpa min

24,8 Mpa

21,1 Mpa

303 C 10/07/2025
SOLADO MODULO #6

TRAMO # 2
f¨c 14 Mpa min

18,0 Mpa

17,4 Mpa

304 C 10/07/2025
ESPACIO PUBLICO 

PARADERO CONEC. NORTE

N-BTA

810 A
10/07/2025

JORNADA 2025-06-16

PARCHEO 

PR83+550 - PR83+643 

CARRIL IZQUIERDO

SECTOR PTE NACIONAL

99.80%

2.198

99.60%

2.194

N-BTA

815 A
22/07/2025

JORNADA 2025-06-26

PARCHEO 

PR82+590 - PR82+663 

CARRIL IZQUIERDO

SECTOR PTE NACIONAL

98.60%

2.167

98.50%

2.163

N-BTA

805 A
10/07/2025

JORNADA 2025-06-11

PARCHEO 

PR84+415 - PR84+955 

CARRIL IZQUIERDO

SECTOR PTE NACIONAL

98.80%

2.173

99.20%

2.182

N-BTA

808 A
10/07/2025

JORNADA 2025-06-13

PARCHEO 

PR83+530 - PR83+642 

CARRIL DERECHO

SECTOR PTE NACIONAL

98.90%

2.180

99.10%

2.184

BTA

835 A

28/07/2025

E-733
JORNADA 2025-07-21

CARPETA PARADERO 

CONECTANTE ORIENTAL

PRODUCCIÓN BTA

VARIANTE ZIPAQUIRA

2.205

112

E-800 
37334 N

4.98

7.5

2.355

6.40%

BTA

832 A

28/07/2025

E-733
JORNADA 2025-07-18

PARCHEO 

PR11+297 - PR11+491

BARBOSA

PRODUCCIÓN BTA

2.208

112

E-800 
36870 N

5.03

7.3

2.352

6.10%

BTA

830 A

28/07/2025

E-733
JORNADA 2025-07-16

PARCHEO 

PR11+151 - PR11+298

 CARRIL DERECHO

BARBOSA

PRODUCCIÓN BTA

2.175

112

E-800 
39189 N

5.05

7.8

2.358

7.70%

BTA

828 A

28/07/2025

E-733

JORNADA 2025-07-15

PARCHEO 

PR10+519 - PR11+012

 CARRIL IZQUIERDO

BARBOSA

PRODUCCIÓN BTA

2.231

112

E-800 
39453 N

4.95

8.0

2.364

5.60%

BTA

826 A

22/07/2025

E-733
JORNADA 2025-07-14

PARCHEO 

PR10+390 - PR10+941

 CARRIL DERECHO

BARBOSA

PRODUCCIÓN BTA

2.229

112

E-800 
41313 N

5.18

8.0

2.353

5.30%

BTA

818 A

28/07/2025

E-733
JORNADA 2025-07-02

PARCHEO 

PR82+412 - PR82+601

 CARRIL DERECHO

PTE NACIONAL

PRODUCCIÓN BTA

2.239

112

E-800 
39234 N

5.20

7.6

2.376

5.80%

BTA

815 A

28/07/2025

E-733
JORNADA 2025-06-26

PARCHEO 

PR82+590 - PR82+663

 CARRIL IZQUIERDO

PTE NACIONAL

PRODUCCIÓN BTA

112

E-800 
37414 N

4.95

7.6

2.366

5.50%
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1 SI

1 SI

1 SI

1 SI

1 SI

1 SI

1 SI

1 SI

1 SI

1 SI

D-1241 20/06/2025

ESPACIO PUBLICO SUR

PAÑO #27 - #28

CAPA CORONA 

ADECUADO LOS PINOS

1 ≥95% SI

D-1242 25/06/2025

K0+030 - K0+070

ESPACIO PUBLICO RAMPA #2

CAPA CORONA

ADECUADO LOS PINOS

1 ≥95% SI

D-1243 3/07/2025 INV E - 164-13

K0+030 - K0+065

ESPACIO PUBLICO ORIENTAL

CAPA #1

ADECUADO LOS PINOS

1 ≥90% SI

D-1244 4/07/2025

ESPACIO PUBLICO SUR

PAÑO #29 AL #36

CAPA CORONA 

ADECUADO LOS PINOS

1 ≥95% SI

D-1245 4/07/2025

K0+030 - K0+040

ESPACIO PUBLICO ORIENTAL

CAPA #1

ADECUADO LOS PINOS

1 90% SI

D-1246 7/04/2025

K0+030 - K0+065

ESPACIO PUBLICO ORIENTAL

CAPA #2

ADECUADO LOS PINOS

1 ≥90% SI

D-1247 9/07/2025

K0+030 - K0+065

ESPACIO PUBLICO ORIENTAL

CAPA CORONA

ADECUADO LOS PINOS

1 ≥95% SI

D-1248 9/07/2025
CICLORUTA 

ESPACIO PUBLICO OCCIDENTAL 

-SUB-BASE MEZCLADA

1 ≥95% SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1 9 mils min SI

1
Blanca  250

Amarilla 200
SI

1
Blanca  250

Amarilla 200
SI

1
Blanca  250

Amarilla 200
SI

1
Blanca  250

Amarilla 200
NO

1
Blanca  250

Amarilla 200
SI

Presenta desprendimiento, 

Repintar Ver nota 3

D-1253 17/07/2025
Reflectividad señalización horizontal 

(milicandelas/m2/lux) minimo

BASE SOLVENTE (m2)

NTC-4474-3

PR 58+942 - PR 59+100

RUTA 45 A04 

SECTOR SUTATAUSA

DEMARCACION RESALTOS

 

(26-  JUNIO  - 2025)

319.7

402.3

290.0

D-1254 25/07/2025
Reflectividad señalización horizontal 

(milicandelas/m2/lux) minimo

BASE SOLVENTE (m2)

NTC-4474-3

DEMARCACION ACHURADOS 

GLORIETA AVECOLOMBIANA 

PICTOGRAMAS CEDA EL PASO 

DE CONECTANTES A GLORIETA

VARIANTE ZIPAQUIRA

 

(16 Y 17 -  JULIO - 2025)

195.7

ACHURADO AMARILLO ISLETA 

CONECTANTE OCCIDENTAL 

(NO CUMPLE REFLECTIVIDAD)  

Ver nota 4

260.3

ACHURADO AMARILLO Y 

PICTOGRAMAS CONECTANTE 

ORIENTAL A GLORIETA 

PRESENTA BORRADO POR 

TRAFICO

 Ver nota 4

D-1252 25/07/2025
ESPESORES 

PINTURA BASE SOLVENTE

DEMARCACION HORIZONTAL

(m2)

NTC - 4744

DEMARCACION ACHURADOS 

GLORIETA AVE COLOMBIANA 

PICTOGRAMAS CEDA EL PASO DE 

CONECTANTES A GLORIETA

VARIANTE ZIPAQUIRA

 

(16 Y 17 -  JULIO - 2025)

15.1

19.8

18.9

20.9

15.5

16.8

9.6

18.4

19.5

20.4

19.8

19.6

31.3

21.2

12.7

12.2

D-1187 11/07/2025
ESPESORES 

PINTURA BASE SOLVENTE

DEMARCACION HORIZONTAL

NTC - 4744

PR 58+942 - PR 59+100

RUTA 45 A04 

SECTOR SUTATAUSA

DEMARCACION RESALTOS

16.9

16.0

16.4

15.1

95.50%

D-1250 11/07/2025
ESPESORES 

PINTURA BASE AGUA

DEMARCACION HORIZONTAL

(m)

NTC - 4744

DEMARCACION LINEAS DE BORDE Y 

EJE 

GLORIETA AVE COLOMBIANA Y SUS 

CONECTANTES

VARIANTE ZIPAQUIRA

 

(09/10 -  JULIO - 2025)

14.9

12.7

14.0

13.8

12.6

12.8

12.5

14.3

19.7

12.4

10.9

11.1

310 C 22/07/2025
PILOTE #1 / ESTRIBO #1

TRAMO # 2 PTE VEHICULAR
f¨c 28 Mpa min

33,7 Mpa

32,9 Mpa

311 C 22/07/2025
PILOTE #4 / ESTRIBO #1

TRAMO # 2 PTE VEHICULAR
f¨c 28 Mpa min

33,8 Mpa

33,8 Mpa

DENSIDAD DE CAMPO

INV E - 161-13

98.00%

96.60%

98.50%

INV E - 161-13

97.40%

91.60%

98.20%

96.50%

307 C 10/07/2025
ZARPA MODULO #6

TRAMO # 2
f¨c 28 Mpa min

30,2 Mpa

31,4 Mpa

308 C 22/07/2025
ESPACIO PUBLICO NORTE

ESTAMPADO PAÑO # 23
f¨c 21 Mpa min

22,3 Mpa

22,7 Mpa

309 C 22/07/2025
ESPACIO PUBLICO SUR

ESTAMPADO PAÑO # 27-28
f¨c 21 Mpa min

21,1 Mpa

21,2 Mpa

Resistencia a la compresión de 

cilindros de concreto
NTC-673/2010
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1
Blanca  250

Amarilla 200
SI

1
Blanca  250

Amarilla 200
NO

1
Blanca  250

Amarilla 200
NO

OBSERVACIONES:

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: PABLO CESAR MOLINA SALINAS Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:  25202105926 CND Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

A) Mayo 2025 :A través del laboratorio externo de Concreservicios quien presta sus servicios a la Interventoría, se presenta los resultados de ensayos de laboratorio de la mezcla asfáltica MDC-19 instalada el día 13/02/2025 entre el K 28+318 - K28+493 en la ruta 45A05

evidenciando el incumplimiento de la granulometría en los tamices de 1", 3/4", 1/2", 3/8" No.4 y No.10 al encontrarse por fuera de limites de la franjas granulométricas de las especificación ART. 450 y el contenido de asfalto residual siendo inferior 5,5% con un resultado de 5,1% .

Interventoría mediante oficio C971-4275-2025 notifica al contratista y solicita tomar las acciones descritas en la especificación articulo 450. Rta Nota2: Contratista indica que se realizo la verificación en conjunto con el área técnica de interventoría el día 28 de mayo, evidenciando el

cumplimiento de la mezcla de acuerdo a las especificaciones INVIAS. Nota 3: Interventoría indica que en vista de la incertidumbre que generan los resultados contrarios obtenidos por las partes, la interventoría mediante oficio C971-4435-2025 da respuesta al oficio D-000005771 y

solicita al Contratista la extracción de muestras en el sector  para la elaboración de las pruebas de granulometría y contenido de asfalto con el fin de validar los parámetros cuestionados. 

 El día 30 de Julio del 2025, el contratista inicia toma de muestras en campo mediante paneles para realizar posteriormente los ensayos de verificación.

Nota 1: Se presenta incumplimiento en la resistencia a la compresión en cilindros de concreto a 28 días de edad, del concreto estampado en los paños No. 24 y No. 25 de la rampa 1 en la glorieta de ave colombiana, fundido el día 11 de junio del 2025, cuya resistencia de diseño es

de 21 MPA y se obtuvo un resultado de 13,6 Mpa correspondiente al 64%. Interventoría no reconoce dichos elementos para efectos de pago y se programa realizar la verificación de los cilindros testigos a 56 días de edad. 

Nota 2: Se presenta incumplimiento en el porcentaje de compactación de la mezcla asfálticas MDC-19 instalada en las jornadas 22/07/2025 y 28/07/2025, para la capa de rodadura de la ciclorruta en la rampa 2 de ave colombiana. Se obtuvo resultados de 91,4% y 92% para la

jornada del 22/07/2025 y 89,9%, 90,3%, 89,7%, 90,4% y 90,10% para la jornada del 28/07/2025, siendo inferiores al mínimo indicado en la tabla 450-14 del articulo 450 para un nivel transito NT1 del 94%. En razón de lo anterior se solicita al contratista tomar las acciones

correctivas.

Nota 4: Se presenta incumplimiento en la reflectividad de pintura por m2 en la glorieta de ave colombiana instalada el 16/07/2025 obteniendo lo siguientes resultados: Achurados amarillo isleta occidental un valor 195,7 milicandelas/m2/lux, achurado amarillo y pictogramas en la

conectante oriental presentan desprendimiento prematuro, ceda el paso y segmentos blancos conectante sur oriental un valor de 231 milicandelas/m2/lux y achurado amarillo interno glorieta un reflectividad de 139,7 milicandelas/m2/lux. Interventoría no reconoce el pago en acta de

obra y solicita realizar el repintando y toma de controles de calidad para validar el cumplimiento de la pintura.

Nota 3: Se presenta desprendimiento prematuro de la pintura en bordes y eje de vía  de la glorieta y conectantes  de ave colombiana instaladas el día 9/07/2025 y 10/07/2025. Se solicita realizar el repintado para el cumplimiento y reconocimiento en acta de obra.

D-1254 25/07/2025
Reflectividad señalización horizontal 

(milicandelas/m2/lux) minimo

BASE SOLVENTE (m2)

NTC-4474-3

DEMARCACION ACHURADOS 

GLORIETA AVECOLOMBIANA 

PICTOGRAMAS CEDA EL PASO 

DE CONECTANTES A GLORIETA

VARIANTE ZIPAQUIRA

 

(16 Y 17 -  JULIO - 2025)

339.3

231.3
PICTOGRAMAS CEDA EL PASO 

Y SEGMENTOS, CONECTANTE 

139.7
ACHURADO AMARILLO 

INTERNO GLORIETA (NO 

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organización for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al 

6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Admin
Sello



FÓRMULA DE TRABAJO MDC-19 Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,8 ESTABILIDAD (kN): 15,83 14,2425 19,78125 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,532 T° de compactacion: 135,0 FLUJO FT (mm): 3,1 2 3,50 Relación de estabilida/flujo (kN/mm) 3,0 6,0

g máx mezcla: 2,327 Relación llenante ligante: 1,0 5,1 Vacios con aire de diseño (%) 4 6

9,00

65,0 75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 5,9 1188,5 665,3 1192,3 527,0 2,255 2525 7404 8867,5 2,379 5,2 SI 16,2 67,9 18,91 18,15 SI SI 3,30 5,5 SI

2 5,9 1201,3 669,5 1203,6 534,1 2,249 2525 7404 8867,5 2,379 5,4 SI 16,4 66,8 17,34 16,65 SI SI 3,20 5,2 SI

3 5,9 1218,9 680,8 1223,7 542,9 2,245 2525 7404 8867,5 2,379 5,6 SI 16,6 66,1 19,74 18,36 SI SI 3,40 5,4 SI

4 5,9 1154,9 641,5 1156,1 514,6 2,244 2525 7404 8867,5 2,379 5,7 SI 16,6 65,9 18,80 18,80 SI SI 3,30 5,7 SI

PROMEDIO: 2,248 2,379 5,5 16,4 66,7 17,990 3,30 5,4

ESPECIFICACIÓN: Entre 4% y 6% 15% min Entre 65% y 75% Em>=0.9Et 0.8Ft<=Fm<=1.2Ft EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI SI SI

NORMA DE ENSAYO:  INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-748-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES:

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA:  RUTA 45 A 05 /  (SECTOR PUENTE NACIONAL)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: PARCHEO PR83+264 - PR83+531 CARRIL DERECHO

FECHA ENSAYO: 10-jul-2025 PROCEDENCIA: CMOP

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-748-13

MUESTRA No.: 812 A DESCRIPCIÓN: MDC-19

Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN)

Vacios en agregados minerales (% min.) 15,0

Vacios llenos de asfalto (%)

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3)
% VA 

Vacíos con aire
Verificación

% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de asfalto

PESO MUESTRA (g) Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 19 de Junio de 2025.

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín
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FÓRMULA DE TRABAJO MDC-19 Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,8 ESTABILIDAD (kN): 15,83 14,2425 19,78125 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,533 T° de compactacion: 135,0 FLUJO FT (mm): 3,1 2 3,50 Relación de estabilida/flujo (kN/mm) 3,0 6,0

g máx mezcla: 2,327 Relación llenante ligante: 1,0 5,1 Vacios con aire de diseño (%) 4 6

9,00

65,0 75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 6,0 1194,2 660,4 1197,5 537,1 2,223 2530 7404 8860,5 2,357 5,7 SI 17,5 67,6 18,16 16,89 SI SI 3,20 5,3 SI

2 6,0 1185,9 656,4 1188,3 531,9 2,230 2530 7404 8860,5 2,357 5,4 SI 17,3 68,7 17,53 16,83 SI SI 3,30 5,1 SI

3 6,0 1189,5 658,3 1191,0 532,7 2,233 2530 7404 8860,5 2,357 5,3 SI 17,1 69,3 19,27 18,50 SI SI 3,30 5,6 SI

4 6,0 1194,2 661,9 1198,2 536,3 2,227 2530 7404 8860,5 2,357 5,5 SI 17,4 68,2 19,02 17,69 SI SI 3,20 5,5 SI

PROMEDIO: 2,228 2,357 5,5 17,3 68,5 17,476 3,25 5,4

ESPECIFICACIÓN: Entre 4% y 6% 15% min Entre 65% y 75% Em>=0.9Et 0.8Ft<=Fm<=1.2Ft EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI SI SI

NORMA DE ENSAYO:  INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-748-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES:

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA:  RUTA 45 A 05 /  (SECTOR PUENTE NACIONAL)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: PARCHEO PR82+923 - PR83+550 CARRIL IZQUIERDO

FECHA ENSAYO: 10-jul-2025 PROCEDENCIA: CMOP

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-748-13

MUESTRA No.: 813 A DESCRIPCIÓN: MDC-19

Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN)

Vacios en agregados minerales (% min.) 15,0

Vacios llenos de asfalto (%)

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3)
% VA 

Vacíos con aire
Verificación

% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de asfalto

PESO MUESTRA (g) Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 24 de Junio de 2025.

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín
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FÓRMULA DE TRABAJO MDC-19 Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,8 ESTABILIDAD (kN): 15,83 14,2425 19,78125 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,532 T° de compactacion: 135,0 FLUJO FT (mm): 3,1 2 3,50 Relación de estabilida/flujo (kN/mm) 3,0 6,0

g máx mezcla: 2,327 Relación llenante ligante: 1,0 5,1 Vacios con aire de diseño (%) 4 6

9,00

65,0 75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 5,6 1170,8 650,4 1172,8 522,4 2,241 2530 7404 8859,1 2,354 4,8 SI 16,4 70,9 17,40 16,70 SI SI 3,30 5,1 SI

2 5,6 1179,8 657,5 1184,6 527,1 2,238 2530 7404 8859,1 2,354 4,9 SI 16,6 70,4 18,10 17,38 SI SI 3,30 5,3 SI

3 5,6 1160,2 641,5 1162,3 520,8 2,228 2530 7404 8859,1 2,354 5,4 SI 16,9 68,4 17,76 17,76 SI SI 3,20 5,6 SI

4 5,6 1168,5 645,7 1172,0 526,3 2,220 2530 7404 8859,1 2,354 5,7 SI 17,2 67,1 16,59 15,93 SI SI 3,20 5,0 SI

PROMEDIO: 2,232 2,354 5,2 16,8 69,2 16,942 3,25 5,2

ESPECIFICACIÓN: Entre 4% y 6% 15% min Entre 65% y 75% Em>=0.9Et 0.8Ft<=Fm<=1.2Ft EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI SI SI

NORMA DE ENSAYO:  INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-748-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES:

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA:  RUTA 45 A 05 /  (SECTOR PUENTE NACIONAL)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: PARCHEO PR82+921 - PR83+273 CARRIL DERECHO

FECHA ENSAYO: 10-jul-2025 PROCEDENCIA: CMOP

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-748-13

MUESTRA No.: 814 A DESCRIPCIÓN: MDC-19

Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN)

Vacios en agregados minerales (% min.) 15,0

Vacios llenos de asfalto (%)

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3)
% VA 

Vacíos con aire
Verificación

% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de asfalto

PESO MUESTRA (g) Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 25 de Junio de 2025.

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín

C:\Users\USUARIO\Documents\LABORATORIO\Ensayos laboratorio externo\Año 2025\07 - JULIO -25\1. MDC-19\MDC-19 (2025) 1 de 1



FÓRMULA DE TRABAJO MDC-19 Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,8 ESTABILIDAD (kN): 15,83 14,2425 19,78125 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,533 T° de compactacion: 135,0 FLUJO FT (mm): 3,1 2 3,50 Relación de estabilida/flujo (kN/mm) 3,0 6,0

g máx mezcla: 2,327 Relación llenante ligante: 1,0 5,1 Vacios con aire de diseño (%) 4 6

9,00

65,0 75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 5,9 1181,7 655,4 1182,5 527,1 2,242 2530 7404 8859,8 2,355 4,8 SI 16,7 71,2 19,98 19,18 SI SI 3,20 6,0 SI

2 5,9 1179,7 655,9 1182,6 526,7 2,240 2530 7404 8859,8 2,355 4,9 SI 16,8 70,8 19,37 18,60 SI SI 3,30 5,6 SI

3 5,9 1186,7 660,4 1189,2 528,8 2,244 2530 7404 8859,8 2,355 4,7 SI 16,6 71,6 19,30 18,53 SI SI 3,10 6,0 SI

4 5,9 1193,7 660,3 1194,1 533,8 2,236 2530 7404 8859,8 2,355 5,1 SI 16,9 70,1 15,29 14,68 SI SI 3,40 4,3 SI

PROMEDIO: 2,241 2,355 4,9 16,8 70,9 17,746 3,25 5,5

ESPECIFICACIÓN: Entre 4% y 6% 15% min Entre 65% y 75% Em>=0.9Et 0.8Ft<=Fm<=1.2Ft EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI SI SI

NORMA DE ENSAYO:  INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-748-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES:

Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 26 de Junio de 2025.

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

% VA 
Vacíos con aire

Verificación
% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de asfalto

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3) PESO MUESTRA (g)

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN)

Vacios en agregados minerales (% min.) 15,0

Vacios llenos de asfalto (%)

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-748-13

MUESTRA No.: 816 A DESCRIPCIÓN: MDC-19

Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: PARCHEO PR82+468 - PR82+934 CARRIL IZQUIERDO

FECHA ENSAYO: 28-jul-2025 PROCEDENCIA: CMOP

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA: RUTA 45A05 - (PUENTE NACIONAL)
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FÓRMULA DE TRABAJO MDC-19 Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,8 ESTABILIDAD (kN): 15,83 14,2425 19,78125 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,498 T° de compactacion: 135,0 FLUJO FT (mm): 3,1 2 3,50 Relación de estabilida/flujo (kN/mm) 3,0 6,0

g máx mezcla: 2,327 Relación llenante ligante: 1,0 5,1 Vacios con aire de diseño (%) 4 6

9,00

65,0 75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 5,9 1165,0 640,3 1165,5 525,2 2,218 2540 7404 8864 2,352 5,7 SI 16,4 65,4 18,20 17,47 SI SI 3,30 5,3 SI

2 5,9 1185,4 655,9 1188,0 532,1 2,228 2540 7404 8864 2,352 5,3 SI 16,1 67,2 19,84 19,04 SI SI 3,20 6,0 SI

3 5,9 1177,5 648,6 1177,9 529,3 2,225 2540 7404 8864 2,352 5,4 SI 16,2 66,6 17,13 16,45 SI SI 3,20 5,1 SI

4 5,9 1176,3 650,8 1179,2 528,4 2,226 2540 7404 8864 2,352 5,3 SI 16,1 66,9 18,47 17,73 SI SI 3,20 5,5 SI

PROMEDIO: 2,224 2,352 5,4 16,2 66,5 17,672 3,23 5,5

ESPECIFICACIÓN: Entre 4% y 6% 15% min Entre 65% y 75% Em>=0.9Et 0.8Ft<=Fm<=1.2Ft EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI SI SI

NORMA DE ENSAYO:  INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-748-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES:

Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 01 de Julio de 2025.

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

% VA 
Vacíos con aire

Verificación
% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de asfalto

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3) PESO MUESTRA (g)

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN)

Vacios en agregados minerales (% min.) 15,0

Vacios llenos de asfalto (%)

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-748-13

MUESTRA No.: 817 A DESCRIPCIÓN: MDC-19

Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: PARCHEO PR82+617 - PR82+922 CARRIL DERECHO

FECHA ENSAYO: 28-jul-2025 PROCEDENCIA: CMOP

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA: RUTA 45A05 - (PUENTE NACIONAL)
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FÓRMULA DE TRABAJO MDC-19 Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,8 ESTABILIDAD (kN): 15,83 14,2425 19,78125 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,498 T° de compactacion: 135,0 FLUJO FT (mm): 3,1 2 3,50 Relación de estabilida/flujo (kN/mm) 3,0 6,0

g máx mezcla: 2,327 Relación llenante ligante: 1,0 5,1 Vacios con aire de diseño (%) 4 6

9,00

65,0 75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 5,9 1186,1 659,4 1190,4 531,0 2,234 2538 7404 8868 2,363 5,5 SI 15,9 65,5 20,37 19,55 SI SI 3,30 5,9 SI

2 5,9 1172,6 651,0 1176,3 525,3 2,232 2538 7404 8868 2,363 5,5 SI 15,9 65,2 16,05 15,40 SI SI 3,20 4,8 SI

3 5,9 1188,1 659,6 1191,8 532,2 2,232 2538 7404 8868 2,363 5,5 SI 15,9 65,2 17,43 16,73 SI SI 3,20 5,2 SI

4 5,9 1165,5 651,7 1173,2 521,5 2,235 2538 7404 8868 2,363 5,4 SI 15,8 65,7 18,39 18,39 SI SI 3,30 5,6 SI

PROMEDIO: 2,233 2,363 5,5 15,9 65,4 17,520 3,25 5,4

ESPECIFICACIÓN: Entre 4% y 6% 15% min Entre 65% y 75% Em>=0.9Et 0.8Ft<=Fm<=1.2Ft EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI SI SI

NORMA DE ENSAYO:  INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-748-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES:

Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 02 de Julio de 2025.

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

% VA 
Vacíos con aire

Verificación
% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de asfalto

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3) PESO MUESTRA (g)

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN)

Vacios en agregados minerales (% min.) 15,0

Vacios llenos de asfalto (%)

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-748-13

MUESTRA No.: 819 A DESCRIPCIÓN: MDC-19

Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: PARCHEO PR82+228 - PR82+618 CARRIL DERECHO

FECHA ENSAYO: 28-jul-2025 PROCEDENCIA: CMOP

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA: RUTA 45A05 - (PUENTE NACIONAL)
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FÓRMULA DE TRABAJO MDC-19 Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,8 ESTABILIDAD (kN): 15,83 14,2425 19,78125 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,497 T° de compactacion: 135,0 FLUJO FT (mm): 3,1 2 3,50 Relación de estabilida/flujo (kN/mm) 3,0 6,0

g máx mezcla: 2,327 Relación llenante ligante: 1,0 5,1 Vacios con aire de diseño (%) 4 6

9,00

65,0 75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 5,7 1183,9 658,9 1188,5 529,6 2,235 2542 7404 8869,5 2,361 5,3 SI 15,6 65,8 19,50 18,72 SI SI 3,20 5,9 SI

2 5,7 1178,1 655,2 1182,7 527,5 2,233 2542 7404 8869,5 2,361 5,4 SI 15,7 65,4 19,64 18,85 SI SI 3,30 5,7 SI

3 5,7 1172,2 652,6 1175,3 522,7 2,243 2542 7404 8869,5 2,361 5,0 SI 15,3 67,1 19,21 18,44 SI SI 3,20 5,8 SI

4 5,7 1167,7 650,3 1171,5 521,2 2,240 2542 7404 8869,5 2,361 5,1 SI 15,4 66,7 18,90 18,90 SI SI 3,30 5,7 SI

PROMEDIO: 2,238 2,361 5,2 15,5 66,3 18,727 3,25 5,8

ESPECIFICACIÓN: Entre 4% y 6% 15% min Entre 65% y 75% Em>=0.9Et 0.8Ft<=Fm<=1.2Ft EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI SI SI

NORMA DE ENSAYO:  INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-748-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES:

Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 03 de Julio de 2025.

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

% VA 
Vacíos con aire

Verificación
% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de asfalto

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3) PESO MUESTRA (g)

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN)

Vacios en agregados minerales (% min.) 15,0

Vacios llenos de asfalto (%)

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-748-13

MUESTRA No.: 820 A DESCRIPCIÓN: MDC-19

Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: PARCHEO PR81+857 - PR82+469 CARRIL IZQUIERDO

FECHA ENSAYO: 22-jul-2025 PROCEDENCIA: CMOP

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA: RUTA 45A05 - (PUENTE NACIONAL)
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FÓRMULA DE TRABAJO MDC-19 Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,8 ESTABILIDAD (kN): 15,83 14,2425 19,78125 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,498 T° de compactacion: 135,0 FLUJO FT (mm): 3,1 2 3,50 Relación de estabilida/flujo (kN/mm) 3,0 6,0

g máx mezcla: 2,327 Relación llenante ligante: 1,0 5,1 Vacios con aire de diseño (%) 4 6

9,00

65,0 75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 5,7 1173,3 655,2 1181,1 525,9 2,231 2535 7404 8865,3 2,361 5,5 SI 15,8 65,1 18,09 17,37 SI SI 3,40 5,1 SI

2 5,7 1171,4 654,8 1177,5 522,7 2,241 2535 7404 8865,3 2,361 5,1 SI 15,4 67,0 18,08 17,36 SI SI 3,30 5,3 SI

3 5,7 1175,1 651,8 1178,6 526,8 2,231 2535 7404 8865,3 2,361 5,5 SI 15,8 65,0 17,98 17,26 SI SI 3,20 5,4 SI

4 5,7 1165,8 650,2 1171,8 521,6 2,235 2535 7404 8865,3 2,361 5,3 SI 15,6 65,9 16,39 16,39 SI SI 3,30 5,0 SI

PROMEDIO: 2,234 2,361 5,4 15,6 65,8 17,094 3,30 5,2

ESPECIFICACIÓN: Entre 4% y 6% 15% min Entre 65% y 75% Em>=0.9Et 0.8Ft<=Fm<=1.2Ft EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI SI SI

NORMA DE ENSAYO:  INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-748-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES:

Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 04 de Julio de 2025.

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

% VA 
Vacíos con aire

Verificación
% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de asfalto

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3) PESO MUESTRA (g)

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN)

Vacios en agregados minerales (% min.) 15,0

Vacios llenos de asfalto (%)

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-748-13

MUESTRA No.: 821 A DESCRIPCIÓN: MDC-19

Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: CARPETA CICLORUTA ESPACIO PUBLICO NORTE / PARADERO SUR Y OCCIDENTAL

FECHA ENSAYO: 22-jul-2025 PROCEDENCIA: CMOP

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA: VARIANTE ZIPAQUIRA
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FÓRMULA DE TRABAJO MDC-19 Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,8 ESTABILIDAD (kN): 15,83 14,2425 19,78125 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,497 T° de compactacion: 135,0 FLUJO FT (mm): 3,1 2 3,50 Relación de estabilida/flujo (kN/mm) 3,0 6,0

g máx mezcla: 2,327 Relación llenante ligante: 1,0 5,1 Vacios con aire de diseño (%) 4 6

9,00

65,0 75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 5,9 1176,7 656,0 1181,3 525,3 2,240 2534 7404 8862 2,355 4,9 SI 15,6 68,7 18,75 18,00 SI SI 3,30 5,5 SI

2 5,9 1181,6 654,0 1182,9 528,9 2,234 2534 7404 8862 2,355 5,1 SI 15,8 67,5 18,98 18,22 SI SI 3,30 5,5 SI

3 5,9 1194,0 660,3 1196,4 536,1 2,227 2534 7404 8862 2,355 5,4 SI 16,1 66,2 19,23 17,88 SI SI 3,40 5,3 SI

4 5,9 1183,0 657,8 1186,3 528,5 2,238 2534 7404 8862 2,355 5,0 SI 15,6 68,4 16,32 15,67 SI SI 3,30 4,7 SI

PROMEDIO: 2,235 2,355 5,1 15,8 67,7 17,443 3,33 5,2

ESPECIFICACIÓN: Entre 4% y 6% 15% min Entre 65% y 75% Em>=0.9Et 0.8Ft<=Fm<=1.2Ft EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI SI SI

NORMA DE ENSAYO:  INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-748-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES:

Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 07 de Julio de 2025.

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

% VA 
Vacíos con aire

Verificación
% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de asfalto

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3) PESO MUESTRA (g)

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN)

Vacios en agregados minerales (% min.) 15,0

Vacios llenos de asfalto (%)

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-748-13

MUESTRA No.: 822 A DESCRIPCIÓN: MDC-19

Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: PARCHEO PR81+392 - PR82+227 CARRIL DERECHO

FECHA ENSAYO: 22-jul-2025 PROCEDENCIA: CMOP

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA: RUTA 45A05 - (PUENTE NACIONAL)
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FÓRMULA DE TRABAJO MDC-19 Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,8 ESTABILIDAD (kN): 15,83 14,2425 19,78125 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,498 T° de compactacion: 135,0 FLUJO FT (mm): 3,1 2 3,50 Relación de estabilida/flujo (kN/mm) 3,0 6,0

g máx mezcla: 2,327 Relación llenante ligante: 1,0 5,1 Vacios con aire de diseño (%) 4 6

9,00

65,0 75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 5,7 1190,2 662,1 1192,4 530,3 2,244 2530 7404 8863 2,362 5,0 SI 15,3 67,3 18,46 17,72 SI SI 3,20 5,5 SI

2 5,7 1190,6 659,9 1192,8 532,9 2,234 2530 7404 8863 2,362 5,4 SI 15,7 65,4 19,92 19,12 SI SI 3,30 5,8 SI

3 5,7 1186,3 656,6 1188,4 531,8 2,231 2530 7404 8863 2,362 5,6 SI 15,8 64,7 20,19 19,38 SI SI 3,40 5,7 SI

4 5,7 1178,2 653,8 1181,1 527,3 2,234 2530 7404 8863 2,362 5,4 SI 15,7 65,4 19,40 18,63 SI SI 3,30 5,6 SI

PROMEDIO: 2,236 2,362 5,3 15,6 65,7 18,711 3,30 5,7

ESPECIFICACIÓN: Entre 4% y 6% 15% min Entre 65% y 75% Em>=0.9Et 0.8Ft<=Fm<=1.2Ft EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI SI SI

NORMA DE ENSAYO:  INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-748-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES:

Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 08 de Julio de 2025.

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

% VA 
Vacíos con aire

Verificación
% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de asfalto

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3) PESO MUESTRA (g)

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN)

Vacios en agregados minerales (% min.) 15,0

Vacios llenos de asfalto (%)

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-748-13

MUESTRA No.: 823 A DESCRIPCIÓN: MDC-19

Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: PARCHEO PR81+378 - PR81+792 CARRIL IZQUIERDO

FECHA ENSAYO: 22-jul-2025 PROCEDENCIA: CMOP

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA: RUTA 45A05 - (PUENTE NACIONAL)
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FÓRMULA DE TRABAJO MDC-19 Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,8 ESTABILIDAD (kN): 15,83 14,2425 19,78125 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,499 T° de compactacion: 135,0 FLUJO FT (mm): 3,1 2 3,50 Relación de estabilida/flujo (kN/mm) 3,0 6,0

g máx mezcla: 2,327 Relación llenante ligante: 1,0 5,1 Vacios con aire de diseño (%) 4 6

9,00

65,0 75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 6,0 1168,5 648,6 1172,2 523,6 2,232 2532 7404 8864,3 2,363 5,5 SI 16,1 65,5 19,49 18,71 SI SI 3,20 5,8 SI

2 6,0 1188,5 658,7 1191,6 532,9 2,230 2532 7404 8864,3 2,363 5,6 SI 16,1 65,2 19,96 19,16 SI SI 3,30 5,8 SI

3 6,0 1161,6 642,8 1163,3 520,5 2,232 2532 7404 8864,3 2,363 5,5 SI 16,1 65,5 18,60 18,60 SI SI 3,20 5,8 SI

4 6,0 1174,4 653,2 1177,1 523,9 2,242 2532 7404 8864,3 2,363 5,1 SI 15,7 67,4 18,45 17,71 SI SI 3,30 5,4 SI

PROMEDIO: 2,234 2,363 5,5 16,0 65,9 18,545 3,25 5,7

ESPECIFICACIÓN: Entre 4% y 6% 15% min Entre 65% y 75% Em>=0.9Et 0.8Ft<=Fm<=1.2Ft EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI SI SI

NORMA DE ENSAYO:  INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-748-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES:

Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 10 de Julio de 2025.

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

% VA 
Vacíos con aire

Verificación
% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de asfalto

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3) PESO MUESTRA (g)

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN)

Vacios en agregados minerales (% min.) 15,0

Vacios llenos de asfalto (%)

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-748-13

MUESTRA No.: 824 A DESCRIPCIÓN: MDC-19

Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: CARPETA CICLORUTA ESPACIO PUBLICO OCCIDENTAL 

FECHA ENSAYO: 22-jul-2025 PROCEDENCIA: CMOP

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA: VARIANTE ZIPAQUIRA
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FÓRMULA DE TRABAJO MDC-19 Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,8 ESTABILIDAD (kN): 15,83 14,2425 19,78125 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,499 T° de compactacion: 135,0 FLUJO FT (mm): 3,1 2 3,50 Relación de estabilida/flujo (kN/mm) 3,0 6,0

g máx mezcla: 2,327 Relación llenante ligante: 1,0 5,1 Vacios con aire de diseño (%) 4 6

9,00

65,0 75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 6,1 1173,3 655,8 1181,1 525,3 2,234 2537 7404 8868,2 2,365 5,6 SI 16,1 65,5 17,30 16,61 SI SI 3,30 5,0 SI

2 6,1 1171,4 654,8 1177,5 522,7 2,241 2537 7404 8868,2 2,365 5,2 SI 15,8 66,9 16,75 16,08 SI SI 3,30 4,9 SI

3 6,1 1175,1 654,2 1178,6 524,4 2,241 2537 7404 8868,2 2,365 5,2 SI 15,8 66,8 18,00 17,28 SI SI 3,30 5,2 SI

4 6,1 1165,8 649,8 1171,8 522,0 2,233 2537 7404 8868,2 2,365 5,6 SI 16,1 65,4 16,90 16,90 SI SI 3,40 5,0 SI

PROMEDIO: 2,237 2,365 5,4 15,9 66,1 16,715 3,33 5,0

ESPECIFICACIÓN: Entre 4% y 6% 15% min Entre 65% y 75% Em>=0.9Et 0.8Ft<=Fm<=1.2Ft EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI SI SI

NORMA DE ENSAYO:  INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-748-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES:

Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 11 de Julio de 2025.

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

% VA 
Vacíos con aire

Verificación
% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de asfalto

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3) PESO MUESTRA (g)

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN)

Vacios en agregados minerales (% min.) 15,0

Vacios llenos de asfalto (%)

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-748-13

MUESTRA No.: 825 A DESCRIPCIÓN: MDC-19

Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN:
REPARACION CARPETA CONEC. NORTE A GLORIETA
PARCHEO SECTOR PASO ANCHO K0+612 - 699 CALZADA EXISTENTE
CARPETA CICLORUTA RAMPA #2  (MEZCLA EN OBSERVACION)

FECHA ENSAYO: 22-jul-2025 PROCEDENCIA: CMOP

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA: VARIANTE ZIPAQUIRA
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FÓRMULA DE TRABAJO MDC-19 Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,8 ESTABILIDAD (kN): 15,83 14,2425 19,78125 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,498 T° de compactacion: 135,0 FLUJO FT (mm): 3,1 2 3,50 Relación de estabilida/flujo (kN/mm) 3,0 6,0

g máx mezcla: 2,327 Relación llenante ligante: 1,0 5,1 Vacios con aire de diseño (%) 4 6

9,00

65,0 75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 6,0 1166,2 650,2 1169,8 519,6 2,244 2541 7404 8869,5 2,363 5,0 SI 15,5 67,8 17,45 17,45 SI SI 3,30 5,3 SI

2 6,0 1175,8 651,8 1178,9 527,1 2,231 2541 7404 8869,5 2,363 5,6 SI 16,1 65,2 19,32 18,55 SI SI 3,40 5,5 SI

3 6,0 1187,3 661,9 1193,9 532,0 2,232 2541 7404 8869,5 2,363 5,5 SI 16,0 65,4 18,73 17,98 SI SI 3,30 5,4 SI

4 6,0 1177,5 660,3 1187,9 527,6 2,232 2541 7404 8869,5 2,363 5,5 SI 16,0 65,4 18,62 17,87 SI SI 3,20 5,6 SI

PROMEDIO: 2,235 2,363 5,4 15,9 66,0 17,960 3,30 5,4

ESPECIFICACIÓN: Entre 4% y 6% 15% min Entre 65% y 75% Em>=0.9Et 0.8Ft<=Fm<=1.2Ft EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI SI SI

NORMA DE ENSAYO:  INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-748-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES:

Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 14 de Julio de 2025.

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

% VA 
Vacíos con aire

Verificación
% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de asfalto

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3) PESO MUESTRA (g)

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN)

Vacios en agregados minerales (% min.) 15,0

Vacios llenos de asfalto (%)

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-748-13

MUESTRA No.: 827 A DESCRIPCIÓN: MDC-19

Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: PARCHEO PR10+390 - PR10+941 CARRIL DERECHO

FECHA ENSAYO: 22-jul-2025 PROCEDENCIA: CMOP

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA: RUTA 45A06 - (BARBOSA)
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FÓRMULA DE TRABAJO MDC-19 Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,8 ESTABILIDAD (kN): 15,83 14,2425 19,78125 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,497 T° de compactacion: 135,0 FLUJO FT (mm): 3,1 2 3,50 Relación de estabilida/flujo (kN/mm) 3,0 6,0

g máx mezcla: 2,327 Relación llenante ligante: 1,0 5,1 Vacios con aire de diseño (%) 4 6

9,00

65,0 75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 5,9 1185,4 656,5 1186,2 529,7 2,238 2538 7404 8869,5 2,366 5,4 SI 15,7 65,3 17,06 16,38 SI SI 3,10 5,3 SI

2 5,9 1192,8 664,0 1195,7 531,7 2,243 2538 7404 8869,5 2,366 5,2 SI 15,5 66,4 17,70 16,99 SI SI 3,20 5,3 SI

3 5,9 1159,1 644,2 1162,7 518,5 2,235 2538 7404 8869,5 2,366 5,5 SI 15,8 64,9 18,01 18,01 SI SI 3,30 5,5 SI

4 5,9 1176,0 654,3 1178,5 524,2 2,243 2538 7404 8869,5 2,366 5,2 SI 15,5 66,4 16,06 15,41 SI SI 3,20 4,8 SI

PROMEDIO: 2,240 2,366 5,3 15,6 65,7 16,701 3,20 5,2

ESPECIFICACIÓN: Entre 4% y 6% 15% min Entre 65% y 75% Em>=0.9Et 0.8Ft<=Fm<=1.2Ft EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI SI SI

NORMA DE ENSAYO:  INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-748-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES:

Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 15 de Julio de 2025.

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

% VA 
Vacíos con aire

Verificación
% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de asfalto

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3) PESO MUESTRA (g)

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN)

Vacios en agregados minerales (% min.) 15,0

Vacios llenos de asfalto (%)

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-748-13

MUESTRA No.: 829 A DESCRIPCIÓN: MDC-19

Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: PARCHEO PR10+519 - PR11+058 CARRIL IZQUIERDO

FECHA ENSAYO: 28-jul-2025 PROCEDENCIA: CMOP

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA: RUTA 45A06 - (BARBOSA)
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FÓRMULA DE TRABAJO MDC-19 Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,8 ESTABILIDAD (kN): 15,83 14,2425 19,78125 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,498 T° de compactacion: 135,0 FLUJO FT (mm): 3,1 2 3,50 Relación de estabilida/flujo (kN/mm) 3,0 6,0

g máx mezcla: 2,327 Relación llenante ligante: 1,0 5,1 Vacios con aire de diseño (%) 4 6

9,00

65,0 75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 5,7 1172,1 651,4 1175,6 524,2 2,236 2532 7404 8865,1 2,364 5,4 SI 15,6 65,2 15,44 14,83 SI SI 3,40 4,4 SI

2 5,7 1171,7 650,4 1174,5 524,1 2,236 2532 7404 8865,1 2,364 5,4 SI 15,6 65,1 16,21 15,56 SI SI 3,30 4,7 SI

3 5,7 1183,1 660,7 1189,6 528,9 2,237 2532 7404 8865,1 2,364 5,4 SI 15,6 65,3 18,05 17,33 SI SI 3,20 5,4 SI

4 5,7 1184,6 660,1 1189,2 529,1 2,239 2532 7404 8865,1 2,364 5,3 SI 15,5 65,7 15,77 15,14 SI SI 3,30 4,6 SI

PROMEDIO: 2,237 2,364 5,4 15,6 65,3 15,713 3,30 4,8

ESPECIFICACIÓN: Entre 4% y 6% 15% min Entre 65% y 75% Em>=0.9Et 0.8Ft<=Fm<=1.2Ft EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI SI SI

NORMA DE ENSAYO:  INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-748-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES:

Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 16 de Julio de 2025.

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

% VA 
Vacíos con aire

Verificación
% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de asfalto

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3) PESO MUESTRA (g)

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN)

Vacios en agregados minerales (% min.) 15,0

Vacios llenos de asfalto (%)

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-748-13

MUESTRA No.: 831 A DESCRIPCIÓN: MDC-19

Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: PARCHEO PR11+035 - PR11+298 CARRIL DERECHO

FECHA ENSAYO: 28-jul-2025 PROCEDENCIA: CMOP

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA: RUTA 45A06 - (BARBOSA)
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FÓRMULA DE TRABAJO MDC-19 Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,8 ESTABILIDAD (kN): 15,83 14,2425 19,78125 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,499 T° de compactacion: 135,0 FLUJO FT (mm): 3,1 2 3,50 Relación de estabilida/flujo (kN/mm) 3,0 6,0

g máx mezcla: 2,327 Relación llenante ligante: 1,0 5,1 Vacios con aire de diseño (%) 4 6

9,00

65,0 75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 5,9 1195,3 660,1 1197,1 537,0 2,226 2548 7404 8870,5 2,356 5,5 SI 16,2 65,9 18,97 17,64 SI SI 3,40 5,2 SI

2 5,9 1162,0 650,8 1171,1 520,3 2,233 2548 7404 8870,5 2,356 5,2 SI 15,9 67,3 17,32 17,32 SI SI 3,30 5,2 SI

3 5,9 1142,3 630,4 1143,0 512,6 2,228 2548 7404 8870,5 2,356 5,4 SI 16,1 66,3 17,51 17,51 SI SI 3,40 5,1 SI

4 5,9 1205,5 672,9 1212,4 539,5 2,234 2548 7404 8870,5 2,356 5,2 SI 15,9 67,5 18,51 17,21 SI SI 3,20 5,4 SI

PROMEDIO: 2,231 2,356 5,3 16,0 66,7 17,419 3,33 5,2

ESPECIFICACIÓN: Entre 4% y 6% 15% min Entre 65% y 75% Em>=0.9Et 0.8Ft<=Fm<=1.2Ft EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI SI SI

NORMA DE ENSAYO:  INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-748-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES:

Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 18 de Julio de 2025.

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

% VA 
Vacíos con aire

Verificación
% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de asfalto

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3) PESO MUESTRA (g)

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN)

Vacios en agregados minerales (% min.) 15,0

Vacios llenos de asfalto (%)

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-748-13

MUESTRA No.: 833 A DESCRIPCIÓN: MDC-19

Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: PARCHEO PR11+267 - PR11+491

FECHA ENSAYO: 28-jul-2025 PROCEDENCIA: CMOP

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA: RUTA 45A06 - (BARBOSA)
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FÓRMULA DE TRABAJO MDC-19 Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,8 ESTABILIDAD (kN): 15,83 14,2425 19,78125 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,497 T° de compactacion: 135,0 FLUJO FT (mm): 3,1 2 3,50 Relación de estabilida/flujo (kN/mm) 3,0 6,0

g máx mezcla: 2,327 Relación llenante ligante: 1,0 5,1 Vacios con aire de diseño (%) 4 6

9,00

65,0 75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 5,7 1172,6 650,6 1174,3 523,7 2,239 2532 7404 8865,5 2,365 5,3 SI 15,4 65,4 16,95 16,27 SI SI 3,30 4,9 SI

2 5,7 1179,0 657,7 1184,0 526,3 2,240 2532 7404 8865,5 2,365 5,3 SI 15,4 65,7 19,42 18,64 SI SI 3,40 5,5 SI

3 5,7 1168,6 650,5 1171,1 520,6 2,245 2532 7404 8865,5 2,365 5,1 SI 15,2 66,5 16,26 16,26 SI SI 3,20 5,1 SI

4 5,7 1192,6 668,9 1200,9 532,0 2,242 2532 7404 8865,5 2,365 5,2 SI 15,3 66,0 20,12 19,31 SI SI 3,40 5,7 SI

PROMEDIO: 2,241 2,365 5,2 15,4 65,9 17,620 3,33 5,3

ESPECIFICACIÓN: Entre 4% y 6% 15% min Entre 65% y 75% Em>=0.9Et 0.8Ft<=Fm<=1.2Ft EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI SI SI

NORMA DE ENSAYO:  INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-748-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES:

Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 21 de Julio de 2025.

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

% VA 
Vacíos con aire

Verificación
% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de asfalto

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3) PESO MUESTRA (g)

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN)

Vacios en agregados minerales (% min.) 15,0

Vacios llenos de asfalto (%)

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-748-13

MUESTRA No.: 836 A DESCRIPCIÓN: MDC-19

Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: CARPETA PARADERO CONECTANTE ORIENTAL (2 CAPA DE 0,075 m)

FECHA ENSAYO: 28-jul-2025 PROCEDENCIA: CMOP

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA: VARIANTE ZIPAQUIRA
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FÓRMULA DE TRABAJO MDC-19 Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,8 ESTABILIDAD (kN): 15,83 14,2425 19,78125 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,533 T° de compactacion: 135,0 FLUJO FT (mm): 3,1 2 3,50 Relación de estabilida/flujo (kN/mm) 3,0 6,0

g máx mezcla: 2,327 Relación llenante ligante: 1,0 5,1 Vacios con aire de diseño (%) 4 6

9,00

65,0 75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 5,6 1184,4 665,1 1187,3 522,2 2,268 2586 7404 8905,8 2,385 4,9 SI 15,5 68,3 18,36 17,63 SI SI 3,20 5,5 SI

2 5,6 1185,9 669,3 1191,6 522,3 2,271 2586 7404 8905,8 2,385 4,8 SI 15,4 68,8 20,50 19,68 SI SI 3,40 5,8 SI

3 5,6 1196,5 668,8 1200,4 531,6 2,251 2586 7404 8905,8 2,385 5,6 SI 16,1 65,0 18,99 18,23 SI SI 3,30 5,5 SI

4 5,6 1160,1 649,8 1164,9 515,1 2,252 2586 7404 8905,8 2,385 5,6 SI 16,1 65,3 19,58 19,58 SI SI 3,30 5,9 SI

PROMEDIO: 2,260 2,385 5,2 15,8 66,8 18,779 3,30 5,7

ESPECIFICACIÓN: Entre 4% y 6% 15% min Entre 65% y 75% Em>=0.9Et 0.8Ft<=Fm<=1.2Ft EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI SI SI

NORMA DE ENSAYO:  INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-748-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES:

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA:  RUTA 45 A 05 /  (SECTOR PUENTE NACIONAL)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: PARCHEO PR83+510 - PR83+942 CARRIL IZQUIERDO

FECHA ENSAYO: 10-jul-2025 PROCEDENCIA: CMOP

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-748-13

MUESTRA No.: 811 A DESCRIPCIÓN: MDC-19

Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN)

Vacios en agregados minerales (% min.) 15,0

Vacios llenos de asfalto (%)

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3)
% VA 

Vacíos con aire
Verificación

% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de asfalto

PESO MUESTRA (g) Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 16 de Junio de 2025.

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín
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FÓRMULA DE TRABAJO MDC-19 Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,8 ESTABILIDAD (kN): 15,83 14,2425 19,78125 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,532 T° de compactacion: 135,0 FLUJO FT (mm): 3,1 2 3,50 Relación de estabilida/flujo (kN/mm) 3,0 6,0

g máx mezcla: 2,327 Relación llenante ligante: 1,0 5,1 Vacios con aire de diseño (%) 4 6

9,00

65,0 75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 5,8 1197,3 669,8 1202,3 532,5 2,248 2552 7404 8885 2,383 5,6 SI 16,3 65,5 16,87 16,20 SI SI 3,20 5,1 SI

2 5,8 1196,7 668,9 1201,8 532,9 2,246 2552 7404 8885 2,383 5,8 SI 16,5 65,0 17,22 16,53 SI SI 3,30 5,0 SI

3 5,8 1183,3 659,6 1186,5 526,9 2,246 2552 7404 8885 2,383 5,8 SI 16,4 65,0 16,51 15,85 SI SI 3,40 4,7 SI

4 5,8 1151,7 648,3 1156,8 508,5 2,265 2552 7404 8885 2,383 4,9 SI 15,7 68,6 19,51 19,51 SI SI 3,30 5,9 SI

PROMEDIO: 2,251 2,383 5,5 16,2 66,0 17,022 3,30 5,2

ESPECIFICACIÓN: Entre 4% y 6% 15% min Entre 65% y 75% Em>=0.9Et 0.8Ft<=Fm<=1.2Ft EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI SI SI

NORMA DE ENSAYO:  INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-748-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES:

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA:  RUTA 45 A 05 /  (SECTOR PUENTE NACIONAL)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: PARCHEO PR83+530 - PR83+707 CARRIL DERECHO

FECHA ENSAYO: 10-jul-2025 PROCEDENCIA: CMOP

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-748-13

MUESTRA No.: 809 A DESCRIPCIÓN: MDC-19

Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN)

Vacios en agregados minerales (% min.) 15,0

Vacios llenos de asfalto (%)

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3)
% VA 

Vacíos con aire
Verificación

% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de asfalto

PESO MUESTRA (g) Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 13 de Junio de 2025.

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín
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BTA Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,0 ESTABILIDAD (kN): 37,03 33,33 46,29 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,513 T° de compactación: 140,0 FLUJO FT (mm): 5,1 Relación de estabilidad/flujo (kN/mm) 4,5 9,0

g máx. mezcla: 2,326 Relación llenante ligante: 7,3 Vacíos con aire de diseño (%) 5,0 8,0

33,75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 5,4 3773,3 2103,8 3791,9 1688,0 2,235 2602 7404 8910,7 2,376 5,9 SI 15,9 62,7 35,26 37,38 4,8 7,8

2 5,4 3747,3 2101,8 3763,2 1661,0 2,256 2602 7404 8910,7 2,376 5,1 SI 15,1 66,5 41,59 45,33 5,5 8,2

3 5,4 3756,8 2101,3 3778,0 1677,0 2,241 2602 7404 8910,7 2,376 5,7 SI 15,7 63,7 33,62 35,64 5,1 7,0

4 5,4 3798,5 2129,9 3817,6 1688,0 2,251 2602 7404 8910,7 2,376 5,3 SI 15,3 65,6 36,24 38,41 5,2 7,4

PROMEDIO: 2,246 2,376 5,5 15,5 64,6 39,190  5,15 7,6

ESPECIFICACIÓN: Entre 5% y 8% REPORTAR REPORTAR Em>=0.90 Ft 3 mm - 5,5 mm EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI

Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

NORMA DE ENSAYO: INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-800-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES: Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 13 de Junio de 2025.

% VA 
Vacíos con aire

Verificación
% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de 
asfalto

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín.

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-800-13

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3) PESO MUESTRA (g)

Vacíos llenos de asfalto (%) REPORTAR

MUESTRA No.: 808 A DESCRIPCIÓN: BTA

FÓRMULA DE TRABAJO Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN) 

Vacíos en agregados minerales (% min.) REPORTAR

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: PARCHEO PR83+530 - PR83+642 CARRIL DERECHO

FECHA ENSAYO: 10 de julio de 2025 PROCEDENCIA: CMOP

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA: RUTA 45A05 SECTOR  PTE NACIONAL
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BTA Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,0 ESTABILIDAD (kN): 37,03 33,33 46,29 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,516 T° de compactación: 140,0 FLUJO FT (mm): 5,1 Relación de estabilidad/flujo (kN/mm) 4,5 9,0

g máx. mezcla: 2,326 Relación llenante ligante: 7,3 Vacíos con aire de diseño (%) 5,0 8,0

33,75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 4,8 3951,4 2199,9 3957,2 1757,0 2,249 2602 7404 8908,5 2,371 5,2 SI 14,9 65,4 36,73 35,63 5,1 7,0

2 4,8 3854,3 2160,0 3875,6 1716,0 2,247 2602 7404 8908,5 2,371 5,2 SI 15,0 65,0 35,08 36,14 5,1 7,1

3 4,8 3765,5 2113,8 3788,2 1674,0 2,249 2602 7404 8908,5 2,371 5,1 SI 14,9 65,5 39,43 41,79 5,2 8,0

4 4,8 3792,9 2114,6 3800,7 1686,0 2,250 2602 7404 8908,5 2,371 5,1 SI 14,9 65,6 36,36 38,54 5,0 7,7

PROMEDIO: 2,248 2,371 5,2 14,9 65,4 38,024  5,10 7,5

ESPECIFICACIÓN: Entre 5% y 8% REPORTAR REPORTAR Em>=0.90 Ft 3 mm - 5,5 mm EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI

Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

NORMA DE ENSAYO: INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-800-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES: Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 16 de Junio de 2025.

% VA 
Vacíos con aire

Verificación
% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de 
asfalto

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín.

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-800-13

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3) PESO MUESTRA (g)

Vacíos llenos de asfalto (%) REPORTAR

MUESTRA No.: 810 A DESCRIPCIÓN: BTA

FÓRMULA DE TRABAJO Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN) 

Vacíos en agregados minerales (% min.) REPORTAR

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: PARCHEO PR83+550 - PR83+643 CARRIL IZQUIERDO

FECHA ENSAYO: 10 de julio de 2025 PROCEDENCIA: CMOP

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA: RUTA 45A05 SECTOR  PTE NACIONAL
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BTA Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,0 ESTABILIDAD (kN): 37,03 33,33 46,29 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,514 T° de compactación: 140,0 FLUJO FT (mm): 5,1 Relación de estabilidad/flujo (kN/mm) 4,5 9,0

g máx. mezcla: 2,326 Relación llenante ligante: 7,3 Vacíos con aire de diseño (%) 5,0 8,0

33,75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 5,5 3900,5 2194,3 3932,9 1739,0 2,243 2578 7404 8892,5 2,366 5,2 SI 15,7 66,9 37,90 37,90 4,8 7,9

2 5,5 3779,2 2096,3 3789,1 1693,0 2,233 2578 7404 8892,5 2,366 5,7 SI 16,1 64,9 35,88 38,03 5,1 7,5

3 5,5 3885,1 2170,0 3912,5 1743,0 2,230 2578 7404 8892,5 2,366 5,8 SI 16,2 64,3 36,00 36,00 4,9 7,3

4 5,5 3760,6 2105,0 3781,4 1676,0 2,243 2578 7404 8892,5 2,366 5,2 SI 15,7 66,8 35,59 37,73 5,0 7,5

PROMEDIO: 2,237 2,366 5,5 15,9 65,7 37,414  4,95 7,6

ESPECIFICACIÓN: Entre 5% y 8% REPORTAR REPORTAR Em>=0.90 Ft 3 mm - 5,5 mm EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA: RUTA 45A05 / (SECTOR  PTE NACIONAL)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: PARCHEO PR82+590 - PR82+663 CARRIL IZQUIERDO 

FECHA ENSAYO: 28 de julio de 2025 PROCEDENCIA: CMOP

Vacíos llenos de asfalto (%) REPORTAR

MUESTRA No.: 815 A DESCRIPCIÓN: BTA

FÓRMULA DE TRABAJO Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN) 

Vacíos en agregados minerales (% min.) REPORTAR

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-800-13

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3) PESO MUESTRA (g)

NORMA DE ENSAYO: INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-800-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES: Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 26 de Junio de 2025.

% VA 
Vacíos con aire

Verificación
% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de 
asfalto

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín.

Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE
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BTA Categoría NT3

g Asfalto: 1,02 % asfalto de diseño (ARF%): 5,0 ESTABILIDAD (kN): 37,03 33,33 46,29 Mínimo Máximo

g Agregado: 2,515 T° de compactación: 140,0 FLUJO FT (mm): 5,1 Relación de estabilidad/flujo (kN/mm) 4,5 9,0

g máx. mezcla: 2,326 Relación llenante ligante: 7,3 Vacíos con aire de diseño (%) 5,0 8,0

33,75

TEÓRICO

PESO ESPECÍFICO  
(g/cm3)

FLUJO  (mm) Ei/Fi

EN EL AIRE EN AGUA AIRE SSS BULK
MAXIMO 

TEÓRICO
MUESTRA EN 

EL AIRE
PICNÓMETRO 

LLENO

PICNÓMETRO 
LLENO + 

MUESTRA
MÁXIMO MEDIDO MEDIDA

CORREGIDA
(Ei)

MEDIDA (kN/mm)

1 4,8 3772,9 2099,0 3785,0 1686,0 2,238 2586 7404 8901,5 2,376 5,8 SI 15,3 62,0 36,62 38,82 5,2 7,5

2 4,8 3765,8 2097,3 3783,0 1686,0 2,234 2586 7404 8901,5 2,376 6,0 SI 15,4 61,3 39,87 42,26 5,1 8,3

3 4,8 3743,5 2110,3 3776,5 1666,0 2,247 2586 7404 8901,5 2,376 5,4 SI 15,0 63,7 36,80 39,01 5,2 7,5

4 4,8 3756,1 2091,3 3770,8 1680,0 2,236 2586 7404 8901,5 2,376 5,9 SI 15,3 61,8 34,76 36,85 5,3 7,0

PROMEDIO: 2,239 2,376 5,8 15,3 62,2 39,234  5,20 7,6

ESPECIFICACIÓN: Entre 5% y 8% REPORTAR REPORTAR Em>=0.90 Ft 3 mm - 5,5 mm EtFt<=Ei/Fi<=EtFt

CUMPLIMIENTO (SI/NO): SI SI SI SI

DETERMINACIÓN PESOS ESPECIFICOS, RESISTENCIA MARSHALL  Y PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS OBRA: RUTA 45A05 / (SECTOR  PTE NACIONAL)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 LOCALIZACIÓN: PARCHEO PR82+412 - PR82+601 CARRIL DERECHO

FECHA ENSAYO: 28 de julio de 2025 PROCEDENCIA: CMOP

Vacíos llenos de asfalto (%) REPORTAR

MUESTRA No.: 818 A DESCRIPCIÓN: BTA

FÓRMULA DE TRABAJO Tipo de mezcla:

Especificación: Tolerancia ± 

E/F (kN/mm)

Estabilidad (kN) 

Vacíos en agregados minerales (% min.) REPORTAR

INV E-733-13 INV E-735-13 INV E-736-13 INV E-800-13

MUESTRA No % ASFALTO

PESO DE BRIQUETA (g)
VOLUMEN   

(cm3)

PESO ESPECÍFICO  (g/cm3) PESO MUESTRA (g)

NORMA DE ENSAYO: INV E-733-13 / INV E-736-13 / INV E-735-13/  INV E-800-13 / INV E-799-13 

OBSERVACIONES: Ensayos realizados en conjunto con el contratista en laboratorio CMOP, jornada del 02 de Julio de 2025.

% VA 
Vacíos con aire

Verificación
% VA individual

% VAM Vacíos en 
agregados 
minerales

% VFA  vacíos 
llenos de 
asfalto

ESTABILIDAD  (kN) Cumple 
Verificación
Ei individual

1.25Et>=Ei>=Va
lor mín.

Cumple 
Verificación
Ei individual
Ei>=0.80 Em

Cumple 
Verificación
Ei/Fi según 

rangos

LABORATORISTA INGENIERO RESIDENTE

C:\Users\USUARIO\Documents\LABORATORIO\Ensayos laboratorio externo\Año 2025\07 - JULIO -25\2. BTA\BTA (2025) Página 1


