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Puerto Boyacá, 21 de noviembre 2025 
 
 
Ingeniero  
FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO 
Director Territorial Boyacá (E ) 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 
Tunja 
 
 
Referencia: Contrato de Interventoría No. 962 de 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS 
DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - 
OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO 
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 2. 
 
 
Asunto: Entrega Acta parcial de obra N°53- Octubre de 2025 
 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente, la Interventoría hace entrega del acta parcial de obra N°53 
correspondiente al mes de octubre de 2025 del desarrollo del contrato de obra N°973 de 2021 
con base a los lineamientos del manual de Interventoría actual. 
 
A la presente se anexan en total de veinte (20) documentos, solicitamos de manera comedida 
la aprobación para continuar con los trámites correspondientes. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SÁNCHEZ C. 
Director de interventoría  
Consorcio Ecovisión 188 
 
Anexo: 20 archivos 
Copia: Apoyo a la supervisión 
Elaboró: LMMM 
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OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000VS0024 $197,409,701.00 $0.00 $197,409,701.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000VS0053 $43,430,134.00 $0.00 $43,430,134.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000VS0054 $9,870,485.00 $0.00 $9,870,485.00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000VS0038 $5,922,291.00

Fecha:

COPBogotá, D.C.

12/11/2025

Moneda:Ciudad:

Forma de pago: CREDITO A 30 DIASTV 45 26 60 BOGOTA

Teléfono:

Bogotá, D.C.

Dirección:

CR 70F 127A 90

7056000

Tel: 6046040111Fax:

ORDEN DE VENTA

OV-00000001

Nombre:

Vendedor: SSP

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

T BOYACA LCP SASFACTURA PROFORMA No.
Nit: 902003281

Valor IVADescripción Cantidad Valor netoServicio Valor bruto

Cliente

Página 1 de 1

Elaborado Aprobado Recibido
ssalazar cagarcia

Notas

TOTALES $256,632,611.00

$7,047,526.00

$257,757,846.00

$1,125,235.00

$1,125,235.00

#$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$
ACTA DE OBRA 53 PERIODO OCTUBRE 2025 CONTRATO 973 DE 2021
IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%
 
AMORTIZACION DE ANTICIPO $14.987.344



FECHA 7 11 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 53 256,632,611.00$                                                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1-11601 200-13 Ha 2 1,816,892$            3,633,784.00$                        2.00 3,633,784.00$                           -$                                                                             

2 1 200-13 Ha 95 1,187,326$            112,795,970.00$                    -$                                                -$                                                                             
2.1 1-11601 200-13 Ha 1,187,326$            -$                                             93.00 110,421,318.00$                       -$                                                                             
2.2 1-11701 200-13 Ha 1,187,326$            -$                                             2.00 2,374,652.00$                           -$                                                                             
3 1 201-13 m3 530 113,989$               60,414,170.00$                      106.00 12,082,834.00$                         -$                                                                             106.00

3.1 1-11601 201-13 m3 113,989$               -$                                             3,732.00 425,406,948.00$                       -$                                                                             3,176.90
3.2 1-11701 201-13 m3 113,989$               -$                                             30.00 3,419,670.00$                           -$                                                                             6.00
4 1-11601 201-13 m 751 69,636$                 52,296,636.00$                      751.00 52,296,636.00$                         -$                                                                             263.00

5 1 201-13 m 4269 4,475$                   19,103,775.00$                      -$                                                -$                                                                             
5.1 1-11601 201-13 m 4,475$                   -$                                             6,603.00 29,548,425.00$                         -$                                                                             6,550.00
5.2 1-11701 201-13 m 4,475$                   -$                                             570.00 2,550,750.00$                           -$                                                                             
6 1-11601 210-13 m3 240381 60,000$                 14,422,860,000.00$              73,069.00 4,384,140,000.00$                    -$                                                                             52,796.10

7 1 210-13 m3 2183358 10,642$                 23,235,295,836.00$              -$                                                -$                                                                             
7.1 1-11601 210-13 m3 10,642$                 -$                                             410,046.70 4,363,716,981.00$                    55.00 585,310.00$                                                           176,253.70
7.2 1-11701 210-13 m3 10,642$                 -$                                             10,268.00 109,272,056.00$                       -$                                                                             
8 1-11601 211-13 m3 683232 9,747$                   6,659,462,304.00$                 683,232.00 6,659,462,304.00$                    -$                                                                             349,537.00
9 1 220.1 m3 58850 13,119$                 772,053,150.00$                    -$                                                -$                                                                             

9.1 1-11601 220.1 m3 13,119$                 -$                                             20,381.00 267,378,339.00$                       -$                                                                             11,011.60
9.2 1-11701 220.1 m3 13,119$                 -$                                             12,469.00 163,580,811.00$                       -$                                                                             
10 1-11601 221-13 m3 2625 18,609$                 48,848,625.00$                      34,125.00 635,032,125.00$                       -$                                                                             21,483.00

11 1 230.1P m3 59655 10,393$                 619,994,415.00$                    2,287.00 23,768,791.00$                         -$                                                                             2,287.00
11.1 1-11601 230.1P m3 10,393$                 -$                                             69,383.00 721,097,519.00$                       -$                                                                             28,985.40
12 1-11601 234-13 m2 730752 1,332$                   973,361,664.00$                    730,752.00 973,361,664.00$                       -$                                                                             

13 2 310-13 m2 375760 927$                       348,329,520.00$                    424,154.00 393,190,758.00$                       -$                                                                             424,154.00
13.1 2-11602 310-13 m2 927$                       -$                                             2,940,086.00 2,725,459,722.00$                    -$                                                                             1,277,931.50
14 2-11602 311-13 m3 70266 132,094$               9,281,717,004.00$                 201,266.00 26,586,031,004.00$                  923.80 122,028,437.00$                                                    141,408.30
15 2 320-13 m3 174216 180,000$               31,358,880,000.00$              -$                                                -$                                                                             

15.1 2-11602 320-13 m3 180,000$               -$                                             202,635.00 36,474,300,000.00$                  53.40 9,612,000.00$                                                        49,794.20
15.2 2-11703 320-13 m3 180,000$               -$                                             4,496.00 809,280,000.00$                       -$                                                                             
16 2 330-13 m3 97790 206,690$               20,212,215,100.00$              -$                                                -$                                                                             

16.1 2-11602 330-13 m3 206,690$               -$                                             128,534.00 26,566,692,460.00$                  30.30 6,262,707.00$                                                        33,470.90
16.2 2-11703 330-13 m3 206,690$               -$                                             1,528.00 315,822,320.00$                       -$                                                                             
17 2-11602 330-13 m3 21000 222,076$               4,663,596,000.00$                 21,000.00 4,663,596,000.00$                    -$                                                                             584.30

18 7 420-13 m2 642636 2,918$                   1,875,211,848.00$                 -$                                                -$                                                                             
18.1 7-11603 420-13 m2 2,918$                   -$                                             757,438.00 2,210,204,084.00$                    -$                                                                             288,194.00
18.2 7-11703 420-13 m2 2,918$                   -$                                             6,111.00 17,831,898.00$                         -$                                                                             
19 7 421-13 m2 432950 1,849$                   800,524,550.00$                    -$                                                -$                                                                             

19.1 7-11603 421-13 m2 1,849$                   -$                                             530,904.00 981,641,496.00$                       -$                                                                             142,753.00
19.2 7-11703 421-13 m2 1,849$                   -$                                             6,111.00 11,299,239.00$                         -$                                                                             
20 7 450.1P m3 25977 863,363$               22,427,580,651.00$              -$                                                -$                                                                             

20.1 7-11603 450.1P m3 863,363$               -$                                             4,730.10 4,083,793,326.00$                    -$                                                                             
20.2 7-11703 450.1P m3 863,363$               -$                                             611.00 527,514,793.00$                       -$                                                                             
21 7 450.2P m3 25977 879,613$               22,849,706,901.00$              -$                                                -$                                                                             

21.1 7-11603 450.2P m3 879,613$               -$                                             36,251.00 31,886,850,863.00$                  -$                                                                             22,027.00
21.2 7-11703 450.2P m3 879,613$               -$                                             458.30 403,126,638.00$                       -$                                                                             
22 7 450.9P m3 7350 908,124$               6,674,711,400.00$                 1,602.90 1,455,631,960.00$                    -$                                                                             1,602.90

22.1 7-11603 450.9P m3 908,124$               -$                                             42,947.10 39,001,292,240.00$                  -$                                                                             35,784.20
22.2 7-11703 450.9P m3 908,124$               -$                                             2,231.10 2,026,115,456.00$                    -$                                                                             2,231.10
23 7 460.1P m3 14600 72,822$                 1,063,201,200.00$                 1,477.00 107,558,094.00$                       -$                                                                             1,477.00

23.1 7-11603 460.1P m3 72,822$                 -$                                             50,386.00 3,669,209,292.00$                    -$                                                                             39,145.00
23.2 7-11703 460.1P m3 72,822$                 -$                                             1,807.00 131,589,354.00$                       -$                                                                             1,807.00

24 7-11603 465-13 m3 18250 78,894$                 1,439,815,500.00$                 33,250.00 2,623,225,500.00$                    -$                                                                             29,765.10

25 7 466-13 m 15000 4,342$                   65,130,000.00$                      -$                                                -$                                                                             
25.1 7-11603 466-13 m 4,342$                   -$                                             14,550.00 63,176,100.00$                         -$                                                                             
25.2 7-11703 466-13 m 4,342$                   -$                                             450.00 1,953,900.00$                           -$                                                                             

26 5-11603 500-13 m3 35 783,524$               27,423,340.00$                      61.00 47,794,964.00$                         -$                                                                             20.60

27 5 600-13 m3 208626 30,000$                 6,258,780,000.00$                 -$                                                -$                                                                             
27.1 5-11604 600-13 m3 30,000$                 -$                                             177,799.70 5,333,991,000.00$                    8.70 261,000.00$                                                           40,365.40
27.2 5-11705 600-13 m3 30,000$                 -$                                             66.00 1,980,000.00$                           -$                                                                             
28 5-11604 600-13 m3 132210 32,000$                 4,230,720,000.00$                 98,790.00 3,161,280,000.00$                    -$                                                                             5,599.10

29 5-11604 600-13 m3 150 25,958$                 3,893,700.00$                        3,417.00 88,698,486.00$                         -$                                                                             

30 5-11604 600-13 m3 120 65,247$                 7,829,640.00$                        713.00 46,521,111.00$                         -$                                                                             52.60

31 5 610-13 m3 17520 44,832$                 785,456,640.00$                    -$                                                -$                                                                             
31.1 5-11604 610-13 m3 44,832$                 -$                                             16,698.00 748,604,736.00$                       156.30 7,007,242.00$                                                        7,124.10
31.2 5-11705 610-13 m3 44,832$                 -$                                             822.00 36,851,904.00$                         -$                                                                             
32 5-11604 610-13 m3 52356 65,112$                 3,409,003,872.00$                 61,356.00 3,995,011,872.00$                    56.90 3,704,873.00$                                                        15,769.80

33 5-14101 621.1.1P m 40 2,233,592$            89,343,680.00$                      1,971.00 4,402,409,832.00$                    11.80 26,356,386.00$                                                      1,318.40

34 5-11606 623-13 m 3764 368,509$               1,387,067,876.00$                 3,764.00 1,387,067,876.00$                    -$                                                                             517.00

35 6-14103 630.1.1P m3 4709 1,254,085$            5,905,486,265.00$                 4,709.00 5,905,486,265.00$                    -$                                                                             

36 5 630-13 m3 4792 871,252$               4,175,039,584.00$                 -$                                                -$                                                                             
36.1 5-11604 630-13 m3 871,252$               -$                                             1,200.00 1,045,502,400.00$                    -$                                                                             586.50
36.2 5-11606 630-13 m3 871,252$               -$                                             4,730.00 4,121,021,960.00$                    13.00 11,326,276.00$                                                      2,048.10
36.3 5-11705 630-13 m3 871,252$               -$                                             14.00 12,197,528.00$                         -$                                                                             
37 6-14102 630.3.1P m3 2354 1,033,388$            2,432,595,352.00$                 3,354.00 3,465,983,352.00$                    17.70 18,290,968.00$                                                      2,326.00

38 6-14101 630.3.3P m3 411 1,127,087$            463,232,757.00$                    411.00 463,232,757.00$                       -$                                                                             

39 6-14103 630.3.4P m3 1412 1,184,864$            1,673,027,968.00$                 1,412.00 1,673,027,968.00$                    -$                                                                             

840,950,092.00$                             

393,190,758.00$                             

144,461,180.00$                             

3,167,766,000.00$                          

-$                                                      

1,875,691,878.00$                          

362,131,654.00$                             

-$                                                      

23,768,791.00$                               

399,777,147.00$                             

301,245,264.00$                             

18,314,268.00$                               

-$                                                      

-$                                                      

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

No. DE 
ORDEN 

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Base granular  para bacheo clase A

Base granular clase A
Base granular clase A

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

-$                                                      

Afirmado

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

OBRA EJECUTADA

-$                                                      

-$                                                      

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

18,679,187,980.00$                        
-$                                                      

Demolición de Estructuras 

Conformación de taludes existentes

-$                                                      

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 12                         de fecha Mayo 2025

263,950,297.00$                             

3,406,937,139.00$                          

Base granular clase A

Conformación de la calzada existente

Subbase Granular clase A

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

2,348,287,799.00$                          

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

16,140,594.00$                               

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

3,431,992.00$                                 

-$                                                      

2,944,767,693.00$                          

190,519,153.00$                             

1,784,411,221.00$                          

PAVIMENTOS DE CONCRETO
Pavimento de concreto Hidráulico

Excavaciones varias sin clasificar

Fresado de pavimento asfaltico

Fresado de pavimento asfaltico

-$                                                      

2,403,660,487.00$                          

PAVIMENTOS ASFALTICOS

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Concreto clase 28 MPA
Concreto clase 28 MPA

32,496,490,841.00$                        

-$                                                      

Rellenos para Estructuras con suelo

Excavaciones varias en material común bajo agua 

1,026,803,215.00$                          

319,387,649.00$                             

Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes 

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden

-$                                                      

2,026,115,457.00$                          

2,850,617,190.00$                          

Concreto clase 28 MPA

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de 
las capas asfálticas y de las subyacentes.

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

179,171,200.00$                             

-$                                                      

Excavaciones varias en material común en seco

Fresado de pavimento asfaltico

1,210,962,000.00$                          Excavaciones varias sin clasificar

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

1

406,967,087,388.00$                                                                                   

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

Rellenos para Estructuras con suelo

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas

Relleno para estructuras con recebo

Conformación de la calzada existente

Subbase Granular clase A

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase  fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, 
(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

-$                                                      

-$                                                      

19,375,235,551.00$                        

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

Terraplenes 

358,871,764,334.00$                                                      

Desmonte y limpieza en bosque

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

(Según contrato principal)

48,095,323,054.00$                                                                   

DESCRIPCIÓN ÍTEM

T.BOYACA LCP S.A.S.

-$                                                      
-$                                                      

VALOR

-$                                                      
Remoción de Derrumbes

683,934.00$                                    

29,311,250.00$                               

-$                                                      

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

12,082,834.00$                               

-$                                                      

Remoción de cercas de alambre     

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales
Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales

Terraplenes 

Remoción de alcantarillas   

Terraplenes 

Pedraplen compacto

Demolición de Estructuras 
Demolición de Estructuras 

Remoción de cercas de alambre     
Remoción de cercas de alambre     

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Excavación en roca de la explanación y canales

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

oct-2025

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

(Indique día/mes/año)

107,558,094.00$                             

-$                                                      

-$                                                      

1,184,642,503.00$                          

8,962,956,000.00$                          

-$                                                      
-$                                                      

131,589,354.00$                             

-$                                                      

Excavaciones varias sin clasificar

Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)

Rellenos para Estructuras con suelo

Excavaciones varias en roca en seco

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos

Subbase Granular clase A

-$                                                      Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25

Concreto clase 28 MPA

-$                                                      

1,455,631,960.00$                          

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1.

129,759,007.00$                             

-$                                                      

-$                                                      

6,918,100,321.00$                          
-$                                                      

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

510,989,295.00$                             



FECHA 7 11 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 53 256,632,611.00$                                                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

No. DE 
ORDEN 

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 12                         de fecha Mayo 2025

1

406,967,087,388.00$                                                                                   

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358,871,764,334.00$                                                      

(Según contrato principal)

48,095,323,054.00$                                                                   

DESCRIPCIÓN ÍTEM

T.BOYACA LCP S.A.S.

VALOR

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

oct-2025

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

(Indique día/mes/año)

40 5-11604 630-13 m3 5444 721,775$               3,929,343,100.00$                 5,444.00 3,929,343,100.00$                    -$                                                                             234.80

41 5-11606 630.4.1P m3 5382 972,051$               5,231,578,482.00$                 5,382.00 5,231,578,482.00$                    -$                                                                             117.40

42 5 630-13 m3 1539 539,260$               829,921,140.00$                    -$                                                -$                                                                             
42.1 5-11604 630-13 m3 539,260$               -$                                             1,509.00 813,743,340.00$                       1.60 862,816.00$                                                           884.30
42.2 5-11705 630-13 m3 539,260$               -$                                             16.00 8,628,160.00$                           -$                                                                             
42.3 6-14101 630-13 m3 539,260$               -$                                             56.00 30,198,560.00$                         -$                                                                             3.00
43 5-11604 630-13 m3 1137 485,168$               551,636,016.00$                    2,361.10 1,145,530,165.00$                    2.90 1,406,987.00$                                                        1,492.40

44 4-14104 632.1P m 2915 545,130$               1,589,053,950.00$                 2,915.00 1,589,053,950.00$                    -$                                                                             

45 4 640-13 kg 2611800 5,378$                   14,046,260,400.00$              -$                                                -$                                                                             
45.1 4-11604 640-13 kg 5,378$                   -$                                             1,762,203.00 9,477,127,734.00$                    7,192.00 38,678,576.00$                                                      833,972.00
45.2 4-11705 640-13 kg 5,378$                   -$                                             1,569.00 8,438,082.00$                           -$                                                                             1,127.00
45.3 4-14103 640-13 kg 5,378$                   -$                                             891,348.00 4,793,669,544.00$                    -$                                                                             1,840.00
46 4 640-13 Kg 256153 5,483$                   1,404,486,899.00$                 -$                                                -$                                                                             

46.1 4-11604 640-13 Kg 5,483$                   -$                                             253,724.00 1,391,168,692.00$                    -$                                                                             9,994.00
46.2 4-11705 640-13 Kg 5,483$                   -$                                             2,429.00 13,318,207.00$                         -$                                                                             
47 4-11606 641-13 Tf-m 2143171 2,237$                   4,794,273,527.00$                 2,143,171.00 4,794,273,527.00$                    -$                                                                             

48 5-14103 642-13 u 243 2,720,318$            661,037,274.00$                    243.00 661,037,274.00$                       -$                                                                             

49 5-14103 642.3P m 871 2,799,200$            2,438,103,200.00$                 871.00 2,438,103,200.00$                    -$                                                                             

50 5 661-13 m 1035 628,687$               650,691,045.00$                    14.00 8,801,618.00$                           -$                                                                             14.00

50.1 5-11604 661-13 m 628,687$               -$                                             1,375.00 864,444,625.00$                       -$                                                                             559.30

50.2 5-11705 661-13 m 628,687$               -$                                             16.00 10,058,992.00$                         -$                                                                             

51 5-11604 663.1P m 58240 66,621$                 3,880,007,040.00$                 60,740.00 4,046,559,540.00$                    -$                                                                             

52 5 663.3P m 83952 38,113$                 3,199,662,576.00$                 -$                                                -$                                                                             
52.1 5-11604 663.3P m 38,113$                 -$                                             88,375.00 3,368,236,375.00$                    50.00 1,905,650.00$                                                        18,358.20
52.2 5-11705 663.3P m 38,113$                 -$                                             1,527.00 58,198,551.00$                         -$                                                                             

53 5 671.1.1P m3 5784 666,880$               3,857,233,920.00$                 -$                                                -$                                                                             

53.1 5-11604 671.1.1P m3 666,880$               -$                                             10,014.30 6,678,336,384.00$                    -$                                                                             4,790.80

53.2 5-11705 671.1.1P m3 666,880$               -$                                             160.00 106,700,800.00$                       -$                                                                             62.00

54 5-11604 672-13 m 1400 90,059$                 126,082,600.00$                    10,525.00 947,870,975.00$                       -$                                                                             112.40

55 7 673-13 m2 482587 5,200$                   2,509,452,400.00$                 -$                                                -$                                                                             
55.1 7-11604 673-13 m2 5,200$                   -$                                             525,476.00 2,732,475,200.00$                    314.00 1,632,800.00$                                                        198,714.00
55.2 7-11705 673-13 m2 5,200$                   -$                                             18,852.00 98,030,400.00$                         -$                                                                             
56 5 673-13 m3 51808 152,050$               7,877,406,400.00$                 -$                                                -$                                                                             

56.1 5-11604 673-13 m3 152,050$               -$                                             42,293.20 6,430,681,060.00$                    36.00 5,473,800.00$                                                        11,767.00
56.2 5-11705 673-13 m3 152,050$               -$                                             1,837.00 279,315,850.00$                       -$                                                                             
57 5-11604 673-13 m3 21350 150,000$               3,202,500,000.00$                 22,628.30 3,394,245,000.00$                    -$                                                                             7,066.00

58 5-11606 674-13 m 5157 173,904$               896,822,928.00$                    6,232.00 1,083,769,728.00$                    -$                                                                             6,226.10

59 5-11606 681-13 m3 1250 265,893$               332,366,250.00$                    1,750.00 465,312,750.00$                       -$                                                                             1,748.00

-$                                                
-$                                                

60 7 Manual de Señalización Vial 2015 m 111199 1,794$                   199,491,006.00$                    305,221.90 547,568,089.00$                       -$                                                                             305,221.90

60.1 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m 1,794$                   -$                                             1,884,104.10 3,380,082,755.00$                    -$                                                                             858,488.10

60.2 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m 1,794$                   -$                                             3,275.00 5,875,350.00$                           -$                                                                             

61 7 Manual de Señalización Vial 2015 m2 487 22,076$                 10,751,012.00$                      -$                                                -$                                                                             

61.1 7-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22,076$                 -$                                             8,113.00 179,102,651.00$                       -$                                                                             4,752.20

61.2 7-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m2 22,076$                 -$                                             41.00 905,053.00$                              -$                                                                             

62 5-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 11798 8,346$                   98,466,108.00$                      17,541.00 146,397,186.00$                       -$                                                                             1,646.00

63 4 Manual de Señalización Vial 2015 u 513 399,581$               204,985,053.00$                    -$                                                -$                                                                             

63.1 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 399,581$               -$                                             577.00 230,558,237.00$                       -$                                                                             116.00

63.2 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 u 399,581$               -$                                             12.00 4,794,972.00$                           -$                                                                             

64 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 u 471 327,606$               154,302,426.00$                    593.00 194,270,358.00$                       -$                                                                             

65 4 Manual de Señalización Vial 2015 m2 5 559,793$               2,798,965.00$                        -$                                                -$                                                                             

65.1 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559,793$               -$                                             36.00 20,152,548.00$                         -$                                                                             

65.2 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 m2 559,793$               -$                                             2.00 1,119,586.00$                           -$                                                                             

66 4-11607 730-13 m 4245 230,532$               978,608,340.00$                    7,031.00 1,620,870,492.00$                    -$                                                                             527.10
67 4-11607 730-13 u 319 103,189$               32,917,291.00$                      331.00 34,155,559.00$                         -$                                                                             
68 4-11607 740-13 u 328 22,031$                 7,226,168.00$                        2,281.00 50,252,711.00$                         -$                                                                             138.00

69 5-11606 800-13 m 700 17,838$                 12,486,600.00$                      8,200.00 146,271,600.00$                       -$                                                                             2,325.00

70 5 800-13 m 4332 34,235$                 148,306,020.00$                    -$                                                -$                                                                             
70.1 5-11606 800-13 m 34,235$                 -$                                             15,234.00 521,535,990.00$                       -$                                                                             15,229.00
70.2 5-11704 800-13 m 34,235$                 -$                                             570.00 19,513,950.00$                         -$                                                                             570.00

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

9,895,520.00$                                 

1,082,743,695.00$                          

464,780,964.00$                             

10,122,632.00$                               

-$                                                      

8,801,618.00$                                 

-$                                                      

-$                                                      

121,513,418.00$                             

41,346,560.00$                               

1,059,900,000.00$                          

-$                                                      

1,540,127,652.00$                          

-$                                                      

-$                                                      

3,194,888,704.00$                          

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

114,118,787.00$                             

-$                                                      

724,064,721.00$                             

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

104,909,567.00$                             

547,568,088.00$                             

-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos

Material de cobertura tipo SBG

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Concreto clase 14 MPA

Material granular drenante

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

-$                                                      

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en 
frío

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en 
frío

Material granular drenante

Concreto clase 14 MPA

6,061,006.00$                                 

41,473,350.00$                               

13,737,516.00$                               

1,033,312,800.00$                          

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

1,617,780.00$                                 

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo  
(concreto f´c 21 Mpa)

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo 

-$                                                      

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

54,797,102.00$                               
-$                                                      

169,472,775.00$                             

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en 
frío

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales

Material granular drenante

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de 
pavimentos

-$                                                      

-$                                                      
-$                                                      

-$                                                      

351,624,639.00$                             

Apoyo elastómero

Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)

Concreto clase 14 MPA

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Concreto clase 14 MPA Ciclópeo

-$                                                      

521,364,815.00$                             

3,040,278.00$                                 

-$                                                      

-$                                                      

19,513,950.00$                               

-$                                                      

-$                                                      

46,351,396.00$                               

1,789,172,350.00$                          
-$                                                      

-$                                                      

-$                                                      

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Junta FREYSINET M80 o similar

Tubería para filtro PVC  ø 6"

Defensa metálica 
Sección final
Captafaros

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo  
(concreto f´c 21 Mpa)

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo  
(concreto f´c 21 Mpa)

Geotextil Tipo II no tejido

Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm
Tubería  para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

OBRAS VARIAS

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva 60x 75 cm 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

Geotextil Tipo II no tejido

-$                                                      

699,686,078.00$                             

Geotextil Tipo II no tejido

476,867,618.00$                             

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Concreto clase 14 MPA

Baranda Metálica

Acero de Preesfuerzo
Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

4,485,101,416.00$                          

Concreto clase 21 MPA



FECHA 7 11 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 53 256,632,611.00$                                                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

No. DE 
ORDEN 

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 12                         de fecha Mayo 2025

1

406,967,087,388.00$                                                                                   

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358,871,764,334.00$                                                      

(Según contrato principal)

48,095,323,054.00$                                                                   

DESCRIPCIÓN ÍTEM

T.BOYACA LCP S.A.S.

VALOR

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

oct-2025

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

(Indique día/mes/año)

71 3 900-13 m3-km 29933177 1,100$                   32,926,494,700.00$              -$                                                -$                                                                             

71.1 3-11608 m3-km 1,100$                   -$                                             8,286,584.40 9,115,242,840.00$                    288.10 316,910.00$                                                           1,351,613.50

71.2 3-11701 m3-km 1,100$                   -$                                             10,278.00 11,305,800.00$                         -$                                                                             

72 3 900-13 m3-km 6832314 1,100$                   7,515,545,400.00$                 280,416.00 308,457,600.00$                       -$                                                                             280,416.00

72.1 3-11608 m3-km 1,100$                   -$                                             6,573,438.00 7,230,781,800.00$                    -$                                                                             2,783,083.70

73 650.3P 650.3P Kg 361$                       -$                                             210,403.00 75,955,483.00$                         -$                                                                             65,635.90
74 650.4P 650.4P Kg 3,717$                   -$                                             257,400.00 956,755,800.00$                       -$                                                                             112,632.50

75 730.1.3P 730.1.3P m 665,869$               -$                                             122.40 81,502,366.00$                         -$                                                                             122.40

76 730.2.1P 730.2.1P m 752,076$               -$                                             250.00 188,019,000.00$                       -$                                                                             8.10

77 8.5P 8.5P u 624,680$               -$                                             513.00 320,460,840.00$                       -$                                                                             3.00

78 8.6P 8.6P u 80,293$                 -$                                             216.00 17,343,288.00$                         -$                                                                             216.00

79 8.7P 8.7P u 107,058$               -$                                             24.00 2,569,392.00$                           -$                                                                             24.00

80 8.8P 8.8P u 80,293$                 -$                                             50.00 4,014,650.00$                           -$                                                                             50.00

81 900.2.1P 900.2.1P m3/km 1,410$                   -$                                             2,161,238.60 3,047,346,426.00$                    -$                                                                             1,783,105.70

82 233.1 233-13 m2 12,601$                 -$                                             318,327.80 4,011,248,608.00$                    73.00 919,873.00$                                                           178,788.00

83 464.1.1 464-13 m2 13,288$                 -$                                             116,435.00 1,547,188,280.00$                    -$                                                                             46,806.00

84 672.4 672-13 m 77,169$                 -$                                             2,996.00 231,198,324.00$                       -$                                                                             1,481.50

85 900.1 900-13 m3-E 1,057$                   -$                                             399,331.70 422,093,607.00$                       -$                                                                             286,763.10

86 662.2P 662.2P m 1,098,470$            -$                                             168.00 184,542,960.00$                       -$                                                                             136.90

87 8P Manual de Señalización Vial 2015 u 1,298,836$            -$                                             152.00 197,423,072.00$                       -$                                                                             57.00

1.00$                                          

305,189,938,913.00$            344,570,723,204.00$               256,632,611.00$                                                    
41,440,096,041.00$              45,484,162,571.00$                  

1,080,000,000.00$                 1,080,000,000.00$                    
347,710,034,954.00$            391,134,885,775.00$               256,632,611.00$                                                    

1,524,574,769.00$                 1,714,976,038.00$                    1,125,235.00$                                                        
349,234,609,723.00$            392,849,861,814.00$               257,757,846.00$                                                    

1,281,000,000.00$                 1,281,000,000.00$                    -$                                                                             
243,390,000.00$                    243,390,000.00$                       -$                                                                             

1,524,390,000.00$                 1,524,390,000.00$                    -$                                                                             

-$                                             3,764,765,515.00$                    -$                                                                             

-$                                             715,305,448.00$                       -$                                                                             

-$                                             4,480,070,963.00$                    -$                                                                             

7,772,764,611.00$                 7,772,764,611.00$                    -$                                                                             

340,000,000.00$                    340,000,000.00$                       

358,871,764,334.00$            406,967,087,388.00$               257,757,846.00$                                                    
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %

Utilidad 3 %

%
7.60%

5.84%

61.20%

38.80%

(3.00)$                                               

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

148,677,918,888.00$                     

190,859,257,400.00$                     VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Ajustes al peso

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, 
entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

OBRAS NO PREVISTAS

Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior.

Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de la superficie de apoyo

Geotextil para repavimentación con resistencia a la tensión Grab Mínima de 450 N o superior - 
Incluye riego de liga CRR-1

Suministro e Instalación de Señal Vertical de Tránsito Tipo SI dimensiones 1.20m X 0.75m con 
lámina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para señal tipo SI-27 en lámina galvanizada calibre 16 y 
retrorreflectiva Tipo XI).

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

TRANSPORTES

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

836,844,436.00$                             

42,181,338,512.00$                        
-$                                                      

303,108,597.00$                             

3,061,392,070.00$                          

418,655,003.00$                             

Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición

1,874,040.00$                                 

17,343,288.00$                               

Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en viga doble 
onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro cada 3,81 m

Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para abatimiento, poste 
y espaciador para canal)

1,486,774,850.00$                          

-$                                                      

2,569,392.00$                                 

4,014,650.00$                                 

Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero galvanizado 
retroreflectiva

Suministro e Instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para separación de 
carriles.

Suministro e Instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla 

Suministro e Instalación Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para separación de 
carriles.

2,514,179,037.00$                          

23,694,560.00$                               

-$                                                      
-$                                                      

308,457,600.00$                             

Transporte de estructura metálica

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)

191,696,101,836.00$                     

114,325,874.00$                             

6,091,816.00$                                 

2,252,907,588.00$                          

621,958,128.00$                             

81,502,366.00$                               

-$                                                      

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K)
VALOR TOTAL (F+I+J+K+N)

Valor

241,048,812.00$                             
1,509,726,771.00$                          

3,401,178,530.00$                          

646,223,921.00$                             

4,047,402,451.00$                          

1,985,425.00$                                 

200,839,946,758.00$                     

12,031,069,257.00$                           

14,987,344.00$                                  

1,268,677,959.00$                          

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

Montaje de Estructura Metálica Puente Modular

Tubería corrugada de acero galvanizado, de lámina calibre 14 y diámetro 1200 (mm).

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta

Valor Saldo por Amortizar

Valor Amortizado Acumulado

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

VALOR IVA  (OBRA) ( E)
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

150,380,543.00$                             

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)

18,978,138,797.00$                           

31,009,208,054.00$                           

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (L)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (M)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (N)

3,584,730,275.00$                          

74,033,652.00$                               



FECHA 7 11 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA No. 53 256,632,611.00$                                                    MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 
AJUSTE ICCP-

ICOCIV

No. DE 
ORDEN 

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

EXPLANACIONES

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 
Modificación No. 12                         de fecha Mayo 2025

1

406,967,087,388.00$                                                                                   

99 MESES

VALOR BÁSICO ACTA:

N/A

(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

358,871,764,334.00$                                                      

(Según contrato principal)

48,095,323,054.00$                                                                   

DESCRIPCIÓN ÍTEM

T.BOYACA LCP S.A.S.

VALOR

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1

1

PÁGINA

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

31-ago-2029

oct-2025

973 DE 2021

N/A

OBJETO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

(Indique número y año)
102 MESES

DE

(Indique día/mes/año)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

 $                                     257,757,846.00 11,995,078,927.00$                  1. Preliminares y explanación 585,310.00$                 

 $                                                            -   8,962,956,000.00$                    2. Afirmados, subbases y bases 138,823,017.00$          

 $                                                            -   27,304,880,569.00$                  3. Pavimentos asfalticos / concreto -$                                   

 $                                                            -   62,534,525,357.00$                  4. Estructuras hidráulicas y drenajes 60,933,744.00$            

 $                                                            -   27,059,536,650.00$                  5. Obras de urbanismo -$                                   

 $                                                            -   2,564,677,119.00$                    6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11,326,276.00$            

 $                                                            -   582,352,115.00$                       7. Señalización y control de transito -$                                   

 $                                                            -   7,673,912,154.00$                    8. Transporte y sobre acarreos 316,910.00$                 

 $                                                            -   148,677,918,891.00$               TOTAL 211,985,257.00$          

 $                                     257,757,846.00 

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas
VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 

ACTA 

26,356,386.00$                                           2,946,385,473.00$                    1 Obras de Explanación 585,310.00$                 

18,290,968.00$                                           2,403,660,487.00$                    2 Sub-bases y bases 137,903,144.00$          

-$                                                                   452,245,083.00$                       3 Transporte de materiales 316,910.00$                 

-$                                                                   -$                                                4 Aceros y elementos metálicos 38,678,576.00$            

-$                                                                   -$                                                5 Concretos, morteros y obras varias 58,305,030.00$            

44,647,354.00$                                           5,802,291,043.00$                    6 Concreto para estructura de puentes 18,290,968.00$            

7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

2,552,673.00$              

TOTAL 256,632,611.00$          

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:
VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
NOMBRE: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal o Apoderado REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: T. BOYACA LCP S.A.S Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula No. : 05202-66520 ANT Matrícula Profesional No.:  N/A

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4,199,411,985.00$                          

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS 
Y/O ATÍPICOS

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

17,458,938,347.00$                        

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

P

SB

128,291,144.00$                                                                                              

9,612,000.00$                                                                                                  

60,376,820,546.00$                        

9,741,487,405.00$                          

38,520,744,157.00$                        

IVA

 $                                     1,125,235.00 E

G.P.P.

B $                                                        -   

VALOR PRESENTE ACTA 

1,505,183.00$                                                                                                  

 $                                                       -   

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

OBRA  $                                256,632,611.00 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES

 $                                                        -   

9. Estabilización de terreno

4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y
drenajes, estructura de pavimento y espacio público

19,513,950.00$                                   

-$                                                          

 $                                                       -   

 $                                                        -   

-$                                                                                                                       

 $                                                       -   SCT -$                                                                                                                       

OA 116,907,374.00$                                                                                              

 $                                                       -   

TOTAL -$                                                          2,339,636,135.00$                              

2,157,704,811.00$                              

3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base

3. Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado,
subbase y bases

-$                                                          

148,677,918,891.00$                     

19,234,971,201.00$                        

-$                                                          -$                                                          

6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras
hidráulicas y drenajes y señalización de obra

-$                                                          

7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y
horizontal

-$                                                          

-$                                                          -$                                                          

161,733,440.00$                                 5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización
de obra, espacio público, señalización y control de transito

-$                                                          

8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal

TOTAL

-$                                                          

256,632,611.00$                                 

241,645,267.00$                                 

242,770,502.00$                                 

TOTAL 256,632,611.00$                                                                                              

2,405,278,267.00$                          

-$                                                          

-$                                                          -$                                                          

Doscientos Cuarenta y Dos Millones Setecientos Setenta Mil Quinientos Dos Pesos M/Cte

68,110,606,010.00$                        

4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 5,219,448,791.00$                          

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

OBSERVACIONES

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19

 $                                                       -    $                                                        -   

5. Drenajes

10. Señalización vertical y horizontal -$                                                          -$                                                          

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

 $                                                       -    $                                                        -   

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

GRUPOS

316,910.00$                                                                                                     

VALOR ACUMULADO 

 $                                                        -   

VALOR ACUMULADO 

7,697,606,714.00$                          

 $                                                        -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES

683,934.00$                                        

1. Preliminares y cimentación 9,742,171,339.00$                          

-$                                                          

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

140,535,991,713.00$                     

 $                                256,632,611.00  $                                     1,125,235.00 

1. Actividades preliminares y explanación 2. Subestructura y cimentación 36,267,836,569.00$                        

2,564,677,119.00$                          OV

T 7,673,912,154.00$                          

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) -$                                                                                                                       

-$                                                      

 $                                                        -   

 $                                                       -   

VALOR ACUMULADO 

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                                                       -   

Mobile User



973 DE 2021

% TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA 
O CUENTA DE 

COBRO

ANTICIPO _________ X 53

PAGO ANTICIPADO _________

DESEMBOLSO _________

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 86825 RUBRO No.C-2401-0600-74-51102D-2401008-02 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E)

Matrícula No: 01102-0621 CPITVC

RECURSO No. -$                                                              

RECURSO No. 

RECURSO No. 11 242,770,502$                                               

242,770,502$                                               
NOTA: 
1. El valor total del acta es de $ 257.757.846 se descuenta $ 14.987.344 por concepto de amortización de anticipo. Por tal razón el valor a pagar es de $ 242.770.502

PERIODO

ACTA DE OBRA     1 al 31 de Octubre de 2025

ACTA DE INTERVENTORIA     

ACTA DE AJUSTE     

PRESTACION DE SERVICIOS    

RECURSO No. -$                                                              

CONTRATO N°: 

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1



 
 

CONSORCIO ECOVISIÓN-188 
NIT: 901.481.141-1 

                                                                                                           

Transversal 60 No. 106 A – 28 Oficina 401 
Tel.: (57 1) 805 9450; (57 1) 643 46 28 

ecovision188@estructuradorcolombia.com 
Bogotá D.C. - Colombia 

Página 1 de 1 

EL SUSCRITO INTERVENTOR - CONTRATO No: 962 de 2021 
 
Objeto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - 
OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 2. 

 

HACE CONSTAR: 

Que la empresa T. BOYACÁ LCP S.A.S. identificada con NIT: 902.003.281-9, se encuentra a 
paz y salvo por concepto de los aportes a Salud, Pensiones, ARP y Parafiscales. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta la declaración juramentada de pagos de seguridad social y 
aportes parafiscales en la que manifiesta encontrarse a paz y salvo por concepto de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos 
profesionales, cajas de Compensación Familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
suscrita el 12 de noviembre de 2025 por el Representante Legal SERGIO HUMBERTO 
RAMÍREZ ARROYAVE 
 
Bogotá, 21 de noviembre de 2025  
 

 
 
 
MAURICIO GÓMEZ CAICEDO 
Representante Legal 
Consorcio ECOVISIÓN-188 
Interventor.  



Comprobante

de pago en línea

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE

Nro. de factura: 150724362

Descripción del pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Nro. de referencia: 186.97.130.140

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 8002338814

Valor pagado: $ 2,566,000.00

Fecha y hora de la transacción: Jueves 20 de Noviembre de 2025 06:49:18 PM

Pago realizado por: kevin andres cano jaramillo

Cuenta: *******4629

Nro. de comprobante: 00001

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554
0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país
01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en

caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com



Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

53 Valor básico    $   ___________________Período: 

Ítem
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 -$                                

2 -$                                

3 -$                                

4 -$                                

5 -$                                

-$                                

BOYACÁ VALOR CON IVA
139,713,015$                 

-$                                
-$                                
-$                                
-$                                
-$                                
-$                                
-$                                
-$                                
-$                                
-$                                
-$                                
-$                                
-$                                
-$                                
-$                                
-$                                
-$                                
-$                                

95,020,141$                   
23,024,690$                   

-$                                
-$                                
-$                                

257,757,846$                 

N.A. VALOR CON IVA

N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA : T.BOYACA LCP S.A.S.

Matrícula No. : 05202-66520 ANT Matrícula: N/A

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

T.BOYACA LCP S.A.S.

PROCESO GESTION FINANCIERA CÓDIGO AFIN-FR-5

VERSIÓN 1

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Túnel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL 
DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Acta de Obra N°: 256,632,611

Valor Incluido IVA             $ 257,757,846

45BY01 Puerto Boyacá -$                            -$                             -$                      

6006 Dos y Medio - Otanche 139,713,015$              -$                             139,713,015$        

6007 Otanche - Chiquinquirá -$                            -$                             -$                      

6008 Chiquinquirá - Tunja -$                            -$                             -$                      

6009 Tunja - Páez 118,044,831$              -$                             118,044,831$        

-$                      
-$                      

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyacá Boyacá 139,103,102$        

TOTALES 257,757,846$              -$                             257,757,846$        

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

891801368-5 Pauna Boyacá -$                      
800024789-8 Maripí Boyacá -$                      

891801362-1 Otanche Boyacá -$                      
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyacá -$                      

891800475-0 Chiquinquirá Boyacá -$                      
800028436-1 Tinjacá Boyacá -$                      

 800099721-1 Briceño Boyacá -$                      
 891801796-4 Caldas Boyacá -$                      

 800016757-9 Samacá Boyacá -$                      
891802089-1 Cucaita Boyacá -$                      

800030988-1 Sutamarchán Boyacá -$                      
800019846-1 Sáchica Boyacá -$                      

800015909-7 Soracá Boyacá -$                      
800023383-7 Boyacá Boyacá -$                      

 800019277-9 Sora Boyacá -$                      
891800846-1 Tunja Boyacá -$                      

891801770-3 Rondón Boyacá 94,605,333$          
891802106-7 Zetaquirá Boyacá 22,924,176$          

891801280-6 Ramiriquí Boyacá -$                      
 891801988-1 Ciénaga Boyacá -$                      

Miraflores Boyacá -$                      
800099390-5 Berbeo Boyacá -$                      

TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACÁ 256,632,611$        

800049508-3 Páez Boyacá -$                      

INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188

1 al 31 de Octubre de 2025

TOTAL DEPARTAMENTO 3

NIT DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

800029660-1
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Inscripción0 1

141217668762

9 0 2 0 0 3 2 8 1 9
Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1

T. BOYACA LCP S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 70 F NO. 127 A 90

NOTIFICACIONESJUDICIALES@LATINCOSA.COM

6 0 4 6 0 4 0 1 1 1

4 2 9 0 2 0 2 5 1 0 2 2 0

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

08- Retención timbre nacional

8

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

X 0

SERGIO RAMIREZ ARROYAVE

REPRESENTANTE

Fecha generación documento PDF: 29-10-2025 11:55:24AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141217668762

9 0 2 0 0 3 2 8 1 9
Impuestos de Bogotá 3 2

2 3

2 1 2

1

0 4

0

2 0 2 5 1 0 2 7

0 3

2 0 2 5 1 0 2 9

0 4 0 2 9 2 5 7

1 1

0 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141217668762

9 0 2 0 0 3 2 8 1 9
Impuestos de Bogotá 3 2

3 3

REPRS LEGAL PRIN 1 8 2 0 2 5 1 0 2 9

Cédula de Ciudadaní 1 3 7 1 7 1 4 2 9 2

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO
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FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica
 

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5e5ae81b96dfaa0809b9b7b38769e06355e71cb59056fbc2501c7dc126da573911f7d4562d3b3803a01c8f14dbe8e2cf
Número de Factura:   TV-2 Forma de pago:   Crédito
Fecha de Emisión:   16/12/2025 Medio de Pago:   Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento:   15/01/2026 Orden de pedido:  
Tipo de Operación:   10 - Estándar Fecha de orden de pedido:    

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social:   T. BOYACA LCP S.A.S.
Nombre Comercial:   T. BOYACA LCP S.A.S.
Nit del Emisor:   902003281 País:   Colombia
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Departamento:   Bogotá
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.
Responsabilidad tributaria:   01 - IVA Dirección:   CR 70 F NO. 127 A 90
Actividad Económica:   4290 Teléfono / Móvil:   6046040111

Correo:   NOTIFICACIONESJUDICIALES@LATINCOSA.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social:   INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento:   NIT País:   Colombia
Número Documento:   800215807 Departamento:   Bogotá
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.
Régimen fiscal:   O-13;O-23 Dirección:   TV 45 26 60
Responsabilidad tributaria:   ZZ - No aplica Teléfono / Móvil:   7056000

Correo:   CARTERA@LATINCOSA.COM

Detalles de Productos
  IMPUESTOS

Precio unitario
de ventaNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento

detalle
Recargo detalle IVA % INC %

1 VS0024 COSTO DIRECTO NIU 1,00 197.409.701,00 0,00 0,00     197.409.701,00
2 VS0053 ADMINISTRACION NIU 1,00 43.430.134,00 0,00 0,00     43.430.134,00
3 VS0054 IMPREVISTOS NIU 1,00 9.870.484,00 0,00 0,00     9.870.484,00
4 VS0038 UTILIDAD NIU 1,00 5.922.291,00 0,00 0,00 1.125.235,29 19.00   5.922.291,00
5 999 AJUSTE AL PESO NIU 1,00 0,71 0,00 0,00     0,71

             

Anticipos

Nro Valor Fecha recibido
1 $ 14.987.344,00 15/01/2025

Notas Finales

#$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$ ACTA DE OBRA 53 PERIODO OCTUBRE 2025 CONTRATO 973 DE 2021 IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, 
AIU:30%
Linea de negocio:

Hoja 1 de 2



$ $

Datos Totales

Documento generado el:
16/12/2025 18:24:40 
Documento validado por la
DIAN:
16/12/2025 18:24:41 
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO 0

Subtotal 256632610.71
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 256632610.71
IVA 1125235.29
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0
Total impuesto (=) 1125235.29
Total neto factura (=) 257757846
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  COP $ 257757846

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos 14987344

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal 256.632.610,71
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 256.632.610,71
IVA 1.125.235,29
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0,00
Total impuesto (=) 1.125.235,29
Total neto factura (=) 257.757.846,00
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  COP
$ 257.757.846,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos 14.987.344,00

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764101342021 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-11-10

Hoja 2 de 2
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DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

APORTES PARAFISCALES 

 

 

Yo, SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE, identificado como aparece al pie 
de mi firma, en calidad de Representante Legal de la firma T. BOYACÁ LCP 

S.A.S., identificada con NIT No. 902.003.281-9, y de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE 
JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el 

Código Penal en su artículo 442, que para efectos del soporte del pago de 
parafiscales del Mes de octubre de 2025, mes en que se hizo efectiva la cesión 

del contrato, el personal de SUDINCO, laboró hasta el 30 de octubre, durante el 
empalme correspondiente. Por lo tanto, se anexan las planillas del pago 

realizado por SUDINCO. 

Por ende, el suscrito representante legal de T. BOYACÁ LCP S.A.S. informa a la 
interventoría que la planilla de seguridad social correspondiente al período de 
octubre de 2025 se encuentra debidamente cancelada. 

Dada en Bogotá D.C., a los (05) días del mes de noviembre de 2025. 

Atentamente, 
 
 

 
 

 
 
 

Ing. Sergio Humberto Ramírez Arroyave  
C.C 71714292 

Representante Legal 
T. BOYACÁ LCP S.A.S. 
 

Mobile User



FECHA 7 11 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: oct-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

(No.734022) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

11 15,128,000,000$         -$                                 

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

20 19,272,000,000$         -$                                     

(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

20 659,136,054$              

(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

20 68,375,062$                

(No.185323) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

11 35,498,884,651$         -$                                     

(No.185323) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

11 1,530,818,319$           -$                                     

727,511,116

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PROPIOS

VIGENCIA EXPIRADA 2021
RP 425821

-$                                     

PROPIOS

37,029,702,970

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 6

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

1,204,974,344$           659,136,054$                  

3,423,738,527$           68,375,062$                    

4,508,775,371$           -$                                     

20 PROPIOS ADICIÓN No 1 24,314,547,683$         -$                                     

-$                                     

-$                                     

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

4,628,712,871

(No.425821) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54 NACIÓN PRINCIPAL

(No.425821) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

54 NACIÓN PRINCIPAL

839,159,735$              

8,015,328,690

(No.153422) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

11 NACIÓN PRINCIPAL 7,176,168,955$           

(No.153422) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

11 NACIÓN

28,823,323,054 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54 NACIÓN ADICIÓN No 1

PRINCIPAL

19,272,000,000

15,128,000,000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PROPIOS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

ADICIÓN No 2
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(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

11 21,373,605,815$         -$                                     

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

16 23,000,000,000$         -$                                     

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

11 1,913,522,898$           -$                                     

(No.1244124) C-2401-0600-74-
51102D-2401021-02

11 4,352,941,176$           -$                                     

(No.1244124) C-2401-0600-74-
51102D-2401029-02

11 9,147,058,824$           -$                                     

(No.86825) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

16 2,234,130,474$           -$                                     

(No.86825) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

11 38,182,423,981$         472,505,240$                  

213,100,750,753$       472,505,240$                  

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Parcial jun-21 -$                                       -$                                       -$                                 -$                                 -$                                 4,628,712,871$           358,871,764,334$           110840 25/11/2021 X

1 Ajustes jun-21 -$                                       -$                                       -$                                 -$                                 -$                                 4,628,712,871$           358,871,764,334$           127279 29/12/2021 X

2 Parcial jul-21 37,925,826$                      166,290$                           38,092,116$                -$                                 38,092,116$                4,590,620,755$           358,833,672,218$           110840 25/11/2021 X

3 Parcial ago-21 333,579,546$                    20,673,810$                      354,253,356$              -$                                 354,253,356$              

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(25/05/2021) 

4,236,367,399$           358,479,418,862$           118914 18/12/2021 X

2 Ajustes jul-21 520,861$                           2,284$                               523,145$                     -$                                 523,145$                      (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

4,235,844,254$           358,478,895,717$           127279 01/03/2022 X

4 Parcial sep-21 713,711,394$                    13,799,722$                      727,511,116$              -$                                 727,511,116$              

 (No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(12/12/2022) Y (No.1281622) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(12/12/2022) 

-$                                 357,751,384,601$           15560 24/02/2023 X

3 Ajustes ago-21 2,763,334$                        12,116$                             2,775,450$                  -$                                 2,775,450$                  4,233,068,804$           357,748,609,151$           127277 07/03/2022 X

5 Parcial oct-21 246,010,585$                    1,078,662$                        247,089,247$              -$                                 247,089,247$              3,985,979,557$           357,501,519,904$           18976 01/03/2022 X

4 Ajustes sep-21 16,117,547$                      70,669$                             16,188,216$                -$                                 16,188,216$                3,969,791,341$           357,485,331,688$           127281 24/02/2022 X

1 Anticipo nov-21 -$                                       -$                                       -$                                 -$                                 -$                                 2,185,885,000$            (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

1,783,906,341$           357,485,331,688$           109706 24/11/2021 X

6 Parcial nov-21 968,880,492$                    4,248,168$                        973,128,660$              486,378,007$              486,750,653$              1,699,506,993$           

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(25/05/2021) 

1,297,155,688$           356,512,203,028$           125885 28/12/2021 X

46,287,128,713

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN

Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS

TOTAL

406,967,087,388.00$                                                                                       

Saldo Anticipo por 
Amortizar

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

No. de Registro y fecha

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta

PRINCIPAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

13,500,000,000

40,416,554,455

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

Saldo Registro 
Presupuestal

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

PRINCIPAL

PRINCIPAL

NACIÓN

NACIÓN

NACIÓN PRINCIPAL

Indicar pago según reporte 
SIIF Observaciones
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5 Ajustes oct-21 4,420,226$                        19,381$                             4,439,607$                  -$                                 4,439,607$                  1,699,506,993$           1,292,716,081$           356,507,763,421$           19054 01/03/2022 X

6 Ajustes Provisional nov-21 22,581,721$                      99,012$                             22,680,733$                -$                                 22,680,733$                1,699,506,993$           1,270,035,348$           356,485,082,688$           20957 07/03/2022 X

7 Parcial dic-21 2,061,141,235$                 166,324,583$                    2,227,465,818$           1,699,476,993$           527,988,825$              30,000$                       742,046,523$              354,257,616,870$           125896 28/12/2023 X

7 Ajustes Provisional dic-21 13,303,929$                      58,333$                             13,362,262$                -$                                 13,362,262$                30,000$                       728,684,261$              354,244,254,608$           21007 07/03/2022 X

7 Ajustes dic-21 1,602,624$                        7,027$                               1,609,651$                  -$                                 1,609,651$                  30,000$                        (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha: (05/07/2022) 

15,126,390,349$         383,065,968,011$           141611 12/02/2023 X

8 Parcial ene-22 901,929,125$                    3,954,612$                        905,883,737$              30,000$                       905,853,737$              -$                                 7,109,474,953$           382,160,084,274$           41446 02/05/2022 X

9 Parcial feb-22 1,144,639,720$                 5,018,805$                        1,149,658,525$           1,149,658,525$           -$                                 5,959,816,428$           381,010,425,749$           51700 24/05/2022 X

10 Parcial mar-22 496,373,075$                    2,176,405$                        498,549,480$              498,549,480$              -$                                 5,461,266,948$           380,511,876,269$           52535 25/5/2022 X

2 Anticipo abr-22 4,508,775,371$            (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

24,314,547,683$         380,511,876,269$           12834810/02/2022 X

11 Parcial abr-22 1,419,520,822$                 6,224,053$                        1,425,744,875$           298,099,373$              1,127,645,502$           4,210,675,998$            (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022) 

4,333,621,446$           379,086,131,394$           66910 29/06/2022 X

8 Ajustes Provisional ene-22 58,964,704$                      258,538$                           59,223,242$                59,223,242$                4,210,675,998$           28,588,945,887$         379,026,908,152$           131000 03/12/2022 X

9 Ajustes Provisional feb-22 88,985,072$                      390,165$                           89,375,237$                89,375,237$                4,210,675,998$           28,499,570,650$         378,937,532,915$           131001 05/12/2022 X

12 Parcial may-22 1,860,787,403$                 19,797,107$                      1,880,584,510$           390,765,355$              1,489,819,155$           3,819,910,643$            (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022) 

2,843,802,291$           377,056,948,405$           89194 24/08/2022 X

13 Parcial jun-22 437,853,878$                    2,224,230$                        440,078,108$              92,014,750$                348,063,358$              3,727,895,893$           23,966,484,325$         376,616,870,297$           94992 08/09/2022 X

10 Ajustes Provisional mar-22 42,702,732$                      187,235$                           42,889,967$                42,889,967$                3,727,895,893$           23,923,594,358$         376,573,980,330$           131004 03/12/2022 X

11 Ajustes Provisional abr-22 113,376,511$                    497,112$                           113,873,623$              113,873,623$              3,727,895,893$           23,809,720,735$         376,460,106,707$           1063421 14/12/2022 X

14 Parcial jul-22 1,296,021,421$                 5,682,555$                        1,301,703,976$           272,164,498$              1,029,539,478$           3,455,731,395$           22,780,181,257$         394,430,402,731$           103063 29/09/2022 X

15 Parcial ago-22 2,212,804,286$                 18,926,677$                      2,231,730,963$           110,640,214$              2,121,090,749$           3,345,091,181$           20,659,090,508$         392,198,671,768$           109838 11/10/2022 X

16 Parcial sep-22 2,273,657,335$                 9,969,113$                        2,283,626,448$           26,147,059$                2,257,479,389$           3,318,944,122$           18,401,611,119$         389,915,045,320$           115403 29/10/2022 X

 (No.425821)  C-2401-0600-74-0-2401008-
02  Fecha:(25/05/2021) 

727,511,116$              

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021)  

16,087,490,304$         

8 Ajustes Definitiva ene-22 61,550,880$                      269,877$                           61,820,757$                61,820,757$                16,025,669,547$         387,511,240,016$           142114 27/12/2022 X

9 Ajustes Definitiva feb-22 93,085,743$                      408,145$                           93,493,888$                93,493,888$                15,932,175,659$         387,417,746,128$           142120 27/12/2022 X

10 Ajustes Definitiva mar-22 50,152,833$                      219,901$                           50,372,734$                50,372,734$                15,881,802,925$         387,367,373,394$           142125 27/12/2022 X

11 Ajustes Definitiva abr-22 210,628,155$                    923,523$                           211,551,678$              211,551,678$              15,670,251,247$         387,155,821,716$           142129 27/12/2022 X

12 Ajustes Definitiva may-22 418,036,113$                    1,832,928$                        419,869,041$              419,869,041$              15,250,382,206$         386,735,952,675$           137218 29/12/2022 X

13 Ajustes Definitiva jun-22 99,327,588$                      435,513$                           99,763,101$                99,763,101$                15,150,619,105$         386,636,189,574$           X

14 Ajustes Definitiva jul-22 411,799,277$                    1,805,581$                        413,604,858$              413,604,858$              14,737,014,247$         386,222,584,716$           137464 29/12/2022 X

15 Ajustes Definitiva ago-22 689,270,316$                    3,022,185$                        692,292,501$              692,292,501$              14,044,721,746$         385,530,292,215$           137452 29/12/2022 X

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021)  

8,044,721,746$           

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

2,568,015,640$           

18 Parcial nov-22 3,078,412,249$                 13,497,654$                      3,091,909,903$           35,401,741$                3,056,508,162$           21,815,226,503$         4,988,213,584$           382,438,382,312$           137395 29/12/2022 X

16 Ajustes Definitiva sep-22 519,313,870$                    2,276,992$                        521,590,862$              521,590,862$              4,466,622,722$           381,916,791,450$           137429 29/12/2022 X

17 Ajustes Definitiva oct-22 412,986,755$                    1,810,788$                        414,797,543$              414,797,543$              4,051,825,179$           381,501,993,907$           137425 27/12/2022 X

18 Ajustes Provisional nov-22 943,049,453$                    4,134,909$                        947,184,362$              947,184,362$              3,104,640,817$           380,554,809,545$           137420 29/12/2022 X

130996 05/12/2022 X17

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha: (01/02/2022) 

3,292,253,535$           387,573,060,773$           

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

3 Anticipo 18,558,374,709$         385,530,292,215$           112144 08/11/2022 X

Parcial oct-22 2,320,920,585$                 21,063,962$                      2,341,984,547$           26,690,587$                2,315,293,960$           

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 
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 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

148,598,479$              

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022)
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(01/02/2022) 

-$                                 

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

1,467,019,083$           

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

1,191,589$                  

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

18,219,522,965$         

20 Parcial ene-23 2,177,679,024$                 9,548,285$                        2,187,227,309$           124,781,008$              2,062,446,301$           21,273,509,187$          (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

16,157,076,664$         368,531,500,213$           21590 09/03/2023 X

Anticipo 4 5,756,172,974$            (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

10,400,903,690$         368,531,500,213$           143093 01/02/2023 X

21 Parcial feb-23 4,055,527,522$                 17,781,928$                      4,073,309,450$           297,270,167$              3,776,039,283$           26,732,411,994$          (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

6,624,864,407$           364,458,190,763$           28010 23/03/2023 X

22 Parcial mar-23 3,804,577,283$                 21,984,897$                      3,826,562,180$           302,080,472$              3,524,481,708$           26,430,331,522$          (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

3,100,382,699$           360,631,628,583$           44790 29/05/2023 X

20  Ajustes Definitiva 
N°18, 19 y 20 

ene-23 380,013,289$                    1,666,212$                        381,679,501$              381,679,501$               (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

2,718,703,198$           360,249,949,082$           49886 04/06/2023 X

21 Ajustes Definitiva feb-23 755,951,273$                    3,314,556$                        759,265,829$              759,265,829$               (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

1,959,437,369$           359,490,683,253$           56695 23/06/2023 X

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

-$                                 

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

36,561,341,247$         

22 Ajustes Definitiva mar-23 867,870,830$                    3,805,280$                        871,676,110$              871,676,110$               (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

35,689,665,137$         355,981,096,454$           56720 23/06/2023 X

24 Parcial may-23 2,716,129,555$                 34,458,914$                      2,750,588,469$           207,571,459$              2,543,017,010$           26,012,648,466$         

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

33,146,648,127$         353,230,507,985$           62510 17/07/2023 X

23 Ajustes Definitiva abr-23 680,973,214$                    2,985,806$                        683,959,020$              683,959,020$               (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

32,462,689,107$         352,546,548,965$           66748 17/07/2023 X

24 Ajustes Definitiva may-23 685,719,156$                    3,006,615$                        688,725,771$              688,725,771$               (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

31,773,963,336$         351,857,823,194$           83210 19/10/2023 X

25 Parcial jun-23 2,232,113,986$                 10,925,155$                      2,243,039,141$           178,078,559$              2,064,960,582$           25,834,569,907$          (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

29,709,002,754$         349,614,784,053$           71891 27/07/2023 X

26 Parcial jul-23 4,656,416,288$                 25,281,151$                      4,681,697,439$           363,390,848$              4,318,306,591$           25,471,179,059$          (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

25,390,696,163$         344,933,086,614$           80679 27/08/2023 X

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

-$                                 

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

20,730,190,670$         

25 Ajustes Definitiva jun-23 558,917,400$                    2,450,638$                        561,368,038$              561,368,038$               (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

20,168,822,632$         339,330,192,995$           83212 19/10/2023 X

26 Ajustes Definitiva jul-23 1,334,067,751$                 5,849,374$                        1,339,917,125$           1,339,917,125$            (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

18,828,905,507$         337,990,275,870$           83215 20/10/2023 X

28 Parcial sep-23 3,101,029,091$                 13,596,820$                      3,114,625,911$           248,082,327$              2,866,543,584$           24,843,268,233$          (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

15,962,361,923$         334,875,649,959$           83217 23/10/2023 X

27 Ajustes Definitiva ago-23 1,134,849,399$                 4,975,878$                        1,139,825,277$           1,139,825,277$            (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

14,822,536,646$         333,735,824,682$           84872 17/11/2023 X

28 Ajustes Definitiva sep-23 738,499,072$                    3,238,034$                        741,737,106$              741,737,106$               (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

14,080,799,540$         332,994,087,576$           84876 17/11/2023 X

29 Parcial oct-23 6,601,304,839$                 27,442,626$                      6,628,747,465$           500,707,570$              6,128,039,895$           24,342,560,663$          (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

7,952,759,645$           326,365,340,111$           84868 17/11/2023 X

29 Ajustes Definitiva oct-23 1,908,849,388$                 8,369,570$                        1,917,218,958$           1,917,218,958$            (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

6,035,540,687$           324,448,121,153$           86935 06/12/2023 X

30 Parcial nov-23 2,718,804,964$                 10,929,715$                      2,729,734,679$           249,274,196$              2,480,460,483$           24,093,286,467$          (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

3,555,080,204$           321,718,386,474$           87005 07/12/2023 X

19 Parcial dic-22 7,276,375,355$                 41,402,139$                      7,317,777,494$           416,936,308$              6,900,841,186$           21,398,290,195$         

61051 24/06/2023 X

19 Ajustes Provisional dic-22 2,507,310,935$                 10,993,594$                      2,518,304,529$           2,518,304,529$           

373,237,032,051$           142142 27/12/2022 X

370,718,727,522$           145010 19/02/2023 X

339,891,561,033$           81660 21/09/2023 X

23 Parcial abr-23 2,626,394,957$                 11,515,732$                      

27 Parcial ago-23 5,018,473,853$                 23,051,728$                      5,041,525,581$           379,828,499$              4,661,697,082$           25,091,350,560$         

2,637,910,689$           210,111,597$              2,427,799,092$           26,220,219,925$         356,852,772,564$           
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30 Ajustes Provisional nov-23 740,800,643$                    3,248,126$                        744,048,769$              744,048,769$               (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

2,811,031,435$           320,974,337,705$           87924 16/12/2023 X

31 Parcial dic-23 2,208,892,420$                 9,685,144$                        2,218,577,564$           220,889,242$              1,997,688,322$           23,872,397,225$          (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

813,343,113$              318,755,760,141$           87866 17/12/2023 X

31 Ajustes Provisional dic-23 809,792,484$                    3,550,629$                        813,343,113$              813,343,113$               (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

-$                                 317,942,417,028$           87869 17/12/2023 X

30 Ajustes Definitiva nov-23 13,878,201$                      60,851$                             13,939,052$                13,939,052$                 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 

46,273,189,661$         317,928,477,976$           1609 26/03/2024 X

31 Ajustes Definitiva dic-23 10,489,475$                      45,992$                             10,535,467$                10,535,467$                 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 

46,262,654,194$         317,917,942,509$           1850 03/04/2024 X

32 Parcial ene-24 7,762,154,189$                 33,567,223$                      7,795,721,412$           765,568,238$              7,030,153,174$           23,106,828,987$         

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024) 

39,232,501,020$         310,122,221,097$           1602 03/04/2024 X

33 Parcial feb-24 7,707,685,770$                 252,779,276$                    7,960,465,046$           624,795,446$              7,335,669,600$           22,482,033,541$         31,896,831,420$         302,161,756,051$           1838 06/04/2024 X

32 Ajustes Definitiva ene-24 2,329,760,110$                 10,215,102$                      2,339,975,212$           2,339,975,212$           29,556,856,208$         299,821,780,839$           2053 07/04/2024 X

34 Parcial mar-24 4,951,782,058$                 47,258,760$                      4,999,040,818$           476,493,588$              4,522,547,230$           22,005,539,953$         25,034,308,978$         294,822,740,021$           3038 24/04/2024 X

33 Ajustes Definitiva feb-24 1,794,963,200$                 7,870,223$                        1,802,833,423$           1,802,833,423$           23,231,475,555$         293,019,906,598$           3890 16/05/2024 X

34 Ajustes Definitiva mar-24 1,306,182,169$                 5,727,106$                        1,311,909,275$           1,311,909,275$           

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024).
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

21,919,566,280$         291,707,997,323$           4248 22/05/2024 X

35 Parcial abr-24 5,795,416,060$                 47,824,081$                      5,843,240,141$           567,466,416$              5,275,773,725$           21,438,073,537$         
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

16,643,792,555$         285,864,757,182$           5222 05/06/2024 X

36 Parcial may-24 5,888,441,545$                 64,089,957$                      5,952,531,502$           469,448,507$              5,483,082,995$           20,968,625,030$         
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

11,160,709,560$         279,912,225,680$           5937 19/06/2024 X

37 Parcial jun-24 6,824,588,311$                 106,591,268$                    6,931,179,579$           641,154,026$              6,290,025,553$           20,327,471,004$         
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

4,870,684,007$           272,981,046,101$           6467 27/06/2024 X

35 Ajustes Definitiva abr-24 1,659,772,168$                 7,277,463$                        1,667,049,631$           1,667,049,631$           
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

3,203,634,376$           271,313,996,470$           12011 14/01/2025 X

38 Parcial jul-24 684,172,341$                    2,999,833$                        687,172,174$              68,417,234$                618,754,940$              20,259,053,770$         
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

2,584,879,436$           270,626,824,296$           9544 10/09/2024 X

39 Parcial ago-24 890,707,845$                    74,745,661$                      965,453,506$              334,855,884$              630,597,622$              19,924,197,886$         
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

1,954,281,814$           269,661,370,790$           11641 30/10/2024 X

40 Parcial sep-24 687,811,177$                    3,015,787$                        690,826,964$              68,781,118$                622,045,846$              19,855,416,768$         
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

1,332,235,968$           268,970,543,826$           13943 23/01/2025 X

41 Parcial oct-24 410,059,762$                    35,954,216$                      446,013,978$              22,604,343$                423,409,635$              19,832,812,425$         
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

908,826,333$              268,524,529,848$           16437 22/11/2024 X

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

801,043,898$              

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

13,062,043,110$         

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

437,956,890$              

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

11,974,011,003$         

37 Ajustes Definitiva jun-24 2,497,246,489$                 10,949,465$                      2,508,195,954$           2,508,195,954$           
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(10/12/2024) 

9,465,815,049$           263,961,669,566$           19594 17/12/2024 X

2254 11/04/2025 X

266,469,865,520$           19588 17/12/2024 X

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024) 

267,920,984,635$           42 Parcial nov-24 600,262,326$                    3,282,887$                        603,545,213$              57,805,888$                545,739,325$              19,775,006,537$         

36 Ajustes Definitiva may-24 1,444,784,292$                 6,334,823$                        1,451,119,115$           1,451,119,115$           
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38 Ajustes Definitiva jul-24 141,376,036$                    619,880$                           141,995,916$              141,995,916$              
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

295,960,974$              263,819,673,650$           19595 17/12/2024 X

39 Ajustes Definitiva ago-24 46,604,099$                      204,341$                           46,808,440$                46,808,440$                
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

249,152,534$              263,772,865,210$           19598 17/12/2024 X

40 Ajustes Definitiva sep-24 138,829,823$                    608,715$                           139,438,538$              139,438,538$              
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

109,713,996$              263,633,426,672$           19649 17/12/2024 X

41 Ajustes Definitiva oct-24 41,667,954$                      182,698$                           41,850,652$                41,850,652$                
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

67,863,344$                263,591,576,020$           19474 17/12/2024 X

42 Ajustes Provisional nov-24 67,567,088$                      296,256$                           67,863,344$                67,863,344$                
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

-$                                 263,523,712,676$           19484 17/12/2024 X

43 Parcial dic-24 7,978,644,186$                 69,139,547$                      8,047,783,733$           830,907,330$              7,216,876,403$           18,944,099,207$         

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024)
(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

2,248,938,646$           255,475,928,943$           19539 17/12/2024 X

43 Ajustes Provisional dic-24 2,239,120,962$                 9,817,684$                        2,248,938,646$           2,248,938,646$           
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

-$                                 253,226,990,297$           3007 02/05/2025 X

42 Ajustes Definitiva nov-24 404,089$                           1,772$                               405,861$                     405,861$                     
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025) 

40,416,148,594$         253,226,584,436$           939 07/03/2025 X

44 Parcial ene-25 5,200,415,635$                 23,002,449$                      5,223,418,084$           3,003,936,634$           2,219,481,450$           15,940,162,573$         
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025) 

38,196,667,144$         248,003,166,352$           923 06/03/2025 X

45 Parcial feb-25 4,922,000,754$                 21,581,080$                      4,943,581,834$           2,525,478,587$           2,418,103,247$           13,414,683,986$         

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025)
(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

35,778,563,897$         243,059,584,518$           1872 03/04/2025 X

43 Ajustes Definitiva dic-24 1,259,790-$                        5,523-$                               1,265,313-$                  1,265,313-$                  
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

35,779,829,210$         243,060,849,831$           4496 29/05/2025 X

44 Ajustes Definitiva ene-25 829,196,445$                    3,635,707$                        832,832,152$              832,832,152$              
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

34,946,997,058$         242,228,017,679$           4496 29/05/2025 X

45 Ajustes Definitiva feb-25 1,523,192,610$                 6,678,614$                        1,529,871,224$           1,529,871,224$           
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

33,417,125,834$         240,698,146,455$           3295 07/05/2025 X

46 Parcial mar-25 4,931,829,029$                 45,771,865$                      4,977,600,894$           265,055,701$              4,712,545,193$           13,149,628,285$         
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

28,704,580,641$         235,720,545,561$           3256 07/05/2025 X

46 Ajustes Definitiva mar-25 1,880,155,548$                 8,243,759$                        1,888,399,307$           1,888,399,307$           
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

26,816,181,334$         233,832,146,254$           6906 14/07/2025 X

47 Parcial abr-25 4,018,402,074$                 72,004,128$                      4,090,406,202$           200,769,618$              3,889,636,584$           12,948,858,667$         
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

22,926,544,750$         229,741,740,052$           4422 28/05/2025 X

47 Ajustes Definitiva abr-25 1,393,858,328$                 6,111,533$                        1,399,969,861$           1,399,969,861$           
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

21,526,574,889$         228,341,770,191$           7117 16/07/2025 X

48 Parcial may-25 3,660,802,913$                 16,051,213$                      3,676,854,126$           206,469,284$              3,470,384,842$           12,742,389,383$         
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

18,056,190,047$         224,664,916,065$           6376 04/07/2025 X

49 Parcial jun-25 3,460,473,993$                 63,794,761$                      3,524,268,754$           178,887,536$              3,345,381,218$           12,563,501,847$         
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

14,710,808,829$         221,140,647,311$           7251 18/07/2025 X

48 Ajustes Definitiva may-25 1,135,341,663$                 4,978,037$                        1,140,319,700$           1,140,319,700$           
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

13,570,489,129$         220,000,327,611$           7257 18/07/2025 X

49 Ajustes Definitiva jun-25 1,068,470,883$                 4,684,834$                        1,073,155,717$           1,073,155,717$           
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

12,497,333,412$         218,927,171,894$           9173 28/08/2025 X
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: oct-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 6

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

50 Parcial jul-25 3,452,100,623$                 28,685,510$                      3,480,786,133$           193,960,545$              3,286,825,588$           12,369,541,302$         
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

9,210,507,824$           215,446,385,761$           8986 26/08/2025 X

50 Ajustes Definitiva jul-25 1,082,842,785$                 4,747,849$                        1,087,590,634$           1,087,590,634$           
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

8,122,917,190$           214,358,795,127$           10632 22/09/2025 X

51 Parcial ago-25 3,940,108,063$                 17,275,858$                      3,957,383,921$           227,344,235$              3,730,039,686$           12,142,197,067$         
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

4,392,877,504$           210,401,411,206$           10908 26/09/2025 X

51 Ajustes Definitiva ago-25 1,672,529,008$                 7,333,396$                        1,679,862,404$           1,679,862,404$           
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

2,713,015,100$           208,721,548,802$           12199 24/10/2025 X

52 Parcial sep-25 1,810,862,499$                 37,446,185$                      1,848,308,684$           96,140,466$                1,752,168,218$           12,046,056,601$         
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

960,846,882$              206,873,240,118$           12568 04/11/2025 X

52 Ajustes Definitiva sep-25 486,209,799$                    2,131,843$                        488,341,642$              488,341,642$              
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

472,505,240$              206,384,898,476$           X

53 Parcial oct-25 256,632,611$                    1,125,235$                        257,757,846$              14,987,344$                242,770,502$              12,031,069,257$         
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

229,734,738$              206,127,140,630$           X

199,014,580,390$             1,825,366,368$                 200,839,946,758$       18,978,138,797$         181,861,807,961$       12,031,069,257$         229,734,738$              206,127,140,630$           

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Se realiza ajuste en informe financiero por glosa en acta parcial de obra N°42 correspondiente al mes de noviembre-24

Firma Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: Ing. Julio César Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula No. : 05202-66520 ANT Matrícula No.: 0520246153 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS 3,401,178,530$                                                         

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$                                                                              -$                                                                        -$                                                                                                                                               

3,067,921,769$                                                         95,062,497$                                                        3,162,984,266$                                                                                                                          

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1,268,677,959$                                                         241,048,812$                                                      1,509,726,771$                                                                                                                          

TOTAL

651,895,490$                                                      149,329,814,378$                                                                                                                      

646,223,921$                                                      4,047,402,451$                                                                                                                          

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 415,876,308$                                                            5,869,701$                                                          421,746,009$                                                                                                                             

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

VALOR BÁSICO IVA

AJUSTES 42,181,338,512$                                                       

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$                                                                              -$                                                                                                                                               

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN

OBRA 148,677,918,888$                                                     

-$                                                                              

-$                                                                        

-$                                                                        -$                                                                                                                                               

184,948,946$                                                      42,366,287,458$                                                                                                                        

VALOR TOTAL 199,014,580,390$                                                     1,825,366,368$                                                   200,839,946,758$                                                                                                                      

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 1,668,424$                                                                317,001$                                                             1,985,425$                                                                                                                                 

Mobile User
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(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53 DE 1 al 31 de Octubre de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 256,632,611$                       
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 53
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

$ Valor 
Ejecutado

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

% Ejecutado 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023

% P 0.01% 0.02% 0.05% 0.01% 0.02% 0.01% 0.03% 0.03% 0.03% 0.08% 0.01% 0.01% 0.02% 0.07% 0.07% 0.06% 0.06% 0.03% 0.22%
$ P $37,000 $50,000 $150,000 $27,181 $57,181 $40,181 $80,398 $80,398 $80,398 $253,217 $44,618 $44,618 $46,738 $215,000 $227,851 $175,085 $188,792 $86,861 $661,055
$ E $0 $33,705 $125,492 $183,902 $18,205 $93,951 $76,416 $88,696 $1,579 $49,262 $189,463 $129,880 $77,983 $96,944 $150,725 $148,334 $222,637 $236,301 $159,768 $36,483
% E 0.00% 0.01% 0.04% 0.06% 0.01% 0.03% 0.03% 0.03% 0.00% 0.02% 0.06% 0.04% 0.03% 0.03% 0.05% 0.05% 0.07% 0.08% 0.05% 0.01%
% P 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20% 0.21% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.12% 0.80% 0.18% 0.38%
$ P $50,000 $7,931 $7,931 $7,931 $597,411 $607,411 $617,411 $627,411 $40,982 $28,623 $24,603 $24,603 $47,010 $365,355 $2,452,734 $557,038 $1,166,095
$ E $0 $0 $20,910 $94,575 $168,325 $109,380 $0 $0 $0 $0 $24,041 $232,502 $106,664 $49,505 $31,736 $62,391 $15,204 $32,588 $729,889 $158,011
% E 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.06% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.08% 0.03% 0.02% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.24% 0.05%
% P 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.31% 0.31% 0.31% 0.32% 0.29% 0.38% 0.28% 0.32% 0.46% 1.31% 2.32% 1.78% 0.19%
$ P $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $934,102 $944,102 $954,102 $964,102 $892,628 $1,157,744 $860,497 $975,771 $1,417,134 $3,983,766 $7,091,760 $5,430,488 $582,782
$ E $0 $0 $0 $96,261 $0 $459,755 $1,007,174 $628,347 $677,962 $396,272 $1,075,843 $1,391,941 $238,533 $1,049,857 $1,748,551 $1,851,867 $718,054 $2,420,869 $5,739,261 $1,757,278
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.15% 0.33% 0.21% 0.22% 0.13% 0.35% 0.46% 0.08% 0.34% 0.57% 0.61% 0.24% 0.79% 1.88% 0.58%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $0 $0 $0 $1,426 $1,426 $1,426 $1,426 $0 $18,867 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $632
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $16,141 $0
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

% P 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.01% 0.01% 0.24% 0.37% 0.01% 0.15% 0.93% 0.41% 0.46%

$ P $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $349,186 $349,186 $349,186 $349,186 $16,382 $19,255 $742,882 $1,127,678 $31,154 $466,216 $2,839,407 $1,251,141 $1,391,230

$ E $0 $0 $0 $0 $0 $8,802 $0 $20,766 $0 $0 $15,666 $13,215 $4,288 $5,096 $24,450 $77,135 $607,634 $159,373 $355,852 $81,796

% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.20% 0.05% 0.12% 0.03%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 0.31% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.02%
$ P $10,000 $960,573 $960,573 $146,901 $146,901 $146,901 $146,901 $618 $0 $0 $0 $199 $0 $294 $157,413 $62,266
$ E $0 $0 $0 $184,683 $48,904 $262,550 $51,431 $136,743 $460,416 $33,199 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $132,999 $19,290 $50,232 $38,096
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.02% 0.09% 0.02% 0.04% 0.15% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.01% 0.02% 0.01%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $0 $0 $0 $1,873 $1,873 $1,873 $1,873 $0 $0 $0 $10,703 $0 $0 $0 $0 $4,282
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% P 0.00% 0.02% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.01% 0.01% 0.01% 0.06% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.20%
$ P $50,000 $150,000 $2,266 $12,266 $12,266 $191,659 $191,659 $191,659 $191,659 $29,542 $29,542 $29,542 $176,447 $156,706 $159,791 $156,706 $157,336 $617,443
$ E $0 $4,221 $83,677 $96,803 $10,578 $34,442 $78,737 $27,377 $4,682 $17,640 $114,507 $30,548 $8,746 $94,619 $207,646 $133,930 $565,736 $209,991 $174,063 $106,016
% E 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.00% 0.01% 0.03% 0.01% 0.00% 0.01% 0.04% 0.01% 0.00% 0.03% 0.07% 0.04% 0.19% 0.07% 0.06% 0.03%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E

305,189,938.91$                                                         100.00% 48.72%

344,570,723.20$                                                         112.90% 148,677,918.89$         

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0.00% 0.01% 0.03% 0.16% 0.06% 0.39% 0.38% 0.75% 0.76% 0.77% 0.83% 0.34% 0.43% 0.56% 0.83% 0.62% 1.69% 4.17% 2.50% 1.47%
$0 $37,000 $100,000 $500,000 $197,378 $1,187,951 $1,170,951 $2,302,957 $2,322,957 $2,342,957 $2,535,776 $1,024,769 $1,298,649 $1,704,262 $2,530,201 $1,880,054 $5,150,213 $12,729,694 $7,640,275 $4,485,784

0.00% 0.01% 0.04% 0.21% 0.27% 0.66% 1.05% 1.80% 2.56% 3.33% 4.16% 2.73% 3.16% 3.72% 4.55% 4.88% 6.57% 10.74% 13.24% 14.71%
$0 $37,000 $137,000 $637,000 $834,378 $2,022,330 $3,193,281 $5,496,238 $7,819,194 $10,162,151 $12,697,926 $8,340,112 $9,638,760 $11,343,022 $13,873,223 $14,888,827 $20,039,039 $32,768,733 $40,409,008 $44,894,793

0.00% 0.01% 0.08% 0.22% 0.08% 0.32% 0.40% 0.30% 0.38% 0.16% 0.47% 0.59% 0.14% 0.42% 0.71% 0.74% 0.74% 1.01% 2.37% 0.71%
$0 $37,926 $230,080 $656,225 $246,011 $968,880 $1,213,759 $901,929 $1,144,640 $496,373 $1,419,521 $1,798,086 $436,214 $1,296,021 $2,163,108 $2,273,657 $2,262,264 $3,078,412 $7,225,205 $2,177,679

0.00% 0.01% 0.09% 0.30% 0.38% 0.70% 1.10% 1.39% 1.77% 1.93% 2.40% 2.99% 3.13% 3.55% 4.26% 5.01% 5.75% 6.76% 9.12% 9.84%
$0 $37,926 $268,005 $924,230 $1,170,241 $2,139,121 $3,352,880 $4,254,809 $5,399,449 $5,895,822 $7,315,343 $9,113,429 $9,549,643 $10,845,664 $13,008,772 $15,282,430 $17,544,693 $20,623,106 $27,848,311 $30,025,990

##############

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$41,440,096

$45,484,163

$1,080,000

$1,080,000

$1,524,575

$1,714,976

$1,281,000

$1,281,000

$243,390

$243,390

$0

$3,764,766

$0

$715,305

$7,772,765

$7,772,765

$340,000

$340,000

$53,681,825

$62,396,364

$358,871,764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358,871,764,334.00$                                                        48,095,323,054.00$                                                 

406,967,087,388.00$                                                        

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       
Miles de pesos

EXPLANACIONES
(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46,980,120 15.39% 3.93%

$22,953,794 7.52% 11,995,078.93             

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57,195,882 18.74% 20.49%

$90,749,203 29.74% 62,518,384.76             

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65,864,738 21.58% 11.88%

$98,534,372 32.29% 36,267,836.57             

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 
630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 
650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92,829,396 30.42% 8.87%

$104,235,571 34.15% 27,059,536.65             

PAVIMENTOS DE CONCRETO
(Ítems: 500.1)

$27,423 0.01% 0.01%

$47,795 0.02% 16,140.59                    

OBRAS VARIAS
(Ítems: 800.1; 800.2)

$160,793 0.05% 0.19%

$687,322 0.23% 582,352.12                  

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1,689,546 0.55% 0.84%

$7,227,438 2.37% 2,564,677.12               

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0.00% 0.00%

$0 0.00% -                               

TRANSPORTES
(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40,442,040 13.25% 2.51%

$20,135,228 6.60% 7,673,912.15               

CONVENCIONES 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

REPROGRAMACIÓN 1

EJECUTADO

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO

REPROGRAMACIÓN 3

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

836,844$                     48.80%

REPROGRAMACIÓN 4

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$                                 0.00%

REPROGRAMACIÓN 2

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

42,181,339$                92.74%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

REPROGRAMACIÓN 8

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS
Y/O ATÍPICOS

646,224$                     90.34%

REPROGRAMACIÓN 5

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,268,678$                  99.04%

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 7

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

3,584,730$                  46.12%

REPROGRAMACIÓN 9

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

3,401,179$                  90.34%

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 11

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

241,049$                     99.04%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
200,839,947$              49.35%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $406,967,087

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

1,985$                         0.58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

52,162,028$                83.60%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.
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Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA 7 11 25

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53 DE 1 al 31 de Octubre de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 256,632,611$                       
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 53
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

$ Valor 
Ejecutado

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

% Ejecutado 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

% P 0.27% 0.08% 0.17% 0.18% 0.13% 0.05% 0.08% 0.08% 0.06% 0.06% 0.09% 0.19% 0.10% 0.12% 0.14% 0.13% 0.12% 0.30% 0.28% 0.05%
$ P $826,319 $236,997 $526,452 $534,495 $408,831 $150,464 $235,244 $248,862 $194,696 $174,379 $275,883 $571,489 $298,218 $357,520 $414,647 $410,898 $372,095 $919,286 $856,666 $157,908
$ E $105,433 $514,681 $230,016 $279,350 $378,142 $744,059 $771,541 $264,505 $220,551 $576,836 $86,392 $279,322 $692,387 $454,525 $447,360 $583,159 $285,790 $120,366 $112,912 $25,316
% E 0.03% 0.17% 0.08% 0.09% 0.12% 0.24% 0.25% 0.09% 0.07% 0.19% 0.03% 0.09% 0.23% 0.15% 0.15% 0.19% 0.09% 0.04% 0.04% 0.01%
% P 0.48% 0.13% 0.21% 0.07% 0.23% 0.31% 0.05% 0.02% 0.27% 0.01% 0.40% 0.60% 0.55% 0.26% 0.41% 0.58% 0.35% 0.75% 0.06% 0.03%
$ P $1,457,618 $404,133 $652,015 $219,272 $703,691 $943,411 $145,314 $50,923 $820,497 $19,349 $1,216,555 $1,835,630 $1,671,722 $803,857 $1,262,498 $1,776,902 $1,082,330 $2,276,908 $169,819 $103,744
$ E $458,359 $268,961 $280,940 $66,928 $122,618 $572,543 $1,791,633 $979,165 $1,363,418 $263,142 $801,523 $1,685,557 $2,731,522 $2,454,775 $2,691,658 $1,716,576 $1,096,566 $171,938 $90,887 $177,810
% E 0.15% 0.09% 0.09% 0.02% 0.04% 0.19% 0.59% 0.32% 0.45% 0.09% 0.26% 0.55% 0.90% 0.80% 0.88% 0.56% 0.36% 0.06% 0.03% 0.06%
% P 0.24% 0.52% 0.40% 0.57% 0.11% 0.12% 0.24% 0.54% 0.61% 0.55% 0.59% 0.22% 0.74% 0.36% 0.49% 0.30% 0.67% 0.13% 0.49% 0.64%
$ P $728,478 $1,593,317 $1,228,054 $1,728,427 $324,816 $376,135 $732,424 $1,642,209 $1,875,503 $1,673,224 $1,802,611 $670,982 $2,254,782 $1,084,082 $1,508,302 $911,409 $2,056,763 $386,898 $1,491,538 $1,963,738
$ E $3,146,504 $1,597,854 $1,444,467 $1,345,909 $1,097,385 $2,196,287 $996,918 $640,637 $3,304,485 $959,317 $1,320,977 $3,538,399 $1,496,812 $844,742 $1,405,724 $1,301,593 $3,767,075 $0 $2,549 $0
% E 1.03% 0.52% 0.47% 0.44% 0.36% 0.72% 0.33% 0.21% 1.08% 0.31% 0.43% 1.16% 0.49% 0.28% 0.46% 0.43% 1.23% 0.00% 0.00% 0.00%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $790 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% P 0.57% 0.38% 0.67% 1.69% 1.71% 1.33% 0.56% 1.03% 0.70% 0.61% 0.12% 0.28% 0.16% 0.87% 0.85% 0.92% 0.90% 0.87% 1.23% 1.35%

$ P $1,739,037 $1,156,854 $2,040,035 $5,150,058 $5,225,243 $4,065,236 $1,696,354 $3,154,759 $2,125,492 $1,846,584 $362,309 $859,370 $474,482 $2,643,516 $2,587,961 $2,797,876 $2,754,428 $2,664,118 $3,756,984 $4,132,765

$ E $188,585 $276,105 $179,016 $528,862 $358,012 $560,672 $962,001 $1,089,053 $1,089,410 $439,281 $0 $1,865,431 $1,144,381 $861,154 $822,669 $1,010,032 $1,188,681 $342,992 $192,290 $428,652

% E 0.06% 0.09% 0.06% 0.17% 0.12% 0.18% 0.32% 0.36% 0.36% 0.14% 0.00% 0.61% 0.37% 0.28% 0.27% 0.33% 0.39% 0.11% 0.06% 0.14%
% P 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.03% 0.13% 0.01% 0.04% 0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.05% 0.04% 0.06% 0.08%
$ P $77,833 $16,056 $24,483 $16,056 $28,055 $149,116 $84,484 $386,605 $42,108 $123,425 $809,157 $0 $0 $0 $0 $153,264 $156,956 $119,353 $189,444 $243,012
$ E $2,243 $0 $0 $0 $0 $157,243 $21,528 $94,799 $29,512 $114,931 $0 $0 $0 $0 $0 $2,397 $0 $0 $0 $29,662
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.01% 0.03% 0.01% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%
% P 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.05% 0.03% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01%
$ P $5,352 $13,182 $38,587 $71,460 $32,541 $7,000 $11,131 $82,847 $151,352 $106,308 $52,099 $0 $0 $0 $0 $14,321 $31,438 $58,826 $44,506 $29,415
$ E $4,656 $2,051 $196 $0 $0 $1,891 $2,876 $1,438 $0 $0 $0 $0 $15,954 $17,528 $22,390 $514 $14,653 $0 $0 $22,219
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%
% P 0.25% 0.17% 0.17% 0.15% 0.15% 0.15% 0.02% 0.02% 0.04% 0.05% 0.04% 0.05% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02%
$ P $771,804 $507,464 $503,993 $445,381 $471,122 $458,619 $54,530 $57,445 $119,381 $166,513 $135,369 $165,566 $90,631 $92,468 $95,260 $94,193 $93,522 $87,013 $49,244 $46,763
$ E $149,749 $1,116,353 $491,760 $373,595 $269,825 $309,692 $201,361 $31,434 $251,468 $139,235 $0 $286,973 $166,898 $132,211 $284,864 $80,215 $58,775 $48,877 $0 $4,152
% E 0.05% 0.37% 0.16% 0.12% 0.09% 0.10% 0.07% 0.01% 0.08% 0.05% 0.00% 0.09% 0.05% 0.04% 0.09% 0.03% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E

305,189,938.91$                                                         100.00% 48.72%

344,570,723.20$                                                         112.90% 148,677,918.89$         

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1.84% 1.29% 1.64% 2.68% 2.36% 2.02% 0.97% 1.84% 1.75% 1.35% 1.52% 1.34% 1.57% 1.63% 1.92% 2.02% 2.15% 2.13% 2.15% 2.19%
$5,607,230 $3,928,005 $5,013,619 $8,165,150 $7,194,299 $6,149,983 $2,959,481 $5,623,651 $5,329,029 $4,109,781 $4,653,984 $4,103,036 $4,789,835 $4,981,443 $5,868,668 $6,158,862 $6,547,532 $6,512,402 $6,558,200 $6,677,345

16.55% 12.45% 14.10% 16.77% 19.13% 21.15% 22.11% 23.96% 25.70% 27.05% 28.58% 23.84% 25.41% 27.04% 28.97% 30.98% 33.13% 35.26% 37.41% 39.60%
$50,502,023 $38,009,522 $43,023,140 $51,188,290 $58,382,589 $64,532,572 $67,492,052 $73,115,703 $78,444,733 $82,554,514 $87,208,498 $72,759,329 $77,549,164 $82,530,607 $88,399,275 $94,558,137 $101,105,669 $107,618,072 $114,176,271 $120,853,616

1.33% 1.24% 0.86% 0.85% 0.73% 1.49% 1.56% 1.02% 2.05% 0.82% 0.72% 2.51% 2.05% 1.56% 1.86% 1.54% 2.10% 0.22% 0.13% 0.23%
$4,055,528 $3,776,006 $2,626,395 $2,594,643 $2,225,982 $4,542,386 $4,747,856 $3,101,029 $6,258,845 $2,492,742 $2,208,892 $7,655,682 $6,247,954 $4,764,936 $5,674,664 $4,694,485 $6,411,540 $684,172 $398,638 $687,811

11.17% 12.40% 13.27% 14.12% 14.84% 16.33% 17.89% 18.90% 20.96% 21.77% 22.50% 25.00% 27.05% 28.61% 30.47% 32.01% 34.11% 34.34% 34.47% 34.69%
$34,081,517 $37,857,523 $40,483,918 $43,078,561 $45,304,543 $49,846,929 $54,594,785 $57,695,814 $63,954,659 $66,447,401 $68,656,293 $76,311,975 $82,559,930 $87,324,866 $92,999,530 $97,694,015 $104,105,555 $104,789,728 $105,188,366 $105,876,177

VALOR INICIAL NOTAS:

VALOR ACTUALIZADO

$41,440,096

$45,484,163

$1,080,000

$1,080,000

$1,524,575

$1,714,976

$1,281,000

$1,281,000

$243,390

$243,390

$0

$3,764,766

$0

$715,305

$7,772,765

$7,772,765

$340,000

$340,000

$53,681,825

$62,396,364

$358,871,764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65,864,738 21.58% 11.88%

$98,534,372 32.29% 36,267,836.57             

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       
Miles de pesos

EXPLANACIONES
(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46,980,120 15.39% 3.93%

$22,953,794 7.52% 11,995,078.93             

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

PAVIMENTOS DE CONCRETO
(Ítems: 500.1)

$27,423 0.01% 0.01%

$47,795 0.02% 16,140.59                    

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57,195,882 18.74% 20.49%

$90,749,203 29.74% 62,518,384.76             

582,352.12                  

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1,689,546 0.55% 0.84%

$7,227,438 2.37% 2,564,677.12               

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 
630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 
650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92,829,396 30.42% 8.87%

$104,235,571 34.15% 27,059,536.65             

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0.00% 0.00%

$0 0.00% -                               

TRANSPORTES
(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40,442,040 13.25% 2.51%

$20,135,228 6.60% 7,673,912.15               

OBRAS VARIAS
(Ítems: 800.1; 800.2)

$160,793 0.05% 0.19%

$687,322 0.23%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$                                 0.00%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

42,181,339$                92.74%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

241,049$                     99.04%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,268,678$                  99.04%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

836,844$                     48.80%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS
Y/O ATÍPICOS

646,224$                     90.34%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

3,584,730$                  46.12%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

3,401,179$                  90.34%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
200,839,947$              49.35%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $406,967,087

1,985$                         0.58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

52,162,028$                83.60%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

PROGRAMACION INICIAL

REPROGRAMACIÓN 1

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358,871,764,334.00$                                                        48,095,323,054.00$                                                 

406,967,087,388.00$                                                        

2 DE 5

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 2

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 7

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 11
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$ Valor$ Valor



FECHA 7 11 25

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53 DE 1 al 31 de Octubre de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 256,632,611$                       
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 53
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

$ Valor 
Ejecutado

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

% Ejecutado 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2026 2026

% P 0.02% 0.01% 0.28% 0.02% 0.05% 0.03% 0.06% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.04% 0.02% 0.02% 0.02% 0.05% 0.05% 0.07% 0.07% 0.09%
$ P $61,908 $30,888 $857,191 $66,116 $165,289 $84,626 $198,347 $243,792 $236,101 $243,977 $233,154 $124,914 $75,492 $73,057 $63,316 $158,726 $158,726 $211,634 $211,634 $264,543
$ E $0 $0 $857,191 $321,994 $171,855 $197,399 $229,346 $270,798 $195,527 $149,298 $268,344 $39,453 $1,505
% E 0.00% 0.00% 0.28% 0.11% 0.06% 0.06% 0.08% 0.09% 0.06% 0.05% 0.09% 0.01% 0.00%
% P 0.33% 0.00% 0.98% 0.08% 0.21% 0.30% 0.25% 0.30% 0.29% 0.30% 0.30% 0.23% 0.01% 0.01% 0.01% 0.35% 0.35% 0.46% 0.46% 0.58%
$ P $1,016,936 $8,260 $2,990,711 $253,441 $633,604 $910,160 $760,324 $917,567 $887,968 $917,567 $917,567 $695,777 $32,413 $31,367 $27,185 $1,054,692 $1,054,692 $1,406,256 $1,406,256 $1,757,819
$ E $0 $131,949 $2,990,711 $3,377,872 $924,725 $1,353,959 $614,948 $801,577 $1,099,021 $1,220,874 $1,066,654 $925,404 $137,903
% E 0.00% 0.04% 0.98% 1.11% 0.30% 0.44% 0.20% 0.26% 0.36% 0.40% 0.35% 0.30% 0.05%
% P 1.28% 0.02% 0.55% 0.09% 0.23% 0.27% 0.27% 0.28% 0.30% 0.31% 0.31% 0.29% 0.08% 0.07% 0.07% 0.13% 0.13% 0.17% 0.17% 0.22%
$ P $3,906,467 $68,592 $1,673,809 $276,211 $690,527 $826,107 $828,632 $843,933 $913,102 $946,167 $946,167 $892,629 $232,657 $223,985 $202,777 $398,301 $398,301 $531,067 $531,067 $663,834
$ E $0 $0 $1,673,809 $4,071 $2,153,350 $1,985,317 $1,453,156 $531,461 $710,730 $499,084 $1,841,949 $0 $0
% E 0.00% 0.00% 0.55% 0.00% 0.71% 0.65% 0.48% 0.17% 0.23% 0.16% 0.60% 0.00% 0.00%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% P 0.36% 0.00% 0.67% 0.16% 0.40% 0.48% 0.48% 0.40% 0.42% 0.39% 0.39% 0.26% 0.01% 0.01% 0.00% 0.40% 0.40% 0.54% 0.54% 0.67%

$ P $1,113,060 $9,411 $2,054,139 $485,753 $1,214,382 $1,468,508 $1,457,259 $1,229,392 $1,276,815 $1,198,643 $1,188,259 $790,368 $17,188 $18,884 $14,104 $1,225,515 $1,225,515 $1,634,021 $1,634,021 $2,042,526

$ E $226,043 $201,035 $2,054,139 $1,258,868 $1,232,272 $1,125,999 $1,035,563 $1,317,585 $1,031,973 $1,407,888 $555,169 $594,742 $116,907

% E 0.07% 0.07% 0.67% 0.41% 0.40% 0.37% 0.34% 0.43% 0.34% 0.46% 0.18% 0.19% 0.04%
% P 0.14% 0.01% 0.00% 0.01% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 0.06% 0.07% 0.07% 0.08% 0.01% 0.01% 0.03% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03%
$ P $435,693 $29,839 $0 $29,308 $73,269 $87,923 $87,923 $88,488 $195,615 $206,054 $217,111 $242,671 $34,671 $42,943 $93,730 $61,052 $61,052 $81,402 $81,402 $101,753
$ E $0 $0 $0 $0 $267,346 $0 $0 $225,989 $0 $15,676 $116,343 $68,464 $0
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.00% 0.00% 0.07% 0.00% 0.01% 0.04% 0.02% 0.00%
% P 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $27,388 $371 $0 $3,021 $7,553 $9,064 $9,064 $203,399 $17,263 $17,838 $17,838 $30,279 $0 $0 $0 $4,189 $4,189 $5,585 $5,585 $6,981
$ E $0 $0 $0 $0 $102,305 $0 $0 $353,956 $19,728 $0 $0 $0 $0
% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.12% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% P 0.01% 0.02% 0.07% 0.03% 0.07% 0.07% 0.08% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.08% 0.08% 0.11% 0.11% 0.14%
$ P $39,112 $56,437 $218,777 $84,033 $210,084 $207,262 $252,100 $67,077 $66,786 $63,403 $73,553 $68,335 $56,786 $58,969 $48,093 $257,360 $257,360 $343,146 $343,146 $428,933
$ E $0 $0 $218,777 $119,999 $70,148 $139,059 $265,008 $159,437 $98,004 $86,284 $91,650 $23,835 $317
% E 0.00% 0.00% 0.07% 0.04% 0.02% 0.05% 0.09% 0.05% 0.03% 0.03% 0.03% 0.01% 0.00%
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E

305,189,938.91$                                                         100.00% 48.72%

344,570,723.20$                                                         112.90% 148,677,918.89$         

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

2.16% 0.07% 2.55% 0.39% 0.98% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 0.93% 0.15% 0.15% 0.15% 1.04% 1.04% 1.38% 1.38% 1.73%
$6,600,564 $203,797 $7,794,628 $1,197,883 $2,994,708 $3,593,649 $3,593,649 $3,593,649 $3,593,649 $3,593,649 $3,593,649 $2,844,972 $449,206 $449,206 $449,206 $3,159,833 $3,159,833 $4,213,111 $4,213,111 $5,266,389

41.76% 34.83% 37.43% 37.82% 38.80% 39.98% 41.16% 42.34% 43.51% 44.69% 45.87% 46.80% 46.95% 47.09% 47.24% 48.28% 49.31% 50.69% 52.07% 53.80%
$127,454,180 $106,306,017 $114,229,831 $115,427,714 $118,422,422 $122,016,071 $125,609,720 $129,203,370 $132,797,019 $136,390,668 $139,984,317 $142,829,289 $143,278,496 $143,727,702 $144,176,908 $147,336,741 $150,496,575 $154,709,686 $158,922,797 $164,189,187

0.07% 0.11% 2.55% 1.67% 1.61% 1.57% 1.18% 1.20% 1.03% 1.11% 1.29% 0.54% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$226,043 $332,983 $7,794,628 $5,082,803 $4,922,001 $4,801,734 $3,598,022 $3,660,803 $3,154,983 $3,379,104 $3,940,108 $1,651,898 $256,633 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

34.77% 34.88% 37.43% 39.09% 40.71% 42.28% 43.46% 44.66% 45.69% 46.80% 48.09% 48.63% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72%
$106,102,220 $106,435,203 $114,229,831 $119,312,634 $124,234,635 $129,036,369 $132,634,391 $136,295,194 $139,450,177 $142,829,280 $146,769,388 $148,421,286 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919

VALOR INICIAL NOTAS:

VALOR ACTUALIZADO

$41,440,096

$45,484,163

$1,080,000

$1,080,000

$1,524,575

$1,714,976

$1,281,000

$1,281,000

$243,390

$243,390

$0

$3,764,766

$0

$715,305

$7,772,765

$7,772,765

$340,000

$340,000

$53,681,825

$62,396,364

$358,871,764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65,864,738 21.58% 11.88%

$98,534,372 32.29% 36,267,836.57             

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       
Miles de pesos

EXPLANACIONES
(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46,980,120 15.39% 3.93%

$22,953,794 7.52% 11,995,078.93             

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

PAVIMENTOS DE CONCRETO
(Ítems: 500.1)

$27,423 0.01% 0.01%

$47,795 0.02% 16,140.59                    

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57,195,882 18.74% 20.49%

$90,749,203 29.74% 62,518,384.76             

0.55% 0.84%

$7,227,438 2.37% 2,564,677.12               

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 
630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 
650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92,829,396 30.42% 8.87%

$104,235,571 34.15% 27,059,536.65             

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0.00% 0.00%

$0 0.00% -                               

TRANSPORTES
(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40,442,040 13.25% 2.51%

$20,135,228 6.60% 7,673,912.15               

OBRAS VARIAS
(Ítems: 800.1; 800.2)

$160,793 0.05% 0.19%

$687,322 0.23% 582,352.12                  

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1,689,546

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

REPROGRAMACIÓN 5

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

836,844$                     48.80%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$                                 0.00%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

42,181,339$                92.74%

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

3,401,179$                  90.34%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

241,049$                     99.04%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,268,678$                  99.04%

1,985$                         0.58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

52,162,028$                83.60%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS
Y/O ATÍPICOS

646,224$                     90.34%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

3,584,730$                  46.12%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358,871,764,334.00$                                                        48,095,323,054.00$                                                 

406,967,087,388.00$                                                        
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REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 11

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
200,839,947$              49.35%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $406,967,087
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(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53 DE 1 al 31 de Octubre de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 256,632,611$                       
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 53
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

$ Valor 
Ejecutado

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

% Ejecutado 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2028

% P 0.10% 0.10% 0.08% 0.08% 0.07% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.07% 0.07% 0.09% 0.11% 0.11% 0.08% 0.08% 0.07% 0.05% 0.05% 0.06%
$ P $317,451 $317,451 $238,088 $238,088 $211,634 $158,726 $158,726 $162,472 $162,472 $216,630 $216,630 $270,787 $324,944 $324,944 $243,708 $243,708 $216,630 $162,472 $162,472 $176,982
$ E
% E
% P 0.69% 0.69% 0.52% 0.52% 0.46% 0.35% 0.35% 0.40% 0.40% 0.53% 0.53% 0.67% 0.80% 0.80% 0.60% 0.60% 0.53% 0.40% 0.40% 0.32%
$ P $2,109,383 $2,109,383 $1,582,038 $1,582,038 $1,406,256 $1,054,692 $1,054,692 $1,223,830 $1,223,830 $1,631,773 $1,631,773 $2,039,716 $2,447,659 $2,447,659 $1,835,744 $1,835,744 $1,631,773 $1,223,830 $1,223,830 $980,302
$ E
% E
% P 0.26% 0.26% 0.20% 0.20% 0.17% 0.13% 0.13% 0.15% 0.15% 0.21% 0.21% 0.26% 0.31% 0.31% 0.23% 0.23% 0.21% 0.15% 0.15% 0.07%
$ P $796,601 $796,601 $597,451 $597,451 $531,067 $398,301 $398,301 $471,115 $471,115 $628,153 $628,153 $785,191 $942,230 $942,230 $706,672 $706,672 $628,153 $471,115 $471,115 $227,026
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,899
$ E
% E

% P 0.80% 0.80% 0.60% 0.60% 0.54% 0.40% 0.40% 0.49% 0.49% 0.66% 0.66% 0.82% 0.99% 0.99% 0.74% 0.74% 0.66% 0.49% 0.49% 0.41%

$ P $2,451,031 $2,451,031 $1,838,273 $1,838,273 $1,634,021 $1,225,515 $1,225,515 $1,505,882 $1,505,882 $2,007,843 $2,007,843 $2,509,803 $3,011,764 $3,011,764 $2,258,823 $2,258,823 $2,007,843 $1,505,882 $1,505,882 $1,239,417

$ E

% E

% P 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02%
$ P $122,103 $122,103 $91,578 $91,578 $81,402 $61,052 $61,052 $62,073 $62,073 $82,765 $82,765 $103,456 $124,147 $124,147 $93,110 $93,110 $82,765 $62,073 $62,073 $58,860
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $8,377 $8,377 $6,283 $6,283 $5,585 $4,189 $4,189 $4,834 $4,834 $6,446 $6,446 $8,057 $9,669 $9,669 $7,251 $7,251 $6,446 $4,834 $4,834 $3,843
$ E
% E
% P 0.17% 0.17% 0.13% 0.13% 0.11% 0.08% 0.08% 0.07% 0.07% 0.09% 0.09% 0.12% 0.14% 0.14% 0.11% 0.11% 0.09% 0.07% 0.07% 0.07%
$ P $514,719 $514,719 $386,040 $386,040 $343,146 $257,360 $257,360 $216,679 $216,679 $288,905 $288,905 $361,131 $433,358 $433,358 $325,018 $325,018 $288,905 $216,679 $216,679 $211,078
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P
$ E
% E

305,189,938.91$                                                         100.00% 48.72%

344,570,723.20$                                                         112.90% 148,677,918.89$         

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

2.07% 2.07% 1.55% 1.55% 1.38% 1.04% 1.04% 1.19% 1.19% 1.59% 1.59% 1.99% 2.39% 2.39% 1.79% 1.79% 1.59% 1.19% 1.19% 0.95%
$6,319,667 $6,319,667 $4,739,750 $4,739,750 $4,213,111 $3,159,833 $3,159,833 $3,646,885 $3,646,885 $4,862,513 $4,862,513 $6,078,142 $7,293,770 $7,293,770 $5,470,328 $5,470,328 $4,862,513 $3,646,885 $3,646,885 $2,899,407

55.87% 57.94% 59.49% 61.05% 62.43% 63.46% 64.50% 65.69% 66.89% 68.48% 70.07% 72.07% 74.46% 76.85% 78.64% 80.43% 82.02% 83.22% 84.41% 85.36%
$170,508,854 $176,828,520 $181,568,271 $186,308,021 $190,521,132 $193,680,966 $196,840,799 $200,487,684 $204,134,569 $208,997,083 $213,859,596 $219,937,738 $227,231,508 $234,525,278 $239,995,606 $245,465,934 $250,328,447 $253,975,332 $257,622,217 $260,521,625

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72%
$148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$41,440,096

$45,484,163

$1,080,000

$1,080,000

$1,524,575

$1,714,976

$1,281,000

$1,281,000

$243,390

$243,390

$0

$3,764,766

$0

$715,305

$7,772,765

$7,772,765

$340,000

$340,000

$53,681,825

$62,396,364

$358,871,764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       
Miles de pesos

EXPLANACIONES
(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46,980,120 15.39% 3.93%

$22,953,794 7.52% 11,995,078.93             

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57,195,882 18.74% 20.49%

$90,749,203 29.74% 62,518,384.76             

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65,864,738 21.58% 11.88%

$98,534,372 32.29% 36,267,836.57             

2,564,677.12               

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 
630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 
650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92,829,396 30.42% 8.87%

$104,235,571 34.15% 27,059,536.65             

PAVIMENTOS DE CONCRETO
(Ítems: 500.1)

$27,423 0.01% 0.01%

$47,795 0.02% 16,140.59                    

$0 0.00% -                               

TRANSPORTES
(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40,442,040 13.25% 2.51%

$20,135,228 6.60% 7,673,912.15               

OBRAS VARIAS
(Ítems: 800.1; 800.2)

$160,793 0.05% 0.19%

$687,322 0.23% 582,352.12                  

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1,689,546 0.55% 0.84%

$7,227,438 2.37%

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 5

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$                                 0.00%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

42,181,339$                92.74%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

241,049$                     99.04%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,268,678$                  99.04%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

836,844$                     48.80%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS
Y/O ATÍPICOS

646,224$                     90.34%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

3,584,730$                  46.12%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

3,401,179$                  90.34%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
200,839,947$              49.35%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $406,967,087

1,985$                         0.58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

52,162,028$                83.60%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358,871,764,334.00$                                                        48,095,323,054.00$                                                 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

406,967,087,388.00$                                                        
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REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0.00% 0.00%

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 11
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(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 53 DE 1 al 31 de Octubre de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 256,632,611$                       
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 53
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 
programado

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

$ Valor 
Ejecutado

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

% Ejecutado 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029

% P 0.06% 0.08% 0.08% 0.10% 0.12% 0.12% 0.09% 0.09% 0.08% 0.06% 0.06% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.00% 0.00%
$ P $176,982 $235,976 $235,976 $294,970 $353,963 $353,963 $265,473 $265,473 $235,976 $176,982 $176,982 $448,844 $448,844 $448,844 $448,844 $448,844 $448,844 $0 $0
$ E
% E
% P 0.32% 0.43% 0.43% 0.54% 0.64% 0.64% 0.48% 0.48% 0.43% 0.32% 0.32% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.00% 0.00%
$ P $980,302 $1,307,069 $1,307,069 $1,633,836 $1,960,603 $1,960,603 $1,470,452 $1,470,452 $1,307,069 $980,302 $980,302 $2,081,803 $2,081,803 $2,081,803 $2,081,803 $2,081,803 $2,081,803 $0 $0
$ E
% E
% P 0.07% 0.10% 0.10% 0.12% 0.15% 0.15% 0.11% 0.11% 0.10% 0.07% 0.07% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46%
$ P $227,026 $302,702 $302,702 $378,377 $454,053 $454,053 $340,539 $340,539 $302,702 $227,026 $227,026 $1,414,127 $1,414,127 $1,414,127 $1,414,127 $1,414,127 $1,414,127 $1,414,127 $1,414,127
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $1,899 $2,532 $2,532 $3,165 $3,799 $3,799 $2,849 $2,849 $2,532 $1,899 $1,899 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ E
% E

% P 0.41% 0.54% 0.54% 0.68% 0.81% 0.81% 0.61% 0.61% 0.54% 0.41% 0.41% 0.42% 0.42% 0.42% 0.42% 0.42% 0.42% 0.42% 0.42%

$ P $1,239,417 $1,652,556 $1,652,556 $2,065,695 $2,478,834 $2,478,834 $1,859,125 $1,859,125 $1,652,556 $1,239,417 $1,239,417 $1,289,151 $1,289,151 $1,289,151 $1,289,151 $1,289,151 $1,289,151 $1,289,151 $1,289,151

$ E

% E

% P 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
$ P $58,860 $78,479 $78,479 $98,099 $117,719 $117,719 $88,289 $88,289 $78,479 $58,860 $58,860 $115,474 $115,474 $115,474 $115,474 $115,474 $115,474 $115,474 $115,474
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $3,843 $5,125 $5,125 $6,406 $7,687 $7,687 $5,765 $5,765 $5,125 $3,843 $3,843 $3,391 $6,830 $6,830 $6,830 $6,830 $6,830 $6,830 $6,830
$ E
% E
% P 0.07% 0.09% 0.09% 0.12% 0.14% 0.14% 0.10% 0.10% 0.09% 0.07% 0.07% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
$ P $211,078 $281,438 $281,438 $351,797 $422,157 $422,157 $316,618 $316,618 $281,438 $211,078 $211,078 $104,995 $104,995 $104,995 $104,995 $104,995 $104,995 $104,995 $104,995
$ E
% E
% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$ P $0
$ E
% E

305,189,938.91$                                                         100.00% 48.72%

344,570,723.20$                                                         112.90% 148,677,918.89$         

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0.95% 1.27% 1.27% 1.58% 1.90% 1.90% 1.43% 1.43% 1.27% 0.95% 0.95% 1.79% 1.79% 1.79% 1.79% 1.79% 1.79% 0.96% 0.96%
$2,899,407 $3,865,876 $3,865,876 $4,832,345 $5,798,814 $5,798,814 $4,349,111 $4,349,111 $3,865,876 $2,899,407 $2,899,407 $5,457,784 $5,461,223 $5,461,223 $5,461,223 $5,461,223 $5,461,223 $2,930,577 $2,930,577

86.31% 87.58% 88.85% 90.43% 92.33% 94.23% 95.66% 97.08% 98.35% 99.30% 100.25% 102.04% 103.83% 105.61% 107.40% 109.19% 110.98% 111.94% 112.90%
$263,421,032 $267,286,908 $271,152,784 $275,985,129 $281,783,944 $287,582,758 $291,931,869 $296,280,979 $300,146,856 $303,046,263 $305,945,670 $311,403,454 $316,864,677 $322,325,900 $327,787,123 $333,248,346 $338,709,570 $341,640,146 $344,570,723

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72% 48.72%
$148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919 $148,677,919

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$41,440,096

$45,484,163

$1,080,000

$1,080,000

$1,524,575

$1,714,976

$1,281,000

$1,281,000

$243,390 Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$243,390 Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

$0 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

$3,764,766 CONTRATISTA : T.BOYACA LCP S.A.S. Matrícula Profesional No.:: N/A

$0 Matrícula No. : 05202-66520 ANT

$715,305

$7,772,765

$7,772,765

$340,000

$340,000

$53,681,825

$62,396,364

$358,871,764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DE 5

99

31/08/2029

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 5

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358,871,764,334.00$                                                        48,095,323,054.00$                                                 

406,967,087,388.00$                                                        

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       
Miles de pesos

EXPLANACIONES
(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46,980,120 15.39% 3.93%

$22,953,794 7.52% 11,995,078.93$           

PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57,195,882 18.74% 20.49%

$90,749,203 29.74% 62,518,384.76$           

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65,864,738 21.58% 11.88%

$98,534,372 32.29% 36,267,836.57$           

2,564,677.12$             

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 
630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 
650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 

672.4; 673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92,829,396 30.42% 8.87%

$104,235,571 34.15% 27,059,536.65$           

PAVIMENTOS DE CONCRETO
(Ítems: 500.1)

$27,423 0.01% 0.01%

$47,795 0.02% 16,140.59$                  

$0 0.00% -$                             

TRANSPORTES
(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40,442,040 13.25% 2.51%

$20,135,228 6.60% 7,673,912.15$             

OBRAS VARIAS
(Ítems: 800.1; 800.2)

$160,793 0.05% 0.19%

$687,322 0.23% 582,352.12$                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1,689,546 0.55% 0.84%

$7,227,438 2.37%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

TOTAL OTROS ITEMS
$0 0.00% 0.00%

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA %
VALOR (Miles de Pesos)

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA

-$                                 0.00%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

42,181,339$                92.74%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación
contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

241,049$                     99.04%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1,268,678$                  99.04%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

836,844$                     48.80%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS
Y/O ATÍPICOS

646,224$                     90.34%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye
PAGA e IVA19%)

3,584,730$                  46.12%

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O
ATÍPICOS

3,401,179$                  90.34%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
200,839,947$              49.35%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $406,967,087

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

1,985$                         0.58%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

52,162,028$                83.60%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 11

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

Representante legal o apoderado del Interventor 
CONSORCIO ECOVISIÓN 188

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 10
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Mobile User



FECHA: 25 10 2025

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 53
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Indicar con una X) Resolución N° 

CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.S. INTERVENTORIA CONSORCIO ECOVISION 188

OBJETO OBJETO

973 DE 2021 FECHA DE INICIO 25-jun-21 FECHA DE TERMINACIÓN 31-ago-29 N° CONTRATO 962 DE 2021 FECHA DE INICIO 15-jun-21 FECHA DE TERMINACIÓN 31-ago-29

28,823,323,054.00$        

19,272,000,000.00$        

-$                              

406,967,087,388.00$      

30%
3%

DESARROLLO Y 
APLICACIÓN DE LA 

GESTIÓN 
AMBIENTAL

Cumplimiento 
requerimientos legales.

X 1 Global 280,000,000.00$         280,000,000.00$         -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             280,000,000.00$         -$                             -$                                         0.00 -$                         $                          -    $                           -   0.00%  $                             -    $                                 -   -$                 0.00 -$                           0.00 280,000,000.00$        N/A

GESTIÓN 
RECURSO 
HÍDRICO

Proyecto de manejo de 
aguas superficiales 

industriales
X 1 Global 1,000,000,000.00$      1,000,000,000.00$      -$                             -$                             -$                             -$                             1,000,000,000.00$      -$                             0.00 -$                         $                          -   0.00%  $                             -    $                                 -   -$                 0.00 -$                           0.00 1,000,000,000.00$     N/A

Proyecto de 
recuperación de Áreas 

Afectadas.
X 44440 arbol 26,097.93$                  1,159,791,971.89$      -$                             -$                             -$                             1,159,791,971.89$      0.00 -$                         $                          -    $                           -   19.00%  $                             -    $                                 -   -$                 0.19 -$                           0.00 1,159,791,971.89$     N/A

Huella de carbono X 12000 Bono de carbono 10,500.00$                  126,000,000.00$         -$                             -$                             -$                             126,000,000.00$                     0.00 -$                         $                          -    $                           -   0.00%  $                             -    $                                 -   -$                 0.00 -$                           0.00 126,000,000.00$        N/A

SUBTOTAL $ 2,439,791,971.89 $ 0.00 $ 126,000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,439,791,971.89 $ 0.00 $ 126,000,000.00 $ 0.00 0 $ 0.00

-$                             
-$                             
-$                             
-$                             
-$                             

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO Nombre : BERNARDO ANDRÉS MUÑOZ GARCIA Nombre : MAURICIO LIBREROS SANNA - ANGELA DANIELA DIAZ RICO

Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental

Contratista Interventoría: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188 Interventoría: CONSORCIO ECOVISION 188

Matricula No. : 05202-66520 Matricula No. : Matricula No. : 19238-279975 CAU Matricula No. :  76242101118 VLL       -           25238-329373 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

T-BOYACA LCP S.A.S
Contratista de Obra: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. 
SUCURSAL COLOMBIANA

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO
VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

CANTIDAD VALORTOTAL  ($)

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 

correspondiente)

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

OBSERVACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ 28/FEB/2022 _______

Los monitoreos 
ambientales establecidos 
por la autoridad ambiental 
competente por permisos 
de ocupación de cauce

Compra de bonos de carbono de hasta 12000 toneladas. No se ha ejecutado 
en el periodo

Representante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 
VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA A EJECUTAR

PGH-3.1-09

PBSE-4.2-12
Compra de bonos de huella 

de carbono

N° CONTRATO  

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

Valor Adicional No.1 Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                           
Valor Adicional No. 2 Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado 
acumulado

-$                                                                           

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                           
Valor Total Valor Total Provisión Ambiental 2,565,791,972.00$                                                     

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

Valor Provisión Ambiental por ejecutar 2,565,791,972.00$                                                     
U %:

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CANTIDAD VALORTOTAL 
ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

"Plan de implementaciòn del Programa de escuelas verde aprobado por la 
Interventoria y   avalado por el INVIAS
Informe de Implementaciòn
Facturas de compra"  En el periodo no se ha ejecutado 

Actos administrativos de la Corporacion
Factura de compra  y soporte de pago. En el periodo no se ha ejecutado, 
apenas se inicio los tramites 

Actos administrativos de la Corporacion 
APUS Aprobados por la interventoria y avalados por el INVIAS
Propuesta de siembra aprobada por la Corporacion
Informes de siembra
Paz y salvo de la corporacion
Se estima precio de una hectárea de reforestación a partir de la Resolución 
0622 del 2021  Corpoboyacá
En el periodo no se ha ejecutado, apenas se inicio los tramites 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

2,565,791,972.00$                                                     

BOYACÁ

Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Total

LICENCIADO

-$                                                                           -$                                                         

-$                                                         

29,999,894,328.00$                                  

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

Valor Adicional No.
Valor Adicional No.

Valor Inicial Contrato Interventoría 29,999,894,328.00$                                  

-$                                                         Valor Adicional No.

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-
GRUPO CENTRO

Compensaciones requerida 
por las CARs y ANLA por 

permisos de 
aprovechamiento forestal, 
levantamiento de veda y 

ocupación de cauce

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 3.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 3.

Valor Inicial Contrato Obra 358,871,764,334.00$      

AIU %:

1. DATOS DEL PROYECTO

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

BIODIVERSIDAD Y 
SERVICIOS 

ECOSISTEMICOS

CANTIDAD
VALOR 

REEMBOLSO DE 
GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO

CODIGO / 
FICHA

PBSE-4.2-12

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

Proyectos Escuelas Verdes 
en cumplimiento a la 
Resolución 6725 del 

INVIAS, se desarrollara en 
una escuela por Ruta 

objeto del contrato 
973/2021. 

Se incluye el desarrollo del 
Programa INVIAS: Ruta 

Escuela de la Adaptación, 
dirigido a las escuelas del 

corredor vial para la  
sensibilización, educación y

comunicación sobre el 
cambio climático 
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FECHA: 25 10 2025

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 53
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Indicar con una X) Resolución N° 

CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.S. INTERVENTORIA CONSORCIO ECOVISION 188

OBJETO OBJETO

973 DE 2021 FECHA DE INICIO 25-jun-21 FECHA DE TERMINACIÓN 31-ago-29 N° CONTRATO 962 DE 2021 FECHA DE INICIO 15-jun-21 FECHA DE TERMINACIÓN 31-ago-29

28,823,323,054.00$        

19,272,000,000.00$        

-$                              

406,967,087,388.00$      

30%
3%

DESARROLLO Y 
APLICACIÓN DE LA 

GESTIÓN 
AMBIENTAL

Cumplimiento 
requerimientos legales.

X 1 Global 280,000,000.00$         280,000,000.00$         -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             280,000,000.00$         -$                             -$                                         0.00 -$                         $                          -    $                           -   0.00%  $                             -    $                                 -   -$                 0.00 -$                           0.00 280,000,000.00$        N/A

GESTIÓN 
RECURSO 
HÍDRICO

Proyecto de manejo de 
aguas superficiales 

industriales
X 1 Global 1,000,000,000.00$      1,000,000,000.00$      -$                             -$                             -$                             -$                             1,000,000,000.00$      -$                             0.00 -$                         $                          -   0.00%  $                             -    $                                 -   -$                 0.00 -$                           0.00 1,000,000,000.00$     N/A

Proyecto de 
recuperación de Áreas 

Afectadas.
X 44440 arbol 26,097.93$                  1,159,791,971.89$      -$                             -$                             -$                             1,159,791,971.89$      0.00 -$                         $                          -    $                           -   19.00%  $                             -    $                                 -   -$                 0.19 -$                           0.00 1,159,791,971.89$     N/A

Huella de carbono X 12000 Bono de carbono 10,500.00$                  126,000,000.00$         -$                             -$                             -$                             126,000,000.00$                     0.00 -$                         $                          -    $                           -   0.00%  $                             -    $                                 -   -$                 0.00 -$                           0.00 126,000,000.00$        N/A

SUBTOTAL $ 2,439,791,971.89 $ 0.00 $ 126,000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,439,791,971.89 $ 0.00 $ 126,000,000.00 $ 0.00 0 $ 0.00

-$                             
-$                             
-$                             
-$                             
-$                             

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO Nombre : BERNARDO ANDRÉS MUÑOZ GARCIA Nombre : MAURICIO LIBREROS SANNA - ANGELA DANIELA DIAZ RICO

Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental

Contratista Interventoría: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188 Interventoría: CONSORCIO ECOVISION 188

Matricula No. : 05202-66520 Matricula No. : Matricula No. : 19238-279975 CAU Matricula No. :  76242101118 VLL       -           25238-329373 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

T-BOYACA LCP S.A.S
Contratista de Obra: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. 
SUCURSAL COLOMBIANA

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO
VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

CANTIDAD VALORTOTAL  ($)

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 

correspondiente)

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

OBSERVACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ 28/FEB/2022 _______

Los monitoreos 
ambientales establecidos 
por la autoridad ambiental 
competente por permisos 
de ocupación de cauce

Compra de bonos de carbono de hasta 12000 toneladas. No se ha ejecutado 
en el periodo

Representante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 
VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA A EJECUTAR

PGH-3.1-09

PBSE-4.2-12
Compra de bonos de huella 

de carbono

N° CONTRATO  

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

Valor Adicional No.1 Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                           
Valor Adicional No. 2 Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado 
acumulado

-$                                                                           

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                           
Valor Total Valor Total Provisión Ambiental 2,565,791,972.00$                                                     

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

Valor Provisión Ambiental por ejecutar 2,565,791,972.00$                                                     
U %:

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A
VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CANTIDAD VALORTOTAL 
ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

"Plan de implementaciòn del Programa de escuelas verde aprobado por la 
Interventoria y   avalado por el INVIAS
Informe de Implementaciòn
Facturas de compra"  En el periodo no se ha ejecutado 

Actos administrativos de la Corporacion
Factura de compra  y soporte de pago. En el periodo no se ha ejecutado, 
apenas se inicio los tramites 

Actos administrativos de la Corporacion 
APUS Aprobados por la interventoria y avalados por el INVIAS
Propuesta de siembra aprobada por la Corporacion
Informes de siembra
Paz y salvo de la corporacion
Se estima precio de una hectárea de reforestación a partir de la Resolución 
0622 del 2021  Corpoboyacá
En el periodo no se ha ejecutado, apenas se inicio los tramites 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

2,565,791,972.00$                                                     

BOYACÁ

Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Total

LICENCIADO

-$                                                                           -$                                                         

-$                                                         

29,999,894,328.00$                                  

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

Valor Adicional No.
Valor Adicional No.

Valor Inicial Contrato Interventoría 29,999,894,328.00$                                  

-$                                                         Valor Adicional No.

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-
GRUPO CENTRO

Compensaciones requerida 
por las CARs y ANLA por 

permisos de 
aprovechamiento forestal, 
levantamiento de veda y 

ocupación de cauce

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 3.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 3.

Valor Inicial Contrato Obra 358,871,764,334.00$      

AIU %:

1. DATOS DEL PROYECTO

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

BIODIVERSIDAD Y 
SERVICIOS 

ECOSISTEMICOS

CANTIDAD
VALOR 

REEMBOLSO DE 
GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO

CODIGO / 
FICHA

PBSE-4.2-12

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

Proyectos Escuelas Verdes 
en cumplimiento a la 
Resolución 6725 del 

INVIAS, se desarrollara en 
una escuela por Ruta 

objeto del contrato 
973/2021. 

Se incluye el desarrollo del 
Programa INVIAS: Ruta 

Escuela de la Adaptación, 
dirigido a las escuelas del 

corredor vial para la  
sensibilización, educación y

comunicación sobre el 
cambio climático 

DAGA1.3-03
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I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA: BOYACÁ 

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA:
6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 
BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)
DIAGNÓSTICO PREDIAL

IVA
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL  $                                                                                                                 -   

PRE-DIAGNÓSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KILOMETRO  $                                          4,650,000  $                                                                                                                 -   
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 70  $                                                                                                                 -   

 $                                                                                                                 -   

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL 
VENDEDOR  $                                             150,000  $                                                                                                                 -   

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN  $                                             640,000  $                                                                                                                 -   

 $                                             300,000  $                                                                                                                 -   

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA  $                                             150,000  $                                                                                                                 -   

1.3. COMPRA DE MEJORAS 
PREVIA AUTORIZACIÓN DE 

LA SS (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS  $                                             150,000  $                                                                                                                 -   
58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA  $                                             749,000  $                                                                                                                 -   

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE  $                                             642,000  $                                                                                                                 -   

 $                                             321,000  $                                                                                                                 -   
54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA  $                                             107,000  $                                                                                                                 -   

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN No. 
PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL  $                                             231,000  $                                                                                                                 -   

1.2. TRÁMITES ADICIONALES 
PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL 
(Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO 
ETAPA DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)  $                                             321,000  $                                                                                                                 -   
53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS  $                                             462,000  $                                                                                                                 -   
50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR 
PARTE DEL VENDEDOR  $                                             231,000  $                                                                                                                 -   

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL 
VENDEDOR  $                                             115,500  $                                                                                                                 -   

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO  $                                             115,000  $                                                                                                                 -   

 $                                             346,500  $                                                                                                                 -   
47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA  $                                             231,000  $                                                                                                                 -   

 1.1. ENAJENACIÓN 
VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN  $                                             346,500  $                                                                                                                 -   
45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA  $                                             231,000  $                                                                                                                 -   

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LA ENTIDAD Y EL 
TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍCULA INMOBILIARIA

 $                                             640,000  $                                                                                                                 -   

43. MODIFICAR Y/O ACTUALIZA DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES 
INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1,9 SMMLV  $                                             320,000  $                                                                                                                 -   

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O 
ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV  $                                             860,000  $                                                                                                                 -   

41. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES 
INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMMLV  $                                             430,000  $                                                                                                                 -   

42. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES ANEXOS Y/O 
ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV

MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO  $                                             670,000  $                                                                                                                 -   

 $                                                                                                                 -   

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO Y 
DAÑO EMERGENTE (UNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y REGISTRO)  $                                          1,340,000  $                                                                                                                 -   

 $                                             217,000  $                                                                                                                 -   
ACTIIVIDAD EJECUTADA 
INFORME GENERA DEL 

SECTOR RURAL

INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR PRIMEROS 10 KM  $                                          1,600,000  $                                                                                                                 -   

INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS  $                                          2,460,000 

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 
LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS     $                                             320,000  $                                                                                                                 -   

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS)    

39.  ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 
VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN 898 DE 2014 DELIGAC Y DE LAS NORMAS QUE 
LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO  $                                          2,680,000  $                                                                                                                 -   

INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR KM ADICIONAL  $                                             960,000 

ELABORACIÓN DE AVALUO 
COMERCIAL

ELABORACIÓN ESTUDIO DE 
TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES  $                                             754,000  $                                                                                                                 -   

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE 
POSTERIORES A SU APROBACIÓN  $                                             377,000  $                                                                                                                 -   

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS

 $                                             805,500  $                                                                                                                 -   
32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO  $                                             268,500  $                                                                                                                 -   

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO  $                                             348,500  $                                                                                                                 -   

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES  $                                          1,074,000  $                                                                                                                 -   

31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 
AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO 

 $                                          1,045,000  $                                                                                                                 -   

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS 
RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE  $                                          1,394,000  $                                                                                                                 -   

27. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICOY TOPOGRÁFICO CON LOS 
RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 
VOLUNTARIO POR RESOLUCIÓN 898 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMÁS NORMAS VIGENTES LA 
SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN

ELABORACIÓN DE FICHA 
PREDIAL

 $                                             377,000  $                                                                                                                 -   

 $                                          2,788,000  $                                                                                                                 -   

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 
AUTORIZACION INVIAS

25. VR. TOTAL ACUMULADO:  $                                                                                                                                                387,695,087,388.00 
24. VR. TOTAL ADICIONES:  $                                                                                                                                                  28,823,323,054.00 
23. VR. ADICIÓN No:
22. VR. ADICIÓN No:  $                                                                                                                                                  28,823,323,054.00 

PÁGINA 1 DE 1

FECHA 25 10 25

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):  $                                                                                                                                                358,871,764,334.00 
21. VR. ANTICIPO:  $                                                                                                                                                    2,185,885,000.00 

99 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 2029/08/31

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 3,165,433,082 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 3,165,433,082

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 901.481.141-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 962 DE 2021

99 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2021/06/25 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009 TRAMO: (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)
973 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

T.BOYACA LCP S.A.S. 902.003.281-9

(Día / Mes / Año)

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

2025 4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA: BOYACÁ 

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA:
6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

PÁGINA 1 DE 1

FECHA 25 10 25

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

99 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 2029/08/31

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 3,165,433,082 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 3,165,433,082

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 901.481.141-1
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 962 DE 2021

99 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2021/06/25 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009 TRAMO: (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)
973 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

T.BOYACA LCP S.A.S. 902.003.281-9

(Día / Mes / Año)

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

2025 4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.
PAGO(S) 

ACUMULADO(S) 
DEL TERRENO

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. __  C.E. ___ NUMERO C.C. _X_  C.E. __ NUMERO

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONAL NUMERO

Representante Legal X Apoderado Representante Legal X Apoderado

NOTAS
 1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

71.714.292 79,150,916

05202-66520 N/A

VALOR 
AVALÚO 

TERRENO

VALOR TOTAL 
AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 
ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)

OBSERVACIONES DEL PAGO 
DEL TERRENO

Predio: 
P

Mejora: 
M

TRADENTE 
(EN CASO DE 

TENER VARIOS 
PROPIETARIOS 

SEPARE CON / ASI: 
PEPITO 

PEREZ/PEPITA 
LUGO/…...)

NUM DOC 
TRADENTE

MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: Numero-Fecha-
Notaria-Ciudad)

PROMESA VENTA (CV: Numero-
Fecha-Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 
INVÍAS

85. VALOR TOTAL ACUMULADO 3,162,984,266$                                                                                                                                                                                           
86. SALDO POR EJECUTAR 2,448,816$                                                                                                                                                                                                  

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS -$                                                                                                                                                                                                            

76. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA -$                                                                                                                                                                                                            

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) -$                                                                                                                                                                                                            
64. (2,5% ADMISTRACION) -$                                                                                                                                                                                                            
65. IVA -$                                                                                                                                                                                                            

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) $ 0.00

82. DESEMBOLSOS PREDIALES -$                                                                                                                                                                                                            
83. OTROS -$                                                                                                                                                                                                            
84. IVA -$                                                                                                                                                                                                            

80. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES 3,162,984,266$                                                                                                                                                                                           
81. GESTIÓN PREDIAL -$                                                                                                                                                                                                            

77. IVA PRESENTE PREACTA -$                                                                                                                                                                                                            
78. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) -$                                                                                                                                                                                                            
79. VALOR GESTIÓN PREDIAL -$                                                                                                                                                                                                            

Mobile User



FECHA 7 11 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PERIODO MES: oct/2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 53 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.S. NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

Firma Firma Firma Firma

Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Matrícula No. 01102-0621 CPITVC Matrícula No. 01102-0621 CPITVC Matricula profesional No.: 25202104893 CND Matrícula: 22202-273807

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E) DIRECTOR TERRITORIAL (E) APOYO A LA SUPERVISIÓN ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

(Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                                 242,770,502 Doscientos Cuarenta y Dos Millones Setecientos Setenta Mil Quinientos Dos Pesos M/Cte

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA No.53 DEL PERIODO 1 al 31 de Octubre de 2025

902.003.281-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PÉREZ  AUTORIZA EL PAGO A: T.BOYACA LCP S.A.S.

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

256,632,611$                        

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 1

FABIO LEONARDO 
CAMARGO MORENO21/11/2025

24/11/2025 FABIO LEONARDO
CAMARGO MORENO

05/12/2025 LAUREN IGUARAN

12/12/2025 LAUREN IGUARAN

Se solicitó ajustes en los certificados de parafiscales y correción de preactas 
por fechas de fotografías de algunos items

Admin
Texto tecleado
21/11/2025

Admin
Texto tecleado
21/11/2025

Admin
Texto tecleado
MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

Admin
Texto tecleado
MAURICIO GÓMEZ CAICEDO



FECHA 7 11 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PERIODO MES: oct/2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 53 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: T.BOYACA LCP S.A.S. NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

Firma Firma Firma Firma

Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Matrícula No. 01102-0621 CPITVC Matrícula No. 01102-0621 CPITVC Matricula profesional No.: 25202104893 CND Matrícula: 22202-273807

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E) DIRECTOR TERRITORIAL (E) APOYO A LA SUPERVISIÓN ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

(Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                                 242,770,502 Doscientos Cuarenta y Dos Millones Setecientos Setenta Mil Quinientos Dos Pesos M/Cte

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA No.53 DEL PERIODO 1 al 31 de Octubre de 2025

902.003.281-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PÉREZ  AUTORIZA EL PAGO A: T.BOYACA LCP S.A.S.

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

256,632,611$                        

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 1

FABIO LEONARDO 
CAMARGO MORENO21/11/2025

24/11/2025 FABIO LEONARDO
CAMARGO MORENO

05/12/2025 LAUREN IGUARAN

12/12/2025 LAUREN IGUARAN

Se solicitó ajustes en los certificados de parafiscales y correción de preactas 
por fechas de fotografías de algunos items

Admin
Texto tecleado
21/11/2025

Admin
Texto tecleado
21/11/2025

Admin
Texto tecleado
MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

Admin
Texto tecleado
MAURICIO GÓMEZ CAICEDO



infopagos@latincosa.com

BANCOLOMBIA

Nro. Transacción ecollect

Resumen Medios de Pago

100000194 - Estampilla Pro-UPTC

902003281

Fecha y Hora

COMPROBANTE

20/11/2025
06:49:02-p.m.

$ 2,566,000.001943960591 APROBADA

Descripción del Pago:

No. Autorización/CUS

Total Pagado

186.97.130.140

$ 2,566,000.00

Usuario Pagador:

Dirección IP:

APROBADA

Escane y Verifica
este pago

8918003301

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Valor PagadoMedio de Pago

150724362

NIT



20/11/2025
06:49:02-p.m.

INVIAS - 800215807

Razón Social

Base Gravable

Numero Identificación Contratista

Nombre Contratista

Tipo de Documento

Vigencia

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante

NIT

Descripción

2021

$ 2,566,000.00 $ 2,566,000.00

Nro. Transacción ecollect

150724362

COP1

UPTC - UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Cantidad

100000194 - Estampilla Pro-
UPTC

Fecha y Hora

Valor Pagado Valor Servicio

256632611

8918003301

Numero de Contrato

902003281

T BOYACA

NIT

973



FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

OCTUBRE DE 2025

 962-21 de 2021
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1 Valor Cotizado 

ARL

Clase de 
Riesgo

(De I a V)
Nombre EPS No. Planilla Valor Cotizado 

EPS
Nombre Administradora de Fondos de Pensiones No. Planilla

Valor 
Cotizado 
Pensión

Valor Caja de 
Compensación

Valor 
SENA

Valor ICBF

1 1002624092 OPERADOR CILINDRO NEUMATICO $2,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,867,879 $130,096 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $74,837 PORVENIR 91024811 $298,983 $74,837 $0 $0 RETIRO

2 1002690747 OPERADOR DE MIXER $1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,633,636 $113,781 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $65,452 PORVENIR 91024811 $261,489 $65,452 $0 $0 RETIRO

3 1002702934 AYUDANTE DE LABORATORIO $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,091,350 $76,011 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $43,725 PORVENIR 91024811 $174,687 $43,725 $0 $0 RETIRO

4 1004738984 OPERADOR DE CARGADORA FRONTAL $2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,533,334 $106,795 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $61,434 PORVENIR 91024811 $245,434 $61,434 $0 $0 RETIRO

5 1006858110 INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR $2,600,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$2,600,000 $181,087 5 Famisanar EPS Cafam  Colsubsidio 91024811 $104,170 PORVENIR 91024811 $416,170 $104,170 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

6 1007134193 TOPOGRAFO $3,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$2,300,000 $160,193 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $92,150 PORVENIR 91024811 $368,150 $92,150 $0 $0 RETIRO

7 1013628167 CONTROLADOR DE TRAFICO $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,530,047 $106,566 5 Famisanar EPS Cafam  Colsubsidio 91024811 $61,302 PORVENIR 91024811 $244,908 $61,302 $0 $0 RETIRO

8 1014298209 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OBRA $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,091,350 $76,011 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $43,725 PORVENIR 91024811 $174,687 $43,725 $0 $0 RETIRO

9 10171521 OPERADOR DE VOLQUETA DOBLE TROQUE $1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,250,000 $87,061 5 Famisanar EPS Cafam  Colsubsidio 91024811 $50,082 COLPENSIONES 91024811 $200,082 $50,082 $0 $0 RETIRO

10 1017249673 AYUDANTE DE BODEGA $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,221,729 $85,092 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $48,949 COLPENSIONES 91024811 $195,556 $48,949 $0 $0 RETIRO

11 10176383 OPERADOR DE CARGADORA FRONTAL $2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,533,334 $106,795 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $61,434 PORVENIR 91024811 $245,434 $61,434 $0 $0 RETIRO

12 1022369705 ESPECIALISTA AMBIENTAL $5,700,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$4,370,000 $304,366 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $175,085 PROTECCIÓN 91024811 $699,486 $175,085 $0 $0 RETIRO

13 1024487963 AYUDANTE DE CONSTRUCCION $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,423,500 $99,145 5 Compensar EPS 91024811 $57,033 PORVENIR 91024811 $227,853 $57,033 $0 $0 INCAPACIDAD / RETIRO

14 1024490247 ELECTROMECANICO $3,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$2,610,424 $181,813 5 ASMET SALUD EPS SAS 91024811 $104,587 PORVENIR 91024811 $417,838 $104,587 $0 $0 RETIRO

15 1030521591 OPERADOR DE CARRO TANQUE DE COMBUSTIBLE $1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,748,863 $121,807 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $70,069 COLFONDOS 91024811 $279,932 $70,069 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

16 1032458041 INGENIERO RESIDENTE DE OFICINA TECNICA $4,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$4,500,000 $313,421 5 Sanitas EPS 91024811 $180,294 PORVENIR 91024811 $720,294 $180,294 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

17 1036220316 AYUDANTE DE TRITURADORA $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,091,350 $76,011 5 Famisanar EPS Cafam  Colsubsidio 91024811 $43,725 PORVENIR 91024811 $174,687 $43,725 $0 $0 RETIRO

18 1036222427 CONDUCTOR DE VEHICULO LIVIANO $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,327,036 $92,427 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $53,168 PROTECCIÓN 91024811 $212,412 $53,168 $0 $0 RETIRO

19 1049625844 PROFESIONAL EN GESTION DE CALIDAD $5,600,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$5,600,000 $390,034 5 Sanitas EPS 91024811 $224,366 PORVENIR 91024811 $896,366 $224,366 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

20 1049656277 INGENIERO RESIDENTE JUNIOR $3,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$3,000,000 $208,947 5 Sanitas EPS 91024811 $120,196 PORVENIR 91024811 $480,196 $120,196 $0 $0 VACACIONES / RETIRO

21 1049638088 LABORATORISTA DE CONTROL DE CALIDAD $2,700,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,440,000 $100,295 5 Sanitas EPS 91024811 $57,694 PORVENIR 91024811 $230,494 $57,694 $0 $0 INGRESO / RETIRO

22 1052391984 COORDINADOR SST. $4,350,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$4,350,000 $302,973 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $174,284 COLPENSIONES 91024811 $696,284 $174,284 $0 $0 RETIRO

23 1053339460 OPERADOR DE VOLQUETA DOBLE TROQUE $1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,397,159 $97,311 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $55,978 PORVENIR 91024811 $223,637 $55,978 $0 $0 RETIRO

24 1053684347 PLANILLERO $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,091,350 $76,011 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $43,725 PORVENIR 91024811 $174,687 $43,725 $0 $0 RETIRO

25 1054552172 CAMPAMENTERO $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,091,350 $76,011 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $43,725 PORVENIR 91024811 $174,687 $43,725 $0 $0 RETIRO

26 1055246594 INSPECTOR DE OBRA $3,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$2,436,364 $169,690 5 Compensar EPS 91024811 $97,614 PORVENIR 91024811 $389,977 $97,614 $0 $0 RETIRO

27 1055550117 AYUDANTE DE MECANICA $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,161,231 $80,879 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $46,525 PORVENIR 91024811 $185,873 $46,525 $0 $0 RETIRO

28 1055550893 OPERADOR DE CARGADORA FRONTAL $2,000,000 X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$466,667 $32,503 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $18,697 PORVENIR 91024811 $74,697 $18,697 $0 $0 RETIRO

29 1055550971 AYUDANTE DE MECANICA $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,161,231 $80,879 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $46,525 PORVENIR 91024811 $185,873 $46,525 $0 $0 RETIRO

30 1055551646 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OBRA $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,725,800 $120,200 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $69,145 PROTECCIÓN 91024811 $276,241 $69,145 $0 $0 RETIRO

31 1055552123 OPERADOR DE MOTONIVELADORA $2,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$2,042,668 $142,270 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $81,840 PROTECCIÓN 91024811 $326,960 $81,840 $0 $0 VACACIONES / RETIRO

32 1056769743 OPERADOR CILINDRO NEUMATICO $2,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,791,993 $124,811 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $71,797 PORVENIR 91024811 $286,836 $71,797 $0 $0 VACACIONES / RETIRO

33 1056770370 CADENERO II $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,139,878 $79,391 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $45,670 PORVENIR 91024811 $182,455 $45,670 $0 $0 RETIRO
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34 1056772194 CONTROLADOR DE TRAFICO $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,107,526 $77,138 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $44,373 PORVENIR 91024811 $177,277 $44,373 $0 $0 RETIRO

35 1056773652 AUXILIAR SOCIAL $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$854,100 $59,487 5 Famisanar EPS Cafam  Colsubsidio 91024811 $34,220 PORVENIR 91024811 $136,712 $34,220 $0 $0 VACACIONES / RETIRO

36 1056778308 AYUDANTE DE PLANTA $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,423,500 $99,145 5 Famisanar EPS Cafam  Colsubsidio 91024811 $57,033 PORVENIR 91024811 $227,853 $57,033 $0 $0 RETIRO

37 1056780335 RASTRILLERO $1,600,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,317,576 $91,768 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $52,789 PORVENIR 91024811 $210,898 $52,789 $0 $0 RETIRO

38 1057412400 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OBRA $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,091,350 $76,011 5 EPS-S Coosalud 91024811 $43,725 PORVENIR 91024811 $174,687 $43,725 $0 $0 RETIRO

39 1085336564 INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR $3,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$3,500,000 $243,772 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $140,229 PORVENIR 91024811 $560,229 $140,229 $0 $0 VACACIONES / RETIRO

40 1088971630 RESIDENTE AMBIENTAL $4,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$4,350,000 $302,973 5 Sanitas EPS 91024811 $174,284 COLPENSIONES 91024811 $696,284 $174,284 $0 $0 LICENCIA / RETIRO

41 1090521048 AYUDANTE DE CONSTRUCCION $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,091,350 $76,011 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $43,725 PORVENIR 91024811 $174,687 $43,725 $0 $0 RETIRO

42 1094909178 OPERADOR MÚLTIPLE $3,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$2,453,334 $170,872 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $98,294 PORVENIR 91024811 $392,694 $98,294 $0 $0 LICENCIA / RETIRO

43 1096183231 CONDUCTOR DE VEHICULO LIVIANO $1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,000,000 $69,649 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $40,065 PORVENIR 91024811 $160,065 $40,065 $0 $0 RETIRO

44 1099548609 INSPECTOR SISO $2,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$2,146,667 $149,513 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $86,007 PORVENIR 91024811 $343,607 $86,007 $0 $0 RETIRO

45 1117547523 INSPECTOR SISO $2,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$2,315,303 $161,259 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $92,763 COLPENSIONES 91024811 $370,600 $92,763 $0 $0 RETIRO

46 11185056 PROFESIONAL SOCIAL $4,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$4,800,000 $334,315 5 Compensar EPS 91024811 $192,314 COLFONDOS 91024811 $768,314 $192,314 $0 $0 RETIRO

47 1118801937 OPERADOR DE FINISHER $2,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,916,667 $133,494 5 EPS-S Cajacopi 91024811 $76,792 PORVENIR 91024811 $306,792 $76,792 $0 $0 RETIRO

48 1233690646 INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR $4,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$4,000,000 $278,596 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $160,261 PROTECCIÓN 91024811 $640,261 $160,261 $0 $0 VACACIONES / RETIRO

49 12523657 MECANICO $2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$2,000,000 $139,298 5 SALUD TOTAL EPS 91024811 $80,131 PORVENIR 91024811 $320,131 $80,131 $0 $0 ACCIDENTE TRABAJO / 
RETIRO

50 13567075 MECANICO $2,700,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$2,700,000 $188,052 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $108,176 PROTECCIÓN 91024811 $432,176 $108,176 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

51 14273389 RASTRILLERO $1,600,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,331,394 $92,730 5 EPS Sura 91024811 $53,343 PORVENIR 91024811 $213,110 $53,343 $0 $0 RETIRO

52 14321265 OPERADOR DE VOLQUETA DOBLE TROQUE $1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,421,364 $98,997 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $56,947 PORVENIR 91024811 $227,511 $56,947 $0 $0 RETIRO

53 21854909 PLANILLERO $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,091,350 $76,011 5 SALUD TOTAL EPS 91024811 $43,725 PORVENIR 91024811 $174,687 $43,725 $0 $0 RETIRO

54 23756114 CONTROLADOR DE TRAFICO $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,091,350 $76,011 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $43,725 COLFONDOS 91024811 $174,687 $43,725 $0 $0 RETIRO

55 3133873 TOPOGRAFO $3,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$2,606,718 $181,555 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $104,439 PORVENIR 91024811 $417,245 $104,439 $0 $0 RETIRO

56 3133974 AYUDANTE DE CONSTRUCCION $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,669,809 $116,301 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $66,901 PORVENIR 91024811 $267,279 $66,901 $0 $0 RETIRO

57 3134121 CONDUCTOR DE CAMION TURBO $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$711,750 $49,573 5 Famisanar EPS Cafam  Colsubsidio 91024811 $28,516 PORVENIR 91024811 $113,927 $28,516 $0 $0 RETIRO

58 3392779 OPERADORA DE EXCAVADORA $2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,533,334 $106,795 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $61,434 PORVENIR 91024811 $245,434 $61,434 $0 $0 RETIRO

59 40051652 CONTROLADOR DE TRAFICO $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,423,500 $99,145 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $57,033 PORVENIR 91024811 $227,853 $57,033 $0 $0 INCAPACIDAD / RETIRO

60 4046809 OPERADOR DE MOTONIVELADORA $2,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$2,240,000 $156,014 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $89,746 PORVENIR 91024811 $358,546 $89,746 $0 $0 RETIRO

61 4061660 OPERADORA DE EXCAVADORA $2,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,533,334 $106,795 5 SALUD TOTAL EPS 91024811 $61,434 COLPENSIONES 91024811 $245,434 $61,434 $0 $0 RETIRO

62 4150201 MECANICO $2,300,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$2,452,114 $170,787 5 SALUD TOTAL EPS 91024811 $98,245 COLPENSIONES 91024811 $392,499 $98,245 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

63 46646876 CONTROLADOR DE TRAFICO $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,423,500 $99,145 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $57,033 COLPENSIONES 91024811 $227,853 $57,033 $0 $0 VACACIONES / RETIRO

64 5854667 ALMACENISTA $2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,908,168 $132,902 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $76,451 COLPENSIONES 91024811 $305,432 $76,451 $0 $0 LICENCIA / RETIRO

65 588379 DIRECTOR DE OBRA $7,740,067 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$7,740,067 $539,088 5 Sanitas EPS 91024811 $310,108 PORVENIR 91024811 $1,238,917 $310,108 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

66 589542 ADMINISTRADOR DE OBRA $12,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$12,000,000 $835,788 5 Sanitas EPS 91024811 $480,784 PORVENIR 91024811 $1,920,784 $480,784 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

67 597807 JEFE DE TOPOGRAFIA $3,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$3,500,001 $243,772 5 Sanitas EPS 91024811 $140,229 PORVENIR 91024811 $560,229 $140,229 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

CHIGUANO ONTANEDA, JEOFFRE

BERNAL CASTILLO, ERMEL LEANDRO

RODRIGUEZ TORRES, LUIS ALBERTO

VALERIO RAMIREZ, NELSON

GUERRERO ORDOÑEZ, BILVIA SORAIDA

AVILA HERNANDEZ, PLINIO RAFAEL

LIBERATO BERMUDEZ, RAFAEL ANTONIO

ESGUERRA SALGADO, GILDARDO

ESCOBAR BAREÑO, GLADYS

ALVAREZ SANCHEZ, MARIO ALEXANDER

ESTRELLA MALDONADO, HERNAN PATRICIO

ORTIZ CORTES, PAULA VALENTINA

QUIÑONEZ VILLEGAS, DAYGER MANUEL

BASTIDAS CAMPO, MILTON

OROZCO ROJAS, JOSE RICARDO

TUNAROSA VALENCIA, MARIO

AGUIRRE DIOSA, FRANCY ELENA

VEGA RAMIREZ, ALBA LUCIA

RODRIGUEZ GALLEGO, HAROL AUGUSTO

MOSQUERA MINA, JHON EDUAR

REVELO CORDOBA, NATALIA KATERINE

MUÑOZ GARCIA, BERNARDO ANDRES

PEREZ SOLER, ANDRES CAMILO

ALGARIN BEDOYA, JOSE JAIDER

VILLAREAL RUEDA, LUIS ALFONSO

ARIZA GONZALEZ, LUZ MYRIAM

RICAURTE MUÑOZ, ANGELICA MARIA

LOPEZ MORALES, WALTER LAVESI

ZUÑIGA ORTIZ, HAROLD EMIR

BENAVIDES ARANGO, LILIANA

RONCANCIO SALAZAR, ANYI PAOLA

BERNAL RODRIGUEZ, CESAR TIBERIO

ANGARITA RAMIREZ, JUAN DIEGO

CIFUENTES HEREDIA, ANGELA JULIETH
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SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

    MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030". MODULO 3

CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

COMFABOY

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

SEGUROS BOLIVAR

CONTRATO No.: 973 De 2021 

10/11/2025

(Día / Mes / Año)

T. BOYACÁ LCP S.A.S

MEPI-MN1-IN-15-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

1

1 DE 4 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo Salarios

Días del Mes Octubre 2025

Razón Social del Responsable del Pago   
(Ver nota 5)
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1. SEGURIDAD SOCIAL Observaciones 
(Indicar novedades de 

vacaciones, incapacidad, 
retiros, licencias, entre 

otros)

PARAFISCALES

68 6910403 OPERADOR DE VOLQUETA DOBLE TROQUE $1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,410,795 $98,260 5 EPS-S Coosalud 91024811 $56,524 PROTECCIÓN 91024811 $225,819 $56,524 $0 $0 RETIRO

69 7187267 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA $6,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$6,500,001 $452,719 5 Sanitas EPS 91024811 $260,425 PORVENIR 91024811 $1,040,425 $260,425 $0 $0 VACACIONES / RETIRO

70 7251485 SOLDADOR $2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,686,667 $117,475 5 EPS Sura 91024811 $67,577 COLPENSIONES 91024811 $269,977 $67,577 $0 $0 RETIRO

71 7254014 OPERADOR DE CILINDRO TANDEM $2,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,916,667 $133,494 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $76,792 PORVENIR 91024811 $306,792 $76,792 $0 $0 RETIRO

72 7255190 OPERADOR DE MOTO-SIERRA $1,600,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,226,667 $85,436 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $49,147 COLPENSIONES 91024811 $196,347 $49,147 $0 $0 RETIRO

73 7316867 CADENERO I $1,900,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,456,667 $101,455 5 EPS-S Coosalud 91024811 $58,362 PORVENIR 91024811 $233,162 $58,362 $0 $0 RETIRO

74 74185487 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OBRA $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,091,350 $76,011 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $43,725 COLPENSIONES 91024811 $174,687 $43,725 $0 $0 RETIRO

75 74187478 OPERADOR DE MOTONIVELADORA $2,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$2,500,000 $174,123 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $100,163 PORVENIR 91024811 $400,163 $100,163 $0 $0 VACACIONES / RETIRO

76 74347876 OPERADOR DE VOLQUETA DOBLE TROQUE $1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,000,000 $69,649 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $40,065 PORVENIR 91024811 $160,065 $40,065 $0 $0 RETIRO

77 7613819 ASISTENTE LIBRA $4,350,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$4,350,000 $302,973 5 Sanitas EPS 91024811 $174,284 PORVENIR 91024811 $696,284 $174,284 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

78 7652295 BODEGUERO $3,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$3,288,727 $229,057 5 Sanitas EPS 91024811 $131,764 PORVENIR 91024811 $526,411 $131,764 $0 $0 RETIRO

79 79617998 OPERADORA DE EXCAVADORA $2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,533,334 $106,795 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $61,434 PORVENIR 91024811 $245,434 $61,434 $0 $0 RETIRO

80 79967731 SOLDADOR $2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,686,667 $117,475 5 SALUD TOTAL EPS 91024811 $67,577 PORVENIR 91024811 $269,977 $67,577 $0 $0 RETIRO

81 800394 RESPONSABLE TALLER Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA $3,842,300 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$3,842,300 $267,612 5 Sanitas EPS 91024811 $153,943 PORVENIR 91024811 $615,019 $153,943 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

82 80231943 OPERADOR DE MIXER $1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,655,319 $115,291 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $66,321 COLPENSIONES 91024811 $264,959 $66,321 $0 $0 RETIRO

83 8047608 CALDERISTA $1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,637,725 $114,066 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $65,616 PORVENIR 91024811 $262,143 $65,616 $0 $0 RETIRO

84 80802775 SOLDADOR $2,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,134,667 $79,028 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $45,461 PORVENIR 91024811 $181,621 $45,461 $0 $0 RETIRO

85 84070631 SUPERVISOR DE PRODUCCION $4,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$3,220,000 $224,270 5 Sanitas EPS 91024811 $129,010 COLPENSIONES 91024811 $515,410 $129,010 $0 $0 VACACIONES / RETIRO

86 8740026 MECANICO $2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$2,026,667 $141,155 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $81,199 COLPENSIONES 91024811 $324,399 $81,199 $0 $0 RETIRO

87 87514898 OPERADOR DE CAMIÓN IMPRIMADOR DE ASFALTOS $2,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$3,878,788 $270,154 5 Sanitas EPS 91024811 $155,405 PORVENIR 91024811 $620,860 $155,405 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

88 91002140 OPERADOR DE VOLQUETA DOBLE TROQUE $1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,427,841 $99,448 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $57,207 PORVENIR 91024811 $228,548 $57,207 $0 $0 RETIRO

89 92502711 AYUDANTE DE CONSTRUCCION $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,317,816 $91,785 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $52,799 PORVENIR 91024811 $210,937 $52,799 $0 $0 RETIRO

90 93368303 TÉCNICO FORESTAL $2,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$4,000,000 $278,596 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $160,261 PORVENIR 91024811 $640,261 $160,261 $0 $0 RETIRO

91 93416675 OPERADOR DE FRESADORA $3,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$2,822,538 $196,587 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $113,086 COLPENSIONES 91024811 $451,791 $113,086 $0 $0 RETIRO

92 9499211 OPERADOR MÚLTIPLE $3,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$2,453,334 $170,872 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $98,294 PROTECCIÓN 91024811 $392,694 $98,294 $0 $0 VACACIONES / RETIRO

93 9530644 OPERADOR DE VOLQUETA DOBLE TROQUE $1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,150,000 $80,096 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $46,075 COLPENSIONES 91024811 $184,075 $46,075 $0 $0 RETIRO

94 977976 OPERADOR MÚLTIPLE $5,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$6,253,750 $435,567 5 Sanitas EPS 91024811 $250,558 PORVENIR 91024811 $1,001,009 $250,558 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

95 98138532 OPERADOR DE TRITURADORA $1,850,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$1,418,334 $98,786 5 EPS-S Emssanar 91024811 $56,826 PORVENIR 91024811 $227,026 $56,826 $0 $0 RETIRO

96 98346286 OPERADOR MÚLTIPLE $3,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$3,200,000 $222,877 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $128,209 PORVENIR 91024811 $512,209 $128,209 $0 $0 VACACIONES / RETIRO

97 983945 JEFE DE TRABAJO $3,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$3,618,909 $252,053 5 Sanitas EPS 91024811 $144,993 PORVENIR 91024811 $579,262 $144,993 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

98 98652444 OPERADOR DE MOTONIVELADORA $2,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$2,178,485 $151,729 5 Famisanar EPS Cafam  Colsubsidio 91024811 $87,282 COLPENSIONES 91024811 $348,700 $87,282 $0 $0 RETIRO

99 1056773544 OPERADOR DE CAMION GRUA $2,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$2,371,213 $165,153 5 NUEVA E.P.S. S.A. 91024811 $95,003 COLFONDOS 91024811 $379,549 $95,003 $0 $0 INCAPACIDAD / RETIRO

100 13064359 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO $4,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$3,450,000 $240,289 5 Sanitas EPS 91024811 $138,225 COLPENSIONES 91024811 $552,225 $138,225 $0 $0 RETIRO

101 1075539909 ELECTROMECANICO $3,200,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIONES SUDINCO S

$2,453,334 $170,872 5 SALUD TOTAL EPS 91024811 $98,294 PORVENIR 91024811 $392,694 $98,294 $0 $0 RETIRO

PARRA DIAZ, YEISON EDUARDO

SANTACRUZ PANTOJA, HECTOR HERNANDO

RAMIREZ DUSSAN, CARLOS ANDRES

PANTOJA HERNÁNDEZ, LUIS ALONSO

BETANCOURT ECHEVERRY, CARLOS ARLEY

GARCIA LARA, WILLIAM RAFAEL

SANDOVAL MONROY, FREDY

DE LA CRUZ TOCAGON, SEGUNDO ENRIQUE

MORA ERASO, NAIRO ANCIZAR

ROSERO RAMOS, JAIME SOLIER

COLLAGUAZO RAMIREZ, JULIO GUILLERMO

MACIAS HERNANDEZ, ELIAS FRANCISCO

MONROY MORALES, JOSE FERNANDO

SIAVICHAY CAMACHO, JULIO ALBERTO

ARIAS RONCANCIO, VICENTE FERRER

BERNAL LOPEZ, HUGO NORVAIRO

NINO DUARTE, CARLOS GREL

CIENDUA LOPEZ, JORGE ELIECER

ÑAMU QUISPE, JUAN CARLOS

BARRERA ROA, ROLFE ANSISAR

ARAUJO GOMEZ, LUIS MIGUEL

CARDENAS VARGAS, DIEGO ALEJANDRO

ANZOLA TEJEDOR, JOSE EDIMER

GRANDA LOZADA, ALFONSO DE JESUS

AGUILAR LOPEZ, EDI LEANDRO

MATIAS CARMONA, RODOMIRO ARCANGEL

SAUMETH MOJICA, JAIRO

MARTINEZ PACHON, EINAR

AUNTA HIGUERA, WILLIAM FERNANDO

MARTINEZ BRIÑEZ, POMPILIO

RESTREPO CADAVID, CESAR AUGUSTO

ROJAS MEJIA, EDGAR

ARGUELLO NEIZA, MAURICIO ADOLFO

BARBOSA TORRES, OSCAR
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CONTRATO DE OBRA No:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

NOMBRE ARL:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
VERSIÓN

PÁGINA

CÓDIGO

CONTRATISTA:

PROYECTO:

INTERVENTOR:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

    MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030". MODULO 3

CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

COMFABOY

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

SEGUROS BOLIVAR

CONTRATO No.: 973 De 2021 

10/11/2025

(Día / Mes / Año)

T. BOYACÁ LCP S.A.S

MEPI-MN1-IN-15-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

1

1 DE 4 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo Salarios

Días del Mes Octubre 2025

Razón Social del Responsable del Pago   
(Ver nota 5)
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1. SEGURIDAD SOCIAL Observaciones 
(Indicar novedades de 

vacaciones, incapacidad, 
retiros, licencias, entre 

otros)

PARAFISCALES

102 6319919 PILERO $ 1,423,500 X X X X X X X X X X X X REYES CUADRADO JOSE RAÚL $569,400 $39,658 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9494435435 $22,813 PORVENIR 9494435435 $91,141 $22,813 $0 $0 RETIRO

103 4053719 OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN $ 1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X REYES CUADRADO JOSE RAÚL $1,423,500 $99,145 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9494435435 $57,033 PORVENIR 9494435435 $227,853 $57,033 $0 $0 RETIRO

104 91045531 OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN $ 1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X REYES CUADRADO JOSE RAÚL $1,423,500 $99,145 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9494435435 $57,033 PORVENIR 9494435435 $227,853 $57,033 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

105 1083872725 AYUDANTE DE OBRA $ 1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X REYES CUADRADO JOSE RAÚL $711,750 $49,573 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9494435435 $28,516 COLPENSIONES 9494435435 $113,927 $28,516 $0 $0 RETIRO

106 74348033 AYUDANTE DE OBRA $ 1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X REYES CUADRADO JOSE RAÚL $711,750 $49,573 5 COOSALUD 9494435435 $28,516 PORVENIR 9494435435 $113,927 $28,516 $0 $0 RETIRO

107 1058058498 AYUDANTE DE OBRA $ 1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X REYES CUADRADO JOSE RAÚL $1,423,500 $99,145 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9494435435 $57,033 PORVENIR 9494435435 $227,853 $57,033 $0 $0 RETIRO

108 8116039 PILERO $ 1,423,500 X X X X X X REYES CUADRADO JOSE RAÚL $284,700 $19,829 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9494435435 $11,407 PORVENIR 9494435435 $45,571 $11,407 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

109 1133680792 PILERO $ 1,423,500 X X X X X X X X X X X X REYES CUADRADO JOSE RAÚL $569,400 $39,658 5 FAMISANAR 9494435435 $22,813 PORVENIR 9494435435 $91,141 $22,813 $0 $0 RETIRO

110 1057411212 AUXILIAR DE OBRA $ 1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X REYES CUADRADO JOSE RAÚL $711,750 $49,573 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9494435435 $28,516 COLPENSIONES 9494435435 $113,927 $28,516 $0 $0 RETIRO

111 74428293 AYUDANTE DE OBRA $ 1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X REYES CUADRADO JOSE RAÚL $1,423,500 $99,145 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9494435435 $57,033 PORVENIR 9494435435 $227,853 $57,033 $0 $0 RETIRO

112 1055186060 AYUDANTE DE OBRA $ 1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X REYES CUADRADO JOSE RAÚL $711,750 $49,573 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9494435435 $28,516 COLFONDOS 9494435435 $113,927 $28,516 $0 $0 RETIRO

113 8116037 PILERO $ 1,423,500 X X X REYES CUADRADO JOSE RAÚL $142,350 $9,915 5 SALUD TOTAL EPS 9494435435 $5,703 COLPENSIONES 9494435435 $22,785 $5,703 $0 $0 RETIRO

114 PABLO RODRÍGUEZ MONSALVE 5641489 OPERADOR AUTOHORMIGONERA $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONATEC SAS $1,423,500 $99,145 5 SANITAS EPS 90264336 $57,033 COLFONDOS 90264336 $227,853 $57,033 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

115 1088318779 DIRECTORA DE OBRA $3,710,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MECSUEL $3,710,000 $258,398 5 SOS 9493508023 $148,642 PORVENIR 9493508023 $593,842 $148,642 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

116 JULIÁN RICARDO VALENCIA CARDONA 1089748269 ENCARGADO DE OBRA $1,950,400 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MECSUEL $1,950,400 $135,843 5 SURA EPS 9493508023 $78,143 COLPENSIONES 9493508023 $312,191 $78,143 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

117 ANDRÉS ORREGO ARIAS 1089744943 COORDINADOR SST $2,120,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MECSUEL $2,120,000 $147,656 5 SURA EPS 9493508023 $84,938 PORVENIR 9493508023 $339,339 $84,938 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

118 JEISON ALZATE VELÁSQUEZ 1054991448 OPERADOR $1,958,880 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MECSUEL $1,958,880 $136,434 5 SALUD TOTAL EPS 9493508023 $78,483 COLFONDOS 9493508023 $313,549 $78,483 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

119 JOHN FANCY TAPIAS IDARRAGA 4414138 AUXILIAR DE PERFORACIÓN $1,550,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MECSUEL $1,550,000 $107,956 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9493508023 $62,101 PORVENIR 9493508023 $248,101 $62,101 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

120 HUGO TAPIAS IDARRAGA 16045288 AUXILIAR DE PERFORACIÓN $1,750,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MECSUEL $1,750,000 $121,886 5 SALUD TOTAL EPS 9493508023 $70,114 PROTECCIÓN 9493508023 $280,114 $70,114 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

121 CARLOS GUILLERMO BOLAÑOS TUNUBALA 83043441 AUXILIAR DE PERFORACIÓN $1,550,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MECSUEL $1,550,000 $107,956 5 SANITAS 9493508023 $62,101 PORVENIR 9493508023 $248,101 $62,101 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

122 ANDRÉS FELIPE RUIZ SALAZAR 1005134052 AUXILIAR DE PERFORACIÓN $1,550,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MECSUEL $1,550,000 $107,956 5 SURA EPS 9493508023 $62,101 PORVENIR 9493508023 $248,101 $62,101 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

123 ROLFE GRACIANO 1058058982 AYUDANTE DE OBRA $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MECSUEL $1,423,500 $99,145 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9493508023 $57,033 PORVENIR 9493508023 $227,853 $57,033 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

124 CAMILO ANDRÉS GONZÁLEZ 1074416554 AYUDANTE TÉCNICO $1,750,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MECSUEL $1,750,000 $121,886 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9493508023 $70,114 PORVENIR 9493508023 $280,114 $70,114 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

125 DARÍO FERNANDO BURGOS DIAZ 1122784541 OPERADOR $2,332,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MECSUEL $2,332,000 $162,421 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9493508023 $93,432 PORVENIR 9493508023 $373,272 $93,432 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

126 CAROLINA SALAZAR DUQUE 1089747731 RESIDENTE DE OBRA $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MECSUEL $1,423,500 $99,145 5 NUEVA E.P.S. S.A. 9493508023 $57,033 PORVENIR 9493508023 $227,853 $57,033 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

127 GERMAN HERNESTO GALINDO JIMENEZ 74347860 AYUDANTE $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MECSUEL $901,550 $107,956 5 COOSALUD 9493508023 $57,033 PORVENIR 9493508023 $227,853 $57,033 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

128 WILSON ANDRÉS CARO SUAREZ 1002743697 AYUDANTE $1,423,500 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MECSUEL $901,550 $121,886 5 COOSALUD 9493508023 $57,033 PORVENIR 9493508023 $227,853 $57,033 $0 $0 SIN NOVEDAD / RETIRO

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectué por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma Firma

Nombre:  Ing Sergio Humberto Ramírez Arroyave Nombre: Julio César Sánchez Cadavid

Matrícula Profesional No.:   05202-66520 ANT
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

JHON ANTONIO SOLER CUERVO

JOSE GIOVANNI OCHOA

Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 0520246153 ANT

Director de Interventoría

MARÍA CAMILA PELAEZ ZAPATA

WISTON VELAZQUES INCEL

 LERMA EVARISTO

JOSÉ SALVADOR GUADUAS CHACON

JAVIER RAMÍREZ CARREÑO

EDINSON TORRES ROJAS

JIMY BLEYNER CORONADO ZUBIETA

RITO ALFONSO VARGAS FONSECA

ERIS MARCIAL MORENO CÓRDOBA

WILFRAN CÓRDOBA LONGA

JOSÉ LUIS VARGAS CAMARGO

Mobile User
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