
OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) 1.0000VS0024 $4,115,241,179.00 $0.00 $4,115,241,179.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) 1.0000VS0053 $905,353,059.00 $0.00 $905,353,059.00

OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) 1.0000VS0054 $205,762,060.00 $0.00 $205,762,060.00

OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) 1.0000VS0038 $123,457,235.00 $23,456,875.00 $123,457,235.00

COBROS REEMBOLSABLES 1.0000VS0013 $87,974,970.00 $0.00 $87,974,970.00

GESTION ADMINISTRATIVA 1.0000VS0056 $2,199,374.00 $417,881.00 $2,199,374.00

Fecha:

COPBogotá, D.C.

05/12/2025

Moneda:Ciudad:

Forma de pago: CREDITO A 10 DIASTV 45 26 60 BOGOTA

Teléfono:

Bogotá, D.C.

Dirección:

CR 70F 127A 90

7056000

Tel: 6046040111Fax:

ORDEN DE VENTA

OV-00000006

Nombre:

Vendedor: SSP

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

T BOYACA LCP SASFACTURA PROFORMA No.
Nit: 902003281

Valor IVADescripción Cantidad Valor netoServicio Valor bruto

Página 1 de 1

Elaborado Aprobado Recibido
ssalazar cagarcia

Notas

$5,463,862,633.00TOTALES $23,874,756.00$5,439,987,877.00

#$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$
ACTA DE OBRA 55 PERIODO DICIEMBRE 2025 CONTRATO 973 DE 2021
IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA 12 2025 

 

 

 

UNIDAD EJECUTORA: 

 

 

 

 SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO  

 

 

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:  BOYACÁ  ACTA No.  55  

 

ACTA FINAL 

 (Mes / Año) 
 

 

VALOR BÁSICO ACTA:  $ 5.439.987.877,00  MES  dic-2025  

CONTRATO No :  973 DE 2021  

(Indique número y año) 

 

PLAZO INICIAL:  102 MESES  PLAZO ACUMULADO:  99 MESES  

(En meses según contrato principal)  (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:   25-jun-2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:   31-ago-2029  

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

FECHA DE SUSPENSIÓN:  N/A  FECHA DE REANUDACIÓN:  N/A  

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 
 

 

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):  $ 358.871.764.334,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):  $ 61.220.046.680,00 

(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):  $ 420.091.811.014,00  

OBJETO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3. 

 

 

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S. 

 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:  962 DE 2021   INTERVENTOR:  CONSORCIO ECOVISIÓN- 188  

 

 

 

No. DE 

ORDEN 

 

 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP- 

ICOCIV 

 

 

ESPECIFICACIÓN 

 

 

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 

 

CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de 

Modificación No. 13 de fecha diciembre de 2025  

OBRA EJECUTADA 

 

PRESENTE ACTA 

 

ACUMULADO 

 

GRAL. 

 

PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM 
 

UND 

 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR TOTAL 

 

CANTIDAD 

 

VALOR 

 

CANTIDAD 

 

VALOR 

 

CANTIDAD VALOR 

    EXPLANACIONES           

1 1-11601 200-13 
 

Desmonte y limpieza en bosque Ha 2 $  1.816.892 $ 3.633.784,00 2,00 $ 3.633.784,00 
 

$ - 
 

$ - 

2 1 200-13 
 

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 95 $  1.187.326 $ 112.795.970,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

2.1 1-11601 200-13  Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha  $  1.187.326 $ - 93,00 $ 110.421.318,00  $ -  $ - 

2.2 1-11701 200-13  Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha  $  1.187.326 $ - 2,00 $ 2.374.652,00  $ -  $ - 

3 1 201-13 
 

Demolición de Estructuras m3 530 $ 113.989 $ 60.414.170,00 106,00 $ 12.082.834,00 
 

$ - 106,00 $ 12.082.834,00 

3.1 1-11601 201-13  Demolición de Estructuras m3  $ 113.989 $ - 3.806,00 $ 433.842.134,00  $ - 3.176,90 $ 362.131.654,00 

3.2 1-11701 201-13  Demolición de Estructuras m3  $ 113.989 $ - 30,00 $ 3.419.670,00  $ - 6,00 $ 683.934,00 

4 1-11601 201-13 
 

Remoción de alcantarillas m 751 $ 69.636 $ 52.296.636,00 751,00 $ 52.296.636,00 
 

$ - 263,00 $ 18.314.268,00 

5 1 201-13 
 

Remoción de cercas de alambre m 4269 $ 4.475 $ 19.103.775,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

5.1 1-11601 201-13  Remoción de cercas de alambre m  $ 4.475 $ - 13.879,00 $ 62.108.525,00 4.011,00 $ 17.949.225,00 10.561,00 $ 47.260.475,00 

5.2 1-11701 201-13  Remoción de cercas de alambre m  $ 4.475 $ - 570,00 $ 2.550.750,00  $ -  $ - 

6 1-11601 210-13 
 

Excavación en roca de la explanación y canales m3 240381 $ 60.000 $ 14.422.860.000,00 73.069,00 $ 4.384.140.000,00 
 

$ - 52.796,10 $ 3.167.766.000,00 

7 1 210-13 
 

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 2183358 $ 10.642 $ 23.235.295.836,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

7.1 1-11601 210-13  Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3  $ 10.642 $ - 416.494,70 $ 4.432.336.597,00  $ - 176.253,70 $ 1.875.691.878,00 

7.2 1-11701 210-13  Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3  $ 10.642 $ - 10.268,00 $ 109.272.056,00  $ -  $ - 

8 1-11601 211-13 
 

Remoción de Derrumbes m3 683232 $ 9.747 $ 6.659.462.304,00 683.232,00 $ 6.659.462.304,00 
 

$ - 357.529,00 $ 3.484.835.163,00 

9 1 220.1  Terraplenes m3 58850 $ 13.119 $ 772.053.150,00  $ -  $ -  $ - 

9.1 1-11601 220.1  Terraplenes m3  $ 13.119 $ - 20.458,40 $ 268.393.750,00  $ - 11.011,60 $ 144.461.180,00 

9.2 1-11701 220.1  Terraplenes m3  $ 13.119 $ - 12.469,00 $ 163.580.811,00  $ -  $ - 

10 1-11601 221-13 
 

Pedraplen compacto m3 2625 $ 18.609 $ 48.848.625,00 34.412,00 $ 640.372.908,00 
 

$ - 21.483,00 $ 399.777.147,00 

11 1 
 

230.1P Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales m3 59655 $ 10.393 $ 619.994.415,00 2.287,00 $ 23.768.791,00 
 

$ - 2.287,00 $ 23.768.791,00 

11.1 1-11601  230.1P Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales m3  $ 10.393 $ - 70.220,20 $ 729.798.539,00  $ - 28.985,40 $ 301.245.264,00 

12 1-11601 234-13 
 

Conformación de taludes existentes m2 730752 $ 1.332 $ 973.361.664,00 730.752,00 $ 973.361.664,00 
 

$ - 
 

$ - 
               

    BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS           

13 2 310-13 
 

Conformación de la calzada existente m2 375760 $ 927 $ 348.329.520,00 424.154,00 $ 393.190.758,00 
 

$ - 424.154,00 $ 393.190.758,00 

13.1 2-11602 310-13  Conformación de la calzada existente m2  $ 927 $ - 2.959.577,00 $ 2.743.527.879,00 88.088,80 $ 81.658.318,00 1.366.020,30 $ 1.266.300.821,00 

14 2-11602 311-13  Afirmado m3 70266 $ 132.094 $ 9.281.717.004,00 205.164,20 $ 27.100.959.835,00 3.284,10 $ 433.809.905,00 144.692,40 $ 19.112.997.885,00 

15 2 320-13 
 

Subbase Granular clase A m3 174216 $ 180.000 $ 31.358.880.000,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

15.1 2-11602 320-13  Subbase Granular clase A m3  $ 180.000 $ - 205.568,00 $ 37.002.240.000,00 3.856,90 $ 694.242.000,00 53.651,10 $ 9.657.198.000,00 

15.2 2-11703 320-13  Subbase Granular clase A m3  $ 180.000 $ - 4.496,00 $ 809.280.000,00  $ -  $ - 

16 2 330-13 
 

Base granular clase A m3 97790 $ 206.690 $ 20.212.215.100,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

16.1 2-11602 330-13  Base granular clase A m3  $ 206.690 $ - 130.809,00 $ 27.036.912.210,00 612,30 $ 126.556.287,00 34.083,20 $ 7.044.656.608,00 

16.2 2-11703 330-13  Base granular clase A m3  $ 206.690 $ - 1.528,00 $ 315.822.320,00  $ -  $ - 

17 2-11602 330-13 
 

Base granular para bacheo clase A m3 21000 $ 222.076 $ 4.663.596.000,00 21.000,00 $ 4.663.596.000,00 1.406,30 $ 312.305.479,00 1.990,60 $ 442.064.486,00 
               

    PAVIMENTOS ASFALTICOS           

18 7 420-13 
 

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 m2 642636 $ 2.918 $ 1.875.211.848,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

18.1 7-11603 420-13  Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 m2  $ 2.918 $ - 773.810,20 $ 2.257.978.164,00 9.853,00 $ 28.751.054,00 298.047,00 $ 869.701.146,00 

18.2 7-11703 420-13  Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 m2  $ 2.918 $ - 6.111,00 $ 17.831.898,00  $ -  $ - 

19 7 421-13 
 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 432950 $ 1.849 $ 800.524.550,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

19.1 7-11603 421-13  Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2  $ 1.849 $ - 540.060,00 $ 998.570.940,00 7.556,00 $ 13.971.044,00 150.309,00 $ 277.921.341,00 

19.2 7-11703 421-13  Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2  $ 1.849 $ - 6.111,00 $ 11.299.239,00  $ -  $ - 

20 7 
 

450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25 m3 25977 $ 863.363 $ 22.427.580.651,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

20.1 7-11603  450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25 m3  $ 863.363 $ - 4.730,10 $ 4.083.793.326,00  $ -  $ - 

20.2 7-11703  450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC‐25 m3  $ 863.363 $ - 611,00 $ 527.514.793,00  $ -  $ - 

21 7 
 

450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 25977 $ 879.613 $ 22.849.706.901,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

21.1 7-11603  450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3  $ 879.613 $ - 40.060,10 $ 35.237.384.741,00 2.146,90 $ 1.888.441.150,00 24.173,90 $ 21.263.676.701,00 

21.2 7-11703  450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3  $ 879.613 $ - 458,30 $ 403.126.638,00  $ -  $ - 

22 7 
 

450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 7350 $ 908.124 $ 6.674.711.400,00 1.602,90 $ 1.455.631.960,00 
 

$ - 1.602,90 $ 1.455.631.960,00 

22.1 7-11603  450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3  $ 908.124 $ - 44.075,30 $ 40.025.837.737,00 803,70 $ 729.859.259,00 36.587,90 $ 33.226.350.100,00 

22.2 7-11703  450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3  $ 908.124 $ - 2.231,10 $ 2.026.115.456,00  $ - 2.231,10 $ 2.026.115.457,00 

23 7 
 

460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 14600 $ 72.822 $ 1.063.201.200,00 1.477,00 $ 107.558.094,00 
 

$ - 1.477,00 $ 107.558.094,00 

23.1 7-11603  460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3  $ 72.822 $ - 52.110,60 $ 3.794.798.113,00 204,00 $ 14.855.688,00 39.349,00 $ 2.865.472.878,00 

23.2 7-11703  460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3  $ 72.822 $ - 1.807,00 $ 131.589.354,00  $ - 1.807,00 $ 131.589.354,00 

24 7-11603 465-13 
 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. m3 18250 $ 78.894 $ 1.439.815.500,00 34.297,30 $ 2.705.851.186,00 2.411,00 $ 190.213.434,00 32.176,10 $ 2.538.501.233,00 

25 7 466-13 
 

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 15000 $ 4.342 $ 65.130.000,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

25.1 7-11603 466-13  Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m  $ 4.342 $ - 14.550,00 $ 63.176.100,00  $ -  $ - 

25.2 7-11703 466-13  Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m  $ 4.342 $ - 450,00 $ 1.953.900,00  $ -  $ - 
               

    PAVIMENTOS DE CONCRETO           

26 5-11603 500-13  Pavimento de concreto Hidráulico m3 35 $ 783.524 $ 27.423.340,00 61,00 $ 47.794.964,00  $ - 20,60 $ 16.140.594,00 
               

    ESTRUCTURAS Y DRENAJES           

27 5 600-13 
 

Excavaciones varias sin clasificar m3 208626 $ 30.000 $ 6.258.780.000,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

27.1 5-11604 600-13  Excavaciones varias sin clasificar m3  $ 30.000 $ - 182.107,70 $ 5.463.231.000,00  $ - 40.365,40 $ 1.210.962.000,00 

27.2 5-11705 600-13  Excavaciones varias sin clasificar m3  $ 30.000 $ - 66,00 $ 1.980.000,00  $ -  $ - 

28 5-11604 600-13 
 

Excavaciones varias en roca en seco m3 132210 $ 32.000 $ 4.230.720.000,00 68.790,00 $ 2.201.280.000,00 
 

$ - 5.599,10 $ 179.171.200,00 

29 5-11604 600-13 
 

Excavaciones varias en material común en seco m3 150 $ 25.958 $ 3.893.700,00 3.417,00 $ 88.698.486,00 
 

$ - 
 

$ - 

30 5-11604 600-13 
 

Excavaciones varias en material común bajo agua m3 120 $ 65.247 $ 7.829.640,00 713,00 $ 46.521.111,00 
 

$ - 52,60 $ 3.431.992,00 

31 5 610-13 
 

Rellenos para Estructuras con suelo m3 17520 $ 44.832 $ 785.456.640,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

31.1 5-11604 610-13  Rellenos para Estructuras con suelo m3  $ 44.832 $ - 16.698,00 $ 748.604.736,00  $ - 7.124,10 $ 319.387.649,00 

31.2 5-11705 610-13  Rellenos para Estructuras con suelo m3  $ 44.832 $ - 822,00 $ 36.851.904,00  $ -  $ - 

32 5-11604 610-13 
 

Relleno para estructuras con recebo m3 52356 $ 65.112 $ 3.409.003.872,00 61.544,90 $ 4.007.311.529,00 
 

$ - 15.769,80 $ 1.026.803.215,00 

 

33 

 

5-14101 

 

 

621.1.1P 

 

Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 

1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) 

 

m 

 

40 

 

$  2.233.592 

 

$ 89.343.680,00 

 

2.086,00 

 

$ 4.659.272.912,00 

 

26,00 

 

$ 58.073.392,00 

 

1.344,40 

 

$ 3.002.841.085,00 

34 5-11606 623-13 
 

Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable) m 3764 $ 368.509 $ 1.387.067.876,00 3.764,00 $ 1.387.067.876,00 
 

$ - 517,00 $ 190.519.153,00 

35 6-14103 
 

630.1.1P Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 4709 $  1.254.085 $ 5.905.486.265,00 4.709,00 $ 5.905.486.265,00 
 

$ - 
 

$ - 

36 5 630-13 
 

Concreto clase 28 MPA m3 4792 $ 871.252 $ 4.175.039.584,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

36.1 5-11604 630-13  Concreto clase 28 MPA m3  $ 871.252 $ - 2.700,10 $ 2.352.467.525,00  $ - 586,50 $ 510.989.295,00 

36.2 5-11606 630-13  Concreto clase 28 MPA m3  $ 871.252 $ - 3.412,70 $ 2.973.321.700,00  $ - 2.048,10 $ 1.784.411.221,00 

36.3 5-11705 630-13  Concreto clase 28 MPA m3  $ 871.252 $ - 14,00 $ 12.197.528,00  $ -  $ - 

37 6-14102 
 

630.3.1P Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 2354 $  1.033.388 $ 2.432.595.352,00 4.884,90 $ 5.047.997.041,00 
 

$ - 2.326,00 $ 2.403.660.487,00 

38 6-14101 
 

630.3.3P Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes m3 411 $  1.127.087 $ 463.232.757,00 864,00 $ 973.803.168,00 
 

$ - 
 

$ - 

39 6-14103 
 

630.3.4P Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m3 1412 $  1.184.864 $ 1.673.027.968,00 1.412,00 $ 1.673.027.968,00 
 

$ - 
 

$ - 
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UNIDAD EJECUTORA: 

 

 

 

 SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO  

 

 

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:  BOYACÁ  ACTA No.  55  

 

ACTA FINAL 

 (Mes / Año) 
 

 

VALOR BÁSICO ACTA:  $ 5.439.987.877,00  MES  dic-2025  

CONTRATO No :  973 DE 2021  

(Indique número y año) 

 

PLAZO INICIAL:  102 MESES  PLAZO ACUMULADO:  99 MESES  

(En meses según contrato principal)  (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:   25-jun-2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:   31-ago-2029  

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

FECHA DE SUSPENSIÓN:  N/A  FECHA DE REANUDACIÓN:  N/A  

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 
 

 

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):  $ 358.871.764.334,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):  $ 61.220.046.680,00 

(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):  $ 420.091.811.014,00  

OBJETO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3. 

 

 

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S. 

 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:  962 DE 2021   INTERVENTOR:  CONSORCIO ECOVISIÓN- 188  

 

 

 

No. DE 

ORDEN 

 

 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP- 

ICOCIV 

 

 

ESPECIFICACIÓN 

 

 

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 

 

CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de 

Modificación No. 13 de fecha diciembre de 2025  

OBRA EJECUTADA 

PRESENTE ACTA ACUMULADO 

GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

40 5-11604 630-13  Concreto clase 21 MPA m3 5444 $ 721.775 $ 3.929.343.100,00 5.473,30 $ 3.950.491.108,00  $ - 234,80 $ 169.472.775,00 

41 5-11606 
 

630.4.1P Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa) m3 5382 $ 972.051 $ 5.231.578.482,00 4.101,20 $ 3.986.575.561,00 
 

$ - 117,40 $ 114.118.787,00 

42 5 630-13 
 

Concreto clase 14 MPA m3 1539 $ 539.260 $ 829.921.140,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

42.1 5-11604 630-13  Concreto clase 14 MPA m3  $ 539.260 $ - 1.521,20 $ 820.322.312,00  $ - 884,30 $ 476.867.618,00 

42.2 5-11705 630-13  Concreto clase 14 MPA m3  $ 539.260 $ - 16,00 $ 8.628.160,00  $ -  $ - 

42.3 6-14101 630-13  Concreto clase 14 MPA m3  $ 539.260 $ - 56,00 $ 30.198.560,00  $ - 3,00 $ 1.617.780,00 

43 5-11604 630-13 
 

Concreto clase 14 MPA Ciclópeo m3 1137 $ 485.168 $ 551.636.016,00 2.915,80 $ 1.414.652.854,00 
 

$ - 1.492,40 $ 724.064.721,00 

44 4-14104 
 

632.1P Baranda Metálica m 2915 $ 545.130 $ 1.589.053.950,00 2.915,00 $ 1.589.053.950,00 
 

$ - 
 

$ - 

45 4 640-13 
 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 2611800 $ 5.378 $ 14.046.260.400,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

45.1 4-11604 640-13  Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg  $ 5.378 $ - 1.814.964,00 $ 9.760.876.392,00  $ - 833.972,00 $ 4.485.101.416,00 

45.2 4-11705 640-13  Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg  $ 5.378 $ - 1.569,00 $ 8.438.082,00  $ - 1.127,00 $ 6.061.006,00 

45.3 4-14103 640-13  Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg  $ 5.378 $ - 891.348,00 $ 4.793.669.544,00  $ - 1.840,00 $ 9.895.520,00 

46 4 640-13 
 

Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg 256153 $ 5.483 $ 1.404.486.899,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

46.1 4-11604 640-13  Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg  $ 5.483 $ - 253.724,00 $ 1.391.168.692,00  $ - 9.994,00 $ 54.797.102,00 

46.2 4-11705 640-13  Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg  $ 5.483 $ - 2.429,00 $ 13.318.207,00  $ -  $ - 

47 4-11606 641-13 
 

Acero de Preesfuerzo Tf-m 2143171 $ 2.237 $ 4.794.273.527,00 1.611.233,50 $ 3.604.329.340,00 
 

$ - 
 

$ - 

48 5-14103 642-13 
 

Apoyo elastómero u 243 $  2.720.318 $ 661.037.274,00 243,00 $ 661.037.274,00 
 

$ - 
 

$ - 

49 5-14103 
 

642.3P Junta FREYSINET M80 o similar m 871 $  2.799.200 $ 2.438.103.200,00 871,00 $ 2.438.103.200,00 
 

$ - 
 

$ - 

50 5 661-13 

 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 1035 $ 628.687 $ 650.691.045,00 14,00 $ 8.801.618,00 

 

$ - 14,00 $ 8.801.618,00 

50.1 5-11604 661-13 

 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 

 

$ 628.687 $ - 1.375,00 $ 864.444.625,00 

 

$ - 559,30 $ 351.624.639,00 

50.2 5-11705 661-13 

 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 

 

$ 628.687 $ - 16,00 $ 10.058.992,00 

 

$ - 

 

$ - 

51 5-11604 
 

663.1P Tubería para filtro PVC ø 6" m 58240 $ 66.621 $ 3.880.007.040,00 60.840,00 $ 4.053.221.640,00 
 

$ - 
 

$ - 

52 5 
 

663.3P Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm m 83952 $ 38.113 $ 3.199.662.576,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

52.1 5-11604  663.3P Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm m  $ 38.113 $ - 89.845,00 $ 3.424.262.485,00  $ - 18.358,20 $ 699.686.078,00 

52.2 5-11705  663.3P Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm m  $ 38.113 $ - 1.527,00 $ 58.198.551,00  $ -  $ - 

 

53 

 

5 

  

671.1.1P 
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de 

apoyo (concreto f´c 21 Mpa) 

 

m3 

 

5784 

 

$ 666.880 

 

$ 3.857.233.920,00 

  

$ - 

  

$ - 

 

$ - 

 

53.1 

 

5-11604 

  

671.1.1P 
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de 

apoyo (concreto f´c 21 Mpa) 

 

m3 

  

$ 666.880 

 

$ - 

 

10.394,20 

 

$ 6.931.684.096,00 

  

$ - 

 

4.790,80 $ 3.194.888.704,00 

 

53.2 

 

5-11705 

  

671.1.1P 
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de 

apoyo (concreto f´c 21 Mpa) 

 

m3 

  

$ 666.880 

 

$ - 

 

160,00 

 

$ 106.700.800,00 

  

$ - 

 

62,00 $ 41.346.560,00 

54 5-11604 672-13 

 

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo m 1400 $ 90.059 $ 126.082.600,00 10.525,00 $ 947.870.975,00 

 

$ - 112,40 $ 10.122.632,00 

55 7 673-13 
 

Geotextil Tipo II no tejido m2 482587 $ 5.200 $ 2.509.452.400,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

55.1 7-11604 673-13  Geotextil Tipo II no tejido m2  $ 5.200 $ - 542.500,00 $ 2.821.000.000,00  $ - 198.714,00 $ 1.033.312.800,00 

55.2 7-11705 673-13  Geotextil Tipo II no tejido m2  $ 5.200 $ - 18.852,00 $ 98.030.400,00  $ -  $ - 

56 5 673-13 
 

Material granular drenante m3 51808 $ 152.050 $ 7.877.406.400,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

56.1 5-11604 673-13  Material granular drenante m3  $ 152.050 $ - 39.351,30 $ 5.983.365.165,00  $ - 11.767,00 $ 1.789.172.350,00 

56.2 5-11705 673-13  Material granular drenante m3  $ 152.050 $ - 1.837,00 $ 279.315.850,00  $ -  $ - 

57 5-11604 673-13 
 

Material de cobertura tipo SBG m3 21350 $ 150.000 $ 3.202.500.000,00 22.712,90 $ 3.406.935.000,00 
 

$ - 7.066,00 $ 1.059.900.000,00 

58 5-11606 674-13 
 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 5157 $ 173.904 $ 896.822.928,00 7.805,60 $ 1.357.425.062,00 10,00 $ 1.739.040,00 6.236,10 $ 1.084.482.735,00 

59 5-11606 681-13 

 
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado) 
m3 1250 $ 265.893 $ 332.366.250,00 3.315,00 $ 881.435.295,00 599,00 $ 159.269.907,00 2.347,00 $ 624.050.871,00 

          $ -     

    SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD      $ -     

 

60 

 

7 

 

Manual de Señalización Vial 2015 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos 

 

m 

 

111199 

 

$ 1.794 

 

$ 199.491.006,00 

 

305.221,90 

 

$ 547.568.089,00 

  

$ - 

 

305.221,90 $ 547.568.088,00 

 

60.1 

 

7-11607 

 

Manual de Señalización Vial 2015 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos 

 

m 

  

$ 1.794 

 

$ - 

 

1.897.304,10 

 

$ 3.403.763.555,00 

 

140.000,00 

 

$ 251.160.000,00 

 

998.488,10 $ 1.791.287.652,00 

 

60.2 

 

7-11710 

 

Manual de Señalización Vial 2015 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos 

 

m 

  

$ 1.794 

 

$ - 

 

3.275,00 

 

$ 5.875.350,00 

  

$ - 

 

$ - 

 

61 

 

7 

 

Manual de Señalización Vial 2015 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío 

 

m2 

 

487 

 

$ 22.076 

 

$ 10.751.012,00 

  

$ - 

  

$ - 

 

$ - 

 

61.1 

 

7-11607 

 

Manual de Señalización Vial 2015 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío 

 

m2 

  

$ 22.076 

 

$ - 

 

8.163,40 

 

$ 180.215.281,00 

  

$ - 

 

4.752,20 $ 104.909.567,00 

 

61.2 

 

7-11710 

 

Manual de Señalización Vial 2015 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con 

pintura en frío 

 

m2 

  

$ 22.076 

 

$ - 

 

41,00 

 

$ 905.053,00 

  

$ - 

 

$ - 

62 5-11607 Manual de Señalización Vial 2015 
 

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 11798 $ 8.346 $ 98.466.108,00 18.013,00 $ 150.336.498,00 
 

$ - 1.646,00 $ 13.737.516,00 

 

63 

 

4 

 

Manual de Señalización Vial 2015 

 
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva 

 

u 

 

513 

 

$ 399.581 

 

$ 204.985.053,00 

  

$ - 

  

$ - 

  

$ - 

 

63.1 

 

4-11607 

 

Manual de Señalización Vial 2015 

 
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva 

 

u 

  

$ 399.581 

 

$ - 

 

1.522,00 

 

$ 608.162.282,00 

  

$ - 

 

116,00 

 

$ 46.351.396,00 

 

63.2 

 

4-11710 

 

Manual de Señalización Vial 2015 

 
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva 

 

u 

  

$ 399.581 

 

$ - 

 

12,00 

 

$ 4.794.972,00 

  

$ - 

  

$ - 

64 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 

 
Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva 60x 75 cm 
u 471 $ 327.606 $ 154.302.426,00 593,00 $ 194.270.358,00 

 

$ - 

 

$ - 

65 4 Manual de Señalización Vial 2015 
 

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06 m2 5 $ 559.793 $ 2.798.965,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

65.1 4-11607 Manual de Señalización Vial 2015 
 

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06 m2 
 

$ 559.793 $ - 36,00 $ 20.152.548,00 
 

$ - 
 

$ - 

65.2 4-11710 Manual de Señalización Vial 2015 
 

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06 m2 
 

$ 559.793 $ - 2,00 $ 1.119.586,00 
 

$ - 
 

$ - 

66 4-11607 730-13 
 

Defensa metálica m 4245 $ 230.532 $ 978.608.340,00 7.141,00 $ 1.646.229.012,00 
 

$ - 527,10 $ 121.513.418,00 

67 4-11607 730-13  Sección final u 319 $ 103.189 $ 32.917.291,00 331,00 $ 34.155.559,00  $ -  $ - 

68 4-11607 740-13  Captafaros u 328 $ 22.031 $ 7.226.168,00 2.366,00 $ 52.125.346,00  $ - 138,00 $ 3.040.278,00 
               

    OBRAS VARIAS           

69 5-11606 800-13 
 

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m 700 $ 17.838 $ 12.486.600,00 8.200,00 $ 146.271.600,00 
 

$ - 2.325,00 $ 41.473.350,00 

70 5 800-13 
 

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto m 4332 $ 34.235 $ 148.306.020,00 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - 

70.1 5-11606 800-13  Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto m  $ 34.235 $ - 53.724,00 $ 1.839.241.140,00 5.796,00 $ 198.426.060,00 21.025,00 $ 719.790.875,00 

70.2 5-11704 800-13  Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto m  $ 34.235 $ - 580,00 $ 19.856.300,00 10,00 $ 342.350,00 580,00 $ 19.856.300,00 
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FECHA 12 2025 

 

 

 

UNIDAD EJECUTORA:   SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO  

 

 

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:  BOYACÁ  ACTA No.  55  

 

ACTA FINAL 

  

 

 

VALOR BÁSICO ACTA:  $ 5.439.987.877,00  

(Mes / Año) 
 

 

MES  dic-2025  

CONTRATO No :  973 DE 2021  

(Indique número y año) 

PLAZO INICIAL:  102 MESES  PLAZO ACUMULADO:  99 MESES  

(En meses según contrato principal)  (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:   25-jun-2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:   31-ago-2029  

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

FECHA DE SUSPENSIÓN:  N/A  FECHA DE REANUDACIÓN:  N/A  

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 
 

 

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):  $ 358.871.764.334,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):  $ 61.220.046.680,00 

(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):  $ 420.091.811.014,00  

OBJETO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3. 

 

 

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S. 

 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:  962 DE 2021   INTERVENTOR:  CONSORCIO ECOVISIÓN- 188  

 

 

 

No. DE 

ORDEN 

 

 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP- 

ICOCIV 

 

 

ESPECIFICACIÓN 

 

 

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 

 

CONDICIONES ACTUALIZADAS 

Modificación No. 13 

 

Última Acta de 

de fecha diciembre de 2025 

 
OBRA EJECUTADA 

PRESENTE ACTA ACUMULADO 

GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

    TRANSPORTES           

 

71 

 

3 

 

900-13 

 
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m) 

 

m3-km 

 

29933177 

 

$ 1.100 

 

$ 32.926.494.700,00 

 

 

$ - 

 

 

$ - 

 
 

$ - 

 

71.1 

 

3-11608 

  
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m) 

 

m3-km 

 

 

$ 1.100 

 

$ - 

 

8.320.264,80 

 

$ 9.152.291.280,00 

 

 

$ - 

 

1.351.613,50 

 

$ 1.486.774.850,00 

 

71.2 

 

3-11701 

  
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m) 

 

m3-km 

 

 

$ 1.100 

 

$ - 

 

10.278,00 

 

$ 11.305.800,00 

 

 

$ - 

 
 

$ - 

 

72 

 

3 

 

900-13 

 
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m) 

 

m3-km 

 

6832314 

 

$ 1.100 

 

$ 7.515.545.400,00 

 

280.416,00 

 

$ 308.457.600,00 

  

$ - 

 

280.416,00 $ 308.457.600,00 

 

72.1 

 

3-11608 

  
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros 

(100m) 

 

m3-km 

  

$ 1.100 

 

$ - 

 

6.573.438,00 

 

$ 7.230.781.800,00 

  

$ - 

 

2.827.447,60 $ 3.110.192.360,00 

              $ - 
    OBRAS NO PREVISTAS          $ - 

73 650.3P  650.3P Transporte de estructura metálica Kg  $ 361 $ - 210.403,00 $ 75.955.483,00  $ - 65.635,90 $ 23.694.560,00 

74 650.4P  650.4P Montaje de Estructura Metálica Puente Modular Kg  $ 3.717 $ - 257.400,00 $ 956.755.800,00  $ - 112.632,50 $ 418.655.003,00 

 

75 

 

730.1.3P 

 

 

730.1.3P 

Suministro e instalación en defensa metálica sobre pavimento flexible existente en viga 

doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, captafaro 

cada 3,81 m 

 

m 

 

 

$ 665.869 

 

$ - 

 

122,40 

 

$ 81.502.366,00 

 

 

$ - 

 

122,40 

 

$ 81.502.366,00 

 

76 

 

730.2.1P 

  

730.2.1P 
Suministro e instalación en defensa metálica de abatimiento (incluye codo para 

abatimiento, poste y espaciador para canal) 

 

m 

  

$ 752.076 

 

$ - 

 

250,00 

 

$ 188.019.000,00 

  

$ - 

 

8,10 $ 6.091.816,00 

 

77 

 

8.5P 

  

8.5P 
Suministro e instalación de señal vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva 

 

u 

  

$ 624.680 

 

$ - 

 

513,00 

 

$ 320.460.840,00 

  

$ - 

 

3,00 $ 1.874.040,00 

 

78 

 

8.6P 

  

8.6P 
Suministro e Instalación de Tachon Sencillo Amarillo (incluye anclajes) para 

separación de carriles. 

 

u 

  

$ 80.293 

 

$ - 

 

216,00 

 

$ 17.343.288,00 

  

$ - 

 

216,00 $ 17.343.288,00 

79 8.7P  8.7P Suministro e Instalación de Tacha SOLAR de aluminio Amarilla/Amarilla u  $ 107.058 $ - 24,00 $ 2.569.392,00  $ - 24,00 $ 2.569.392,00 

 

80 

 

8.8P 

  

8.8P 
Suministro e Instalación Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para 

separación de carriles. 

 

u 

  

$ 80.293 

 

$ - 

 

50,00 

 

$ 4.014.650,00 

  

$ - 

 

50,00 $ 4.014.650,00 

81 900.2.1P 

 

900.2.1P Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al sitio de disposición m3/km 

 

$ 1.410 $ - 2.166.160,40 $ 3.054.286.164,00 

 

$ - 1.783.105,70 $ 2.514.179.037,00 

82 233.1 233-13 

 

Geomalla para refuerzo de capas granulares resistencia de 20 kN/m o superior. m2 

 

$ 12.601 $ - 331.235,00 $ 4.173.892.235,00 3.285,00 $ 41.394.285,00 182.073,00 $ 2.294.301.873,00 

83 464.1.1 464-13 

 
Geotextil para repavimentación con resistencia a la tensión Grab Mínima de 450 N o 

superior - Incluye riego de liga CRR-1 
m2 

 

$ 13.288 $ - 136.875,00 $ 1.818.795.000,00 8.037,00 $ 106.795.656,00 54.843,00 $ 728.753.784,00 

84 672,4 672-13 

 
Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; Incluye la preparacion de la superficie de 

apoyo 
m 

 

$ 77.169 $ - 2.996,00 $ 231.198.324,00 

 

$ - 1.481,50 $ 114.325.874,00 

 

85 

 

900.1 

 

900-13 

 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia 

 

m3-E 

 
 

$ 1.057 

 

$ - 

 

399.331,70 

 

$ 422.093.607,00 

 
 

$ - 

 

286.763,10 

 

$ 303.108.597,00 

 

86 

 

662.2P 

 
 

662.2P 

 

Tubería corrugada de acero galvanizado, de lámina calibre 14 y diámetro 1200 (mm). 
 

m 

 
 

$  1.098.470 

 

$ - 

 

168,00 

 

$ 184.542.960,00 

 
 

$ - 

 

136,90 

 

$ 150.380.543,00 

 

 

87 

 

 

8P 

 

 

Manual de Señalización Vial 2015 

 

Suministro e Instalación de Señal Vertical de Tránsito Tipo SI dimensiones 1.20m X 

0.75m con lámina retrorreflectiva tipo XI (Analizado para señal tipo SI-27 en lámina 

galvanizada calibre 16 y retrorreflectiva Tipo XI). 

 

 

u 

  

 

$  1.298.836 

 

 

$ - 

 

 

152,00 

 

 

$ 197.423.072,00 

  

 

$ - 

 

 

57,00 

 

$ 74.033.652,00 

               

    Ajustes al peso          $ (3,00) 
               

 

 SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) $  305.189.938.913,00  $ 353.600.019.057,00  $ 5.349.813.533,00  $ 154.154.430.735,00 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) $ 41.440.096.041,00  $ 48.456.965.756,00    $ 42.291.100.365,00 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) $ 1.080.000.000,00  $ 1.080.000.000,00    $ - 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) $  347.710.034.954,00  $ 403.136.984.813,00  $ 5.349.813.533,00  $ 196.445.531.100,00 

VALOR IVA (OBRA) ( E) $ 1.524.574.769,00  $ 1.767.600.627,00  $ 23.456.875,00  $ 861.338.098,00 

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E) $  349.234.609.723,00  $ 404.904.585.440,00  $ 5.373.270.408,00  $ 197.306.869.198,00 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) $ 1.281.000.000,00  $ 1.281.000.000,00  $ -  $ 1.268.677.959,00 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) $ 243.390.000,00  $ 243.390.000,00  $ -  $ 241.048.812,00 

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H $ 1.524.390.000,00 
 

$ 1.524.390.000,00 
 

$ - 
 

$ 1.509.726.771,00 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (L) $ - 
 

$ 3.964.765.515,00 
 

$ - 
 

$ 3.401.178.530,00 

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (M) $ - 
 

$ 753.305.448,00 
 

$ - 
 

$ 646.223.921,00 

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS (N) $ - 
 

$ 4.718.070.963,00 
 

$ - 
 

$ 4.047.402.451,00 

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J) $ 7.772.764.611,00 
 

$ 8.604.764.611,00 
 

$ 90.592.225,00 
 

$ 3.675.322.500,00 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) 
    

$ 340.000.000,00 
 

$ 340.000.000,00 
   

$ 1.985.425,00 

VALOR TOTAL (F+I+J+K+N) $  358.871.764.334,00  $ 420.091.811.014,00  $ 5.463.862.633,00  $ 206.541.306.345,00 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

AIU  30 % 

Utilidad  3 % 
 

Valor %  

Valor Anticipo Otorgado $ 31.009.208.054,00 7,40% 

Valor Amortizado Presenta Acta $ 312.429.110,00 5,84% 

Valor Amortizado Acumulado $ 19.298.330.123,00 62,23% 

Valor Saldo por Amortizar $ 11.710.877.931,00 37,77% 

 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. 

 

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) 

 

 

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) 

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Interurbanas 

 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA 
 

TOTAL PRESENTE MES 

 

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 
 

VR. ACUMULADO 

 

GRUPOS 
VALOR PRESENTE 

ACTA 
VALOR ACUMULADO 

OBRA $ 5.349.813.533,00 $ 23.456.875,00 $ 5.373.270.408,00 E $ 59.343.510,00 $ 12.132.320.461,00 1. Preliminares y explanación $  17.949.225,00 $ 9.837.334.654,00 

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ - $ - 
 

$ - SB $ 694.242.000,00 $ 9.657.198.000,00 2. Afirmados, subbases y bases $ 1.689.966.274,00 $ 40.210.710.431,00 

 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 

 

$ - 

 

$ - 
 

$ - 

 

B 

 

$ 954.329.989,00 
 

$ 28.259.210.558,00 

 

3. Pavimentos asfalticos / concreto 

 

$ 2.972.887.285,00 

 

$ 63.349.707.831,00 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 

$ - 

 

$ - 
 

$ - 

 

P 

 

$ 2.972.887.285,00 
 

$ 65.507.412.642,00 

 

4. Estructuras hidráulicas y drenajes 

 

$ - 

 

$ 17.458.938.347,00 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS 

Y/O ATÍPICOS 

 

$ - 

 

$ - 
 

$ - 

 

OA 

 

$ 219.082.339,00 
 

$ 27.278.618.989,00 

 

5. Obras de urbanismo 

 

$ - 

 

$ - 

 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 

 

$ - 

 

$ - 
 

$ - 

 

SCT 

 

$ 251.160.000,00 
 

$ 2.815.837.119,00 
 

6. Obras geotécnicas y mitigación ambiental 

 

$  359.435.007,00 

 

$ 4.558.846.992,00 

 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 

 

$ 90.174.344,00 

 

$ 417.881,00 
 

$ 90.592.225,00 

 

OV 

 

$ 198.768.410,00 
 

$ 781.120.525,00 
 

7. Señalización y control de transito 

 

$  251.160.000,00 

 

$ 2.815.837.119,00 

 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) 

 

$ - 

 

$ - 
 

$ - 

 

T 

 

$ - 
 

$ 7.722.712.444,00 
 

8. Transporte y sobre acarreos 

 

$ - 

 

$ 7.722.712.444,00 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

 

$ - 

 

$ - 
 

$ - 

 

TOTAL 

 

$ 5.349.813.533,00 
 

$ 154.154.430.738,00 

 

TOTAL 

 

$ 5.291.397.791,00 

 

$ 145.954.087.818,00 

VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 5.439.987.877,00 $ 23.874.756,00 $ 5.463.862.633,00 
 



 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA 12 2025 

(Mes / Año) 
 

 

UNIDAD EJECUTORA:   SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO  DIRECCIÓN TERRITORIAL:  BOYACÁ  ACTA No.  55  VALOR BÁSICO ACTA:  $ 5.439.987.877,00  MES  dic-2025  

 

ACTA FINAL 

CONTRATO No :  973 DE 2021  

(Indique número y año) 

PLAZO INICIAL:  102 MESES  PLAZO ACUMULADO:  99 MESES  

(En meses según contrato principal)  (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:   25-jun-2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:   31-ago-2029  

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

FECHA DE SUSPENSIÓN:  N/A  FECHA DE REANUDACIÓN:  N/A  

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 
 

 

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):  $ 358.871.764.334,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):  $ 61.220.046.680,00 

(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):  $ 420.091.811.014,00  

OBJETO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3. 

 

 

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S. 

 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:  962 DE 2021   INTERVENTOR:  CONSORCIO ECOVISIÓN- 188  

 

 

 

No. DE 

ORDEN 

 

 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP- 

ICOCIV 

 

 

ESPECIFICACIÓN 

 

 

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 

 

CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de 

Modificación No. 13 de fecha diciembre de 2025  

OBRA EJECUTADA 

 

PRESENTE ACTA 

 

ACUMULADO 

 

GRAL. 

 

PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM 
 

UND 

 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR TOTAL 

 

CANTIDAD 

 

VALOR 

 

CANTIDAD 

 

VALOR 

 

CANTIDAD VALOR 

 
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Puentes * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICCP 

 
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas 

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 
 

GRUPOS 
VALOR PRESENTE 

ACTA 
VALOR ACUMULADO 

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 
 

1. Preliminares y cimentación $ 58.073.392,00 $ 3.004.458.865,00 
 

1 Obras de Explanación $  17.949.225,00 $ 9.838.018.588,00 

1. Actividades preliminares y explanación $ - $ 683.934,00 2. Subestructura y cimentación $ - $ 2.403.660.487,00 2 Sub-bases y bases $ 1.648.571.989,00 $ 37.916.408.558,00 

 

2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base $ - $ - 
 

3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 
 

$ - 

 

$ 452.245.083,00 
 

3 Transporte de materiales 

 

$ - $ 7.746.407.004,00 

3. Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 

 

$ - 

 

$ 2.157.704.811,00 
 

4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 
 

$ - 

 

$ - 
 

4 Aceros y elementos metálicos 

 

$ - 

 

$ 5.219.448.791,00 

4. Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y 

drenajes, estructura de pavimento y espacio público 

 

$ 342.350,00 

 

$ 19.856.300,00 
 

5. Drenajes 

 

$ - 

 

$ - 
 

5 Concretos, morteros y obras varias 

 

$  417.850.749,00 

 

$ 19.652.821.950,00 

5. Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización 

de obra, espacio público, señalización y control de transito 

 

$ - 

 

$ 161.733.440,00 
 

TOTAL 
 

$ 58.073.392,00 

 

$ 5.860.364.435,00 
 

6 Concreto para estructura de puentes 

 

$ - 

 

$ 2.405.278.267,00 

6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras 

hidráulicas y drenajes y señalización de obra 

 

$ - 

 

$ - 

 

7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles 

 

$ 3.265.441.570,00 

 

$ 71.376.047.580,00 

7. Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y 

horizontal 
$ - $ - 

 

TOTAL $ 5.349.813.533,00 $ 154.154.430.738,00 

8. Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal $ - $ - 
 

9. Estabilización de terreno $ - $ - 

10. Señalización vertical y horizontal $ - $ - 

TOTAL $ 342.350,00 $ 2.339.978.485,00 

 

 

 

 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 
$ 5.439.987.877,00 

 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 
$ 5.127.558.767,00 

 

 

 
Cinco Mil Ciento Cincuenta y Un Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Quinientos Veintitrés Pesos M/Cte 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 
$ 5.151.433.523,00 VALOR EN LETRAS: 

 

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) 
 

 

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra. 

OBSERVACIONES  

 

 

 

NOTAS: 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato. 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 

 

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato. 

 

Para constancia de lo anterior firman 
 

 

 

 Firma:  

 Firma:  Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO 

Nombre SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188 

Contratista: T. BOYACÁ LCP S.A.S. Matrícula Profesional No.: N/A 

Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT 
 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. 

 



FECHA 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ PERIODO MES: dic/2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 55 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 973 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S. NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

Firma Firma Firma Firma

Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO Nombre: LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS Nombre : LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Matrícula No. 01102-0621 CPITVC Matrícula No. 01102-0621 CPITVC Matricula profesional No.: 25202104893 CND Matrícula: 22202-273807

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL (E) APOYO A LA SUPERVISIÓN ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

5.439.987.877$                      

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

(Mes / Año)

DIC/2025

DIC/2025

ORDEN DE PAGO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

12

(Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                               5.151.433.523 Cinco Mil Ciento Cincuenta y Un Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Quinientos Veintitrés Pesos M/Cte

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA No.55 DEL PERIODO Diciembre de 2025

902.003.281-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PÉREZ  AUTORIZA EL PAGO A:
T.BOYACÁ LCP S.A.S.

DIC/2025 FABIO LEONARDO CAMARGO M.

DIC/2025  FABIO LEONARDO CAMARGO M.

18-dic-25

LAUREN IGUARAN15-dic-25

LAUREN IGUARAN

LAUREN IGUARAN19-dic-25

Se solicitó colocar PRs y nombre de ruta en todas las fotografías, 
e incluir e registro fotográfico los items 311.1, 320.1, 330.4
450.9, 460.1, 465.1, 464.1.1P



973 DE 2021

% TIPO PAGO:

NUMERO DE 
ACTA O CUENTA 

DE COBRO

ANTICIPO _________ X 55

PAGO ANTICIPADO _________

DESEMBOLSO _________

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 865325 RUBRO No.  C-2401-0600-74-51102D-2401020-02 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 865325 RUBRO No.  C-2401-0600-74-51102D-2401023-02 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Matrícula No: 01102-0621 CPITVC

RECURSO No. -$                                                              

CONTRATO N°: 

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

ACTA DE AJUSTE     

PRESTACION DE SERVICIOS    

PERIODO

ACTA DE OBRA     Diciembre de 2025

ACTA DE INTERVENTORIA     

NOTA: 
1. El valor total del acta es de $ 5.463.862.633 se descuenta $ 312,429,110 por concepto de amortización de anticipo. Por tal razón el valor a pagar es de $ 5.151.433.523

RECURSO No. -$                                                              

RECURSO No. 16 2.890.000.000$                                            

RECURSO No. 16 2.261.433.523$                                            

5.151.433.523$                                            



Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

55 Valor básico    $   ___________________Período: 

Ítem
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 -$                                 

2 51.665.702$                    

3 1.067.099.268$              

4 252.261.240$                 

5 24.906.442$                    

1.395.932.652$              

BOYACÁ VALOR CON IVA
2.224.985.552$              

90.592.225$                    
-$                                 

2.225.966.868$              
-$                                 
-$                                 
-$                                 

12.684.977$                    
194.601.528$                 

-$                                 
14.414.928$                    

7.207.464$                      
-$                                 
-$                                 

28.829.856$                    
-$                                 
-$                                 
-$                                 
-$                                 

104.613.092$                 
171.211.431$                 

31.366.479$                    
35.643.727$                    

321.744.506$                 

5.463.862.633$              

N.A. VALOR CON IVA

N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

Nombre SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matrícula: 05202-66520 ANT Matrícula: N/A

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

T.BOYACÁ LCP S.A.S.

PROCESO GESTION FINANCIERA CÓDIGO AFIN-FR-5

VERSIÓN 1

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Túnel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Acta de Obra N°: 5.439.987.877

Valor Incluido IVA             $ 5.463.862.633

45BY01 Puerto Boyacá 343.851$                     -$                              343.851$               

6006 Dos y Medio - Otanche 2.263.568.224$           -$                              2.315.233.926$     

6007 Otanche - Chiquinquirá 1.158.867.600$           -$                              2.225.966.868$     

6008 Chiquinquirá - Tunja 5.477.513$                  -$                              257.738.753$        

6009 Tunja - Páez 639.672.793$              -$                              664.579.235$        

-$                       
-$                       

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyacá Boyacá 2.215.272.434$     

TOTALES 4.067.929.981$           -$                              5.463.862.633$     

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

891801368-5 Pauna Boyacá 2.216.249.466$     
800024789-8 Maripí Boyacá -$                       

891801362-1 Otanche Boyacá 90.174.344$          
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyacá -$                       

891800475-0 Chiquinquirá Boyacá 12.629.601$          
800028436-1 Tinjacá Boyacá 193.752.000$        

 800099721-1 Briceño Boyacá -$                       
 891801796-4 Caldas Boyacá -$                       

 800016757-9 Samacá Boyacá 7.176.000$            
891802089-1 Cucaita Boyacá -$                       

800030988-1 Sutamarchán Boyacá -$                       
800019846-1 Sáchica Boyacá 14.352.000$          

800015909-7 Soracá Boyacá -$                       
800023383-7 Boyacá Boyacá -$                       

 800019277-9 Sora Boyacá -$                       
891800846-1 Tunja Boyacá 28.704.000$          

891801770-3 Rondón Boyacá 104.156.406$        
891802106-7 Zetaquirá Boyacá 170.464.012$        

891801280-6 Ramiriquí Boyacá -$                       
 891801988-1 Ciénaga Boyacá -$                       

800029660-1 Miraflores Boyacá 31.229.550$          
800099390-5 Berbeo Boyacá 35.488.125$          

TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACÁ 5.439.987.877$     

800049508-3 Páez Boyacá 320.339.939$        

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188

Diciembre de 2025

TOTAL DEPARTAMENTO 3

NIT DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

Mobile User



BOGOTA D.C.

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI902003281

PAGADO 05/12/2025

Fecha creación reporte: 2025-12-05, 04:31:54 PM Numéro Planilla:

noviembre de 2025 diciembre de 2025

82069707

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

T BOYACA LCP SAS

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CR 70F #127 A - 90

CC 71714292

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

EMPLEADOR 6041111

 Dirección

BOGOTA D.C.

 Identificación

 Tipo Persona

46

JURÍDICA

 Representante Legal
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II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P
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 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

6,960 $ 67.800 (CCF10) COMFABOY $ 973.264 $ 39.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1017249673 00 (25-14) COLPENSIONES $ 973.264 $ 155.800 (EPS037) NUEVA EPS $ 973.264 $ 39.000 $ 973.264BRAYAN ESTEBAN DELGADO
HINCAPIE 2020X 2020X01 0 $ 301.600

6,960 $ 310.900 (CCF10) COMFABOY $ 4.465.934 $ 178.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1018457875 00 (230201) PROTECCION $ 4.465.934 $ 714.600 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 4.465.934 $ 178.700 $ 4.465.934JEFREY SEBASTIAN MELO
CORDOBA 2626X 2626X01 0 $ 1.382.900

6,960 $ 114.200 (CCF10) COMFABOY $ 1.639.673 $ 65.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1030521591 00 (231001) COLFONDOS $ 1.639.673 $ 262.400 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.639.673 $ 65.600 $ 1.639.673JUAN CARLOS VANEGAS
MORENO 1616X 1616X01 0 $ 507.800

6,960 $ 29.600 (CCF10) COMFABOY $ 424.800 $ 17.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1036134023 00 (25-14) COLPENSIONES $ 424.800 $ 68.000 (EPS040) SAVIA SALUD $ 424.800 $ 17.000 $ 424.800ANNY YISNEY CIRO
MACARENO 66X 6601 0 $ 131.600

6,960 $ 108.200 (CCF10) COMFABOY $ 1.553.739 $ 62.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1036222427 00 (230201) PROTECCION $ 1.553.739 $ 248.600 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.553.739 $ 62.200 $ 1.553.739JHON EDUER CIFUENTES
VALENCIA 2626X 2626X01 0 $ 481.200

6,960 $ 156.600 (CCF10) COMFABOY $ 2.250.000 $ 90.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1049638088 00 (230301) PORVENIR $ 2.250.000 $ 360.000 (EPS005) EPS SANITAS $ 2.250.000 $ 90.000 $ 2.250.000YEISON ARMANDO BERMUDES
QUIROGA 2525X 252501 0 $ 696.600

6,960 $ 211.200 (CCF10) COMFABOY $ 3.033.334 $ 121.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1049656277 00 (230301) PORVENIR $ 3.033.334 $ 485.400 (EPS005) EPS SANITAS $ 3.033.334 $ 121.400 $ 3.033.334JOSE LUIS SANDOVAL BLANCO 2626X 2626X01 0 $ 939.400

6,960 $ 212.000 (CCF10) COMFABOY $ 3.045.000 $ 121.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1052391984 00 (25-14) COLPENSIONES $ 3.045.000 $ 487.200 (EPS037) NUEVA EPS $ 3.045.000 $ 121.800 $ 3.045.000NACIM YANINE ACERO ACERO 2121X 212101 0 $ 942.800

6,960 $ 61.700 (CCF10) COMFABOY $ 886.072 $ 35.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1053339460 00 (230301) PORVENIR $ 886.072 $ 141.800 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 886.072 $ 35.500 $ 886.072JOHN ALEXANDER CAÑON
NEIZA 1313X 1313X01 0 $ 274.500

6,960 $ 258.100 (CCF10) COMFABOY $ 3.708.000 $ 148.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1053836400 00 (230301) PORVENIR $ 3.708.000 $ 593.300 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 3.708.000 $ 148.400 $ 3.708.000MARIA XIMENA GOMEZ ISAZA 3030X 303001 0 $ 1.148.200

6,960 $ 85.900 (CCF10) COMFABOY $ 1.233.700 $ 49.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1054552172 00 (230301) PORVENIR $ 1.233.700 $ 197.400 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 1.233.700 $ 49.400 $ 1.233.700DARWIN ALVARO GONZALEZ
AGUDELO 2626X 262601 0 $ 382.100

6,960 $ 181.000 (CCF10) COMFABOY $ 2.600.000 $ 104.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1055246594 00 (230301) PORVENIR $ 2.600.000 $ 416.000 (EPS008) COMPENSAR EPS $ 2.600.000 $ 104.000 $ 2.600.000JAIRO JAIRO MURCIA JOHN 2626X 262601 0 $ 805.000

6,960 $ 112.300 (CCF10) COMFABOY $ 1.612.866 $ 64.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1055551646 00 (230201) PROTECCION $ 1.612.866 $ 258.100 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 1.612.866 $ 64.600 $ 1.612.866LINA YICETH ANZOLA PEREZ 2626X 2626X01 0 $ 499.600

6,960 $ 58.500 (CCF10) COMFABOY $ 840.000 $ 33.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056770155 00 (230301) PORVENIR $ 840.000 $ 134.400 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 840.000 $ 33.600 $ 840.000LUIS FERNANDO DIAZ ROJAS 1212X 121201 0 $ 260.100

6,960 $ 39.700 (CCF10) COMFABOY $ 569.400 $ 22.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056770370 00 (230301) PORVENIR $ 569.400 $ 91.200 (EPS037) NUEVA EPS $ 569.400 $ 22.800 $ 569.400DANIEL ARTURO OSPINA
HENAO 1212X 121201 0 $ 176.500

6,960 $ 25.200 (CCF10) COMFABOY $ 362.000 $ 14.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1056778308 00 (230301) PORVENIR $ 362.000 $ 58.000 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 362.000 $ 14.500 $ 362.000CESAR TIBERIO BERNAL
RODRIGUEZ 66X 6601 0 $ 112.200

6,960 $ 112.300 (CCF10) COMFABOY $ 1.612.866 $ 64.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1057412400 00 (230301) PORVENIR $ 1.612.866 $ 258.100 (ESSC24) EPS-S COOSALUD
MOVILIDAD

$ 1.612.866 $ 64.600 $ 1.612.866ANGELA JULIETH CIFUENTES
HEREDIA 2626X 2626X01 0 $ 499.600

6,960 $ 21.100 (CCF10) COMFABOY $ 302.757 $ 12.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1057413109 00 (230301) PORVENIR $ 302.757 $ 48.500 (EPS037) NUEVA EPS $ 302.757 $ 12.200 $ 302.757YILBER ANDRES ARIAS
LEGUIZAMON 55X 55X01 0 $ 94.000

6,960 $ 211.200 (CCF10) COMFABOY $ 3.033.334 $ 121.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1085336564 00 (230301) PORVENIR $ 3.033.334 $ 485.400 (EPS037) NUEVA EPS $ 3.033.334 $ 121.400 $ 3.033.334NATALIA KATERINE REVELO
CORDOBA 2626X 2626X01 0 $ 939.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
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Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
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 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante

Pagado: 05/12/2025
Empresa NI902003281 T BOYACA

LCP SAS Planilla Nro: 82069707 Periodo Servicio: diciembre de 2025Periodo Cotización: noviembre de 2025

Total
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6,960 $ 219.300 (CCF10) COMFABOY $ 3.150.000 $ 126.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1088971630 00 (25-14) COLPENSIONES $ 3.150.000 $ 504.000 (EPS005) EPS SANITAS $ 3.150.000 $ 126.000 $ 3.150.000BERNARDO ANDRES MUÑOZ
GARCIA 2121X 212101 0 $ 975.300

0,000 $ 0 (CCF10) COMFABOY $ 500.010 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1088971630 00 (25-14) COLPENSIONES $ 500.010 $ 80.100 (EPS005) EPS SANITAS $ 500.010 $ 20.100 $ 500.010BERNARDO ANDRES MUÑOZ
GARCIA 55 55X01 0 $ 100.200

6,960 $ 181.800 (CCF10) COMFABOY $ 2.611.878 $ 104.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1094909178 00 (230301) PORVENIR $ 2.611.878 $ 418.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.611.878 $ 104.500 $ 2.611.878JAIDER JOSE ALGARIN
BEDOYA 2020X 2020X01 0 $ 808.800

6,960 $ 170.500 (CCF10) COMFABOY $ 2.449.575 $ 98.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1099548609 00 (230301) PORVENIR $ 2.449.575 $ 392.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.449.575 $ 98.000 $ 2.449.575LUZ MYRIAM ARIZA GONZALEZ 2626X 2626X01 0 $ 758.500

6,960 $ 168.900 (CCF10) COMFABOY $ 2.426.666 $ 97.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1117547523 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.426.666 $ 388.300 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.426.666 $ 97.100 $ 2.426.666ANGELICA MARIA RICAURTE
MUÑOZ 2626X 2626X01 0 $ 751.400

6,960 $ 271.800 (CCF10) COMFABOY $ 3.904.000 $ 156.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 11185056 00 (231001) COLFONDOS $ 3.904.000 $ 624.700 (EPS008) COMPENSAR EPS $ 3.904.000 $ 156.200 $ 3.904.000WALTER LAVESI LOPEZ
MORALES 2424X 242401 0 $ 1.208.900

6,960 $ 310.900 (CCF10) COMFABOY $ 4.465.934 $ 178.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1233690646 00 (230201) PROTECCION $ 4.465.934 $ 714.600 (EPS037) NUEVA EPS $ 4.465.934 $ 178.700 $ 4.465.934PAULA VALENTINA ORTIZ
CORTES 2626X 2626X01 0 $ 1.382.900

6,960 $ 150.800 (CCF10) COMFABOY $ 2.166.666 $ 86.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 13064359 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.166.666 $ 346.700 (EPS005) EPS SANITAS $ 2.166.666 $ 86.700 $ 2.166.666HECTOR HERNANDO
SANTACRUZ PANTOJA 1313X 1313X01 0 $ 670.900

6,960 $ 25.100 (CCF10) COMFABOY $ 360.000 $ 14.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 13567075 00 (230201) PROTECCION $ 360.000 $ 57.600 (EPS037) NUEVA EPS $ 360.000 $ 14.400 $ 360.000MILTON BASTIDAS CAMPO 44X 4401 0 $ 111.500

6,960 $ 53.400 (CCF10) COMFABOY $ 766.182 $ 30.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 14321265 00 (230301) PORVENIR $ 766.182 $ 122.600 (EPS037) NUEVA EPS $ 766.182 $ 30.700 $ 766.182MARIO TUNAROSA VALENCIA 1313X 1313X01 0 $ 237.400

6,960 $ 383.600 (CCF10) COMFABOY $ 5.511.333 $ 220.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 18467257 00 (25-14) COLPENSIONES $ 5.511.333 $ 881.900 (EPS005) EPS SANITAS $ 5.511.333 $ 220.500 $ 5.511.333IVAN DARIO LONDOÑO CELIS 2020X 202001 0 $ 1.706.500

6,960 $ 211.200 (CCF10) COMFABOY $ 3.033.334 $ 121.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 3133873 00 (230301) PORVENIR $ 3.033.334 $ 485.400 (EPS037) NUEVA EPS $ 3.033.334 $ 121.400 $ 3.033.334HAROL AUGUSTO RODRIGUEZ
GALLEGO 2626X 2626X01 0 $ 939.400

6,960 $ 43.000 (CCF10) COMFABOY $ 616.850 $ 24.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 3133974 00 (230301) PORVENIR $ 616.850 $ 98.700 (EPS037) NUEVA EPS $ 616.850 $ 24.700 $ 616.850JHON EDUAR MOSQUERA
MINA 1313X 131301 0 $ 191.100

6,960 $ 139.600 (CCF10) COMFABOY $ 2.004.317 $ 80.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 3134121 00 (230301) PORVENIR $ 2.004.317 $ 320.700 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 2.004.317 $ 80.200 $ 2.004.317LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
TORRES 2626X 2626X01 0 $ 620.700

6,960 $ 137.100 (CCF10) COMFABOY $ 1.969.166 $ 78.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 5854667 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.969.166 $ 315.100 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.969.166 $ 78.800 $ 1.969.166MARIO ALEXANDER ALVAREZ
SANCHEZ 2626X 2626X01 0 $ 609.800

6,960 $ 66.400 (CCF10) COMFABOY $ 953.334 $ 38.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 7251485 00 (25-14) COLPENSIONES $ 953.334 $ 152.600 (EPS010) EPS SURA $ 953.334 $ 38.200 $ 953.334POMPILIO MARTINEZ BRIÑEZ 1313X 1313X01 0 $ 295.400

6,960 $ 69.600 (CCF10) COMFABOY $ 1.000.000 $ 40.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 7254014 00 (230301) PORVENIR $ 1.000.000 $ 160.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.000.000 $ 40.000 $ 1.000.000CESAR AUGUSTO RESTREPO
CADAVID 1212X 121201 0 $ 309.600

6,960 $ 37.200 (CCF10) COMFABOY $ 533.334 $ 21.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 7255190 00 (25-14) COLPENSIONES $ 533.334 $ 85.400 (EPS041) NUEVA EPS S.A.
MOVILIDAD

$ 533.334 $ 21.400 $ 533.334EDGAR ROJAS MEJIA 1010X 1010X01 0 $ 165.400

6,960 $ 85.900 (CCF10) COMFABOY $ 1.233.700 $ 49.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 74185487 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.233.700 $ 197.400 (EPS037) NUEVA EPS $ 1.233.700 $ 49.400 $ 1.233.700OSCAR BARBOSA TORRES 2626X 262601 0 $ 382.100

6,960 $ 1.288.000 (CCF10) COMFABOY $ 18.505.500 $ 740.300 $ 555.200 $ 0 $ 0$ 370.200CC 79389429 00 (25-14) COLPENSIONES $ 18.505.500 $ 3.146.100 (EPS005) EPS SANITAS $ 18.505.500 $ 2.313.200 $
18.505.500JOHN JAIRO TORRES ORTEGA 3030X 303001 0 $ 8.413.000

6,960 $ 330.200 (CCF10) COMFABOY $ 4.743.266 $ 189.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79452603 00 (25-14) COLPENSIONES $ 4.743.266 $ 759.000 (EPS010) EPS SURA $ 4.743.266 $ 189.800 $ 4.743.266RAUL ALFREDO RODRIGUEZ
PORRAS 2626X 2626X01 0 $ 1.468.800

6,960 $ 18.800 (CCF10) COMFABOY $ 270.000 $ 10.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79617998 00 (230301) PORVENIR $ 270.000 $ 43.200 (EPS037) NUEVA EPS $ 270.000 $ 10.800 $ 270.000ROLFE ANSISAR BARRERA
ROA 33X 3301 0 $ 83.600

6,960 $ 61.300 (CCF10) COMFABOY $ 880.000 $ 35.200 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79967731 00 (230301) PORVENIR $ 880.000 $ 140.800 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 880.000 $ 35.200 $ 880.000LUIS MIGUEL ARAUJO GOMEZ 1212X 121201 0 $ 272.500

6,960 $ 300.500 (CCF10) COMFABOY $ 4.317.000 $ 172.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 80103879 00 (231001) COLFONDOS $ 4.317.000 $ 690.800 (EPS010) EPS SURA $ 4.317.000 $ 172.700 $ 4.317.000BREITNER JOHAN PULGARIN
ZULUAGA 3030X 303001 0 $ 1.336.700

6,960 $ 243.600 (CCF10) COMFABOY $ 3.500.000 $ 140.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 84070631 00 (25-14) COLPENSIONES $ 3.500.000 $ 560.000 (EPS005) EPS SANITAS $ 3.500.000 $ 140.000 $ 3.500.000RODOMIRO ARCANGEL
MATIAS CARMONA 2525X 252501 0 $ 1.083.600

6,960 $ 241.400 (CCF10) COMFABOY $ 3.467.534 $ 138.800 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 8527406 00 (230301) PORVENIR $ 3.467.534 $ 554.900 (EPS037) NUEVA EPS $ 3.467.534 $ 138.800 $ 3.467.534EFRAIN MERCADO ALCAZAR 2626X 2626X01 0 $ 1.073.900

6,960 $ 185.700 (CCF10) COMFABOY $ 2.666.667 $ 106.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 9499211 00 (230201) PROTECCION $ 2.666.667 $ 426.700 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.666.667 $ 106.700 $ 2.666.667HUGO NORVAIRO BERNAL
LOPEZ 2525X 252501 0 $ 825.800

6,960 $ 131.100 (CCF10) COMFABOY $ 1.882.576 $ 75.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 98652444 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.882.576 $ 301.300 (EPS017) FAMISANAR EPS $ 1.882.576 $ 75.400 $ 1.882.576ELIAS FRANCISCO MACIAS
HERNANDEZ 2020X 2020X01 0 $ 583.200

$ 37.942.000

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 37.942.000

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 114.035.561 $ 114.035.561 $ 114.035.561 $ 114.035.561 $ 18.432.800 $ 6.136.300 $ 7.904.200 $ 4.543.300 $ 370.200 $ 555.200 $ 0 $ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

 2Página 2 de

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



  

1 
 

 

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

APORTES PARAFISCALES 

 

 

Yo, SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE, identificado como aparece al pie 
de mi firma, en calidad de Representante Legal de la firma T. BOYACÁ LCP 

S.A.S., identificada con NIT No. 902.003.281-9, y de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE 
JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el 

Código Penal en su artículo 442, que la Empresa se encuentra a paz y salvo por 
concepto de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, 

riesgos laborales, cajas de compensación familiar e Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF). 

Por ende, el suscrito representante legal de T. BOYACÁ LCP S.A.S. informa a la 

interventoría que la planilla de seguridad social correspondiente al período de 
noviembre de 2025 se encuentra debidamente cancelada. 

Dada en Bogotá D.C., a los (05) días del mes de diciembre de 2025. 

Atentamente, 

 
 
 

 
 

 
 
Ing. Sergio Humberto Ramírez Arroyave  

C.C 71714292 
Representante Legal 

T. BOYACÁ LCP S.A.S. 
 

Mobile User





infopagos@latincosa.com

BANCO DE
BOGOTA

Nro. Transacción ecollect

Resumen Medios de Pago

100000194 - Estampilla Pro-UPTC

902003281

Fecha y Hora

COMPROBANTE

10/12/2025
05:31:10-p.m.

$ 54,400,000.001997614471 APROBADA

Descripción del Pago:

No. Autorización/CUS

Total Pagado

186.97.130.140

$ 54,400,000.00

Usuario Pagador:

Dirección IP:

APROBADA

Escane y Verifica
este pago

8918003301

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Valor PagadoMedio de Pago

151986444

NIT



10/12/2025
05:31:10-p.m.

INVIAS - 800215807

Razón Social

Base Gravable

Numero Identificación Contratista

Nombre Contratista

Tipo de Documento

Vigencia

Numero Identificación Contratante

Nombre Contratante

NIT

Descripción

2021

$ 54,400,000.00 $ 54,400,000.00

Nro. Transacción ecollect

151986444

COP1

UPTC - UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Cantidad

100000194 - Estampilla Pro-
UPTC

Fecha y Hora

Valor Pagado Valor Servicio

5463862633

8918003301

Numero de Contrato

902003281

T BOYACA

NIT

973



Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Inscripción0 1

141217668762

9 0 2 0 0 3 2 8 1 9
Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1

T. BOYACA LCP S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 70 F NO. 127 A 90

NOTIFICACIONESJUDICIALES@LATINCOSA.COM

6 0 4 6 0 4 0 1 1 1

4 2 9 0 2 0 2 5 1 0 2 2 0

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

08- Retención timbre nacional

8

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

X 0

SERGIO RAMIREZ ARROYAVE

REPRESENTANTE

Fecha generación documento PDF: 29-10-2025 11:55:24AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141217668762

9 0 2 0 0 3 2 8 1 9
Impuestos de Bogotá 3 2

2 3

2 1 2

1

0 4

0

2 0 2 5 1 0 2 7

0 3

2 0 2 5 1 0 2 9

0 4 0 2 9 2 5 7

1 1

0 0 1

Fecha generación documento PDF: 29-10-2025 11:55:24AM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141217668762

9 0 2 0 0 3 2 8 1 9
Impuestos de Bogotá 3 2

3 3

REPRS LEGAL PRIN 1 8 2 0 2 5 1 0 2 9

Cédula de Ciudadaní 1 3 7 1 7 1 4 2 9 2

RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

Fecha generación documento PDF: 29-10-2025 11:55:24AM



FECHA 25

(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 DE Diciembre de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 5,439,987,877$                    

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 55

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

$ Valor 

Ejecutado
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

% Ejecutado 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023

% P 0.01% 0.02% 0.05% 0.01% 0.02% 0.01% 0.03% 0.03% 0.03% 0.08% 0.01% 0.01% 0.02% 0.07% 0.07% 0.06% 0.06% 0.03% 0.22%

$ P $37,000 $50,000 $150,000 $27,181 $57,181 $40,181 $80,398 $80,398 $80,398 $253,217 $44,618 $44,618 $46,738 $215,000 $227,851 $175,085 $188,792 $86,861 $661,055

$ E $0 $33,705 $125,492 $183,902 $18,205 $93,951 $76,416 $88,696 $1,579 $49,262 $189,463 $129,880 $77,983 $96,944 $150,725 $148,334 $222,637 $236,301 $159,768 $36,483

% E 0.00% 0.01% 0.04% 0.06% 0.01% 0.03% 0.03% 0.03% 0.00% 0.02% 0.06% 0.04% 0.03% 0.03% 0.05% 0.05% 0.07% 0.08% 0.05% 0.01%

% P 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20% 0.21% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.12% 0.80% 0.18% 0.38%

$ P $50,000 $7,931 $7,931 $7,931 $597,411 $607,411 $617,411 $627,411 $40,982 $28,623 $24,603 $24,603 $47,010 $365,355 $2,452,734 $557,038 $1,166,095

$ E $0 $0 $20,910 $94,575 $168,325 $109,380 $0 $0 $0 $0 $24,041 $232,502 $106,664 $49,505 $31,736 $62,391 $15,204 $32,588 $729,889 $158,011

% E 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.06% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.08% 0.03% 0.02% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.24% 0.05%

% P 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.31% 0.31% 0.31% 0.32% 0.29% 0.38% 0.28% 0.32% 0.46% 1.31% 2.32% 1.78% 0.19%

$ P $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $934,102 $944,102 $954,102 $964,102 $892,628 $1,157,744 $860,497 $975,771 $1,417,134 $3,983,766 $7,091,760 $5,430,488 $582,782

$ E $0 $0 $0 $96,261 $0 $459,755 $1,007,174 $628,347 $677,962 $396,272 $1,075,843 $1,391,941 $238,533 $1,049,857 $1,748,551 $1,851,867 $718,054 $2,420,869 $5,739,261 $1,757,278

% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.15% 0.33% 0.21% 0.22% 0.13% 0.35% 0.46% 0.08% 0.34% 0.57% 0.61% 0.24% 0.79% 1.88% 0.58%

% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$ P $0 $0 $0 $1,426 $1,426 $1,426 $1,426 $0 $18,867 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $632

$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $16,141 $0

% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

% P 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.01% 0.01% 0.24% 0.37% 0.01% 0.15% 0.93% 0.41% 0.46%

$ P $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $349,186 $349,186 $349,186 $349,186 $16,382 $19,255 $742,882 $1,127,678 $31,154 $466,216 $2,839,407 $1,251,141 $1,391,230

$ E $0 $0 $0 $0 $0 $8,802 $0 $20,766 $0 $0 $15,666 $13,215 $4,288 $5,096 $24,450 $77,135 $607,634 $159,373 $355,852 $81,796

% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.20% 0.05% 0.12% 0.03%

% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 0.31% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.02%

$ P $10,000 $960,573 $960,573 $146,901 $146,901 $146,901 $146,901 $618 $0 $0 $0 $199 $0 $294 $157,413 $62,266

$ E $0 $0 $0 $184,683 $48,904 $262,550 $51,431 $136,743 $460,416 $33,199 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $132,999 $19,290 $50,232 $38,096

% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.02% 0.09% 0.02% 0.04% 0.15% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.01% 0.02% 0.01%

% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$ P $0 $0 $0 $1,873 $1,873 $1,873 $1,873 $0 $0 $0 $10,703 $0 $0 $0 $0 $4,282

$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% P 0.00% 0.02% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.01% 0.01% 0.01% 0.06% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.20%

$ P $50,000 $150,000 $2,266 $12,266 $12,266 $191,659 $191,659 $191,659 $191,659 $29,542 $29,542 $29,542 $176,447 $156,706 $159,791 $156,706 $157,336 $617,443

$ E $0 $4,221 $83,677 $96,803 $10,578 $34,442 $78,737 $27,377 $4,682 $17,640 $114,507 $30,548 $8,746 $94,619 $207,646 $133,930 $565,736 $209,991 $174,063 $106,016

% E 0.00% 0.00% 0.03% 0.03% 0.00% 0.01% 0.03% 0.01% 0.00% 0.01% 0.04% 0.01% 0.00% 0.03% 0.07% 0.04% 0.19% 0.07% 0.06% 0.03%

% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$ P

$ E

% E

305,189,938.91$                                                          100.00% 50.51%

353,600,019.06$                                                          115.86% 154,154,430.74$                      

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0.00% 0.01% 0.03% 0.16% 0.06% 0.39% 0.38% 0.75% 0.76% 0.77% 0.83% 0.34% 0.43% 0.56% 0.83% 0.62% 1.69% 4.17% 2.50% 1.47%

$0 $37,000 $100,000 $500,000 $197,378 $1,187,951 $1,170,951 $2,302,957 $2,322,957 $2,342,957 $2,535,776 $1,024,769 $1,298,649 $1,704,262 $2,530,201 $1,880,054 $5,150,213 $12,729,694 $7,640,275 $4,485,784

0.00% 0.01% 0.04% 0.21% 0.27% 0.66% 1.05% 1.80% 2.56% 3.33% 4.16% 2.73% 3.16% 3.72% 4.55% 4.88% 6.57% 10.74% 13.24% 14.71%

$0 $37,000 $137,000 $637,000 $834,378 $2,022,330 $3,193,281 $5,496,238 $7,819,194 $10,162,151 $12,697,926 $8,340,112 $9,638,760 $11,343,022 $13,873,223 $14,888,827 $20,039,039 $32,768,733 $40,409,008 $44,894,793

0.00% 0.01% 0.08% 0.22% 0.08% 0.32% 0.40% 0.30% 0.38% 0.16% 0.47% 0.59% 0.14% 0.42% 0.71% 0.74% 0.74% 1.01% 2.37% 0.71%

$0 $37,926 $230,080 $656,225 $246,011 $968,880 $1,213,759 $901,929 $1,144,640 $496,373 $1,419,521 $1,798,086 $436,214 $1,296,021 $2,163,108 $2,273,657 $2,262,264 $3,078,412 $7,225,205 $2,177,679

0.00% 0.01% 0.09% 0.30% 0.38% 0.70% 1.10% 1.39% 1.77% 1.93% 2.40% 2.99% 3.13% 3.55% 4.26% 5.01% 5.75% 6.76% 9.12% 9.84%

$0 $37,926 $268,005 $924,230 $1,170,241 $2,139,121 $3,352,880 $4,254,809 $5,399,449 $5,895,822 $7,315,343 $9,113,429 $9,549,643 $10,845,664 $13,008,772 $15,282,430 $17,544,693 $20,623,106 $27,848,311 $30,025,990

##############

VALOR INICIAL NOTAS:

VALOR ACTUALIZADO

$41,440,096

$48,456,966

$1,080,000

$1,080,000

$1,524,575

$1,767,601

$1,281,000

$1,281,000

$243,390

$243,390

$0

$3,964,766

$0

$753,305

$7,772,765

$8,604,765

$340,000

$340,000

$53,681,825

$66,491,792

$358,871,764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

52,386,876$                78.79%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( 

B' )

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
1,985$                         0.58%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
646,224$                     85.79%

REPROGRAMACIÓN 12

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
3,401,179$                  85.79%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

206,541,306$              49.17%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $420,091,811

REPROGRAMACIÓN 6

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 11

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye

PAGA e IVA19%)
3,675,323$                  42.71%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
241,049$                     99.04%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
1,268,678$                  99.04%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO

7 POR 24
861,338$                     48.73%

REPROGRAMACIÓN 4

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS

DE LA SEMANA
-$                                 0.00%

REPROGRAMACIÓN 2

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
42,291,100$                87.28%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 9

REPROGRAMACIÓN 5

CONVENCIONES 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

REPROGRAMACIÓN 1

EJECUTADO

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO

REPROGRAMACIÓN 3

OBRAS VARIAS

(Ítems: 800.1; 800.2)

$160,793 0.05% 0.26%

$2,005,369 0.66% 781,120.53                               

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1,689,546 0.55% 0.92%

$7,661,006 2.51% 2,815,837.12                            

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0.00% 0.00%

$0 0.00% -                                           

TRANSPORTES

(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40,442,040 13.25% 2.53%

$20,179,216 6.61% 7,722,712.44                            

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57,195,882 18.74% 21.46%

$95,668,807 31.35% 65,491,272.04                          

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65,864,738 21.58% 12.42%

$100,065,529 32.79% 37,916,408.56                          

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 

630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 

650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 672.4; 

673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92,829,396 30.42% 8.94%

$104,731,187 34.32% 27,278,618.99                          

PAVIMENTOS DE CONCRETO

(Ítems: 500.1)

$27,423 0.01% 0.01%

$47,795 0.02% 16,140.59                                 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358,871,764,334.00$                                                        61,220,046,680.00$                                                  

420,091,811,014.00$                                                        

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

EXPLANACIONES

(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46,980,120 15.39% 3.98%

$23,241,110 7.62% 12,132,320.46                          
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
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FECHA 25

(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 DE Diciembre de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 5,439,987,877$                    

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 55

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

$ Valor 

Ejecutado
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

% Ejecutado 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

% P 0.27% 0.08% 0.17% 0.18% 0.13% 0.05% 0.08% 0.08% 0.06% 0.06% 0.09% 0.19% 0.10% 0.12% 0.14% 0.13% 0.12% 0.30% 0.28% 0.05%

$ P $826,319 $236,997 $526,452 $534,495 $408,831 $150,464 $235,244 $248,862 $194,696 $174,379 $275,883 $571,489 $298,218 $357,520 $414,647 $410,898 $372,095 $919,286 $856,666 $157,908

$ E $105,433 $514,681 $230,016 $279,350 $378,142 $744,059 $771,541 $264,505 $220,551 $576,836 $86,392 $279,322 $692,387 $454,525 $447,360 $583,159 $285,790 $120,366 $112,912 $25,316

% E 0.03% 0.17% 0.08% 0.09% 0.12% 0.24% 0.25% 0.09% 0.07% 0.19% 0.03% 0.09% 0.23% 0.15% 0.15% 0.19% 0.09% 0.04% 0.04% 0.01%

% P 0.48% 0.13% 0.21% 0.07% 0.23% 0.31% 0.05% 0.02% 0.27% 0.01% 0.40% 0.60% 0.55% 0.26% 0.41% 0.58% 0.35% 0.75% 0.06% 0.03%

$ P $1,457,618 $404,133 $652,015 $219,272 $703,691 $943,411 $145,314 $50,923 $820,497 $19,349 $1,216,555 $1,835,630 $1,671,722 $803,857 $1,262,498 $1,776,902 $1,082,330 $2,276,908 $169,819 $103,744

$ E $458,359 $268,961 $280,940 $66,928 $122,618 $572,543 $1,791,633 $979,165 $1,363,418 $263,142 $801,523 $1,685,557 $2,731,522 $2,454,775 $2,691,658 $1,716,576 $1,096,566 $171,938 $90,887 $177,810

% E 0.15% 0.09% 0.09% 0.02% 0.04% 0.19% 0.59% 0.32% 0.45% 0.09% 0.26% 0.55% 0.90% 0.80% 0.88% 0.56% 0.36% 0.06% 0.03% 0.06%

% P 0.24% 0.52% 0.40% 0.57% 0.11% 0.12% 0.24% 0.54% 0.61% 0.55% 0.59% 0.22% 0.74% 0.36% 0.49% 0.30% 0.67% 0.13% 0.49% 0.64%

$ P $728,478 $1,593,317 $1,228,054 $1,728,427 $324,816 $376,135 $732,424 $1,642,209 $1,875,503 $1,673,224 $1,802,611 $670,982 $2,254,782 $1,084,082 $1,508,302 $911,409 $2,056,763 $386,898 $1,491,538 $1,963,738

$ E $3,146,504 $1,597,854 $1,444,467 $1,345,909 $1,097,385 $2,196,287 $996,918 $640,637 $3,304,485 $959,317 $1,320,977 $3,538,399 $1,496,812 $844,742 $1,405,724 $1,301,593 $3,767,075 $0 $2,549 $0

% E 1.03% 0.52% 0.47% 0.44% 0.36% 0.72% 0.33% 0.21% 1.08% 0.31% 0.43% 1.16% 0.49% 0.28% 0.46% 0.43% 1.23% 0.00% 0.00% 0.00%

% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$ P $790 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% P 0.57% 0.38% 0.67% 1.69% 1.71% 1.33% 0.56% 1.03% 0.70% 0.61% 0.12% 0.28% 0.16% 0.87% 0.85% 0.92% 0.90% 0.87% 1.23% 1.35%

$ P $1,739,037 $1,156,854 $2,040,035 $5,150,058 $5,225,243 $4,065,236 $1,696,354 $3,154,759 $2,125,492 $1,846,584 $362,309 $859,370 $474,482 $2,643,516 $2,587,961 $2,797,876 $2,754,428 $2,664,118 $3,756,984 $4,132,765

$ E $188,585 $276,105 $179,016 $528,862 $358,012 $560,672 $962,001 $1,089,053 $1,089,410 $439,281 $0 $1,865,431 $1,144,381 $861,154 $822,669 $1,010,032 $1,188,681 $342,992 $192,290 $428,652

% E 0.06% 0.09% 0.06% 0.17% 0.12% 0.18% 0.32% 0.36% 0.36% 0.14% 0.00% 0.61% 0.37% 0.28% 0.27% 0.33% 0.39% 0.11% 0.06% 0.14%

% P 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.05% 0.03% 0.13% 0.01% 0.04% 0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.05% 0.04% 0.06% 0.08%

$ P $77,833 $16,056 $24,483 $16,056 $28,055 $149,116 $84,484 $386,605 $42,108 $123,425 $809,157 $0 $0 $0 $0 $153,264 $156,956 $119,353 $189,444 $243,012

$ E $2,243 $0 $0 $0 $0 $157,243 $21,528 $94,799 $29,512 $114,931 $0 $0 $0 $0 $0 $2,397 $0 $0 $0 $29,662

% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.01% 0.03% 0.01% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

% P 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.05% 0.03% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.01% 0.01%

$ P $5,352 $13,182 $38,587 $71,460 $32,541 $7,000 $11,131 $82,847 $151,352 $106,308 $52,099 $0 $0 $0 $0 $14,321 $31,438 $58,826 $44,506 $29,415

$ E $4,656 $2,051 $196 $0 $0 $1,891 $2,876 $1,438 $0 $0 $0 $0 $15,954 $17,528 $22,390 $514 $14,653 $0 $0 $22,219

% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

% P 0.25% 0.17% 0.17% 0.15% 0.15% 0.15% 0.02% 0.02% 0.04% 0.05% 0.04% 0.05% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02%

$ P $771,804 $507,464 $503,993 $445,381 $471,122 $458,619 $54,530 $57,445 $119,381 $166,513 $135,369 $165,566 $90,631 $92,468 $95,260 $94,193 $93,522 $87,013 $49,244 $46,763

$ E $149,749 $1,116,353 $491,760 $373,595 $269,825 $309,692 $201,361 $31,434 $251,468 $139,235 $0 $286,973 $166,898 $132,211 $284,864 $80,215 $58,775 $48,877 $0 $4,152

% E 0.05% 0.37% 0.16% 0.12% 0.09% 0.10% 0.07% 0.01% 0.08% 0.05% 0.00% 0.09% 0.05% 0.04% 0.09% 0.03% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00%

% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$ P

$ E

% E

305,189,938.91$                                                          100.00% 50.51%

353,600,019.06$                                                          115.86% 154,154,430.74$                      

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1.84% 1.29% 1.64% 2.68% 2.36% 2.02% 0.97% 1.84% 1.75% 1.35% 1.52% 1.34% 1.57% 1.63% 1.92% 2.02% 2.15% 2.13% 2.15% 2.19%

$5,607,230 $3,928,005 $5,013,619 $8,165,150 $7,194,299 $6,149,983 $2,959,481 $5,623,651 $5,329,029 $4,109,781 $4,653,984 $4,103,036 $4,789,835 $4,981,443 $5,868,668 $6,158,862 $6,547,532 $6,512,402 $6,558,200 $6,677,345

16.55% 12.45% 14.10% 16.77% 19.13% 21.15% 22.11% 23.96% 25.70% 27.05% 28.58% 23.84% 25.41% 27.04% 28.97% 30.98% 33.13% 35.26% 37.41% 39.60%

$50,502,023 $38,009,522 $43,023,140 $51,188,290 $58,382,589 $64,532,572 $67,492,052 $73,115,703 $78,444,733 $82,554,514 $87,208,498 $72,759,329 $77,549,164 $82,530,607 $88,399,275 $94,558,137 $101,105,669 $107,618,072 $114,176,271 $120,853,616

1.33% 1.24% 0.86% 0.85% 0.73% 1.49% 1.56% 1.02% 2.05% 0.82% 0.72% 2.51% 2.05% 1.56% 1.86% 1.54% 2.10% 0.22% 0.13% 0.23%

$4,055,528 $3,776,006 $2,626,395 $2,594,643 $2,225,982 $4,542,386 $4,747,856 $3,101,029 $6,258,845 $2,492,742 $2,208,892 $7,655,682 $6,247,954 $4,764,936 $5,674,664 $4,694,485 $6,411,540 $684,172 $398,638 $687,811

11.17% 12.40% 13.27% 14.12% 14.84% 16.33% 17.89% 18.90% 20.96% 21.77% 22.50% 25.00% 27.05% 28.61% 30.47% 32.01% 34.11% 34.34% 34.47% 34.69%

$34,081,517 $37,857,523 $40,483,918 $43,078,561 $45,304,543 $49,846,929 $54,594,785 $57,695,814 $63,954,659 $66,447,401 $68,656,293 $76,311,975 $82,559,930 $87,324,866 $92,999,530 $97,694,015 $104,105,555 $104,789,728 $105,188,366 $105,876,177

VALOR INICIAL NOTAS:

VALOR ACTUALIZADO

$41,440,096

$48,456,966

$1,080,000

$1,080,000

$1,524,575

$1,767,601

$1,281,000

$1,281,000

$243,390

$243,390

$0

$3,964,766

$0

$753,305

$7,772,765

$8,604,765

$340,000

$340,000

$53,681,825

$66,491,792

$358,871,764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

206,541,306$              49.17%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $420,091,811

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

52,386,876$                78.79%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( 

B' )

0.00%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
1,985$                         0.58%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
646,224$                     85.79%

REPROGRAMACIÓN 12

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
3,401,179$                  85.79%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
1,268,678$                  99.04%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye

PAGA e IVA19%)
3,675,323$                  42.71%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
241,049$                     99.04%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO

7 POR 24
861,338$                     

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

48.73%

REPROGRAMACIÓN 7

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
42,291,100$                87.28%

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 9

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 11

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS

DE LA SEMANA
-$                                 

CONVENCIONES 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 6

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0.00% 0.00%

$0 0.00% -                                           

TRANSPORTES

(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40,442,040 13.25% 2.53%

$20,179,216 6.61% 7,722,712.44                            

OBRAS VARIAS

(Ítems: 800.1; 800.2)

$160,793 0.05% 0.26%

$2,005,369 0.66%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

(Ítems: 500.1)

$27,423 0.01% 0.01%

$47,795 0.02% 16,140.59                                 

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57,195,882 18.74% 21.46%

$95,668,807 31.35% 65,491,272.04                          

781,120.53                               

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1,689,546 0.55% 0.92%

$7,661,006 2.51% 2,815,837.12                            

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 

630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 

650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 672.4; 

673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92,829,396 30.42% 8.94%

$104,731,187 34.32% 27,278,618.99                          

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358,871,764,334.00$                                                        61,220,046,680.00$                                                  

420,091,811,014.00$                                                        

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65,864,738 21.58% 12.42%

$100,065,529 32.79% 37,916,408.56                          

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

EXPLANACIONES

(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46,980,120 15.39% 3.98%

$23,241,110 7.62% 12,132,320.46                          

2 DE 5
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA

12
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FECHA 25

(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 DE Diciembre de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 5,439,987,877$                    

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 55

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

$ Valor 

Ejecutado
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

% Ejecutado 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2026 2026

% P 0.02% 0.01% 0.28% 0.02% 0.05% 0.03% 0.06% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.04% 0.02% 0.07% 0.05% 0.03% 0.03% 0.04% 0.05% 0.06%

$ P $61,908 $30,888 $857,191 $66,116 $165,289 $84,626 $198,347 $243,792 $236,101 $243,977 $233,154 $124,914 $75,492 $225,910 $165,218 $77,804 $100,857 $129,674 $155,608 $181,543

$ E $0 $0 $857,191 $321,994 $171,855 $197,399 $229,346 $270,798 $195,527 $149,298 $268,344 $39,453 $1,505 $77,898 $59,344

% E 0.00% 0.00% 0.28% 0.11% 0.06% 0.06% 0.08% 0.09% 0.06% 0.05% 0.09% 0.01% 0.00% 0.03% 0.02%

% P 0.33% 0.00% 0.98% 0.08% 0.21% 0.30% 0.25% 0.30% 0.29% 0.30% 0.30% 0.23% 0.01% 0.31% 0.21% 0.17% 0.22% 0.28% 0.34% 0.39%

$ P $1,016,936 $8,260 $2,990,711 $253,441 $633,604 $910,160 $760,324 $917,567 $887,968 $917,567 $917,567 $695,777 $32,413 $950,061 $639,648 $513,818 $666,061 $856,364 $1,027,636 $1,198,909

$ E $0 $131,949 $2,990,711 $3,377,872 $924,725 $1,353,959 $614,948 $801,577 $1,099,021 $1,220,874 $1,066,654 $925,404 $137,903 $0 $1,648,572

% E 0.00% 0.04% 0.98% 1.11% 0.30% 0.44% 0.20% 0.26% 0.36% 0.40% 0.35% 0.30% 0.05% 0.00% 0.54%

% P 1.28% 0.02% 0.55% 0.09% 0.23% 0.27% 0.27% 0.28% 0.30% 0.31% 0.31% 0.29% 0.08% 1.04% 0.71% 0.06% 0.08% 0.11% 0.13% 0.15%

$ P $3,906,467 $68,592 $1,673,809 $276,211 $690,527 $826,107 $828,632 $843,933 $913,102 $946,167 $946,167 $892,629 $232,657 $3,175,748 $2,170,619 $195,538 $253,475 $325,896 $391,075 $456,255

$ E $0 $0 $1,673,809 $4,071 $2,153,350 $1,985,317 $1,453,156 $531,461 $710,730 $499,084 $1,841,949 $0 $0 $0 $2,972,887

% E 0.00% 0.00% 0.55% 0.00% 0.71% 0.65% 0.48% 0.17% 0.23% 0.16% 0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.97%

% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$ P $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5 $7 $9 $11 $12

$ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% P 0.36% 0.00% 0.67% 0.16% 0.40% 0.48% 0.48% 0.40% 0.42% 0.39% 0.39% 0.26% 0.01% 0.44% 0.29% 0.19% 0.25% 0.32% 0.38% 0.45%

$ P $1,113,060 $9,411 $2,054,139 $485,753 $1,214,382 $1,468,508 $1,457,259 $1,229,392 $1,276,815 $1,198,643 $1,188,259 $790,368 $17,188 $1,342,330 $896,401 $583,327 $756,165 $972,212 $1,166,654 $1,361,096

$ E $226,043 $201,035 $2,054,139 $1,258,868 $1,232,272 $1,125,999 $1,035,563 $1,317,585 $1,031,973 $1,407,888 $555,169 $594,742 $116,907 $0 $219,082

% E 0.07% 0.07% 0.67% 0.41% 0.40% 0.37% 0.34% 0.43% 0.34% 0.46% 0.18% 0.19% 0.04% 0.00% 0.07%

% P 0.14% 0.01% 0.00% 0.01% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 0.06% 0.07% 0.07% 0.08% 0.01% 0.03% 0.04% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02%

$ P $435,693 $29,839 $0 $29,308 $73,269 $87,923 $87,923 $88,488 $195,615 $206,054 $217,111 $242,671 $34,671 $83,714 $120,911 $32,580 $42,233 $54,300 $65,160 $76,019

$ E $0 $0 $0 $0 $267,346 $0 $0 $225,989 $0 $15,676 $116,343 $68,464 $0 $0 $251,160

% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.00% 0.00% 0.07% 0.00% 0.01% 0.04% 0.02% 0.00% 0.00% 0.08%

% P 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

$ P $27,388 $371 $0 $3,021 $7,553 $9,064 $9,064 $203,399 $17,263 $17,838 $17,838 $30,279 $0 $0 $0 $12,167 $15,772 $20,278 $24,334 $28,389

$ E $0 $0 $0 $0 $102,305 $0 $0 $353,956 $19,728 $0 $0 $0 $0 $0 $198,768

% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.12% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07%

% P 0.01% 0.02% 0.07% 0.03% 0.07% 0.07% 0.08% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.02% 0.04% 0.05% 0.07% 0.08% 0.10%

$ P $39,112 $56,437 $218,777 $84,033 $210,084 $207,262 $252,100 $67,077 $66,786 $63,403 $73,553 $68,335 $56,786 $89,020 $68,127 $124,306 $161,137 $207,176 $248,611 $290,046

$ E $0 $0 $218,777 $119,999 $70,148 $139,059 $265,008 $159,437 $98,004 $86,284 $91,650 $23,835 $317 $48,800 $0

% E 0.00% 0.00% 0.07% 0.04% 0.02% 0.05% 0.09% 0.05% 0.03% 0.03% 0.03% 0.01% 0.00% 0.02% 0.00%

% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$ P

$ E

% E

305,189,938.91$                                                          100.00% 50.51%

353,600,019.06$                                                          115.86% 154,154,430.74$                      

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

2.16% 0.07% 2.55% 0.39% 0.98% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 0.93% 0.15% 1.92% 1.33% 0.50% 0.65% 0.84% 1.01% 1.18%

$6,600,564 $203,797 $7,794,628 $1,197,883 $2,994,708 $3,593,649 $3,593,649 $3,593,649 $3,593,649 $3,593,649 $3,593,649 $2,844,972 $449,206 $5,866,784 $4,060,924 $1,539,545 $1,995,706 $2,565,908 $3,079,089 $3,592,271

41.76% 34.83% 37.43% 37.82% 38.80% 39.98% 41.16% 42.34% 43.51% 44.69% 45.87% 46.80% 46.95% 48.87% 50.20% 50.70% 51.36% 52.20% 53.21% 54.39%

$127,454,180 $106,306,017 $114,229,831 $115,427,714 $118,422,422 $122,016,071 $125,609,720 $129,203,370 $132,797,019 $136,390,668 $139,984,317 $142,829,289 $143,278,496 $149,145,279 $153,206,204 $154,745,748 $156,741,454 $159,307,362 $162,386,451 $165,978,722

0.07% 0.11% 2.55% 1.67% 1.61% 1.57% 1.18% 1.20% 1.03% 1.11% 1.29% 0.54% 0.08% 0.04% 1.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$226,043 $332,983 $7,794,628 $5,082,803 $4,922,001 $4,801,734 $3,598,022 $3,660,803 $3,154,983 $3,379,104 $3,940,108 $1,651,898 $256,633 $126,698 $5,349,814 $0 $0 $0 $0 $0

34.77% 34.88% 37.43% 39.09% 40.71% 42.28% 43.46% 44.66% 45.69% 46.80% 48.09% 48.63% 48.72% 48.76% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51%

$106,102,220 $106,435,203 $114,229,831 $119,312,634 $124,234,635 $129,036,369 $132,634,391 $136,295,194 $139,450,177 $142,829,280 $146,769,388 $148,421,286 $148,677,919 $148,804,617 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431

VALOR INICIAL NOTAS:

VALOR ACTUALIZADO

$41,440,096

$48,456,966

$1,080,000

$1,080,000

$1,524,575

$1,767,601

$1,281,000

$1,281,000

$243,390

$243,390

$0

$3,964,766

$0

$753,305

$7,772,765

$8,604,765

$340,000

$340,000

$53,681,825

$66,491,792

$358,871,764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

99.04%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

206,541,306$              49.17%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $420,091,811

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

52,386,876$                78.79%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( 

B' )

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO

7 POR 24
861,338$                     48.73%

REPROGRAMACIÓN 7

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS

DE LA SEMANA
-$                                 0.00%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
1,985$                         0.58%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
646,224$                     85.79%

REPROGRAMACIÓN 12

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
3,401,179$                  85.79%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
1,268,678$                  99.04%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye

PAGA e IVA19%)
3,675,323$                  42.71%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
241,049$                     

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
42,291,100$                87.28%

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 9

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 11

CONVENCIONES 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 6

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0.00% 0.00%

$0 0.00% -                                           

TRANSPORTES

(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40,442,040 13.25% 2.53%

$20,179,216 6.61% 7,722,712.44                            

OBRAS VARIAS

(Ítems: 800.1; 800.2)

$160,793 0.05% 0.26%

$2,005,369 0.66%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

(Ítems: 500.1)

$27,423 0.01% 0.01%

$47,795 0.02% 16,140.59                                 

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57,195,882 18.74% 21.46%

$95,668,807 31.35% 65,491,272.04                          

781,120.53                               

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1,689,546 0.55% 0.92%

$7,661,006 2.51% 2,815,837.12                            

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 

630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 

650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 672.4; 

673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92,829,396 30.42% 8.94%

$104,731,187 34.32% 27,278,618.99                          

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358,871,764,334.00$                                                        61,220,046,680.00$                                                  

420,091,811,014.00$                                                        

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65,864,738 21.58% 12.42%

$100,065,529 32.79% 37,916,408.56                          

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

EXPLANACIONES

(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46,980,120 15.39% 3.98%

$23,241,110 7.62% 12,132,320.46                          
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FECHA 25

(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 DE Diciembre de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 5,439,987,877$                    

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 55

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

$ Valor 

Ejecutado
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

% Ejecutado 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2028

% P 0.07% 0.08% 0.10% 0.12% 0.12% 0.12% 0.11% 0.02% 0.03% 0.04% 0.05% 0.05% 0.06% 0.08% 0.10% 0.11% 0.11% 0.11% 0.10% 0.03%

$ P $204,596 $259,347 $316,980 $374,613 $374,613 $374,613 $331,388 $71,344 $92,483 $118,907 $142,688 $166,470 $187,609 $237,814 $290,661 $343,509 $343,509 $343,509 $303,873 $78,280

$ E

% E

% P 0.44% 0.56% 0.69% 0.81% 0.81% 0.81% 0.72% 0.17% 0.23% 0.29% 0.35% 0.41% 0.46% 0.58% 0.71% 0.84% 0.84% 0.84% 0.74% 0.14%

$ P $1,351,151 $1,712,727 $2,093,333 $2,473,939 $2,473,939 $2,473,939 $2,188,485 $533,697 $691,829 $889,495 $1,067,394 $1,245,293 $1,403,425 $1,778,990 $2,174,321 $2,569,652 $2,569,652 $2,569,652 $2,273,153 $431,394

$ E

% E

% P 0.17% 0.21% 0.26% 0.31% 0.31% 0.31% 0.27% 0.07% 0.09% 0.11% 0.14% 0.16% 0.18% 0.23% 0.28% 0.33% 0.33% 0.33% 0.29% 0.03%

$ P $514,192 $651,792 $796,635 $941,478 $941,478 $941,478 $832,846 $206,993 $268,325 $344,989 $413,987 $482,984 $544,316 $689,978 $843,306 $996,634 $996,634 $996,634 $881,638 $101,139

$ E

% E

% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$ P $14 $18 $22 $26 $26 $26 $23 $6 $7 $9 $11 $13 $15 $18 $23 $27 $27 $27 $24 $840

$ E

% E

% P 0.50% 0.64% 0.78% 0.92% 0.92% 0.92% 0.81% 0.21% 0.27% 0.35% 0.42% 0.49% 0.55% 0.70% 0.86% 1.01% 1.01% 1.01% 0.90% 0.17%

$ P $1,533,934 $1,944,424 $2,376,518 $2,808,612 $2,808,612 $2,808,612 $2,484,541 $642,534 $832,915 $1,070,890 $1,285,068 $1,499,246 $1,689,627 $2,141,780 $2,617,732 $3,093,683 $3,093,683 $3,093,683 $2,736,719 $534,060

$ E

% E

% P 0.03% 0.04% 0.04% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.04% 0.05% 0.05% 0.05% 0.04% 0.01%

$ P $85,673 $108,599 $132,732 $156,866 $156,866 $156,866 $138,766 $30,000 $38,889 $50,000 $60,000 $70,000 $78,889 $100,000 $122,222 $144,444 $144,444 $144,444 $127,778 $28,253

$ E

% E

% P 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.00%

$ P $31,994 $40,556 $49,569 $58,581 $58,581 $58,581 $51,822 $12,570 $16,294 $20,949 $25,139 $29,329 $33,054 $41,899 $51,210 $60,521 $60,521 $60,521 $53,538 $10,084

$ E

% E

% P 0.11% 0.14% 0.17% 0.20% 0.20% 0.20% 0.17% 0.03% 0.04% 0.05% 0.06% 0.07% 0.08% 0.10% 0.12% 0.15% 0.15% 0.15% 0.13% 0.03%

$ P $326,878 $414,352 $506,430 $598,508 $598,508 $598,508 $529,450 $93,378 $121,046 $155,631 $186,757 $217,883 $245,551 $311,261 $380,431 $449,600 $449,600 $449,600 $397,723 $91,997

$ E

% E

% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$ P

$ E

% E

305,189,938.91$                                                          100.00% 50.51%

353,600,019.06$                                                          115.86% 154,154,430.74$                      

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1.33% 1.68% 2.06% 2.43% 2.43% 2.43% 2.15% 0.52% 0.68% 0.87% 1.04% 1.22% 1.37% 1.74% 2.12% 2.51% 2.51% 2.51% 2.22% 0.42%

$4,048,432 $5,131,815 $6,272,219 $7,412,622 $7,412,622 $7,412,622 $6,557,319 $1,590,522 $2,061,788 $2,650,870 $3,181,044 $3,711,218 $4,182,484 $5,301,740 $6,479,905 $7,658,069 $7,658,069 $7,658,069 $6,774,446 $1,276,048

55.71% 57.39% 59.45% 61.88% 64.31% 66.74% 68.88% 69.40% 70.08% 70.95% 71.99% 73.21% 74.58% 76.32% 78.44% 80.95% 83.46% 85.97% 88.19% 88.60%

$170,027,153 $175,158,969 $181,431,187 $188,843,809 $196,256,431 $203,669,053 $210,226,372 $211,816,894 $213,878,682 $216,529,552 $219,710,596 $223,421,814 $227,604,298 $232,906,038 $239,385,943 $247,044,012 $254,702,081 $262,360,150 $269,134,596 $270,410,645

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51%

$154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431

VALOR INICIAL NOTAS:

VALOR ACTUALIZADO

$41,440,096

$48,456,966

$1,080,000

$1,080,000

$1,524,575

$1,767,601

$1,281,000

$1,281,000

$243,390

$243,390

$0

$3,964,766

$0

$753,305

$7,772,765

$8,604,765

$340,000

$340,000

$53,681,825

$66,491,792

$358,871,764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

99.04%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

206,541,306$              49.17%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $420,091,811

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

52,386,876$                78.79%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( 

B' )

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO

7 POR 24
861,338$                     48.73%

REPROGRAMACIÓN 7

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS

DE LA SEMANA
-$                                 0.00%

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
1,985$                         0.58%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
646,224$                     85.79%

REPROGRAMACIÓN 12

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
3,401,179$                  85.79%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
1,268,678$                  99.04%

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye

PAGA e IVA19%)
3,675,323$                  42.71%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
241,049$                     

REPROGRAMACIÓN 3

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
42,291,100$                87.28%

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 9

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 11

CONVENCIONES 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

BARRAS

PROGRAMACION INICIAL

REPROGRAMACIÓN 5

REPROGRAMACIÓN 4

REPROGRAMACIÓN 6

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0.00% 0.00%

$0 0.00% -                                           

TRANSPORTES

(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40,442,040 13.25% 2.53%

$20,179,216 6.61% 7,722,712.44                            

OBRAS VARIAS

(Ítems: 800.1; 800.2)

$160,793 0.05% 0.26%

$2,005,369 0.66%

PAVIMENTOS DE CONCRETO

(Ítems: 500.1)

$27,423 0.01% 0.01%

$47,795 0.02% 16,140.59                                 

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57,195,882 18.74% 21.46%

$95,668,807 31.35% 65,491,272.04                          

781,120.53                               

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1,689,546 0.55% 0.92%

$7,661,006 2.51% 2,815,837.12                            

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 

630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 

650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 672.4; 

673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92,829,396 30.42% 8.94%

$104,731,187 34.32% 27,278,618.99                          

(Mes)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358,871,764,334.00$                                                        61,220,046,680.00$                                                  

420,091,811,014.00$                                                        

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65,864,738 21.58% 12.42%

$100,065,529 32.79% 37,916,408.56                          

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

EXPLANACIONES

(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46,980,120 15.39% 3.98%

$23,241,110 7.62% 12,132,320.46                          
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA

12
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FECHA 25

(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 DE Diciembre de 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: 5,439,987,877$                    

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 55

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: T. BOYACÁ LCP S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

$ Valor 

programado
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

$ Valor 

Ejecutado
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

% Ejecutado 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029

% P 0.03% 0.04% 0.05% 0.06% 0.07% 0.09% 0.10% 0.12% 0.12% 0.12% 0.11% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.00% 0.00%

$ P $101,474 $130,466 $156,560 $182,653 $205,847 $260,933 $318,918 $376,903 $376,903 $376,903 $333,414 $434,225 $434,225 $434,225 $434,225 $434,225 $434,225 $0 $0

$ E

% E

% P 0.18% 0.24% 0.28% 0.33% 0.37% 0.47% 0.58% 0.68% 0.68% 0.68% 0.60% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.66% 0.00% 0.00%

$ P $559,214 $718,990 $862,788 $1,006,586 $1,134,406 $1,437,980 $1,757,531 $2,077,082 $2,077,082 $2,077,082 $1,837,419 $2,005,021 $2,005,021 $2,005,021 $2,005,021 $2,005,021 $2,005,021 $0 $0

$ E

% E

% P 0.04% 0.06% 0.07% 0.08% 0.09% 0.11% 0.14% 0.16% 0.16% 0.16% 0.14% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45%

$ P $131,107 $168,566 $202,279 $235,992 $265,959 $337,131 $412,050 $486,968 $486,968 $486,968 $430,779 $1,366,573 $1,366,573 $1,366,573 $1,366,573 $1,366,573 $1,366,573 $1,366,573 $1,366,573

$ E

% E

% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$ P $1,089 $1,401 $1,681 $1,961 $2,210 $2,801 $3,423 $4,046 $4,046 $4,046 $3,579 $16 $16 $16 $16 $16 $16 $16 $16

$ E

% E

% P 0.23% 0.29% 0.35% 0.41% 0.46% 0.58% 0.71% 0.84% 0.84% 0.84% 0.75% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39%

$ P $692,300 $890,100 $1,068,121 $1,246,141 $1,404,381 $1,780,201 $2,175,801 $2,571,401 $2,571,401 $2,571,401 $2,274,701 $1,200,131 $1,200,131 $1,200,131 $1,200,131 $1,200,131 $1,200,131 $1,200,131 $1,200,131

$ E

% E

% P 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%

$ P $36,625 $47,089 $56,507 $65,925 $74,296 $94,178 $115,106 $136,035 $136,035 $136,035 $120,338 $119,788 $119,788 $119,788 $119,788 $119,788 $119,788 $119,788 $119,788

$ E

% E

% P 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

$ P $13,072 $16,807 $20,169 $23,530 $26,518 $33,615 $41,085 $48,555 $48,555 $48,555 $42,952 $19,475 $39,221 $39,221 $39,221 $39,221 $39,221 $39,221 $39,221

$ E

% E

% P 0.04% 0.05% 0.06% 0.07% 0.08% 0.10% 0.12% 0.15% 0.15% 0.15% 0.13% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%

$ P $119,255 $153,328 $183,994 $214,659 $241,918 $306,656 $374,802 $442,948 $442,948 $442,948 $391,838 $97,853 $97,853 $97,853 $97,853 $97,853 $97,853 $97,853 $97,853

$ E

% E

% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$ P $0

$ E

% E

305,189,938.91$                                                          100.00% 50.51%

353,600,019.06$                                                          115.86% 154,154,430.74$                      

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0.54% 0.70% 0.84% 0.98% 1.10% 1.39% 1.70% 2.01% 2.01% 2.01% 1.78% 1.72% 1.72% 1.72% 1.72% 1.72% 1.72% 0.93% 0.93%

$1,654,137 $2,126,747 $2,552,097 $2,977,446 $3,355,535 $4,253,495 $5,198,716 $6,143,937 $6,143,937 $6,143,937 $5,435,021 $5,243,080 $5,262,826 $5,262,826 $5,262,826 $5,262,826 $5,262,826 $2,823,580 $2,823,580

89.15% 89.84% 90.68% 91.65% 92.75% 94.15% 95.85% 97.86% 99.88% 101.89% 103.67% 105.39% 107.11% 108.84% 110.56% 112.29% 114.01% 114.94% 115.86%

$272,064,781 $274,191,529 $276,743,626 $279,721,072 $283,076,607 $287,330,102 $292,528,817 $298,672,754 $304,816,691 $310,960,628 $316,395,649 $321,638,729 $326,901,555 $332,164,381 $337,427,207 $342,690,032 $347,952,858 $350,776,439 $353,600,019

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51% 50.51%

$154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431 $154,154,431

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$41,440,096

$48,456,966

$1,080,000

$1,080,000

$1,524,575

$1,767,601

$1,281,000

$1,281,000

$243,390 Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$243,390 Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

$0

$3,964,766 Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT Matrícula Profesional No.:: N/A

$0

$753,305

$7,772,765

$8,604,765

$340,000

$340,000

$53,681,825

$66,491,792

$358,871,764

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

206,541,306$              49.17%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) $420,091,811

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B )

52,386,876$                78.79%VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( 

B' )

Representante legal o apoderado del Interventor 

CONSORCIO ECOVISIÓN 188

Representante legal o apoderado del Contratista 

T.BOYACA LCP S.A.S.

REPROGRAMACIÓN 10

REPROGRAMACIÓN 7

REPROGRAMACIÓN 8

REPROGRAMACIÓN 9

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)
1,985$                         0.58%

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
646,224$                     85.79%

REPROGRAMACIÓN 12

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: 

Dentro de las GGP se incluyen los Ítem No Previstos 650.3P, 650.4P, 8.5P, 8.6P, 8.7P, 8.8P, 900.2.1P correspondientes al Acta de Modificación N°6, los Items No previstos 233.1, 464.1.1, 672.4, 900.1 incluidos con el Acta de Modificación N°8 y los ítem No previstos 662.2P, 8P incluídos con el Acta de Modificación N°10.

ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES Y/O SITIOS CRÍTICOS Y/O

ATÍPICOS
3,401,179$                  85.79%

REPROGRAMACIÓN 11

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
241,049$                     99.04%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
1,268,678$                  99.04%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO

7 POR 24
861,338$                     48.73%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS

DE LA SEMANA
-$                                 0.00%

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
42,291,100$                87.28%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

REPROGRAMACIÓN 3

GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye

PAGA e IVA19%)
3,675,323$                  42.71%

REPROGRAMACIÓN 2

REPROGRAMACIÓN 5

PROGRAMACION INICIAL

REPROGRAMACIÓN 4

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

REPROGRAMACIÓN 6

CONVENCIONES 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

BARRAS

REPROGRAMACIÓN 1

$0 0.00% -$                                         

TRANSPORTES

(Ítems: 900.1; 900.2; 900.2.1P; 900.3)

$40,442,040 13.25% 2.53%

$20,179,216 6.61% 7,722,712.44$                          

OBRAS VARIAS

(Ítems: 800.1; 800.2)

$160,793 0.05% 0.26%

$2,005,369 0.66% 781,120.53$                             

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(Ítems: 1P; 2P; 4P; 5P; 6P; 7P; 8P; 8.5P; 8.6P; 8.7P; 8.8P; 730.1; 

730.1.3P; 730.2; 730.2.1P; 740.1)

$1,689,546 0.55% 0.92%

$7,661,006 2.51%

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0.00% 0.00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS

(Ítems: 420.2; 421.1; 450.1P; 450.2P; 450.9P; 460.1P; 465.1; 464.1.1; 

466.1)

$57,195,882 18.74% 21.46%

$95,668,807 31.35% 65,491,272.04$                        

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

(Ítems: 310.1; 311.1; 320.1; 330.1; 330.4)

$65,864,738 21.58% 12.42%

$100,065,529 32.79% 37,916,408.56$                        

2,815,837.12$                          

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(Ítems: 600.1.1; 600.2.1; 600.2.3; 600.2.4; 610.1; 610.2; 621.1.1P; 

623.1.2; 630.1.1P; 630.3; 630.3.1P; 630.3.3P; 630.3.4P; 630.4; 

630.4.1P; 630.6; 630.7; 632.1P; 640.1; 640.2; 641.1; 642.1; 642.3P; 

650.3P; 650.4P; 661.1; 662.2P; 663.1P; 663.3P; 671.1.1P; 672.1; 672.4; 

673.1; 673.2; 673.3; 647.2; 681.1)

$92,829,396 30.42% 8.94%

$104,731,187 34.32% 27,278,618.99$                        

PAVIMENTOS DE CONCRETO

(Ítems: 500.1)

$27,423 0.01% 0.01%

$47,795 0.02% 16,140.59$                               

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

358,871,764,334.00$                                                        61,220,046,680.00$                                                  

420,091,811,014.00$                                                        

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                

Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de 

pesos

EXPLANACIONES

(Ítems: 200.1; 200.2; 201.7; 201.15; 201.16; 210.2.1; 210.2.2; 211.1; 

220.1; 221.1; 230.1P; 233.1; 234.1)

$46,980,120 15.39% 3.98%

$23,241,110 7.62% 12,132,320.46$                        
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA
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FECHA 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: dic-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

(No.734022) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

11 15.128.000.000$        -$                               

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

20 19.272.000.000$        -$                                   

(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

20 659.136.054$             

(No.1281622) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

20 68.375.062$               

(No.185323) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

11 35.498.884.651$        -$                                   

(No.185323) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

11 1.530.818.319$          -$                                   

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

11 21.373.605.815$        -$                                   

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

16 23.000.000.000$        -$                                   46.287.128.713

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN

727.511.116

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PROPIOS

VIGENCIA EXPIRADA 2021
RP 425821

-$                                   

PROPIOS

37.029.702.970

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 6

(Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

1.204.974.344$          659.136.054$                 

3.423.738.527$          68.375.062$                   

4.508.775.371$          -$                                   

20 PROPIOS ADICIÓN No 1 24.314.547.683$        -$                                   

-$                                   

-$                                   

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

4.628.712.871

(No.425821) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54 NACIÓN PRINCIPAL

(No.425821) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

54 NACIÓN PRINCIPAL

839.159.735$             

8.015.328.690

(No.153422) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

11 NACIÓN PRINCIPAL 7.176.168.955$          

(No.153422) C-2401-0600-74-0-
2401023-02

11 NACIÓN

28.823.323.054 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-
2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54 NACIÓN ADICIÓN No 1

PRINCIPAL

19.272.000.000

15.128.000.000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PROPIOS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

PRINCIPAL

ADICIÓN No 2

12
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(Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
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12

(No.165124) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

11 1.913.522.898$          -$                                   

(No.1244124) C-2401-0600-74-
51102D-2401021-02

11 4.352.941.176$          -$                                   

(No.1244124) C-2401-0600-74-
51102D-2401029-02

11 9.147.058.824$          -$                                   

(No.86825) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

16 2.234.130.474$          -$                                   

(No.86825) C-2401-0600-74-
51102D-2401008-02

11 38.182.423.981$        -$                                   

(No.865325) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

16 3.438.009.930$          3.438.009.930$              

(No.865325) C-2401-0600-74-
51102D-2401023-02

20 4.596.713.696$          4.596.713.696$              

(No.865325)C-2401-0600-74-
51102D-2401029-02

20 2.200.000.000$          2.200.000.000$              

(No.865325) C-2401-0600-74-
51102D-2401020-02

16 2.890.000.000$          2.890.000.000$              

226.225.474.379$      13.124.723.626$            

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Parcial jun-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               4.628.712.871$          358.871.764.334$          110840 25/11/2021 X

1 Ajustes jun-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               4.628.712.871$          358.871.764.334$          127279 29/12/2021 X

2 Parcial jul-21 37.925.826$                     166.290$                         38.092.116$               -$                               38.092.116$               4.590.620.755$          358.833.672.218$          110840 25/11/2021 X

3 Parcial ago-21 333.579.546$                   20.673.810$                     354.253.356$             -$                               354.253.356$             

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(25/05/2021) 

4.236.367.399$          358.479.418.862$          118914 18/12/2021 X

2 Ajustes jul-21 520.861$                         2.284$                             523.145$                    -$                               523.145$                     (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

4.235.844.254$          358.478.895.717$          127279 01/03/2022 X

4 Parcial sep-21 713.711.394$                   13.799.722$                     727.511.116$             -$                               727.511.116$             

 (No.1281622) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(12/12/2022) Y (No.1281622) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(12/12/2022) 

-$                               357.751.384.601$          15560 24/02/2023 X

3 Ajustes ago-21 2.763.334$                      12.116$                           2.775.450$                 -$                               2.775.450$                 4.233.068.804$          357.748.609.151$          127277 07/03/2022 X

5 Parcial oct-21 246.010.585$                   1.078.662$                      247.089.247$             -$                               247.089.247$             3.985.979.557$          357.501.519.904$          18976 01/03/2022 X

4 Ajustes sep-21 16.117.547$                     70.669$                           16.188.216$               -$                               16.188.216$               3.969.791.341$          357.485.331.688$          127281 24/02/2022 X

1 Anticipo nov-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               2.185.885.000$           (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

1.783.906.341$          357.485.331.688$          109706 24/11/2021 X

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 
MÓDULO 3.

Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS

TOTAL

420.091.811.014,00$                                                                                  

Saldo Anticipo por 
Amortizar

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

No. de Registro y fecha

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado 

Acta

PRINCIPAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

13.500.000.000

40.416.554.455

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

NACIÓN PRINCIPAL

13.124.723.626

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN

NACIÓN

PROPIOS

PROPIOS

ADICIÓN No 3

ADICIÓN No 3

ADICIÓN No 3

ADICIÓN No 3

Saldo Registro 
Presupuestal

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

PRINCIPALNACIÓN

NACIÓN

NACIÓN PRINCIPAL

Indicar pago según reporte 
SIIF Observaciones
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MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
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12

6 Parcial nov-21 968.880.492$                   4.248.168$                      973.128.660$             486.378.007$             486.750.653$             1.699.506.993$          

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(25/05/2021) Y (No.425821) C-
2401-0600-74-0-2401008-02  
Fecha:(25/05/2021) 

1.297.155.688$          356.512.203.028$          125885 28/12/2021 X

5 Ajustes oct-21 4.420.226$                      19.381$                           4.439.607$                 -$                               4.439.607$                 1.699.506.993$          1.292.716.081$          356.507.763.421$          19054 01/03/2022 X

6 Ajustes Provisional nov-21 22.581.721$                     99.012$                           22.680.733$               -$                               22.680.733$               1.699.506.993$          1.270.035.348$          356.485.082.688$          20957 07/03/2022 X

7 Parcial dic-21 2.061.141.235$                166.324.583$                   2.227.465.818$          1.699.476.993$          527.988.825$             30.000$                      742.046.523$             354.257.616.870$          125896 28/12/2023 X

7 Ajustes Provisional dic-21 13.303.929$                     58.333$                           13.362.262$               -$                               13.362.262$               30.000$                      728.684.261$             354.244.254.608$          21007 07/03/2022 X

7 Ajustes dic-21 1.602.624$                      7.027$                             1.609.651$                 -$                               1.609.651$                 30.000$                       (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha: (05/07/2022) 

15.126.390.349$        383.065.968.011$          141611 12/02/2023 X

8 Parcial ene-22 901.929.125$                   3.954.612$                      905.883.737$             30.000$                      905.853.737$             -$                               7.109.474.953$          382.160.084.274$          41446 02/05/2022 X

9 Parcial feb-22 1.144.639.720$                5.018.805$                      1.149.658.525$          1.149.658.525$          -$                               5.959.816.428$          381.010.425.749$          51700 24/05/2022 X

10 Parcial mar-22 496.373.075$                   2.176.405$                      498.549.480$             498.549.480$             -$                               5.461.266.948$          380.511.876.269$          52535 25/5/2022 X

2 Anticipo abr-22 4.508.775.371$           (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

24.314.547.683$        380.511.876.269$          12834810/02/2022 X

11 Parcial abr-22 1.419.520.822$                6.224.053$                      1.425.744.875$          298.099.373$             1.127.645.502$          4.210.675.998$           (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022) 

4.333.621.446$          379.086.131.394$          66910 29/06/2022 X

8 Ajustes Provisional ene-22 58.964.704$                     258.538$                         59.223.242$               59.223.242$               4.210.675.998$          28.588.945.887$        379.026.908.152$          131000 03/12/2022 X

9 Ajustes Provisional feb-22 88.985.072$                     390.165$                         89.375.237$               89.375.237$               4.210.675.998$          28.499.570.650$        378.937.532.915$          131001 05/12/2022 X

12 Parcial may-22 1.860.787.403$                19.797.107$                     1.880.584.510$          390.765.355$             1.489.819.155$          3.819.910.643$           (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022) 

2.843.802.291$          377.056.948.405$          89194 24/08/2022 X

13 Parcial jun-22 437.853.878$                   2.224.230$                      440.078.108$             92.014.750$               348.063.358$             3.727.895.893$          23.966.484.325$        376.616.870.297$          94992 08/09/2022 X

10 Ajustes Provisional mar-22 42.702.732$                     187.235$                         42.889.967$               42.889.967$               3.727.895.893$          23.923.594.358$        376.573.980.330$          131004 03/12/2022 X

11 Ajustes Provisional abr-22 113.376.511$                   497.112$                         113.873.623$             113.873.623$             3.727.895.893$          23.809.720.735$        376.460.106.707$          1063421 14/12/2022 X

14 Parcial jul-22 1.296.021.421$                5.682.555$                      1.301.703.976$          272.164.498$             1.029.539.478$          3.455.731.395$          22.780.181.257$        394.430.402.731$          103063 29/09/2022 X

15 Parcial ago-22 2.212.804.286$                18.926.677$                     2.231.730.963$          110.640.214$             2.121.090.749$          3.345.091.181$          20.659.090.508$        392.198.671.768$          109838 11/10/2022 X

16 Parcial sep-22 2.273.657.335$                9.969.113$                      2.283.626.448$          26.147.059$               2.257.479.389$          3.318.944.122$          18.401.611.119$        389.915.045.320$          115403 29/10/2022 X

 (No.425821)  C-2401-0600-74-0-2401008-
02  Fecha:(25/05/2021) 

727.511.116$             

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021)  

16.087.490.304$        

8 Ajustes Definitiva ene-22 61.550.880$                     269.877$                         61.820.757$               61.820.757$               16.025.669.547$        387.511.240.016$          142114 27/12/2022 X

9 Ajustes Definitiva feb-22 93.085.743$                     408.145$                         93.493.888$               93.493.888$               15.932.175.659$        387.417.746.128$          142120 27/12/2022 X

10 Ajustes Definitiva mar-22 50.152.833$                     219.901$                         50.372.734$               50.372.734$               15.881.802.925$        387.367.373.394$          142125 27/12/2022 X

11 Ajustes Definitiva abr-22 210.628.155$                   923.523$                         211.551.678$             211.551.678$             15.670.251.247$        387.155.821.716$          142129 27/12/2022 X

12 Ajustes Definitiva may-22 418.036.113$                   1.832.928$                      419.869.041$             419.869.041$             15.250.382.206$        386.735.952.675$          137218 29/12/2022 X

13 Ajustes Definitiva jun-22 99.327.588$                     435.513$                         99.763.101$               99.763.101$               15.150.619.105$        386.636.189.574$          X

14 Ajustes Definitiva jul-22 411.799.277$                   1.805.581$                      413.604.858$             413.604.858$             14.737.014.247$        386.222.584.716$          137464 29/12/2022 X

15 Ajustes Definitiva ago-22 689.270.316$                   3.022.185$                      692.292.501$             692.292.501$             14.044.721.746$        385.530.292.215$          137452 29/12/2022 X

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021)  

8.044.721.746$          

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

2.568.015.640$          

18 Parcial nov-22 3.078.412.249$                13.497.654$                     3.091.909.903$          35.401.741$               3.056.508.162$          21.815.226.503$        4.988.213.584$          382.438.382.312$          137395 29/12/2022 X

16 Ajustes Definitiva sep-22 519.313.870$                   2.276.992$                      521.590.862$             521.590.862$             4.466.622.722$          381.916.791.450$          137429 29/12/2022 X

17 Ajustes Definitiva oct-22 412.986.755$                   1.810.788$                      414.797.543$             414.797.543$             4.051.825.179$          381.501.993.907$          137425 27/12/2022 X

18 Ajustes Provisional nov-22 943.049.453$                   4.134.909$                      947.184.362$             947.184.362$             3.104.640.817$          380.554.809.545$          137420 29/12/2022 X

130996 05/12/2022 X

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(25/05/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha: (01/02/2022) 

387.573.060.773$          

385.530.292.215$          112144 08/11/2022 X

Parcial oct-22 2.320.920.585$                21.063.962$                     2.341.984.547$          26.690.587$               2.315.293.960$          

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

3 Anticipo 18.558.374.709$        

3.292.253.535$          17
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 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/12/2021) 

148.598.479$             

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(01/02/2022)
(No.153422) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(01/02/2022) 

-$                               

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

1.467.019.083$          

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

1.191.589$                 

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

18.219.522.965$        

20 Parcial ene-23 2.177.679.024$                9.548.285$                      2.187.227.309$          124.781.008$             2.062.446.301$          21.273.509.187$         (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

16.157.076.664$        368.531.500.213$          21590 09/03/2023 X

Anticipo 4 5.756.172.974$           (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

10.400.903.690$        368.531.500.213$          143093 01/02/2023 X

21 Parcial feb-23 4.055.527.522$                17.781.928$                     4.073.309.450$          297.270.167$             3.776.039.283$          26.732.411.994$         (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

6.624.864.407$          364.458.190.763$          28010 23/03/2023 X

22 Parcial mar-23 3.804.577.283$                21.984.897$                     3.826.562.180$          302.080.472$             3.524.481.708$          26.430.331.522$         (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

3.100.382.699$          360.631.628.583$          44790 29/05/2023 X

20  Ajustes Definitiva 
N°18, 19 y 20 

ene-23 380.013.289$                   1.666.212$                      381.679.501$             381.679.501$              (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

2.718.703.198$          360.249.949.082$          49886 04/06/2023 X

21 Ajustes Definitiva feb-23 755.951.273$                   3.314.556$                      759.265.829$             759.265.829$              (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

1.959.437.369$          359.490.683.253$          56695 23/06/2023 X

 (No.1064522) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(28/09/2022) 

-$                               

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

36.561.341.247$        

22 Ajustes Definitiva mar-23 867.870.830$                   3.805.280$                      871.676.110$             871.676.110$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

35.689.665.137$        355.981.096.454$          56720 23/06/2023 X

24 Parcial may-23 2.716.129.555$                34.458.914$                     2.750.588.469$          207.571.459$             2.543.017.010$          26.012.648.466$        

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023)
(No.185323) C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Fecha:(23/02/2023) 

33.146.648.127$        353.230.507.985$          62510 17/07/2023 X

23 Ajustes Definitiva abr-23 680.973.214$                   2.985.806$                      683.959.020$             683.959.020$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

32.462.689.107$        352.546.548.965$          66748 17/07/2023 X

24 Ajustes Definitiva may-23 685.719.156$                   3.006.615$                      688.725.771$             688.725.771$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

31.773.963.336$        351.857.823.194$          83210 19/10/2023 X

25 Parcial jun-23 2.232.113.986$                10.925.155$                     2.243.039.141$          178.078.559$             2.064.960.582$          25.834.569.907$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

29.709.002.754$        349.614.784.053$          71891 27/07/2023 X

26 Parcial jul-23 4.656.416.288$                25.281.151$                     4.681.697.439$          363.390.848$             4.318.306.591$          25.471.179.059$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

25.390.696.163$        344.933.086.614$          80679 27/08/2023 X

 (No.734022) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(05/07/2022) 

-$                               

 (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

20.730.190.670$        

25 Ajustes Definitiva jun-23 558.917.400$                   2.450.638$                      561.368.038$             561.368.038$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

20.168.822.632$        339.330.192.995$          83212 19/10/2023 X

26 Ajustes Definitiva jul-23 1.334.067.751$                5.849.374$                      1.339.917.125$          1.339.917.125$           (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

18.828.905.507$        337.990.275.870$          83215 20/10/2023 X

28 Parcial sep-23 3.101.029.091$                13.596.820$                     3.114.625.911$          248.082.327$             2.866.543.584$          24.843.268.233$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

15.962.361.923$        334.875.649.959$          83217 23/10/2023 X

27 Ajustes Definitiva ago-23 1.134.849.399$                4.975.878$                      1.139.825.277$          1.139.825.277$           (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

14.822.536.646$        333.735.824.682$          84872 17/11/2023 X

28 Ajustes Definitiva sep-23 738.499.072$                   3.238.034$                      741.737.106$             741.737.106$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

14.080.799.540$        332.994.087.576$          84876 17/11/2023 X

29 Parcial oct-23 6.601.304.839$                27.442.626$                     6.628.747.465$          500.707.570$             6.128.039.895$          24.342.560.663$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

7.952.759.645$          326.365.340.111$          84868 17/11/2023 X

29 Ajustes Definitiva oct-23 1.908.849.388$                8.369.570$                      1.917.218.958$          1.917.218.958$           (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

6.035.540.687$          324.448.121.153$          86935 06/12/2023 X

30 Parcial nov-23 2.718.804.964$                10.929.715$                     2.729.734.679$          249.274.196$             2.480.460.483$          24.093.286.467$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

3.555.080.204$          321.718.386.474$          87005 07/12/2023 X

30 Ajustes Provisional nov-23 740.800.643$                   3.248.126$                      744.048.769$             744.048.769$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

2.811.031.435$          320.974.337.705$          87924 16/12/2023 X

31 Parcial dic-23 2.208.892.420$                9.685.144$                      2.218.577.564$          220.889.242$             1.997.688.322$          23.872.397.225$         (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

813.343.113$             318.755.760.141$          87866 17/12/2023 X

61051 24/06/2023 X

19 Parcial dic-22 7.276.375.355$                41.402.139$                     7.317.777.494$          416.936.308$             6.900.841.186$          21.398.290.195$        

19 Ajustes Provisional dic-22 2.507.310.935$                10.993.594$                     2.518.304.529$          2.518.304.529$          

373.237.032.051$          142142 27/12/2022 X

370.718.727.522$          145010 19/02/2023 X

339.891.561.033$          81660 21/09/2023 X

23 Parcial abr-23 2.626.394.957$                11.515.732$                     

27 Parcial ago-23 5.018.473.853$                23.051.728$                     5.041.525.581$          379.828.499$             4.661.697.082$          25.091.350.560$        

2.637.910.689$          210.111.597$             2.427.799.092$          26.220.219.925$        356.852.772.564$          
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31 Ajustes Provisional dic-23 809.792.484$                   3.550.629$                      813.343.113$             813.343.113$              (No.185323) C-2401-0600-74-0-2401008-
02 Fecha:(23/02/2023) 

-$                               317.942.417.028$          87869 17/12/2023 X

30 Ajustes Definitiva nov-23 13.878.201$                     60.851$                           13.939.052$               13.939.052$                (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 

46.273.189.661$        317.928.477.976$          1609 26/03/2024 X

31 Ajustes Definitiva dic-23 10.489.475$                     45.992$                           10.535.467$               10.535.467$                (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024) 

46.262.654.194$        317.917.942.509$          1850 03/04/2024 X

32 Parcial ene-24 7.762.154.189$                33.567.223$                     7.795.721.412$          765.568.238$             7.030.153.174$          23.106.828.987$        

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Fecha:(08/03/2024)
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024) 

39.232.501.020$        310.122.221.097$          1602 03/04/2024 X

33 Parcial feb-24 7.707.685.770$                252.779.276$                   7.960.465.046$          624.795.446$             7.335.669.600$          22.482.033.541$        31.896.831.420$        302.161.756.051$          1838 06/04/2024 X

32 Ajustes Definitiva ene-24 2.329.760.110$                10.215.102$                     2.339.975.212$          2.339.975.212$          29.556.856.208$        299.821.780.839$          2053 07/04/2024 X

34 Parcial mar-24 4.951.782.058$                47.258.760$                     4.999.040.818$          476.493.588$             4.522.547.230$          22.005.539.953$        25.034.308.978$        294.822.740.021$          3038 24/04/2024 X

33 Ajustes Definitiva feb-24 1.794.963.200$                7.870.223$                      1.802.833.423$          1.802.833.423$          23.231.475.555$        293.019.906.598$          3890 16/05/2024 X

34 Ajustes Definitiva mar-24 1.306.182.169$                5.727.106$                      1.311.909.275$          1.311.909.275$          

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024).
(No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

21.919.566.280$        291.707.997.323$          4248 22/05/2024 X

35 Parcial abr-24 5.795.416.060$                47.824.081$                     5.843.240.141$          567.466.416$             5.275.773.725$          21.438.073.537$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

16.643.792.555$        285.864.757.182$          5222 05/06/2024 X

36 Parcial may-24 5.888.441.545$                64.089.957$                     5.952.531.502$          469.448.507$             5.483.082.995$          20.968.625.030$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

11.160.709.560$        279.912.225.680$          5937 19/06/2024 X

37 Parcial jun-24 6.824.588.311$                106.591.268$                   6.931.179.579$          641.154.026$             6.290.025.553$          20.327.471.004$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

4.870.684.007$          272.981.046.101$          6467 27/06/2024 X

35 Ajustes Definitiva abr-24 1.659.772.168$                7.277.463$                      1.667.049.631$          1.667.049.631$          
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

3.203.634.376$          271.313.996.470$          12011 14/01/2025 X

38 Parcial jul-24 684.172.341$                   2.999.833$                      687.172.174$             68.417.234$               618.754.940$             20.259.053.770$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

2.584.879.436$          270.626.824.296$          9544 10/09/2024 X

39 Parcial ago-24 890.707.845$                   74.745.661$                     965.453.506$             334.855.884$             630.597.622$             19.924.197.886$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

1.954.281.814$          269.661.370.790$          11641 30/10/2024 X

40 Parcial sep-24 687.811.177$                   3.015.787$                      690.826.964$             68.781.118$               622.045.846$             19.855.416.768$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

1.332.235.968$          268.970.543.826$          13943 23/01/2025 X

41 Parcial oct-24 410.059.762$                   35.954.216$                     446.013.978$             22.604.343$               423.409.635$             19.832.812.425$        
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

908.826.333$             268.524.529.848$          16437 22/11/2024 X

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

801.043.898$             

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

13.062.043.110$        

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

437.956.890$             

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

11.974.011.003$        

37 Ajustes Definitiva jun-24 2.497.246.489$                10.949.465$                     2.508.195.954$          2.508.195.954$          
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(10/12/2024) 

9.465.815.049$          263.961.669.566$          19594 17/12/2024 X

38 Ajustes Definitiva jul-24 141.376.036$                   619.880$                         141.995.916$             141.995.916$             
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

295.960.974$             263.819.673.650$          19595 17/12/2024 X

39 Ajustes Definitiva ago-24 46.604.099$                     204.341$                         46.808.440$               46.808.440$               
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

249.152.534$             263.772.865.210$          19598 17/12/2024 X

40 Ajustes Definitiva sep-24 138.829.823$                   608.715$                         139.438.538$             139.438.538$             
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

109.713.996$             263.633.426.672$          19649 17/12/2024 X

2254 11/04/2025 X

266.469.865.520$          19588 17/12/2024 X

 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(08/03/2024) 

267.920.984.635$          42 Parcial nov-24 600.262.326$                   3.282.887$                      603.545.213$             57.805.888$               545.739.325$             19.775.006.537$        

36 Ajustes Definitiva may-24 1.444.784.292$                6.334.823$                      1.451.119.115$          1.451.119.115$          
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41 Ajustes Definitiva oct-24 41.667.954$                     182.698$                         41.850.652$               41.850.652$               
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

67.863.344$               263.591.576.020$          19474 17/12/2024 X

42 Ajustes Provisional nov-24 67.567.088$                     296.256$                         67.863.344$               67.863.344$               
 (No.165124) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.16 
Fecha:(08/03/2024) 

-$                               263.523.712.676$          19484 17/12/2024 X

43 Parcial dic-24 7.978.644.186$                69.139.547$                     8.047.783.733$          830.907.330$             7.216.876.403$          18.944.099.207$        

 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401021-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024)
(No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

2.248.938.646$          255.475.928.943$          19539 17/12/2024 X

43 Ajustes Provisional dic-24 2.239.120.962$                9.817.684$                      2.248.938.646$          2.248.938.646$          
 (No.1244124) C-2401-0600-74-51102D-
2401029-02 Recurso No.11 
Fecha:(30/12/2024) 

-$                               253.226.990.297$          3007 02/05/2025 X

42 Ajustes Definitiva nov-24 404.089$                         1.772$                             405.861$                    405.861$                    
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025) 

40.416.148.594$        253.226.584.436$          939 07/03/2025 X

44 Parcial ene-25 5.200.415.635$                23.002.449$                     5.223.418.084$          3.003.936.634$          2.219.481.450$          15.940.162.573$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025) 

38.196.667.144$        248.003.166.352$          923 06/03/2025 X

45 Parcial feb-25 4.922.000.754$                21.581.080$                     4.943.581.834$          2.525.478.587$          2.418.103.247$          13.414.683.986$        

 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(20/02/2025)
(No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

35.778.563.897$        243.059.584.518$          1872 03/04/2025 X

43 Ajustes Definitiva dic-24 1.259.790-$                      5.523-$                             1.265.313-$                 1.265.313-$                 
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

35.779.829.210$        243.060.849.831$          4496 29/05/2025 X

44 Ajustes Definitiva ene-25 829.196.445$                   3.635.707$                      832.832.152$             832.832.152$             
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

34.946.997.058$        242.228.017.679$          4496 29/05/2025 X

45 Ajustes Definitiva feb-25 1.523.192.610$                6.678.614$                      1.529.871.224$          1.529.871.224$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

33.417.125.834$        240.698.146.455$          3295 07/05/2025 X

46 Parcial mar-25 4.931.829.029$                45.771.865$                     4.977.600.894$          265.055.701$             4.712.545.193$          13.149.628.285$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

28.704.580.641$        235.720.545.561$          3256 07/05/2025 X

46 Ajustes Definitiva mar-25 1.880.155.548$                8.243.759$                      1.888.399.307$          1.888.399.307$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

26.816.181.334$        233.832.146.254$          6906 14/07/2025 X

47 Parcial abr-25 4.018.402.074$                72.004.128$                     4.090.406.202$          200.769.618$             3.889.636.584$          12.948.858.667$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

22.926.544.750$        229.741.740.052$          4422 28/05/2025 X

47 Ajustes Definitiva abr-25 1.393.858.328$                6.111.533$                      1.399.969.861$          1.399.969.861$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

21.526.574.889$        228.341.770.191$          7117 16/07/2025 X

48 Parcial may-25 3.660.802.913$                16.051.213$                     3.676.854.126$          206.469.284$             3.470.384.842$          12.742.389.383$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

18.056.190.047$        224.664.916.065$          6376 04/07/2025 X

49 Parcial jun-25 3.460.473.993$                63.794.761$                     3.524.268.754$          178.887.536$             3.345.381.218$          12.563.501.847$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

14.710.808.829$        221.140.647.311$          7251 18/07/2025 X

48 Ajustes Definitiva may-25 1.135.341.663$                4.978.037$                      1.140.319.700$          1.140.319.700$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

13.570.489.129$        220.000.327.611$          7257 18/07/2025 X

49 Ajustes Definitiva jun-25 1.068.470.883$                4.684.834$                      1.073.155.717$          1.073.155.717$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

12.497.333.412$        218.927.171.894$          9173 28/08/2025 X

50 Parcial jul-25 3.452.100.623$                28.685.510$                     3.480.786.133$          193.960.545$             3.286.825.588$          12.369.541.302$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

9.210.507.824$          215.446.385.761$          8986 26/08/2025 X

50 Ajustes Definitiva jul-25 1.082.842.785$                4.747.849$                      1.087.590.634$          1.087.590.634$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

8.122.917.190$          214.358.795.127$          10632 22/09/2025 X

51 Parcial ago-25 3.940.108.063$                17.275.858$                     3.957.383.921$          227.344.235$             3.730.039.686$          12.142.197.067$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

4.392.877.504$          210.401.411.206$          10908 26/09/2025 X

51 Ajustes Definitiva ago-25 1.672.529.008$                7.333.396$                      1.679.862.404$          1.679.862.404$          
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

2.713.015.100$          208.721.548.802$          12199 24/10/2025 X
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: T.BOYACÁ LCP S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: dic-25 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 6

(Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

12

52 Parcial sep-25 1.810.862.499$                37.446.185$                     1.848.308.684$          96.140.466$               1.752.168.218$          12.046.056.601$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

960.846.882$             206.873.240.118$          12568 04/11/2025 X

52 Ajustes Definitiva sep-25 486.209.799$                   2.131.843$                      488.341.642$             488.341.642$             
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

472.505.240$             206.384.898.476$          X

53 Parcial oct-25 256.632.611$                   1.125.235$                      257.757.846$             14.987.344$               242.770.502$             12.031.069.257$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

229.734.738$             206.127.140.630$          X

53 Ajustes Definitiva oct-25 72.363.224$                     317.285$                         72.680.509$               72.680.509$               
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

157.054.229$             206.054.460.121$          X

54 Parcial nov-25 126.698.314$                   555.523$                         127.253.837$             7.762.216$                 119.491.621$             12.023.307.041$        
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

37.562.608$               205.927.206.284$          X

54 Ajustes Provisional nov-25 37.398.629$                     163.979$                         37.562.608$               37.562.608$               
 (No.86825) C-2401-0600-74-51102D-
2401008-02 Recurso No.11 
Fecha:(20/02/2025) 

-$                               205.889.643.676$          X

2.890.000.000$          
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401020-02 Recurso No.16 
Fecha:(16/12/2025) 

-$                               X

2.261.433.523$          
 (No.865325 ) C-2401-0600-74-51102D-
2401023-02 Recurso No.16 
Fecha:(16/12/2025) 

1.176.576.407$          X

204.691.028.434$            1.850.277.911$                206.541.306.345$      19.298.330.123$        187.242.976.222$      11.710.877.931$        -$                               213.550.504.669$          

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
Se realiza ajuste en informe financiero por glosa en acta parcial de obra N°42 correspondiente al mes de noviembre-24

Firma Firma
Nombre: Ing John Jairo Torres Ortega Nombre: Ing. Julio César Sánchez
Director de Obra T. BOYACÁ LCP S.A.S. Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula No.: 25202-27242 CND Matrícula No.: 0520246153 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

55 Parcial dic-25 5.439.987.877$                23.874.756$                     5.463.862.633$          312.429.110$             11.710.877.931$        213.550.504.669$          

ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS Y/O ATÍPICOS 3.401.178.530$                                                     

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$                                                                          -$                                                                    -$                                                                                                                                       

3.067.921.769$                                                     95.062.497$                                                    3.162.984.266$                                                                                                                  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.268.677.959$                                                     241.048.812$                                                  1.509.726.771$                                                                                                                  

TOTAL

675.907.888$                                                  154.830.338.623$                                                                                                              

646.223.921$                                                  4.047.402.451$                                                                                                                  

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 506.050.652$                                                        6.287.582$                                                      512.338.234$                                                                                                                     

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

VALOR BÁSICO IVA

AJUSTES 42.291.100.365$                                                   

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$                                                                          -$                                                                                                                                       

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN

OBRA 154.154.430.735$                                                 

-$                                                                          

-$                                                                    

-$                                                                    -$                                                                                                                                       

185.430.210$                                                  42.476.530.575$                                                                                                                

VALOR TOTAL 204.691.028.434$                                                 1.850.277.911$                                               206.541.306.345$                                                                                                              

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-
19

1.668.424$                                                            317.001$                                                         1.985.425$                                                                                                                         
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Puerto Boyacá, 15 de diciembre 2025 
 
 
Ingeniero  
FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO 
Director Territorial Boyacá (E ) 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 
Tunja 
 
 
Referencia: Contrato de Interventoría No. 962 de 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS 
DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - 
OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO 
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 2. 
 
 
Asunto: Entrega Acta parcial de obra N°55 y acta de ajustes provisional N°55- Diciembre 
de 2025 
 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente, la Interventoría hace entrega del acta parcial de obra N°55 y del acta 
de ajustes provisional N°55 correspondientes al mes de diciembre de 2025 del desarrollo del 
contrato de obra N°973 de 2021 con base a los lineamientos del manual de Interventoría actual. 
 
Solicitamos de manera comedida la aprobación para continuar con los trámites 
correspondientes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SÁNCHEZ C. 
Director de interventoría  
Consorcio Ecovisión 188 
 
Anexo: xx archivos 
Copia: Apoyo a la gerencia 
Elaboró: LMMM 
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DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

APORTES PARAFISCALES 

 

 

Yo, SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE, identificado como aparece al pie 
de mi firma, en calidad de Representante Legal de la firma T. BOYACÁ LCP 

S.A.S., identificada con NIT No. 902.003.281-9, y de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE 
JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el 

Código Penal en su artículo 442, que la Empresa se encuentra a paz y salvo por 
concepto de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, 

riesgos laborales, cajas de compensación familiar e Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF). 

Por ende, el suscrito representante legal de T. BOYACÁ LCP informa que el día 

20 de enero de 2025 presentará a la interventoría la planilla de seguridad social 
correspondiente al periodo de diciembre de 2025 debidamente cancelada. Dada 
en Bogotá D.C., a los (09) días del mes de diciembre de 2025. 

Atentamente, 

 
 

 
 
 

 
 

Ing. Sergio Humberto Ramírez Arroyave  
C.C 71714292 

Representante Legal 
T. BOYACÁ LCP S.A.S. 
 

Mobile User
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-$                              

-$                              

-$                              

-$                              -$                              

16,476,000$             0.00

2.5%

730,000$                                29,200,000$                              

4,875,220$                                

16,000,000$                              

150,000$                                600,000$                                   4

40

2

							Línea Deportiva (medallas)	

Und

978,263$                  

-$                                  

2,569,226$               

978,263$                  

0

35.00

2.5%

2.5%

2.5%

-$                                  2.5%

-$                                  

-$                                  

22,651$                    

-$                              

-$                              

-$                                  

-$                                  

-$                              

291,934$                  325,916$                  

-$                              30,068,700$             

-$                              

422,197$                  -$                              70.90

-$                              -$                              43.79 11,379,823$             8,197,278-$               

-$                              

-$                              

-$                              78,434,487$             -$                              

-$                              610,433,196$           -$                              0

0

7,300,928$               

158,585$                  

PROYECTO 7.

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS- 

OBRAS CON 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA

Obras con participación Comunitaria 

Actividades con el Comité de 

Participación Comunitaria Servicio 

transporte buseta 22 pasajeros 

401,500$                                

5,020,258$               69,646$                                  

Perifoneo Hora 1400 $35,000 49,000,000$                              50,457,750$             

Línea Turística - Caminatas Ecológicas 

Pet Friendly (Kit - Gorras, Camisetas y 

Pañoletas)									

Und

2,500,000$                            247,500,000$                            

Línea Deportiva - Premio (Bono de $ 

4.000.000) Categoría Fútbol y Ping Pong	

Línea Deportiva (Kit -Mallas, balones, 

pitos, tarjetas)	

6

Actividades con el Comité de 

Participación Comunitaria y comunidad 

en el desarrollo de Talleres de 

sostenibilidad (Refrigerios, hidratación, 

almuerzo)

Und 1000 10,000$                                  10,000,000$                              10,297,500$             

PROYECTO 2.

INFORMACIÓN Y 

DIVULGACIÓN

PROYECTO 5.

CULTURA VIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA

Placas conmemorativas para Línea 

Deportiva y Social (diámetro de 17 cm)	

Del Aula a la Obra (1 Casco y 1 

chalecos reflectivo)

Und 10 249,500$                                

Und
301

$4,000

Und

								Línea Deportiva (Kit -Uniformes medias y 

petos)	

Und

Und

50 19,000$                                  950,000$                                   

0.00

Transporte para sillas y mesas ida y 

vuelta
1,204,000$                                

Ejecución Proyectos Productivos

Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit 

ambientales, puntos ecológicos)

Global 1 76,168,475$                          76,168,475$                              

Talleres Pedagógicos Seguridad Vial  

(Entrega de chalecos reflectivos y 

paletas de señalización)

2.5%

2.5%

97,311,375$             

15,858,150$             
170,000$                  

10,330,452$             

2,825,634$               

65,904,000$             

10,579,652$             

0.00

$170

94,500,000$                              

57

Alquiler de video Beam

Volantes tamaño 21,5*13,5 cm

Pasacalles

Folletos Informativos tamaño 28*42 cm

2.5%

2.5%

-$                              0

0

0

-$                              

123,570$                  

5,020,258$               

0 -$                              

-$                              254,863,125$           

-$                              10,293,381$             -$                              0

-$                              1,470,483$               

-$                              

-$                              

-$                              -$                              7,754,018$               

951,489$                  

-$                              

-$                              0.00 -$                              1,802,063$               

-$                              0 -$                              

0.00 -$                              1,239,819$               

368.00 3,789,480$               6,508,020$               

2.5%

2.5%
0.0%
2.5%

2.5%

2.5%

-$                              50,457,750$             

-$                              
-$                              

-$                              

10,734,114$             

2,787,125$               

-$                              0.00

451.13

CANTIDAD EJECU. 

ACUMU. **

2,569,226$               

-$                              2.5%

2.5%

-$                              

-$                              -$                              

-$                              0

-$                              14,931,375$             

0

-$                              

-$                              

-$                              

1,081,138$               

0

VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MES

-$                                  

2.5%

2.5%

-$                                  1,802,063$               

1,239,819$               -$                                  

6,178,500$               

2.5%
-$                              

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

2.5%-$                                  

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Boyacá

No.

FECHA 8

2
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2022

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
OBJETO DEL CONTRATO

No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

Und
-$                              1,544,625$               

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

Í

T

E

M

 

(

X

) 1,544,625$               

2.5%

10,330,452$             

2.5% -$                              -$                              

-$                              

8,268,893$               

-$                              -$                              0

-$                              

-$                              

-$                                  

-$                                  
-$                                  

2,825,634$               

-$                              -$                              

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA

TIPO DE DOCUMENTO
(Día / Mes / Año)

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales

55

973 DE 2021

962 DE 2021

Alquiler de sonido incluye transporte

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

1 DE 2

PRE-ACTA FECHA

30 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

3,391,375$               

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONESVALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

PROYECTO

 

R

E

E

M

B

VALOR OTROS 

MES ($)

OTROS * 

(%)
UNIDAD

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
AGOSTO

Refrigerios e Hidratación Und

VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
ACTIVIDAD

VALOR BÁSICO EJECU. 

MES  ($) 

1000 $6,000 6,000,000$                                

CANTIDAD

Alquiler de sillas Und 1000
Alquiler de mesas 250 $7,000

$1,500 1,500,000$                                
1,750,000$                                

$1,050,000

$154,000 15,400,000$                              

Global

170,000$                                   
10,032,000$                              

Und

1,470,483$               

2000
2,744,000$                                

Und 99

1000

254,863,125$           

90
100
1000

Und
Und
Und

Und

$176,000

2.5%

-$                                  2.5%

-$                              

-$                              -$                              

Und

64,000,000$                              

10,274,000$                              

Und 249,900$                                9,996,000$                                

300 25,100$                                  7,530,000$                                

Und

Und 40 35,700$                                  1,428,000$                                

8000Und

96,230,237$             

15,858,150$             
170,000$                  

55,169,886$             

10,579,652$             

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

1.00

Cuñas Radiales 30 seg

Cartillas

Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit 

escolares temáticos)

Línea Turística - Gastrotour INVIAS 

(Valla publicitaria) 	

Und

0
0

0.00

1303.

0

-$                                  

$1,372

$ 8,000

$10,274

4,400$                                    176,000$                                   

-$                              

8,030,000$                                

75,000$                                  7,500,000$                                

7,754,018$               

10,293,381$             

610,433,196$           

40

-$                                  

181,236$                  0.00 -$                                  2.5%

-$                                  

78,434,487$             

-$                                  2.5%

1 592,797,471$                        

2.5%

-$                                  592,797,471$                            

7,723,125$               

2.5%

30,600$                                  3,090,600$                                

2.5%

2.5%

-$                                  

2.5% -$                              -$                              

40

8,268,893$               

0

-$                              

-$                              

-$                              

30,068,700$             

617,850$                  0.00 2.5%

8,000,000$                            

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                              0

5,129,700$               

GERENCIA DE 

REGIONES

GERENCIA DE 

REGIONES

-$                              1.89

145,000$                                14,500,000$                              

2,495,000$                                

Línea Deportiva - (1 mesas de Ping 

Pong, 2 raquetas y 1 cajas de pelotas de 

Ping Pong)									

Und

Und

Línea Social - Manos a la obra (1 

cascos, 1 bota dielectrica,1 guante 

baqueta, y 1 gafa)									

Línea Deportiva (Trofeos)	

Línea Deportiva - A la obra en Bici 

(Camisetas Jersey con reflectivos y 

casco) 

Línea Deportiva - A la obra en Bici ( 

1bicicletas y kit de protección) 				

100Und

Und

951,489$                  

123,570$                  

3,182,545$               

100

-$                                  

Und

120,000$                                   

20

und 70

924,000$                                   

3 1,660,500$                            4,981,500$                                

20,000$                                  

101

14,931,375$             

-$                              0 -$                              5,129,700$               

-$                              1.00 8,238,000$               8,238,000$               

Línea Social - Talleres de 

Embellecimiento y Muralismo- Kit de 

Pintura (1 Cuñete de pintura de 5 

galones y 1 brocha 4")		

0

Und 12 77,000$                                  



X

X

X

X

X

X

X

Firma Firma Firma Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre:     WALTER LOPEZ MORALES Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO Nombre: CECILIA CORTÉS RODRÍGUEZ

Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Profesional Social Interventoría

Matrícula Profesional No.: 05202-66520ANT Matrícula Profesional No.: 176435 Matrícula Profesional No.: N/A Matrícula Profesional No.: 129612

2.5%

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB 

Nancy Blanco Tellez - ARRTO

2,600,000$                            2,600,000$                                2,677,350$               

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

Provision Soco-predial 

UMV,UME,TDO,ARRTO,Htdo
Global 1 521,343,151$                        469,379,311$                            536,853,110$           

0

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 188M2-D-TU-MCTB 

Angela Aceneth Morales Henao - 

UMV

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB 

Nancy Blanco Tellez - TDO

Global 1 2,600,000$                            2,600,000$                                

2,600,000$                                

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 198A-D-TU-MCTB 

Blanca Elvia Ruiz De Tellez - UME

PROYECTO ACTIVIDAD

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Franklin Valero - UMV-

Global 1

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Omar Martinez- TDO

Global

Global
PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 188-M9-I-TU-MCTB 

Nancy Blanco Tellez - UMV

-$                                  2.5%

2,677,350$               0

100,788,042$           0

2

2,320,000$                            
PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 198A-D-TU-MCTB 

Blanca Elvia Ruiz De Tellez - TDO

Global 1 2,320,000$                                

Global 1 10,440,000$                          10,440,000$                              
PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia
Global 1

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Laura Carolina Valero - UMV-

101,160,560$                        

2,600,000$                                

1 97,876,224$                          97,876,224$                              

Global 1

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

NOTAS: 

1

H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA 2,199,374$                                                                    

1 2,389,020$               

2,389,020$               -$                              

2.5% -$                              -$                              1 2,677,350$               

-$                                                                              

-$                              1

47,359,004$             

6. FIRMAS

C

D

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

E

87,974,970$                                                                                                                   B

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 1,825,072,414$                                                                                                              

VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL 90,592,225$                                                                                                                   

K 529,104,473$                                                                

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL

VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

I -$                                                                              

J 90,592,225$                                                                  

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 2,354,176,887$                                                                                                              L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 22.48%

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No.

VALOR 

POR EJECUTAR  ($)

0 -$                                  2.5% -$                              -$                              1 28,297,335$             

CANTIDAD EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS 87,974,970$                                                                                                                   G

x 47,359,004$             0

2,600,000$                            

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Laura Carolina Valero - TDO

0

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Omar  Martinez - UMV-

Global 1 83,416,968$                          83,416,968$                              85,898,623$             0

2,677,350$               

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO

VALOR BÁSICO EJECU. 

MES  ($) 

 

R

E

E

M

B

27,479,811$                          27,479,811$                              

FECHA 8 AGOSTO 2022
Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD EJECU. MESUNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

Apoderado

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

x 28,297,335.38$        

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

2,389,020$               0

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

VALOR IVA MENSUAL 417,881$                                                                                                                        

VALOR BÁSICO PRE-ACTA

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 198A-D-TU-MCTB 

Blanca Elvia Ruiz De Tellez - UMV

Global

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredial

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 189-A-M1-I-TU-MCTB 

Franklin Valero - TDO

Global 1 2,320,000$                            2,320,000$                                

1 45,990,778$                          45,990,778$                              

4. RESUMEN

Global 1

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

104,170,087$           

2,677,350$               

101,160,560$                            104,170,087$           0 2.5% -$                              -$                              1

2.5% -$                              -$                              1 2,677,350$               1 2,600,000$                            0

2.5%10,750,590$             

2.5% 1 85,898,623$             

1 10,750,590$             

1 2,677,350$               2.5%

-$                              -$                              x

-$                              

OTROS * 

(%)

x 2.5% -$                              -$                              

VALOR OTROS 

MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

2.5%

x

-$                              

2,389,020$               0

0

85,127,970$                              87,660,527$             1 85,127,970$                 2.5% 2,532,557$               

2,677,350$               1-$                              -$                              2.5%

-$                              -$                              

2.5% -$                              -$                              1 100,788,042$           

87,660,527$             1 87,660,527$             VER ANEXOS 

PGS - 6.9 Gestiòn 

Sociopredia

Reconocimiento de factores -FCS/ 

ficha predial 188M2-D-TU-MCTB 

Angela Aceneth Morales Henao - 

TDO

Global 1 2,847,000$                            2,847,000$                                2,931,698$               1 2,847,000$                   2.5% 84,698$                    2,931,698$               1 2,931,698$               VER ANEXOS

Global 1 85,127,970$                          

Mobile User



FECHA: 4 12 2025

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 55

(Debe corresponder con el  No. del  Acta  de Recibo Parcia l  de Obra)

(Indicar con una X) Resolución N° 

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCTORES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA CONSORCIO ECOVISION 188

OBJETO OBJETO

973 DE 2021 FECHA DE INICIO 25-jun-21 FECHA DE TERMINACIÓN 31-ago-29 N° CONTRATO 962 DE 2021 FECHA DE INICIO 15-jun-21 FECHA DE TERMINACIÓN 31-ago-29

28.823.323.054,00$                     

19.272.000.000,00$                     

-$                                              

406.967.087.388,00$                   

30%
3%

DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE LA 

GESTIÓN 

AMBIENTAL

Cumplimiento 

requerimientos legales.
X 1 Global 280.000.000,00$            280.000.000,00$            -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               280.000.000,00$            -$                               -$                                            0,00 -$                           $                            -    $                             -   0,00%  $                                -    $                                    -   -$                   0,00 -$                              0,00 280.000.000,00$           N/A

GESTIÓN RECURSO 

HÍDRICO

Proyecto de manejo de 

aguas superficiales 

industriales

X 1 Global 1.000.000.000,00$         1.000.000.000,00$         -$                               -$                               -$                               -$                               1.000.000.000,00$         -$                               0,00 -$                           $                            -   0,00%  $                                -    $                                    -   -$                   0,00 -$                              0,00 1.000.000.000,00$        N/A

Proyecto de 

recuperación de Áreas 

Afectadas.

X 44440 arbol 26.097,93$                     1.159.791.971,89$         -$                               -$                               -$                               1.159.791.971,89$         0,00 -$                           $                            -    $                             -   19,00%  $                                -    $                                    -   -$                   0,19 -$                              0,00 1.159.791.971,89$        N/A

Huella de carbono X 12000 Bono de carbono 10.500,00$                     126.000.000,00$            -$                               -$                               -$                               126.000.000,00$                        0,00 -$                           $                            -    $                             -   0,00%  $                                -    $                                    -   -$                   0,00 -$                              0,00 126.000.000,00$           N/A

SUBTOTAL $ 2.439.791.971,89 $ 0,00 $ 126.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.439.791.971,89 $ 0,00 $ 126.000.000,00 $ 0,00 0 $ 0,00

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO Nombre : BERNARDO ANDRÉS MUÑOZ GARCIA Nombre : MAURICIO LIBREROS SANNA - ANGELA DANIELA DIAZ RICO

Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental

Contratista Interventoría: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188 Interventoría: CONSORCIO ECOVISION 188

Matricula No. : 05202-66520 Matricula No. : Matricula No. : 19238-279975 CAU Matricula No. :  76242101118 VLL       -           25238-329373 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-

GRUPO CENTRO

Compensaciones requerida 

por las CARs y ANLA por 

permisos de 

aprovechamiento forestal, 

levantamiento de veda y 

ocupación de cauce

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - 

PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 3.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) 

EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030” MÓDULO 3.

Valor Inicial Contrato Obra 358.871.764.334,00$                   

AIU %:

1. DATOS DEL PROYECTO

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

BIODIVERSIDAD Y 

SERVICIOS 

ECOSISTEMICOS

CANTIDAD
VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
OTRO

CODIGO / 

FICHA

PBSE-4.2-12

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

Proyectos Escuelas Verdes 

en cumplimiento a la 

Resolución 6725 del INVIAS, 

se desarrollara en una 

escuela por Ruta objeto del 

contrato 973/2021. 

Se incluye el desarrollo del 

Programa INVIAS: Ruta 

Escuela de la Adaptación, 

dirigido a las escuelas del 

corredor vial para la  

sensibilización, educación y

comunicación sobre el 

cambio climático 

DAGA1.3-03

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

2.565.791.972,00$                                                                            

BOYACÁ

Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Total

LICENCIADO

-$                                                                                                   -$                                                                                    

-$                                                                                    

29.999.894.328,00$                                                           

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

(Indicar N° de Resolución día , mes  y año)

Valor Adicional No.
Valor Adicional No.

Valor Inicial Contrato Interventoría 29.999.894.328,00$                                                           

-$                                                                                    Valor Adicional No.

CANTIDAD VALORTOTAL 

ACUMULADO ($)
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

"Plan de implementaciòn del Programa de escuelas verde aprobado por la 

Interventoria y   avalado por el INVIAS

Informe de Implementaciòn

Facturas de compra"  En el periodo no se ha ejecutado 

Actos administrativos de la Corporacion

Factura de compra  y soporte de pago. En el periodo no se ha ejecutado, apenas 

se inicio los tramites 

Actos administrativos de la Corporacion 

APUS Aprobados por la interventoria y avalados por el INVIAS

Propuesta de siembra aprobada por la Corporacion

Informes de siembra

Paz y salvo de la corporacion

Se estima precio de una hectárea de reforestación a partir de la Resolución 0622 

del 2021  Corpoboyacá

En el periodo no se ha ejecutado, apenas se inicio los tramites 

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

Valor Provisión Ambiental por ejecutar 2.565.791.972,00$                                                                            

U %:

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 

BASICO (sin IVA) ($)
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VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR TOTAL IVA

CON CARGO A:

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                   

Valor Adicional No. 2 Valor Adicional Provisión Ambiental No.

Valor Provisión Ambiental ejecutado 

acumulado
-$                                                                                                   

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                                                   

Valor Total Valor Total Provisión Ambiental 2.565.791.972,00$                                                                            

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA A EJECUTAR

PGH-3.1-09

PBSE-4.2-12
Compra de bonos de huella 

de carbono

N° CONTRATO  

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

Valor Adicional No.1

Representante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 

VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

Los monitoreos ambientales 

establecidos por la autoridad 

ambiental competente por 

permisos de ocupación de 

cauce

Compra de bonos de carbono de hasta 12000 toneladas. No se ha ejecutado en el 

periodo

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)
OTRO

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

CANTIDAD VALORTOTAL  ($)

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO

(Anexar soporte 

correspondiente)

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

EJECUTADO EN EL MES ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

OBSERVACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ 28/FEB/2022 _______

T-BOYACA LCP S.A.S

Contratista de Obra: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. 

SUCURSAL COLOMBIANA

PAGA

Mobile User



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: BOYACÁ 

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 

BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)

DIAGNÓSTICO PREDIAL

IVA

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL  $                                                                                                                     -   

PRE-DIAGNÓSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KILOMETRO  $                                            4.650.000  $                                                                                                                     -   

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 70  $                                                                                                                     -   

 $                                                                                                                     -   

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL 

VENDEDOR  $                                               150.000  $                                                                                                                     -   

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN  $                                               640.000  $                                                                                                                     -   

 $                                               300.000  $                                                                                                                     -   

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA  $                                               150.000  $                                                                                                                     -   

1.3. COMPRA DE MEJORAS 

PREVIA AUTORIZACIÓN DE 

LA SS (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS  $                                               150.000  $                                                                                                                     -   

58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA  $                                               749.000  $                                                                                                                     -   

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE  $                                               642.000  $                                                                                                                     -   

 $                                               321.000  $                                                                                                                     -   

54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA  $                                               107.000  $                                                                                                                     -   

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN No. 

PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL  $                                               231.000  $                                                                                                                     -   

1.2. TRÁMITES ADICIONALES 

PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL 

(Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO 

ETAPA DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)  $                                               321.000  $                                                                                                                     -   

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS  $                                               462.000  $                                                                                                                     -   

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR 

PARTE DEL VENDEDOR  $                                               231.000  $                                                                                                                     -   

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL 

VENDEDOR  $                                               115.500  $                                                                                                                     -   

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO  $                                               115.000  $                                                                                                                     -   

 $                                               346.500  $                                                                                                                     -   

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA  $                                               231.000  $                                                                                                                     -   

 1.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN  $                                               346.500  $                                                                                                                     -   

45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA  $                                               231.000  $                                                                                                                     -   

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LA ENTIDAD Y EL 

TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍCULA INMOBILIARIA

 $                                               640.000  $                                                                                                                     -   

43. MODIFICAR Y/O ACTUALIZA DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES 

INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1,9 SMMLV  $                                               320.000  $                                                                                                                     -   

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O 

ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV  $                                               860.000  $                                                                                                                     -   

41. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES 

INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMMLV  $                                               430.000  $                                                                                                                     -   

42. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES ANEXOS Y/O 

ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚO CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV

MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO  $                                               670.000  $                                                                                                                     -   

 $                                                                                                                     -   

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO Y 

DAÑO EMERGENTE (UNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y REGISTRO)  $                                            1.340.000  $                                                                                                                     -   

 $                                               217.000  $                                                                                                                     -   

ACTIIVIDAD EJECUTADA 

INFORME GENERA DEL 

SECTOR RURAL

INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR PRIMEROS 10 KM  $                                            1.600.000  $                                                                                                                     -   

INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS  $                                            2.460.000 

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 

LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS     $                                               320.000  $                                                                                                                     -   

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS)    

39.  ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 

VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN 898 DE 2014 DELIGAC Y DE LAS NORMAS QUE LA 

MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO  $                                            2.680.000  $                                                                                                                     -   

INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR KM ADICIONAL  $                                               960.000  $                                                                                                                     -   

ELABORACIÓN DE AVALUO 

COMERCIAL

ELABORACIÓN ESTUDIO DE 

TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES  $                                               754.000  $                                                                                                                     -   

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE 

POSTERIORES A SU APROBACIÓN  $                                               377.000  $                                                                                                                     -   

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS

 $                                               805.500  $                                                                                                                     -   

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO  $                                               268.500  $                                                                                                                     -   

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO  $                                               348.500  $                                                                                                                     -   

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES  $                                            1.074.000  $                                                                                                                     -   

31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 

AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO 

 $                                            1.045.000  $                                                                                                                     -   

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS 

RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE  $                                            1.394.000  $                                                                                                                     -   

27. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICOY TOPOGRÁFICO CON LOS 

RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 

VOLUNTARIO POR RESOLUCIÓN 898 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMÁS NORMAS VIGENTES LA 

SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN

ELABORACIÓN DE FICHA 

PREDIAL

 $                                               377.000  $                                                                                                                     -   

 $                                            2.788.000  $                                                                                                                     -   

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA 

AUTORIZACION INVIAS

25. VR. TOTAL ACUMULADO:  $                                                                                                                                                       406.967.087.388,00 

24. VR. TOTAL ADICIONES:  $                                                                                                                                                         48.095.323.054,00 

23. VR. ADICIÓN No:  $                                                                                                                                                         19.272.000.000,00 

22. VR. ADICIÓN No:  $                                                                                                                                                         28.823.323.054,00 

PÁGINA 1 DE 1

FECHA 5 12 25

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):  $                                                                                                                                                       358.871.764.334,00 

21. VR. ANTICIPO:  $                                                                                                                                                         31.009.208.054,00 

99 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 2029/08/31

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 3.165.433.082 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 3.165.433.082

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 901.481.141-1

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 962 DE 2021

99 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2021/06/25 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009 TRAMO: (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

973 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

T. BOYACA LCP S.A.S. 902.003.281-9

(Día / Mes / Año)

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

2025 4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD



I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: BOYACÁ 

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

PÁGINA 1 DE 1

FECHA 5 12 25

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

99 MESES 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 2029/08/31

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN: 3.165.433.082 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 3.165.433.082

CONSORCIO ECOVISIÓN- 188 901.481.141-1

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 962 DE 2021

99 MESES 12. FECHA DE INICIO: 2021/06/25 13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

Ruta 45BY01, 6006, 6007, 6008, 6009 TRAMO: (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

973 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

T. BOYACA LCP S.A.S. 902.003.281-9

(Día / Mes / Año)

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Centro 2. DIRECCIÓN TERRITORAL:

2025 4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 

ACUMULADO(S) 

DEL TERRENO

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. _X_  C.E. __ NUMERO C.C. _X_  C.E. __ NUMERO
MATRICULA PROFESIONAL

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONAL NUMERO

Representante Legal X Apoderado Representante Legal X Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

71,714,292 79.150.916

05202-66520 ANT N/A

VALOR 

AVALÚO 

TERRENO

VALOR TOTAL 

AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 

ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)

OBSERVACIONES DEL PAGO 

DEL TERRENO

Predio: 

P

Mejora: 

M

TRADENTE 

(EN CASO DE 

TENER VARIOS 

PROPIETARIOS 

SEPARE CON / ASI: 

PEPITO 

PEREZ/PEPITA 

LUGO/…...)

NUM DOC 

TRADENTE

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: Numero-Fecha-

Notaria-Ciudad)

PROMESA VENTA (CV: Numero-

Fecha-Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 

INVÍAS

85. VALOR TOTAL ACUMULADO 3.162.984.266$                                                                                                                                                                                                  

86. SALDO POR EJECUTAR 2.448.816$                                                                                                                                                                                                         

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS -$                                                                                                                                                                                                                    

76. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA -$                                                                                                                                                                                                                    

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) -$                                                                                                                                                                                                                    

64. (2,5% ADMISTRACION) -$                                                                                                                                                                                                                    

65. IVA -$                                                                                                                                                                                                                    

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) $ 0,00

82. DESEMBOLSOS PREDIALES -$                                                                                                                                                                                                                    

83. OTROS -$                                                                                                                                                                                                                    

84. IVA -$                                                                                                                                                                                                                    

80. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES 3.162.984.266$                                                                                                                                                                                                  

81. GESTIÓN PREDIAL -$                                                                                                                                                                                                                    

77. IVA PRESENTE PREACTA -$                                                                                                                                                                                                                    

78. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) -$                                                                                                                                                                                                                    

79. VALOR GESTIÓN PREDIAL -$                                                                                                                                                                                                                    



 
 

CONSORCIO ECOVISIÓN-188 
NIT: 901.481.141-1 

                                                                                                           

Transversal 60 No. 106 A – 28 Oficina 401 
Tel.: (57 1) 805 9450; (57 1) 643 46 28 

ecovision188@estructuradorcolombia.com 
Bogotá D.C. - Colombia 

Página 1 de 1 

EL SUSCRITO INTERVENTOR - CONTRATO No: 962 de 2021 
 
Objeto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - 
OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 2. 

 

HACE CONSTAR: 

Que la empresa T. BOYACÁ LCP S.A.S. identificada con NIT: 902.003.281-9, se encuentra a 
paz y salvo por concepto de los aportes a Salud, Pensiones, ARP y Parafiscales. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta la declaración juramentada de pagos de seguridad social y 
aportes parafiscales en la que manifiesta encontrarse a paz y salvo por concepto de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos 
profesionales, cajas de Compensación Familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
suscrita el 5 de diciembre de 2025 por el Representante Legal SERGIO HUMBERTO 
RAMÍREZ ARROYAVE 
 
Bogotá, 5 de diciembre de 2025  
 

 
 
 
MAURICIO GÓMEZ CAICEDO 
Representante Legal 
Consorcio ECOVISIÓN-188 
Interventor.  



TV 7

902003281-9

Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764101342021, 

Numeracion Autorizada Rango desde: TV 1 al TV 1000, Vigencia desde: 

2025/11/10  hasta 2027/11/10  - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

Vencimiento

29.12.2025

Fecha

19.12.2025

Señor(es):

C.C o NIT:

Direccion:

Ciudad:

Telefono:

e-mail:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800215807 2

TV 45 26 60 BOGOTA

Bogotá, D.C.

4280400

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

13:42:57

001-GENERAL T BOYACA LContrato C. Operacion:Condición de Pago: 10D CREDITO A 10 DIAS Medio de Pago:

Descripción Valor Bruto IVA Valor IVA Valor NetoLíneas

$4,115,241,179OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) $4,115,241,179$0.000 % 1

$905,353,059OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) $905,353,059$0.000 % 2

$205,762,060OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) $205,762,060$0.000 % 3

$123,457,235OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) $146,914,110$23,456,875.0019 % 4

$87,974,970COBROS REEMBOLSABLES $87,974,970$0.000 % 5

$2,199,374GESTION ADMINISTRATIVA $2,617,255$417,881.0019 % 6

#$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

ACTA DE OBRA 55 PERIODO DICIEMBRE 2025 CONTRATO 973 DE 

2021

IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%

No. Lineas Totales: 6

$5,439,987,877

Direccion: CR 70F 127A 90 Tel: 6046040111 Fax: 

Web:  E-Mail: gestiondocumental@latincosa.com

Bogotá, D.C. - Bogotá - Colombia Elaborado 

ssalazar

Aprobado 

mzuluaga

Valor letras:
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE* * * * * * 

SUB-TOTAL

IVA 

RETE FUENTE

DEDUCCION

ANTICIPO

TOTAL

Firma y Sello del Cliente

$0 

$5,151,433,523

$23,874,756 

$312,429,110 

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A.  Nit 890.319.193-3  Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia FACTURA ORIGINAL

Fecha y hora de generación: 12/19/25  1:43:00 PM

33c9e8334c7adce39b92fe76aa65ffb0932b6941faeb57535768d34de1c1d4dd4a1c45380eeb5a0feb6bbcabf5bbc9c1CUFE: 



TV 7

902003281-9

Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764101342021, 

Numeracion Autorizada Rango desde: TV 1 al TV 1000, Vigencia desde: 

2025/11/10  hasta 2027/11/10  - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

Vencimiento

29.12.2025

Fecha

19.12.2025

Señor(es):

C.C o NIT:

Direccion:

Ciudad:

Telefono:

e-mail:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800215807 2

TV 45 26 60 BOGOTA

Bogotá, D.C.

4280400

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

13:42:57

001-GENERAL T BOYACA LContrato C. Operacion:Condición de Pago: 10D CREDITO A 10 DIAS Medio de Pago:

Descripción Valor Bruto IVA Valor IVA Valor NetoLíneas

$4,115,241,179OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo) $4,115,241,179$0.000 % 1

$905,353,059OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio) $905,353,059$0.000 % 2

$205,762,060OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos) $205,762,060$0.000 % 3

$123,457,235OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad) $146,914,110$23,456,875.0019 % 4

$87,974,970COBROS REEMBOLSABLES $87,974,970$0.000 % 5

$2,199,374GESTION ADMINISTRATIVA $2,617,255$417,881.0019 % 6

#$24-02-00;973-2021;ldiazp@invias.gov.co#$

ACTA DE OBRA 55 PERIODO DICIEMBRE 2025 CONTRATO 973 DE 

2021

IVA19% A:22%, I:5%, U:3%, AIU:30%

No. Lineas Totales: 6

$5,439,987,877

Direccion: CR 70F 127A 90 Tel: 6046040111 Fax: 

Web:  E-Mail: gestiondocumental@latincosa.com

Bogotá, D.C. - Bogotá - Colombia Elaborado 

ssalazar

Aprobado 

mzuluaga

Valor letras:
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE* * * * * * 

SUB-TOTAL

IVA 

RETE FUENTE

DEDUCCION

ANTICIPO

TOTAL

Firma y Sello del Cliente

$0 

$5,151,433,523

$23,874,756 

$312,429,110 

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A.  Nit 890.319.193-3  Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia FACTURA COPIA

Fecha y hora de generación: 12/19/25  1:43:00 PM

33c9e8334c7adce39b92fe76aa65ffb0932b6941faeb57535768d34de1c1d4dd4a1c45380eeb5a0feb6bbcabf5bbc9c1CUFE: 


		2025-12-15T11:30:24-0500
	CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO


		2025-12-15T11:30:55-0500
	CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO


		2025-12-15T11:31:12-0500
	CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO


		2025-12-15T11:31:30-0500
	CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO


		2025-12-19T15:22:15-0500
	DIAZ PEREZ LUIS JAIME


		2025-12-19T15:22:27-0500
	DIAZ PEREZ LUIS JAIME


		2025-12-18T15:41:07-0500
	CAMARGO MORENO FABIO LEONARDO




