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CONVENIO ASOCIACION CO1.PCCNTR 6493103
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -
FUNDACION PIES DESCALZOS
($ 46.335.790.569)
Adicion recursos ($ 23.000.000)
Total Valor convenio
($ 69.335.790.569)

Proyecto Convenio Inicial, 9 proyectos:
La Guajira: Uribia (6) (zona Rural (2), Alta Guajira
(4) y Maicao (1).
Norte de Santander: 1 Tibu
Choco: 1 Belén de Bajira

Proyectos Convenio Adicion, 8 proyectos:
Guajira: Uribia (zona rural (2), Alta Guajira (1),
Riohacha (2) y Fonseca (1)

Choco; Quibdoé (1)
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~ Uribia: ( Alta Guajira (4), zona rural (2):

ILE. Villa Fatima sede principal, Alta Guajira Matricula de 583 estudiantes. Alcance: 22 aulas, baterias
sanitaria, aula multiple, cocina y dotacion (Area estimada de intervencion 2.029 m2). Inversion estimada $
4.555.409.840. Avance 100% de ejecucion, fechas de finalizacion septiembre 2025.

l.E Villa Fatima sede Taguaira, Alta Guajira matricula 265 estudiantes. Alcance: 8 aulas, baterias sanitaria,
aula multiple, cocina y dotacion (Area estimada de intervencion 815 m2). Inversién estimada $ 2.316.261.400 .
Avance 100% finalizada en julio 2025.

|.LE. Centro Educativo Rural Valle del Parashi, Alta Guajira matricula 760 estudiantes. Alcance: 15 aulas
adicionales, aula multiple, cocina y dotacion. (Area estimada de intervencion 1.616 m2). Inversion estimada $
3.481.301.189 . Avance 90 % ejecucion, fechas estimada de finalizacién octubre 2025.

I.LE. Centro Etnoeducativo Rural La Flor de Patajatamana, Alta Guajira matricula 370 estudiantes. Alcance: 8
aulas adicionales, aula multiple, cocina y dotacion (Area estimada de intervencion 914 m2). Inversion estimada
$ 2.092.713.610 . Avance 100% finalizada en agosto 2025.

Institucion Etnoeducativa Integral Rural Carasua sede Principal Carasua, Matricula de 730 estudiantes.
Alcance: 24 aulas, 7 espacios para alojamiento, 1 Aula Taller Lectura, 1 Administracion y Enfermeria, Baterias
Sanitarias, comedor cocina y dotacion, (Area estimada de intervencion 4.123 m2). Inversién estimada $
9.738.910.720. Avance 7 % finalizada estimada febrero 2025.
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 LE. Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Juyasirain zona rural, @ Matricula 3.178
estudiantes. Alcance: 46 aulas, baterias sanitarias y dotaciones (Area estimada de
intervencion 3.471 m2). Inversion estimada $ 6.255.528.617 Avance 95 % de ejecucion, fechas
estimada de finalizacion octubre 2025.

» Institucion Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana de Nortechén del
municipio de Uribia. , Matricula 3.178 estudiantes. Alcance, Dos (2) areas recreativas, de las cuales
una lleva cubierta (Cancha multiuso) (Area estimada de intervenciéon 1.138 m2). Inversion estimada $
1.389.342.080 . Avance 40% de ejecucion, fechas estimada de finalizacion octubre 2025.

» Institucion Etnoeducativa Integral Rural Mapuain sede Principal Manpuain, Ya se cuenta com
licencia de Construccion, el porcentaje de avance ejecucion 3%, se estima finalizar febrero 2026.

Maicao

 LE. Norberto Iguaran municipio de Maicao nuevo lote en la pista para preescolar en el municipio de
Maicao, Alcance 6 aulas, baterias sanitas, un aula multiple con cocina, sala profesores y dotacion (Area
estimada de intervencion 937 m2). Inversion estimada $ 1.993.955.746. Avance 70% fechas estimada
de finalizacion octubre 2025.
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Tibu

* |E colegio nuevo Tibu: Matricula de 1.060 estudiantes. Alcance |IE colegio nuevo Tibu : 14 aulas Basica
media, 12 aulas Basica Primaria, 6 aulas preescolar, 7 baterias sanitarias, 1 Comedor, 1Cocina, 1
Biblioteca, 1 Laboratorio Fisica, 1 Laboratorio Quimica, 2 aulas de tecnologia2 aulas polivalentes, 1 sala
profesores, 1 Area administrativa, 1 Enfermeria, Areas recreativas, Parqueaderos y Dotacién de todos los
espacios con mobiliario y dotacién cocina. (Area estimada de intervencion 9.600 m2). Inversion estimada
$ 21.335.790.569. Avance 100% de ejecucion, finalizada agosto 2025.

Belén de Bajira
 LE. Simén Bolivar, Matricula 842 estudiantes Alcance: 6 aulas, baterias sanitarias 1 aula multiuso y

zona administrativa (Area estimada de intervencion 718 m2). Inversion estimada $ 2.088.124.114 Avance
65 % fechas estimada de finalizacion octubre 2025.
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Municipio Uribia

 |.E. Alfonso Lopez Pumarejo sede Mariela Ines Ipuana, estudios y disenos al 100% com licencia de
Construccion.

« Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa sede Principal Sutalu, estudios y disefos al 100%
com licencia de Construccion.

Municipio Rioacha:

» Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia sede principal, estudios disefios 100% y cuenta con Licencia en tramite

» Institucion Etnoeducativo #6 Guachaquero sede Guachaquero, estudios disefios 100% y cuenta con
Licencia en tramite

Municipio Fonseca:

» Institucidn Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez, estudios y disefos al 100% com licencia de
Construccion.

Quibdoé — Chocé:

» |E Antonio Ricaurte sede principal, Cuenta con los estudios y disefios, se estima iniciar en el mes de
noviembre.
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CONVENIO ASOCIACION CO1.PCCNTR 6493103 -
COLEGIO NUEVO MUNICIPIO DE TIBU (TERMINADO




CONVENIO ASOCIACION CO1.PCCNTR 6493103 -
COLEGIO NUEVO MUNICIPIO DE TIBU (TERMINADO
SEPTIEMBRE 2025)
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CONVENIO ASOCIACION CO1.PCCNTR 6493103 -
COLEGIO NUEVO MUNICIPIO DE TIBU (TERMINADO)
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|.LE VILLA FATIMA SEDE PRINCIPAL
URIBIA- ALTA GUAJIRA (TERMINADO SEPTIEMBRE 2025
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E VILLA FATIMA SEDE TAGUAIRA
URIBIA- ALTA GUAJIRA (TERMINADO JULIO)
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CONVENIO ASOCIACION CO1.PCCNTR 6493103 W
.E. CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL LA FLOR DE -
PATAJATAMANA URIBIA- ALTA GUAJIRA (TERMINADO AGOSTO)
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.E. ETNOEDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA JUYASIRAIN
DEL MUNICIPIO DE URIBIA RURAL (ACTUAL 95%)
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12: 23664N 71. 68678W

Uribia

Altitud:117.7msnm

Velocidad:0:0km/h

#Valle Del Parashi-Alta Guajlra

Network: 23 sep.'202511:29:37 a.m. GMTOS 00
Local: 23 sep.. 2025 11:29:30 a. m. GMT-05:00

12.23693N 71.68661W.

Uribia

Altitud:112:9msnm

Velocidad:4.5km/h e R

#Valle Del Parashi- Alta Guajira T
Network: 23 sep. 2025 11:50:38'a: m. GMT-05:00
Local: 23 sep. 2025 11:50:37 a. m. GMT1-05:00

SISITISTTIIE
Ok /e

V0570 0°

12.23670N,71.68683W.

Uribia

Altitud:11 snm.

Velocidad:0.0km/h

#Valle Del Parashi - Alta Guajira

Network: 23 sep. 2025 11:49:50 a. m: GMT:05:00
Local: 23 sep. 2025 11:49:50 a. m. GM1-05:00

CONVENIO ASOCIACION CO1.PCCNTR 6493103
|.LE. CENTRO EDUCATIVO RURAL VALLE DEL PARASHI
URIBIA- ALTA GUAJIRA (EJECUCION 90%)
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12.28677N74168671W

Uribia

Altitud:1 71 8msnm
Velocidad:0.0km/h

#Valle Del Parashi-Alta Guajii‘
Network: 23'Sep: 2025 11:5
Local: 23 sep;

12.23700N 71.68673W

Velocidad:0:0km/h

#Valle Del Parashi - Alta Guajira

Network: 13 ago. 2025 9:11:13 a. m. GMT-05:00
Local: 13 ago. 2025 9:11:09 a. m. GMT-05:00
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.LE. NORBERTO IGUARAN MUNICIPIO DE MAICAO
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l.LE. SIMON BOLIVA
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INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA -
MARCO TULIO MONTIEL URIANA DE NORTECHON DEL
MUNICIPIO DE URIBIA
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NUEVA SEDES LA GUAJIRA .

Municipio Uribia

» |nstitucion Etnoeducativa Integral Rural Internado Indigena Carasua Madre Laura( Alta Guajira)
* |.E. Alfonso Lopez Pumarejo sede Mariela Ines lpuana

» |nstitucion Etnoeducativa Integral Rural Mapuain sede Principal Mapuain

« Centro Etnoeducativo Integral Rural Anas Wakuaipa sede Principal Sutalu

Municipio Rioacha:

« Centro Etnoeducativo No. 21 Aralia sede principal
» Institucion Etnoeducativo #6 Guachaquero sede Guachaquero

Municipio Fonseca:
» |nstitucion Educativa Rural Agroambiental Jose Pérez
Quibdé — Choco:

« |E Antonio Ricaurte sede principal
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