
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
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No. 
Contrato

4204000-1314-2024

Empresa TSG 

Fecha martes, 9 de diciembre de 2025

L M MI J V L M MI J V L M MI J V L M MI J V

79702 EDIFICIO BICENTENARIO 1 CONSEJERIA IMP_BICENTENARIO 1 P1 CONSEJERIA CENTRO 09/12/2025 11/12/2025 0%

79701 EDIFICIO BICENTENARIO 1 OACVR IMP_BICENTENARIO 1 P1 OACVR CENTRO 09/12/2025 11/12/2025 0%

78229 EDIFICIO BICENTENARIO 1 CONTRATACION IMP_BICENTENARIO 1 P2 DIR CONTRATACION R1 CENTRO 09/12/2025 11/12/2025 0%

78218 EDIFICIO BICENTENARIO 1 JURIDICA IMP_BICENTENARIO 1 P2 DIR JURIDICA CENTRO 09/12/2025 11/12/2025 0%

78219 BICENTENARIO 1 FONTALECIMIENTO INST IMP_BICENTENARIO 1 P2 FORTALECIMIENTO INST CENTRO 09/12/2025 11/12/2025 0%

79706 EDIFICIO BICENTENARIO 1 PLANEACION IMP_BICENTENARIO 1 P4 DIR PLANEACION CENTRO 10/12/2025 12/12/2025 0%

78217 EDIFICIO BICENTENARIO 2 CALIDAD IMP_BICENTENARIO 2 P3 DIR DIS CALIDAD SERVICIO CENTRO 10/12/2025 12/12/2025 0%

79881 EDIFICIO BICENTENARIO 2 SERVICIO CIUDADANIA IMP_BICENTENARIO 2 P3 DIR. SIS DISTRITAL SERVICIO CIUDADANIA CENTRO 10/12/2025 12/12/2025 0%

79884 EDIFICIO BICENTENARIO 2  SUB SERVICIO CIUDADANIA IMP_BICENTENARIO 2 P3 SUB SERVICIO CIUDADANIA CENTRO 10/12/2025 12/12/2025 0%

78221 EDIFICIO BICENTENARIO 2 INSPECCION IMP_BICENTENARIO 2 P3 SUB. SEG GESTION INSPECCION CENTRO 10/12/2025 12/12/2025 0%

79703 CENTRO MEMORIA IMP_CENTRO MEMORIA II CENTRO 11/12/2025 15/12/2025 0%

79707 EDIFICIO LIÉVANO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMP_LIEVANO P1 DIR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRO 11/12/2025 15/12/2025 0%

78223 EDIFICIO LIÉVANO DES INSTITUCIONAL IMP_LIEVANO P3 DES INSTITUCIONAL CENTRO 11/12/2025 15/12/2025 0%

78220 EDIFICIO LIÉVANO OTIC IMP_LIEVANO P3 OTIC CENTRO 11/12/2025 15/12/2025 0%

78228 EDIFICIO LIÉVANO REL INTERNACIONALES IMP_LIEVANO P3 REL INTERNACIONALES CENTRO 12/12/2025 16/12/2025 0%

79698 EDIFICIO MUNICIPAL SALA FRIA IMP_MUNICIPAL P1 SALA FRIA CENTRO 12/12/2025 16/12/2025 0%

79697 EDIFICIO MUNICIPAL COMUNICACIONES ADMIN IMP_P MUNICIPAL P1 OFC COMUNICACIONES ADMIN CENTRO 12/12/2025 16/12/2025 0%

79696 EDIFICIO LIÉVANO COMUNICACIONES Y PRENSA IMP_P MUNICIPAL P1 OFC COMUNICACIONES Y PRENSA CENTRO 12/12/2025 16/12/2025 0%

37530 EDIFICIO MUNICIPAL VENTANILLA IMP_P MUNICIPAL P1 VENTANILLA CENTRO 12/12/2025 16/12/2025 0%

79866 EDIFICIO MUNICIPAL PROTOCOLO IMP_P MUNICIPAL P2 PROTOCOLO CENTRO 15/12/2025 17/12/2025 0%

79700 DETRAS DEL ESCENARIO DIRECTA CENTRO 15/12/2025 17/12/2025 0%

79680 EDIFICIO LIÉVANO SALA PRIVADA IMP_P MUNICIPAL P2 SALA PRIVADA 1 CENTRO 15/12/2025 17/12/2025 0%

79467 EDIFICIO MUNICIPAL SALA ASESORES IMP_P MUNICIPAL P2 SALA ASESORES CENTRO 16/12/2025 18/12/2025 0%

51002 ARCHIVO PUERTA ROJA IMP_ARCHIVO P2 PUERTA ROJA CENTRO 16/12/2025 18/12/2025 0%

51000 ARCHIVO DIRECCION DE PATRIMONIO ESTA SIN INSTALAR CENTRO 16/12/2025 18/12/2025 0%

79708 ARCHIVO SUB ARCHIVO IMP_ARCHIVO P4 SUB ARCHIVO CENTRO 16/12/2025 18/12/2025 0%

51010 IMPRENTA DISTRITAL DIRECTA SUR-ORIENTE 16/12/2025 18/12/2025 0%

78226 SUPERCADE 20 DE JULIO ADMINISTRATIVA IMP_SC 20 JULIO P1 ADMINISTRATIVA SUR-ORIENTE 17/12/2025 19/12/2025 0%

50994 CADE LUCERO IMP_C LUCERO P1 INFORMACION SUR 17/12/2025 19/12/2025 0%

79699 CENTRO ATENCION VICTIMAS IMP_C LUCERO P3 CENTRO VICTIMAS SUR 17/12/2025 19/12/2025 0%

78222 SUPERCADE MANITAS COORDINACION IMP_C MANITAS CORDINACION SUR 17/12/2025 19/12/2025 0%

37527 PROSPERIDAD SOCIAL MANITAS IMP_SC MANITAS D PROS SOCIAL SUR 18/12/2025 22/12/2025 0%

78225 SUPERCADE AMERICAS COORDINACION IMP_SC AMERICAS P1 CORDINACION SUR-OCCIDENTE 18/12/2025 22/12/2025 0%

82542 SUPER CADE ENGATIVA SALUD IMP_ SC ENGATIVA P1 SALUD OCCIDENTE 18/12/2025 22/12/2025 0%

79885 SUPER CADE ENGATIVA SECRETARIA IMP_SC ENGATIVA P1 SEC GENERAL OCCIDENTE 18/12/2025 22/12/2025 0%

79883 SUPERCADE SOCIAL TERMINAL  IMP_SC SOCIAL P1 ADMINISTRACION OCCIDENTE 18/12/2025 22/12/2025 0%

51039 CADE FONTIBON ADMINISTRATIVA IMP_C FONTIBON P2 ADMINISTRATIVA OCCIDENTE 19/12/2025 23/12/2025 0%

78227 SUPERCADE SUBA COORDINACION IMP_SC SUBA P1 CORDINACION NOR-OCCIDENTE 19/12/2025 23/12/2025 0%

82543 SUPER CADE SUBA INTEGRATE IMP_SC SUBA INTEGRATE NOR-OCCIDENTE 19/12/2025 23/12/2025 0%

79704 CENTRO DE ENCUENTRO CHAPINERO 2 IMP_CHAPINERO CENTRO DE ENCUENTRO ORIENTE 19/12/2025 23/12/2025 0%
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