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Fecha de Elaboración 15 de Diciembre de 2025 Informe No. 1 

Período de seguimiento Desde 21 de Noviembre de 2025 Hasta 17 de Diciembre de 2025 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Contrato No. Razón Social Contratista / Conveniado 
NIT / No. de 
documento 

950178- 2025 REACTIVOS EQUIPOS Y QUÍMICOS S.A.S (REQUIM S.A.S) 800.157.163-9 

Objeto contractual 

Adquisición de reactivos y suministros en el marco del proyecto de investigación titulado “Análisis de un 
proceso de reciclaje de poliestireno expandido a nivel industrial y/o escala de laboratorio con un enfoque de 
economía circular”, aprobado en la Convocatoria Banco de Proyectos del SCTeI 2024. 

 Plazo Fecha de Inicio Fecha de Terminación 

Inicial 30 días calendario 21/11/2025 20/12/2025 

Prórroga No.     

 Valor RP No. Fecha RP 

Inicial $ 7.893.984 1000236161 20/11/2025 

Adición No.     

Total    

Porcentaje de Ejecución 

100 % 
Nombre del Supervisor Alba Nelly Ardila Arias C.C. 43 600 604 

Nombre del Interventor (Si aplica)  C.C./NIT  

Nombre del Ordenador de Gasto JOSEFA KATHERINE MANJARRES PINZÓN 

 

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO (NO APLICA PARA OBRA - ESTE SE HACE CON ANEXOS) 

ACTIVIDADES / ENTREGABLES DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Entrega de los bienes pactados en 
el contrato.  

Reactivos y suministros de Laboratorio.  Registro fotográfico. 
 
Insumos dispuestos en el 
laboratorio B22-107 

   

   

ARTÍCULOS RECIBIDOS o AVANCES (Cuando aplique) 

 

Descripción Cantidad 

Barra agitadora magnética (25mmx7mm) en teflón 13 

Bombas (tetinas) para pipeta Pasteur de vidrio 19 

Carbonato de glycerol (4-(Hidroximetil)-1,3-dioxolan-2-ona) x 25 g, Grado analítico. 
CAS No:  931-40-8 

1 

Solanesol, 90% (HPLC), MDL 1G 1 
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CAS No : 13190-97-1 

Ethylbenzene anhydrous x 100 mL, 99.8%, grado analítico. 
CAS No :100-41-4 

1 

Naphthalene x 25 g anhydrous, grado analítico. 
CAS No: 91-20-3 

1 

Anthracene x 25 g, grado analítico. 
CAS No.: 120-12-7 

1 

α-Methylstyrene x 100 mL, grado analítico. 
CAS No: 98-83-9 

1 

Pentane x 100 mL, grado analítico. 
CAS No: 109-66-0 

1 

Octane x 100 mL, grado analítico. 
CAS No: 111-65-9 

1 

Tolueno x 4 L, grado analítico, 
CAS No:  108-88-3 

1 

n-Decano x 250 mL, grado analítico. 
CAS No: 124-18-5 

1 

Ácido cítrico, grado comercial x Libra. 
CAS No: 77-92-9 

4 

Octanosulfonato de sodio monohidratado x 10 g, grado analítico 
CAS No: 207596-29-0 

1 

Trietilamina (TEA) x 500 mL, grado analítico 
CAS No: 121-44-8 

1 

Insertos (inserts) de vidrio base cónica para viales de cromatografía de gases x paquetes de 100 
unidades 

1 

Sulfato de Mercurio (II) anhidro x 100 g, para análisis 
No CAS: 7783-35-9 

1 
 

 

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

OBLIGACIONES GENERALES CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES 

   

   

   

   

   

   

   

OBLIGACIONES AMBIENTALES CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES 

   

   

   

   

OBLIGACIONES SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES 
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APORTES SEGURIDAD SOCIAL / PARAFISCALES 

NÚMERO DE PLANILLA FECHA DE PAGO 

35678887 Diciembre 15 de 2025 

El contratista acreditó que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de 
seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS (NO APLICA PARA OBRA - ESTE SE HACE CON ANEXOS) 
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4. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE 

DETALLE VALOR CUENTA DE COBRO / FACTURA 

Valor Total Contrato/Convenio $ 7.893.984 No. FECHA 

Pago No. 1 $ 7.893.984 11456 15/12/2025 

Pago No. 2 $   

Pago No. 3 $   

Pago No. 4 $   

Saldo Contrato/Convenio $0.0   

Observaciones  

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

DETALLE No. EGRESO FECHA 

Comprobante de Pago No. 1   

Comprobante de Pago No. 2   

Comprobante de Pago No. 3   

Comprobante de Pago No. 4   

Observaciones  

 

5. ANOTACIONES ADICIONALES 

 
Se entregaron todos los reactivos y suministros descritos a satisfacción de acuerdo con lo establecido en el 
contrato. 
 

 

6. ANEXOS (Marque con un X) 

x Cuenta de cobro o Factura 

x Planilla de pago de Seguridad Social o Parafiscales 

 Informe de actividades del contratista 

 Acta de entrega del bien y/o servicio adquirido  

 Copia de Bitácora de Obra 

x Actas suscritas durante el período 

 Balance de mayores y menos cantidades de obra 

 Cronograma de Obra 

 Otro: 

 Otro: 

 

7. FIRMA DEL SUPERVISOR 

Nombre Alba Nelly Ardila Arias 

 
Firma 

Correo electrónico anardila@elpoli.edu.co 

Dependencia Facultad de Ciencias y Educación 
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8. FIRMA DEL INTERVENTOR (CUANDO APLIQUE) 

Nombre   
 

Firma 

C.C. o NIT  

Correo electrónico  

 


