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Documentos del contrato

© VORTAL 2019 Términos de uso

Normativa ~ Soporte

Remoto  Ayuda | Espafiol (Colombia, v

018000-52-0808 ww.colombiacompra.gov.co/soporte  Lunes a Viemes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Id de pago Numero de factura Fecha de emisién Fecha de recepcion Valor neto de la factura Valor total de la factura Valor a pagar Estado
Informacién presupuestal
Pago 001 Pago 001 factura 1/05/2025 12:00 AM 9/06/2025 12:00 PM 174.464.557 COP 174.464.557 COP 174.464.557 COP Pagado Detalle
7 Ejecucién del Contrato No 1156 (UTC -5 horas) (UTC -5 horas)
Pago 002 Pago 002 Factura 1/06/2025 11:59 PM 7/07/2025 12:00 PM 181.123.987 COP 181.123.987 COP 181.123.987 COP Pagado Detalle
Modificaciones del Contrato No 1160 (UTC -5 horas) (UTC -5 horas)
Incumplimientos Pago 003 Pago No 003 18/08/20259:45PM  7/08/2025 12:00 PM 182.718.079 COP 182.718.079 COP 182.718.079 COP  Pagado Detalle
factura No 1163 (UTC -5 horas) (UTC -5 horas)
Pago 004 Pago No 004 16/09/2025 10:47 AM 16/09/2025 12:00 PM 190.940.097 COP 190.940.097 COP 190.940.097 COP Pagado Detalle
Factura No 1171 (UTC -5 horas) (UTC -5 horas)
Pago 005 Pago No 005 20/10/2025 3:20 PM 4/10/2025 12:00 PM 181.701.535 COP 181.701.535 COP 181.701.535 COP Pagado Detalle
Factura No 1176 (UTC -5 horas) (UTC -5 horas)
Pago 006 Pago No 006 14/11/2025 7:36 PM 4/11/2025 12:00 PM 193.802.407 COP 193.802.407 COP 193.802.407 COP Pagado Detalle
Factura No 1178 (UTC -5 horas) (UTC -5 horas)
Pago 007 Pago No 007 10/12/2025 8:51 AM 3/12/2025 12:00 PM 180.997.282 COP 180.997.282 COP 180.997.282 COP Aprobado Detalle Marcar
Factura No 1182 (UTC -5 horas) (UTC -5 horas) como
pagados
Pago 008 Pago No 008 20/01/2026 8:09 AM 7/01/2026 12:00 PM 182.205.353 COP 182.205.353 COP 182.205.353 COP Aprobado Detalle Marcar
Factura No 1185 (UTC -5 horas) (UTC -5 horas) como
pagados
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato % del valor amortizado
Valor total contrato: 2.689.505.402,00 COP - -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 0,00 COP 0% -
Valor facturado: 1.467.953.297,00 COP 54,58% -
Valor facturado pendiente de pago: 363.202.635,00 COP 13,5% -
Valor pagado: 1.104.750.662,00 COP 41,08% -
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecucion: 1.584.754.740,00 COP 58,92% -
Valor pendiente de entrega: 2.689.505.402,00 COP 100% -
Documentos de ejecucién del contrato
Descripciéon Nombre del archivo Cargado por
O 01. Supervision 8073-2025 mayo de 2025..Firmado.pdf 01. Supervision 8073-2025 mayo de 2025..Firmado.pdf Comprador Descargar Detalle
(@] 02. Supervision 8073-2025 junio de 2025.pdf 02. Supervision 8073-2025 junio de 2025.pdf Comprador Descargar Detalle
02. Supervision 8073-2025 junio.pdf (Archivado) 02. Supervision 8073-2025 junio.pdf Comprador Descargar Detalle
O 03. INFORME DE SUPERVISION 8073-2025 JULIO 2025.pdf 03. INFORME DE SUPERVISION 8073-2025 JULIO 2025.pdf Comprador Descargar Detalle
(@] 04. INFORME DE SUPERVISION 8073-2025 AGOSTO 2025..pdf 04. INFORME DE SUPERVISION 8073-2025 AGOSTO 2025..pdf Comprador Descargar Detalle
O 05. INFORME DE SUPERVISION 8073-2025 SEPTIEMBRE.pdf 05. INFORME DE SUPERVISION 8073-2025 SEPTIEMBRE..pdf Comprador Descargar Detalle
05. INFORME SUPERVISON 8074-2025 AGOSTO 2025.pdf (Archivado) 05. INFORME SUPERVISON 8074-2025 AGOSTO 2025.pdf Comprador Descargar Detalle
(@] 06. SUPERVISION 8073-2025 OCTUBRE 2025.pdf 06. SUPERVISION 8073-2025 OCTUBRE 2025.pdf Comprador Descargar Detalle
O 07. SUPERVISION 8073-2025 NOVIEMBRE 2025.pdf 07. SUPERVISION 8073-2025 NOVIEMBRE 2025.pdf Comprador Descargar Detalle
O 08. SUPERVISION 8073-2025 DICIEMBRE 2025.pdf 08. SUPERVISION 8073-2025 DICIEMBRE 2025.pdf Comprador Descargar Detalle
(@] ACTA DE INICIO CTO 8073-2025 CT LOS CAMINANTES .pdf ACTA DE INICIO CTO 8073-2025 CT LOS CAMINANTES pdf Comprador Descargar Detalle
O CA8073-CTO - PSMFormato_CRP5000879685.pdf CA 8073-CTO - PSMFormato_CRP5000879685.pdf Comprador Descargar Detalle
O Consulta de pdlizas MOD CUMPLIMIENTO.pdf Consulta de pélizas MOD CUMPLIMIENTO.pdf Comprador Descargar Detalle
O Consulta de pélizas MOD RCE.pdf Consulta de pélizas MOD RCE.pdf Comprador Descargar Detalle
O DESIGNACION DE APOYO DE SUPERVISION CTO 8073-2025 VF.pdf DESIGNACION DE APOYO DE SUPERVISION CTO 8073-2025 VF.pdf Comprador Descargar Detalle
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