ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO REPORTE NO. 12
Pa—— FECHA DE REPORTE 2/02/2026
) CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA Y LA EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA
DORADA Y EL MAGDALENA CENTRO, PARA LA AMPLIACION DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, |FECHA DE INICIO 5/11/2025
CALDAS
. FECHA FINAL 4/06/2026
lcaldia de
+ DORAL CONTRATISTA ERUDM PLAZO DIAS
INTERVENTORIA PROMUEVE + TOTAL 211.00
SUPERVISOR ALCALDIA PLANEACION MUNICIPAL RESTANTE 123.00

COLUMNAS PABELLON IGUANAS

EXCAVACION ZAPATAS PABELLON DEL SOL - PARASOLES

NOMBRE: MAURICIO VANEGAS VANEGAS
DIRECTOR GENERAL INTERVENTORIA

CD-562-LD-2025 - Informe Semanal No. 12



ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO REPORTE NO. 13
P — FECHA DE REPORTE 9/02/2026
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA Y LA EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE LA
DORADA Y EL MAGDALENA CENTRO, PARA LA AMPLIACION DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, |FECHA DE INICIO 5/11/2025
CALDAS
= e FECHA FINAL 4/06/2026
caldia de
+ DORAL CONTRATISTA ERUDM PLAZO DIAS
INTERVENTORIA PROMUEVE + TOTAL 211.00
SUPERVISOR ALCALDIA PLANEACION MUNICIPAL RESTANTE 116.00

COLUMNAS PABELLON IGUANAS

EXCAVACION ZAPATAS PABELLON DEL SOL - PARASOLES

NOMBRE: MAURICIO VANEGAS VANEGAS
DIRECTOR GENERAL INTERVENTORIA

CD-562-LD-2025 - Informe Semanal No. 13



