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Actuando en calidad de interventor facultado mediante el contrato de interventoria
0-457-2023 Cuyo objeto es “Contratar la Interventoria integral de las obras de
mantenimiento del canal navegable mediante dragado hidraulico y mecanico en el
rio magdalena en el sector comprendido entre Barrancabermeja (Santander) —
Barranquilla (Atlantico), 2023-2026"

CERTIFICA QUE:

1. El Contratista CONSORCIO PANMAR VIAS 2023 presento a la Interventoria
el Informe Mensual N°24 que corresponde al periodo del 1 de diciembre al
31 de diciembre de 2025.

2. La Interventoria reviso, corrigié y aprobd el citado informe mensual y
manifiesta que lo encuentra ajustado a los términos de referencia y al
contrato.

3. La Interventoria revis6 los pagos de la seguridad social del personal
vinculado para la ejecucion de este contrato correspondiente al periodo del
1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025.

4. El valor del acta de obra No 24 es CUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SETENTA Y OCHO
CENTAVOS M/CTE. ($4.724.975.926,78).

Por lo anterior, se emite la No Objecidon como requisito para el pago del ACTA

PARCIAL DE OBRA No 24 presentado por la CONSORCIO PANMAR VIAS 2023
Contrato No. 0-458-2023.

Dada en Cartagena, a los veintiséis (26) dias del mes de enero del 2026.
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