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ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO No. COE1-030-2021 — 1000010 - 1860146

En la ciudad de Bogota, a los 06 dias del mes de junio del afio 2024, se reunieron las siguientes
personas: JAIR MUNOZ MUNOZ en calidad del delegado del CONTRATANTE del Proyecto
CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C GRUPO 1 y JAIR FERNANDO HINCAPIE
identificado con cedula de ciudadania No. 80.873.310, en representacion de BOSQUE & CIUDAD SAS,
NIT. No. 900.740.295-5, para dejar constancia por medio de la presente acta, que el dia 26 del mes de
octubre del afio 2021 se hizo entrega final de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en mencion

de acuerdo con la siguiente informacion:

CONTRATO No: COE1-030-2021 — 1000010 - 1860146
_ MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

CONTRATANTE: C.C.19.146 113 de Bogota

CONTRATISTA. BOSQUE & CIUDAD SAS

NIT. 900.740.295-5

OBJETO DEL CONTRATO:

TALA, BLOQUEO, TRATAMIENTOS INTEGRALES Y|
TRASLADO DE ARBOLES Y SUS RESPECTIVOS
MANTENIMIENTOS, EN EL MARCO DEL
PROYECTO TRANSMILENIO AV. 68 LOCALIZADO
EN BOGOTA, LOTE 1

FECHA DE INICIACION:

12 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACION:

11 DE ABRIL DE 2022

ADICIONES:

TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA: 6 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 465.432.612
VALOR DE LA ADICIONES: $0

VALOR FINAL EJECUTADO INCLUIDO $ 343.049.937

RESULTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

Descripcion Valor Total
1. Valor total obra ejecutada $ 343.049.937
2. Valor total tramitado actas de cobro $ 343.049.937
3. Valor total del anticipo $ 92.286.522
4. Valor total anticipo amortizado $ 92.286.522
5. Valor final por amortizar $0
6. Valor total retencién en garantia $10.207.118
7. Valor total otros descuentos $22.088.788
8. Valor que se mantiene retenido para
cubrir sanciones y/o multas de la SDA $10.207.118
y/o dahos en semaforos por la SDM
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El recibo de las obras no releva al Contratista de las acciones administrativas, civiles y penales por
sus actos u omisiones en la actuacion contractual a que hace referencia al contrato civil No COE1-
030-2021 — 1000010 - 1860146.

Con la firma del presente documento, el CONTRATISTA renuncia a adelantar cualquier reclamacion
posterior que del contrato se derive. Ademas, se acuerda de que todas las obligaciones del
contratante MARIO ALBERTO HUERTAS COTES a favor del CONTRATISTA, quedan extinguidas.

El CONTRATANTE mantiene las acciones de garantia del contrato y de reclamos laborales que
pudieren surgir en razéon al mismo y con posterioridad a la fecha del ACTA, asi como aquellas
relacionadas con obligaciones que mantienen su vigencia con posterioridad a la terminacion del
contrato, segun se prevé en la misma.

Particularmente sin limitarse a ello, el CONTRATISTA es responsable de los resultados derivados
de los procesos sancionatorios iniciados por la Secretaria Distrital de Ambiente por las actividades
ejecutadas por el CONTRATISTA. Esta obligacién se mantendra vigente durante todo el término en
que la SDA o cualquier otra entidad lleve a cabo procesos administrativos o de cualquier tipo por
tales acciones u omisiones del contratista y hasta que se salde cualquier sancién, multa, deduccion,
retencién y/o deduccion.

En tal sentido, el CONTRATISTA debera asumir directamente cualquier sancion, multa, deduccioén,
retencién y/o deduccion que aplique la Entidad o cualquier Entidad gubernamental especialmente
la Secretaria Distrital de Ambiente como consecuencia de las acciones u omisiones en que haya
incurrido en la ejecucion del contrato, dentro de los 3 dias habiles siguientes a la notificacion que el
Contratante le realice sobre el particular, y por tanto faculta al CONTRATANTE a deducir el valor
de dichas sanciones, multas, deducciones, retenciones y/o deducciones de cualquier suma
pendiente de pago bajo este o cualquier otro contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Bogota, a los 10 dias del mes de julio
del afio 2024,por los que en ella intervinieron.

Firmado digitalmente

JAIR ALBERTQ  PorJAIR ALBERTO ,
MUROZ NUROZ AL it 7
14:52:35-05'00" —_
JAIR MUNOZ MUNOZ JAIR NANDO HINCAPIE
DIRECTOR DE OBRA Representante legal Contratista
C.C. 79.416.660 C.C: 80.873.310

Elaboroé: Ing Juan Diego Bustos
Residente de Control — OFCC
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