
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No.: CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CM 24

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-25 PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VÍA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4144 DE 2024 INTERVENTOR: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS

No. Consecutivo 

del Ensayo

Fecha del 

Ensayo 

(Día/Mes/Año)

Descripción/Ensayo Norma

Procedencia (Sitio 

donde se tomo la 

muestra)

No. De Muestras
Cumple      

SI o NO

28/08/2025 Granulometría
INV E-123

Centro de Producción 

Uramita SI

28/08/2025

Resistencia al desgaste de los 

agregados por medio de la máquina 

de los ángeles INV E-219

Centro de Producción 

Uramita SI

28/08/2025

Resistencia al desgaste de los 

agregados por medio de la máquina 

de los ángeles INV E-220

Centro de Producción 

Uramita SI

28/08/2025
Determinación de arcillas y 

partículas deleznables INV E-211

Centro de Producción 

Uramita SI

28/08/2025
Indices de aplanamiento y 

alargamiento INV E-230

Centro de Producción 

Uramita SI

28/08/2025
Porcentaje de caras fracturadas en 

los agregados INV E-227

Centro de Producción 

Uramita SI

28/08/2025 Granulometría INV E-123 SI

28/08/2025
Material que pasa tamiz  de 0,075 

mm (No. 200)
INV E-214

SI

28/08/2025
Determinación de contenido 

orgánico
INV E-213

SI

21/08/2025 Granulometría INV E-123 SI

21/08/2025
Equivalente de arenas en suelos y 

agregados finos
INV E-133

SI

21/08/2025 Límites INV E-125 - E-126 SI

2/09/2025
Determinación de arcillas y 

partículas deleznables 
INV E-211

5
k0+836 A k0+990 

BORDE DERECHO SI

2/09/2025
Resistencia a la compresión de 

cilindros de concreto
INV E-410 6

k0+836 A k0+990 

BORDE DERECHO SI

6/09/2025
Resistencia a la compresión de 

cilindros de concreto
INV E-410 7

K0+836 A K0+990 

BORDE IZQUIERDO SI

6/09/2025
Resistencia a la compresión de 

cilindros de concreto
INV E-410 8

K0+836 A K0+990 

BORDE IZQUIERDO SI

Subbase granular

Subbase granular

Subbase granular

Concreto 

Concreto 

Concreto 

Arena

Arena

0,41

21

Mayor a 25

21

60

Triturado 3/4"

Triturado 3/4"

Triturado 3/4"

Triturado 3/4"

Triturado 3/4"

98,8% - 97,3%

CÓDIGO

PAGINA

4,3% (100 rev) - 

18,9%(500 rev)

0,53

Rango Cumplimiento 

del Ensayo

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

4137 DE 2024

Resultado del 

Ensayo

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

Arena

Triturado 3/4"

13%-16%

MEPI-MN1-IN-15-FR-11

1

(Día / Mes / Año)

2,80%

0,06%

FECHA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA

B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN

Subbase granular

Observación / Acciones

NP

21

21

OBSERVACIONES:

9/09/2025



CÓDIGO

PAGINA

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

MEPI-MN1-IN-15-FR-11

1

(Día / Mes / Año)

FECHA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

1/09/2025

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: Hector Enrique Maldonado Nombre: Juan Carlos Pineda Suarez

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202098316CND Matrícula Profesional No.:          17202 - 46452

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio

que evidencien la corrección de la no conformidad.

5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente

calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio

digital los resultados de laboratorio que los soportan.

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.


