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1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACION O CONTRATO

Convenio de Asociacion / Contrato No:

7456

del:

2021

Nombre del Asociado / Contratista:

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NZARETH

Nombre del Servicio:

Centro de Comunidad de Cuidado

Nombre de la Unidad Operativa:

Hogar San José Sasaima

Direccion de la Unidad Operativa:

Carrera 4# 6-.21

Teléfono de la Unidad Operativa:

3218252993

Correo electrénico de la Unidad Operativa:

sasaimahsj@gmail.com

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nombre de la persona responsable del plan de
mantenimiento preventivo:

Fredy Alexander Segura Poveda

Cargo: Técnico Ambiental Celular: 3168717514
2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VIGENCIA: INICIO 1/06/2021 I FIN | 31/12/2021
Actividades a ejecutar
o Personal / Equipos/ Afectacion al servicio /
Actividad Inicio Fin Espacio o Responsable N quip Medidas de mitigacion
ejecucion herramientas/ EPP afectacion al servicio
1. SISTEMA DE ALARMAS
2 personas.
Escaleras,
destornillador, afectacion: Obstruccion del
1.1 Mantenimiento de Alarmas de Incendio 10/07/2021  |13/07/2021 Toda la Institucion 100%  |Técnico Ambiental alicates, paso. o
Demarcacion de la |Mitigacion: restringir
zona, tapabocas, [temporalmente el ingreso.
cofia, monogafas,
overol
2.SISTEMA ELECTRICO
2 personas.
Escaleras,
destornillador, afectacion: Obstruccion del
- I . ) alicates, paso.
2.1 Mantenimiento de camaras 6/07/2021 18/07/2021 Toda la Institucion 100% Técnico Ambiental L P, -
Demarcacion de la |Mitigacion: restringir
zona, tapabocas, [temporalmente el ingreso.
cofia, monogafas,
overol
SISTEMA INFRAESTRUCTURA
1 persona.Vidrio ,
silicona, afectacion: Obstruccion del
Instalacion de vidrio 22/06/2021 | 22/06/2021 Cocina 100%  |Técnico Ambiental Demarcacion de la paso. o
zona, tapabocas, |Mitigacion: restringir
cofia, monogafas, [temporalmente el ingreso.
overol
1 persona.Taladro,
chasos,
Instalacion de extintor 23/06/2021 23/06/2021 Zona Parqueadero 100% Técnico Ambiental tornillo,tapabocas, |Ninguna
cofia, monogafas,
overol
1 persona. Sonda,
Mantenimiento de tuberia de platero empleados 2/07/2021 2/07/2021 Comedor empleados 100% Técnico Ambiental tubos pve, N Ninguna
J<tapabocas, cofia,
monogafas, overol
1 persona. Pintura,
Pintura de canecas 5/07/2021 30/07/2021 Toda la Institucién 100%  |Técnico Ambiental compresor,tapaboca |\ o
s, cofia, monogafas,
overol
1 persona.Taladro,
chasos, tornillo
Ubicacion de angeo en cuarto de almacenamiento de abarrotes 8/07/2021 8/07/2021 Cuarto de almacenamiento 100% Técnico Ambiental angeo ,tapabocas, |Ninguna
cofia, monogafas,
overol
1 persona. Pintura,
Pintura de puerta de cuarto frio 8/07/2021 8/07/2021 Cuarto frio 100%  |Técnico Ambiental compresor, apaboca ;o
s, cofia, monogafas,
overol
1 persona. Alicates,
Revision de fugas ocultas en baterias sanitarias 8/07/2021 8/07/2021 Toda la Institucién 100% Técnico Ambiental guaptes,tapabocas, Ninguna
cofia, monogafas,
overol
! persona. Escalera, afectacion: Obstruccion del
pintura, cemento, aso
Resane y pintura de humedad en pasillo de oficinas 6/07/2021 12/07/2021 Pasillo ofiinas 100% Técnico Ambiental palustre, estuco, lija, paso. L .
A Mitigacion: restringir
tapabocas, cofia, 7
temporalmente el ingreso.
monogafas, overol
1 persona.
Andamios, arnez, |afectacion: Obstruccion del
Limpieza y pintura de canales y tejado 1210712021  |16/07/2021 Fatima 100%  |Técnico Ambiental linea de vida,  fpaso. -
pintura, brocha, Mitigacion: restringir
tapabocas, cofia, |temporalmente el ingreso.
monogafas, overol
1 persona.
Andamios, arnez, |afectacion: Obstruccion del
resane y pintura de fachada y paredes de Fatima 12/07/2021 16/07/2021 Fatima 100% Técnico Ambiental !lnea de vida, paso. L -
pintura, brocha,  |Mitigacion: restringir
tapabocas, cofia, |temporalmente el ingreso.
monogafas. overol
1 persona.
An.damlos, grnez, afectacion: Obstruccion del
linea de vida, aso
Arreglo de tejado de comedor de espejos 19/07/2021 23/07/2021 Comedor espejos 100% Técnico Ambiental pintura, brocha, p: PSS -
" Mitigacion: restringir
rodillos, tapabocas, >
N temporalmente el ingreso.
cofia, monogafas,
overol
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1 persona.
An”(ii':'gz’v?égez’ afectacion: Obstruccion del
Instalacion de angeo en ventanas de comedor de espejos 19/07/2021 23/07/2021 Comedor espejos 100% Técnico Ambiental pintura, brocha, paso. . -
rodillos, tapabocas Mitigacion: restringir
cofia rynonogafas ’ [temporalmente el ingreso.
overol
1 persona.
Ar:;:]a;zlgz,vaidrr;ez, afectacion: Obstruccion del
Resane y pintura de comedor espejos 19/07/2021 23/07/2021 Comedor espejos 100% Técnico Ambiental pintura, brocha, paso. ) L
rodillos, tapabocas Mitigacion: restringir
cofia Hﬁonogafas * |temporalmente el ingreso.
overol
1 persona, tornillos,
destornillador
Unio6n de tablas de cama 2/08/2021 4/08/2021 Toda la Institucién 100% Técnico Ambiental madera.tapabocas, |Ninguna
cofia, monogafas,
overol
1 persona, tornillos,
destornillador
Ubicacion de dispensadores de jabon 5/08/2021 5/08/2021 Toda la Institucion 100% Técnico Ambiental madera.tapabocas, |Ninguna
cofia, monogafas,
overol
1 persona, baldosas, |afectacién: Obstruccion del
Cambio de baldosas de platero 10/09/2021  |11/09/2021 Platero 100%  |Técnico Ambiental pegacor,palustre, |trabajo en platero -
tapabocas, cofia, |Mitigacion:cambio de ubicacion
monogafas, overol |provisional.
2 ppzrlzzzzs‘lﬁzso' afectacion: Obstruccion del
Realizacion de Medias cafias enfermeria 13/09/2021 15/09/2021 Enfermeria 100% Tecnl(‘:o Alﬁblental’ pegante, otros, "E.il.]ajo .ejn_enfen.ﬂena L
Coordinacion tapabocas, cofi Mitigacién:cambio de ubicacion
monogafas, overol provisional.
1 persona, rodillo
Técnico Ambiental. pintura
Pintura en habitaciones con pintura epoxica 16/09/2021 18/09/2021 Aislamiento 100% i ! epoxica,tapabocas, |Ninguna
Coordinacién !
cofia, monogafas,
overol
2 persona, tornillos,
Técnico Ambiental destornillador,
Ubicacion de Lokers talento humano 19/09/2021 20/09/2021 Oficina 100% S ! lokers,tapabocas, |Ninguna
Coordinacién N
cofia, monogafas,
overol
2 personas, tornillos, s
destornillador. afectacnzn. l?hmmamolr\ del
- . ! servicio de bafo en el area
Cambio de cielo raso superboard en bafios san josé 21/09/2021 10/10/2021 Tramo San José 0% 'éizl;\écigat?;glental, Iasr:iizrsbg?rfs Mitigacién:demarcacion del
tapaboca’s cofi-a area y utilizacion de bafios
monogafas, overol alternos
2 personas, tomnillos Afectacion: eliminacién del
destornille;dor pve ’|servicio de bafio en el area
Instalacion de cielo raso en lavanderia 11/10/2021 11/11/2021 Lavanderia 100% Tecnlgo Arr]blental, laminas,otros. prp_wspr)a! »
Coordinacién tapabocas, cofia Mitigacién:demarcacion del
mo?m afasy oveny)l area y utilizacion de bafios
9 ! alternos
2 persona, granito |Afectacion: Obstruccion del
Técnico Ambiental lavable, palustre, [paso
Marcacion de inicio y final de rampas y escaleras en granito lavado 12/11/2021 28/11/2021 Toda la Institucion 0% Coordinacion ! valdes, pintura.  [Mitigacién:demarcacion del
o tapabocas, cofia, |area, utilizacion de vias
monogafas, overol |alternas.
2 personas.
Ar:iziaer:gjv?ér;ez, afectacion: Obstruccion del
Pintura de tejadp, perfileria, bajantes, canales, paredes, puertas, ventanas y 20/11/2021 31/12/2021 Fatima 0% Tecmgo Arr]buental, pintura, brocha, p§§o. o o
barandas de fatima Coordinacién rodillos. tapabocas Mitigacién: restringir
cofia ;nor?ogafas ’ |temporalmente el ingreso.
overol
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Técnico Ambiental ! pir:zgrar;il;at\;zs e Afectacién: lavadora fuera de
- L . o X : L
Mantenimiento de lavadora 20/06/2021 20/06/2021 avanderia 100% Coordinacion tapabocas, cofia, servicio
monogafas, overol
Teécnico Ambiental 1 persona. afectacion: Obstruccion del
Mantenimiento de filtros de agua 20/06/2021 20/06/2021 Cocina 100% N ’ tapabocas, cofia, |paso.
Coordinacion
monogafas, overol
Técnico Ambiental. 1 persona.
Mantenimiento y calibracion de basculas 5/06/2021 5/06/2021 Toda la Institucion 100% Coordinacion ’ tapabocas, cofia, |Ninguno
monogafas, overol
3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO
PERIODO QUE REPORTA INICIO PERIODO: 1/10/2021 FIN PERIODO: 31/10/2021
— 3
Actividad Inicio Inicio real | Fin programado Fin real . v - Observaciones
programado ejecucion
Pintura en habitaciones con pintura epoxica 16/09/2021 16/10/2021|18/09/2021 18/10/2021 100%
Ubicacion de Lokers talento humano 19/09/2021 4/10/2021(20/09/2021 5/10/2021 100%
Instalacion de cielo raso en lavanderia 11/10/2021 25/10/2021  [11/11/2021 30/10/2021 100%
Total ejecucion
4. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO
4.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO Cantidad Porcentaje
Actividades Programadas en el periodo 4 100%
Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo 1 100
Total actividades programadas para el periodo 4 100%
Actividades Ejecutadas 3 75%
Actividades Aplazadas 1 25%
4.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR Cantidad Porcentaje
Actividades Programadas Acumuladas en el periodo anterior 22 100%
Actividades Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior 21 95%




Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior 1 ‘ 0,04% ‘
4.3 CUMPLIMIENTO ACUMULADO Cantidad Porcentaje
Total de Actividades Programadas Acumuladas 26 100%
Total de Actividades Ejecutadas Acumuladas 25 96,15%
Total de Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas 1 3,85%

5. OBSERVACIONES y ACLARACIONES

En las actividades que se realizaron en el Centro Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima, no se notd ninguna afectacion para la persona mayor.
Todas las actividades de mantenimiento preventivo se realizan con las recomendaciones y lineamientos para prevenir y evitar posibles contagios de Covid-19.
Para el presente periodo se logré dar cumplimiento al 75% de las actividades propuestas del mes. Para el proximo periodo se dara cumplimiento a la actividad aplazada.
No se logré dar cumplimiento en su totalidad, ya que no se tenia programado ciertos arreglos locativos como realizacion de antideslizante en rampas. Ademas se logré adelantar una actividad programada para el mes de noviembre.

6. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA

7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Nombres y Apellidos: Fredy Alexander Segura Poveda

Nombres y Apellidos: Yody Santofimio Bermtdez

Cargo: Técnico Ambiental

Cargo:

Apoyo a la supervision
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