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PROCESO 
Consulta previa Conexión Vial y de Espacio Público sobre la Quebrada Tibanica a la altura 

de la Av. Ciudad de Cali entre el Municipio de Soacha, Cundinamarca y el Distrito Capital 

PERIODO DEL INFORME  Del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2025 

NOMBRES Y APELLIDOS Yeimy Paola Mantilla García 

Nº DE CÉDULA 1010170256 

VALOR MES $ 4´145.000 

VALOR TOTAL  $ 4´145.000 

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios como PROFESIONAL AMBIENTAL, según lo requerido en el Convenio 
Interadministrativo No. ICCU-1216-2025 con el INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – 
ICCU. 

OBLIGACIONES Actividad  
Descripción de las 

actividades 
Evidencias 

Elaborar y entregar un plan de trabajo mensual 
con el detalle de las actividades ejecutadas y 
proyectadas, en el marco del cumplimiento a la 
Ruta metodológica concertada para la Consulta 
Previa del proyecto denominado: 
"CONEXIÓN VIAL Y DE ESPACIO 
PÚBLICO SOBRE LA QUEBRADA 
TIBANICA A LA ALTURA DE LA AV. 
CIUDAD DE CALI ENTRE EL MUNICIPIO 
DE SOACHA, CUNDINAMARCA Y EL 
DISTRITO CAPITAL". 

Ruta metodológica  

Cronograma de actividades 
para elaborar la matriz de 

impactos y medidas de manejo 
de la consulta previa del 

proyecto puente de la Av. 
ciudad de Cali entre la localidad 
de Bosa y municipio de Bosa.  

 
Dentro de las actividades 
programadas se realizó 

intervención en el Consejo de 
Educación el 10 diciembre y el 
Consejo de Mayores el 11 de 
diciembre, el encuentro de 

armonización CIMB y el ICCU 
el 12 diciembre y el recorrido al 

Humedal Tibanica el 16 
diciembre 

1. Ruta 
metodológica 

 
2. Relatoría 
Consejo de 
Educación 

 
3. Relatoría 
Consejo de 

Mayores 
 

4. Relatoría 
Recorrido al 

Humedal 
 

5. Informe 
general de 

actividades. 
 

Orientar técnicamente desde el conocimiento 
ambiental y de manera participativa con la 
Comunidad del Cabildo Indígena Muisca de 
Bosa la identificación de impactos y medidas de 
manejo en el marco del proceso de consulta 
previa del proyecto denominado: 
"CONEXIÓN VIAL Y DE ESPACIO 
PÚBLICO SOBRE LA QUEBRADA 
TIBANICA A LA ALTURA DE LA AV. 
CIUDAD DE CALI ENTRE EL MUNICIPIO 

Reuniones equipo de 

trabajo consulta 

previa.    

 

Coordinación de trabajo, 

organización de actividades.  

 

 

6. Acta equipo 

de trabajo dic 11 

 

7. Acta equipo 

de trabajo dic 

15 
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DE SOACHA, CUNDINAMARCA Y EL 
DISTRITO CAPITAL". 

Revisar, analizar, ajustar, consolidar y entregar 
los insumos técnicos y aportes comunitarios 
requeridos en el marco de la consulta previa del 
proyecto denominado: "CONEXIÓN VIAL Y 
DE ESPACIO PÚBLICO SOBRE LA 
QUEBRADA TIBANICA A LA ALTURA DE 
LA AV. CIUDAD DE CALI ENTRE EL 
MUNICIPIO DE SOACHA, 
CUNDINAMARCA Y EL DISTRITO 
CAPITAL” 

Presentación y 

recolección de 

información en los 

Consejos de 

Educación y de 

Mayores  

 

A través de un espacio en los 

Consejos de Educación y de 

Mayores, usando la 

metodología de circulo de 

palabra, se plantearon 5 

preguntas orientadoras, que 

permitieron recolectar insumos 

frente a los posibles impactos y 

medidas de manejo frente a la 

obra del puente Av Ciudad de 

Cali entre el municipio de 

Soacha y la localidad de Bosa 

2. Relatoría 
Consejo de 
Educación 

 
3. Relatoría 
Consejo de 

Mayores 
 

4. Relatoría 
Recorrido al 

Humedal 
 

 

Cumplir con las obligaciones de 
corresponsabilidad y de trabajo comunitario 
dentro de los espacios de participación del 
Cabildo Indígena Muisca de Bosa, en particular 
al Consejo de Territorio u otros a los cuales sea 
convocado. 

Circulo de la palabra  
Encuentro en el Qusmuy frente 

al proyecto 3  

8. Listado de 

Asistencia  

Elaborar y enviar mensualmente el informe de 
actividades, cuenta de cobro y soportes de 
seguridad social, con los soportes requeridos, 
que evidencie el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el contrato, y en las 
fechas establecidas en el mismo. 

Informe de 
actividades 

El presente documento 

corresponde al informe de 

obligaciones contractuales del 

contrato suscrito entre el 

Cabildo Indígena Muisca de 

Bosa y Yeimy Paola Mantilla 

García 

6. Informe de 

actividades 

Las demás actividades complementarias 
requeridas por el supervisor del contrato para el 
desarrollo del objeto contractual. 

No se requirieron 
actividades 

adicionales por el 
supervisor del 

contrato 

  

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones del contrato y que las actividades 

relacionadas en este informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado. De igual manera, declaro que 

seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del 

objeto del contrato. 

 

Certifico bajo la gravedad de juramento que el pago al sistema de seguridad social y/o aportes parafiscales cumple con porcentajes 

señalados por la normatividad vigente.  

Certifico bajo la gravedad de juramento que toda la información a continuación relacionada es veraz y cumplo con el pago de los aportes 

de Seguridad Social acorde a los honorarios recibidos en el mes en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 1, artículo 4 del Decreto 

2271 de 2009. 
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Planilla Salud Pensión ARL 

Número Mes 

pagado 

EPS Valor 

pagado 

Fondo de 

Pensión 

Valor pagado Administradora de 

Riesgos Laborales 

Valor pagado 

9496588313 Noviembre Sanitas $207,300 Colpensiones $265,300 Positiva $8,700 

 

Atentamente; 

   

YEIMY PAOLA MANTILLA   

C.C. 1010170256 de Bogotá 

Cel: 3203364249 

Correo electrónico: paolamantilla923@gmail.com 

CONTRATISTA   

    

Revisó Alguacil  de Territorio :  

Sandra Neuta 

 

Aprobó Autoridad:  

David Felipe Henao 

 

 


