MHE
m}] ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA F-205

Ingenieria y Construccion de Obras Civiles

CONTRATO No: COE1-018-2021 — 1000012 - 1860130

) MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
CONTRATANTE: C.C. 19.146.113

BOSQUE & CIUDAD SAS

CONTRATISTA: NIT. 900.740.295-5

TALA, BLOQUEO Y TRASLADO (INCLUYE EL
MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES

OBJETO DEL CONTRATO: TRASLADADOS) DE ARBOLES PARA EL PROYECTO
TRANSMILENIO AV. 68 LOCALIZADO EN BOGOTA,

LOTE 1
FECHA DE INICIACION: 14 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 26 DE OCTUBRE DE 2021
TIEMPO DE EJECUCION: 5 MESES 12 DIAS
VALOR INICIAL DEL
VALOR DE LA ADICIONES $0
Y/O MODIFICACIONES:

VALOR TOTAL EJECUTADO

INCLUIDOADICIONES: $82.230.406

En la cuidad de Bogota D,C a los veintiséis (26) dias del mes de octubre de 2021, se
reunieron JAIR MUNOZ MUNOZ en calidad de Delegado del CONTRATANTE y JAIR
FERNANDO HINCAPIE identificado con la cédula de ciudadania No. 80.873.310, en
calidad de Representante Delegado de BOSQUE & CIUDAD S.AS para adelantar el
recibo de las actividades cuyo objeto se encuentra descrito en la parte preliminar de esta
acta.

Que las partes senalan que durante la ejecucion del contrato se presentaron las siguientes
modificaciones:

OTROSI

No VALOR PLAZO VALOR FINAL FECHA FINAL

NA NA NA NA

El valor total del contrato fue de $82.230.406 (Ochenta y dos millones doscientos treinta mil
cuatrocientos seis pesos).

Por lo anterior, EI CONTRATANTE declara que no tiene ningun reclamo pendiente respecto
del CONTRATISTA, en lo que se refiere al desarrollo del objeto del Contrato a la fecha en
curso, no obstante, el CONTRATANTE se reserva el derecho de ejecutar acciones de
garantia frente al contrato derivados de reclamos laborales que pudieren surgir en razén al
mismo y con posterioridad a la fecha del acta, eventos que afecten la estabilidad de la obra
o la calidad del servicio, asi como aquellas relacionadas con obligaciones que mantienen
su vigencia con posterioridad a la terminacion del Contrato, segun se prevé en la misma.
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En el mismo sentido, y sin limitarse a ello, el CONTRATISTA es responsable de los resultados
derivados de los procesos sancionatorios iniciados por la Secretaria Distrital de Ambiente por
las actividades ejecutadas por el CONTRATISTA. Esta obligacion se mantendra vigente durante
todo el término en que la SDA o cualquier otra entidad lleve a cabo procesos administrativos o
de cualquier tipo por tales acciones u omisiones del contratista y hasta que se salde cualquier
sancién, multa, deduccion, retencién y/o deduccion.

Asi mismo y el CONTRATISTA declara al CONTRATANTE a PAZ 'Y SALVO por todo concepto
y renuncia libremente a presentar cualquier reclamacion judicial o extrajudicial de cualquier
naturaleza, directamente o por interpuesta persona, derivada del Contrato COE1-018-2021 —
1000012 - 1860130. Esta declaracién no excluye el deber del CONTRATANTE, en caso de que
aplique, de generar la devolucion de la RETEGARANTIA sefialada en el paragrafo segundo de
la Clausula DECIMA FORMA DE PAGO del contrato, la cual se generara como resultado de la
terminacion y liquidacion de este. Dicha Retegarantia se consignara a la cuenta bancaria
reportada por el CONTRATISTA, el valor final devuelto sera el reportado en la citada Acta de
Liquidacion siempre que la misma sea bilateral. En caso de terminacién anticipada o unilateral
se aplicara lo sefialado en el contrato en la Clausula Décima Sexta y Novena.

Igualmente declara que no tiene ningun tipo de reclamo pendiente con respecto al
CONTRATANTE, relativo a la ejecucién del Contrato, y al cumplimiento de sus obligaciones,
por lo que reconoce y acepta que el CONTRATANTE cumplié a cabalidad con los deberes
adquiridos en el Contrato.

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, el Contratista se compromete a
actualizar y suministrar las pdlizas requeridas contractualmente dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la fecha de suscripcion de esta acta en el caso que aplique.

La presente ACTA tiene los efectos legales que se prevén para la transaccion. Las partes se
declaran a paz y salvo por todo concepto, obligacion y derecho, originados del Contrato y los
otrosies y modificaciones; no obstante, el CONTRATISTA debera quedar al dia asumiendo
directamente cualquier sancion, multa, deduccion, retenciéon y/o deduccion que aplique la
Entidad o cualquier Entidad gubernamental especialmente la Secretaria Distrital de Ambiente
como consecuencia de las acciones u omisiones en que haya incurrido en la ejecucion del
contrato, y remitiendo soporte al CONTRATANTE de la cancelacién de las obligaciones
pecuniarias correspondientes, a mas tardar a los dos dias siguientes al pago de las mismas.
En sefial de aceptacion se firma en la cuidad de Bogota, a los veintiséis (26) dias del mes de
octubre de 2021:

Firmado digitalmente por

JAIR ALBERTO  JARALBERTO MUKOZ
MURIOZ MURNOZ Feehs 20250109 145441
0500

DIRECTOR DE OBRA CONIRATISTA
REPRESENTANTE DEL REPRESENTANTE DELEGADO
CONTRATANTE DEL CONTRATISTA

F-205/V.05/2022-05-31
Elabora: Ing Juan Diego Bustos
Residente de Control — OFCC Pagina 2 de 2




		2025-01-09T14:54:41-0500
	JAIR ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ




