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Contrato niimero: 1.340.17.13-9945 de | 18.07.2025

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP: 5500006354 de 01.07.2025 RPC: 5600088341 de
18.07.2025 Apropiacion: 121000/1 156/2-320202008/3412007060070000/P134-102434/1/1/01/06 ICLD/SRIA
DE MOVILIDAD Y/Servicios prestados/Rutas Seguras/PLANIFICAR Y EJECUTA

Linea Estratégica de Seguridad, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de
Desarrollo y que sera atendido con este contrato:

1- Valle Competitivo e Innovador

META:SENSIBILIZAR 20.000 ACTORES VIALES MEDIANTE ESTRATEGIAS INCLUSIVAS DE SEGURIDAD VIAL, EN
LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

OBJETIVO GENERAL: DISMINUIR LOS INDICES DE SINIESTRALIDAD VIAL EN EL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

FOMENTAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, MEDIANTE CAMPANAS DE
PREVENCION, INFORMACION Y SENSIBILIZACION EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
PROGRAMA: 12 ELEVANDO LA COMPETITIVIDAD

ELEMENTO PEP:P134-102434/1/1/01/06

Posicién Presupuestaria: 2-320202008

Cuenta Mayor: 5507051702

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
Y TRANSPORTE DENTRO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD SEGURA
PARA DESARROLLAR LA PREVENCION, LA REGULACION. EL CONTROL Y LA SEGURIDAD VIAL DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

ASISTENTES A LA REUNION :
: MARCO ANTONIO VALENCIA REYES
C.C 94,316.597
Interventor o SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE (E)
Supervisor: SUPERVISOR
Ubicacion; Calle 8 No. 5-70, Mezanine
Teléfono: 6200000
LUZ ANDREA CARDENAS GUTIERREZ
Por parte del 31656503
contratista: CONTRATISTA

[OBJETIVO DEL INFORME
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Este informe tiene coma objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de
trabajo presentado en AGOSTO 2025; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante
AGOSTO 2025 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccion por el departamento del Valle
del Cauca y la secretaria de Movilidad y Transporte

ESPECIFICAS CGNTEMPLADAS_EN:'EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
1. Apoyar en la digitalizacién y sistematizacién de documentos generados en la
Secretaria de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca. Apoyo en el manejo de
documentos de conformidad con la Ley 594 de 2000, Ley General de archivo, 2.
Colaborar en la foliatura del archivo generado durante el desarrollo de procesos
documentales de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca. 3. Apoyar
en la redaccién de actas y asistencia a las reuniones en la Secretaria de Movilidad y
Especificaciones, Transporte del Valle del Cauca. 4. Apoyo en la atencion al publico cuando se requiera
actividades u informacion de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca. 5. Apoyo en
obligaciones las demas actividades que se requieran en atencion al objeto contractual, perfil del
especificas contratista y necesidades de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca.
contractuales. las actividades se desarrollaran de acuerdo a las necesidades que se presenten en la
ejecucion del contrato, pudiendo circunscribirse a una o varias actividades especificas. 6.
El contratista se compromete a masificar los procesos,programas, proyectos, actividades
y capacitaciones ademas de todo lo relacionado con la misidn de la Secretaria de
Movilidad y Transporte y la Gobernacién del Valle del Cauca en programas relacionados
con el objeto misional de la Secretaria, lo anterior a través de redes y plataformas
digitales que el contratista disponga. 7. Apoyo en la revisién y organizacion del archivo de
gestion de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca.
Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u
obligaciones especificas contractuales de acuerdo con lo programado en 50%
el plan de trabajo del mes de AGOSTO 2025. 0

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES feﬁc*rMDAue’é‘U‘bB'LIG@ifélbguEé’fz.-

100%

Porcentaje de
cumplimiento.

Otras

" : Sin novedad.
consideraciones. " "

Sugerencias

Sugeren'cia Fecha de entrega Responsable
Sin novedad

Prorroga, suspensiones o adiciones
Fecha suspensién, prorroga o adicién Fecha de reinicio Responsable
Sin novedad.

| SEGUIMIENTO TECNICO O DEEJECUCION::ii- "0 = o
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Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones especificas del objeto contractual ejecutadas:

ACTIVIDADES:
+ Brindd Apoyo al atencidn al ciudadano
« Realizd digitacién de documentos contractuales y oficios requeridos
e Realizo foliacion a los expedientes contractuales enero a junio de 2025
L ]

Realizo oficios designados por el secretario de movilidad (e)

Seguimiento técnico seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se escribe NO
APLICA. Si es necesaria otra informacién técnica se puede agregar.

Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con el
Estatuto de Contratacién Publica, las normas de calidad y de gestion documental.

Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas
que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando
fuere necesario: NO APLICA.

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO PALICA.

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.

Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA.

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del contrato:
NO APLICA.

[ SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se escribe NO
APLICA. Si es necesaria otra informacion administrativa se puede agregar.

* & @ @ @

Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable
Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA

Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de los documentos del
proceso

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de
acuerdo con la naturaleza del_contrato: E| contratista realizo los respectivos pagos en seguridad
social segun planilla No. (9489063451) Comprobante No. (1693383732) correspondientes al mes de
julio de 2025, segun la clausula primera del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018,
la Ley 1753, articulo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y
el Decreto 1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para estar contratado, el Contratista no genera relacion
laboral alguna con el Departamento segtin el numeral 3 del Articulo 32 de la Ley 80.




Departamento del Valle del Codigo: FO-M9-P2-02
Cauca Version:02
INFORME DE SEGUIMIENTO DE
SUPERVISION Fecha de Aprobacién: 17/06/2019
!
Gobernacién Pagina ™ de 6

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
COSTOS DEL CONTRATO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observaciones
avances,
pagos)
lor inicial del
g el 12000000 CUOTA1 | JuLio | 3000000 | ppGApA
Valor Adiciones
Reajustes 0
Actualizacién de 0
precios
4Valor Total del
e | 12000000
Valor pagado 3000000
Valor causado que no
se ha pagado 3000000
Valor total ejecutado 6000000
Valor saldo por
ejecutar 6000000
Intereses moratorios 0

[SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
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Seguimiento financiero y contable segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacién: si no lo es, se
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién financiera o contable se puede agregar.

Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la
planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta
financieramente como se perfecciond, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de
acuerdo a lo pactado.

Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para
efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutas por
el Contratista segun el objeto y sus especificaciones.

Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de
liquidacion del mismo: NO APLICA.

Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del mismo, en los
términos de la ley y del contrato: NO APLICA.

Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del objeto del contrato cuentan
con autorizacion y se encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente: NO APLICA.
Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para
efectuarla: NO APLICA.

Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL
Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $ $

Actividades:

Entregable 3: $ $

Actividades:

Entregable 4: $ $
Actividades:

TOTALES: $ $

| SEGUIMIENTO JURIDICO




Departamento del Valle del Codigo: FO-M9-P2-02
Cauca

Version:02
INFORME DE SEGUIMIENTO DE

SUPERVISION Fecha de Aprobacién: 17/06/2019

—
Gobernacion Pagina ® de 6

El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecucién del contrato con el texto del contrato
y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto
de Contratacién Publica, los manuales y guias de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina,
las normas técnicas de calidad y de gestion documental.

[INFORME SOBRE SANCIONES e

NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO' "INSTANCIAS Y__.
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS i i -

NO APLICA

Fecha de la préxima reunién  Dia:15 De Mes: SEPTIEMBRE de Ario: 2025

Para constancia de lo anterior, firma el presente informe el Supervisor a los
15 dias del mes de AGOSTO de 2025

Hewe w\ué

\\I':ombre: MARCO ANTONIO VALENCIA REYES

Cedula: 94.316.597 de Palmira (Valle)
argo: Secretario de Movilidad y Transporte (E)
Supervisor



