
LONG. ANCHO ALTO AREA

COSTADO NORTE CALLE 42                                              -                   -                            -                                2,00  MES                              2,00 

                                 2,00 
                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

COSTADO NORTE  CALLE 42                                      390,00             7,44       2.901,60              2.901,60                              1,00  M2                       2.901,60 

                         2.901,60 

                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

COSTADO NORTE Y SUR CALLE 42                                              -                   -                            -                                2,00  UND/MES                              2,00 

                                 2,00 

                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

DE ESQUINA DE CRA 19 A CRA 25                                      441,00                 -                            -                                1,00  M                          441,00 

                             441,00 
                                      -   

TOTAL

DIMENSIONES 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PRELIMINARES

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

1.3 - CONTAINER OFICINA

UNIDAD

AREA O LUGAR UNIDAD

COSTADO NORTE CALLE 42 

 CANT TOTAL 

V. PARCIAL

 M2 

 UND/MES 

UNIDAD:

IMAGEN  

31/12/2025

COSTADO NORTE CALLE 42 1.1 - LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA DE URBANISMO

UNIDAD:
PAGADO ACTAS ANTERIORES 2901,60

UNIDAD:

TOTAL

 CANT TOTAL 

COSTADO NORTE CALLE 42 

1.2 - DESCAPOTE MAQUINA
AREA O LUGAR TOTAL

PRELIMINARES

DIMENSIONES 

PRELIMINARES

COSTADO NORTE CALLE 42 2,00

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR

UNIDAD:

2,00

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

IMAGEN  

N° DE ELEMENT

PAGADO ACTAS ANTERIORES

V. PARCIAL

 CANT TOTAL 

ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25

 M 

ACTA PARCIAL 3

PAGADO ACTAS ANTERIORES

N° DE ELEMENT

DIMENSIONES 

 MES 

N° DE ELEMENT

FECHA

DIMENSIONES 

 CANT TOTAL 

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PRELIMINARES

IMAGEN  
V. PARCIAL

COSTADO NORTE CALLE 42 

V. PARCIAL

TOTAL

PAGADO ACTAS ANTERIORES

1.4 - CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB

UNIDAD

IMAGEN  
N° DE ELEMENT

441,00

UNIDADAREA O LUGAR



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

31/12/2025
ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25

ACTA PARCIAL 3

FECHA
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO NORTE CALLE 42 

LONG. ANCHO ALTO AREA

ANDEN EXISTENTE, DOBLE CALZADA DE ANDEN                                      390,00             1,20                 468,00                              2,00  M2                          936,00 

                             936,00 
                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

1.6 - DESMONTE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE TRANSITO                                              -                   -                            -                                1,00  UND                              1,00 

                                 1,00 

                                      -   

KM EXP ALTO M2

DEMOLICIÓN DE ANDEN PREEXISTENTE                                        49,00             1,50                                                                                                                            0,12          936,00                 168,48                       8.255,52  M3/K                       8.255,52 

DESCAPOTE                                        49,00             1,35                                                                                                                            0,20       2.901,60                 783,43                     38.388,17  M3/K                     38.388,17 

                       46.643,69 
                                      -   

PAGADO ACTAS ANTERIORES

N° DE ELEMENT UNIDAD

UNIDAD:

936,00

IMAGEN  

1,00

IMAGEN  
M3

V. PARCIAL

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD:

N° DE ELEMENT

IMAGEN  

TOTAL

 M2 

 UND 

46643,69

TOTALKM/M3

AREA O LUGAR

 CANT TOTAL 

1.5 - DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM

DIMENSIONES 

1.7 - RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

PAGADO ACTAS ANTERIORES

TOTAL

PRELIMINARES

 M3/K 

DIMENSIONES 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

PRELIMINARES

 CANT TOTAL 

COSTADO NORTE CALLE 42 
PRELIMINARES

1.6 - DESMONTE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE TRANSITO 

AREA O LUGAR

AREA O LUGAR

V. PARCIAL

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

PAGADO ACTAS ANTERIORES

UNIDAD:
COSTADO NORTE CALLE 42 

COSTADO NORTE CALLE 42 

DIMENSIONES 



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

31/12/2025
ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25

ACTA PARCIAL 3

FECHA
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO NORTE CALLE 42 

LONG. EXP ALTO M2 

DEMOLICIÓN DE ANDEN PREEXISTENTE                                              -               1,50                                                                                                                            0,12          936,00                 112,32                          168,48  M3                          168,48 

DESCAPOTE             1,35                                                                                                                            0,20       2.901,60                 580,32                          783,43  M3                          783,43 

                             951,91 
                                      -   

LONG. ANCHO ALTO M2

ADOQUIN PEATONAL                 -                                                                                                                              0,40       1.469,87                 587,95                              1,00                          587,95 

CINTA DE CONFINAMIENTO                                   1.470,00             0,20                                                                                                                            0,40          294,00                 117,60                              1,00  M3                          117,60 

ADOQUIN VEHICULAR                                                                                                                            0,40          121,17                    48,47                              1,00  M3                            48,47 

CICLORUTA                                      390,00             2,40                                                                                                                            0,40          936,00                 374,40                              1,00  M3                          374,40 

                         1.128,41 
                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

ADOQUIN PEATONAL                 -         1.469,87              1.469,87                              1,00  M2                       1.469,87 

CINTA DE CONFINAMIENTO                                   1.470,00             0,20          294,00                 294,00                              1,00  M2                          294,00 

ADOQUIN VEHICULAR          121,17                 121,17                              1,00  M2                          121,17 

CICLORUTA                                      390,00             2,40          936,00                 936,00                              1,00  M2                          936,00 

                         2.821,04 
                                      -   

-                                   

LONG. ANCHO ALTO AREA

EXCAVACIÓN DE ADOQUIN PEATONAL -   0,4       1.469,87                 793,73                            49,00 1,35                     38.892,63 

EXCAVACIÓN DECINTA DE CONFINAMIENTO 1,470.00 0,2 0,4 294 158,76                            49,00 1,35                       7.779,24 

EXCAVACIÓN DEADOQUIN VEHICULAR 0,4 121,17                    65,43                            49,00 1,35                       3.206,16 

EXCAVACIÓN DE CICLORUTA 390 2,4 0,4 936 505,44                            49,00 1,35                     24.766,56 

                       74.644,59 
                                      -   

DIMENSIONES 

2.1 - EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO

74644,59

KM
IMAGEN  

IMAGEN  

M3 

 M3 

IMAGEN  
M3/EXP

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

COSTADO NORTE CALLE 42 

PAGADO ACTAS ANTERIORES

AREA O LUGAR

EXPLANACIÓN 

PAGADO ACTAS ANTERIORES 951,91

UNIDAD:

 CANT TOTAL 

UNIDAD:

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

UNIDAD

2.3 - RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO
EXPLANACIÓN 

TOTAL

TOTAL

IMAGEN  

DIMENSIONES 

M3 N° DE ELEMENT

 CANT TOTAL 

EXPLANACIÓN 

TOTAL

COSTADO NORTE CALLE 42 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

M2

UNIDADAREA O LUGAR

 M3/K 

M3AREA O LUGAR

PAGADO ACTAS ANTERIORES

1128,41

1.8 - CARGUE MATERIAL A MAQUINA

COSTADO NORTE CALLE 42 

2.2 - CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95

UNIDAD

PAGADO ACTAS ANTERIORES

UNIDAD:

 M2 

 M3 

 CANT TOTAL 

COSTADO NORTE CALLE 42 2821,04

EXP

PRELIMINARES

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

DIMENSIONES 

 CANT TOTAL 

UNIDAD:

TOTALN° DE ELEMENTAREA O LUGAR

DIMENSIONES 



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

31/12/2025
ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25

ACTA PARCIAL 3

FECHA
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO NORTE CALLE 42 

LONG. ANCHO ALTO AREA

EXCAVACIÓN DE ADOQUIN PEATONAL, RAMPAS, LOSETAS                 -                                                                                                                              0,40       1.469,87                 587,95                              1,35  M3                          793,73 

EXCAVACIÓN DECINTA DE CONFINAMIENTO                                   1.470,00             0,20                                                                                                                            0,40          294,00                 117,60                              1,35  M3                          158,76 

EXCAVACIÓN DEADOQUIN VEHICULAR                                                                                                                            0,40          121,17                    48,47                              1,35  M3                            65,43 

CICLORUTA                                      390,00             2,40                                                                                                                            0,40          936,00                 374,40                              1,35  M3                          505,44 

                         1.523,36 
                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

ADOQUIN PEATONAL, RAMPAS, LOSETAS                 -                                                                                                                              0,25       1.469,87                 367,47                              1,00  M3                          367,47 

CINTA DE CONFINAMIENTO                                   1.470,00             0,20                                                                                                                            0,25          294,00                    73,50                              1,00  M3                            73,50 

ADOQUIN VEHICULAR                                                                                                                            0,25          121,17                    30,29                              1,00  M3                            30,29 

CICLORUTA                                      390,00             2,40                                                                                                                            0,25          936,00                 234,00                              1,00  M3                          234,00 

                             705,26 
                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

ADOQUIN PEATONAL                 -                                                                                                                              0,15       1.469,87                 220,48                              1,00  M3                          220,48 

CINTA DE CONFINAMIENTO                                   1.470,00             0,20                                                                                                                            0,15          294,00                    44,10                              1,00  M3                            44,10 

ADOQUIN VEHICULAR                                                                                                                            0,15          121,17                    18,18                              1,00  M3                            18,18 

CICLORUTA                                      390,00             2,40                                                                                                                            0,15          936,00                 140,40                              1,00  M3                          140,40 

                             423,16 
                                      -   

DIMENSIONES 
AREA O LUGAR

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

M3

 M3 

TOTAL

EXP

N° DE ELEMENT

COSTADO NORTE CALLE 42 
UNIDAD:

DIMENSIONES 

3.2 - SUB-BASE GRANULAR CLASE A

UNIDAD:

PAGADO ACTAS ANTERIORES

IMAGEN  

M3

M3

AREA O LUGAR

COSTADO NORTE CALLE 42 

705,26PAGADO ACTAS ANTERIORES

TOTAL

3.1 - RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO

AREA O LUGAR

DIMENSIONES 

RELLENO ANDENES

423,16

UNIDAD

UNIDAD:

UNIDAD

UNIDAD

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

COSTADO NORTE CALLE 42 

N° DE ELEMENT

 M3 

1523,36

IMAGEN  

PAGADO ACTAS ANTERIORES

IMAGEN  

 M3 

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

2.4 - CARGUE MATERIAL A MAQUINA

TOTAL

 CANT TOTAL 

RELLENO ANDENES

EXPLANACIÓN 



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

31/12/2025
ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25

ACTA PARCIAL 3

FECHA
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO NORTE CALLE 42 

LONG. ANCHO ALTO AREA

SUB BASE DE ADOQUIN PEATONAL, RAMPAS, LOSETAS                 -                                                                                                                              0,15       1.469,87                 220,48                            36,00  M3/K                       7.937,27 

SUB BASE DE CINTA DE CONFINAMIENTO                                   1.470,00             0,20                                                                                                                            0,15          294,00                    44,10                            36,00  M3/K                       1.587,60 
SUB BASE DE ADOQUIN VEHICULAR                                                                                                                            0,15          121,17                    18,18                            36,00  M3/K                          654,32 

SUB BASE DE CICLORUTA                                      390,00             2,40                                                                                                                            0,15          936,00                 140,40                            36,00  M3/K                       5.054,40 

ROCAMUERTA DE ADOQUIN PEATONAL                 -                                                                                                                              0,25       1.469,87                 367,47                            36,00  M3/K                     13.228,79 

ROCAMUERTA DE CINTA DE CONFINAMIENTO                                   1.470,00             0,20                                                                                                                            0,25          294,00                    73,50                            36,00  M3/K                       2.646,00 

ROCAMUERTA DE ADOQUIN VEHICULAR                                                                                                                            0,25          121,17                    30,29                            36,00  M3/K                       1.090,53 
ROCAMUERTA DE CICLORUTA                                      390,00             2,40                                                                                                                            0,25          936,00                 234,00                            36,00  M3/K                       8.424,00 

ROCAMUERTA DE SARDINEL A10                                              -               0,20                                                                                                                            0,25                   -                            -                              36,00  M3/K                                  -   
                       40.622,90 
                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

ROCAMUERTA DE ADOQUIN PEATONAL                 -                                                                                                                              0,25       1.469,87                 367,47                              1,00  M3                          367,47 

ROCAMUERTA DE CINTA DE CONFINAMIENTO                                   1.470,00             0,20                                                                                                                            0,25          294,00                    73,50                              1,00  M3                            73,50 

ROCAMUERTA DE ADOQUIN VEHICULAR                                                                                                                            0,25          121,17                    30,29                              1,00  M3                            30,29 
ROCAMUERTA DE CICLORUTA                                      390,00             2,40                                                                                                                            0,25          936,00                 234,00                              1,00  M3                          234,00 

ROCAMUERTA DE SARDINEL A10                                              -               0,20                                                                                                                            0,25                   -                            -                                1,00  M3                                  -   
SUB BASE DE ADOQUIN PEATONAL                 -                                                                                                                              0,15       1.469,87                 220,48                              1,00  M3                          220,48 

SUB BASE DE CINTA DE CONFINAMIENTO                                   1.470,00             0,20                                                                                                                            0,15          294,00                    44,10                              1,00  M3                            44,10 
SUB BASE DE ADOQUIN VEHICULAR                                                                                                                            0,15          121,17                    18,18                              1,00  M3                            18,18 

SUB BASE DE CICLORUTA                                      390,00             2,40                                                                                                                            0,15          936,00                 140,40                              1,00  M3                          140,40 
00-ene.                                              -               0,20                                                                                                                            0,15                   -                            -                                1,00  M3                                  -   

                         1.128,41 
                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

SOLO BORDILLO INTERIOR CONFINAMIENTO CICLORUTA                                      459,00                 -                   459,00                              1,00  ML                          459,00 

                             459,00 
                                      -   

V. PARCIAL

 M3 

40622,90

UNIDAD:

4.1 - BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
(Analizado para bordillos prefabricados en concreto dimensiones 0,20 x 0,35 x 0,80)

COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

 ML 

UNIDAD

 M3/K 

3.3 - TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE

3.4 - ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

DIMENSIONES 

1128,41

UNIDAD:

DIMENSIONES 

PAGADO ACTAS ANTERIORES

IMAGEN  

PAGADO ACTAS ANTERIORES

COSTADO NORTE CALLE 42 

N° DE ELEMENT

UNIDAD

IMAGEN  

UNIDAD:

 CANT TOTAL 

N° DE ELEMENT

RELLENO ANDENES

V. PARCIAL
DIMENSIONES 

AREA O LUGAR

ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS (PEATONAL)

M3

 CANT TOTAL 

TOTALKM

COSTADO NORTE CALLE 42 

TOTAL

459,00

AREA O LUGAR

AREA O LUGAR

|

 CANT TOTAL 

TOTAL

RELLENO ANDENES

PAGADO ACTAS ANTERIORES

IMAGEN  

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

31/12/2025
ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25

ACTA PARCIAL 3

FECHA
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO NORTE CALLE 42 

LONG. ANCHO ALTO AREA

CINTA DE CONFINAMIENTO                                   1.470,00                 -                1.470,00                              1,00  ML                       1.470,00 

                         1.470,00 
                                      -   

AREA O LUGAR DIMENSIONES V. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL

LONG. ANCHO ALTO AREA

ADOQUIN VEHICULAR                                        48,47             2,50                 121,17                              1,00  M2                          121,17 

                             121,17 

                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

LOSETA TACTIL                                      400,00                 -                            -    ML                          400,00 

                             400,00 

                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

LOSETA ALERTA                                        30,00                 -                            -    ML                            30,00 
                               30,00 
                                      -   

 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD:  M2 

4.6 - ADOQUIN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR CANT CONTRATO 121,17

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

IMAGEN  

COSTADO NORTE CALLE 42 

V. PARCIAL

TOTAL

 CANT TOTAL 

IMAGEN  

DIMENSIONES 

IMAGEN  

PAGADO ACTAS ANTERIORES

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

N° DE ELEMENT

4.7 - LOSETA TACTIL GUIA EN CONCRETO MACIZO DIM 20X20X6 

UNIDAD:

UNIDAD:

400,00

1470,00

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

UNIDAD TOTAL

DIMENSIONES 

PAGADO ACTAS ANTERIORES

PAGADO ACTAS ANTERIORES4.4 - CINTA CONFINAMIENTO 

 ML 

IMAGEN  

ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS (PEATONAL)

DIMENSIONES 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

COSTADO NORTE CALLE 42 

AREA O LUGAR

N° DE ELEMENT

 CANT TOTAL 

V. PARCIAL UNIDAD

 CANT TOTAL 

AREA O LUGAR

AREA O LUGAR

V. PARCIAL

 ML UNIDAD:

4.8 - LOSETA TACTIL ALERTA EN CONCRETO MACIZO DIM 20X20X6 30,00COSTADO NORTE CALLE 42 

N° DE ELEMENT

UNIDAD

 ML 

ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS (PEATONAL)

ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS (PEATONAL)

TOTAL



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

31/12/2025
ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25

ACTA PARCIAL 3

FECHA
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO NORTE CALLE 42 

LONG. ANCHO ALTO AREA

ADOQUIN PEATONAL                                              -                   -                                                                                                                              0,06       1.275,36                    76,52                              1,00  M3                            76,52 

ADOQUIN VEHICULAR                                              -                   -                                                                                                                              0,08          121,17                      9,69                              1,00  M3                              9,69 

LOSETA TACTIL                                      400,00             0,40                                                                                                                            0,06          160,00                      9,60                              1,00  M3                              9,60 

LOSETA ALERTA                                        30,00             0,40                                                                                                                            0,06            12,00                      0,72                              1,00  M3                              0,72 

                               96,54 
                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

Ref longitudinal                                   1.470,00             1,05  # 2               0,25                 385,88                                 2,0  KG                          771,75 

Ref transversal                                          0,41             1,00  # 2               0,25                      0,10                         9.800,0  KG                       1.004,50 

                         1.776,25 
                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

                                         2,85             2,48                      7,08                                 1,0  M2                              7,08 

                                         2,90             2,40                      6,96                                 4,0  M2                            27,84 

                                         3,54             2,40                      8,51                                 1,0  M2                              8,51 

                                         2,70             2,30                      6,21                                 2,0  M2                            12,42 

                               55,85 
                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

CICLORUTA                                      390,00             2,40                                                                                                                            0,19          936,00                 177,84                              1,00  M3                          177,84 

                             177,84 
                                      -   

IMAGEN  
AREA O LUGAR

V. PARCIAL

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

4.9 - ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M

ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS (PEATONAL)

DIMENSIONES 

ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS (PEATONAL)

 M3 

N° DE ELEMENT

V. PARCIAL

COSTADO NORTE CALLE 42 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 
 CANT TOTAL 

TOTAL

4.10 - ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

TOTAL

N° DE ELEMENT

UNIDAD:

1776,25

96,54

PAVIMENTOS - CICLORUTA

PAGADO ACTAS ANTERIORESCOSTADO NORTE CALLE 42 
 M3 

PAGADO ACTAS ANTERIORES

DIMENSIONES 

TOTAL
DIMENSIONES 

N° DE ELEMENT

5.1 - RAMPAS PMR

M3 UNIDAD

IMAGEN  

IMAGEN  

PAGADO ACTAS ANTERIORES

 KG 

N° DE ELEMENTAREA O LUGAR

AREA O LUGAR

UNIDAD:
55,85

 CANT TOTAL 

ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS (PEATONAL)

COSTADO NORTE CALLE 42 

AREA O LUGAR

IMAGEN  

UNIDAD:

UNIDAD:

M3 UNIDAD

 CANT TOTAL 

UNIDAD

DIMENSIONES 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

UNIDAD

6.1 - BASE GRANULAR CLASE A
 (Analizada para NT3, tipo de gradacion BG 38, clase A)

 M2 

 CANT TOTAL 

177,84

TOTAL

PAGADO ACTAS ANTERIORES

COSTADO NORTE CALLE 42 



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

31/12/2025
ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25

ACTA PARCIAL 3

FECHA
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO NORTE CALLE 42 

LONG. ANCHO ALTO AREA

CICLORUTA                                      390,00             2,40          936,00                          -                                1,00  M2                          936,00 

                             936,00 

                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

CICLORUTA                                      390,00             2,40                                                                                                                            0,05          936,00                    46,80                              1,00  M3                            46,80 

                               46,80 

                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

CICLORUTA                                      390,00             2,40                                                                                                                            0,05          936,00                    46,80                            34,00  M3/KM                       1.591,20 

                         1.591,20 

                                      -   

COSTADO NORTE CALLE 42 

AREA O LUGAR

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

UNIDADM3 N° DE ELEMENT TOTAL
DIMENSIONES 

 M3 

PAGADO ACTAS ANTERIORES

IMAGEN  

6.4 - TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA, INCLUYE PAGO DE PEAJE (0 A 34KM)

6.3 - MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (COMPRA DE MEZCLA)

UNIDADN° DE ELEMENT

UNIDAD:

936,00

 M3 

PAGADO ACTAS ANTERIORESCOSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD TOTAL

COSTADO NORTE CALLE 42 

DIMENSIONES 
KM

UNIDAD:

M3

TOTAL

PAGADO ACTAS ANTERIORES

UNIDAD:

 CANT TOTAL 

PAVIMENTOS - CICLORUTA

M3

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

 CANT TOTAL 

PAVIMENTOS - CICLORUTA

DIMENSIONES 
AREA O LUGAR

6.2 - RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57

46,80

1591,20

IMAGEN  

 M3 

AREA O LUGAR

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

PAVIMENTOS - CICLORUTA



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

31/12/2025
ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25

ACTA PARCIAL 3

FECHA
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO NORTE CALLE 42 

LONG. ANCHO ALTO AREA

6.1 - BASE GRANULAR CLASE A
 (Analizada para NT3, tipo de gradacion BG 38, clase A)

                                     390,00             2,40                                                                                                                            0,19          936,00                 177,84                            36,00  M3/K                       6.402,24 

                         6.402,24 
                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

6.1 - BASE GRANULAR CLASE A
 (Analizada para NT3, tipo de gradacion BG 38, clase A)

                                     390,00             2,40                                                                                                                            0,19          936,00                 177,84                              1,00  M3                          177,84 

                             177,84 
                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

ZONA VERDE                                      281,07             3,86                                                                                                                            0,05       1.084,93                    54,25                              1,00  M3                            54,25 

                               54,25 

                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

ZONA VERDE                                      281,07             3,86                          -                                1,00  M2                       1.084,93 

                         1.084,93 

                                      -   

TOTAL

TOTAL

1084,93

IMAGEN  

COSTADO NORTE CALLE 42 

AREA O LUGAR

VARIOS

PAGADO ACTAS ANTERIORES

UNIDAD

UNIDAD:

UNIDAD

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

 CANT TOTAL 

7.2 - PRADO TRENZA

AREA O LUGAR

VARIOS

UNIDAD

COSTADO NORTE CALLE 42 

DIMENSIONES 

PAVIMENTOS - CICLORUTA

TOTAL

DIMENSIONES 

DIMENSIONES 

PAVIMENTOS - CICLORUTA

M3

 CANT TOTAL 

Nª DE ELEMENTO

TOTAL

UNIDAD:

PAGADO ACTAS ANTERIORES

6.6 - ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M

Nª DE ELEMENTO

COSTADO NORTE CALLE 42 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 1 

AREA O LUGAR V. PARCIAL

 M3 UNIDAD:

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

6.5 - TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE 6402,24

IMAGEN  

7.1 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIERRA AGRÍCOLA

IMAGEN  

COSTADO NORTE CALLE 42 

N° DE ELEMENT

AREA O LUGAR

 CANT TOTAL 

PAGADO ACTAS ANTERIORES

IMAGEN  

54,25

UNIDAD:

 M3/K 

177,84

 M3 

PAGADO ACTAS ANTERIORES

N° DE ELEMENT

V. PARCIAL

 M2 

DIMENSIONES 

VR. PARCIAL

 CANT TOTAL 

UNIDAD



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

31/12/2025
ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25

ACTA PARCIAL 3

FECHA
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO NORTE CALLE 42 

LONG. ANCHO ALTO AREA

ZONA VERDE                                      281,07             3,86                          -                                1,00  M2                       1.084,93 

                         1.084,93 

                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

ADOQUIN PEATONAL       1.469,87              1.469,87                              1,00  M2                       1.469,87 

CINTA DE CONFINAMIENTO          294,00                 294,00                              1,00  M2                          294,00 

ADOQUIN VEHICULAR          121,17                 121,17                              1,00  M2                          121,17 

CICLORUTA          936,00                 936,00                              1,00  M2                          936,00 

                         2.821,04 
                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO - PRELIMINARES                                              -                   -                     -                   951,91                              1,00  M3                          951,91 

RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO - EXPLANACION                                              -                   -                     -                1.523,36                              1,00  M3                       1.523,36 

                         2.475,27 
                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

REPOSICIONES                          -                              15,00  ML                            15,00 

                               15,00 

                                      -   

AREA O LUGAR

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 
 CANT TOTAL 

TOTALV. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD
DIMENSIONES IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

7.5 - DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES PAGADO ACTAS ANTERIORES 2475,27COSTADO NORTE CALLE 42 
VARIOS UNIDAD:  M3 

DIMENSIONES 

1084,93

AREA O LUGAR

UNIDAD:

7.3 - RIEGO ZONAS VERDES

IMAGEN  
VR. PARCIAL

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

 CANT TOTAL 
 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

 M2 VARIOS

COSTADO NORTE CALLE 42 

VARIOS
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD:  M2 

7.4 - LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION PAGADO ACTAS ANTERIORES 2821,04

PAGADO ACTAS ANTERIORES

Nª DE ELEMENTO TOTALUNIDAD

RED SANITARIA
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  ML 

8.1 - REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE PAGADO ACTAS ANTERIORES 15,00

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

31/12/2025
ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25

ACTA PARCIAL 3

FECHA
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO NORTE CALLE 42 

LONG. ANCHO ALTO AREA

REPOSICIONES                          -                              15,00  ML                            15,00 

                               15,00 

                                      -   

LONG. ANCHO ALTO ARA

COSTADO SUR

SOLO BORDILLO EXTERIOR HACIA LA CALLE                                      459,00           -                   459,00                              1,00  M                          459,00 

                             459,00 

                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

CICLORUTA                                      390,00             2,40          936,00                          -                                1,00  M2                          936,00 

                             936,00 

                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

COLUMNAS METALICAS PARADEROS                                                                                                                            3,00                      3,00                              3,00  M                              9,00 

                                 9,00 

                                 -   

RED SANITARIA
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  ML 

8.2 - REPOSICION DE RED SANITARIA PAGADO ACTAS ANTERIORES 15,00

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

ACTIVIDADES NO PACTADAS
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  M 

NP-1 RESANE SARDINEL INCLUYE ACERO REFUERZO Y CONCRETO 1:2:3 PAGADO ACTAS ANTERIORES 459,00

ACTIVIDADES NO PACTADAS
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  M2 

NP-2 RECUBRIMIENTO PINTURA EPOX TRAFICO PAGADO ACTAS ANTERIORES 936,00

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

ACTIVIDADES NO PACTADAS
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  M 

NP-3 PERFIL TUBULAR 200X200X5 MM PAGADO ACTAS ANTERIORES 9,00

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

VOL. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

Calle 42 hasta 43 OCCIDENTAL



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

31/12/2025
ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25

ACTA PARCIAL 3

FECHA
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO NORTE CALLE 42 

LONG. ANCHO ALTO AREA

VIGAS METALICAS PARADERO 1                                        16,00                    16,00                              1,00  M                            16,00 

                               16,00 

                                 -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

CORREAS INTERNAS PARADERO 1                                          4,00                      4,00                              3,00  M                            12,00 
CORREAS MDIAS PARADERO 1                                        16,00                    16,00                              4,00  M                            64,00 
CORREAS EXTERNAS PARADERO 1                                        16,00                    16,00                              2,00  M                            32,00 
DIAGONAL PARADERO 1                                          2,00                      2,00                              4,00  M                              8,00 

                             116,00 
                                 -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

CANAL EN LAMINA METALICA SOBRE VIGA METALICA PARADEROS                                        16,00                    16,00                              1,00  M                            16,00 

                               16,00 
                                 -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

COLUMNAS PARADEROS                      3,00                              1,00  UND                              3,00 

                                 3,00 

                                 -   

ACTIVIDADES NO PACTADAS
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  M 

NP-4 PERFIL TUBULAR 120X60X3 MM PAGADO ACTAS ANTERIORES 16,00

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

VOL. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

Calle 42 hasta 43 OCCIDENTAL

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

 CANT TOTAL 
 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

ACTIVIDADES NO PACTADAS
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  M 

NP-6 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 PAGADO ACTAS ANTERIORES 16,00

ACTIVIDADES NO PACTADAS
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  M 

NP-5 PERFIL TUBULAR 100X50X2 MM PAGADO ACTAS ANTERIORES 116,00

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

VOL. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

Calle 42 hasta 43 OCCIDENTAL

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

VOL. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

Calle 42 hasta 43 OCCIDENTAL

 CANT TOTAL 
 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

ACTIVIDADES NO PACTADAS
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  UND 

NP-7 PLATINA ANCLAJE PEDESTAL 0,30 X 0,30 PAGADO ACTAS ANTERIORES 3,00

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

VOL. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

Calle 42 hasta 43 OCCIDENTAL



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

31/12/2025
ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25

ACTA PARCIAL 3

FECHA
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO NORTE CALLE 42 

LONG. ANCHO ALTO AREA

PARADEROS                                          1,00             1,00                      1,00                              3,00  M2                              3,00 

                                 3,00 

                                 -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

PARADEROS                                          1,00             1,00                                                                                                                            0,30                      0,30                              3,00  M3                              0,90 

                                 0,90 

                                 -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

PARADEROS                                          0,85             0,30                                                                                                                            0,30                      0,08                              3,00  M3                              0,23 

                                 0,23 

                                 -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

PARADERO 1                                        16,00             4,00                    64,00                              1,00  M2                            64,00 

                               64,00 
                                 -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

PARADERO 1                                          3,00                      3,00                              1,00  M                              3,00 
                                 3,00 
                                 -   

ACTIVIDADES NO PACTADAS
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  M2 

NP-8 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA PAGADO ACTAS ANTERIORES 3,00

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

VOL. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

Calle 42 hasta 43 OCCIDENTAL

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

ACTIVIDADES NO PACTADAS
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  M3 

NP-10 PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA PAGADO ACTAS ANTERIORES 0,23

ACTIVIDADES NO PACTADAS
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  M3 

NP-9 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA PAGADO ACTAS ANTERIORES 0,90

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

VOL. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

Calle 42 hasta 43 OCCIDENTAL

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

VOL. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

Calle 42 hasta 43 OCCIDENTAL

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

 CANT TOTAL 
 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

ACTIVIDADES NO PACTADAS
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  M 

NP-12 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL PAGADO ACTAS ANTERIORES 3,00

ACTIVIDADES NO PACTADAS
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  M2 

NP-11 TEJA ALUMINIO-PULIORETANO-ALUMINIO E=1 1C PAGADO ACTAS ANTERIORES 64,00

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

VOL. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

Calle 42 hasta 43 OCCIDENTAL

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

VOL. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

Calle 42 hasta 43 OCCIDENTAL

  CANT TOTAL 
 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

31/12/2025
ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25

ACTA PARCIAL 3

FECHA
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO NORTE CALLE 42 

LONG. ANCHO ALTO AREA

COLUMNAS METALICAS PARADEROS             0,80                                                                                                                            3,00                      2,40                              3,00  M                              7,20 
VIGAS METALICAS PARADERO 1                                        16,00             0,36                      5,76                              1,00  M                              5,76 
CORREAS INTERNAS PARADERO 1                                        12,00             0,30                      3,60                              1,00  M                              3,60 
CORREAS MDIAS PARADERO 1                                        64,00             0,30                    19,20                              1,00  M                            19,20 
CORREAS EXTERNAS PARADERO 1                                        32,00             0,30                      9,60                              1,00  M                              9,60 
DIAGONAL PARADERO 1                                          8,00             0,30                      2,40                              1,00  M                              2,40 

CANAL EN LAMINA METALICA SOBRE VIGA METALICA PARADEROS                                        16,00             0,45                      7,20                              1,00  M                              7,20 

                               54,96 
                                 -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

CANAL EN LAMINA METALICA SOBRE VIGA METALICA PARADEROS                                        16,00                    16,00                              1,00  M                            16,00 

                               16,00 
                                 -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

VIGAS METALICAS PARADERO 1                                        16,00                    16,00                              1,00  M                            16,00 

                               16,00 
                                 -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

PARADEROS                                          1,00                      1,00                              1,00  UND                              1,00 

                                 1,00 
                                 -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

PARADOR 1                                        14,00                    14,00                              1,00  M                            14,00 

                               14,00 
                                 -   

  CANT TOTAL 
 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

ACTIVIDADES NO PACTADAS
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  M 

NP-14 ESMALTE CANAL LAMINA PAGADO ACTAS ANTERIORES 16,00

ACTIVIDADES NO PACTADAS
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  M 

NP-13 ESMALTE ESTRUCTURA METALICA PAGADO ACTAS ANTERIORES 54,96

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

VOL. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

Calle 42 hasta 43 OCCIDENTAL

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

VOL. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

Calle 42 hasta 43 OCCIDENTAL

  CANT TOTAL 
 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

  CANT TOTAL 
 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

ACTIVIDADES NO PACTADAS
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  UND 

NP-16 ACOMETIDA ELECTRICA ALIMENTACION LUCES LED PAGADO ACTAS ANTERIORES 1,00

ACTIVIDADES NO PACTADAS
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  M 

NP-15 FLANCHE ALUMINIO DINTEL PAGADO ACTAS ANTERIORES 16,00

IMAGEN  
AREA O LUGAR

DIMENSIONES 
VOL. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL

Calle 42 hasta 43 OCCIDENTAL

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

VOL. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

Calle 42 hasta 43 OCCIDENTAL

  CANT TOTAL 
 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

ACTIVIDADES NO PACTADAS
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  M 

NP-17 SUMINISTRO E INSTALACION LUCES LED PAGADO ACTAS ANTERIORES 14,00

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

VOL. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

Calle 42 hasta 43 OCCIDENTAL

  CANT TOTAL 
 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

31/12/2025
ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25

ACTA PARCIAL 3

FECHA
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO NORTE CALLE 42 

LONG. ANCHO ALTO AREA

ADOQUIN PEATONAL                                      452,34             2,85              1.289,16                              1,00  M2                       1.289,16 

                         1.289,16 
                             263,16 

LONG. ANCHO ALTO AREA

RAMPAS VEHICULARES                                          9,85             7,80                                                                                                                            0,20            76,83                    15,37                              1,00  M3                            15,37 

                                         7,86             7,80                                                                                                                            0,20            61,31                    12,26                              1,00  M3                            12,26 

7,2
            7,80                                                                                                                            0,20            56,16                    11,23                              1,00  M3                            11,23 

                               38,86 

                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

CAJA DE INSPECCION                                              -                   -                     -                            -                              18,00  UND                            18,00 

                               18,00 
                                      -   

LONG. ANCHO ALTO AREA

COSTADO NORTE CALLE 42                          -                                4,00  UND                              4,00 
                                 4,00 
                                 4,00 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

 CANT TOTAL 
 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

ACTIVIDADES NO PACTADAS

COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  M2 

NP-18 ADOQUIN ROJO EN CONCRETO MACIZO DE TRAFICO PEATONAL INSTALADAS EN TRABA TIPO PANDERETE DIM 0.20X0.10X0.06  (INCLUYE ARENA) PAGADO ACTAS ANTERIORES 1026,00

ACTIVIDADES NO PACTADAS
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  M3 

NP-19 CONCRETO REFORZADO  MR-40  RAMPAS VEHICULARES PAGADO ACTAS ANTERIORES 38,86

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

ACTIVIDADES NO PACTADAS
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  UND 

NP-20 CAJA INSPECCION 60X60 CM [CONCRETO] PAGADO ACTAS ANTERIORES 18,00

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

 CANT TOTAL 
 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES NO CONTEMPLADAS EN EL FRENTE

COSTADO NORTE CALLE 42 
UNIDAD:  UND 

SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _______ DIIMENSIONES ______ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO______
(Analizado para señal tipo sr, sp y/o si, dimension 75x75 cm en lámina galvanizada con lamina retrorreflectiva tipo IV)

PAGADO ACTAS ANTERIORES 0,00

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

 CANT TOTAL 
 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

31/12/2025
ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25

ACTA PARCIAL 3

FECHA
MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO NORTE CALLE 42 

LONG. ANCHO ALTO AREA

FLECHAS                                          5,00             0,75                      3,75                              1,00  M2                              3,75 
CARRERA 24 HASTA 25                                          2,50             1,57                      3,93                              2,00  M2                              7,85 

                                         2,50             1,60                      4,00                              2,00  M2                              8,00 
CEBRRA                                          4,50             3,00                    13,50                              1,00  M2                            13,50 
FLECHAS                                          5,00             0,75                      3,75                              1,00  M2                              3,75 

                               36,85 
                               36,85 

LONG. ANCHO ALTO AREA

SOLO BORDILLO EXTERIOR HACIA LA CALLE                                      459,00                 459,00                              1,00  M                          459,00 
                             459,00 
                             459,00 

LONG. ANCHO ALTO AREA

CARRERA 19 HASTA 22                                        85,15                 -                     -                      85,15                              1,00  M                            85,15 
CARRERA 22 HASTA 22A                                        28,25                 -                     -                      28,25                              1,00  M                            28,25 
CARRERA 22A HASTA 23                                        17,80                 -                     -                      17,80                              1,00  M                            17,80 
CARRERA 23 HASTA 24                                        44,42                 -                     -                      44,42                              1,00  M                            44,42 
CARRERA 24 HASTA 25                                        25,92                 -                     -                      25,92                              1,00  M                            25,92 

SEPARADOR                                      395,37                 -                     -                   395,37                              1,00  M                          395,37 
                             596,90 
                             596,90 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES NO CONTEMPLADAS EN EL FRENTE
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  M2 

MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO PAGADO ACTAS ANTERIORES 0,00

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

 CANT TOTAL 
 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES NO CONTEMPLADAS EN EL FRENTE
COSTADO NORTE CALLE 42 

UNIDAD:  M 

PINTURA SARDINELES Y BORDILLOS PAGADO ACTAS ANTERIORES 0,00

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

 CANT TOTAL 
 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

ACTIVIDADES CONTRACTUALES NO CONTEMPLADAS EN EL FRENTE
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD:  M 

LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM PAGADO ACTAS ANTERIORES 0,00

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL N° DE ELEMENT UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

 CANT TOTAL 
 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 



LONG. ANCHO ALTO AREA

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22               225,88                        225,88                       1,00  M                                    225,88 

CARRERA 22 HASTA 22A                 86,39                           86,39                       1,00  M                                      86,39 

CARRERA 22A HASTA 23                 69,49                           69,49                       1,00  M                                      69,49 

CARRERA 23 HASTA 24               119,35                        119,35                       1,00  M                                    119,35 

CARRERA 24 HASTA 25                 96,25                           96,25                       1,00  M                                      96,25 

                                        597,36 

                                                 -   

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22               219,92                     3,51                        771,93                       1,00  M2                                    771,93 

CARRERA 22 HASTA 22A                 82,62                     3,51                        289,98                       1,00  M2                                    289,98 

CARRERA 22A HASTA 23                 65,85                     3,51                        231,12                       1,00  M2                                    231,12 

CARRERA 23 HASTA 24               103,19                     3,05                        314,74                       1,00  M2                                    314,74 

CARRERA 24 HASTA 25                 64,00                     4,50                        288,01                       1,00  M2                                    288,01 

                                     1.895,78 

                                                 -   

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

9.  PRELIMINARES
COSTADO SUR CALLE 42

UNIDAD: M2

9.2 - DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM PAGADO ACTAS ANTERIORES 1895,78

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

9.  PRELIMINARES
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M

9.1 - CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB PAGADO ACTAS ANTERIORES 597,36

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22                       1,00  UND                                        1,00 

CARRERA 22 HASTA 22A                       1,00  UND                                        1,00 

CARRERA 22A HASTA 23                       1,00  UND                                        1,00 

CARRERA 23 HASTA 24                       1,00  UND                                        1,00 

CARRERA 24 HASTA 25                       1,00  UND                                        1,00 

                                             5,00 

                                                 -   

AREA ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

9.2 - DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM           1.895,78               0,12                          1,50                        341,24                     49,00  M3/K                              16.720,77 

NP-21 DEMOLICION LOSA MACIZA C E 20CM               217,20               0,20                          1,50                           65,16                     49,00  M3/K                                 3.192,84 

                                   19.913,61 

                                                 -   

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

9.  PRELIMINARES
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M3/K

9.4 - RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO PAGADO ACTAS ANTERIORES 19913,61

9.  PRELIMINARES
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: UND

9.3 - DESMONTE DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE TRANSITO PAGADO ACTAS ANTERIORES 5,00

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL
IMAGEN  
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

VOL. RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO                      406,40                        406,40                       1,00  M3                                    406,40 

                                        406,40 

                                                 -   

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22               219,92                     3,51               0,30                        231,58                       1,00  M3                                    231,58 

CARRERA 22 HASTA 22A                 82,62                     3,51               0,30                           86,99                       1,00  M3                                      86,99 

CARRERA 22A HASTA 23                 65,85                     3,51               0,30                           69,34                       1,00  M3                                      69,34 

CARRERA 23 HASTA 24               116,19                     3,51               0,30                        122,35                       1,00  M3                                    122,35 

CARRERA 24 HASTA 25                 92,30                     4,50               0,30                        124,61                       1,00  M3                                    124,61 

                                        634,87 

                                                 -   

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

10.  EXPLANACIÓN 
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M3

10.1 - EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO PAGADO ACTAS ANTERIORES 634,87

9.  PRELIMINARES
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M3

9.5 - CARGUE MATERIAL A MAQUINA PAGADO ACTAS ANTERIORES 406,40

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL
IMAGEN  
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22               219,92                     3,51                        771,93                       1,00  M2                                    771,93 

CARRERA 22 HASTA 22A                 82,62                     3,51                        289,98                       1,00  M2                                    289,98 

CARRERA 22A HASTA 23                 65,85                     3,51                        231,12                       1,00  M2                                    231,12 

CARRERA 23 HASTA 24               116,19                     3,51                        407,84                       1,00  M2                                    407,84 

CARRERA 24 HASTA 25                 92,30                     4,50                        415,36                       1,00  M2                                    415,36 

                                     2.116,23 

                                                 -   

LONG. ANCHO ALTO Expan

10.1 - EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO               634,87                          1,35                        857,07                     49,00  M3/K                              41.996,54 

                                   41.996,54 

                                                 -   

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL DISTANCIA UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

10.  EXPLANACIÓN 
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M3/K

10.3 - RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO PAGADO ACTAS ANTERIORES 41996,54

10.  EXPLANACIÓN 
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M2

10.2 - CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 PAGADO ACTAS ANTERIORES 2116,23

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL
IMAGEN  
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

VOL. RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO                      857,07                        857,07                       1,00  M3                                    857,07 

11.1 - RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO                      648,99                        648,99                       1,00  M3                                    648,99 

11.2 - SUB-BASE GRANULAR CLASE A          389,39                        389,39                       1,00  M3                                    389,39 

                                     1.895,46 

                                           (0,00)

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22               219,92                     3,51               0,25                        192,98                       1,00  M3                                    192,98 

CARRERA 22 HASTA 22A                 82,62                     3,51               0,25                           72,49                       1,00  M3                                      72,49 

CARRERA 22A HASTA 23                 65,85                     3,51               0,25                           57,78                       1,00  M3                                      57,78 

CARRERA 23 HASTA 24               116,19                     3,51               0,25                        101,96                       1,00  M3                                    101,96 

CARRERA 24 HASTA 25                 92,30                     4,50               0,25                        103,84                       1,00  M3                                    103,84 

                                        529,06 

                                                 -   

TOTAL
IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

UNIDAD: M3

11.1 - RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO PAGADO ACTAS ANTERIORES 529,06

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD

11.  RELLENO ANDENES
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

10.  EXPLANACIÓN 
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M3

10.4 - CARGUE MATERIAL A MAQUINA

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

PAGADO ACTAS ANTERIORES 1895,46

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL
IMAGEN  
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22               219,92                     3,51               0,15                        115,79                       1,00  M3                                    115,79 

CARRERA 22 HASTA 22A                 82,62                     3,51               0,15                           43,50                       1,00  M3                                      43,50 

CARRERA 22A HASTA 23                 65,85                     3,51               0,15                           34,67                       1,00  M3                                      34,67 

CARRERA 23 HASTA 24               116,19                     3,51               0,15                           61,18                       1,00  M3                                      61,18 

CARRERA 24 HASTA 25                 92,30                     4,50               0,15                           62,30                       1,00  M3                                      62,30 

                                        317,43 

                                                 -   

LONG. ANCHO ALTO FACTOR

COSTADO SUR

VOL. RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO               529,06                          1,35                        714,23                     36,00  M3/K                              25.712,17 

VOL. SUB-BASE GRANULAR CLASE A               317,43                          1,35                        428,54                     36,00  M3/K                              15.427,30 

                                   41.139,47 

                                                 -   

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL DISTANCIA UNIDAD TOTAL

11.  RELLENO ANDENES
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M3/K

11.3 - TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE PAGADO ACTAS ANTERIORES 41139,47

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

11.  RELLENO ANDENES
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M3

11.2 - SUB-BASE GRANULAR CLASE A PAGADO ACTAS ANTERIORES 317,43
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

VOL. RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO               529,06                          1,35                        714,23                       1,00  M3                                    714,23 

VOL. SUB-BASE GRANULAR CLASE A               317,43                          1,35                        428,54                       1,00  M3                                    428,54 

12.1 - BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO               576,88                     0,20               0,35                        40,38                           40,38                       1,00  M3                                      40,38 

12.2 - SARDINEL PREF A10               576,88                     0,20               0,50                        57,69                           57,69                       1,00  M3                                      57,69 

NP-18 ADOQUIN ROJO EN CONCRETO MACIZO DE TRAFICO PEATONAL INSTALADAS EN TRABA TIPO PANDERETE DIM 
0.20X0.10X0.06  (INCLUYE ARENA)

                    0,06                               -                       1.408,96                       1,00  M3                                      84,54 

NP-22 ADOQUIN CONCRETO ECOLOGICO-GRAMOQUIN                     0,06                               -                          434,56                       1,00  M3                                      26,07 

12.6 - LOSETA TACTIL GUIA EN CONCRETO MACIZO DIM 20X20X6               515,34                     0,06               0,20                          6,18                             6,18                       1,00  M3                                        6,18 

12.7 - LOSETA TACTIL ALERTA EN CONCRETO MACIZO DIM 20X20X6                 26,20                     0,06               0,20                          0,31                             0,31                       1,00  M3                                        0,31 

                                     1.357,94 

                                           26,07 

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

11.  RELLENO ANDENES
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M3

11.4 - ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M PAGADO ACTAS ANTERIORES 1331,87

Página 7



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22               219,92                        219,92                       1,00  M                                    219,92 

CARRERA 22 HASTA 22A                 82,62                           82,62                       1,00  M                                      82,62 

CARRERA 22A HASTA 23                 65,85                           65,85                       1,00  M                                      65,85 

CARRERA 23 HASTA 24               116,19                        116,19                       1,00  M                                    116,19 

CARRERA 24 HASTA 25                 92,30                           92,30                       1,00  M                                      92,30 

                                        576,88 

                                                 -   

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22               219,92                        219,92                       1,00  ML                                    219,92 

CARRERA 22 HASTA 22A                 82,62                           82,62                       1,00  ML                                      82,62 

CARRERA 22A HASTA 23                 65,85                           65,85                       1,00  ML                                      65,85 

CARRERA 23 HASTA 24               116,19                        116,19                       1,00  ML                                    116,19 

CARRERA 24 HASTA 25                 92,30                           92,30                       1,00  ML                                      92,30 

                                        576,88 

                                                 -   

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

12.  ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS (PEATONAL)
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: ML

12.2 - SARDINEL PREF A10 PAGADO ACTAS ANTERIORES 576,88

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

12.  ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS (PEATONAL)
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M

12.1 - BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO PAGADO ACTAS ANTERIORES 576,88
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22               137,85                        137,85                       1,00  ML                                    137,85 

CARRERA 22 HASTA 22A                 49,60                           49,60                       1,00  ML                                      49,60 

CARRERA 22A HASTA 23                 25,80                           25,80                       1,00  ML                                      25,80 

CARRERA 23 HASTA 24                 89,32                           89,32                       1,00  ML                                      89,32 

CARRERA 24 HASTA 25                 59,50                           59,50                       1,00  ML                                      59,50 

                                        362,07 

                                                 -   

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22                 22,99                     1,60                           36,79                       1,00  M2                                      36,79 

CARRERA 23 HASTA 24                   7,60                     1,60                           12,16                       1,00  M2                                      12,16 

CARRERA 24 HASTA 25                 17,10                     1,60                           27,36                       1,00  M2                                      27,36 

                                           76,31 

                                                 -   

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

12.  ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS (PEATONAL)
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M2

12.5 - ADOQUIN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR PAGADO ACTAS ANTERIORES 76,31

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

12.  ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS (PEATONAL)
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: ML

12.3 - CINTA CONFINAMIENTO PAGADO ACTAS ANTERIORES 362,07
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22               202,18                        202,18                       1,00  ML                                    202,18 

CARRERA 22 HASTA 22A                 77,99                           77,99                       1,00  ML                                      77,99 

CARRERA 22A HASTA 23                 57,51                           57,51                       1,00  ML                                      57,51 

CARRERA 23 HASTA 24                 95,31                           95,31                       1,00  ML                                      95,31 

CARRERA 24 HASTA 25                 82,35                           82,35                       1,00  ML                                      82,35 

                                        515,34 

                                                 -   

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22                   0,20                             0,20                     32,00  ML                                        6,40 

CARRERA 22 HASTA 22A                   0,20                             0,20                     21,00  ML                                        4,20 

CARRERA 22A HASTA 23                   0,20                             0,20                     25,00  ML                                        5,00 

CARRERA 23 HASTA 24                   0,20                             0,20                     21,00  ML                                        4,20 

CARRERA 24 HASTA 25                   0,20                             0,20                     32,00  ML                                        6,40 

                                           26,20 

                                           22,80 

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

12.  ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS (PEATONAL)
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: ML

12.7 - LOSETA TACTIL ALERTA EN CONCRETO MACIZO DIM 20X20X6 PAGADO ACTAS ANTERIORES 3,40

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

12.  ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS (PEATONAL)
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: ML

12.6 - LOSETA TACTIL GUIA EN CONCRETO MACIZO DIM 20X20X6 PAGADO ACTAS ANTERIORES 515,34
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

M2
 BARRA X2 
SENTIDOS

ALTO FACT

AREA RAMPAS PMR               101,72                   16,00  # 2                          0,25                        406,88                       1,00  KG                                    406,88 

AREA RAMPAS VEHICULARES                 69,21                   16,00  #4                          0,56                        620,10                       1,00  KG                                    620,10 

Ref longitudinal               362,07                     1,05  # 2                          0,25                           95,04                         2,0  KG                                    190,09 

Ref transversal                   0,41                     1,00  # 2                          0,25                             0,10                  2.413,8  KG                                    247,42 

                                     1.464,49 

                                                 -   

IMAGEN  

PARA RAMPA VEHICULAR SE CALCULA:8 VARILLAS EN 1 M2 *2 PARA UN IGUAL A 8,96 KG * M2

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

12.  ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS (PEATONAL)
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: KG

12.14 - ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa PAGADO ACTAS ANTERIORES 1464,49
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22                   6,64                     1,97                           13,08                       1,00  M2                                      13,08 

                  3,90                     1,50                             5,85                       1,00  M2                                        5,85 

                  4,00                     2,00                             8,00                       1,00  M2                                        8,00 

CARRERA 22 HASTA 22A                   6,82                     1,82                           12,41                       1,00  M2                                      12,41 

                  6,82                     1,25                             8,53                       1,00  M2                                        8,53 

CARRERA 22A HASTA 23                   6,80                     1,07                             7,28                       1,00  M2                                        7,28 

                  6,85                     1,72                           11,78                       1,00  M2                                      11,78 

CARRERA 23 HASTA 24                   4,08                     1,50                             6,12                       1,00  M2                                        6,12 

                  4,57                     1,30                             5,94                       1,00  M2                                        5,94 

CARRERA 24 HASTA 25                   7,10                     1,62                           11,50                       1,00  M2                                      11,50 

                  7,02                     1,60                           11,23                       1,00  M2                                      11,23 

                                        101,72 

                                                 -   

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

13.  ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M2

13.1 - RAMPA PMR PAGADO ACTAS ANTERIORES 101,72
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22                       1,00  UND                                        1,00 

CARRERA 22 HASTA 22A                       1,00  UND                                        1,00 

CARRERA 22A HASTA 23                       1,00  UND                                        1,00 

CARRERA 23 HASTA 24                       1,00  UND                                        1,00 

CARRERA 24 HASTA 25                       1,00  UND                                        1,00 

                                             5,00 

                                                 -   

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

14.  SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: UND

14.1 - SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _______ DIIMENSIONES ______ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO______ PAGADO ACTAS ANTERIORES 5,00
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22- RAMPAS                   2,70                     1,53                             4,13                       2,00  M2                                        8,26 

                  1,50                     2,56                             3,84                       1,00  M2                                        3,84 

                  1,97                     2,30                             4,53                       1,00  M2                                        4,53 

CEBRRA                   4,50                     3,00                           13,50                       2,00  M2                                      27,00 

FLECHAS                   5,00                     0,75                             3,75                       2,00  M2                                        7,50 

CARRERA 22 HASTA 22A - RAMPAS                   2,50                     1,74                             4,35                       2,00  M2                                        8,70 

                  2,50                     1,25                             3,13                       2,00  M2                                        6,25 

FLECHAS                   5,00                     0,75                             3,75                       2,00  M2                                        7,50 

CARRERA 22A HASTA 23- RAMPAS                   2,50                     1,08                             2,70                       2,00  M2                                        5,40 

                  2,50                     1,60                             4,00                       2,00  M2                                        8,00 

FLECHAS                   5,00                     0,75                             3,75                       1,00  M2                                        3,75 

CARRERA 23 HASTA 24-RAMPAS                   4,08                     1,50                             6,12                       1,00  M2                                        6,12 

                  4,57                     1,30                             5,94                       1,00  M2                                        5,94 

FLECHAS                   5,00                     0,75                             3,75                       1,00  M2                                        3,75 

CARRERA 24 HASTA 25                   2,50                     1,57                             3,93                       2,00  M2                                        7,85 

                  2,50                     1,60                             4,00                       2,00  M2                                        8,00 

CEBRRA                   4,50                     3,00                           13,50                       1,00  M2                                      13,50 

FLECHAS                   5,00                     0,75                             3,75                       1,00  M2                                        3,75 

                                        139,64 

                                                 -   

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

14.  SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M2

14.2 - MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO PAGADO ACTAS ANTERIORES 139,64
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22               219,92                        219,92                       1,00  M                                    219,92 

CARRERA 22 HASTA 22A                 82,62                           82,62                       1,00  M                                      82,62 

CARRERA 22A HASTA 23                 65,85                           65,85                       1,00  M                                      65,85 

CARRERA 23 HASTA 24               116,19                        116,19                       1,00  M                                    116,19 

CARRERA 24 HASTA 25                 92,30                           92,30                       1,00  M                                      92,30 

SEPARADOR               790,74                        790,74                       2,00  M                                 1.581,48 

                                     2.158,36 

                                                 -   

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

14.  SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M

14.3 - PINTURA SARDINELES Y BORDILLOS PAGADO ACTAS ANTERIORES 2158,36

Página 15



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22                 85,15                           85,15                       1,00  M                                      85,15 

CARRERA 22 HASTA 22A                 28,25                           28,25                       1,00  M                                      28,25 

CARRERA 22A HASTA 23                 17,80                           17,80                       1,00  M                                      17,80 

CARRERA 23 HASTA 24                 44,42                           44,42                       1,00  M                                      44,42 

CARRERA 24 HASTA 25                 25,92                           25,92                       1,00  M                                      25,92 

SEPARADOR               395,37                        395,37                       1,00  M                                    395,37 

                                        596,90 

                                                 -   

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

14.  SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M

14.4 - LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM PAGADO ACTAS ANTERIORES 596,90
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22                   7,80                     1,60                 0,1                             0,62                       3,00  M3                                        1,87 

                  4,00                     1,60                 0,1                             0,32                       1,00  M3                                        0,32 

                  3,81                     1,12                 0,1                             0,21                       1,00  M3                                        0,21 

CARRERA 22 HASTA 22A                   7,80                     1,60                 0,1                             0,62                       2,00  M3                                        1,25 

CARRERA 22A HASTA 23                   7,80                     1,60                 0,1                             0,62                       1,00  M3                                        0,62 

CARRERA 23 HASTA 24                   7,80                     1,60                 0,1                             0,62                       2,00  M3                                        1,25 

CARRERA 24 HASTA 25                   7,80                     1,60                 0,1                             0,62                       2,00  M3                                        1,25 

SEPARADOR               395,37                     1,15                 0,1                           22,73                       1,00  M3                                      22,73 

                                           29,51 

                                                 -   

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

15.  VARIOS 
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M3

15.1 - SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA PAGADO ACTAS ANTERIORES 29,51
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22                 94,01                     1,80                        169,21                       1,00  M2                                    169,21 

CARRERA 22 HASTA 22A                 31,16                     1,60                           49,86                       1,00  M2                                      49,86 

CARRERA 22A HASTA 23                 15,60                     1,60                           24,96                       1,00  M2                                      24,96 

CARRERA 23 HASTA 24                 30,60                     1,60                           48,96                       1,00  M2                                      48,96 

CARRERA 24 HASTA 25                 21,70                     1,60                           34,72                       1,00  M2                                      34,72 

SEPARADOR               395,37                     1,15                        454,68                       1,00  M2                                    454,68 

                                        782,38 

                                                 -   

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

15.  VARIOS 
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M2

15.2 - PRADO TRENZA PAGADO ACTAS ANTERIORES 782,38

Página 18



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO CANT ELEMENTOS

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22                 94,01                     1,80                          3,00                        507,63                       1,00  M2                                    507,63 

CARRERA 22 HASTA 22A                 31,16                     1,60                          2,00                           99,72                       1,00  M2                                      99,72 

CARRERA 22A HASTA 23                 15,60                     1,60                          1,00                           24,96                       1,00  M2                                      24,96 

CARRERA 23 HASTA 24                 30,60                     1,60                          2,00                           97,92                       1,00  M2                                      97,92 

CARRERA 24 HASTA 25                 21,70                     1,60                          2,00                           69,44                       1,00  M2                                      69,44 

SEPARADOR               395,37                     1,15                          1,00                        454,68                       1,00  M2                                    454,68 

                                     1.254,34 

                                                 -   

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL FRECUENCIA UNIDAD TOTAL

15.  VARIOS 
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M2

15.3 - RIEGO ZONAS VERDES PAGADO ACTAS ANTERIORES 1254,34
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22               221,97                     7,00                     1.553,79                       1,00  M2                                 1.553,79 

CARRERA 22 HASTA 22A                 81,48                     7,00                        570,33                       1,00  M2                                    570,33 

CARRERA 22A HASTA 23                 57,53                     7,00                        402,72                       1,00  M2                                    402,72 

CARRERA 23 HASTA 24               113,62                     7,00                        795,33                       1,00  M2                                    795,33 

CARRERA 24 HASTA 25                 90,93                     7,00                        636,52                       1,00  M2                                    636,52 

                                     3.958,69 

                                                 -   

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

15.  VARIOS 
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M2

15.4 - LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION PAGADO ACTAS ANTERIORES 3958,69
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

9.4 - RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO - PRELIMINARES          406,40                       1,00  M3                                    406,40 

9.4 - RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO - EXPLANACION          857,07                       1,00  M3                                    857,07 

                                     1.263,47 

                                        418,06 

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

15.  VARIOS 
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M3

15.5 - DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES PAGADO ACTAS ANTERIORES 845,42

Página 21



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22                       1,00  ML                                        1,00 

CARRERA 22 HASTA 22A                       2,00  ML                                        2,00 

CARRERA 22A HASTA 23                       6,00  ML                                        6,00 

CARRERA 23 HASTA 24                       2,00  ML                                        2,00 

CARRERA 24 HASTA 25                       2,00  ML                                        2,00 

                                           13,00 

                                                 -   

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

16.  RED SANITARIA
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: ML

16.1 - REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE PAGADO ACTAS ANTERIORES 13,00
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22               200,02                     1,80                        360,03                       1,00  M2                                    360,03 

CARRERA 19 HASTA 22               125,00                     1,50                        187,50                       1,00  M2                                    187,50 

CARRERA 19 HASTA 22                 44,00                     2,00                           88,00                       1,00  M2                                      88,00 

CARRERA 22 HASTA 22A                 75,53                     1,80                        135,96                       1,00  M2                                    135,96 

CARRERA 22A HASTA 23                 45,01                     1,80                           81,01                       1,00  M2                                      81,01 

CARRERA 22A HASTA 23                 18,50                     1,40                           25,90                       1,00  M2                                      25,90 

CARRERA 23 HASTA 24                 91,83                     1,80                        165,29                       1,00  M2                                    165,29 

CARRERA 23 HASTA 24                 76,70                     1,50                        115,05                       1,00  M2                                    115,05 

CARRERA 24 HASTA 25                 49,16                     2,30                        113,06                       1,00  M2                                    113,06 

CARRERA 24 HASTA 25                 50,80                     2,70                        137,16                       1,00  M2                                    137,16 

                                     1.408,96 

                                                 -   

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

ACTIVIDADES NO PACTADAS
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M2

NP-18 ADOQUIN ROJO EN CONCRETO MACIZO DE TRAFICO PEATONAL INSTALADAS EN TRABA TIPO PANDERETE DIM 0.20X0.10X0.06  (INCLUYE ARENA) PAGADO ACTAS ANTERIORES 1408,96
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 21                 10,00                     4,00               0,20                          8,00                             8,00                       1,00  M2                                        8,00 

                  9,00                     5,30               0,20                          9,54                             9,54                       1,00  M2                                        9,54 

                  5,50                     5,50               0,20                          6,05                             6,05                       1,00  M2                                        6,05 

                  4,50                     4,50               0,20                          4,05                             4,05                       1,00  M2                                        4,05 

                  7,00                     4,50               0,20                          6,30                             6,30                       1,00  M2                                        6,30 

CARRERA 19 HASTA 22                   8,00                     2,00               0,20                          3,20                             3,20                       1,00  M2                                        3,20 

                  4,20                     2,00               0,20                          1,68                             1,68                       2,00  M2                                        3,36 

                  4,00                     2,00               0,20                          1,60                             1,60                       2,00  M2                                        3,20 

CARRERA 22 HASTA 23                   3,80                     3,10               0,20                          2,36                             2,36                       1,00  M2                                        2,36 

CARRERA 23 HASTA 24                   4,20                     2,00               0,20                          1,68                             1,68                       2,00  M2                                        3,36 

CARRERA 23 HASTA 24                 34,40                     1,90               0,20                        13,07                           13,07                       1,00  M2                                      13,07 

CARRERA 24 HASTA 25                   4,20                     2,00               0,20                          1,68                             1,68                       4,00  M2                                        6,72 

                                           69,21 

                                           69,21 

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

ACTIVIDADES NO PACTADAS
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M2

NP-19 CONCRETO REFORZADO  MR-40  RAMPAS VEHICULARES PAGADO ACTAS ANTERIORES 0,00
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO ARA

COSTADO SUR

CARRERA 24 HASTA 25                 28,30                     4,00          113,20                        113,20                       1,00  M2                                    113,20 

CARRERA 23 HASTA 24                 13,00                     4,00            52,00                           52,00                       2,00  M2                                    104,00 

                                        217,20 

                                                 -   

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22                 19,89                     1,80                           35,80                       1,00  M2                                      35,80 

CARRERA 19 HASTA 21                 91,20                     1,74                        158,80                       1,00  M2                                    158,80 

CARRERA 21 HASTA 22                 22,00                     1,30                           28,60                       1,00  M2                                      28,60 

CARRERA 22A HASTA 23                   3,38                     1,80                             6,08                       1,00  M2                                        6,08 

CARRERA 22A HASTA 23                 20,90                     1,20                           25,08                       1,00  M2                                      25,08 

CARRERA 23 HASTA 24                 27,20                     1,80                           48,96                       1,00  M2                                      48,96 

CARRERA 23 HASTA 24                 42,30                     1,90                           80,37                       1,00  M2                                      80,37 

CARRERA 24 HASTA 25                 10,13                     1,80                           18,24                       1,00  M2                                      18,24 

CARRERA 24 HASTA 25                 27,20                     1,20                           32,64                       1,00  M2                                      32,64 

                                        434,56 

                                        434,56 

IMAGEN  

ACTIVIDADES NO PACTADAS
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M2

NP-22 ADOQUIN CONCRETO ECOLOGICO-GRAMOQUIN PAGADO ACTAS ANTERIORES 0,00

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

ACTIVIDADES NO PACTADAS
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M2

NP-21 DEMOLICION LOSA MACIZA C E 20CM PAGADO ACTAS ANTERIORES 217,20

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

COSTADO SUR CALLE 42

OBRA: ALAMEDA DE LA CALLE 42 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 25 MEMORIA DE CANTIDADES TOTAL MEDIDAS 

ACTA PARCIAL 3

FECHA 31/12/2025

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 21                   4,50                     1,70                             7,65                       1,00  M2                                        7,65 

CARRERA 21 HASTA 22                 42,20                     0,50                           21,10                       1,00  M2                                      21,10 

CARRERA 22A HASTA 23                 18,50                     0,50                             9,25                       1,00  M2                                        9,25 

CARRERA 23 HASTA 24                 76,70                     0,50                           38,35                       1,00  M2                                      38,35 

CARRERA 24 HASTA 25                 17,10                     2,00                           34,20                       1,00  M2                                      34,20 

                                        110,55 

                                        110,55 

LONG. ANCHO ALTO Vol m3

COSTADO SUR

CARRERA 19 HASTA 22                       1,00  UND                                        1,00 

CARRERA 22 HASTA 22A                       1,00  UND                                        1,00 

CARRERA 22A HASTA 23                       1,00  UND                                        1,00 

CARRERA 23 HASTA 24                       1,00  UND                                        1,00 

CARRERA 24 HASTA 25                       1,00  UND                                        1,00 

                                             5,00 

                                                 -   

IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL

ACTIVIDADES NO PACTADAS
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: UND

NP-20 CAJA INSPECCION 60X60 CM [CONCRETO] PAGADO ACTAS ANTERIORES 5,00

CARRERA 21 HASTA 22
 CALLE 42 ENTRE CARRERA 19 Y 25

UNIDAD: M2

NP-23 ANDEN CONCRETO 12CM 3000 PSI PAGADO ACTAS ANTERIORES 0,00

AREA O LUGAR
DIMENSIONES 

V. PARCIAL CANT ELEMENTOS UNIDAD TOTAL
IMAGEN  

 CANT TOTAL 

 PRESENTE ACTA PARCIAL 3 
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