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Plan Operativo cubrimiento audiovisual de las obras “La fiesta de la vida” y

“el secreto de Ana Nieves”

Objetivo principal:

Documentar y preservar la memoria de los espectáculos "La fiesta de la vida" y "El secreto
de Ana Nieves" del proyecto “Obras Performáticas y Escenográficas – Navidad 2024
mediante la realización de un video profesional que destaque la calidad artística de las
presentaciones, utilizando un equipo técnico y humano especializado para garantizar un
producto visual de alta calidad.

Objetivos específicos

➢ Capturar las presentaciones con ángulos, encuadres y movimientos de cámara que
resalten la narrativa y los aspectos visuales y emocionales de cada obra.

➢ Utilizar equipo de grabación de alta gama para garantizar una calidad audiovisual
impecable.

➢ Generar contenido que pueda ser utilizado tanto para documentar y representar la
memoria para los espectáculos de la Plaza de Bolívar y Plaza de la Santamaría del
proyecto “Obras Performáticas y Escenográficas – Navidad 2024

➢ Garantizar la integridad y coherencia del material capturado mediante una correcta
planificación y organización del cronograma de grabación.

Duración de grabación: 13 días, del 11 de Diciembre al 23 de Diciembre de 2024

Equipo Humano

➢ Nelson Roberto: Director
➢ Alejandro Ardila: Director de Fotografía
➢ Juan David Granados: Productor
➢ Juan David Contreras: Asistente de camara

http://www.218films.com
mailto:comercial@218films.com


Equipo y Recursos

➢ Cámara Sony FX6 con óptica
➢ Drone DJI Air 3
➢ Cámara Sony EFE 30
➢ Micrófono Sennheiser
➢ Trípode Manfrotto
➢ Luces panel LED

Cronograma de Ejecución e indicadores de seguimiento

Ver aquí

Metodología de trabajo

1. Fase de preproducción:
○ Reunión inicial con el equipo artístico para entender la narrativa y los

aspectos clave de las obras.
○ Visita técnica a los espacios donde se llevarán a cabo las presentaciones.
○ Elaboración del cronograma de actividades y logística.
○ Elaboración del guión

2. Fase de producción:
○ Grabación de ensayos y funciones en vivo, utilizando tomas en ángulo

cerrado, amplio y aéreo.
○ Entrevistas a los actores, director y otros involucrados para incluir testimonios

en el material final.
○ Documentar personajes importantes en locaciones donde se desarrollará los

eventos y diferentes espacios de la ciudad representando la importancia de
de cada involucrado

3. Fase de postproducción:
○ Edición y montaje del material audiovisual.
○ Corrección de color, tratamiento de sonido y sincronización.
○ Revisión y aprobación por parte del equipo directivo.

Resultados esperados

1. Producción de 1 videos principal de (10 minutos) y 1 video secundario de (3 minutos)
para la plaza la Santamaría y 1 video principal de (10 minutos) y 1 video secundario
de (3 minutos) para la plaza de Bolívar que capture la esencia de ambas obras, el
significado de los integrantes importantes y toda la producción detrás de cada
evento

2. Archivo digital organizado para futuras referencias.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XeKnDxx4IkkqErSUqo0xHXlfFPNIm58H/edit?gid=291511242#gid=291511242

