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Plan Operativo cubrimiento audiovisual de las obras “La fiesta de la vida” y

“al secreto de Ana Nieves”

Objetivo principal:

Documentar y preservar la memoria de los espectaculos "La fiesta de la vida" y "El secreto
de Ana Nieves" del proyecto “Obras Performaticas y Escenograficas — Navidad 2024
mediante la realizacién de un video profesional que destaque la calidad artistica de las
presentaciones, utilizando un equipo técnico y humano especializado para garantizar un
producto visual de alta calidad.

Objetivos especificos

> Capturar las presentaciones con angulos, encuadres y movimientos de camara que
resalten la narrativa y los aspectos visuales y emocionales de cada obra.

> Ultilizar equipo de grabacién de alta gama para garantizar una calidad audiovisual
impecable.

> Generar contenido que pueda ser utilizado tanto para documentar y representar la
memoria para los espectaculos de la Plaza de Bolivar y Plaza de la Santamaria del
proyecto “Obras Performaticas y Escenograficas — Navidad 2024

> Garantizar la integridad y coherencia del material capturado mediante una correcta
planificacion y organizacion del cronograma de grabacion.

Duracion de grabacion: 13 dias, del 11 de Diciembre al 23 de Diciembre de 2024

Equipo Humano

> Nelson Roberto: Director

> Alejandro Ardila: Director de Fotografia

> Juan David Granados: Productor

> Juan David Contreras: Asistente de camara
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Equipo y Recursos

Camara Sony FX6 con oOptica
Drone DJI Air 3

Camara Sony EFE 30
Micréfono Sennheiser
Tripode Manfrotto

Luces panel LED
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Cronograma de Ejecucion e indicadores de seguimiento
Ver aqui

Metodologia de trabajo

1. Fase de preproduccion:

o Reunién inicial con el equipo artistico para entender la narrativa y los
aspectos clave de las obras.

o Visita técnica a los espacios donde se llevaran a cabo las presentaciones.

o Elaboracion del cronograma de actividades y logistica.

o Elaboracion del guion

2. Fase de produccion:

o Grabacion de ensayos y funciones en vivo, utilizando tomas en angulo
cerrado, amplio y aéreo.

o Entrevistas a los actores, director y otros involucrados para incluir testimonios
en el material final.

o Documentar personajes importantes en locaciones donde se desarrollara los
eventos y diferentes espacios de la ciudad representando la importancia de
de cada involucrado

3. Fase de postproduccion:

o Edicién y montaje del material audiovisual.

o Correccion de color, tratamiento de sonido y sincronizacion.

o Revisién y aprobacién por parte del equipo directivo.

Resultados esperados

1. Produccion de 1 videos principal de (10 minutos) y 1 video secundario de (3 minutos)
para la plaza la Santamaria y 1 video principal de (10 minutos) y 1 video secundario
de (3 minutos) para la plaza de Bolivar que capture la esencia de ambas obras, el
significado de los integrantes importantes y toda la produccion detras de cada
evento

2. Archivo digital organizado para futuras referencias.


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XeKnDxx4IkkqErSUqo0xHXlfFPNIm58H/edit?gid=291511242#gid=291511242

