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OTRO SI NO. 2
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COCREA-SCRD No. 782 — de 2024

DATOS CONTRATISTA

NOMBRE ANGIE TATIANA MORENO CONDE
IDENTIFICACION C.C. 1.013.644.198
CORREO . q 1
ELECTRONICO tatiana.morenoconde@gmail.com
TELEFONO 3143358190
DATOS CONTRATANTE
CORPORACION COLOMBIA CREA TALENTO,
NOMBRE representada legalmente por MARIA DEL PILAR ORDONEZ
MENDEZ, identificada con cédula de ciudadania No. CC.
39.775.455 de Bogota.
IDENTIFICACION NIT 901.345.524-7
COIRHED) info@colombiacrea.or
ELECTRONICO or9

Que el 26 de noviembre de 2024 se suscribio el contrato No. COCREA-SCRD 782 de
2024 entre la Corporacion Colombia Crea Talento — COCREA y ANGIE TATIANA
MORENO CONDE que tiene por objeto “Prestar servicios a la Corporacion Colombia
Crea Talento — COCREA para brindar asistencia técnica en la gestion administrativa
del proyecto “Obras Performaticas y Escenograficas — Navidad 2024”, en el marco del
Convenio N° 654 de 2024.".

Que, el 30 de diciembre de 2024 se suscribi6 el otrosi No. 1 al contrato teniendo en
cuenta la solicitud realizada por la gerencia del proyecto, modificando las clausulas
tercera, quinta, sexta y séptima del contrato, en el sentido de adicionar obligaciones,
recursos y ampliar el plazo de ejecucién hasta el 28 de febrero de 2025.

Que, mediante solicitud de modificacién del 24 de febrero de 2025, la SCRD, en
calidad de gerencia del proyecto, solicité otro si al contrato “(...)Teniendo en cuenta
que el convenio No.654 de 2024 se prorrogd hasta el préximo 30 de marzo, con la
siguiente justificacion:

“(...) Se present6 a consideracion de los miembros del Comité la modificacion de tipo
adicion y prorroga al contrato de prestacion de servicios No.782 suscrito entre CoCrea
y Angie Tatiana Moreno Conde con el objeto de Prestar servicios a la Corporacién
Colombia CreaTalento — COCREA para brindar asistencia técnica en la gestién
administrativa del proyecto “Obras Performaticas y Escenograficas — Navidad

20247, en el marco del Convenio N° 654 de 2024.

La culminacion de este convenio requiere un riguroso proceso de cierre administrativo
y financiero, que involucra multiples gestiones técnicas y operativas que solo pueden
ser llevadas a cabo por un profesional con el conocimiento y la experiencia adquiridos
durante la ejecucion del proyecto. En este sentido, la continuidad de los servicios de
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asistencia técnica en la gestion administrativa prestados por Angie Tatiana Moreno
Conde resulta fundamental para evitar retrasos o0 inconsistencias en los
procedimientos administrativos que puedan afectar la trazabilidad y rendicion de
cuentas del convenio.

Entre las tareas de cierre estan la consolidacion de la informacién documental y
financiera de todos los negocios juridicos suscritos en su ejecucion, incluyendo la
publicacion y actualizacién de los contratos en la plataforma SECOP, la gestion
documental de los expedientes contractuales, el apoyo en la presentacion de informes
finales administrativos y financieros, el tramite y seguimiento de los ultimos pagos a
contratistas y proveedores. Del mismo modo, estas actividades incluyen la ejecucion
de los pagos finales pendientes a contratistas, garantizando un cierre administrativo
transparente y eficiente.

Ademas de estas labores, se plantea como indispensable la articulacién con el
Observatorio de Culturas y la Direccion de Economia, Estudios y Politica de la
Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte (SCRD). Esta colaboracion permitira
analizar y procesar de manera integral la informacién estadistica y cualitativa
recolectada durante el proyecto, con el propésito de extraer aprendizajes y hallazgos
que contribuyan al disefio y mejora de futuros proyectos.

Dicha articulacion no solo consolida los resultados obtenidos, sino que también
fortalecera el impacto cultural y social del proyecto en su conjunto.. (...)".

Que, en el Comité Técnico No. 23 del Convenio Interadministrativo No. 654 de 2024,
se aprobd la modificacion solicitada.

Que, atendiendo la solicitud indicada, se hace necesario modificar las clausulas
quinta, sexta y séptima del contrato.

MODIFICACIONES:

PRIMERA: modificar la clausula quinta del contrato, adicionando el valor de OCHO
MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000), la cual quedara asi:

CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO

El valor del presente contrato es por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DE
PESOS M/CTE ($32.000.000) incluido IVA vy todos los impuestos, tasas,
contribuciones, costos directos e indirectos a que hubiere lugar.

PARAGRAFO: El contrato se encuentra respaldado presupuestalmente con el CR-099
del 22 de noviembre de 2024 fuente COCREA, CR-233 fuente SCRD y CR-245 del
25 de febrero de 2025 fuente SCRD.

SEGUNDA: modificar la clausula sexta, la cual quedara asi:

CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO

COCREA pagara a EL CONTRATISTA el valor antes mencionado en cuatro (4) pagos
iguales, cada uno por la suma de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE
($8.000.000), previa presentacion del informe de actividades y certificacion de
cumplimiento expedido por el supervisor.
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PARAGRAFO PRIMERO: COCREA hara las retenciones a que haya lugar sobre cada
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de terminacién anticipada solo habra lugar a los
pagos pactados que se hayan efectivamente ejecutado, de conformidad con la forma
de pago establecida. Para los pagos mensuales se tendra como referente meses de
30 dias y se pagaran los dias efectivamente ejecutados.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada uno de los pagos establecidos el contratista
debera acreditar el cumplimiento de los aportes a seguridad social integral conforme a
los porcentajes establecidos

PARAGRAFO CUARTO. El supervisor del contrato autorizara el pago mediante
certificacion de cumplimiento contra entrega del respectivo entregable si aplica, el
informe de actividades y la cuenta de cobro o factura segun corresponda.

PARAGRAFO QUINTO: Cuando sea autorizado por el supervisor se reconoceran
gastos de tiquetes, transporte y desplazamiento.

TERCERA: modificar la clausula séptima: plazo, la cual quedara asi:

CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO

El término de duracion del presente contrato es hasta el 31 de marzo de 2025,
contado a partir de la firma del contrato.

Las demas clausulas del contrato permanecen igual.

Conforme a lo acordado entre las partes, el contratista debe solicitar la
modificacion y adicion de la garantia de cumplimiento, dentro de los dos (2) dias
siguientes a la firma del presente otro si y adjuntar la nueva pdliza con el recibo de
pago para validacion.

El presente Otrosi No. 2 se firma a los veintiséis (26) dias del mes de febrero de
2025, por parte de:

CONTRATANTE CONTRATISTA

Ao, du) P er Ondaiin ﬁfﬂﬂ\“hﬁm

MARIA DEL PILAR ORDONEZ ANGIE TATIANA MORENO CONDE
MENDEZ

CC 39.775.455 C.C. 1.013.644.198
CORPORACION COLOMBIA CREA

TALENTO

Nit. 901.345.524-7

Proyect: Lorena Ramirez |
Aprobd: Paola Vives
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