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OTROSI NO. 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COCREA-SCRD
No. 801 - de 2024

DATOS CONTRATISTA

NOMBRE LUZ AMPARO MANRIQUE PATINO
IDENTIFICACION C.C. 1.127.938.847
CORREQ LUZ.MANRIQUE.NAVIDAD2024@GMAIL.COM
ELECTRONICO ' ' @ '
TELEFONO 3213246368
DATOS CONTRATANTE
CORPORACION COLOMBIA CREA  TALENTO,
NOMBRE representada legalmente por MARIA DEL PILAR
ORDONEZ MENDEZ, identificada con cédula de
ciudadania No. CC. 39.775.455 de Bogota.
IDENTIFICACION NIT 901.345.524-7
COIRHED) info@colombiacrea.or
ELECTRONICO or9

Que el 26 de noviembre de 2024 se suscribid el contrato No. COCREA-SCRD 801
de 2024 entre la Corporacion Colombia Crea Talento — COCREA y LUZ AMPARO
MANRIQUE PATINO que tiene por objeto “Prestar servicios a la Corporacién
Colombia Crea Talento — COCREA para brindar asistencia técnica en la gestion
administrativa del proyecto “Obras Performaticas y Escenograficas — Navidad
20247, en el marco del Convenio N° 654 de 2024.”.

Que, mediante solicitud de modificacidon del 27 de diciembre de 2024, la SCRD, en
calidad de gerencia del proyecto, solicité otrosi al contrato “(...)Teniendo en cuenta
que el convenio No0.654 de 2024 se prorrogd hasta el proximo 30 de marzo, con la
siguiente justificacion: “(...) la prérroga del convenio permitira a COCREA y a los
actores involucrados cumplir de manera rigurosa con todos los compromisos
adquiridos, salvaguardando tanto el impacto cultural y social de los espectaculos
como el cumplimiento de las normativas MODIFICACION No. 2 DE TIPO
PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 654 DE 2024
SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y
DEPORTE — SCRD, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA;
EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE Y LA CORPORACION
COLOMBIA CREA TALENTO -COCREA-. administrativas y financieras. Esta
extension garantiza que los hitos clave del convenio no se vean afectados por
limitaciones de tiempo, contribuyendo al éxito del proyecto y al fortalecimiento de la
gestion cultural que este representa. Los miembros del Comité aprobaron la
modificacion al Convenio de tipo prérroga hasta el 30 de marzo de 2025 Que, la
presente Prorroga tiene su fundamento juridico en lo reglado en la Ley 80 de 1993
articulo 23, norma contractual que permite que las entidades estatales puedan
adelantar aquellos negocios juridicos que consideren convenientes, siempre y
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cuando, se ajusten a los principios consagrados en la mencionada ley, y a las
reglas contenidas en las leyes 1150 de 2007, 1474 de 2011, 019 de 2012 y su
Decreto Reglamentario No 1082 de 2015.” Se present6 para consideracion y
aprobacion las adiciones a los contratos de los diversos roles fundamentales para el
proyecto, entre los cuales se incluyen los productores técnicos, logisticos y
artisticos, el personal administrativo y financiero asi como la contratacion de la
coordinacion del cierre del proyecto. Estos procesos contractuales tienen como
objetivo garantizar el cumplimiento integral de las actividades de cierre del proyecto,
fundamentales para la correcta finalizacion de todas las obligaciones
comprometidas.

Los procesos contractuales propuestos contribuyen significativamente al desarrollo
adecuado de tareas esenciales, tales como la entrega formal y en O&ptimas
condiciones de los espacios utilizados, asegurando que se cumplan los estandares
de calidad requeridos. Asimismo, se llevara a cabo la consolidacion y presentacion
de los informes finales, que permitiran dejar una trazabilidad completa vy
documentada de la ejecucion del proyecto.

También se contempla la realizacion de encuestas dirigidas tanto a proveedores
como a los artistas, para recolectar informacion cualitativa y estadistica que refleje
el impacto del proyecto y facilite el analisis posterior. Del mismo modo, estas
actividades incluyen la conciliacion con proveedores respecto a obligaciones
pendientes y la ejecucion de los pagos finales a contratistas, garantizando un cierre
administrativo transparente y eficiente.

Ademas de estas labores, se plantea como indispensable la articulacion con el
Observatorio de Culturas y la Direccion de Economia, Estudios y Politica de la
Secretaria de Cultura, Recreacién y Deporte (SCRD). Esta colaboracion permitira
analizar y procesar de manera integral la informacién estadistica y cualitativa
recolectada durante el proyecto, con el propésito de extraer aprendizajes y
hallazgos que contribuyan al disefio y mejora de futuros proyectos. Dicha
articulacion no sélo consolida los resultados obtenidos, sino que también fortalecera
el impacto cultural y social del proyecto en su conjunto. (...)".

Que, en el Comité Técnico No. 21 del Convenio Interadministrativo No. 654 de
2024, se aprobd la modificacion solicitada.

Que, atendiendo la solicitud indicada, se hace necesario modificar las clausulas
tercera, quinta, sexta y séptima del contrato.

MODIFICACIONES:

PRIMERA: modificar la clausula tercera adicionando las obligaciones 11, 12, 13 y
14, asi:

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Brindar asistencia técnica en el seguimiento administrativo a la gestion del
proyecto, en el marco del plan operativo y cronograma establecidos, consolidando
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la informacion de cumplimiento de metas y obligaciones de los contratos y
convenios a que haya lugar.

2. Apoyar los procesos de contratacidn necesarios para la ejecucion del proyecto.

3. Elaborar, hacer seguimiento y mantener actualizado el cronograma de
contratacién que requiera el proyecto en las fases de planeacién, preproduccién y
produccion.

4. Apoyar el seguimiento a la ejecucion y liquidacion de los contratos y convenios a
que haya lugar.

5. Apoyar la elaboraciéon y revision de informes administrativos y contractuales,
respuestas a ciudadanos y entes de control, en todas las fases de gestién del
proyecto, segun sea requerido.

6. Apoyar la revision documental para los procesos de pagos y liquidacion de los
contratos y convenios a que haya lugar, de ser requerido.

7. Apoyar la actualizacion de las ayudas memorias, actas de comité y demas
reportes de los procesos de seguimiento administrativo y contractual del proyecto.
8. Apoyar la elaboracion del repositorio digital del proyecto y garantizar que se
encuentre actualizado permanentemente.

9. Asistir a las reuniones, eventos, comités y demas actividades requeridas por la
supervision.

10. Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contractual.

11. Participar activamente en las reuniones programadas para conciliar los
términos, condiciones y posibles ajustes en los acuerdos con los proveedores.

12. Organizar, actualizar y mantener en orden las carpetas y expedientes
relacionados con los procesos administrativos de proveedores y artistas bajo su
responsabilidad.

13. Cumplir con las normas de archivo y gestién documental vigentes en COCREA,
asegurando la integridad y confidencialidad de la informacion, y facilitar la entrega
de estos documentos al supervisor del contrato cuando sea requerido.

14. Acompafiar el cierre y la liquidacion de los procesos contractuales asignados,
asegurando la verificacién de la entrega de productos y servicios, la consolidaciéon
de la documentacion necesaria para la liquidacion, la elaboracion de actas y
reportes finales, y la adecuada coordinacion con proveedores, artistas y el equipo
técnico, con el fin de garantizar el cumplimiento y la correcta finalizacion de los
compromisos establecidos.

SEGUNDA: modificar la clausula quinta del contrato, adicionando el valor de
CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($14.371.554), la cual quedara asi:

CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO

El valor del presente contrato es por la suma de VEINTIDOS MILLONES
QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE
($22.515.435) incluido IVA y todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos
directos e indirectos a que hubiere lugar.

PARAGRAFO: El contrato se encuentra respaldado presupuestalmente con el
CR-129 del 27 de noviembre de 2024 y CR-239 del 27 de noviembre de 2024
fuente SCRD.
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TERCERA: modificar la clausula sexta, la cual quedara asi:

CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO

COCREA pagara a EL CONTRATISTA el valor antes mencionado en tres (3) pagos
de la siguiente manera:

Un primer pago por la suma de OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($8.143.881), al finalizar el
mes de diciembre.

Dos pagos iguales por la suma de SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($7.185.777), al
finalizar los meses de enero y febrero.

PARAGRAFO PRIMERO: COCREA hara las retenciones a que haya lugar sobre
cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de terminacién anticipada solo habra lugar a los
pagos pactados que se hayan efectivamente ejecutado, de conformidad con la
forma de pago establecida. Para los pagos mensuales se tendra como referente
meses de 30 dias y se pagaran los dias efectivamente ejecutados.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada uno de los pagos establecidos el contratista
debera acreditar el cumplimiento de los aportes a seguridad social integral
conforme a los porcentajes establecidos

PARAGRAFO CUARTO. El supervisor del contrato autorizara el pago mediante
certificaciéon de cumplimiento contra entrega del respectivo entregable si aplica, el
informe de actividades y la cuenta de cobro o factura segun corresponda.

PARAGRAFO QUINTO: Cuando sea autorizado por el supervisor se reconoceran
gastos de tiquetes, transporte y desplazamiento.

TERCERA: modificar la clausula séptima plazo, la cual quedara asi:

CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO

El término de duracion del presente contrato es hasta el 28 de febrero de 2025,
contado a partir de la firma del contrato.

CUARTA: modificar la clausula octava en el sentido de incluir garantias

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA se obliga a constituir garantias, mediante una podliza de seguro
ante una entidad autorizada por la Superintendencia Financiera, que:

(a) Tenga como beneficiario a la CORPORACION COCREA;

(b) Garantice el cumplimiento de las obligaciones pactadas por un monto
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equivalente al 20% del valor de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA
Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($14.371.554),durante el plazo del mismo y cuatro (4) meses mas.

PARAGRAFO PRIMERO: Estara a cargo de EL CONTRATISTA el pago de la prima
y demas erogaciones de constitucion y vigencia de las garantias mencionadas.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que el contrato se adicione, prorrogue o
suspenda o cualquier otro evento que fuera necesario, EL CONTRATISTA se obliga
a modificar las pélizas solicitadas por COCREA de acuerdo con las normas legales
vigentes y en todo caso hasta la liquidacion del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: A COCREA no le seran oponibles por parte del
asegurador las excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador
del seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes o reticencias en que este
hubiere incurrido con ocasion de la contratacion del seguro ni en general,

cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en contra de EL (LA)
CONTRATISTA.

PARAGRAFO CUARTO: Se debe adjuntar el recibo de pago o constancia de pago
de la prima, conforme al Articulo 1068 del Codigo de Comercio.

Las demas clausulas del contrato permanecen igual.

Conforme a lo acordado entre las partes, el contratista debe solicitar la garantia de
cumplimiento, dentro de los dos (2) dias siguientes a la firma del presente otro si y
adjuntar la pdliza con el recibo de pago para validacion.

El presente OtroSi No. 1 se firma a los treinta (30) dias del mes de diciembre de
2024, por parte de:

CONTRATANTE CONTRATISTA

, 277 /)
Ao du Pder Ovdlaiin /4 7:444#(%
MARIA DEL PILAR ORDONEZ LUZ AMPARO/MANRIQUE PATINO
MENDEZ
CC 39.775.455 C.C. 1.127.938.847
CORPORACION COLOMBIA CREA
TALENTO
Nit. 901.345.524-7

Proyecté: Lorena Ramirez 1 |
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Revisé: Juan Manuel Diaz e
Aprobd: Paola Vives
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