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ANEXO. PLAN OPERATIVO “OBRA PERFORMÁTICA DE LA PLAZA DE LA SANTAMARÍA– 
 

NAVIDAD 2024" 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
 

PROGR
AMA 

OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 

LINEA 

ESTRATÉGICA 

META DEL 

PLAN DE 
DESARROL

LO 

META DEL 

PERIODO 

 
PRODUCTOS 

INDICADOR META DEL 
PERIODO 

 
LÍNEA BASE 

 
RESPONSABLE 

 
2024 

 

 

 

 

 

 

Prestación de servicios 

para el diseño y la 

implementación del 

sistema de 

estructura y 

scaffolding para el 

espectáculo el sueño 

de ana nieves del 

proyecto obra 

performatica de la 

plaza de la santamara- 

navidad 2024 en la 

ciudad de Bogotá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
obra 

performá

tica de la 

plaza de 

la 

santama

ría– 

 

navidad 

2024" 

 
 
 
 
 
 

 
Implementación 

de 2 Torres de 

volado En 

Andamio 

Certificado para 

el espectáculo el 

sueño de ana 

nieves del 

proyecto “obra 

performática de 

la plaza de la 

santamaría– 

navidad 

2024" en la 

ciudad de 

Bogotá. 

 
 
 
Montaje 2 Torres 

de volado En 

Andamio 

Certificado 

central plaza 

cultural la 

santamaria 

Bogotá   el 

secreto de ana 
nieves 

 
 
 
 
 

 
Implement

ar La 

ejecución 

del 

montaje 

en los 

plazos 

establecid

os por la 

entidad   

 
 
 
 

 
Obtener Un Resultado 

satisfactorio del 

montaje de estructura  

2 Torres de volado 

En Andamio 

Certificado 

 

 

 

 

 

 

 2 Torres de volado En 

Andamio Certificado  plaza 

cultural santa maria Bogotá 

 
 
 

 
(número de actividades cumplidas / 

número de actividades planeadas en 

el montaje 2 Torres de volado En 

Andamio Certificado central plaza 

cultural la santamaria Bogotá   el secreto 

de ana nieves) * 100 

 
 
 
 
 

 
Montaje: 1 ,2 y 3 de 

Diciembre 2024  

 
 
 
 
 
 

 
Coordinador de 

evento   

(nelson fonseca y 

operarios) 

 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

desmontaje 2 
Torres de 
volado En 
Andamio 

Certificado 
central plaza 

cultural la 
santamaria 
Bogotá   el 

secreto de ana 
nieves) 

lograr el 

desmontaj

e de las 2 

Torres de 

volado En 

Andamio 

Certificado 

as en el 

tiempo 

programad

o 

Cumplir Con Las 

m e t a s  d e l  

d e s m o n t a j e

2  T o r r e s  d e  

v o l a d o  E n  

A n d a m i o  

C e r t i f i c a d o   
 

 
 

 
2 Torres de volado En 

Andamio Certificado 

plaza cultural santa 

maria Bogotá 

 

 

 

Proyecto de desmontaje de 2 

Torres de volado En Andamio 

Certificado 

 

 

Desmonte: 24 - 27  

de diciembre 2024 

 

 

 

 

 

 

Coordinador De 

evento 

(nelson Fonseca) 

Coordinador de 

alturas ( Oscar 

Cadavid) 

 
 
 

 
100% 



 

PLAN DE OPERATIVO DE TRABAJO   

ILUMINACION JAIME DUSSAN SAS  

EVENTO ““OBRA PERFORMÁTICA DE 
LA PLAZA DE LA SANTAMARÍA– 

 

NAVIDAD 2024" 

Página: Página 2-2 

 

  

 

 

                                                                                                    
 
 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
 

PROGR
AMA 

OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 

LINEA 

ESTRATÉGICA 

META DEL 

PLAN DE 
DESARROL

LO 

META DEL 

PERIODO 

 
PRODUCTOS 

INDICADOR META DEL 
PERIODO 

 
LÍNEA BASE 

 
RESPONSABLE 

 
2024 

 

 

 

 

 

 

Prestación de servicios 

para el diseño y la 

implementación del 

sistema de 

estructura y 

scaffolding para el 

espectáculo el sueño 

de ana nieves del 

proyecto obra 

performatica de la 

plaza de la santamara- 

navidad 2024 en la 

ciudad de Bogotá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
obra 

performá

tica de la 

plaza de 

la 

santama

ría– 

 

navidad 

2024" 

 
 
 
 
 
 

 
Implementación 

del sistema 

de estructura y 

scafolding para 

el espectáculo el 

sueño de ana 

nieves del 

proyecto “obra 

performática de 

la plaza de la 

santamaría– 

navidad 

2024" en la 

ciudad de 

Bogotá. 

 
 
 
 
 
 

 
Montaje 

estructura 

central plaza 
cultural la 

santamaria 

Bogotá   el 

secreto de ana 

nieves  

 
 
 
 
 

 
implement

ar la 

ejecución 

del 

montaje 

en los 

plazos 

establecid

os por la 

entidad   

 
 
 
 

 
Obtener un resultado 

satisfactorio del 

montaje de estructura  

 

 

 

 

 

 

 

 estructuras layher , 

scaffolding y tarimas  plaza 

cultural santa maria Bogotá 

 
 
 

 
(número de actividades cumplidas / 

número de actividades planeadas en 

el montaje estructura central plaza 

cultural la santamaria Bogotá   el secreto 

de ana nieves) * 100 

 
 
 
 
 

 
Montaje: 1 ,2 y 3 de 

Diciembre 2024  

 
 
 
 
 
 

 
Coordinador De 

evento   

(nelson fonseca y 

operarios) 

 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

desmontaje 
estructura 

central plaza 
cultural la 

santamaria 
Bogotá   el 

secreto de ana 
nieves) 

lograr el 

desmontaj

e de las 

estructura

s en el 

tiempo 

programad

o 

cumplir con las 

m e t a s  d e l  

d e s m o n t a j e   
 

 
 

 
estructuras layher , 

scaffolding y tarimas  

plaza cultural santa 

maria Bogotá 

 

 

 

Proyecto de desmontaje de 

estructura y scaffolding 

 

 

Desmonte: 24 - 27  

de diciembre 2024 

 

 

 

 

 

 

Coordinador De 

evento 

(nelson Fonseca) 

Coordinador de 

alturas ( Oscar 

Cadavid) 

 
 
 

 
100% 
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