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Pereira, 13 de enero de 2026

Doctora

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

Secretaria de Desarrollo Social y politico

L.C.

Asunto: Informe de ejecucion supervision No. 4855 del 12 de diciembre de 2025
suscrito con CONSORCIO VIDA PLENA

En calidad de supervisor, presento informe final de ejecucion financiera del contrato
referenciado en el asunto, con la siguiente informacion:

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato: 4855 del 12 DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre e | CONSORCIO VIDA PLENA 2026 identificado con el Nit.
identificacion  del | #902016120-8 representado legalmente por FIDELA
Contratista: ROJAS RIVERA identificada con la cédula de ciudadania

namero 36.275.489 expedida en Pitalito, Huila, en calidad
de representante legal del consorcio

Objeto: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR SERVICIOS
DE ATENCION A LA POBLACION ADULTA MAYOR A
TRAVES DE LOS CENTROS VIDA UBICADOS EN EL
MUNICIPIO DE PEREIRA GARANTIZANDO LA ENTREGA
DE LA CANASTA BASICA DE SERVICIOS DEFINIDA EN
LA LEY 1276 DE 2009 ARTICULO 11 Y RESOLUCION
000055 DE 2018~

Plazo: 6 MESES
Fecha de inicio: 15/12/2025
Fecha — de |, 060026
terminacion:

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor  total del | DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE
contrato o convenio | MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE
($2.847.860.425) incluido impuestos, tasas, estampillas y
contribuciones. Este valor se discrimina de la siguiente
manera de acuerdo con la oferta econdmica: Vigencia
2025: $440.579.031 — Vigencia 2026: $2.407.281.394

Pagos realizados a
la fecha: $255.501.707 -vigencia 2025
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S'aldo pendiente por SALDO NO EJECUTADO 2025 SALDO POR EJECUTAR
ejecutar: 2026
$ 185.077.324
$ 2.407.281.394
Porcentaje de | 8,97%
Ejecucion vigencia
2025 :
Porcentaje no | 6,50%
ejecutado vigencia
2025:
Porcentaje por 84,53%
Ejecutar  vigencia
2026 :
Estado de las | VIGENTE
Garantias:

Matriz de Riesgos | Sin afectacién
del Contrato

3. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 4855 DE 2025, se encuentra EN EJECUCION, con un porcentaje
de AVANCE:

AVANCE FINANCIERO: 8.97%
AVANCE TECNICO:8,97%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS
DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones
anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O
INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

b) Conformacion, actualizacion y seguimiento del expediente electronico con la
documentacion relacionada con la ejecucion del contrato.

c) Verificacién de la ejecucién de las actividades especificas del contrato y
seguimiento a la matriz de riesgos.
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d) Verificacion del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el
contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

e) Verificacion de la vigencia de la garantia exigida en el contrato.

f) Verificacion y aprobacion de los soportes necesarios para el pago.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003,
Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010 en lo relativo a las
multas, Ley 1122 de 2007, ley 1150 de 2007 y Decreto 1273 de 2018 y demas
normas concordantes).

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de
Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, informacion que
se puede constatar en la planilla o certificacion de pago correspondiente al periodo
aqgui relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE
RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el
tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos
del contrato, evidenciandose que no hay materializacion de estos. Lo anterior se
verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con
las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio
cumplimiento a la fecha.

8. UBICACION DE SOPORTES

Los soportes de la ejecucion del contrato, asi como sus entregables se encuentran
ubicados en:

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementCont
ractEdit/View?docUnigueldentifier=CO1.PCCNTR.8694723&prevCtxUrl=https%3a

%2f%2fwww.secop.qov.co%3a443%2fCOl1ContractsManagement%2fTendering%

2fProcurementContractManagement%2findex&prevCixLbl=Contratos+

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se evidencia que a la fecha el objeto y
alcance del contrato se han cumplido a satisfaccion, de igual manera ha cumplido
con su obligacion de aportes al sistema de seguridad social.

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del
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presente documento se haran con sujecion a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Atentamente,

Alor~
g?f ¢
JORGE IVAN ALVAREZ FRANCO

Subsecretario de Grupos Vulnerables y Programas Especiales

W Elaboro: Liliana Rueda Ramirez

Carrera 7 18-55 Pereira — Risaralda
WwWw.pereira.gov.co



