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DATOS GENERALES: 
 

Período a que corresponde el informe De                                             01-Nov-25 A 30- Nov-25 

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a 
mejorar? 

SI 
 
  

NO   

Porcentaje de ejecución 
FÍSICA PRESUPUESTAL 

92.06% 78.39% 

 
DATOS DEL SUPERVISOR: 
 

NOMBRE DEL 
SUPERVISOR/INTERVENTOR 

Verónica Castro Murillo 

NUMERO DE CONTRATO 9115-2024. 

DEPENDENCIA Subdirección para la Adultez. 

CARGO Subdirectora para la Adultez 

LOCALIDAD Santa Fe 

APOYO A LA SUPERVISIÓN 

Esther Gasca Ospina  

Contratista – Lider Administrativa, Contractual y Financiera 

Diana Carolina Chica López  

Contratista - Profesional Componente Financiero y Administrativo  

Tatiana Niño Martínez  

Contratista - Profesional Componente Nutrición y Salubridad  

Diego Alejandro Duarte Luque  

Contratista - Profesional Componente Técnico 

 
DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO: 
 

NUMERO DE CONTRATO 9115-2024 

FECHA DE CONTRATO 29/10/2024 

FECHA APROBACIÓN DE 
PÓLIZA 

30/10/2024 

CONTRATISTA MESALUD LTDA. 

CEDULA DE CIUDADANÍA 
O NIT 

808.000.299 

PROYECTO 
7948 “Desarrollo del abordaje integral del fenómeno de habitabilidad en 
calle para contribuir a la reducción de las formas extremas de exclusión 
en Bogotá D.C.¨. 

VALOR $7.727.901.158 

PLAZO 

El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2025, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio 
por parte del contratista y el supervisor del contrato, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. 

FECHA ACTA DE INICIO 08/11/2024 

FECHA TERMINACIÓN 
PROYECTADA DEL 
CONTRATO 

31/12/2025 
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ADICIÓN $117.565.543 

PRORROGA N/A 

SUSPENSIÓN N/A 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

Proyecto 7948 “Desarrollo del abordaje integral del fenómeno de 
habitabilidad en calle para contribuir a la reducción de las formas 
extremas de exclusión en Bogotá D.C.”. 

OBJETO: Brindar atención integral y especializada a personas habitantes de calle, de 29 años de edad 
en adelante, con alta dependencia física, mental o cognitiva, a través del mantenimiento de habilidades 
que posibiliten la participación en la ejecución de actividades de la vida diaria, para la superación de las 
formas extremas de exclusión asociadas a la vida en calle – lote 3. 

 
BITÁCORA DE ACTIVIDADES: 

 
OBLIGACIONES GENERALES 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Cumplir el contrato teniendo 
en cuenta lo señalado en el 
Pliego de Condiciones, el 
estudio previo, Anexo técnico 1 
de 5: Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión administrativa 
del servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva; Anexo 
técnico 2 de 5: Componente 
gestión documental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas del 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva, contrato, 
propuesta y la oferta económica 

Durante el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, el contratista desarrolló 
las actividades previstas en el 
Pliego de Condiciones, la minuta 
contractual y los anexos 
técnicos, cumpliendo con los 
lineamientos establecidos. La 
ejecución de las obligaciones se 
encuentra documentada a lo 
largo de este informe de 
supervisión, con un análisis 
detallado de cada componente.  
 
Esta evidencia incluye soportes 
físicos, registros fotográficos, 
comunicaciones electrónicas, 
visitas de seguimiento, entre 
otros elementos verificables que 
respaldan el cumplimiento. 
 
Desde el componente técnico 
para el presente periodo se 
realizó la verificación de las 
actividades grupales, las 
atenciones individuales 
registradas en las fichas técnicas 
e historias sociales. La revisión 
de la ejecución de actividades 
extramurales y la 
implementación de todo lo 
requerido por la entidad. 
 
Desde el componente ambiental 
contemplado en el anexo técnico 
número 4 “ambientes adecuados 

Para el cumplimiento de esta 
obligación se deberá tener en 
cuenta:  
 

• Obligaciones generales y 
especificas por componente, 
consignadas en la minuta 
contractual y 5 anexos 
técnicos. 

• Informes de ejecución 
mensual, bimestral y 
trimestral. 

• Formatos aprobados y 
controlados por el Sistema 
de Gestión de la secretaria 
Distrital de Integración 
Social. 

• Evidencias fotográficas. 

• Visitas de Seguimiento por 
Componente 

 
1.4 

• Informe cualitativo y 
cuantitativo mensual 

• Documentos 
relacionados con la 
implementación del plan 
de mejoramiento 
procedimientos 
planificación alimentaria 
y abastecimiento de 
alimentos. 

• Formato Instrumento de 
verificación 
Componente de 
Nutrición y Salubridad 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

y seguros-gestión ambiental” se 
realizó la verificación de la 
implementación del Plan 
Institucional de Gestión 
Ambiental con sus actividades, 
formatos y reportes aplicables al 
periodo actual. 
 
Desde el componente de 
nutrición y salubridad 
contemplado en el anexo técnico 
número 3, se realizó la 
verificación de la 
implementación de los 
procedimientos y sub procesos 
establecidos en el Sistema de 
Gestión de la SDIS por la 
Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento, y la Dirección 
Territorial: Subdirección de 
Nutrición (Procedimiento 
planificación alimentaria y su 
implementación en los servicios 
sociales, Procedimiento 
Vigilancia Nutricional, 
Procedimiento Promoción de 
Hábitos en Estilos de Vida 
Saludable: alimentación, 
nutrición y actividad física, 
Componente Transversal de 
buenas prácticas para la 
prevención de pérdidas y 
desperdicios de alimentos), 
Subdirección de Abastecimiento 
(Procedimiento Abastecimiento 
de Alimentos), Dirección 
Territorial y Subdirección de 
Nutrición (Manual Plan de 
Saneamiento), así como de la 
documentación asociada a los 
mismos, verificados mediante la 
revisión documental virtual, el 
seguimiento a la implementación 
del plan de mejoramiento de los 
procedimientos de 
Abastecimiento de Alimentos y 
de Planificación Alimentaria, así 
como de la visita realizada el 25 
de noviembre de 2025. 

(FOR-PSS-220) 
noviembre 2025. 

• Documentos que 
soportan la respuesta a 
las acciones del Plan de 
Mejoramiento 
implementado por la 
supervisión y extendido 
hasta el mes de 
diciembre de 2025. 

• Documentos 
entregables y de apoyo 
del Componente de 
Nutrición y Salubridad 
de noviembre 2025. 

• Documentos 
entregables y de apoyo 
componente nutrición y 
salubridad 

• Documentos 
relacionados con la 
implementación del plan 
de mejoramiento 
procedimientos 
planificación alimentaria 
y abastecimiento de 
alimentos 

 

2. Suscribir oportunamente el 
acta de inicio y el acta liquidación 

El contratista suscribió el acta de 
inicio el 29 de octubre de 2024, 
iniciando la ejecución del 

Los documentos que respaldan 
el cumplimiento de esta 
obligación son:  
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

del contrato, así como las 
modificaciones si las hubiera.  

contrato el 08 de noviembre de 
2024. A la fecha de elaboración 
del presente informe, se ha 
formalizado una modificación 
contractual, identificada como 
Modificatorio No. 1, la cual fue 
aprobada el 16 de diciembre de 
2024 y el Modificatorio No. 2, 
aprobado el 8 de mayo de 2025. 
Ambas modificaciones han sido 
debidamente publicadas en la 
plataforma SECOP II. 

 

• Acta de Inicio 

• Pólizas 

• Adición de Recursos 

• Reducción de Recursos 

• Prorrogas en tiempo 

• Acta de Liquidación 
 
Estos documentos se publicaron 
en la plataforma SECOP II. 

3. Presentar previo al inicio 
del contrato los documentos 
necesarios para su 
perfeccionamiento, legalización 
y ejecución. 

El contratista cumplió con la 
presentación oportuna de la 
documentación requerida para el 
perfeccionamiento, legalización 
y posterior ejecución del 
contrato, asegurando el 
cumplimiento de las condiciones 
necesarias estipuladas en los 
términos contractuales. 

Los documentos que 
respaldan el cumplimiento de 
esta obligación son:  
 
Pólizas, certificación bancaria, 
RUT actualizado entre otros, los 
cuales reposan como parte de 
los soportes de ejecución del 
contrato y en la plataforma 
SECOP II  

4. Asumir el pago de 
honorarios y/o salarios, 
prestaciones e indemnizaciones 
de carácter laboral del recurso 
humano que contrate para la 
ejecución del contrato, lo mismo 
que el pago de los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios 
de cualquier género que 
establezcan las leyes 
colombianas y demás 
erogaciones necesarias para la 
ejecución del contrato. 

Durante el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, MESALUD LTDA., 
identificado con el NIT 
808000299, realizó de manera 
oportuna el pago de los 
honorarios, salarios, 
prestaciones e indemnizaciones 
al talento humano contratado, 
cumpliendo con las condiciones 
estipuladas en la minuta 
contractual y sus anexos. 
Asimismo, el contratista efectuó 
el pago de los impuestos, 
gravámenes y aportes exigidos 
por la legislación colombiana, 
correspondientes al lugar de 
celebración del contrato (Bogotá, 
Distrito Capital) y al lugar de su 
ejecución (La Mesa, 
Cundinamarca). Dicho 
cumplimiento se encuentra 
respaldado en el anexo 2 de la 
liquidación de cupos, junto con 
los soportes de pago al talento 
humano y las certificaciones 
emitidas y firmadas por el 
Revisor Fiscal, debidamente 
cargadas en el expediente digital 
de la plataforma SECOP II. 

Los documentos que 
respaldan el cumplimiento de 
esta obligación son:  
 

• Certificación firmada por el 

Revisor Fiscal o el 

representante legal, que 

acredita la constancia de 

pagos realizados. 

• Soportes relacionados con la 

nómina, cuentas de cobro y 

transferencias de pago 

efectuadas. 

• Certificación firmada por el 

Revisor Fiscal, que acredita 

el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias a la 

fecha. 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

5. Constituir y mantener 
vigente las garantías exigidas 
por el tiempo pactado en el 
contrato, así como de las 
modificaciones que se presenten 
en la ejecución del mismo. 

El contratista constituyó y 
mantuvo vigentes las garantías 
exigidas en el contrato. Las 
pólizas de cumplimiento No. 
3344101255292 y de 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual No. 
3340101082084 fueron 
aprobadas inicialmente el 30 de 
octubre de 2024. 
Posteriormente, tras la 
suscripción del Modificatorio No. 
1 el 16 de diciembre de 2024, se 
efectuó la actualización de 
dichas garantías, las cuales 
fueron aprobadas el 24 de 
diciembre de 2024, y el 
Modificatorio No. 2, aprobado el 
8 de mayo de 2025. Ambas 
modificaciones han sido 
debidamente publicadas en la 
plataforma SECOP II. 
 
A la fecha de corte de este 
informe, no se han efectuado 
modificaciones contractuales 
adicionales que requieran 
actualización las garantías. 

Las garantías que respaldan el 
cumplimiento de esta 
obligación son:  
 

• Póliza de cumplimiento. 

• Póliza de calidad del servicio.  

• Póliza de salarios y 

prestaciones sociales. 

• Póliza de responsabilidad 

civil extracontractual. 

 

6. Presentar para el pago, 
ante el supervisor del contrato, la 
certificación expedida por el 
representante legal o el revisor 
fiscal, cuando aplique, el 
cumplimiento de las obligaciones 
del Sistema General de 
Seguridad Social Integral y 
parafiscales (cuando a ello haya 
lugar) con una fecha de 
expedición no superior a treinta 
(30) días calendario, con 
respecto a la fecha de 
presentación de las facturas de 
los correspondientes pagos, que 
acredite el cumplimiento de tales 
obligaciones 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, MESALUD LTDA., 
identificado con el NIT 
808000299, presentó la planilla 
de seguridad social No. 
89321454 en estado pagado. 
Adicionalmente, se remitió una 
certificación suscrita por el Sr. 
Omar Roncancio Cortés, Revisor 
Fiscal con tarjeta profesional No. 
23778-T, que acredita el pago de 
los aportes al Sistema General 
de Seguridad Social Integral 
(Salud, Pensión, Riesgos 
Laborales) y de los parafiscales, 
así como la verificación de las 
planillas de seguridad social del 
personal contratado por 
prestación de servicios. Dicho 
documento cumple con las 
disposiciones establecidas en el 
Artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, reglamentada 

Los documentos que soportan 
el cumplimento frente al 
sistema de seguridad social y 
parafiscales son: 

 

• Planilla de seguridad social en 
estado pagado, 
correspondiente tanto al 
operador del servicio como al 
personal contratado bajo la 
modalidad de prestación de 
servicios. 

• Certificación expedida por el 
revisor fiscal, en la que se 
relacionan los periodos y 
conceptos efectivamente 
pagados por el contratista, así 
como la verificación del 
cumplimiento de los pagos 
realizados por el equipo de 
recursos humanos contratado 
bajo la modalidad de 
prestación de servicios. 
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parcialmente por el Decreto 
2106 de 2019, y el Artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007, que 
introduce medidas para la 
eficiencia y transparencia en la 
contratación pública. 

7. Presentar los informes 
de ejecución del contrato que le 
sean solicitadas por la 
supervisión y los señalados en 
los anexos técnicos: Anexo 
técnico 1 de 5: Componente de 
atención integral para el 
desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 2 de 5: 
Componente gestión 
documental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas servicio 
alta dependencia física, mental o 
cognitiva 

Durante el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, el servicio de Alta 
Dependencia Física, mental o 
Cognitiva “Gaviotas”, ejecutó las 
actividades de acuerdo con lo 
señalado en la minuta 
contractual y en los anexos 
técnicos que forman parte 
integral del contrato.  
 
Los informes correspondientes a 
los componentes establecidos 
en los anexos técnicos 1 a 5 
fueron remitidos mediante correo 
electrónico y cargados en la 
carpeta drive durante los cinco 
primeros días del mes de 
diciembre de 2025.  
Posteriormente, el equipo de 
apoyo a la supervisión, tras la 
revisión y solicitud de ajustes, 
emitió la aprobación de estos 
mediante correos electrónicos 
en diciembre de 2025.  

Los formatos, informes entre 
otros, que respaldan el 
cumplimiento de esta 
obligación son:  
 
Informes mensuales: 

• Informe Financiero 

• Liquidación de Cupos 

• Informe Cualitativo y 
Cuantitativo 

• Liquidación de cupos e 
Informe Financiero 

• Informe estrategia EMAA 

• Novedades SIRBE 

• Informe Familias 

•  
 
Informes Trimestrales 

• Informe cualitativo y 
cuantitativo consolidado 

 
Estos documentos se radicarán 
en físico para anexar al 
expediente del contrato y se 
publicará a la plataforma SECOP 
II una vez se legalice el pago. 
 
Formatos de Intervención 
individual 

• FOR- PSS- 128 - Plan de 
atención individual 

• FOR- PSS- 122 - Formato de 
valoración general  

• Formato valoración gustos e 
intereses para habitantes de 
calle y en riesgo de estarlo 
FOR- PSS- 419. 
 

Documentos relacionados con la 
implementación del plan de 
mejoramiento procedimientos 
planificación alimentaria y 
abastecimiento de alimentos del 
mes de octubre. 
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Y demás documentos o formatos 
de índole profesional y de salud 
se encuentran archivados en las 
historias sociales de cada 
participante, en el área de 
gestión documental de la unidad 
operativa. 

8. Presentar 
oportunamente las facturas, los 
soportes correspondientes y 
demás documentos necesarios 
para el pago. 

Durante el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, MESALUD LTDA., 
remitió el formato de liquidación 
de cupos, debidamente 
diligenciado el mediante correo 
electrónico. 
 
Posteriormente, el profesional de 
apoyo a la supervisión, tras la 
revisión y solicitud de ajustes, 
aprobó y solicitó la remisión de la 
factura electrónica y los soportes 
correspondientes. 
 
Estos documentos fueron 
recibidos y radicados ante la 
Dirección Financiera de la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social (SDIS) a 
través del aplicativo AZ-digital el, 
para revisión, liquidación y pago 
al contratista. 

Los documentos necesarios 
para la solicitud de pago son: 
 

• Factura Electrónica de Venta 

• Resolución de Facturación 

• Registro Único Tributario 
(RUT) del contratista 

• Certificado de IVA 

• Certificación Bancaria 

• Informe Financiero por rubro 

• Libro Auxiliar 

• Liquidación de cupos 

• Certificado de cumplimiento 
del pago de seguridad social 
y parafiscales firmado por 
Revisor Fiscal 

• Certificado de cumplimiento 
del pago de salarios y 
honorarios 

 
Estos documentos se anexan al 
presente informe y se publicarán 
en la plataforma SECOP II como 
soportes para el pago del 
presente contrato. 

9. Responder ante las 
autoridades competentes por los 
actos u omisiones que ejecute en 
desarrollo del contrato, cuando 
en ellos se cause perjuicio a la 
administración o a terceros en 
los términos del artículo 52 de la 
Ley 80 de 1993 

El contratista ha realizado 
acciones encaminadas a no 
incurrir en actos y omisiones que 
conlleven perjuicio a la 
administración o a terceros 

No se cuenta con evidencias 
porque no se presentó la 
situación durante este periodo. 

10. Pagar a la Secretaría 
todas las sumas y costos que la 
misma deba asumir, por razón 
de la acción que contra ella 
inicien terceros que hayan 
sufrido daños por causa del 
contratista, durante la ejecución 
del contrato. 

A noviembre 30 de 2025, el 
contratista no ha incurrido en 
incumplimientos del contrato. 

No aplica para el presente 
periodo dado que no se han 
presentado o notificado 
procesos o multas que hayan 
iniciado terceros por daños 
sufridos por causa del contratista 
durante la ejecución del contrato, 
por lo cual no se dispone de 
soportes. 
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11. Reparar los daños e 
indemnizar los perjuicios que 
cause a la Secretaría por el 
incumplimiento del contrato. 

A noviembre 30 de 2025, el 
contratista no incurrió en estas 
acciones u omisiones. 
 

No aplica para este periodo 
porque no se han presentado 
reclamaciones o notificaciones 
de acciones emprendidas contra 
la SDIS, por lo que no se dispone 
de soportes. 

12. Se consideran 
imputables al contratista todas 
las acciones y omisiones de su 
personal, subcontratistas y 
proveedores, así como del 
personal al servicio de estos 
últimos. En caso de que se 
intente una acción o se presente 
una reclamación contra la 
Secretaría por la cual deba 
responder el contratista, aquella 
procederá a notificarle a la mayor 
brevedad para que el contratista 
adopte bajo su propia costa 
todas las medidas necesarias 
para resolver el conflicto y evitar 
perjuicios a la Secretaría. Si el 
contratista no logra resolver la 
controversia en el plazo que fije 
la Secretaría, la misma podrá 
hacerla directamente y el 
contratista asumirá todos los 
costos en que se incurra por tal 
motivo. 

A noviembre 30 de 2025, el 
contratista no incurrió en estas 
acciones u omisiones. 
 

No aplica para este periodo 
porque no se han presentado 
reclamaciones o notificaciones 
de acciones emprendidas contra 
la SDIS, por lo que no se dispone 
de soportes. 

13. Facilitar la labor de la 
supervisión para el seguimiento, 
control y vigilancia de la 
ejecución del contrato, 
proporcionando la información y 
documentación que se considere 
necesaria, acatando y aplicando 
las observaciones y 
recomendaciones de la 
supervisión del contrato, dando 
cumplimiento a los tiempos 
establecidos. 

Durante el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, los directivos y el 
equipo de talento humano del 
servicio demostraron disposición 
y diligencia para atender las 
observaciones y 
recomendaciones emitidas por el 
equipo de apoyo a la 
supervisión. Recibieron a los 
profesionales de cada 
componente (administrativo, 
ambiental, nutricional y técnico), 
enviaron la información 
solicitada dentro de los plazos 
establecidos y proporcionaron o 
aclararon las observaciones 
derivadas de las visitas 
realizadas, así: 
 

• Componente ambiental: 12 
de noviembre de 2025 

Para el control de las 
observaciones y 
recomendaciones impartidas por 
la supervisión del contrato, se 
dispone: 
 

• Actas de seguimiento FOR-
PSS-220 

• Requerimientos  

• Correos electrónicos 
 
Formato Instrumento de 
verificación componente (FOR-
PSS-200) Nutrición y Salubridad 
de noviembre 2025. 
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• Componente técnico y de 
salud el 12 de noviembre de 
2025 

• Componente de nutrición y 
salubridad: 25 de noviembre 
de 2025  

14. Poner a disposición del 
servicio de atención un buzón de 
sugerencias acorde con las 
directrices y lineamiento del 
Sistema Integral de Atención a la 
Ciudadanía (SIAC) de la SDIS, el 
cual debe mantenerse durante la 
vigencia del contrato. 

Desde el componente 
Administrativo y financiero se 
verifica la disposición del buzón 
de sugerencias y dio 
cumplimiento a las directrices del 
Servicio Integral de Atención a la 
Ciudadanía, SIAC.  
 
El contratista tiene a disposición, 
con fácil acceso y en lugar visible 
con un Buzón de sugerencias 
instalado, el cual se encuentra 
en el área del comedor. 
Adicionalmente, se constató el  
diligenciamiento del formato  
FOR-ATC-009, cumpliendo con 
los lineamientos establecidos. 
 
Cada apertura quedó registrada 
en el formato de apertura de 
buzón de sugerencias con 
código FOR-ATC-009, el cual se 
envió por correo electrónico, 
junto con las solicitudes 
encontradas, a la delegada del 
sistema integral de atención a la 
ciudadanía, SIAC de nivel 
central. 
Para este periodo se realizó la 
apertura:  
 

• El 05, no se encontraron 
escritos y/o 
comunicados. 

• El 07, no se encontraron 
escritos y/o 
comunicados. 

• El 12, no se encontraron 
escritos y/o 
comunicados. 

• El 14, no se encontraron 
escritos y/o 
comunicados. 

• El 19, no se encontraron 
escritos y/o 
comunicados. 

Buzón instalado, formato de  
apertura del buzón de 
sugerencias vigente y 
diligenciado oportuna y  
adecuadamente. 
Formato de apertura de buzón 
de sugerencias con código FOR-
ATC-009. 
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• El 21, donde se encontró 
un (1) escrito y/o 
comunicado, el cual 
tiene el radicado 
6458032025 
El 26, donde se encontró 
un (1) escrito y/o 
comunicado, el cual 
tiene el radicado 
6595202025El 28, no se 
encontraron escritos y/o 
comunicados.  

La apertura la realizo el 
responsable del servicio en este 
ejercicio, acompañado de un 
profesional y una o un ciudadano 
del servicio. 
 
El formato del periodo se entrega 

en nivel central a la responsable 

del SIAC para la subdirección 

para la adultez en el periodo de 

diciembre de 2025. 

 

15. Proporcionar la 
información requerida y 
adelantar las acciones 
pertinentes para contribuir con el 
cumplimiento del procedimiento 
para el trámite de requerimientos 
de la ciudadanía, organismos de 
control, secretaria Distrital de 
Integración Social, entre otros. 

Durante el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, el contratista remitió a 
la SDIS información idónea para 
dar respuesta a los 
requerimientos interpuestos por 
los participantes, cumpliendo los 
tiempos preceptuados por la ley. 
Los insumos se enviaron con 
información suficiente para 
elaborar la respuesta proyectada 
por el equipo jurídico de la 
subdirección. Asimismo, los 
trámites ante los canales de 
interacción ciudadana, 
especialmente los del buzón de 
sugerencias, fueron vigilados por 
el equipo de apoyo a la 
supervisión del contrato. 

• Correos electrónicos enviando 
insumos de respuesta a las 
peticiones ciudadanas. 

• Diligenciamiento del formato 
de apertura del buzón de 
sugerencias FOR-ATC-009. 

  
. 

16. Asistir a las reuniones 
que sean convocadas por la 
supervisión del contrato, para 
revisar el estado de ejecución del 
mismo, el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del 
contratista o cualquier aspecto 
técnico referente al mismo 

Durante el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, el talento humano 
vinculado al contratista participó 
en las convocatorias por la SDIS 
Sub-Dirección de adultez, 
orientadas a revisar el estado de 
ejecución, el cumplimiento de 

 

Medios de verificación: 
 

• Correos electrónicos 

• Citación por TEAMS 

• Listados de asistencia física o 
virtual 

 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

51
21

6-
03

31
48

-8
48

ea
1-

48
50

24
04

20
25

-1
2-

16
T

06
:2

3:
23

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

10
 d

e 
74



 

   

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 11 de 71 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

obligaciones contractuales y 
aspectos técnicos del servicio. 

17. Cumplir las medidas de 
sanidad ordenadas por las 
autoridades sanitarias de orden 
nacional y distrital que apliquen 
al servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva y que 
sean adoptadas por la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social, sin que esto 
implique costos adicionales a la 
entidad. 

Con corte al 30 de noviembre de 
2025, el servicio de Alta 
Dependencia Gaviotas cuenta 
con concepto sanitario favorable 
con requerimientos con un 
porcentaje de cumplimiento del 
89.5%, emitido por la 
Gobernación de Cundinamarca 
el  07 de diciembre de 2024. 
Durante el mes de noviembre, la 
Unidad Operativa adelantó las 
acciones requeridas para la 
subsanación de los hallazgos 
identificados en la visita de 
concepto higiénico–sanitario y 
para la gestión de una nueva 
visita de inspección. 
El servicio de alimentación 
cuenta con concepto sanitario 
favorable, con porcentaje de 
cumplimiento del 98% emitido el 
pasado 22 de mayo de 2025 por 
parte de la Secretaría de Salud 
de la Gobernación de 
Cundinamarca. 

Medios de verificación: 
 

• Acta de Inspección, vigilancia 
y control sanitario 
establecimientos. 

• Acta de Inspección sanitaria 
con enfoque de riesgos para 
establecimientos de 
preparación de alimentos. 

• Formatos de la SDIS vigentes 
y adecuadamente 
diligenciados. 

• Informe de ejecución 
cualitativo y cuantitativo de 
noviembre. . 

 

18. Cumplir con las demás 
inherentes al objeto y naturaleza 
del contrato y aquellas indicadas 
en el estudio previo, anexos 
técnicos, pliego de condiciones, 
contrato y las indicadas por el 
supervisor, para el cabal 
cumplimiento del objeto del 
mismo. 

Durante el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de o noviembre 
de 2025, el contratista ejecutó el 
contrato cumpliendo con las 
obligaciones contractuales en 
los tiempos establecidos y 
conforme a las especificaciones 
definidas en los anexos técnicos 
en sus componentes técnico, 
ambiental, nutricional y 
administrativo y financiero, así 
como lo establecido en el estudio 
previo y en consecuencia 
respetando las disposiciones 
establecidas desde la 
supervisión. 

Medios de verificación: 
 

• Actas de reuniones 
entre el contratista y la 
supervisión donde se 
aborden temas técnicos 
específicos. 

• Correspondencia oficial 
o comunicaciones con la 
supervisión que validen 
el cumplimiento de 
acciones requeridas. 

• Listados de asistencia a 
reuniones relacionadas 
con el contrato. 

• Actas de visitas de la 
supervisión donde se 
evidencie que las 
actividades contratadas 
se están ejecutando en 
el marco de lo 
establecido. 

• Fotografías o evidencia 
visual del cumplimiento 
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de obligaciones 
contractuales. 

• Informes de ejecución y 
supervisión que 
consoliden las 
observaciones, 
recomendaciones y 
acciones correctivas 
adoptadas, en 
cumplimiento de metas 
establecidas en los 
anexos técnicos. 

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Disponer las instalaciones 
en óptimas condiciones de limpieza 
y garantizar los insumos requeridos 
de conformidad con las 
especificaciones técnicas. 

El servicio mantiene 
condiciones adecuadas de 
higiene y limpieza, 
garantizando la disponibilidad 
de insumos mínimos 
requeridos, en cumplimiento 
del Anexo Técnico 4 de 5 – 
“Espacios adecuados y 
seguros”. 

Medios de verificación: 
 

• Visita a las instalaciones del 
servicio 

• Acta de visita 
Evidencia fotográfica 

2. Dar cumplimiento a los 
lineamientos definidos por la SDIS 
para la implementación del 
subsistema de gestión documental 
referidos a la custodia, 
organización, clasificación y archivo 
de los documentos a su cargo y que 
se generen durante el desarrollo del 
contrato, lo anterior compilado en el 
respectivo medio magnético según 
las indicaciones dadas por la SDIS. 

Durante el periodo 
comprendido entre el 1 y el 30 
de noviembre de 2025, el 
contratista dio cumplimiento a 
las disposiciones definidas en 
el anexo técnico 2 de 5, 
componente de gestión 
documental, garantizando la 
custodia, organización, 
clasificación y archivo de los 
documentos generados 
durante el desarrollo del 
contrato, conforme a las 
indicaciones establecidas por 
la SDIS. 
 
El servicio cuenta con (53) 
cajas de historias sociales 
activas que corresponden a 
carpetas debidamente 
organizadas según los 
lineamientos establecidos por 
la SDIS 

Medios de verificación: 
 
Atender a los criterios definidos 
por el Subsistema Interno de 
Gestión Documental y Archivo 
de la SDIS, el decreto distrital 
514 de 2006, la ley 594 de 2000 
y los procesos, procedimientos, 
reglas, normatividad y 
lineamientos del Archivo General 
de la Nación y la Dirección del 
Archivo de Bogotá. En particular, 
deberá tenerse en cuenta en 
este marco el instructivo de 
organización de expedientes 
(INS-GD-003) de la SDIS.  
 

3. Suministrar en forma 
oportuna el pendón para el Servicio 

El contratista obtuvo el aval 
del diseño del pendón por 

Medios de verificación: 
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de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en los Anexo técnico 1 
de 5: Componente de atención 
integral para el desarrollo humano y 
gestión administrativa del servicio 
alta dependencia física, mental o 
cognitiva y los tiempos 
establecidos; el cual debe 
permanecer en buen estado y con 
la imagen institucional vigente. 

parte de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones de la SDIS, 
según comunicado remitido el 
6 de febrero de 2025. 
Posteriormente, se realizó la 
instalación del pendón en el 
servicio, cumpliendo con las 
características aprobadas y 
los lineamientos establecidos. 

• Evidencia fotográfica 
Aval oficina de 
comunicaciones 

4. Dar cumplimiento a sus 
obligaciones frente al sistema de 
seguridad social integral y 
parafiscales para lo cual deberá 
realizar los aportes a que se refiere 
el artículo 50 de la ley 789 de 2002 
y el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, en lo relacionado con los 
sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes 
a las cajas de compensación 
familiar, SENA e ICBF, cuando 
haya lugar a ello, de conformidad 
con las normas y reglamentos que 
rigen la materia. 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, MESALUD LTDA., 
identificado con el NIT 
808000299, presentó la 
planilla de seguridad social 
No.89321454 en estado 
pagado. Adicionalmente, se 
remitió una certificación 
suscrita por el Sr. Omar 
Roncancio Cortés, Revisor 
Fiscal con tarjeta profesional 
No. 23778-T, que acredita el 
pago de los aportes al 
Sistema General de 
Seguridad Social Integral 
(Salud, Pensión, Riesgos 
Laborales) y de los 
parafiscales del personal 
vinculado mediante contrato 
laboral. Dicho documento 
cumple con las disposiciones 
establecidas en el Artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y el 
Artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 

Los documentos que 
respaldan el cumplimiento de 
esta obligación son:  
 

• Certificación firmada por el 

Revisor Fiscal o el 

representante legal, que 

acredita la constancia de 

pagos realizados. 

• Soportes relacionados con la 

nómina, cuentas de cobro y 

transferencias de pago 

efectuadas. 

 

5. Garantizar el pago de los 
aportes parafiscales del talento 
humano que se vincule para la 
prestación del servicio de acuerdo 
con el tipo de contratación y pagar 
oportunamente los salarios u 
honorarios, conforme a la oferta 
económica, sin perjuicio de la figura 
jurídica utilizada para dicha 
vinculación (contrato laboral o 
contrato de prestación de 
servicios). 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, MESALUD LTDA. 
presentó una certificación 
suscrita por el Sr. Omar 
Roncancio Cortés, Revisor 
Fiscal con tarjeta profesional 
No. 454565464 23778-T, que 
acredita la verificación y 
cumplimiento del pago 
oportuno de los aportes al 
Sistema General de 
Seguridad Social (Salud, 
Pensión y Riesgos Laborales) 
del personal vinculado 
mediante contrato de 

Los documentos que 
respaldan el cumplimiento de 
esta obligación son:  
 

• Certificación firmada por el 

Revisor Fiscal o el 

representante legal, que 

acredita la constancia de 

pagos realizados. 

• Soportes relacionados con la 

nómina, cuentas de cobro y 

transferencias de pago 

efectuadas. 
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prestación de servicios. 
Dichos pagos corresponden 
al 40% de los ingresos 
mensuales de los contratistas, 
tal como lo establece el 
artículo 135 de la Ley 1753 de 
2015 y el Decreto 1273 de 
2018. 

6. Presentar en el comité 
técnico previo, cronograma para la 
entrega de hojas de vida y sus 
respectivos soportes para la para 
aprobación de la supervisión. 

En cumplimiento de la 
obligación contractual, el 
contratista presentó al inicio 
de la operación del contrato, 
el 08 de noviembre de 2024, 
el cronograma para la entrega 
de hojas de vida y sus 
respectivos soportes al comité 
técnico previo, cumpliendo 
con los lineamientos 
establecidos para la 
aprobación de la supervisión. 

Medios de verificación: 
 

• Solicitud avales presentada 
por el contratista 

• Actas de aprobación de Hojas 
de vida por parte de SDIS 

 

7. Remitir a la supervisión del 
contrato, en caso de alguna 
renuncia o terminación anticipada, 
los soportes para avalar la nueva 
contratación, en un tiempo no 
mayor a tres (3) días calendario, 
garantizando el empalme 
correspondiente y la no interrupción 
de la prestación del servicio. En 
caso de que el contratista llegara a 
contratar sin el respectivo aval por 
parte de la supervisión del contrato, 
el pago por parte del contratista, a 
esa persona, no se realizará con los 
recursos del contrato y tendrá que 
ser asumido por el contratista. 

En los casos de renuncias o 
terminaciones anticipadas, se 
remitieron los soportes 
correspondientes a la 
supervisión del contrato  
 
Estas acciones garantizaron 
el empalme correspondiente y 
la continuidad en la prestación 
del servicio, sin 
interrupciones. 
 

Medios de verificación: 
 

• Solicitud avales presentada 
por el contratista 

• Actas de aprobación de Hojas 
de vida por parte de SDIS 

• Soportes de novedades del 
talento humano 

 

8. Realizar las modificaciones 
a los contratos del talento humano, 
suspensión, para ello el contratista 
en un término no mayor a tres (3) 
días calendario deberá cubrir la 
vacante, sin importar de que se 
trata la suspensión, sin que esto 
genere un costo adicional para la 
SDIS. 

Durante el periodo 
comprendido entre el 1 y el 30 
de noviembre de 2025, se 
verificó que el contratista 
gestionó algunas 
modificaciones y/o 
suspensiones en los contratos 
del talento humano. No 
obstante, lo que podría afectar 
la prestación eficiente del 
servicio. 

Medios de verificación: 
 

• Solicitud avales presentada 
por el contratista 

• Actas de aprobación de Hojas 
de vida por parte de SDIS 

• Soportes de novedades del 
talento humano 

 

9. Garantizar que las hojas de 
vida del talento humano aprobado 
para la ejecución de la prestación 
del servicio reposen en las carpetas 
del servicio de atención, con los 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, desde el 
componente administrativo y 
financiero, se constató que las 

Medios de verificación: 
 

• Hojas de vida del talento 
humano aprobado para la 
ejecución del servicio, junto 
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respectivos soportes, carta de 
presentación del contratista, copia 
del contrato y constancia individual 
del proceso de inducción, 
capacitación y/o cualificación 
adelantada por la entidad 
contratista y serán revisadas por la 
supervisión. 

hojas de vida del talento 
humano aprobado para la 
ejecución del servicio   
reposen la carpeta tipo AZ en 
la oficina de coordinación.  
 
Esta carpeta incluye la hoja de 
vida, copia del contrato, 
constancia individual del 
proceso de inducción, así 
como los respectivos avales 
de la supervisión.  
 
Para lo cual se recomienda 
continuar fortaleciendo el 
control documental desde la 
coordinación, asegurando 
que la información se 
mantenga actualizada, 
especialmente ante cambios 
en el personal. 

con los documentos y soportes 
descritos en el anexo técnico, 
incluyendo: Copia del contrato 
laboral o de prestación de 
servicios y constancia 
individual del proceso de 
inducción, capacitación y/o 
cualificación adelantada por la 
entidad contratista. 

 

• Certificación expedida por el 
revisor fiscal o representante 
legal que acredite el 
cumplimiento del proceso de 
inducción y capacitación al 
talento humano contratado. 

 

• Aval de la supervisión para la 
aprobación del talento 
humano. 

 
Estos documentos hacen parte 
del archivo de trámite de 
cuenta y también conforma los 
expedientes del presente mes 
de ejecución. 

10. Realizar la inducción, 
capacitación y/o cualificación al 
talento humano del servicio de 
atención, previo al inicio y durante 
el desarrollo de la prestación del 
servicio, frente a los lineamientos 
del Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención integral 
para el desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva, la propuesta presentada 
y la información institucional de la 
Secretaría Distrital de Integración 
Social (Misión, Visión, Estructura, 
ideario ético, Sistema de Gestión y 
Subsistemas, lineamientos y 
procedimientos). Como evidencia 
de lo anterior, el contratista debe 
dar constancia escrita al supervisor 
del contrato, que ha dado 
cumplimiento a esta obligación, por 
cada uno de los miembros del 
Talento Humano. Este documento 
debe reposar en la carpeta 
correspondiente. 

El contratista ha realizado la 
inducción, capacitación y/o 
cualificación al talento 
humano del servicio de 
atención, alineándose con los 
lineamientos del Anexo 
Técnico 1 de 5, que incluye el 
componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano, la gestión 
administrativa del servicio, y la 
información institucional de la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social. 
 
En este periodo se verificó 
que las constancias escritas 
que acreditan el cumplimiento 
de esta obligación por parte 
de cada miembro del talento 
humano reposan en la carpeta 
tipo AZ.  
 
Específicamente, se 
comprobó que el nuevo 
ingreso del talento humano 

 
Medios de verificación: 
 
Hojas de vida y los documentos 
soporte solicitados en el anexo 
técnico debidamente archivadas. 
 

• Certificación emitida por 
revisor fiscal o representante 
legal del cumplimiento del 
proceso de inducción y 
capacitación al talento humano 
contratado. 

• Dicho documento hace parte 
del archivo de trámite de 
cuenta y también conforma los 
expedientes del presente mes 
de ejecución y ha sido 
publicado en la plataforma 
SECOP II. 
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durante el mes de noviembre 
de 2025 ha recibido la 
inducción y capacitación 
correspondiente. 
 
Se recomienda mantener este 
proceso de manera 
consistente, asegurando que 
los registros de los nuevos 
ingresos continúen 
incorporándose 
oportunamente en la carpeta 
de control documental. 

11. Mantener vigente el acta de 
inspección sanitaria con enfoque de 
riesgo para establecimientos de 
preparación de alimentos con 
concepto sanitario FAVORABLE 
con un nivel de cumplimiento del 
90% al 100% expedido por la 
respectiva entidad territorial de 
salud -ETS, tanto del 
establecimiento, personal, equipos 
y utensilios, durante toda la 
ejecución del contrato. 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, se verificó que el 
servicio de Alta Dependencia 
cuenta con el concepto 
Higiénico-Sanitario del 
establecimiento emitido el 17 
de diciembre de 2024, con un 
cumplimiento del 89,5%. 
Asimismo, se constató la 
existencia del concepto 
higiénico-sanitario de 
preparación de alimentos, el 
cual fue expedido el 22 de 
mayo de 2025 con un 
cumplimiento favorable del 
98%. Estas evidencias 
respaldan la adecuada 
gestión sanitaria en relación 
con el establecimiento, 
personal, equipos y utensilios 
durante la ejecución del 
contrato. 

Medios de verificación: 
 

• Acta de Inspección, vigilancia 
y control sanitario 
establecimientos. 

• Acta de Inspección sanitaria 
con enfoque de riesgos para 
establecimientos de 
preparación de alimentos. 

Formatos de la SDIS vigentes 
y adecuadamente 
diligenciados. 

12. Mantener disponible en el 
servicio de atención para uso del 
talento humano copia de los Anexo 
técnico 1 de 5: Componente de 
atención integral para el desarrollo 
humano y gestión administrativa del 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva; Anexo técnico 2 
de 5: Componente gestión 
documental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 4 de 5: 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, se verificó que el 
contratista mantiene 
disponibles en la unidad 
operativa copias actualizadas 
de los (05) cinco anexos 
técnicos del contrato suscrito 
con la SDIS, así como de los 
estudios previos, la propuesta 
y el contrato, para consulta del 
talento humano del servicio. 
También se constató que, 
como parte de la estrategia de 
comunicación interna, el 
contratista utiliza un grupo de 

Copia de los documentos 
requeridos. 
 
Anexo técnico 1 de 5 
Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión administrativa  
Anexo técnico 2 de 5 
Componente gestión 
documental.  
Anexo técnico 3 de 5 
Componente de nutrición y 
salubridad.  
Anexo técnico 4 de 5 
Componente ambientes 
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Componente ambientes adecuados 
y seguros-gestión ambiental 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva; Anexo técnico 5 
de 5: Componente espacio físico 
funcional plantas físicas del servicio 
alta dependencia física, mental o 
cognitiva y del contrato suscrito con 
la SDIS 

WhatsApp en el que se 
comparten novedades y 
actualizaciones relevantes, 
facilitando la correcta 
implementación de los 
lineamientos y ajustes 
necesarios para la prestación 
del servicio. 

adecuados y seguros-gestión 
ambiental.  
Anexo técnico 5 de 5 
Componente plantas físicas 
 
 
Dicho documento hace parte del 
archivo de trámite de cuenta y 
también conforma los 
expedientes del presente mes de 
ejecución y ha sido publicado en 
la plataforma SECOP II. 

13. Garantizar que los fines de 
semana y festivos en el servicio de 
atención se cuente con el personal 
de servicios generales y el 
acompañamiento de al menos un 
(1) profesional; así mismo, se debe 
garantizar que durante el fin de 
semana el servicio disponga de un 
responsable de la operación. 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, se verificó que el 
contratista cumplió con 
garantizar la presencia del 
talento humano requerido en 
el servicio de atención durante 
los fines de semana y festivos, 
de acuerdo con lo establecido 
en el anexo técnico. El 
contratista remitió 
oportunamente el cronograma 
de turnos correspondiente al 
mes de octubre, evidenciando 
la programación del personal 
de servicios generales, al 
menos un (1) profesional y el 
responsable de la operación 
para los días mencionados. 
Durante este periodo, se 
constató la ejecución de las 
funciones asignadas por parte 
del talento humano presente, 
asegurando la continuidad del 
servicio. 

Registro de asistencia diaria del 
talento humano y documentos 
elaborados durante el tiempo 
definido, cronograma de 
programación para fines de 
semana. 
 
Estos documentos estarán 
disponibles en el expediente 
físico del contrato y se publicarán 
con los documentos del SECOP 
II asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago. 

14. Vincular y mantener un 
mínimo del 50% de mujeres para la 
ejecución del contrato, según los 
porcentajes establecidos en la tabla 
contenida en el artículo 3 del 
Decreto 332 de 2020 Modificado 
por el art. 1. Decreto Distrital 634 de 
2023 de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, garantizando que la 
vinculación se realizará con plena 
observancia de las normas 
laborales o contractuales 
aplicables. 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025 el contratista cumple 
con la obligación de vincular al 
menos un 50% de mujeres 
para la ejecución del contrato, 
según lo establecido en el 
Decreto 332 de 2020, 
modificado por el Decreto 
Distrital 634 de 2023. A la 
fecha, se verificó que el 
personal vinculado incluye un 
total de 48 mujeres, 
representando el 86% del total 
de talento humano 

Actas de Aprobación talento 
humano.  
 
Listado talento humano 
contratado.   
 
Hojas de vida talento humano 
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contratado, junto con 8 
hombres representando un 
(14%), para un total de 56 
perfiles registrados.  
 
Estos porcentajes reflejan que 
el contratista supera el 
porcentaje mínimo requerido, 
garantizando la inclusión 
laboral de las mujeres en 
cumplimiento de las 
disposiciones normativas 
vigentes y aseguran que la 
vinculación se realiza con 
plena observancia de las 
normas laborales y 
contractuales aplicables. 

15. Poner a disposición para el 
desarrollo del contrato, las 
instalaciones habilitadas y 
aprobadas por la Subdirección de 
Plantas Físicas. 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, se deja constancia 
de que el servicio se presta en 
las instalaciones habilitadas y 
aprobadas por la 
Subdirección de Plantas 
Físicas, conforme a lo 
establecido en el proceso de 
Selección Abreviada Literal H 
No. SDIS-SAMC-009-2024, 
adjudicado mediante la 
Resolución 2285 de 28 de 
octubre de 2024. Estas 
instalaciones corresponden al 
Lote 1 y cumplen con los 
criterios jurídicos, técnicos, 
económicos, financieros y 
ponderables establecidos en 
el pliego de condiciones y en 
el informe de evaluación 
contractual. Este 
cumplimiento asegura que las 
instalaciones son aptas y 
adecuadas para desarrollar 
las actividades del contrato. 

Instalaciones locativas para el 
servicio. 
 

16. Garantizar el cumplimiento 
de los requisitos denominados 
Requisito para la prestación del 
servicio – Reconocimiento del 
inmueble. 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, se deja constancia 
de que el inmueble en el que 
se presta el servicio fue 
reconocido y cumple con los 
requisitos establecidos para la 
prestación del servicio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el 

Se verificó en la etapa de 
alistamiento para la certificación 
del primer pago. 
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proceso de Selección 
Abreviada Literal H No. SDIS-
SAMC-009-2024 y adjudicado 
mediante la Resolución 2285 
del 28 de octubre de 2024. 
Este cumplimiento fue 
avalado por la Subdirección 
de Plantas Físicas, 
asegurando que el 
establecimiento cumple con 
las condiciones técnicas, 
jurídicas y administrativas 
exigidas para el desarrollo de 
las actividades del contrato. 

17. Garantizar el debido 
cuidado y mantenimiento de las 
instalaciones en las que se 
desarrolla el servicio. 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, se verificó que el 
contratista cumplió con el 
cuidado y mantenimiento de 
las instalaciones en las que se 
desarrolla el servicio. Estas 
acciones incluyeron arreglos 
locativos detallados en el 
informe cualitativo-
cuantitativo de ejecución 
correspondiente al periodo 
evaluado, evidenciando el 
cumplimiento de las 
obligaciones contractuales 
relacionadas con la 
preservación adecuada de las 
condiciones del inmueble. 

Plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo, estado 
de las Instalaciones. 
 
 
El informe reportado estará 
disponible en físico en el 
expediente contractual de la 
SDIS y serán publicados en 
versión digital en los 
documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago. 

18. Elaborar un plan de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e 
instalaciones con sus respectivos 
cronogramas de implementación. 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, se verificó que el 
contratista elaboró un plan de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e 
instalaciones, acompañado 
de sus respectivos 
cronogramas de 
implementación. Este plan 
establece los lineamientos 
para garantizar el adecuado 
funcionamiento y 
preservación de los recursos 
e infraestructura del servicio, 
alineándose con las 
obligaciones contractuales. 

 
Plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipos e instalaciones con sus 
respectivos cronogramas de 
implementación. 
 
 
El informe reportado estará 
disponible en físico en el 
expediente contractual de la 
SDIS y serán publicados en 
versión digital en los 
documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago. 

19. Realizar las gestiones 
necesarias para obtener concepto 
higiénico-sanitario favorable, por 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, se verificó que el 

Medios de verificación: 
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parte de la entidad de salud 
correspondiente, de acuerdo con la 
ubicación del predio, radicando la 
solicitud en el primer mes, después 
de la firma del acta de inicio, y así 
como su correspondiente 
actualización una vez se cumpla la 
vigencia de este. 

contratista cumple con la 
obligación de mantener 
vigente el acta de inspección 
sanitaria con enfoque de 
riesgo, para los 
establecimientos de 
preparación de alimentos. 
Esta acta, emitida el 17 de 
diciembre de 2024, tiene un 
concepto sanitario con 
cumplimiento del 89.5% para 
el establecimiento. 
 
Adicionalmente, se constató 
que el contratista cuenta con 
el concepto higiénico-
sanitario de preparación de 
alimentos, expedido el 22 de 
mayo de 2025, con un 
cumplimiento del 98%. Estas 
evidencias reflejan la 
observancia de los 
lineamientos de sanidad y 
seguridad exigidos por las 
autoridades competentes 

• Acta de Inspección Sanitaria 
Preparación de Alimentos. 

• Acta de Inspección, vigilancia y 
Control Higiénico Sanitaria a 
establecimientos de vivienda 
transitoria 

 

20. Garantizar la prestación y el 
pago de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado, aseo 
(incluyendo los servicios especiales 
de aseo), luz, gas natural o 
propano, televisión, internet de 
mínimo 100 megas y línea 
telefónica durante la ejecución del 
contrato. 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, se verificó que el 
servicio de atención cuenta 
con la prestación activa de 
todos los servicios públicos 
requeridos, incluyendo 
acueducto, alcantarillado, 
aseo (incluidos servicios 
especiales de aseo), luz, gas, 
televisión e internet, 
garantizando la continuidad 
de la operación. Así mismo, 
se constató que el contratista 
remitió oportunamente las 
facturas de los servicios 
públicos debidamente 
pagadas, en cumplimiento de 
los lineamientos establecidos 
por la Secretaría Distrital de 
Integración Social (SDIS) 
para el proceso de pago 
correspondiente. 

Recibo de servicios públicos 
pagos del acueducto y 
alcantarillado, energía eléctrica y 
Gas 

21. Garantizar la prestación del 
servicio de vigilancia 24 horas al día 
durante la ejecución del contrato. 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025 se verifico que el 
servicio de vigilancia y 

Bitácora de registro de entrada y 
salida del personal de vigilancia. 
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seguridad privada en el 
servicio de alta dependencia 
se presta conforme a lo 
estipulado en el contrato entre 
MESALUD LTDA. y 
SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN TEMOGAR 
LTDA., firmado el 08 de 
noviembre de 2024. Este 
contrato garantiza dos (2) 
puestos de vigilancia en 
modalidad fija, disponibles las 
24 horas todos los días del 
mes. En el recorrido realizado, 
se verificó la presencia activa 
del personal de vigilancia, así 
como el cumplimiento de las 
funciones de prevención y 
protección descritas en el 
objeto del contrato, 
asegurando un entorno 
seguro y protegido para los 
usuarios y bienes del servicio. 

Contrato suscrito y vigente con 
empresa de vigilancia. 
 
La evidencia de verificación de 
esta obligación se encuentra 
entre los documentos que 
soportan el pago y que se anexa 
al presente informe. Estos 
documentos estarán disponibles 
en el expediente contractual de 
la SDIS y los documentos del 
SECOP II asociados al presente 
contrato una vez se legalice el 
pago. 

22. Suministrar los elementos e 
implementos de aseo institucional y 
desinfección de calidad y en 
cantidades suficientes, durante la 
prestación del servicio, de acuerdo 
con las fichas técnicas descritas en 
el plan de saneamiento del servicio 
de atención. 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de o 
noviembre de 2025, se 
verificó que el contratista 
cumple con el mantenimiento 
de las cantidades necesarias 
de los elementos de aseo 
institucional requeridos, 
según las especificaciones 
del anexo técnico.  
 
Este cumplimiento se 
evidencia en el estado de 
limpieza y adecuado 
mantenimiento de las 
instalaciones, lo que garantiza 
condiciones óptimas para la 
prestación del servicio 

Actas de recepción de los 
elementos de aseo y 
desinfección institucional, 
existencia de estos elementos 
en el área de almacenamiento y 
en uso. 
 
Los documentos estarán 
disponibles en el expediente 
físico del contrato y se publicarán 
con los documentos del SECOP 
II asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago. 

23. Entregar la dotación de 
vestuario y elementos de aseo para 
el autocuidado de la población, 
descritos en el Anexo técnico 4 de 
5: Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva 

La entrega fue respaldada 
mediante los formatos FOR-
PSS-119 y FOR-PCC-123, 
debidamente diligenciados y 
firmados. El primero incluye el 
detalle de la dotación 
entregada a los ciudadanos 
activos, mientras que el 
segundo corresponde a los 
ciudadanos con novedad de 
ingreso en este periodo. La 

Medios de verificación: 
 

• Formato entrega de vestuario.  

• Formato entrega elementos de 
aseo. 
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revisión de esta 
documentación confirma el 
cumplimiento de esta 
obligación contractual. 

24. Entregar los insumos, 
materiales y elementos para la 
realización de los talleres de 
conformidad con lo establecido en 
el Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes adecuados 
y seguros- gestión ambiental 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva registrarlo en 
formatos específicos. 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
durante este periodo, los 
ciudadanos participaron 
activamente en las labores del 
huerto institucional, como 
parte de las estrategias 
terapéuticas orientadas al 
fortalecimiento de habilidades 
ocupacionales, laborales y de 
autocuidado. Las actividades 
desarrolladas incluyeron el 
manejo adecuado de 
herramientas agrícolas, la 
preparación del terreno, la 
siembra, el riego y el 
mantenimiento general de los 
cultivos.  

Listado de elementos en uso y 
en depósito, existencia de los 
materiales y elementos en 
calidad y cantidad acorde con el 
anexo técnico. 
 
Los documentos estarán 
disponibles en físico en el 
expediente contractual y serán 
publicados en versión digital en 
los documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago. 

25. Garantizar que las 
instalaciones cuenten con todos los 
elementos descritos en el Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, se verificó que el 
contratista ha dotado los 
espacios de la unidad 
operativa con los elementos 
necesarios para la prestación 
del servicio, en cumplimiento 
de los lineamientos 
establecidos en el Anexo 
Técnico 4 de 5: Componente 
Ambientes Adecuados y 
Seguros - Gestión Ambiental. 
Esta dotación incluye 
elementos para el talento 
humano, el espacio físico para 
la prestación del servicio, las 
áreas específicas (incluyendo 
las destinadas al servicio de 
alimentos y dormitorios), así 
como los elementos 
requeridos para la gestión 
documental y actividades 
administrativas. La dotación 
garantizó condiciones 
óptimas para la operación del 
servicio, cumpliendo con los 
estándares estipulados 
contractualmente. 

Medios de verificación: 
 
Inventarios iniciales y 
actualizados:  
 
Listados de los elementos de 
dotación entregados, 
organizados por categorías 
(talento humano, áreas físicas, 
gestión documental, etc.) y áreas 
específicas según lo establecido 
en el anexo técnico. 
 
Fotografías de las instalaciones 
dotadas: 
 
Imágenes que muestren los 
elementos en su ubicación 
respectiva, evidenciando la 
adecuación de los espacios 
dotados. 
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26. Ejecutar las actividades 
necesarias para mantener la 
limpieza, pulcritud e higiene de las 
instalaciones, lo que incluye 
desinfección y asepsia, 
desratización, fumigaciones, lavado 
de tanques, aseo general en 
habitaciones, oficinas, orientación 
psicosocial, baños, servicio de 
alimentación, áreas comunes, área 
de basuras, zonas verdes y 
cualquier otro lugar que sea 
utilizado en el desarrollo de la 
jornada diaria para la ejecución de 
la prestación del servicio; en 
concordancia con el plan de 
saneamiento del contratista y sus 
respectivos programas. 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, se verificó que el 
contratista mantuvo 
condiciones óptimas de 
higiene y limpieza en las 
instalaciones, garantizando 
los insumos mínimos 
requeridos de conformidad 
con lo establecido en el Anexo 
Técnico 4 de 5: 'Espacios 
adecuados y seguros'. 
Asimismo, se verificó la 
ejecución de mantenimiento 
correctivo en las 
instalaciones, con base en las 
observaciones realizadas en 
periodos anteriores.  

Actas de recepción de los 
elementos de aseo y 
desinfección institucional, 
existencia de estos elementos 
en el área de almacenamiento y 
en uso, listas de chequeo del 
plan de saneamiento, certificado 
de fumigación. 
 
Diligenciamiento de los 
siguientes formatos: Formato 
Seguimiento a soluciones 
desinfectantes FOR-PSS-065  
Formato Lista de Verificación de 
limpieza, desinfección y 
acciones correctivas FOR-PSS-
068 
Formato Inspección del manejo 
de elementos en desuso, 
embalajes y empaques FOR-
PSS-067 
Formato Inspección de la 
presencia de plagas FOR-PSS-
066 
Formato Verificación de 
hermeticidad FOR-PSS-071   
 
Los documentos estarán 
disponibles en físico en el 
expediente contractual y serán 
publicados en versión digital en 
los documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago. 

27. Adquirir los insumos y 
víveres para la producción, 
preparación y suministro de los 
alimentos conforme las 
características descritas en al 
anexo técnico 3 de 5 Componente 
de nutrición y salubridad servicio 
alta dependencia física, mental o 
cognitiva 
PARÁGRAFO: Durante la vigencia 
del contrato, la compra de 
hortalizas, tubérculos, frutas y 
verduras debe provenir, por lo 
menos en un 30%, de pequeños 
productores locales y de 
productores pertenecientes a la 
Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria locales, que se 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de 
noviembre, el servicio tiene 
como proveedor a 
MEGACULTIVOS, pequeño 
productor registrado en el 
listado de la Secretaría de 
Desarrollo Económico para 
dar respuesta a la solicitud de 
adquisición del 30% de fruver. 
 
Durante la visita del 25 de 
noviembre se dieron 
claridades frente a los 
soportes solicitados en el Plan 
de Mejoramiento, dadas las 
dificultades presentadas para 
el cargue de remisiones o 

Medios de verificación: 
 

• Reportes de 
proveeduría 
 

• Formato Instrumento de 
Verificación 
Componente FOR-PSS-
220 Nutrición y 
Salubridad noviembre 
2025. 

 

• Facturas y remisiones 
de pedidos presentados 
por el contratista en 
respuesta a plan de 
mejoramiento de los 
procedimientos de 
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encuentren en el registro de 
productores individuales y/u 
organizaciones de productores de 
la Secretaria Distrital de Desarrollo 
Económico de Bogotá, sin que esto 
implique cambios en la calidad 
microbiológica y nutricional de 
estos alimentos, para lo cual el 
contratista deberá aportar los 
contratos y/o facturas de compra al 
supervisor del contrato y de 
acuerdo con lo ofertado en la 
propuesta. 

facturas de los pedidos de 
alimentos en la carpeta 
indicada. También se 
evidencia que, con los 
pedidos de alimentos, el 
servicio recibe un documento 
soporte (remisión) que 
contiene la información 
requerida para verificar la 
adquisición de alimentos e 
insumos que permiten dar 
cumplimiento a la minuta de 
alimentos.  
Únicamente se solicita 
acordar con el proveedor de 
panadería la entrega de este 
documento de manera 
oportuna y separada por 
pedido, incluyendo la 
información necesaria para su 
identificación. 

planificación alimentaria 
y abastecimiento de 
alimentos, así como la 
gestión documental de 
documentos de apoyo 
del componente de 
nutrición y salubridad de 
noviembre. . 

 

28. Cumplir con los factores de 
ponderación ofertados con la 
propuesta. 

Para el periodo comprendido 
entre el 1 y el 30 de noviembre 
de 2025, el contratista dio 
cumplimiento de los factores 
de ponderación establecidos 
en el contrato. A continuación, 
se describen las acciones 
realizadas: En el mes de 
noviembre, desde el 
ponderable de producción 
agrícola se realizaron 
actividades como la 
recolección de tomate Cherry 
y la siembra de pepino 
cohombro, semilleros 
ornamentales y 
sensibilización ambiental. 
 
Desde el área de ponderado 
de psicología se llevaron a 
cabo actividades de terapias 
alternativas, en las que se 
contó con la participación de 
un gran porcentaje de la 
población. 

El centro de Alta dependencia 

cuenta los espacios, para la 

ejecución de talleres 

Agroambientales, y/o 

Agroindustriales, verificados a 

través del Formato instrumento 

de verificación componente 

FOR-PSS-220 

 
Cronograma ejecutado 
Programación mensual de 
Talleres.  

-  

 
 
OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO 
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1.Dar cumplimiento a las 
condiciones técnicas descritas 
en los Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión administrativa 
del servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva; Anexo 
técnico 2 de 5: Componente 
gestión documental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas  del 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva, estudios 
previos, pliegos de condiciones, 
la propuesta, la oferta 
económica, el contrato, los 
procedimientos misionales e 
instructivos, para desarrollar con 
eficiencia y eficacia el servicio. 

Para el presente periodo se 
realizó la verificación de las 
actividades grupales, las 
atenciones individuales 
registradas en las fichas técnica 
e historias sociales. La revisión 
de la ejecución de actividades de 
extramurales y la 
implementación de todo lo 
requerido por la entidad. 
 

Acta de Novedades SIRBE 
Informe cualitativo y cuantitativo 
mensual 
Base de datos Caracterización 
de Familias 
Informe de caracterización 
familiar 
Informe Seguimiento al Proyecto 
de inversión (SPI)  
Planeación estratégica del 
servicio (PES) 
Fichas técnicas, FOR-PSS-129 
Formato listado de asistencia de 
los servicios sociales FOR-PSS-
795 y registros fotográficos. 
Formato ficha actividad 
extramural. FOR-PSS-167 
 
Estos documentos se anexarán 
al presente informe y se 
publicarán en la plataforma 
SECOP II una vez se legalice el 
pago. 

2.Garantizar la atención y 
cuidado de la población presente 
en el servicio en todo momento y 
lugar. 

Para el presente periodo, dicha 
obligación, se verificó a través de 
observación directa, el análisis 
de formatos establecidos y 
soportes de atención en salud, 
durante la visita realizada el día 
12 de noviembre de 2025 y el 
diálogo con algunos ciudadanos 
que hacen parte del servicio. 
 

1.Historias sociales de cada 
participante, custodiadas en la 
unidad operativa, las cuales se 
componen de los siguientes 
documentos: 
Formato valoración de 
enfermería FOR.-PSS-125 
Formato de constantes vitales 
FOR- PSS-144. 
Formato Ingreso de 
medicamentos FOR-PSS-146 
Formato suministro 
medicamentos FOR –PSS-208 
Formato registro de actividades 
de cuidado de la salud FOR-
PSS-143. 
  
Formato plan de atención 
individual. FOR-PSS-128 
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Formato acta de compromiso 
individual subdirección para la 
adultez FOR-PSS-133 
Formato valoración general para 
personas habitantes de calle 
FOR-PSS-122 
Formato acta de ingreso FOR-
PSS-131 
Formato intervención FOR-PSS-
127 
Formato estudio de caso de 
persona habitante de calle o en 
riesgo de habitarla FOR-PSS-
645 
 
2.  Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220 el cual hace parte de 
los soportes de ejecución del 
contrato y se publicará por parte 
del operador a la plataforma 
SECOP II una vez se legalice el 
pago. 
 

3.Informar de manera inmediata 
a la supervisión todas las 
novedades relacionadas con la 
prestación del servicio y con el 
cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. En caso de que se 
presenten situaciones 
especiales, el contratista debe 
informar la supervisión a primera 
hora, especificando las 
actuaciones y gestiones 
adelantadas para resolver dicha 
situación. 

Para este periodo el contratista 
informó las novedades 
presentadas con la población y 
el talento humano, a través del 
contacto telefónico con el equipo 
del componente técnico, así 
como consta en correos 
electrónicos. 
 

Registro de novedades en el 
sistema misional SIRBE. 
Formato de actividades cuidado 
de la salud FOR-PSS-143, que 
hace parte de la historia social de 
cada participante. 
Correo electrónico, con las 
novedades, presentadas en el 
servicio social  
Correo electrónico de las 
novedades de salud, activación 
de rutas y hospitalizaciones 
 
 

4.Mantener actualizado y en un 
lugar visible el cronograma 
general de actividades del 
servicio. 

Para el presente periodo 
mediante visita realizada el 12 de 
noviembre de 2025, el 
contratista publicó en un lugar 
visible el cronograma de 
actividades que permitió a la 
población participar de las 
mismas y tener un mayor acceso 
a la información y ejecutó las 
actividades allí consignadas. 
 

Formato instrumento de 

verificación componente FOR-

PSS-220 

Cronograma de actividades 

ejecutado el cual es entregado a 

la supervisión con el informe 

mensual cualitativo y cuantitativo 

del presente periodo y se 

publicará en la plataforma 

SECOP II en cuanto se legalice 

el pago 
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5.Realizar los estudios de caso 
que se requieran, teniendo en 
cuenta los criterios establecidos 
para su desarrollo. Estos deben 
ser construidos de forma 
diferencial para cada una de las 
ciudadanas, observando las 
particularidades de cada caso. 

Durante el presente periodo no 

se presentaron estudios de caso. 

 

- Formato de estudio de caso 

FOR-PSS-645, que reposa en la 

historia social de la ciudadana. 

-Informe cualitativo-cuantitativo 
mensual de ejecución con 
reporte de estudios de caso o de 
situaciones relevantes con las 
ciudadanas participantes del 
servicio social. Este informe se 
publicará en la plataforma 
SECOP II en cuanto se legalice 
el pago. 
 

6.Elaborar tanto la valoración 
inicial como el plan de atención 
individual, estableciendo 
objetivos y acciones para el 
cumplimiento de estos. 

Durante el presente periodo se 
llevaron a cabo 5 valoraciones.  

- Formato instrumento de 

verificación componente FOR-

PSS-220, donde se verifican los 

siguientes documentos 

contenidos en la historia social: 

Formato de valoración general 

FOR-PSS-122 

Formato de gustos e intereses 

FOR-PSS-419 

Formato de valoración de 

enfermería FOR-PSS-125 

Formato de intervención FOR-

PSS-127 

Formato Plan de Atención 

individual para el Desarrollo de 

Capacidades FOR-PSS-128. 

 

7.Realizar seguimiento mensual, 
desde el equipo interdisciplinar a 
los objetivos y las acciones 
trazadas en el Plan de atención 
individual PAI, de cada una de 
las ciudadanas en proceso de 
atención. 

Para el presente periodo se 
verifico mediante visita realizada 
el 12 de noviembre de 2025, la 
elaboración de  seguimientos 
mensuales de los participantes 
por medio de las intervenciones 
de cada una de las áreas 
profesionales. 
 

- Formato instrumento de 

verificación componente FOR-

PSS-220, donde se verifican los 

siguientes documentos:  

Historia social donde se verifican 

los siguientes documentos; 

Formato de intervención FOR-

PSS-127. 

Formato de actividades de 

cuidado de la salud FOR-PSS-

143, archivados en las historias 

sociales. 

8.Diligenciar y presentar los 
reportes de información 
definidos en el Anexo técnico 1 
de 5: Componente de atención 
integral para el desarrollo 
humano y gestión administrativa 
del servicio alta dependencia 

Para el presente periodo, se 
verifica mediante visita realizada 
el 12 de noviembre de 2025, los 
correos enviados y las 
comunicaciones directas, la 
presentación de los informes 
requeridos por anexo técnico, y 

• Acta de Novedades SIRBE 

• Informe cualitativo y 
cuantitativo mensual 

• Base de datos 
Caracterización de Familias 

• Informe de caracterización 
familiar 
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física, mental o cognitiva; Anexo 
técnico 2 de 5: Componente 
gestión documental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas  espacio 
físico funcional del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva, en medio físico y 
magnético, en los formatos 
suministrados por la SDIS, con la 
periodicidad establecida, de 
manera oportuna y efectuando 
los ajustes a que haya lugar. 

la subdirección para la Adultez 
en los tiempos establecidos. 
 

• Informe SPI  

• Informe PES 
 
Los informes reportados estarán 
disponibles en físico en el 
expediente contractual de la 
SDIS y serán publicados en 
versión digital en la plataforma 
del SECOP II asociados al 
presente contrato una vez se 
legalice el pago. 
 

9.Realizar la gestión con el 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud de la población y 
efectuar las acciones pertinentes 
para acceder a los servicios de 
salud de manera oportuna. 

 En el  periodo el Contratista 
realizó las gestiones necesarias 
de aseguramiento en salud , las 
valoraciones  de ingreso de 
enfermería, actividades de 
promoción de la salud   y 
prevención de la enfermedad, 
fomento de autocuidado y 
hábitos de vida saludables, 
asistencia alimentaria, 
suministro de medicamentos y 
oxígeno,  toma signos vitales, 
manejo de dispositivos médicos, 
atención de emergencias, 
gestión y acompañamiento para 
acceso a servicios de salud   y 
salidas extramurales,  activación 
de rutas de salud, seguimiento a 
hospitalizaciones, elaboración 
informes de  salud , generando 
las alertas frente a los riesgos en 
la Seguridad del ciudadano  
durante la atención integral, 
conforme la verificación 
realizada durante la visita de 
supervisión del   12 de 
noviembre de 2025 
.  

- Formato instrumento de 

verificación componente FOR-

PSS-220, donde se verifican los 

siguientes documentos: 

1. Historia Social, donde se 
verifican los siguientes 
documentos:    
1.1 Formato de actividades de 
cuidado de la salud FOR-PSS-
143. 
1.2 Formato valoración de 
enfermería FOR-PSS-125 
1.3 Formato ingreso de 
medicamentos FOR-PSS-146 
1.4 Formato suministro 
medicamentos FOR-PSS-208 
1.5 Formato registro constantes 
vitales FOR-PSS-144. 
1.6 Soportes de historias 
clínicas, órdenes y formulas 
médicas vigentes  
Soportes de registro y monitoreo 
de citas y servicios de salud 
Listados de dotación de 
elementos e insumos para 
atención de emergencias 
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2. Informe cualitativo y 
cuantitativo de ejecución el cual 
se anexa al certificado de 
supervisión del presente 
periodo. 
 

10.Garantizar que durante la 
ejecución del contrato no 
establecerá contratos de 
divulgación y propaganda a 
nombre de su organización que 
comprometa o involucre a la 
población y a la Secretaría 
Distrital de Integración Social 
como entidad contratante. 

Durante el presente periodo el 
contratista no generó desde el 
centro de atención 
correspondencia de divulgación 
o propaganda. 
 

- Formato instrumento de 

verificación componente FOR-

PSS-220 

 

11.Aceptar que la propiedad 
intelectual, en el evento que se 
elaboren documentos 
relacionados con las 
experiencias obtenidas dentro 
de la ejecución del contrato, son 
de la secretaria Distrital de 
Integración Social. 

Durante este periodo no se 
elaboraron documentos 
relacionados con las 
experiencias obtenidas dentro 
de la ejecución del contrato 
relacionados con el asunto 
 

- Formato instrumento de 

verificación componente FOR-

PSS-220 

 

12.Mantener absoluta discreción 
y confidencialidad con las 
fotografías que tome de la 
población, dado que no pueden 
ser utilizadas en ninguna pieza 
comunicativa o pauta 
publicitaria. 

El Contratista para el presente 
periodo tomó evidencias 
fotográficas previa autorización 
de las participantes para cumplir 
con los reportes solicitados 
desde la SDIS, en informes de 
ejecución. 
 

• Informe cualitativo y 
cuantitativo mensual. 

• Evidencias fotográficas 
anexas a los informes y a las 
fichas técnicas que soportan 
la ejecución de actividades, 
documentos que hacen parte 
del informe cualitativo y 
cuantitativo entregado por el 
contratista durante este 
periodo. 

13.Dar cumplimiento al protocolo 
de eventos en salidas o jornadas 
de recreación, deportivas y 
culturales ejecutadas en el 
contrato. 

Para el periodo de noviembre, el 
Contratista realizó la actividad 
deportiva mensual y actividades 
extramurales, que fueron 
avaladas en correo electrónico 
por parte del componente 
técnico. 
 

Formatos fichas técnicas FOR- 
PSS- 129. 
Formato actividad extramural 
FOR-PSS-030. 
Formato listado de asistencia de 
los servicios sociales FOR-PSS-
795 
Registro fotográfico. 

14.       Registrar con calidad, 
oportunidad y veracidad la 
información misional en las 
herramientas y aplicativos 
institucionales, como el Sistema 
de Registro de Beneficiarios -
SIRBE, dando cumplimiento a 
los protocolos, procedimientos y 

El contratista registró con calidad 
y veracidad la información 
correspondiente a cada una de 
las ciudadanas objeto de 
atención del servicio social   
 

• Acta de Novedades SIRBE 

• Informe cualitativo y 
cuantitativo mensual 
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demás lineamientos, 
establecidos por la entidad. 

15.       Realizar las demás 
actividades que se requieran 
para el cabal cumplimiento del 
contrato y las dadas por la 
supervisión. 

El contratista para el presente 
periodo dio cumplimiento a las 
actividades contenidas en el 
contrato y las dadas por la 
supervisión. Adicionalmente, 
entregó los soportes del 
componente técnico, así como 
los reportes de cumplimiento de 
las políticas públicas y el informe 
de meta del proyecto de 
inversión correspondiente al 
presente periodo. 

• Acta de Novedades SIRBE 

• Informe cualitativo y 
cuantitativo mensual 

• Base de datos 
Caracterización de Familias 

• Informe de caracterización 
familiar 

• Informe SPI  
 

 
 
OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Garantizar la 
implementación del Programa de 
Gestión de Residuos Sólidos 
aprovechables y no 
aprovechables, de conformidad 
con el componente RESIDUOS 
SOLIDOS - Residuos sólidos 
aprovechables del Anexo técnico 
4 de 5: Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

Durante este periodo, el 
contratista adoptó, divulgó e 
implementó el Plan de Acción 
Interno para el Aprovechamiento 
Eficiente de los Residuos Sólidos 
- PAIPAERS.  
 
Durante la visita realizada el 12 
de noviembre de 2025, se verifica 
la correcta separación de los 
residuos y el manejo adecuado 
de los mismos. 
 
Contenedor de descomide: se 
verifica 1 caneca tipo vaivén 
rotulada, a y adecuada limpieza y 
desinfección, la bolsa cumple con 
el código de colores.    
 
Se identifican Puntos ecológicos 
fase III en cantidades suficientes, 
rotulados, con bolsa, tapa tipo 
vaivén y con buenos procesos de 
limpieza y desinfección. 
 
Se evidencia diligenciamiento de 
los formatos FOR-GA-009 Y 
FOR-GA-010 con calidad en el 
dato. Dichos documentos 
reposan en físico en la carpeta 
ambiental y cargada en el Drive 
ambiental con la siguiente ruta de 

Acta de visita formato FOR-
PSS-220, listas de asistencia 
formato FOR-GD-023 y demás 
documentos requeridos durante 
la ejecución del contrato en el 
Componente de Gestión 
Ambiental "Residuos Sólidos 
Aprovechables".  
 
Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220. 
 
Listas de asistencia formato 
FOR-GD-023 de las 
divulgaciones PAIPAERS PLA-
GA-003, Política Cero Papel 
LIN-GA-004 y Política Cero 
Residuos LIN-GA-005, 
instructivo aprovechamiento de 
residuos orgánicos INS-GA-
012. frecuencia anual. 
 
Ruta de recolección Interna de 
Residuos Sólidos FOR-GA-005 
aplicada durante la vigencia.  
 
Acuerdo de corresponsabilidad 
con documentos organización 
recicladores FOR-GA-008 
Bianual. Firmado con la 
organización de recicladores 
ASOCOMPACT con fecha 28 
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acceso- Carpeta 2025- Gestión 
integral de Residuos.  
 
En el cuarto de almacenamiento 
de residuos se realiza buena 
limpieza y desinfección de 
paredes y contenedores, se 
limpia techos y bordes. Cuenta 
con adecuada ventilación, 
protección a la entrada, punto de 
agua y extintor. Cuenta con 
balanza y se verifica el 
funcionamiento.  
 
Se identifica la Ruta de 
recolección RRIRS actualizada, 
publicada en lugar visible del 
cuarto de residuos. 
 
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables.  
 

de noviembre de 2024 
soportado en la carpeta del 
correo ambiental de la UO. 
 
Formato Registro Medición y 
Control de residuos entregados 
FOR-GA-009, frecuencia 
semestral. Soporte semestre II 
del 2024 cargado en el mes de 
diciembre 2024. 
 
Formato Certificado de 
Recolección de residuos 
sólidos FOR-GA-010, 
frecuencia anual.  Soporte 
semestre II del 2024 cargado en 
el mes de diciembre 2024. 
 
Formato seguimiento del 
proceso de aprovechamiento 
de residuos orgánicos FOR-
GA-048, frecuencia semestral.  
   
Los informes reportados 
estarán disponibles en físico en 
el expediente contractual de la 
SDIS y serán publicados en 
versión digital en los 
documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago. 

2. Dar cumplimiento a lo 
descrito en el subcomponente de 
Gestión de Residuos Peligrosos, 
de conformidad con el 
componente RESIDUOS 
PELIGROSOS del Anexo técnico 
4 de 5: Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

Durante este periodo el 
contratista adoptó, divulgó e 
implementó el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos – 
PGIRP, así como también la 
Política Cero Residuos.   
 
Durante la visita realizada el 12 
de noviembre de 2025 se verifica 
el correcto manejo de los 
residuos peligrosos generados. 
 
Se verificó el correcto manejo y 
disposición de RESPEL.  
 
El espacio de almacenamiento de 
productos de aseo se presenta 
en orden, con señalización, 
buena limpieza y hojas de 
seguridad.  
 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220, listas de asistencia 
formato FOR-GD-023 y demás 
documentos requeridos durante 
la ejecución del contrato en el 
Componente de Gestión 
Ambiental "Residuos 
Peligrosos".   
 
Listas de asistencia formato 
FOR-GD-023 de las 
divulgaciones PGIRP PLA-GA-
004, Fichas de seguridad PLA-
GA-004, frecuencia anual. 
 
Formato Rotulo de Residuos 
Peligrosos FOR-GA-012, 
frecuencia cuando se requiera.  
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Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 
 

Formato Plan de Transporte 
FOR-GA-018, frecuencia 
cuando se requiera.   
 
Manifiesto de carga, Lista de 
verificación interna, Lista de 
verificación al transportador, 
Lista de verificación al gestor 
externo, Documentación 
requerida en caso de entregar 
residuos peligrosos a un gestor 
externo.  
 
Bitácora RESPEL Archivo 
Excel, frecuencia trimestral.  

3. Dar cumplimiento a lo 
descrito en el subcomponente de 
Gestión de Residuos 
Hospitalarios y Especiales 
conforme a la generación de los 
mismos del Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

Durante este periodo el 
contratista adoptó, divulgó e 
implementó el subcomponente 
de Gestión de Residuos 
Hospitalarios y Especiales.  
 
Durante la visita realizada el 12 
de noviembre de 2025 se verifica 
el correcto manejo de los 
residuos hospitalarios y 
especiales. 
 
En el cuarto de almacenamiento 
de residuos hospitalarios se 
realiza buena limpieza y 
desinfección de paredes y 
contenedores, se limpia techos y 
bordes. Cuenta con adecuada 
ventilación, protección a la 
entrada, punto de agua y extintor. 
Cuenta con balanza y se verifica 
el funcionamiento.  
 
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 

Formato instrumento de 

verificación componente FOR-

PSS-220, listas de asistencia 

formato FOR-GD-023 y demás 

documentos requeridos durante 

la ejecución del contrato en el 

Componente de Gestión 

Ambiental "Residuos 

Especiales- Residuos 

Hospitalarios y Similares".    

Documentos residuos 
Especiales:   

Listas de asistencia formato 
FOR-GD-023 de las 
divulgaciones Instructivo 
Gestión Integral RCD INS-GA-
005, Instructivo Manejo y 
Disposición final de 
colchones/colchonetas INS-
GA-006 frecuencia anual.  

Documentos residuos 
Hospitalarios:  

Listas de asistencia formato 
FOR-GD-023 de las 
divulgaciones Plan de gestión 
Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares FOR-
GA-025, frecuencia anual. 
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Documento formato modelo 
PGIRH FOR-GA-025, 
frecuencia anual.  

Declaración de compromiso 
PGIRH FOR-GA-019, 
frecuencia anual.  

Divulgación de la tabla 8 del 
PGIRH FOR-GA-025, 
frecuencia mensual.  

Ruta de recolección interna de 
residuos hospitalarios FOR-GA-
020, frecuencia cuando se 
requiera.  

Formato RH1 FOR-GA-021, 
frecuencia mensual.  

Acta de reunión de sesión 
GAGAS FOR-GD-002 versión 
2, frecuencia mensual.  

Lista de chequeo de verificación 
interna FOR-GA-022, 
frecuencia semestral.  

Lista de chequeo de verificación 
externa FOR-GA-023, anual.  

Lista de chequeo de verificación 
al transportador FOR-GA-024, 
frecuencia trimestral.  

Copia de Manifiesto de carga 
mensual.  

Todo lo anterior aplica si se 
generan residuos hospitalarios.  
  
Los informes reportados 
estarán disponibles en físico en 
el expediente contractual de la 
SDIS y serán publicados en 
versión digital en los 
documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago.  

4. Dar cumplimiento al 
subcomponente de vertimientos 
establecido en el del Anexo 

Durante este periodo el 
contratista adoptó, divulgó e 
implementó el Plan de Gestión 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220, listas de asistencia 
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técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva.    

Integral de Aceite Vegetal Usado 
y Grasas, así como el Instructivo 
para mejorar la calidad de los 
vertimientos.  
 
Durante la visita realizada el 12 
de noviembre de 2025 se verifica 
el manejo adecuado de los 
aceites usados, la calidad de 
vertimientos y la correcta 
implementación del manejo de 
vertimientos. 
 
El bidón se encuentra en buenas 
condiciones, con rotulo, embudo, 
filtro y señalización.  
 
Todos los sumideros cuentan con 
rejillas en adecuado estado de 
limpieza. 
 
Se realiza limpieza de la trampa 
de grasas. Se evidencia retiro 
periódico de la capa de grasas y 
de residuos sólidos. Se verifica el 
diligenciamiento del formato 
FOR-GA048 cumpliendo con 
calidad en los datos. 
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 

formato FOR-GD-023 y demás 
documentos requeridos durante 
la ejecución del contrato en el 
Componente de Gestión 
Ambiental "Vertimientos".  
  
Listas de asistencia formato 
FOR-GD-023 de las 
divulgaciones Plan Gestión 
Integral de Aceite Vegetal 
Usado y Grasas PLA-GA-005, 
Instructivo para mejorar la 
calidad del vertimiento ING-GA-
004, frecuencia anual. 
 
Formato Registro y control 
Limpieza/Trampa de grasas 
FOR-GA-031, frecuencia 
mensual.  
 
Registro y control 
limpieza/mantenimiento de 
trampas de grasa FOR-GA-031 
frecuencia anual.  
  
Los informes reportados 
estarán disponibles en físico en 
el expediente contractual de la 
SDIS y serán publicados en 
versión digital en los 
documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago.   

5. Garantizar la 
implementación del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
de conformidad con el Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva    

Durante este periodo el 
contratista adoptó, divulgó e 
implementó el Programa de 
Ahorro y Uso Eficiente del Agua, 
así como también la Política Cero 
Desperdicio de Agua, el 
Instructivo para la identificación 
de fugas ocultas y el instructivo 
para el aprovechamiento de 
aguas.   
 
Durante la visita realizada el 12 
de noviembre de 2025 se verifica 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220, listas de asistencia 
formato FOR-GD-023 y demás 
documentos requeridos durante 
la ejecución del contrato en el 
Componente de Gestión 
Ambiental "Ahorro y Uso 
Eficiente del Agua".  
 
Listas de asistencia formato 
FOR-GD-023 de las 
divulgaciones del Lineamiento 
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la correcta implementación del 
programa de ahorro de agua. 
 
Se identifican sistemas 
ahorradores perlizadores en 
todas las llaves, lavaplatos y 
sanitarios.  
 
Se evidencia instalación de 
sistemas caseros en los 
sanitarios  
 
Se reutiliza el agua del último 
ciclo de lavado para limpieza de 
áreas comunes. 
 
No se evidencia ni reporta fugas. 
 
Se identifica la instalación de los 
fomentos de ahorro de agua en 
cada punto de agua. 
 
Como parte del seguimiento, se 
elaboró y presentó reporte 
semanal sobre el consumo de 
agua. Este informe permite 
monitorear el uso del recurso 
hídrico, identificar tendencias de 
consumo. 
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 

Política cero desperdicios de 
agua LIN-GA-002, Instructivo 
Identificación fugas ocultas en 
las Unidades Operativas   INS-
GA-010, instructivo 
aprovechamiento de agua (en 
formulación por parte del 
equipo GA), fomento de uso 
racional de agua, frecuencia 
anual.  
 
Los informes reportados 
estarán disponibles en físico en 
el expediente contractual de la 
SDIS y serán publicados en 
versión digital en los 
documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago. 

6. Garantizar la 
implementación del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de 
Energía, de conformidad con el 
Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

Durante este periodo el 
contratista adoptó, divulgó e 
implementó el Programa de 
Ahorro y Uso Eficiente de la 
Energía, así como también la 
Política Cero Desperdicio de 
Energía y el instructivo para la 
identificación de elementos 
eléctricos y electrónicos que se 
dejan encendidos o conectados.  
 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220, listas de asistencia 
formato FOR-GD-023 y demás 
documentos requeridos durante 
la ejecución del contrato en el 
Componente de Gestión 
Ambiental "Ahorro y Uso 
Eficiente de la Energía".   
 
Listas de asistencia formato 
FOR-GD-023 de las 
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Seguimiento participación del día 
del apagón ambiental, el 08 de 
noviembre del 2025.   
 
Durante la visita realizada el 12 
de noviembre de 2025 se verifica 
la correcta implementación del 
programa de ahorro y uso 
eficiente de energía. 
 
En cuanto al cumplimiento del 
programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Energía las 
instalaciones cumplen con el 
color claro en paredes.  
 
Se evidencia luminarias 
ahorradoras en todas las 
instalaciones.  
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 

divulgaciones Lineamiento 
Política cero desperdicios de 
energía LIN-GA-003, Instructivo 
Formato reporte identificación 
cantidad de elementos 
eléctricos y/o electrónicos que 
se dejan encendidos o 
conectados INS-GA-014. 
Frecuencia anual. 
 
Los informes reportados 
estarán disponibles en físico en 
el expediente contractual de la 
SDIS y serán publicados en 
versión digital en los 
documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago.  

7. Dar cumplimiento al 
componente de Prácticas 
Sostenibles, de conformidad con 
el Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva.   

Durante este periodo el 
contratista adoptó, divulgó e 
implementó para la identificación 
y evaluación de aspectos e 
Impactos ambientales del 
componente de Prácticas 
Sostenibles. 
 
Se realiza el día de movilidad 
sostenible el jueves 06 de 
noviembre de 2025, Soporte acta 
de reunión que reposa en la 
carpeta física del componente 
ambiental y en el Drive Ambiental 
ruta de acceso- Carpeta 2025- 
Transversales- actas de 
divulgación. 
 
Durante la visita realizada el 12 
de noviembre de 2025 se verifica 
la correcta implementación de las 

Formato instrumento de 
verificación componente FOR-
PSS-220, listas de asistencia 
formato FOR-GD-023 y demás 
documentos requeridos durante 
la ejecución del contrato en el 
Componente de Gestión 
Ambiental “Prácticas 
Sostenibles”. 
 
Listas de asistencia formato 
FOR-GD-023 de las 
divulgaciones de la Política 
Ambiental, ruta de acceso a la 
intranet y consulta de 
lineamientos, Instructivo para la 
Identificación y Evaluación de 
Aspectos e Impactos 
Ambientales, Matriz de Riesgos 
Ambientales, divulgación 
Normograma y Plan de 
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actividades de Practicas 
Sostenibles. 
 
Se evidencia adecuación del 
bicicletero dentro del servicio. 
 
Se realizó el seguimiento al 
cumplimiento de la entrega 
correspondiente al 19 de 
noviembre, verificando la 
ejecución de las actividades de 
sensibilización desarrolladas en 
el marco del Día Internacional del 
Aire Puro, una fecha dedicada a 
sensibilizar sobre la importancia 
de la calidad del aire para la salud 
humana y el bienestar de los 
ecosistemas, constatando el 
cumplimiento de lo programado 
para promover prácticas 
sostenibles. 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 

Movilidad Sostenible. 
Frecuencia anual. 
 
Formato de responsable 
Ambiental FOR-GA-001, 
frecuencia cuando se requiera.  
 
Listas de asistencia formato 
FOR-GD-023 de la actividad de 
fomento del día de movilidad 
sostenible y reporte de llegada 
en bici/caminando. Certificado 
de participación en el día de 
movilidad sostenible, 
frecuencia mensual.  
 
Los informes reportados 
estarán disponibles en físico en 
el expediente contractual de la 
SDIS y serán publicados en 
versión digital en los 
documentos del SECOP II 
asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago.   

8. Suministrar al supervisor 
del contrato ocho (08) días 
calendario antes de finalizar el 
contrato, todos los documentos 
mencionados en el componente 
ambiental escaneados en un 
medio magnético, el cual se 
remitirá al Equipo de Gestión 
Ambiental de la SDIS a los tres 
(3) días calendario siguientes a 
su recepción. 

El Contratista debe suministrar al 
supervisor del contrato ocho (08) 
días calendario antes de finalizar 
el contrato, todos los documentos 
mencionados en el componente 
ambiental escaneados en un CD 
al supervisor del contrato, quien 
posteriormente lo remitirá al 
Equipo de Gestión Ambiental. 

Los soportes se deben entregar 
ocho (8) días antes de finalizar 
el contrato en formato digital. 

9. Dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente 
aplicable al objeto del contrato y 
a las acciones y lineamientos 
establecidos para la 
implementación de la Gestión 
Ambiental de la SDIS en la 
ejecución del contrato, sin costo 
adicional para la Entidad. 

El contratista durante la ejecución 
del contrato deberá observar e 
implementar la normatividad 
ambiental vigente y aplicable, así 
como a las acciones y 
lineamientos del componente. 
 
Durante la visita realizada el 12 
de noviembre de 2025 se verifica 
la correcta implementación de las 

Informes, actas y demás 
documentos requeridos durante 
el periodo.   
  
Los documentos reportados 
estarán disponibles en físico en 
el expediente contractual de la 
SDIS y serán publicados en 
versión digital en los 
documentos del SECOP II 
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actividades de Practicas 
Sostenibles y se verificó que el 
contratista cumplió con la 
normatividad aplicable al objeto 
del contrato y lineamientos 
establecidos para la 
implementación de la Gestión 
Ambiental de la SDIS con las 
recomendaciones dadas en los 
diferentes programas  
y subprogramas. 
 
Se efectuó la verificación de los 
soportes relacionados a la 
presente obligación, con el 
propósito de constatar su 
existencia, validez y 
correspondencia con las 
actividades reportadas, 
asegurando el cumplimiento de 
los requisitos normativos y 
contractuales aplicables. 

asociados al presente contrato 
una vez se legalice el pago. 

 
OBLIGACIONES DEL COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Dar cumplimiento a las 
exigencias descritas en el 
Componente Alimentación, Nutrición 
y Salubridad, de conformidad con lo 
señalado en la normatividad vigente y 
en el Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y salubridad 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva. 

El contratista da 
cumplimiento parcial a la 
obligación. 
 
Durante la visita del 25 de 
noviembre se dieron 
claridades frente a los 
soportes solicitados en el 
Plan de Mejoramiento, 
dadas las dificultades 
presentadas para el cargue 
de remisiones o facturas de 
los pedidos de alimentos en 
la carpeta indicada. 
También se evidencia que, 
con los pedidos de 
alimentos, el servicio recibe 
un documento soporte 
(remisión) que contiene la 
información requerida para 
verificar la adquisición de 
alimentos e insumos que 
permiten dar cumplimiento 
a la minuta de alimentos.  
Únicamente se solicita 
acordar con el proveedor de 

Formato Instrumento de 
Verificación Componente FOR-
PSS-220 Nutrición y Salubridad  
noviembre 2025. 
 
Documentos presentados por el 
contratista que soportan la 
respuesta al plan de 
mejoramiento implementado por 
parte de la supervisión: 
 

• Formato Reporte de 
asistencia beneficiarios 
para preparación de 
alimentos (FOR-PSS-
244) correspondiente a 
noviembre. 

• Formato Plan de 
compras semanal 
asociados (FOR-PSS-
175) correspondiente a 
noviembre.  

• Facturas o remisiones 
de las operaciones de 
fruver, lácteos, víveres y 
abarrotes, carne de 
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panadería la entrega de 
este documento de manera 
oportuna y separada por 
pedido, incluyendo la 
información necesaria para 
su identificación. 
 
Durante la verificación, se 
evidencia que el servicio 
cuenta con los alimentos e 
insumos necesarios para 
dar cumplimiento al ciclo de 
menús. 

cerdo, carne de res, 
pollo, filetes de pescado 
y huevos del mes de 
noviembre.  

 

2. Cumplir con lo establecido en 
la Ley 9 de 1979, Resolución 2674 de 
2013, Resolución 719 de 2015, 
Resolución 5109 de 2005 y demás 
normas concordantes, 
complementarias, así como a los 
lineamientos técnicos establecidos 
por la Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento de la SDIS. 

El contratista cumple con la 
obligación: 
 
Durante la visita del 25 de 
noviembre se evidencian 
datos no concordantes en la 
toma de temperaturas de 
algunos alimentos por lo 
cual se solicita gestionar 
calibración de termómetros 
y diferenciación de los 
mismo en el servicio de 
alimentación, con el fin de 
garantizar la calidad del 
dato. 

Formato Instrumento de 
Verificación Componente FOR-
PSS-220 Nutrición y Salubridad 
noviembre 2025. 
 
 

3. Implementar los 
procedimientos y sub procesos 
establecidos en el Sistema de 
Gestión de la SDIS por la Dirección 
de Nutrición y Abastecimiento, y la 
Dirección Territorial: Subdirección de 
Nutrición (Procedimiento planificación 
alimentaria y su implementación en 
los servicios sociales, Procedimiento 
Vigilancia Nutricional, Procedimiento 
Promoción de Hábitos en Estilos de 
Vida Saludable: alimentación, 
nutrición y actividad física, 
Componente Transversal buenas 
prácticas para la prevención de 
pérdidas y desperdicios de 
alimentos), Subdirección de 
Abastecimiento (Procedimiento 
Abastecimiento de Alimentos), 
Dirección Territorial y Subdirección 
de Nutrición (Manual Plan de 
Saneamiento), teniendo en cuenta las 
especificaciones del Anexo técnico 3 
de 5: Componente de nutrición y 

El contratista cumple 
parcialmente con la 
obligación:  
 
El contratista ha presentado 

dificultades para dar 

respuesta a la 

implementación del plan de 

mejoramiento establecido 

por parte de la supervisión 

dadas las dinámicas frente 

a las entregas de facturas 

por parte de los 

proveedores. Durante la 

visita de supervisión, se dan 

claridades frente a los 

soportes requeridos. 

También se evidencia que, 

con los pedidos de 

alimentos, el servicio recibe 

un documento soporte 

Formato Instrumento de 

Verificación Componente FOR-

PSS-220 Nutrición y Salubridad 

Octubre 2025 

 

 

Documentos presentados por el 

contratista que soportan la 

respuesta al plan de 

mejoramiento implementado por 

parte de la supervisión:  

 

• Formato Reporte de 

asistencia beneficiarios 

para preparación de 

alimentos FOR-PSS-

244 de octubre 

• Formato Plan de 

compras semanal 

asociados FOR-PSS-

175 de octubre 
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salubridad servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva. 

(remisión) que contiene la 

información requerida para 

verificar la adquisición de 

alimentos e insumos que 

permiten dar cumplimiento 

a la minuta de alimentos.  

Únicamente se solicita 

acordar con el proveedor de 

panadería la entrega de 

este documento de manera 

oportuna y separada por 

pedidos, incluyendo la 

información necesaria para 

su identificación y registro. 

Respecto a la capacitación 
de uso y cuidados de la 
báscula de tamizaje 
nutricional, el contratista 
indica que no se le ha dado 
respuesta por parte del 
proveedor, durante la visita 
se observan soportes de 
gestión. 

Algunas facturas o remisiones 

de las operaciones de Fruver, 

lácteos, víveres y abarrotes, 

carne de cerdo, carne de res, 

pollo, filetes de pescado y 

huevos del mes de octubre. 

4. Disponer en físico y de forma 
organizada la documentación 
requerida para consulta del talento 
humano, asociada a los 
procedimientos y subprocesos 
establecidos por la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento, y la 
Dirección Territorial, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos por la SDIS 
(lineamientos, manuales, protocolos, 
guías). 

El contratista cumplió con la 
obligación. 
 
La documentación de la 
minuta de alimentos se 
encuentra disponible para 
consulta del personal 
manipulador de alimentos. 
  
Se tienen impresos y 
disponibles los protocolos 
relacionados con la 
recepción, 
almacenamiento, 
preparación, servido y 
distribución que se 
encuentran en el Sistema 
de Gestión SDIS para la 
consulta constante del 
personal manipulador de 
alimentos. 

Formato Instrumento de 

Verificación Componente FOR-

PSS-220 Nutrición y Salubridad 

noviembre de 2025. 

 

 

 

5. Diligenciar oportunamente y 
disponer de forma organizada, los 
formatos y documentos asociados a 
los procedimientos y subprocesos 

El contratista cumplió 
parcialmente con la 
obligación: 
 

Formato Instrumento de 
Verificación Componente FOR-
PSS-220 Nutrición y Salubridad 
noviembre de 2025. 
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establecidos por la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento, y la 
Dirección Territorial, verificando 
periódicamente las versiones 
vigentes disponibles en el Sistema de 
Gestión de la SDIS. 

Durante la visita de 
supervisión, se identifica 
que el Formato preparación 
de alimentos está siendo 
diligenciado según el 
instructivo y de acuerdo con 
lo establecido en el anexo 
técnico, sin embargo, al 
hacer revisión detallada y 
comparación, se evidencian 
modificaciones a su versión 
oficial vigente en el Sistema 
de Gestión, razón por la 
cual se solicita el cambio del 
formato correspondiente al 
mes de noviembre. Se 
corrobora información y 
directrices de gestión 
documental con la 
encargada en el servicio. 
 
El contratista no realiza la 
entrega completa de los 
documentos de apoyo del 
componente de nutrición y 
salubridad del mes de 
noviembre 2025, ya que en 
la verificación de la carpeta 
disponible para el cargue  
de la información no hay 
evidencia de los siguientes 
documentos: 
 

• Formato Plan de 
compras 
consolidado 
mensual asociados 
(FOR-PSS-226) 

• Formato Control de 
entrada y salida de 
alimentos 
asociados FOR-
PSS-236 

• Formato NO 
CONTROLADO 
Toma de muestras 
de alimentos. 

• Cronograma del 
plan de 
mantenimiento de 
equipos preventivo 
y correctivo del 

 
Documentos entregables y de 
apoyo del componente de 
nutrición y salubridad de 
noviembre de 2025. 
 
 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

51
21

6-
03

31
48

-8
48

ea
1-

48
50

24
04

20
25

-1
2-

16
T

06
:2

3:
23

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

41
 d

e 
74



 

   

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 42 de 71 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

servicio de 
alimentación y de 
equipos de 
vigilancia 
nutricional FOR-
PSS-803 

• Formato 
Intervención FOR-
PSS-127 

• Formato 
Canalización a 
servicios de salud 
FOR-PSS-397 

• Listado de 
modificaciones y 
derivaciones 
alimentarias 
entregado al 
servicio de 
alimentación con 
fecha de 
implementación. 

 
Se utilizan las versiones 
actualizadas del sistema de 
gestión. 

6. Garantizar durante toda la 
ejecución del contrato el concepto 
sanitario favorable del servicio social, 
para ello el contratista deberá radicar 
carta de solicitud de visita ante la 
autoridad sanitaria competente en un 
plazo máximo de tres (3) días hábiles 
a partir de la firma del acta de inicio. 

El contratista cumplió con la 
obligación: 
 
La unidad operativa cuenta 
con concepto sanitario 
favorable con requerimiento 
con un porcentaje de 
cumplimiento del 89.5%, 
realizado por la 
Gobernación de 
Cundinamarca, con fecha 
07 de diciembre de 2024. 
Durante el mes de 
noviembre , la Unidad 
Operativa adelantó las 
acciones requeridas para la 
subsanación de los 
hallazgos identificados en la 
visita de concepto 
higiénico–sanitario y para la 
gestión de una nueva visita 
de inspección. 
 
El servicio de alimentación 
cuenta con concepto 
sanitario favorable, con 

Documentos entregables del 
componente de nutrición y 
salubridad de noviembre de 
2025. 
 
Informe de ejecución cualitativo 
y cuantitativo de noviembre.  
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porcentaje de cumplimiento 
del 98% realizado el pasado 
22 de mayo de 2025 por 
parte de la Secretaría de 
Salud de la Gobernación de 
Cundinamarca. 

7. A partir de la Guía de Plan de 
Saneamiento, el contratista deberá 
actualizar, divulgar e implementar el 
Plan de Saneamiento del servicio 
social, durante los primeros 21 días 
de ejecución del contrato, de acuerdo 
con lo establecido en el Anexo técnico 
3 de 5: Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva y la 
documentación disponible en el 
Sistema de Gestión de la SDIS. 

El contratista cumplió 
parcialmente con la 
obligación:  
 
Durante la visita de 
supervisión realizada el 25 
de noviembre de 2025 se 
reitera la solicitud de 
realizar el proceso de 
fumigación en el servicio de 
alimentación debido a la 
presencia  de moscas que 
se evidenció en la zona de 
preparación, servido y 
distribución de alimentos. 
 
La unidad cuenta con Plan 
de Saneamiento 
actualizado y adaptado a la 
unidad operativa y avalado. 
Formato declaración de 
compromiso firmado.   

Formato Instrumento de 
Verificación Componente FOR-
PSS-220 Nutrición y Salubridad 
noviembre 2025. 
 
Documentos entregables del 
componente de nutrición y 
salubridad de noviembre 2025. 
 

8. Implementar los planes de 
contingencia establecidos en el Plan 
de Saneamiento del servicio social 
con el fin de disponer de los alimentos 
y recursos necesarios para atender 
las eventualidades que puedan 
afectar el suministro de alimentos, y la 
disponibilidad y acceso a agua 
potable según la normatividad 
vigente. 

 
Para el presente periodo no 
se requirió la 
implementación de planes 
de contingencia. 
 

Informe de ejecución cualitativo 
y cuantitativo de noviembre.  
 
 

 
 
 
OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Ejercer el autocontrol y aplicar 
las directrices establecidas en el 
Sistema de Gestión de la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social, de 
conformidad con los requisitos 
del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG y 

El contratista cumple con 
criterios en cuanto a gestión de 
talento humano, con 
cualificaciones, y desarrollo de 
buenas practicas  

En visita realizada se evidencia 
la cualificación para el talento 
humano contratado para el 
servicio, en MIPG. 
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sus políticas de gestión y 
desempeño, actualizado 
mediante Decreto Nacional 1499 
de 2017, en todas las acciones 
relacionadas con el objeto del 
contrato, según las orientaciones 
específicas del supervisor 

 
OBLIGACIONES DOCUMENTALES DEL CONTRATISTA 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

1. Asignar a un responsable documental 
que dé cumplimiento a las obligaciones 
establecidas para este rol de acuerdo a 
la normatividad interna vigente emitida 
por la Secretaría Distrital de Integración 
Social. No obstante, la responsabilidad 
por la organización de la documentación 
del contrato recae en el supervisor del 
mismo. 

El contratista dentro del talento 
humano tiene contratado un 
perfil para Gestor Documental 

Acta de aval de perfil 
Formato instrumento de 
verificación componente 
FOR-PSS-220 
 

2. Programar y recibir la socialización de 
los lineamientos y directrices de gestión 
documental definidos por la Secretaría 
Distrital de Integración Social en los 
primeros quince (15) días hábiles a partir 
de la firma del acta de inicio. Dicha 
socialización será brindada por el 
referente documental respectivo o por el 
supervisor designado por parte de la 
SDIS – Subdirección para la Adultez. 

Se realiza socialización por el 
área de gestión documental en la 
cual participan el talento humano 
contratado del servicio 
 

Listados de asistencia y 
acta de socialización 
Formato instrumento de 
verificación componente 
FOR-PSS-220 
 

3. Dejar como evidencia acta y planilla de 
asistencia de la socialización de las 
políticas y directrices de Gestión 
Documental de la SDIS, la cual deberá 
formar parte integral del expediente del 
contrato. 
 

Se deja evidencia en Acta de 
Apertura de la socialización 
realizada por el área de gestión 
documental en la cual participan 
el talento humano contratado del 
servicio 

Listados de asistencia y 
acta de socialización  
Formato instrumento de 
verificación componente 
FOR-PSS-220 
 

4. Informar de inmediato a la supervisión 
del contrato, con copia al Subsistema 
Interno de Gestión Documental y Archivo 
(SIGA) de la Secretaría de Integración 
Social, sobre cualquier daño generado a 
la documentación objeto de custodia. 

El gestor documental realiza 
reportes que hubiere lugar 
respecto a daños en la 
documentación 

Correos enviados a la 
supervisión con copia al 
(SIGA) 
Formato instrumento de 
verificación componente 
FOR-PSS-220 
 

5. En caso de pérdida parcial o total de la 
documentación que esté a cargo del 
contratista o que esté siendo intervenida 
por éste, el contratista, en acuerdo con el 
supervisor designado por la SDIS, 
gestionará el respectivo denuncio, el cual 
debe remitirse al Subsistema de Gestión 
Documental y Archivo. Además, debe 
efectuarse, sin costo adicional para la 
SDIS, la reconstrucción de los 

El gestor documental realiza 
reportes que hubiere lugar 
respecto a pérdidas en la 
documentación informando al 
contratista, y a la supervisión 
para gestionar las acciones a 
tomar de acuerdo con el anexo 
técnico 2 de 5 componente 
gestión documental 

Correos enviados a la 
supervisión con copia al 
(SIGA) 
Copia denuncio por 
perdida 
Reconstrucción de 
documentos.  
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documentos y/o expedientes 
respectivos, y se deben realizar las 
demás acciones señaladas en los 
procedimientos definidos por la SDIS y la 
normatividad legal vigente aplicable a la 
materia. 

6. El contratista deberá suministrar los 
insumos de archivo (cajas, carpetas, 
ganchos legajadores), materiales y 
papelería asociada al desarrollo de las 
actividades de gestión documental que 
sean necesarios durante la ejecución del 
contrato. Éstos deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas que sean 
definidas por el Subsistema Interno de 
Gestión Documental y Archivo de la 
Secretaría Distrital de Integración Social 
y la normatividad vigente aplicable en la 
materia, desde el inicio de la ejecución 
del contrato. 

El contratista cuenta con los 
insumos de acuerdo con lo 
estipulado en el anexo 4 de 5 
ambientes Adecuados y Seguros 

Los soportes de esta 
verificación constan en 
acta de supervisión. 

7. En atención a la normatividad vigente, 
el contratista debe disponer de áreas 
adecuadas para almacenar la 
documentación que tiene bajo custodia, 
las cuales como mínimo deben cumplir 
con las condiciones ambientales y de 
seguridad establecidas por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 

El contratista cuenta con un Área 
adecuada para el Archivo y 
custodia de la documentación. 

Los soportes de esta 
verificación constan en 
acta de supervisión. 
 

8. Remitir a la supervisión el acta de 
aprobación de la entrega de la 
documentación generada durante la 
ejecución del contrato, a más tardar 
treinta (30) días calendario después de 
finalizada la ejecución del mismo, y antes 
de la firma del acta de liquidación. 

El contratista deberá gestionar 
con el Referente Documental el 
acta de entrega de la 
documentación generada dentro 
de los tiempos establecidos en el 
anexo técnico 2 de 5  

Estos soportes aplican 
para el cierre del 
contrato, acta de entrega 
de la documentación. 

9. Dicha documentación sólo se recibirá 
si cumple todos los lineamientos 
definidos por el SIGA para la 
administración documental, así como por 
la normatividad vigente aplicable a la 
materia. 
 

El contratista deberá gestionar 
con el Referente Documental el 
acta de entrega de la 
documentación generada dentro 
de los tiempos establecidos en el 
anexo técnico 2 de 5 
 

Verificación en acta de 
cumplimiento de los 
lineamientos del SIGA 

 
 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO 

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $7.727.901.158 

ADICIONES:  $117.565.543 

REDUCCIONES:  $0 
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VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $5.613.397.390 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $1.695.079.907 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE) $0 

AMORTIZACIÓN:  $0 

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de 
acuerdo con el plan del manejo de inversión de este.  

SI: ___ NO APLICA: _X_ 

 
 

 CONCEPTO VALOR POR 
PAGAR 

COSTO FIJO Recurso humano, vigilancia, transporte, espacio físico 
funcional, lavandería, aseo institucional, actividades 
pedagógicas, gestión documental, piezas comunicativas, 
servicio funerario 

$351.897.152  

COSTO 
VARIABLE 

Aseo personal participantes, vestuario participantes y 
alimentación, servicios públicos (gas, acueducto, energía, 
telefonía e internet) 

$185.092.252  

COSTO DE 
REALIZACIÓN 

  

OTROS   

 
 
REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO 
 
Se cuenta con el mapa de riesgos del contrato al cual el contratista realiza seguimiento. Desde la 
Subdirección para la Adultez se realiza vigilancia diaria y acompañamiento al cumplimiento de las 
obligaciones contractuales; como producto de esta supervisión, se diligencia un instrumento de 
verificación con las observaciones identificadas, este documento se anexa al informe de supervisión y 
es radicado en físico y se cargan en la plataforma SECOP II.  
 
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 
 
1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:  
 
El contratista cumpla con el objeto del contrato de manera satisfactoria, acorde al anexo técnico, 
estudios previos, propuesta y demás documentos que hacen parte del contrato. 
 
 
2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 
2.1 OBLIGACIONES GENERALES 

N
o

 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

1 Cumplir el contrato teniendo en cuenta 
lo señalado en el Pliego de 
Condiciones, el estudio previo, Anexo 

Satisfactorio 
 

El contratista ha cumplido con las 
obligaciones generales establecidas 
en el contrato.  
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

técnico 1 de 5: Componente de 
atención integral para el desarrollo 
humano y gestión administrativa del 
servicio alta dependencia física, mental 
o cognitiva; Anexo técnico 2 de 5: 
Componente gestión documental 
servicio alta dependencia física, mental 
o cognitiva; Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y salubridad 
servicio alta dependencia física, mental 
o cognitiva; Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes adecuados y 
seguros-gestión ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o cognitiva; 
Anexo técnico 5 de 5: Componente 
espacio físico funcional plantas físicas  
del servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva,  contrato, propuesta 
y la oferta económica. 

2 Suscribir oportunamente el acta de 
inicio y el acta liquidación del contrato, 
así como las modificaciones si las 
hubiera.  

Satisfactorio La documentación requerida fue 
presentada de manera completa y 
en los tiempos estipulados, 
contribuyendo al adecuado inicio del 
contrato. 

3 Presentar previo al inicio del contrato 
los documentos necesarios para su 
perfeccionamiento, legalización y 
ejecución. 

Satisfactorio Se cumple con el pago de las 
obligaciones laborales y tributarias 
conforme a lo establecido por la 
normatividad vigente. 

4 Asumir el pago de honorarios y/o 
salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral del 
recurso humano que contrate para la 
ejecución del contrato, lo mismo que el 
pago de los impuestos, gravámenes, 
aportes y servicios de cualquier género 
que establezcan las leyes colombianas 
y demás erogaciones necesarias para 
la ejecución del contrato. 

Satisfactorio Las garantías contractuales fueron 
constituidas y mantenidas dentro de 
los términos estipulados, 
asegurando la cobertura requerida 
durante toda la ejecución del 
contrato. 

5 Constituir y mantener vigente las 
garantías exigidas por el tiempo 
pactado en el contrato, así como de las 
modificaciones que se presenten en la 
ejecución del mismo. 

Satisfactorio Las certificaciones presentadas 
cumplen con los requisitos 
establecidos, reflejando el debido 
cumplimiento de las obligaciones de 
seguridad social y parafiscales. 

6 Presentar para el pago, ante el 
supervisor del contrato, la certificación 
expedida por el representante legal o el 
revisor fiscal, cuando aplique, el 
cumplimiento de las obligaciones del 

Satisfactorio Los informes de ejecución fueron 
presentados de manera completa y 
conforme a los lineamientos 
establecidos en los anexos 
técnicos, demostrando un adecuado 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

Sistema General de Seguridad Social 
Integral y parafiscales (cuando a ello 
haya lugar) con una fecha de 
expedición no superior a treinta (30) 
días calendario, con respecto a la fecha 
de presentación de las facturas de los 
correspondientes pagos, que acredite el 
cumplimiento de tales obligaciones 

seguimiento a los componentes de 
atención integral y gestión. 

7 Presentar los informes de ejecución del 
contrato que le sean solicitadas por la 
supervisión y los señalados en los 
anexos técnicos: Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención integral para 
el desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o cognitiva; 
Anexo técnico 2 de 5: Componente 
gestión documental servicio alta 
dependencia física, mental o cognitiva; 
Anexo técnico 3 de 5: Componente de 
nutrición y salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o cognitiva; 
Anexo técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o cognitiva; 
Anexo técnico 5 de 5: Componente 
espacio físico funcional plantas físicas  
del servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva 

Satisfactorio Los documentos fueron radicados 
en los tiempos y formatos 
requeridos, permitiendo la gestión 
eficiente de los pagos asociados al 
contrato. 

8 Presentar oportunamente las facturas, 
los soportes correspondientes y demás 
documentos necesarios para el pago. 

Satisfactorio Los documentos fueron radicados 
en los tiempos y formatos 
requeridos, permitiendo la gestión 
eficiente de los pagos asociados al 
contrato. 

9 Responder ante las autoridades 
competentes por los actos u omisiones 
que ejecute en desarrollo del contrato, 
cuando en ellos se cause perjuicio a la 
administración o a terceros en los 
términos del artículo 52 de la Ley 80 de 
1993 

Satisfactorio No se identificaron actos u 
omisiones atribuibles al contratista 
durante la ejecución del contrato, 
por lo cual no se requiere evaluación 
de esta obligación. 

10 Pagar a la Secretaría todas las sumas y 
costos que la misma deba asumir, por 
razón de la acción que contra ella 
inicien terceros que hayan sufrido 
daños por causa del contratista, durante 
la ejecución del contrato. 

No aplica No se presentaron acciones legales 
o reclamaciones que involucraran al 
contratista y generaran costos para 
la Secretaría, por lo cual no se 
requiere evaluación de esta 
obligación. 
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11 Reparar los daños e indemnizar los 
perjuicios que cause a la Secretaría por 
el incumplimiento del contrato. 

No aplica No se registraron incumplimientos ni 
daños ocasionados por el 
contratista durante la ejecución del 
contrato, por lo cual no se requiere 
evaluación de esta obligación. 

12 Se consideran imputables al contratista 
todas las acciones y omisiones de su 
personal, subcontratistas y 
proveedores, así como del personal al 
servicio de estos últimos. En caso de 
que se intente una acción o se presente 
una reclamación contra la Secretaría 
por la cual deba responder el 
contratista, aquella procederá a 
notificarle a la mayor brevedad para que 
el contratista adopte bajo su propia 
costa todas las medidas necesarias 
para resolver el conflicto y evitar 
perjuicios a la Secretaría. Si el 
contratista no logra resolver la 
controversia en el plazo que fije la 
Secretaría, la misma podrá hacerla 
directamente y el contratista asumirá 
todos los costos en que se incurra por 
tal motivo. 

No aplica No se presentaron reclamaciones, 
acciones o controversias que 
involucraran al contratista, su 
personal o subcontratistas. Por ello, 
no se requiere evaluación de esta 
obligación. 

13 Facilitar la labor de la supervisión para 
el seguimiento, control y vigilancia de la 
ejecución del contrato, proporcionando 
la información y documentación que se 
considere necesaria, acatando y 
aplicando las observaciones y 
recomendaciones de la supervisión del 
contrato, dando cumplimiento a los 
tiempos establecidos. 

Satisfactorio El contratista proporcionó la 
información y documentación 
requeridas dentro de los tiempos 
establecidos, acatando las 
observaciones y recomendaciones 
emitidas por la supervisión. 

14 Poner a disposición del servicio de 
atención un buzón de sugerencias 
acorde con las directrices y lineamiento 
del Sistema Integral de Atención a la 
Ciudadanía (SIAC) de la SDIS, el cual 
debe mantenerse durante la vigencia 
del contrato. 

Satisfactorio Se cumplió con la instalación y 
mantenimiento del buzón de 
sugerencias conforme a las 
directrices y lineamientos 
establecidos. 

15 Proporcionar la información requerida y 
adelantar las acciones pertinentes para 
contribuir con el cumplimiento del 
procedimiento para el trámite de 
requerimientos de la ciudadanía, 
organismos de control, secretaria 

Satisfactorio La información requerida fue 
proporcionada oportunamente, 
contribuyendo al cumplimiento de 
los procedimientos establecidos 
para los trámites correspondientes. 
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Distrital de Integración Social, entre 
otros. 

16 Asistir a las reuniones que sean 
convocadas por la supervisión del 
contrato, para revisar el estado de 
ejecución del mismo, el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo del 
contratista o cualquier aspecto técnico 
referente al mismo 

Satisfactorio El contratista asistió a las reuniones 
programadas, abordando los 
aspectos técnicos y el estado de 
ejecución del contrato según lo 
requerido. 

17 Cumplir las medidas de sanidad 
ordenadas por las autoridades 
sanitarias de orden nacional y distrital 
que apliquen al servicio alta 
dependencia física, mental o cognitiva y 
que sean adoptadas por la Secretaría 
Distrital de Integración Social, sin que 
esto implique costos adicionales a la 
entidad. 

Satisfactorio Se evidenció el cumplimiento de las 
medidas de sanidad aplicables, 
adoptadas en conformidad con las 
disposiciones de las autoridades 
sanitarias y la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 

18 Cumplir con las demás inherentes al 
objeto y naturaleza del contrato y 
aquellas indicadas en el estudio previo, 
anexos técnicos, pliego de condiciones, 
contrato y las indicadas por el 
supervisor, para el cabal cumplimiento 
del objeto del mismo. 

Satisfactorio Las obligaciones específicas 
inherentes al objeto contractual 
fueron atendidas de manera 
satisfactoria, garantizando el cabal 
cumplimiento de las disposiciones 
contractuales y técnicas. 

Concepto general del cumplimiento de las 
obligaciones 

Satisfactorio El contratista ha cumplido de 
manera adecuada con las 
obligaciones generales establecidas 
en el contrato. Su ejecución ha 
garantizado el desarrollo adecuado 
del objeto contractual, atendiendo 
los estándares requeridos por la 
entidad contratante. No se 
identificaron situaciones que 
impacten negativamente el 
cumplimiento general del contrato. 
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1 Disponer las instalaciones en 
óptimas condiciones de limpieza y 

Satisfactorio El contratista cumplió con garantizar 

condiciones adecuadas de limpieza 
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garantizar los insumos requeridos 
de conformidad con las 
especificaciones técnicas. 

e insumos, atendiendo los 

lineamientos técnicos; sin embargo, 

se recomienda continuar con los 

mantenimientos preventivos y 

correctivos necesarios. 

2 Dar cumplimiento a los lineamientos 
definidos por la SDIS para la 
implementación del subsistema de 
gestión documental referidos a la 
custodia, organización, clasificación 
y archivo de los documentos a su 
cargo y que se generen durante el 
desarrollo del contrato, lo anterior 
compilado en el respectivo medio 
magnético según las indicaciones 
dadas por la SDIS. 

Satisfactorio Se evidenció el cumplimiento en la 
organización, custodia y archivo de 
documentos, alineándose con las 
disposiciones establecidas en el 
componente de gestión documental. 

3 Suministrar en forma oportuna el 
pendón para el Servicio de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en 
los Anexo técnico 1 de 5: 
Componente de atención integral 
para el desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva y los tiempos establecidos; 
el cual debe permanecer en buen 
estado y con la imagen institucional 
vigente. 

Satisfactorio El contratista cumplió con la 
instalación del pendón, conforme a 
los lineamientos técnicos 
establecidos. 

4 Dar cumplimiento a sus obligaciones 
frente al sistema de seguridad social 
integral y parafiscales para lo cual 
deberá realizar los aportes a que se 
refiere el artículo 50 de la ley 789 de 
2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007, en lo relacionado con los 
sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a 
las cajas de compensación familiar, 
SENA e ICBF, cuando haya lugar a 
ello, de conformidad con las normas 
y reglamentos que rigen la materia. 

Satisfactorio El contratista gestionó de manera 
oportuna los pagos relacionados 
con la seguridad social y los aportes 
parafiscales, cumpliendo con los 
requisitos legales y contractuales. 

5 Garantizar el pago de los aportes 
parafiscales del talento humano que 
se vincule para la prestación del 
servicio de acuerdo con el tipo de 
contratación y pagar oportunamente 

Satisfactorio Se aseguró el pago oportuno de 
salarios y aportes; sin embargo, se 
recomienda mantener un monitoreo 
constante para garantizar la 
continuidad del cumplimiento. 
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los salarios u honorarios, conforme a 
la oferta económica, sin perjuicio de 
la figura jurídica utilizada para dicha 
vinculación (contrato laboral o 
contrato de prestación de servicios). 

6 Presentar en el comité técnico 
previo, cronograma para la entrega 
de hojas de vida y sus respectivos 
soportes para la para aprobación de 
la supervisión. 

Satisfactorio El cronograma fue presentado y se 
verificó su cumplimiento, incluyendo 
la gestión de cambios en el personal 
según las disposiciones 
contractuales. 

7 Remitir a la supervisión del contrato, 
en caso de alguna renuncia o 
terminación anticipada, los soportes 
para avalar la nueva contratación, en 
un tiempo no mayor a tres (3) días 
calendario, garantizando el 
empalme correspondiente y la no 
interrupción de la prestación del 
servicio. En caso de que el 
contratista llegara a contratar sin el 
respectivo aval por parte de la 
supervisión del contrato, el pago por 
parte del contratista, a esa persona, 
no se realizará con los recursos del 
contrato y tendrá que ser asumido 
por el contratista. 

Satisfactorio El contratista gestionó las 
contrataciones necesarias en 
respuesta a novedades del talento 
humano. 

8 Realizar las modificaciones a los 
contratos del talento humano, 
suspensión, para ello el contratista 
en un término no mayor a tres (3) 
días calendario deberá cubrir la 
vacante, sin importar de que se trata 
la suspensión, sin que esto genere 
un costo adicional para la SDIS. 

Satisfactorio El contratista presentó solicitudes y 
gestionó modificaciones de 
personal.;  

9 Garantizar que las hojas de vida del 
talento humano aprobado para la 
ejecución de la prestación del 
servicio reposen en las carpetas del 
servicio de atención, con los 
respectivos soportes, carta de 
presentación del contratista, copia 
del contrato y constancia individual 
del proceso de inducción, 
capacitación y/o cualificación 
adelantada por la entidad contratista 
y serán revisadas por la supervisión. 

Satisfactorio Las hojas de vida y soportes se 
encuentran organizados y 
disponibles; sin embargo, se 
recomienda mantener la 
información actualizada y ordenada 
ante posibles cambios en el 
personal. 

10 Realizar la inducción, capacitación 
y/o cualificación al talento humano 

Satisfactorio El contratista ha cumplido con la 

realización de inducciones, 
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del servicio de atención, previo al 
inicio y durante el desarrollo de la 
prestación del servicio, frente a los 
lineamientos del Anexo técnico 1 de 
5: Componente de atención integral 
para el desarrollo humano y gestión 
administrativa del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva, la propuesta presentada y 
la información institucional de la 
Secretaría Distrital de Integración 
Social (Misión, Visión, Estructura, 
ideario ético, Sistema de Gestión y 
Subsistemas, lineamientos y 
procedimientos). Como evidencia de 
lo anterior, el contratista debe dar 
constancia escrita al supervisor del 
contrato, que ha dado cumplimiento 
a esta obligación, por cada uno de 
los miembros del Talento Humano. 
Este documento debe reposar en la 
carpeta correspondiente. 

capacitaciones y cualificaciones al 

talento humano, ajustándose con 

los lineamientos establecidos. Sin 

embargo, se recomienda mantener 

consistencia en el registro y 

documentación de los nuevos 

ingresos. 

11 Mantener vigente el acta de 
inspección sanitaria con enfoque de 
riesgo para establecimientos de 
preparación de alimentos con 
concepto sanitario FAVORABLE con 
un nivel de cumplimiento del 90% al 
100% expedido por la respectiva 
entidad territorial de salud -ETS, 
tanto del establecimiento, personal, 
equipos y utensilios, durante toda la 
ejecución del contrato. 

Satisfactorio Se verificó que el contratista 

mantiene vigente el acta de 

inspección sanitaria con un 

concepto sanitario favorable, 

cumpliendo con los lineamientos 

sanitarios exigidos para el 

desarrollo del servicio. 

12 Mantener disponible en el servicio 
de atención para uso del talento 
humano copia de los Anexo técnico 
1 de 5: Componente de atención 
integral para el desarrollo humano y 
gestión administrativa del servicio 
alta dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 2 de 5: 
Componente gestión documental 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva; Anexo técnico 3 
de 5: Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva; Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 

Satisfactorio El contratista ha garantizado la 
disponibilidad de los documentos 
contractuales y anexos técnicos 
para consulta del talento humano, 
contribuyendo a la adecuada 
ejecución del servicio. 
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ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico 
funcional plantas físicas  del servicio 
alta dependencia física, mental o 
cognitiva y del contrato suscrito con 
la SDIS. 

13 Garantizar que los fines de semana 
y festivos en el servicio de atención 
se cuente con el personal de 
servicios generales y el 
acompañamiento de al menos un (1) 
profesional; así mismo, se debe 
garantizar que durante el fin de 
semana el servicio disponga de un 
responsable de la operación. 

Satisfactorio Se constató que el contratista 
garantizó la programación y 
asistencia del personal requerido 
durante fines de semana y festivos, 
asegurando la continuidad del 
servicio de acuerdo con los 
lineamientos. 

14 Vincular y mantener un mínimo del 
50% de mujeres para la ejecución 
del contrato, según los porcentajes 
establecidos en la tabla contenida en 
el artículo 3 del Decreto 332 de 2020 
Modificado por el art. 1. Decreto 
Distrital 634 de 2023 de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, garantizando que 
la vinculación se realizará con plena 
observancia de las normas laborales 
o contractuales aplicables. 

Satisfactorio El contratista cumple con el 
porcentaje mínimo requerido para la 
vinculación de mujeres, superando 
las disposiciones normativas y 
promoviendo la inclusión laboral. 

15 Poner a disposición para el 
desarrollo del contrato, las 
instalaciones habilitadas y 
aprobadas por la Subdirección de 
Plantas Físicas. 

Satisfactorio El contratista continúa prestando el 
servicio en las instalaciones 
habilitadas y aprobadas, 
cumpliendo con las condiciones 
requeridas para la adecuada 
atención de la población objetivo. 

16 Garantizar el cumplimiento de los 
requisitos denominados Requisito 
para la prestación del servicio – 
Reconocimiento del inmueble. 

Satisfactorio El inmueble en el que se presta el 
servicio cumple con los requisitos 
establecidos, asegurando 
condiciones adecuadas para la 
ejecución del contrato. 

17 Garantizar el debido cuidado y 
mantenimiento de las instalaciones 
en las que se desarrolla el servicio. 

Satisfactorio El contratista ha llevado a cabo 
actividades necesarias para el 
cuidado y mantenimiento de las 
instalaciones, reflejando el 
cumplimiento de esta obligación. 

18 Elaborar un plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos e 

Satisfactorio Se verificó que el contratista cuenta 
con un plan estructurado de 
mantenimiento preventivo y 
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instalaciones con sus respectivos 
cronogramas de implementación. 

correctivo, lo que garantiza la 
planificación de las actividades 
necesarias para el cumplimiento de 
la obligación. 

19 Realizar las gestiones necesarias 
para obtener concepto higiénico-
sanitario favorable, por parte de la 
entidad de salud correspondiente, 
de acuerdo con la ubicación del 
predio, radicando la solicitud en el 
primer mes, después de la firma del 
acta de inicio, y así como su 
correspondiente actualización una 
vez se cumpla la vigencia del mismo. 

Satisfactorio El contratista gestionó 
oportunamente la obtención y 
actualización del concepto 
higiénico-sanitario favorable, 
cumpliendo con los lineamientos 
establecidos. 

20 Garantizar la prestación y el pago de 
los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado, aseo (incluyendo los 
servicios especiales de aseo), luz, 
gas natural o propano, televisión, 
internet de mínimo 100 megas y 
línea telefónica durante la ejecución 
del contrato. 

Satisfactorio Se verificó la continuidad en la 
prestación de los servicios públicos 
necesarios para la operación, 
cumpliendo con las condiciones 
exigidas contractualmente. 

21 Garantizar la prestación del servicio 
de vigilancia 24 horas al día durante 
la ejecución del contrato. 

Satisfactorio El contratista aseguró la prestación 
continua del servicio de vigilancia, 
garantizando la seguridad del 
servicio de atención de alta 
dependencia. 

22 Suministrar los elementos e 
implementos de aseo institucional y 
desinfección de calidad y en 
cantidades suficientes, durante la 
prestación del servicio, de acuerdo 
con las fichas técnicas descritas en 
el plan de saneamiento del servicio 
de atención. 

Satisfactorio El contratista cumplió con el 
suministro de los elementos 
necesarios de aseo y desinfección, 
asegurando un ambiente higiénico 
conforme a los lineamientos del plan 
de saneamiento. 

23 Entregar la dotación de vestuario y 
elementos de aseo para el 
autocuidado de la población, 
descritos en el Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes adecuados 
y seguros-gestión ambiental servicio 
alta dependencia física, mental o 
cognitiva 

Satisfactorio Se evidenció el cumplimiento en la 
entrega de la dotación de vestuario 
y elementos de autocuidado, 
conforme a lo estipulado en los 
lineamientos técnicos. 

24 Entregar los insumos, materiales y 
elementos para la realización de los 
talleres de conformidad con lo 
establecido en el Anexo técnico 4 de 
5: Componente ambientes 

Satisfactorio El contratista suministró los 
materiales necesarios para los 
talleres programados, reflejando 
cumplimiento en la implementación 
de estas actividades. 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

51
21

6-
03

31
48

-8
48

ea
1-

48
50

24
04

20
25

-1
2-

16
T

06
:2

3:
23

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

55
 d

e 
74



 

   

 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 56 de 71 

N
o

 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva registrarlo 
en formatos específicos. 

25 Garantizar que las instalaciones 
cuenten con todos los elementos 
descritos en el Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes adecuados 
y seguros-gestión ambiental servicio 
alta dependencia física, mental o 
cognitiva. 

Satisfactorio Se constató que las instalaciones 

cuentan con los elementos 

adecuados para la prestación del 

servicio, cumpliendo con los 

lineamientos técnicos. 

26 Ejecutar las actividades necesarias 
para mantener la limpieza, pulcritud 
e higiene de las instalaciones, lo que 
incluye desinfección y asepsia, 
desratización, fumigaciones, lavado 
de tanques, aseo general en 
habitaciones, oficinas, orientación 
psicosocial, baños, servicio de 
alimentación, áreas comunes, área 
de basuras, zonas verdes y 
cualquier otro lugar que sea utilizado 
en el desarrollo de la jornada diaria 
para la ejecución de la prestación del 
servicio; en concordancia con el plan 
de saneamiento del contratista y sus 
respectivos programas. 

Satisfactorio El contratista realizó actividades 

para mantener la limpieza, 

desinfección e higiene de las 

instalaciones; sin embargo, se 

recomienda continuar fortaleciendo 

estas acciones con mantenimientos 

preventivos. 

27 Adquirir los insumos y víveres para 
la producción, preparación y 
suministro de los alimentos 
conforme las características 
descritas en al anexo técnico 3 de 5 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva. 
Nota: Durante la vigencia del 
contrato, la compra de hortalizas, 
tubérculos, frutas y verduras debe 
provenir, por lo menos en un 30%, 
de pequeños productores locales y 
de productores pertenecientes a la 
Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria locales, que se 
encuentren en el registro de 
productores individuales y/u 
organizaciones de productores de la 
Secretaria Distrital de Desarrollo 
Económico de Bogotá, sin que esto 

A Mejorar El contratista cumple parcialmente 
con la obligación. 
 
El contratista debe continuar 
implementando el plan de 
mejoramiento propuesto haciendo 
énfasis en el cumplimiento del tipo 
de alimento y cantidad peso bruto, 
peso neto solicitado en el análisis 
nutricional de la minuta de alimentos 
estipulada para este servicio, que 
esto se vea reflejado en las 
proyecciones de compra semanal 
de acuerdo con las coberturas 
requeridas, en las facturas o 
remisiones de los alimentos 
adquiridos y en la trazabilidad del 
diligenciamiento de los documentos 
del sistema de gestión asociados a 
estos procedimientos, así como 
brindar respuesta en los tiempos, 
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2.2.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 

N
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OBLIGACIÓN ESTADO  OBSERVACIÓN 

1 Dar cumplimiento a las condiciones 
técnicas descritas en los Anexo 
técnico 1 de 5: Componente de 
atención integral para el desarrollo 
humano y gestión administrativa del 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva; Anexo técnico 2 
de 5: Componente gestión 
documental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva; Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 5: 

Satisfactorio  
 

El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
 
Se cumple con lo solicitado en los 
anexos técnicos   
 
. 

N
o
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

implique cambios en la calidad 
microbiológica y nutricional de estos 
alimentos, para lo cual el contratista 
deberá aportar los contratos y/o 
facturas de compra al supervisor del 
contrato y de acuerdo con lo 
ofertado en la propuesta. 

forma y medios estipulados por la 
supervisión. 
 
 
 
 

28 Cumplir con los factores de 
ponderación ofertados con la 
propuesta. 

Satisfactorio El contratista implementó las 
actividades establecidas, 
asegurando el cumplimiento de los 
factores ponderados, promoviendo 
la inclusión y participación de la 
población. 

Concepto general del cumplimiento de 
las obligaciones 

Satisfactorio De acuerdo con la evaluación 
realizada, el contratista cumplió 
satisfactoriamente con 27 de las 28 
obligaciones específicas asignadas 
al componente administrativo, lo 
que representa un alto nivel de 
cumplimiento satisfactorio.  
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Componente espacio físico funcional 
plantas físicas  del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva, estudios previos, pliegos 
de condiciones, la propuesta, la 
oferta económica, el contrato, los 
procedimientos misionales e 
instructivos, para desarrollar con 
eficiencia y eficacia el servicio. 

2 

Garantizar la atención y cuidado de 
la población presente en el servicio 
en todo momento y lugar. 

Satisfactorio 
 

El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
 

Garantizó la atención y cuidado 
de la población.   

3 
Informar de manera inmediata a la 
supervisión todas las novedades 
relacionadas con la prestación del 
servicio y con el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. En caso 
de que se presenten situaciones 
especiales, el contratista debe 
informar la supervisión a primera 
hora, especificando las actuaciones 
y gestiones adelantadas para 
resolver dicha situación. 

Satisfactorio 
 

El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
Se resalta el compromiso en la 
notificación y seguimiento de 
novedades de atención en salud 
 

4 
Mantener actualizado y en un lugar 
visible el cronograma general de 
actividades del servicio. 

Satisfactorio 
 

El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
 
 

5 
Realizar los estudios de caso que se 
requieran, teniendo en cuenta los 
criterios establecidos para su 
desarrollo. Estos deben ser 
construidos de forma diferencial para 
cada una de las ciudadanas, 
observando las particularidades de 
cada caso. 

Satisfactorio 
 

El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
 
 

6 Elaborar tanto la valoración inicial 
como el plan de atención individual, 
estableciendo objetivos y acciones 
para el cumplimiento de los mismos. 

Satisfactorio 
 

El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
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OBLIGACIÓN ESTADO  OBSERVACIÓN 

7 
Realizar seguimiento mensual, 
desde el equipo interdisciplinar a los 
objetivos y las acciones trazadas en 
el Plan de atención individual PAI, de 
cada una de las ciudadanas en 
proceso de atención. 

Satisfactorio 
 

El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
. 

 

8 Diligenciar y presentar los reportes 
de información definidos en el Anexo 
técnico 1 de 5: Componente de 
atención integral para el desarrollo 
humano y gestión administrativa del 
servicio alta dependencia física, 
mental o cognitiva; Anexo técnico 2 
de 5: Componente gestión 
documental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta dependencia 
física, mental o cognitiva; Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva; Anexo técnico 5 de 5: 
Componente espacio físico funcional 
plantas físicas  espacio físico 
funcional del servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva, en medio físico y 
magnético, en los formatos 
suministrados por la SDIS, con la 
periodicidad establecida, de manera 
oportuna y efectuando los ajustes a 
que haya lugar. 

Satisfactorio 
 

El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
 
 

9 
Realizar la gestión con el Sistema 
General de Seguridad Social en 
Salud de la población y efectuar las 
acciones pertinentes para acceder a 
los servicios de salud de manera 
oportuna. 

 Satisfactorio 
El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
  

10 Garantizar que durante la ejecución 
del contrato no establecerá contratos 
de divulgación y propaganda a 
nombre de su organización que 
comprometa o involucre a la 

Satisfactorio 
 

El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
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población y a la Secretaría Distrital 
de Integración Social como entidad 
contratante. 

11 
Aceptar que la propiedad intelectual, 
en el evento que se elaboren 
documentos relacionados con las 
experiencias obtenidas dentro de la 
ejecución del contrato, son de la 
secretaria Distrital de Integración 
Social. 

Satisfactorio 
 

El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
 
 

12 Mantener absoluta discreción y 
confidencialidad con las fotografías 
que tome de la población, dado que 
no pueden ser utilizadas en ninguna 
pieza comunicativa o pauta 
publicitaria. 

Satisfactorio 
 

El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
 
 

13 Dar cumplimiento al protocolo de 
eventos en salidas o jornadas de 
recreación, deportivas y culturales 
ejecutadas en el contrato. 

Satisfactorio 
 

El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
 
 

14 Registrar con calidad, oportunidad y 
veracidad la información misional en 
las herramientas y aplicativos 
institucionales, como el Sistema de 
Registro de Beneficiarios -SIRBE, 
dando cumplimiento a los protocolos, 
procedimientos y demás 
lineamientos, establecidos por la 
entidad. 

Satisfactorio 
 

El Contratista Cumplió la 
Obligación 
 
 

15 Realizar las demás actividades que 
se requieran para el cabal 
cumplimiento del contrato y las 
dadas por la supervisión. 

Satisfactorio 
 

El Contratista Cumplió la 
Obligación. 
 
 

 

Concepto general del cumplimiento 
de las obligaciones  

Satisfactorio 
 

A nivel general el contratista 
cumple de manera satisfactoria 
con la implementación de 
acciones para la ejecución del 
contrato en la atención a las 
ciudadanas habitantes de calle, 
en el marco del proyecto 7948 

 
 
 
2.3 OBLIGACIONES AMBIENTALES  
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1 

Garantizar la implementación del 
Programa de Gestión de Residuos 
Sólidos aprovechables y no 
aprovechables, de conformidad 
con el componente RESIDUOS 
SOLIDOS - Residuos sólidos 
aprovechables del Anexo técnico 4 
de 5: Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

Satisfactorio 
 

El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación.  
 

2 

Dar cumplimiento a lo descrito en 
el subcomponente de Gestión de 
Residuos Peligrosos, de 
conformidad con el componente 
RESIDUOS PELIGROSOS del 
Anexo técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

Satisfactorio 
 

El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 

3 

Dar cumplimiento a lo descrito en 
el subcomponente de Gestión de 
Residuos Hospitalarios y 
Especiales conforme a la 
generación de estos del Anexo 
técnico 4 de 5: Componente 
ambientes adecuados y seguros-
gestión ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

Satisfactorio 
El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 

4 

Dar cumplimiento al 
subcomponente de vertimientos 
establecido en el del Anexo técnico 
4 de 5: Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva.    

Satisfactorio 
 

El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 

5 

Garantizar la implementación del 
Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua de conformidad 
con el Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 

Satisfactorio 
 

El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación.  
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dependencia física, mental o 
cognitiva    

6 

Garantizar la implementación del 
Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Energía, de conformidad 
con el Anexo técnico 4 de 5: 
Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

Satisfactorio 
 

El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 

7 

Dar cumplimiento al componente 
de Prácticas Sostenibles, de 
conformidad con el Anexo técnico 
4 de 5: Componente ambientes 
adecuados y seguros-gestión 
ambiental servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva.   

Satisfactorio 
 

El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 

8 

Suministrar al supervisor del 
contrato ocho (08) días calendario 
antes de finalizar el contrato, todos 
los documentos mencionados en el 
componente ambiental 
escaneados en un medio 
magnético, el cual se remitirá al 
Equipo de Gestión Ambiental de la 
SDIS a los tres (3) días calendario 
siguientes a su recepción. 

Satisfactorio 
 

Al finalizar el contrato se solicitará 
los soportes en medio magnético 
los cuales evidencien la ejecución 
y el cumplimiento contractual. 

9 

Dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente aplicable al 
objeto del contrato y a las acciones 
y lineamientos establecidos para la 
implementación de la Gestión 
Ambiental de la SDIS en la 
ejecución del contrato, sin costo 
adicional para la Entidad. 

Satisfactorio 
 

El Contratista durante este periodo 
cumplió Satisfactoriamente con la 
obligación. 

Concepto general del cumplimiento de 
las obligaciones 

Satisfactorio 
 

 
 
En general, el servicio ha cumplido 
con las obligaciones del 
componente ambiental, 
evidenciando acciones oportunas 
en gestión de residuos, educación 
ambiental y mejora continua, 
manteniendo condiciones 
adecuadas y acorde con los 
lineamientos establecidos. 
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2.4 OBLIGACIONES COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
 

N
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

1 Dar cumplimiento a las exigencias 
descritas en el Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad, de conformidad con lo 
señalado en la normatividad 
vigente y en el Anexo técnico 3 de 
5: Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

A Mejorar El contratista cumple parcialmente 

con la obligación. 

El contratista deberá disponer de 

todas las facturas y remisiones que 

den cuenta de la adquisición de 

alimentos requeridos para la 

implementación de la minuta de 

alimentos, suministrando los 

alimentos especificados en la 

minuta en las cantidades peso 

bruto, peso neto que solicita el 

análisis nutricional, y realizando los 

procesos de prealistamiento para 

garantizar los alimentos en bodega 

con por lo menos 24 horas previas a 

la preparación. 

 

2 Cumplir con lo establecido en la 
Ley 9 de 1979Resolución 2674 de 
2013, Resolución 719 de 2015, 
Resolución 5109 de 2005 y demás 
normas concordantes, 
complementarias, así como a los 
lineamientos técnicos 
establecidos por la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento de la 
SDIS. 

Satisfactorio El contratista cumple con la 

obligación. 

 

3 Implementar los procedimientos y 
sub procesos establecidos en el 
Sistema de Gestión de la SDIS por 
la Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento, y la Dirección 
Territorial: Subdirección de 
Nutrición (Procedimiento 
planificación alimentaria y su 
implementación en los servicios 
sociales, Procedimiento Vigilancia 
Nutricional, Procedimiento 
Promoción de Hábitos en Estilos 

A Mejorar El contratista cumple parcialmente 

con la obligación,  

El contratista deberá dar 

cumplimiento a la implementación 

del plan de mejoramiento 

establecido por la supervisión en la 

forma y tiempos solicitados. 

Se solicita fortalecimiento técnico en 

lectura e implementación de la  

minuta de alimentos para garantizar 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

de Vida Saludable: alimentación, 
nutrición y actividad física, 
Componente Transversal buenas 
prácticas para la prevención de 
pérdidas y desperdicios de 
alimentos), Subdirección de 
Abastecimiento (Procedimiento 
Abastecimiento de Alimentos), 
Dirección Territorial y 
Subdirección de Nutrición (Manual 
Plan de Saneamiento), teniendo 
en cuenta las especificaciones del 
Anexo técnico 3 de 5: 
Componente de nutrición y 
salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva. 

las cantidades de alimentos por 

participante y el correspondiente 

aporte nutricional. 

Se debe enviar vía correo 

electrónico el acta de capacitación 

por parte del proveedor de la 

báscula para tamizaje nutricional en 

manejo y cuidados del equipo. 

 

4 Disponer en físico y de forma 
organizada la documentación 
requerida para consulta del talento 
humano, asociada a los 
procedimientos y subprocesos 
establecidos por la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento, y la 
Dirección Territorial, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos por la 
SDIS (lineamientos, manuales, 
protocolos, guías). 

Satisfactorio 
 

El contratista cumple 
satisfactoriamente con la obligación. 
 

5 Diligenciar oportunamente y 
disponer de forma organizada, los 
formatos y documentos asociados 
a los procedimientos y 
subprocesos establecidos por la 
Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento, y la Dirección 
Territorial, verificando 
periódicamente las versiones 
vigentes disponibles en el Sistema 
de Gestión de la SDIS. 

A mejorar El contratista cumple parcialmente 
con la obligación. 
 
El contratista debe garantizar el 
diligenciamiento del formato de 
preparación de alimentos en tiempo 
real.   
 
El contratista deberá entregar los 
documentos establecidos por la 
supervisión según sean de 
retención o de apoyo, en su 
totalidad y en el orden establecido 
por parte de la supervisión. 
 
 
 

6 Garantizar durante toda la 
ejecución del contrato el concepto 

Satisfactorio 
 

El contratista cumple con la 
obligación.  
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2.5 OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

sanitario favorable del servicio 
social, para ello el contratista 
deberá radicar carta de solicitud 
de visita ante la autoridad sanitaria 
competente en un plazo máximo 
de tres (3) días hábiles a partir de 
la firma del acta de inicio. 

7 A partir de la Guía de Plan de 
Saneamiento, el contratista 
deberá actualizar, divulgar e 
implementar el Plan de 
Saneamiento del servicio social, 
durante los primeros 21 días de 
ejecución del contrato, de acuerdo 
con lo establecido en el Anexo 
técnico 3 de 5: Componente de 
nutrición y salubridad servicio alta 
dependencia física, mental o 
cognitiva y la documentación 
disponible en el Sistema de 
Gestión de la SDIS. 

A Mejorar 
 

El contratista cumple parcialmente 
con la obligación.  
 
 
Se debe realizar el proceso de 
fumigación solicitado por la 
supervisión frente a la presencia de 
moscas en el servicio de 
alimentación. 
 
. 

8 Implementar los planes de 
contingencia establecidos en el 
Plan de Saneamiento del servicio 
social con el fin de disponer de los 
alimentos y recursos necesarios 
para atender las eventualidades 
que puedan afectar el suministro 
de alimentos, y la disponibilidad y 
acceso a agua potable según la 
normatividad vigente. 

Satisfactorio 
 

El contratista cumple con la 

obligación.  

Concepto general del cumplimiento 
de las obligaciones 

A Mejorar El contratista cumple parcialmente 
con la mitad de las obligaciones. Se 
solicita al contratista garantizar la 
entrega de los documentos de 
apoyo según las indicaciones 
brindadas por la supervisión para la 
gestión documental del componente 
de nutrición y salubridad, así como 
tomar medidas frente a los 
hallazgos dentificados durante 
octubre 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

1 Ejercer el autocontrol y aplicar las 
directrices establecidas en el 
Sistema de Gestión de la 
Secretaría Distrital de Integración 
Social, de conformidad con los 
requisitos del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión -MIPG- y sus 
políticas de gestión y desempeño, 
actualizado mediante Decreto 
Nacional 1499 de 2017, en todas 
las acciones relacionadas con el 
objeto del contrato, según las 
orientaciones específicas del 
supervisor 

Satisfactorio 
 

El contratista cumple obligación 
 
Se evidencia En visita realizada el 
12 de noviembre del 2025  

Concepto general del cumplimiento de 
las obligaciones 

Satisfactorio 
 

A nivel general el contratista 
cumple de manera satisfactoria 
con la implementación de 
acciones para la ejecución del 
contrato en la atención a las 
ciudadanas habitantes de calle, en 
el marco del proyecto 7948 
 

 
 
2.6 OBLIGACIONES DOCUMENTALES DEL CONTRATISTA  
 

N
o
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B
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

1 

Asignar a un responsable 
documental que dé cumplimiento 
a las obligaciones establecidas 
para este rol de acuerdo a la 
normatividad interna vigente 
emitida por la Secretaría Distrital 
de Integración Social. No 
obstante, la responsabilidad por la 
organización de la documentación 
del contrato recae en el supervisor 
del mismo. 

Satisfactorio 
 

El contratista cumple con la 
obligación 
 
La visita de Apertura realizada el 
08 de noviembre de 2024 por 
parte del componente 
Administrativo y financiero. 
 

2 Programar y recibir la 
socialización de los lineamientos y 
directrices de gestión documental 
definidos por la Secretaría Distrital 

Satisfactorio 
 

El contratista cumple con la 
obligación 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

de Integración Social en los 
primeros quince (15) días hábiles 
a partir de la firma del acta de 
inicio. Dicha socialización será 
brindada por el referente 
documental respectivo o por el 
supervisor designado por parte de 
la SDIS – Subdirección para la 
Adultez. 

Se realiza socialización por el área 
de gestión documental en la cual 
participan el talento humano 
contratado del servicio 
 

3 
Dejar como evidencia acta y 
planilla de asistencia de la 
socialización de las políticas y 
directrices de Gestión Documental 
de la SDIS, la cual deberá formar 
parte integral del expediente del 
contrato. 
  

Satisfactorio 
 

El contratista cumple con la 
obligación 
 
Se deja evidencia en Acta de 
Apertura de la socialización 
realizada por el área de gestión 
documental en la cual participan el 
talento humano contratado del 
servicio 

4 Informar de inmediato a la 
supervisión del contrato, con copia 
al Subsistema Interno de Gestión 
Documental y Archivo (SIGA) de la 
Secretaría de Integración Social, 
sobre cualquier daño generado a 
la documentación objeto de 
custodia. 

Satisfactorio 
 

El contratista cumple con la 
obligación 
 
No se reportaron incidentes de 
daños de documentos a la 
supervisión en este periodo del 1 
al 30 de noviembre de 2025 
gestión documental 

5 En caso de pérdida parcial o total 
de la documentación que esté a 
cargo del contratista o que esté 
siendo intervenida por éste, el 
contratista, en acuerdo con el 
supervisor designado por la SDIS, 
gestionará el respectivo denuncio, 
el cual debe remitirse al 
Subsistema de Gestión 
Documental y Archivo. Además, 
debe efectuarse, sin costo 
adicional para la SDIS, la 
reconstrucción de los documentos 
y/o expedientes respectivos, y se 
deben realizar las demás acciones 
señaladas en los procedimientos 
definidos por la SDIS y la 
normatividad legal vigente 
aplicable a la materia. 

Satisfactorio 
 

No se reportaron incidentes de 
pérdida de documentos a la 
supervisión en este periodo del 1 
al 30 de noviembre de 2025, 
gestión documental 

6 El contratista deberá suministrar 
los insumos de archivo (cajas, 

Satisfactorio 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIÓN 

carpetas, ganchos legajadores), 
materiales y papelería asociada al 
desarrollo de las actividades de 
gestión documental que sean 
necesarios durante la ejecución 
del contrato. Éstos deberán 
cumplir con las especificaciones 
técnicas que sean definidas por el 
Subsistema Interno de Gestión 
Documental y Archivo de la 
Secretaría Distrital de Integración 
Social y la normatividad vigente 
aplicable en la materia, desde el 
inicio de la ejecución del contrato. 

El contratista cuenta a la fecha 
cuenta con los insumos 
respectivos. 

7 En atención a la normatividad 
vigente, el contratista debe 
disponer de áreas adecuadas para 
almacenar la documentación que 
tiene bajo custodia, las cuales 
como mínimo deben cumplir con 
las condiciones ambientales y de 
seguridad establecidas por la 
Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

Satisfactorio 
 

El contratista cumple con la 
obligación 
 
El contratista cuenta con un Área 
adecuada para el Archivo y 
custodia de la documentación 
 
Soporte de esta verificación se 
encuentra en el acta de apertura 
del 08 de noviembre de 2024. 

8 Remitir a la supervisión el acta de 
aprobación de la entrega de la 
documentación generada durante 
la ejecución del contrato, a más 
tardar treinta (30) días calendario 
después de finalizada la ejecución 
de este, y antes de la firma del 
acta de liquidación. 

No aplica  Esta obligación se verificará al 
momento del cierre del contrato. 

9 Dicha documentación sólo se 
recibirá si cumple todos los 
lineamientos definidos por el SIGA 
para la administración 
documental, así como por la 
normatividad vigente aplicable a la 
materia. 
  

No aplica  
 

Esta obligación se verificará al 
momento del cierre del contrato. 
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Concepto general del cumplimiento de 
las obligaciones 

Satisfactorio 
 
 

A nivel general el contratista 
cumple de manera satisfactoria 
con la implementación de 
acciones para la ejecución del 
contrato en la atención a las 
ciudadanas habitantes de calle, en 
el marco del proyecto 7948 
 

 
3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:  
 
Desde el componente de nutrición y salubridad se recomienda al contratista hacer énfasis en el cálculo 
adecuado de las cantidades de alimentos requeridas para dar respuesta a la minuta establecida 
teniendo en cuenta el tipo de alimento que indica el análisis nutricional, así como la cantidad peso bruto 
y peso neto por participante con el fin de que se vea reflejado en las proyecciones de compra semanal 
y así mismo, que esta herramienta sea la utilizada para realizar las compras de alimentos en el servicio. 
Por otra parte, se recomienda seguir las indicaciones para la entrega de los documentos entregables y 
de apoyo del componente de nutrición y salubridad teniendo en cuenta los tiempos e indicaciones 
brindados por la supervisión, por último, llevar a cabo las acciones solicitadas por la supervisión como 
lo es el proceso de fumigación en el servicio de alimentación. 
 
4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO 
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: 
 
El contratista se compromete a brindar respuesta a las solicitudes y recomendaciones brindadas. 
 
5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: 
 

ÍTEM 
PERIODO DE 

PAGO 
FECHA DE 

PAGO 
VALOR 

SALUD  Noviembre 2025 

25-Noviembre-
25 

$ 3.219.100 

PENSIÓN 

Octubre 2025 

$ 12.623.300 

ARL $ 841.500 

PARAFISCALES  $ 3.215.000 

Total Planilla No. 91592593 $ 19.898.00 

 
6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:  
 
Se verificará al momento del cierre del contrato. 

 

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 
 
Se cuenta con el mapa de riesgos del contrato al cual el contratista realiza seguimiento. Desde la 
Subdirección para la Adultez se realiza vigilancia diaria y acompañamiento al cumplimiento de las 
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obligaciones contractuales; como producto de esta supervisión, se diligencia un instrumento de 
verificación con las observaciones identificadas, este documento se anexa al informe de supervisión y 
es radicado en físico y se cargan en la plataforma SECOP II. 
 
 
8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI   X    NO   
 
Desde el componente de nutrición y salubridad en septiembre 2025 se establecieron entre el contratista 
y la supervisión, las acciones de mejora, los tiempos de cumplimiento y la forma de seguimiento para 
la correcta implementación de los procedimientos establecidos por la Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento de la SDIS, especialmente en lo que tiene que ver con la planificación alimentaria, 
abastecimiento de alimentos, compras locales, y especificaciones del anexo técnico, así como resolver 
las dudas que presente el contratista frente a su implementación. El contratista da respuesta al plan de 
mejoramiento durante el mes de octubre de forma parcial. Se establece la extensión de la 
implementación del plan de mejoramiento por dos meses más antes de generar otras acciones.   
 
 
9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? 
 

SI  NO  

El equipo de apoyo a la supervisión revisó y valido el informe 
presentado por el servicio de alta dependencia 

 
10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO? 
 

SI  NO 

En caso de proceder pago se anexa al presente informe 
certificación para pago 

 
 
11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE: 
 
El proyecto de inversión 7948 ¨Desarrollo del abordaje integral del fenómeno de habitabilidad en calle 
para contribuir a la reducción de las formas extremas de exclusión en Bogotá D.C.”, el cual busca 
facilitar la superación de las formas extremas de exclusión promoviendo la movilidad social de las y los 
ciudadanos habitantes de calle. En cumplimiento de la actividad 2 “Atender a 28.000 ciudadanos 
habitantes de calle y en riesgo de estarlo” del proyecto anteriormente mencionado.  es así, que el 
Servicio de Alta Dependencia cuenta con una cobertura de 150 cupos aporta al cumplimiento de la 
meta antes mencionada. 
 
12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR: 
 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 15 de 2025 
 
 
FIRMA DEL SUPERVISOR 
 

X 

X  
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VERÓNICA CASTRO MURILLO 
Subdirectora para la Adultez - Supervisora Cto.9115 de 2024 
 
NOMBRE Y FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR 
 
 
Reviso: 
 
ESTHER GASCA OSPINA  

Contratista - Líder Administrativa, Contractual y Financiera 

 
 
Elaboró: 
 

 

DIANA CAROLINA CHICA LOPEZ 

Contratista - Profesional Componente Financiero y Administrativo  

 

TATIANA NIÑO MARTINEZ 

Contratista - Profesional Componente Nutrición y Salubridad  

 

DIEGO ALEJANDRO DUARTE LUQUE 

Contratista - Profesional Componente Técnico  

 

Documento firmado electrónicamente según la ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012 
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 
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SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251216-033148-848ea1-48502404

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-16 03:31:48

Finalización: 2025-12-16 06:23:22

Revisión: Contratista - Líder Administrativa, Contractual y Financiera - Subdirección para la

Adultez

Esther Gasca Ospina
40612959
egascao@sdis.gov.co
Contratista - Lider Administrativa, Contractual y Financiera
SDIS

Elaboración: Contratista Componente Ambiental ? Apoyo a la Supervision

Tatiana Niño Martínez
1018454278
tninom@sdis.gov.co
Nutricionista
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: Contratista Componente Técnico ? Apoyo a la Supervision

Diego Alejandro Duarte Luque
1016093242
dduartel@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social - Subdirección Adultez

Elaboración: Contratista Componente Financiero ? Apoyo a la Supervision

Diana Carolina Chica López
53017389
dchical@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión Componente Administrativo y Financiero
Secretaria Distrital de Integración Social
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 
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SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251216-033148-848ea1-48502404

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-16 03:31:48

Finalización: 2025-12-16 06:23:22

Aprobación: Subdirectora para la Adultez - Supervisora Cto.9115-2024

VERONICA CASTRO MURILLO
Subdirectora para la Adultez
vcastrom@sdis.gov.co

Secretaría Distrital de Integración Social
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
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para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

2.Cto.9115-2024_Informe_Supervision_Nov_2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251216-033148-848ea1-48502404

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-16 03:31:48

Finalización: 2025-12-16 06:23:22

Elaboración

Diana Carolina Chica López

dchical@sdis.gov.co

Apoyo a la Supervisión Componente Administrativo y

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-12-16 03:32:01
Lec.: 2025-12-16 03:32:29
Res.: 2025-12-16 03:32:43
IP Res.: 181.53.96.35
Canal: Email

Elaboración

Diego Alejandro Duarte Luque

dduartel@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Social - Subdi

Aprobado

Env.: 2025-12-16 03:32:44
Lec.: 2025-12-16 03:39:49
Res.: 2025-12-16 03:39:51
IP Res.: 181.53.96.35
Canal: Email

Elaboración

Tatiana Niño Martínez

tninom@sdis.gov.co

Nutricionista

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-12-16 03:39:51
Lec.: 2025-12-16 03:40:06
Res.: 2025-12-16 03:40:09
IP Res.: 181.53.96.35
Canal: Email

Revisión

Esther Gasca Ospina

egascao@sdis.gov.co

Contratista - Lider Administrativa, Contractual y 

SDIS

Aprobado

Env.: 2025-12-16 03:40:09
Lec.: 2025-12-16 04:31:21
Res.: 2025-12-16 04:31:26
IP Res.: 200.118.61.19
Canal: Email

Aprobación

VERONICA CASTRO MURILLO

vcastrom@sdis.gov.co

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-12-16 04:31:26
Lec.: 2025-12-16 06:23:18
Res.: 2025-12-16 06:23:21
IP Res.: 186.86.110.230
Canal: Email
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