
VALOR ASEGURADO: PÓLIZA  No.:

1 CUMPLIMIENTO 229.684.746,00$                                                                       NB-100401268 5/09/2025 6/07/2026

2 PRESTACIONES SOCIALES 114.842.373,00$                                                                       NB-100401268 5/09/2025 5/01/2029

3 CALIDAD DEL SERVICIO 229.684.746,00$                                                                       NB-100401268 5/09/2025 5/01/2027

N° 001  (05 SEPTIEMBRE 2025 - 30 SEPTIEMBRE 2025) $ 403.962.889,77 35,18%

N° 002  (01 OCTUBRE 2025 - 31 OCTUBRE 2025) $ 457.354.907,23 39,82%

TOTAL $ 861.317.797,00 75,00%

Se realiza el cobro desde el 05 de septiembre de 2025 hasta el 31 de octubre  de 2025. Para constancia de lo anterior se firma en  Valledupar Cesar , a los cinco dias (5) dias del mes de noviembre  de 2025

 MIGUEL ENRIQUE CERMEÑO JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL 

CONCORCIO B&T CONSULTORES 

JAVIER AROCA GUASTUMAL

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2025

MES VALOR DEL ACTA PORCENTAJE DE COBRO VALOR ACUMULADOVALOR NETO ACTA

$ 403.962.889,77 $ 403.962.889,77

$ 457.354.907,23 $ 457.354.907,23

SANDRA ROCIO LUQUE LUQUE
 SUPERVISORA DEL CONTRATO 

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR

VALOR A PAGAR EN LETRAS:    OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

$ 861.317.797,00

CONTRATAR EN  NOMBRE  DE  LA  NACIÓN  -  CONSEJO  SUPERIOR  DE  LA JUDICATURA  -  DIRECCIÓN  EJECUTIVA  SECCIONAL  DE  ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL  DE  VALLEDUPAR,  LA  CONSULTORIA  DE  LOS  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS PARA  LA  REMODELACIÓN  Y  ADECUACIONES  ESTRUCTURALES, 

ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, SANITARIAS E INSTALACIONES ESPECIALES EN  LAS  SEDES  EXISTENTES  DEL PALACIO DE  JUSTICIA,  EDIFICIO  

ANTIGUO TELECOM EN VALLEDUPAR; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA EN PUEBLO BELLO - CESAR.

$ 861.317.797,00 75,00%

ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 001-002 ACTA DE PAGO PARCIAL DE CONSULTORIA  N° 001-002

VALOR PRESENTE ACTA

PERIODO FACTURADO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL DE CONSULTORIA VALOR EJECUTADO MESES N° 001 - 002 PORCENTAJE  EJECUTADO

CONTROL DE PÓLIZAS:ÍTEM VIGENCIA
COMPAÑÍA: SEGUROS MUNDIAL

PLAZO INICIAL CUATRO (4) MESES

FECHA DE INICIACIÓN 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NIT: 901.982.607-1

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: SANDRA ROCIO LUQUE LUQUE

VALOR DEL CONTRATO $ 1.148.423.730,00

CONTRATISTA: CONSORCIO B&T CONSULTORES - MIGUEL ENRIQUE CERMEÑO JIMENEZ

NIT: 901.978.627- 3

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2025 - JAVIER AROCA GUASTUMAL

CONSORCIO B&T CONSULTORES

NIT. 901.978.627- 3

OBJETO

CONTRATAR EN  NOMBRE  DE  LA  NACIÓN  -  CONSEJO  SUPERIOR  DE  LA JUDICATURA  -  DIRECCIÓN  EJECUTIVA  SECCIONAL  DE  ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  DE  VALLEDUPAR,  

LA  CONSULTORIA  DE  LOS  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS PARA  LA  REMODELACIÓN  Y  ADECUACIONES  ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, SANITARIAS E 

INSTALACIONES ESPECIALES EN  LAS  SEDES  EXISTENTES  DEL PALACIO DE  JUSTICIA,  EDIFICIO  ANTIGUO TELECOM EN VALLEDUPAR; Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE 

JUSTICIA EN PUEBLO BELLO - CESAR.


