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Rama Judicial

Reptiblica de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura

AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentacion

Periodo del Informe

Nombre del Contratista

Nombre del Supervisor

11/12/2025

05 noviembre a 11 diciembre 2025

CONSORCIO B&T CONSULTORES. con NIT
900136753-7

SANDRA LUQUE LUQUE

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato N°

CO1.PCCNTR.8191917
del 2025 (CMA-VA-01-

Tipo: CONCURSO DE MERITOS

2025) ABIERTO Convenio N° 0|Tipo:0 0
Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DE VALLEDUPAR, LA CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA REMODELACION Y ADECUACIONES ESTRUCTURALES, ARQUITECTONICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS E INSTALACIONES ESPECIALES EN LAS SEDES EXISTENTES DEL PALACIO DE JUSTICIA, EDIFICIO ANTIGUO TELECOM EN
VALLEDUPAR; Y LA CONSTRUCCION DEL PALACIO DE JUSTICIA EN PUEBLO BELLO - CESAR
Rubro o Proyecto Vigencia CDP N° Fecha de CDP Valor
C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 2025 825 11/06/2025 $ 1.148.423.730
Valor Contrato Inicial Valor Total Fecha Plazo Fecha Iniciaciéon Fecha de Terminacién
$ 1.148.423.730 | $ 1.148.423.730 20/08/2025|4 meses 5/09/2025 31/12/2025
Requisitos para el perfeccionamiento
Poéliza N° Fecha N° Registro presupuestal Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripcion
CO1.WRT.18366410 5/01/2029 RP Vigencia Actual No. 825 27/08/2025 26/08/2025
[ Modificaciones al Contrato
Numero Fecha Tiempo Valor Tema de aclaracién o de alcance
Adicion 0 0 0 0 0
Prérroga 0 0 0 0 0
Otro si 0 0 0 0 0
Informacion Financiera
Valor Total del Contrato y/o Convenio | B 1.148.423.730 [% Anticipo:
Pagos Amortizacién
Fecha Forma de Pago % Pagado Valor % Valor Valor Neto Soporte
11/12/2025 Abono a cuenta 75,00%| $ 861.317.797,00 BCBTC1
75,00% $861.317.797 $0 $0

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberan anexar todos los soportes adicionados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobante de pago de
rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales

Actividades Realizadas

Soporte- Regristo fotografico

Todas

SE REALIZO la interventorpia de la
consultoria de los estudios y disefios para
la remodelacién y adecuaciones
estructurales, arquitecténicas, eléctricas,
sanitarias e instalaciones especiales en

aquellas establecidas en el contrato

las sedes existentes del palacio de
justicia, edificio antiguo telecom en
Valledupar; y la construccion del palacio
de justicia en Pueblo Bello - Cesar de

acuerdo al anexo de entregables

Factura de Venta No BCTC1, Planillas pago seguridad social, Certificado paz y salvo
parafiscales, Informe del contratista.

Productos a entregar Productos entregados Fecha % Ejecucion
Gestion de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a una entrega durante el periodo reportado)
0
Dificultades Técnicas, administrtaivas y financieras para la ejecucion del objeto contractual
Causas Alternativas Fecha Solucion Gestion Resultados
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCION DEL INFORME

Supervior
Nombre: SANDRA LUQUE LUQUE
Cargo: Profesional Universitario
P / )
C Iead?2| oagees
Firma:
Original: Archivo digital.

Copias: Area de Asistencia Legal



