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Tema: Revisión y verificación de productos contrato 8295451 CARACTERIZACION 
 
 Dependencia (Dirección / Oficina) Proceso 
Subdirección De Gestión Y Evaluación De Políticas 
En Salud Pública 

Gestión social y territorial en salud Publica 

 

Objetivo  Fecha:  05/02/2026 

Realizar la revisión y 
verificación de los productos 
del contrato 8295451 
CARACTERIZACIÓN con el 
fin de asegurar que la 
información se encuentre 
completa, coherente y 
conforme al anexo técnico 
del contrato y clausulado. 

Tipo de 
reunión 

Asistencia Técnica: 
Asesoría (  )                                      Capacitación (  ) 
Orientación (  )                                  Acompañamiento (  ) 

Otro ( x ) seguimiento 

Modalidad:      Presencial (  ) Virtual ( x ) Mixta ( )  

Lugar: TEAMS 

Hora Inicio: 12:00 m. Hora Fin: 1:30 p.m. 

Notas por: Anya Suarez 

Próxima Reunión: no aplica 

Quien cita: Claudia Milena Cuellar Segura 

 

 

Con el fin de verificar los productos del contrato 8295451 cuyo es Objeto Contratar la caracterización 
y diagnóstico de situación de salud con enfoque indígena diferencial para los 
pueblos indígenas en Bogotá, concertado con el espacio autónomo según la normatividad vigente se 
realiza espacio con equipo coordinador y Gobernador de Cabildo Ambika Pijao indicando línea de 
tiempo de entregas y revisiones de documentos que conciernen a quinto pago del contrato.  

Durante la verificación de los productos se evidencia que hacen falta documentos en versiones 
finales pese a que desde el equipo de supervisión se han realizado asistencias técnicas y 
acompañamiento a los equipos responsables de la elaboración de dichos documentos.  

Frente a lo anterior, el Cabildo manifiesta que las dificultades responden a: 

La aprobación tardía del instrumento de Círculo de la Palabra (10 de diciembre), situación que 
retrasó la ejecución de campo y la disponibilidad del insumo completo para la elaboración del 
Componente 4. 

• La necesidad de garantizar que los documentos (especialmente los capítulos 
correspondientes a los conceptos propios y análisis etnológicos) reflejen adecuadamente la 
voz de los 14 pueblos indígenas, lo que conlleva ajustes internos y validaciones por parte de 
autoridades tradicionales. 

• Las dificultades técnicas para presentar gráficas y algunos anexos del Componente 6, 
generadas por limitaciones en el sistema de Drive que impedían visualizar adecuadamente el 
material al exportarlo o hacer zoom. 

• La solicitud de mantener la estructura acordada previamente para el Componente 2, donde se 
había establecido como límite 6 páginas por pueblo para representar las categorías 
(incluyendo sistema de pensamiento y cosmovisión), por lo cual una mayor reducción del 
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capítulo resulta difícil y podría generar inconformidades internas. 

 

En el marco de la revisión de los documentos para que se pueda realizar el quinto pago del contrato 
se encuentra: 

carpeta 28 de enero 2026 

 
 

carpeta 30 de enero 2026  

 
 

 

Una vez verificados estos archivos con el equipo técnico de la Subdirección, se evidencia que el 
componente número 4 no tiene el documento final, por tal motivo este no será susceptible de revisión 
hasta tanto no sea allegado todo el producto correspondiente cuya fecha límite será el 2 de febrero 
antes de las 3 de la tarde para que el equipo de cabildo como de Secretaria podamos hacer revisión, 
retroalimentación y posterior aprobación. 

Sobre este punto, el Cabildo explicó que no fue posible entregar el documento final, ya que la 
ejecución de los Círculos de la Palabra concluyó hace apenas unos diez días, siendo este un insumo 
indispensable para consolidar el capítulo. Indicaron que la versión entregada corresponde al máximo 
avance posible con la información disponible y que continúan trabajando en su consolidación.; 
asimismo, solicitaron contar con lineamientos claros sobre el “alcance sujeto a revisión”, en tanto 
consideran que remitir un documento que aún no cumple la estructura mínima podría generar 
reprocesos para ambas partes. Por ello, pidieron precisar previamente los elementos que deben 
consolidarse para garantizar una revisión adecuada. 

Con respecto al concepto técnico de los demás documentos se aclara que no fueron recibidos en la 
fecha estipulada que era 26 de enero según lo concertado; por lo tanto, se envió concepto de 
productos por parte de equipo supervisor de la SGYEPSP el día 2 de febrero 8 AM,  ese día se hizo 
apertura de las carpetas del drive para desde cabildo pudieran ajustar lo pertinente, estos ajustes 
fueron remitidos por cabildo el día 2 de febrero en horas de la noche (20:38) y el correo fue enviado 
el día 3 de febrero 2026. en horas de la mañana a equipo de salud para revisión, sin embargo, en 
este correo se evidencia faltante del componte 6. 
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Sobre este aspecto, el Cabildo informó que la ausencia parcial del componente 6 obedeció a 
dificultades técnicas en la exportación y visualización de gráficas y anexos. Señalan que el capítulo 
ha sido trabajado de manera intensa, y que su extensión responde a la incorporación de numerosas 
recomendaciones realizadas en retroalimentaciones previas. 

El día 5 de febrero se recibe documento del componente 6 para nueva revisión por parte de equipo 
la subdirección. Sin embargo, se recalca a cabildo que este documento está fuera de las fechas 
establecidas para poder llevar a cabo revisión y concepto.  

 

 
Ante esto, el Cabildo expresa que, aunque reconocen el retraso, cada ajuste entregado corresponde 
a indicaciones previas de la Secretaría, lo cual ha implicado reelaboración permanente del capítulo y 
manifiestan su disposición a entregar lo solicitado, pero solicitan claridad sobre la fecha límite y 
volumen de ajustes esperados para evitar inconsistencias y reprocesos. 

Teniendo en cuenta que se deben allegar versiones finales de componentes 3, 4 y 6 se citó de 
carácter urgente a reunión el 5 de febrero con cabildo operador para llegar a compromisos de fechas 
de entrega para autorizar el quinto pago del contrato. 

 

En la reunión se llega a estos compromisos: 

 

• El documento del componente 6, entregado fuera de tiempo por cabildo operador se revisará 
por equipo de supervisión y se entregará concepto el viernes 6 de febrero 2026 a las 3 de la 
tarde para que cabildo revise y pueda subsanar comentarios para nueva entrega el sábado a 
las 7 pm para realizar segunda revisión por parte del equipo de subdirección y poder dar 
concepto el domingo 8 de febrero.  

• Frente al documento del componente 2, se decide que el equipo de supervisión de la 
subdirección realizará asistencia técnica en casa de pensamiento indigena el día 6 de febrero 
y en ese espacio se dará una fecha de entrega de los documentos. 

• El componente 3 que fue allegado por cabildo el día 5 de febrero a las (21:00) de manera 
tardía dentro de esta reunión se acuerda que el cabildo se compromete a enviar ajustes el 
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mismo 5 de febrero de 2026. 

• En cuanto al componente 4 se acuerda entregar este componente el sábado 7 de febrero, 
máximo 7:00 p.m. 

• Los documentos administrativos deben ser entregados hoy 5 de febrero. Para entregar 
concepto el 6 de febrero, al igual que la matriz de soporte de los gastos administrativos y 
directos que se debe anexar con la Certificación acorde a periodicidad de las formas de pago 
emitida por el representante legal por medio de la cual se acredite la ejecución en la cuenta 
bancaria del porcentaje de insumos en cantidades individuales asignado al contrato. 
(Obligación No. 20). 

 

Se aclara a Gobernador del Cabildo Indigena Ambika Pijao, que si el domingo 08 de febrero de 2026 
no se cuentan con documentos finales con concepto técnico favorable no se podrá autorizar el pago, 
ya que, estos productos deben quedar el día 8 de febrero para gestión interna administrativa por 
parte de la Subdirección de Gestión y Evaluación de políticas. 

 

Se cierra reunión. 

 

COMPROMISOS* 
 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA 

El documento del componente 6 Se 
entregará concepto el viernes 6 de 
febrero 2026 a las 3 p.m 

SDS Viernes 6 de febrero 
2026 a las 3 p.m. 

El documento del componente 6 
Subsanar comentarios para nueva 
entrega 

Cabildo Ambika Pijao Sábado a las 7:00 
p.m. 

Segunda revisión componente 6 Entregar 
concepto técnico 

SDS Domingo 8 de 
febrero 2026 

El documento del componente 2 Se hará 
asistencia técnica 6 de febrero 2026 y en 
esta se acordará fecha de entrega de 
documento. 

SDS 6 de febrero 2026  

El documento componente 3 Entrega de 
ajustes 

Cabildo Ambika Pijao 5 de febrero 2026 

El documento componente 4 entregar el 
documento 

Cabildo Ambika Pijao Sábado 7 de febrero 
2026 a las 7 p.m. 

Los documentos administrativos Cabildo Ambika Pijao Entrega 5 de febrero 
2026 

Concepto de los documentos 
administrativos  

SDS Entrega Febrero 6 
2026  

Documentos finales con concepto técnico  SDS 8 de febrero de 
2026. 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 
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No NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELÉFONO 
DIRECCIÓN/ 
OFICINA/ ENTIDAD 
 

FIRMA 

1 
Claudia Milena Cuéllar 
Segura  

CMCuellar@saludc
apital.gov.co 

NA SGYEPSP  

 

2 
Luis Enrique Tapiero  <cabildoambikapija

o@gmail.com> 
NA Cabildo Operador 

Ambika Pijao 
 

 

3 
Anya Suarez amsuarez@saludc

apital.g ov.co 
31031774
35 

SGYEPSP 
 

4 
 

 
  

 

5 
 

  
  

 

6 
 

 
  

 

7 
 

 
  

 

8 
 

 
  

 

9 
 

 
  

 

 
 ASISTENTES 
 
Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.   
 
Name First Join Last Leave Participant ID (UPN) Role 

Anya Mercedes, Suarez Gomez 2/05/26, 11:18:23 AM 2/05/26, 1:59:22 PM AMSuarez@saludcapital.gov.co Organizer 

Luis Giovanni Rodriguez Castillo (External) 2/05/26, 12:01:03 PM 2/05/26, 1:59:15 PM Luis.RodriguezC@icbf.gov.co Presenter 

Cabildo Indigena Ambiká Etnia Pijao 2/05/26, 12:01:48 PM 2/05/26, 1:53:51 PM  Presenter 

Leidy Lamus - Enfermera (Unverified) 2/05/26, 12:02:29 PM 2/05/26, 1:59:10 PM  Presenter 

Valery Gaviria (Unverified) 2/05/26, 12:02:44 PM 2/05/26, 12:02:45 PM  Presenter 

Angela Bernal  (Unverified) 2/05/26, 12:03:37 PM 2/05/26, 1:59:13 PM  Presenter 

Sebastián Niño (Unverified) 2/05/26, 12:03:37 PM 2/05/26, 12:04:29 PM  Presenter 

Luis Enrique Tapiero Yate (External) 2/05/26, 12:03:38 PM 2/05/26, 2:21:24 PM luis.tapiero@gobiernobogota.gov.co Presenter 

Carolina Mendez 2/05/26, 12:03:46 PM 2/05/26, 1:59:12 PM  Presenter 

Geógrafo 1 (Unverified) 2/05/26, 12:03:49 PM 2/05/26, 1:41:00 PM  Presenter 

LIDER SALUD NELIDA BELTRAN (Unverified) 2/05/26, 12:03:57 PM 2/05/26, 1:59:14 PM  Presenter 

Daniel Chavarro (Unverified) 2/05/26, 12:04:14 PM 2/05/26, 12:22:00 PM  Presenter 

Sebastián Niño (Unverified) 2/05/26, 12:04:57 PM 2/05/26, 1:59:21 PM  Presenter 

Valery Gaviria (Unverified) 2/05/26, 12:05:03 PM 2/05/26, 1:09:11 PM  Presenter 

Kelly Paola, Salazar Tobon 2/05/26, 12:06:56 PM 2/05/26, 1:59:11 PM KPSalazar@saludcapital.gov.co Presenter 

Apoyo Técnico (Unverified) 2/05/26, 12:07:11 PM 2/05/26, 12:14:36 PM  Presenter 

Irlena, Salcedo Pretelt 2/05/26, 12:08:17 PM 2/05/26, 1:59:19 PM ISalcedo@saludcapital.gov.co Presenter 

mailto:amsuarez@saludcapital.g
mailto:amsuarez@saludcapital.g
AMSuarez
Línea
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Adriana Catalina, Paez Guerrero 2/05/26, 12:09:23 PM 2/05/26, 1:59:18 PM ACPaez@saludcapital.gov.co Presenter 

Claudia Ines, Aguillón Mayorga 2/05/26, 12:10:07 PM 2/05/26, 1:59:13 PM ciaguillon@saludcapital.gov.co Presenter 

Claudia Milena, Cuellar Segura 2/05/26, 12:10:32 PM 2/05/26, 4:20:10 PM CMCuellar@saludcapital.gov.co Presenter 

Daniel, Mateus Arciniegas 2/05/26, 12:10:37 PM 2/05/26, 1:59:27 PM D1Mateus@saludcapital.gov.co Presenter 

Juan Carlos, Cocoma Parra 2/05/26, 12:10:44 PM 2/05/26, 1:59:10 PM JCCocoma@saludcapital.gov.co Presenter 

Andrea del Pilar, Gomez Diaz 2/05/26, 12:15:16 PM 2/05/26, 1:59:15 PM APGomez@saludcapital.gov.co Presenter 

Apoyo Técnico (Unverified) 2/05/26, 12:15:20 PM 2/05/26, 1:47:27 PM  Presenter 

Diana Milena, Juanias Suarez 2/05/26, 12:17:26 PM 2/05/26, 1:59:21 PM DMJuanias@saludcapital.gov.co Presenter 

Angela Maria, Lopez Cano 2/05/26, 12:17:52 PM 2/05/26, 1:59:10 PM AMLopez@saludcapital.gov.co Presenter 

Daniel Chavarro (Unverified) 2/05/26, 12:22:31 PM 2/05/26, 1:46:38 PM  Presenter 

Valery Gaviria (Unverified) 2/05/26, 1:08:43 PM 2/05/26, 1:23:04 PM  Presenter 

Valery Gaviria  (Unverified) 2/05/26, 1:28:36 PM 2/05/26, 1:59:10 PM  Presenter 

Geógrafo 1 (Unverified) 2/05/26, 1:43:01 PM 2/05/26, 1:44:51 PM  Presenter 

Geógrafo - Juliana Velosa (Unverified) 2/05/26, 1:47:37 PM 2/05/26, 1:59:12 PM  Presenter 

1. Summary     
Meeting title REUNION CARACTERIZACION 5TO PAGO    
Attended participants 31    
Start time 2/05/26, 11:18:13 AM    
End time 2/05/26, 4:20:10 PM    
Meeting duration 5h 1m 56s    
Average attendance time 1h 27m 48s    

     
 
Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a 
reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión. 
 
 
 
 
 
 
 Evaluación y cierre de la reunión 

 

¿Se logró el objetivo? Observaciones (si aplica) 

 
Si   (x  )                                            No  (  )  
 

Ninguna 

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento. 
 
 
 
 
 


