
Código: PI-FO-009

Versión: 00

Fecha de actualización: 18-09-2024

CONTRATO: DG-082-2025 FECHA DE REVISIÓN: 29/10/2025

PROYECTO: Guachalito - choco FECHA DE CONTRATO: 20/05/2025

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERNUQUI-2025 DURACIÓN CONTRATO (MESES): 6,90                                                       

NIT: 901,943,575-8 POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 25-45-101050903 FECHA ACTA DE INICIO: 29/05/2025

VALOR CONTRATO: $ 1.909.720.106,00 ANEXO: 11 FECHA DE FINALIZACIÓN: 22/12/2025

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA: $ 1.901.555.236,00 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.: 25-40-101053740

VALOR ANTICIPO : $ 570.466.570,80 ANEXO: 9

VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV:

VALOR ASEGURADO SEGÚN POLIZA FECHA (DESDE) FECHA (HASTA) OBSERVACIONES

$ 572.916.031,80 20/05/2025 22/05/2027 GARANTIA APROBADA

$ 572.916.031,80 20/05/2025 17/08/2026 GARANTIA APROBADA

$ 95.486.005,30 20/05/2025 22/12/2028 GARANTIA APROBADA

$ 572.916.031,80 30/05/2025 30/05/2030 GARANTIA APROBADA

$ 572.916.031,80 20/05/2025 22/12/2027 GARANTIA APROBADA

$ 190.972.010,60 20/05/2025 22/12/2028 GARANTIA APROBADA

$ 284.700.000,00 20/05/2025 19/01/2028 GARANTIA APROBADA

Cumple o no cumple Observación Cumple o no cumple Observación

Cumple Cumple

Cumple Cumple

Cumple Cumple

Cumple Cumple

Cumple Cumple

Cumple Cumple

Cumple Cumple

Cumple Cumple

Cumple Cumple

REVISÓ: Gabriel Ropain

FIRMA:

POLIZA VERIFICADA Y VALIDA EN WEB DE ASEGURADORA

RECIBO DE PAGO VALIDO O CERTIFICACIÓN DE QUE NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO

OBJETO DEL CONTRATO

SE VERIFICA % DE PARTICIPACIÓN DE INTEGRANTES

INCLUYE LOS AMPAROS CONTRACTUALES O DE LEY

SE ASEGURA AL CONTRATANTE Y AL CONTRATISTA

NOMBRE Y NIT DE INTEGRANTES (SI APLICA CONSORCIO O UNION TEMPORAL)

NUMERO Y AÑO DEL CONTRATO

CONTRATISTA DEBE FIGURAR TOMADOR

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO GARANTÍA DE RC

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS POLIZAS

REQUISITO

AMPARO SEGÚN CONTRATO

Pagos de salarios y prestaciones sociales

Estabilidad y calidad de la obra

CONTROL DE POLIZAS

Observaciones:Se actualiza según Otro si No 4

Calidad del servicio

Responsabilidad civil extracontractual

Buen manejo del anticipo

Cumplimiento del contrato

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos

ASEGURADORA:



FECHA DE REVISION: 29/10/2025


