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GCH-042-25
Barranquilla, 17 de diciembre del 2025.

Dr. ANDRES FELIPE HORTA ROJAS

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA ESP (DISPAC)
Av. Calle 26 No. 69D — 91

Centro Empresarial Arrecife - Torre 1 Of. 804

Bogota

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA DG-082-2025 CUYO OBJETO ES “CONTRATO DE
OBRA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL DE GENERACION HIDRIDA PARA
LA AMPLIACION DE LA COBERTURA A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA DE
INFLUENCIA DE GUACHALITO EN EL MUNICIPIO DE NUQUI, DEPARTAMENTO DEL
CHOCO BOGOTA” CELEBRADO ENTRE DISPAC SA ESP Y UNION TEMPORAL
INTERNUQUI-2025.

ASUNTO: SOLICITUD DE CIERRE DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO Y
CERTIFICACION DE OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

Cordial saludo

En mi calidad de interventor derivado del referenciado contrato de obra, y en atencién al
requerimiento efectuado mediante el oficio de la referencia sobre el POSIBLE
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA DG-082-2025 enviado por DISPAC con
radicado 20256000008281, nos permitimos informar que las causales técnicas y
administrativas que motivaron dicha alerta han sido superadas en su totalidad.

La Interventoria ha verificado que la UNION TEMPORAL INTERNUQUI-2025 ha dado
cumplimiento a las obligaciones que se encontraban pendientes, haciendo referencia a la
entrega del informe de replanteo en su forma definitiva. Esta obligacion fue cumplida por el
contratista de obra el 25/09/2025 por medio de correo electrénico.

Confirmamos que el informe de replanteo mencionado reposa en los archivos del proyecto
y cuentan con el visto bueno de esta Interventoria. El informe y aval de la interventoria fue
compartido con DISPAC el pasado 27/09/2025, por medio de la comunicacion GCH-019-25.
En consecuencia, solicitamos dar por cerrado el presunto incumplimiento y continuar con la
ejecucion normal del contrato.

Atentamente,
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