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Barranquilla, 23 de Diciembre del 2025. 
 
Dr. ANDRES FÉLIPE HORTA ROJAS 

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO SA ESP (DISPAC) 

Av. Calle 26 No. 69D – 91 

Centro Empresarial Arrecife - Torre 1 Of. 804 

Bogotá 

 
 
REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA DG-082-2025 CUYO OBJETO ES “CONTRATO DE 

OBRA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN HIDRIDA PARA 

LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA DE 

INFLUENCIA DE GUACHALITO EN EL MUNICIPIO DE NUQUI, DEPARTAMENTO DEL 

CHOCÓ BOGOTA” CELEBRADO ENTRE DISPAC SA ESP Y UNIÓN TEMPORAL 

INTERNUQUI-2025. 

 

ASUNTO: AVAL Y REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PAGO 1 DEL CONTRATO DE 

OBRA DG-082-2025. 

Atendiendo al oficio de solicitud de aprobación enviada al correo electrónico el día 19 de 

Diciembre del 2025, con motivo de revisión y aprobación de la documentación relaciona al 

pago 1 del contrato DG-082-2025, nos permitimos dar el aval teniendo en cuenta lo estipulado 

en la Clausula Quinta – Forma de Pago sección PAGO 1 – 30%.  

La interventoría revisó la documentación aportada por el contratista de obra y notifica que lo 

anterior cumple los siguientes incisos: 

a) Facturas correspondientes a las órdenes de compra que se presentaron para el giro 

del anticipo, con constancia de recibido de dichos materiales en la zona de ejecución 

de los trabajos. No se admitirán facturas proforma.  

b) Presentar los manifiestos de importación de los equipos adquiridos en el extranjero, 

validados por la interventoría.  

c) Acta de Arribo de materiales y equipos en el lugar donde quedarán los centros de 

acopio de equipos y materiales para la ejecución del contrato, debidamente suscrita 

por la interventoría y el contratista de obra.  

d) Acta de ejecución parcial de las obras a satisfacción de la implementación contratada 

firmada por parte de la supervisión de DISPAC e interventoría con constancia de que 

no queda ningún pendiente por ejecutar y que se encuentra un avance mínimo del 

30% de los trabajos de implementación del proyecto conforme a los porcentajes 

establecidos en el plan detallado de trabajo aprobado por la interventoría y por 

DISPAC con el inventario detallado de los equipos instalados (seriales) y que debe 

ser avalado por la interventoría. 
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e) Informe de avance del 30% de usuarios con la capacitación del uso adecuado de la 

infraestructura (Actas de asistencia, material fotográfico, material utilizado durante la 

capacitación) debidamente aprobado por DISPAC y la interventoría. 

f) Soporte en el que se evidencie ejecución de la gestión social realizada, la cual debe 

contemplar por lo menos socialización preliminar general con soporte de la 

presentación realizada con la comunidad y firma de acta de asistencia a la misma. 

g) Haberse autorizado por el IPSE el segundo desembolso de los recursos de que trata 

la cláusula tercera del contrato IPSE 267-2024. 

h) Copias de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales del personal de 

obra que laboró en la ejecución del contrato. Por aportes parafiscales se entiende los 

aportes o giros a cargo de un empleador a: sistemas de salud, riesgos laborales, 

pensiones y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

 
Asimismo, se autoriza el desembolso del pago de la factura INQ 1 por un valor de 
$572.916.031,80 a la cuenta de la UNIÓN TEMPORAL INTERNUQUI-2025: 
 

No. PROVEEDOR NIT NO. DE 
CUENTA 

TIPO DE 
CUENTA 

BANCO 

1 
UNIÓN TEMPORAL 
INTERNUQUI-2025 

901.943.575-8 236850475 Corriente 
BANCO DE 
OCCIDENTE 

 
La documentación se encuentra en el siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1gZndOXWjVL4vmEI1lKTaHkrIdHYxIHFE?usp=shari
ng  
 
Agradecemos su colaboración en el trámite para el desembolso correspondiente. 

 
Atentamente, 
 
 
 
JASMIN AMARIS DE AVILA.  

PROINCELECT S.A.S. 
Representante Legal 
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