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Empresa Distribuidora del Pacifico S.A. E.S.P. 

F40-45-02 (V19) 

Bogotá, Lunes, 22 de Diciembre de 2025 

20256000013591       Al contestar por favor cite estos datos  
        Radicado No 20256000013591 

Señor (a)  
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS 
PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE 
Atn. Ing. Sergio Silva 
SUPERVISOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE 267-2024 
Calle 99 No. 9A-54 Torre 2 Piso 14  
Bogotá - D.C. 
 
ASUNTO: RESPUESTA OFICIO IPSE 202515200018401. INFORMACIÓN DE 

POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA DG-082-2025. 
 

Cordial saludo ingeniero, 
  
La Empresa Distribuidora del Pacífico DISPAC S.A. E.S.P. suscribió el contrato 
interadministrativo IPSE 267 de 2024, cuyo objeto es “IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL 
DE GENERACIÓN HÍBRIDA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA A LAS 
COMUNIDADES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE GUACHALITO EN EL MUNICIPIO DE 
NUQUI, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, el 18 de septiembre de 2024. 
 
En la Clausula 8.1.1. OBLIGACIONES GENERALES, se menciona lo siguiente: 
 

[…] 
“7. Suministrar al IPSE toda la información que le sea solicitada por el Supervisor y 
que permita verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que 
contrae.” 
[…] 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el instituto mediante el comunicado IPSE 202515200018401, 
con radicado DISPAC No. 20256000021642 del 16 de octubre de 2025, solicitó información 
referente a un posible incumplimiento del contrato de obra DG-082-2025, en los siguientes 
términos: 
 

[…] 
“Teniendo en cuenta lo expuesto en el radicado de DISPAC S.A. E.S.P No 
20256000008281 remitido a PROINCELECT S.A.S, donde se manifiesta el posible 
incumplimiento del contrato de obra DG-082-2025 derivado DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 267 DE 2024. 
 
Es de vital importancia que se nos informe del proceso y los resultados surtido 
de esta comunicación.” 
[…] 
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El contratista de interventoría (DG-088-2025) mediante el comunicado GCH-042-25 (Anexo 
1), con radicado DISPAC No. 20256000028412 del 18 de diciembre de 2025, solicitó a 
DISPAC S.A. E.S.P. el cierre del presunto incumplimiento, afirmando que las causales 
técnicas y administrativas que motivaron dicha alerta fueron superadas en su totalidad. 
 
Adicionalmente, la interventoría mediante el oficio GCH-043-25 (Anexo 2), recibido por 
correo electrónico el 18 de diciembre de 2025, hizo un llamado de atención al contratista de 
obra (DG-082-2025), relacionado con la entrega oportuna de los productos. 
 
Así las cosas, desde DISPAC S.A. E.S.P. se cierra el expediente relacionado con el presunto 
incumplimiento que dio origen al oficio DISPAC No. 20256000021642, sin embargo, dados 
los recurrentes incumplimientos del contratista de obra, la supervisión exhorta a la 
interventoría para que, en adelante, haga uso efectivo de las herramientas de control 
previstas, a fin de garantizar el adecuado seguimiento al contratista de obra, de conformidad 
con lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría de la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. En caso de incumplimiento de tales deberes, 
DISPAC se verá en la obligación de iniciar los correspondientes procedimientos 
sancionatorios frente a la interventoría, en los términos del contrato y de la normativa 
aplicable 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
RICARDO RIBERO ROJAS 
Supervisor Contrato IPSE 267 de 2024 
DISPAC S.A. E.S.P. 
CC: Nirian Paola Barón Yanes - PROINCELECT S.A.S. 
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