Nombre Duracion Inicio Terminado 4 ene 26 11 ene 26 18 ene 26 25 ene 26 1 feb 26 8 feb 26 15
Limmig visIplL [mIm[s [v]s o]t ImImla [vIsIplL [MIm[3 Iv]s [p]L IM[mMla [vIs DL [MIm[3 [vIs oL Im[m]a [v]s [D]
1 CRONOGRAMA DE EJECUCION AFPEI -IMPLEMENTACION PROGRAMA COLOMBIA SOLAR- FENOGE 587 days|1/01/26, 8:00a.m. 31/03/28, 5:00p.m. [
2 Componente 1. Focalizacion 42 days |1/01/26, 8:00a.m. 27/02/26, 5:00p.m. [
3 Componente 2. Fase de diagnostico de mercado 42 days |1/01/26, 8:00a.m. 27/02/26, 5:00p.m. ) —
4 2.1. Sondeos de mercado 42 days |1/01/26, 8:00a.m. 27/02/26, 5:00p.m. [
5 Componente 3. Caracterizacion de usuarios 151 days [2/02/26, 8:00a.m. 31/08/26, 5:00p.m. P
6 3.3. Caracterizacion predial 151 days [ 2/02/26, 8:00a.m. 31/08/26, 5:00p.m. [
7 3.2. Caracterizacion ambiental de los proyectos 151 days [ 2/02/26, 8:00a.m. 31/08/26, 5:00p.m. [
8 3.1. Caracterizacién y diagnostico social de beneficiarios 151 days [ 2/02/26, 8:00a.m. 31/08/26, 5:00p.m. [
9 Componente 4. Evaluacion y determinacién de los usuarios beneficiarios y tipo de solucién 151 days [2/02/26, 8:00a.m. 31/08/26, 5:00p.m. [
10 Componente 5. Implementacion de las soluciones solares fotovoltaicas 283 days |1/04/26, 8:00a.m. 30/04/27, 5:00p.m.
11 5.1 Factibilidad, ingenieria de detalle, procura, construccion y puesta en marcha de las soluciones de autogeneracion 283 days | 1/04/26, 8:00a.m. 30/04/27, 5:00p.m.
12 Componente 6. Seguimiento a la ejecucion de los contratos derivados del convenio. 587 days |1/01/26, 8:00a.m. 31/03/28, 5:00p.m. e —
13 6.1 Interventoria 283 days | 1/04/26, 8:00a.m. 30/04/27, 5:00p.m.
14 6.2 Supervision y apoyo a la supervision 587 days|1/01/26, 8:00a.m. 31/03/28, 5:00p.m. [
15 Componente 7. Transferencia de activos, AOMy Monitoreo 415 days |1/06/26, 8:00a.m. 31/12/27, 5:00p.m.
16 7.1 Transferencia de Activos 218 days|1/07/26, 8:00a.m. 30/04/27, 5:00p.m.
17 7.2 AOM (1 afio) 415 days | 1/06/26, 8:00a.m. 31/12/27, 5:00p.m.
18 7.3 Monitoreo del AOM (1 afio) 415 days | 1/06/26, 8:00a.m. 31/12/27, 5:00p.m.
19 Componente 8. Sensibilizaciones, socializaciones, capacitaciones y divulgacion. 239 days |1/02/26, 8:00a.m. 31/12/26, 5:00p.m. ) —
20 8.1 Sensibilizacion, socializacion y capacitacion 239 days |1/02/26, 8:00a.m. 31/12/26, 5:00p.m. [
21 8.2 Divulgacién 239 days | 1/02/26, 8:00a.m. 31/12/26, 5:00p.m. [
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eb 26

22 feb 26

1 mar 26

8 mar 26

15 mar 26

22 mar 26

29 mar 26

5 abr 26

12 abr 26

19 abr 26

26 abr 26

3 may 26

10 may 26

17 may 26

24 may 26

31 may 26

jun 26

7
DlL[MmM[3 [v]s

L mIm[a v]s

plL [MIm[3 [v]s

DL [MIm[3 [v]s

DL [MIm[3 Iv]s

DL [MIm[3 [v]s

DL MM [v]s

DL MM [v]s

plL IMIm[3 [v]s

plL [MImM[3 [v]s

plL [MIm[3 [v]s

DL [MIm[3 [v]s

DlL [MIm[3 Iv]s

DL [MIm[3 Iv]s

DL MM [v]s

DL MM [v]s

plL IMImM[3 [v]s

|
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21 jun 26

28 jun 26

5 jul 26

12 jul 26

19 jul 26

26 jul 26

ago 26

ago 26

16 ago 26

23 ago 26

30 ago 26

6 sept 26

13 sept 26

20 sept 26

27 sept 26

4 oct 26

14 jun 26
DL [MIm[3 [v]s

DlL [MIm[3 Iv]s

DL [MIm[3 [v]s

DL MM [v]s

DL MM [v]s

plL IMImM[3 [v]s

plL [MImM[3 [v]s

2
plL [MIm[3 [v]s

9
DL [MIm[3 [v]s

DL [MIm[3 [v]s

DL [MIm[3 [v]s

DL IMM[3 [v]s

DL MM [v]s

plL IMIM[3 [v]s

plL [MImM[3 [v]s

plL MIm[3 [v]s

DL [MIm[3 [v
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11 oct 26 18 oct 26 25 oct 26 1 nov 26 8 nov 26 15 nov 26 22 nov 26 29 nov 26 6 dic 26 13 dic 26 20 dic 26 27 dic 26 3 ene 27 10 ene 27 17 ene 27 24 ene 27 31 ene 27
sl ImMlg [vIsIplL IMIM[s Iv]sIplL IMIMla vIsIplL IMIM[s [vIs D]t IMIMlg [vIsID]L IMIM[s [vIs D[t IMIMlg [vIs DL IMIM[s [vIs IDIL IMIM[g [vIsIDp]L IMIM[s [v]sIplL IMIMla [vIsIplL ImIM[s [vIs D]t IMIMg [vIsID]L [MIMIs [vIs D] IMIm]a [vIsIp[L ImIM[s [vIs DL [MIm]3
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7 feb 27

14 feb 27

21 feb 27

28 feb 27

7 mar 27

14 mar 27

21 mar 27

28 mar 27

4 abr 27

11 abr 27

18 abr 27

25 abr 27

2 may 27

9 may 27

16 may 27

23 may 27

30 may 27

DL MM [v]s

plL IMImM[3 [v]s

plL [MImM[3 [v]s

plL [MIm[3 [v]s

DL [MIm[3 [v]s

DL [MIm[3 Iv]s

DL mIM[3 [v]s

DL MM [v]s

DL MM [v]s

plL IMImM[3 [v]s

Dl [MmM[3 [v]s

DL [MIm[3 [v]s

DL [MIm[3 [v]s

DlL [MIm[3 [v]s

DL MM [v]s

DL MM [v]s

DL [MN
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6 jun 27 13 jun 27 20 jun 27 27 jun 27 4jul 27 11 jul 27 18 jul 27 25 jul 27 1 ago 27 8 ago 27 15 ago 27 22 ago 27 29 ago 27 5 sept 27 12 sept 27 19 sept 27 26 sef]
nalvisiplL [MImM[s [vIsplL ImMlg IvIsIplL [MIM[s [vIs DL IMIMIg [vIsID]L [MIM[s [v]s ID]L IMIM[g [vIsID]L IMIM[s [v]s|p[L IMIMg [v]sIDlL [MIM[s [vIs D[t IMIMg [vIsID]L [MIM[s [vIs IDIL IMIM]a [vIsID]L IMIM[s [v]s D]t IMIM]g [vIsID]L IMIM[s [v]s|p]L MImM]g [v]sID]L |
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t 27

3 oct 27

10 oct 27

17 oct 27

24 oct 27

31 oct 27

7 nov 27

14 nov 27

21 nov 27

28 nov 27

5 dic 27

12 dic 27

19 dic 27

26 dic 27

2 ene 28

9 ene 28

16 ene 28

MMl v s

DL [MIm[3 [v]s

DL [MIm[3 Iv]s

DL mIM[3 [v]s

DL MM [v]s

DL MM [v]s

plL IMImM[3 [v]s

plL [MImM[3 [v]s

plL [MIm[3 [v]s

DL [MIm[3 [v]s

DL [MIm[3 Iv]s

DL mIM[3 [v]s

DL MM [v]s

DL MIM[3 [v]s

plL IMImM[3 [v]s

DlL [MmM[3 [v]s

DL [MIm[3 [v]s

e
—

|

|
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ene 28

30 ene 28

6 feb 28

13 feb 28

20 feb 28

27 feb 28

5 mar 28

12 mar 28

19 mar 28

26 mar 28

2 abr 28

9 abr 28

16 abr 28

23 abr 28

Lmmla v ]s

DL mIM[3 [v]s

DL MM [v]s

DL MM [v]s

plL IMImM[3 [v]s

plL [MImM[3 [v]s

DL [MIm[3 [v]s

DL [MIm[3 [v]s

DL [MIm[3 Iv]s

DL MM v]s

DL MM [v]s

DL MM [v]s

plL IMImM[3 [v]s

plL [MImM[3 [v]s
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