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1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACION O CONTRATO
Convenio de Asociacién / Contrato No.: 7456 | del | 2021
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH
Nombre del Servicio: Comunidad de Cuidado
Nombre de la Unidad Operativa: HOGAR SAN JOSE SASAIMA
Direccion de la Unidad Operativa: CRA4#6-21
Teléfono de la Unidad Operativa: 3218252993
Correo electrénico de la Unidad Operativa: sasaimahsj@gmail.com
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

e e 0o e
Cargo: COORDINADORA |Celu|ar: I 3218252993

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ORIGEN DEL : -
Fecha del reporte: REPORTE: Vista de Supervision: Inspeccion del edificio: X |
Descripcion del evento:
Actividades propias de la prestacion del servicio
Posibles causas del evento y medidas para no repeticion: Actividades propias de la prestacion del servicio
Deterioro de las instalaciones.

3. AFECTACION DEL SERVICIO

Poblacién total del servicio: 102 Poblacién afectada por el evento: | 0 | Porcentaje de poblacién afectada: 0%

Descripcion de la afectacion del servicio:

El mantenimiento se realiza utilizando los elementos de bioseguridad y delimitando la zona para el cuidado de las personas mayores; no se tiene afectacion en el servicio.

Es necesaria la reubicacion temporal de actividades del espacio afectado? I SI I I NO X

Medidas tomadas para la reubicacion temporal de actividades:

Ninguna

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad Fecha inicio Fecha fin Posibles riesgos y afectaciones del servicio Mitigacion de riesgos y afectacion del servicio
+Cambio de tuberia de gas en lavanderia 04/03/2024 04/03/2024 Ninguna No aplica
*Mantenimiento de lamina en puertas 07/03/2024 07/03/2024 Ninguna No aplica
Limpieza de filtro de agua 11/03/2024 11/03/2024 Ninguna No aplica
+Pintura de puerta almacenamiento de residuos 12/03/2024 12/03/2024 Ninguna No aplica
*Cambio de caucho en pared -patio central 21/03/2024 21/03/2024 Ninguna No aplica

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO Cantidad Porcentaje
Actividades Programadas en el periodo 5 100%
Actividades Ejecutadas 5 100%
Actividades Aplazadas 0 0%
Cumplimiento del periodo 5 100%

5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO Cantidad Porcentaje
Cumplimiento anterior 48 100%
Cumplimiento periodo actual 53 100%
Total de actividades programadas 53 100%
Total de actividades ejecutadas 53 100%
Actividades aplazadas NO ejecutadas 0 0%
Nuevo cumplimiento acumulado 53 100%

6. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones: Ninguna

Se realizaron las actividades generales de mantenimiento correctivo durante el mes de marzo del 2024

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA 8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Nombres 'y

Nombres y Apellidos: Nubia Esperanza Moya Apellidos:

Harold Yesid Jimenez Rodriguez

Cargo: Cgordinadora Cargo: Profesional del equipo de apoyo a la supervision
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