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ACTA DE VISITA COMITE DE OBRA CONTRATO No. CAR-CM-1105-2025

Objeto: Realizar interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y contable, al contrato de adecuacion, instalacién
y suministro de las aulas ambientales para la cultura del arbol enmarcado en el proyecto entornos sostenibles a través de
medidas de adaptacion al cambio climatico.

Fecha 19 09 2025
Hora 03:30 p.m. a 04:40 p.m.
Lugar Zipaquira

Acta No. 021

1. OBJETIVO:

Verificar las condiciones de avance de obra del aula ambiental del municipio de Zipaquira en el marco de las obligaciones
del Contrato de obra No. CAR-LP-1106-2025 a cargo del CONSORCIO AULAS AMBIENTALES CAR.

2. ORDEN DEL DiA:

N.° TEMA
1 Visita de verificacion y comité de Obra, Predio municipio de Zipaquira, Vereda Riofrio. Coord. Lat. 5.0217 - Long
-74.0630.

3. DESARROLLO:

El desarrollo de la visita contd con el acompafiamiento de los profesionales de la supervisién a cargo de la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR junto con la Supervisora Dra. Nidia Riafio, los
profesionales del CONSORCIO AULAS AMBIENTALES CAR, los profesionales del CONSORCIO INTERCAR AULAS
AMBIENTALES responsables del Contrato de interventoria No. CAR-CM-1105-2025 y los representantes de la
administracion municipal del municipio de Zipaquira.

El dia 19 de septiembre de 2025 sobre las 03:30 p.m. se inicié la jornada asi:
Municipio de Zipaquira.

Durante la reunién se verificaron los avances y estado fisico en campo encontrando entre otras cosas los siguientes
puntos de importancia:

Tanto los profesionales de apoyo a la supervision como la supervisora, contratista de obra e Interventoria
manifestaron su preocupacion por las especificaciones técnicas del Aula toda vez que las especificaciones de
la obra tal como se encuentra en pliego de condiciones y anexo técnico, son demasiado robustas para lo que
realmente se necesita del aula ambiental y de las estructuras asociadas a la misma.

Por ejemplo, en cuanto a la tuberia de la estructura principal y de los parales laterales de las distintas areas
del aula ambiental, se evidencia que las especificaciones de las tuberias son muy robustas e innecesarias
para lo que se trabaja normalmente en un invernadero de estas caracteristicas en la region.

Por otra parte, las guayas usadas para los tensores de las estructuras en tuberia metélica también son guayas
demasiado gruesas para el uso que se les debe dar, para la manipulacién a la hora de instalar el invernadero
y para las caracteristicas 0 uso que se le va a dar al aula a futuro.
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En cuanto a la placa del tanque de recoleccion de aguas lluvias sucede algo similar y es que la dimensién,
grosor y refuerzo interno de la placa es sobredimensionado para la utilidad de la misma (apoyar el tanque de
recoleccion de aguas, incluso si estuviera a su capacidad maxima de peso).

Fotos 1 a 4. Registro fotografico predio en el municipio de Zipaquira.
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A nivel general, la interventoria, la supervision y el contratista de obra consideran que es posible disminuir dichas
especificaciones técnicas siempre y cuando el contratista de obra presente un andlisis a profundidad a cargo de un
profesional en ingenieria civil con énfasis en estructuras que demuestre y justifique técnicamente que dicha alternativa
es completamente viable de manera que a la vista no se evidencie un “desperdicio” innecesario de materiales y por
consiguiente de presupuesto. A su vez dicho concepto técnico debera estar avalado por la interventoria y sera remitido
ala supervision para su respectiva aprobacion y curso a todos los tramites necesarios administrativa y contractualmente.

4. COMPROMISOS:

No. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA

- Remitir un concepto técnico con énfasis estructural
sobre la posibilidad de disminuir las especificaciones
técnicas de tuberias, Guayas, Placas, Refuerzo de

. . . ] Contratista de Obra —
1 placas y demas condiciones técnicas que podrian Consorcio Aulas Inmediato
disminuir el presupuesto de ejecucion sin afectar de .
Ambientales CAR

ninguna manera la calidad y proposito de las aulas
ambientales a construir en los otros municipios donde
se ejecutaran actividades acordes al contrato.

- Verificar el concepto técnico estructural emitido por el | CONSORCIO INTERCAR

2 | contratista de obra AULAS AMBIENTALES Inmediato
- Revisar técnica y juridicamente las solicitudes y
3 particularidades en cada municipio y dar respuesta Supervision CAR Inmediato
oportuna.
5. ASISTENTES:
NOMBRE | ENTIDAD | No.CEDULA | FIRMA
SE APORTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA
SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA DE INTERVENTORIA

6. PROGRAMACION:
FECHA DE PROXIMA REUNION: HORA:
SE CUMPLIO ELOBJETIVO: SI X NO __ PARCIALMENTE
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CONTRATO INTERVENTORIA No. CAR-CM-1105-2025
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