
No.

No. OTROSÍ

Desde Hasta Hasta Hasta Hasta

Desde Hasta Hasta Hasta Hasta

Desde Hasta Hasta Hasta Hasta

Desde Hasta Hasta Hasta Hasta

Desde Hasta Hasta Hasta Hasta

Desde Hasta Hasta Hasta Hasta

Desde Hasta Hasta Hasta Hasta

Desde Hasta Hasta Hasta Hasta

Desde Hasta Hasta Hasta Hasta

Desde Hasta Hasta Hasta Hasta

Desde Hasta Hasta Hasta Hasta

Ampliación 1 Ampliación 2 Ampliación 3

28/8/2025

28/2/2027

28/2/2027

$27,898,900.00

$251,090,100.00

Garantías Iniciales

$111,595,600.00

$111,595,600.00

Carrera 3 # 2 - 49 Barrio La Pamba. Popayán, Cauca.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS - UARIV

2/10/2025 Fecha de Terminación (inicial) 30/4/2026

Valor inicial aporte del FCP Valor inicial Contrapartida Valor total (inicial) del contrato

$502,478,000.00 $55,500,000.00 $557,978,000.00

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

TIPO DETALLE

Tipo de identificación NIT

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA - OTRAS CONTRATACIONES DIFERENTES A CPS 

CON PERSONA NATURAL

Código: FIN_FOR_019

Versión: 14

Aprobado: 14-05-2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ASOCIACION DE CABILDOS GENARO SANCHEZ ZONA CENTRO PUEBLO KOKONUKO 817,002,466Nombre 3136047775 / 

3209868993

Número de Contrato 1633 de 2025 Subcuenta

Fecha de Inicio

Teléfono Correo Electrónico  pueblokokonuko@hotmail.com Dirección

Fecha terminación 7/4/2026$557,978,000.00

CAUCA Municipio Purace

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos entre el Fondo Colombia en Paz (FCP) y la Asociación de Cabildos Genaro Sánchez Zona Centro, para apoyar el desarrollo de la Ruta de 

Reparación Colectiva en las Caracterización del Programa de Reparación Colectiva en los Sujetos de Reparación Colectiva Étnicos Indígenas para realizar la segunda jornada de Caracterización del 

Daño, la jornada de socialización y validación de documento de caracterización del Daño del PUEBLO KOKONUCO

N/A

Ampliación 2

28/8/2025

28/8/2025 28/2/2027

INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS

Garantías Iniciales Ampliación 1 Ampliación 3

28/2/2027

28/8/2025

Valor Final Total del Contrato

Lugar de Ejecución Departamento

Objeto

Sanciones

Amparo

Cumplimiento

Calidad del Servicio y/o bien

Salarios

Responsabilidad 

Extracontractual

Amparo

Cumplimiento

Calidad del Servicio y/o bien

Salarios, prestaciones sociales 

e indemnizaciones laborales

Responsabilidad 

Extracontractual



1 1 de 3 a

Desde Hasta

Hasta

Desde Hasta

Avance y Justificación de Ejecución Técnica

 El conviniente realizo entrega de: 1) Hojas de vida de Personal que será contratado para el desarrollo del convenio. 2) Certificación de uso de Equipos de oficina e instalaciones para el desarrollo del Convenio firmada por 

el representante legal. 3) Certificación de parafiscales de la organización 4) Certificación de uso de instalaciones para el desarrollo del Convenio 5) Pólizas del convenio debidamente constituidas con su respectivo pago 

6) Documento descriptivo suscrito por el representante legal de la organización, sobre el producto de propaganda institucional y documental sobre el proceso a desarrollar con los Sujetos de Reparación Colectiva. 7) 

Certificación de cuenta exclusiva para el convenio. 

% Avance Financiero 40.00%

Nombre

Nombre Desde Hasta

Tipo de Informe PERIÓDICO

% Avance Técnico 40.00%

No. de Pago Periodo del Informe 28/10/2025 11/11/2025

Valor a Pagar $0.00$200,991,200.00 Valor en trámite de Pago

Valor Total Aporte FCP $502,478,000.00 Valor Pagado $0.00 Saldo

Documento 1 Acta de Socialización del convenio. SI Acta Firmada  Por  Las  Nueve Autoridades  " PUEBLO KOKONUKO"

Documento 2
Socializado a las  Nueve Autoridades  " PUEBLO KOKONUKO" Aquienes  aprobaron  

el cronograma
Cronograma de actividades actualizado. SI

Documento 3 Acta Concertación de participantes por sujeto. SI Acta Firmada  Por  Las  Nueve Autoridades  " PUEBLO KOKONUKO"

Documento 4 Censo Poblacional Preliminar SI Censo Preliminar "PUEBLO KOKONUKO"

7

SI

Documento 5 Carpeta Hojas  de  Vida  Equipo Técnico Hojas de vida del equipo Técnico. SI

Documento 6

Hasta

Hasta

Hasta

Desde

Nombre Desde

Desde

Hasta

Desde Hasta

INFORME DE EJECUCIÓN

Desde Hasta

Evaluación Cumplimiento Contratista

El conviniente realizo la entrega de todos los soportes correspondientes al primer desembolso del 40%

No. de Informe

POR PAGAR $301,486,800.00

Nombre

Nombre Desde Hasta

Aprobación Informe Contratista

Radicado Informe Contratista

Documento

Nombre

Nombre Desde Hasta

Desde Hasta

Hasta

Desde Hasta

Desde

Desde Hasta

Desde Hasta

Desde Hasta

Aplicación Garantías

Nombre

Entidad

Teléfono

Nombre

Nombre

01-800-0911119 E-mail fabian.agudelo@unidadvictimas.gov.co Dirección Carrera 85D No. 46A-65 Bogotá, Colombia

HISTÓRICO SUPERVISORES O INTERVENTORES

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Cargo Subdirector de Reparación Colectiva

Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas

FABIAN AGUDELO MENDIETA

Nombre Desde Hasta

Nombre

Desde

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Desde

A la fecha de corte del presente informe de acuerdo a la CLÁUSULA SEXTA. – FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS  RECURSOS : 1. Primer desembolso del 40% por valor de $ 200.991.200 (Doscientos millones novecientos 

noventa y un mil doscientos pesos m/cte. a la firma del convenio y radicación de la respectiva cuenta de cobro adjuntando la siguiente documentación: 1. Acta de Socialización del convenio, 2. Cronograma de actividades 

actualizado. 3. Acta Concertación de participantes por sujeto 3. Censo Poblacional Preliminar, 4. Hojas de vida del equipo Técnico.Por lo anterior y en cumplimento de la entrega de los soportes se procede a tramitar la 

solicitud de desembolso No. Uno (1) 

Obligaciones

Tipo No. Detalle Cumple Actividades, Evidencia y Soportes

Nombre

Nombre

Valor Total Contrapartida $55,500,000.00 Valor Ejecutado $0.00 Saldo $55,500,000.00

Avance y Justificación de Ejecución Financiera

Desde Hasta

Nombre

Nombre



N/A

Conclusiones

N/A

Observaciones o Consideraciones

N/A

FIRMA

Nombre y Firma del Supervisor o Interventor

HERYCK FABIAN AGUDELO MENDIETA											

ANEXOS

1. Acta de Socialización del convenio.

2. Cronograma de actividades actualizado.

3. Acta Concertación de participantes por sujeto.

4. Censo Poblacional Preliminar.

5, Hojas de vida del equipo Técnico.

Recomendaciones

Con la firma del presente documento certifico y doy plena constancia que se adelantaron todas las verificaciones y análisis correspondientes, por lo cual la información contemplada aquí corresponde de manera veraz con 

el estado de cumplimiento del contrato o convenio. Asumo toda la responsabilidad que se derive de inconsistencias detectadas en la información contenida en el presente formato por cualquier organismo de control, 

auditoría o el Fondo Colombia en Paz. De igual forma certifico que el expediente contractual fue entregado en completitud al Administrador Fiduciario (aplica sólo para último informe).

No. Radicado entrega expediente contractual


