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Actividad 3: Puertas Infraestructura

Alicates, Cinta, destornilladores, 
pegante, martillo, puntillas y elementos 
de bioseguridad.

La actividad se realiza en la zona de 
mantenimiento, el servicio no tiene ninguna 
afectacion

Actividad 4: Tejados Infraestructura

Alicates, Cinta, destornilladores, 
pegante, martillo, puntillas y elementos 
de bioseguridad.

La actividad se realiza en la zona de 
mantenimiento, el servicio no tiene ninguna 
afectacion

Sistema 6: Infraestructura

Actividad 1: Paredes Infraestructura

Alicates, Cinta, destornilladores, 
pegante, martillo, puntillas y 
elementos de
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el 
servicio no tienen ninguna afectacion.

Actividad 2: Ventanas Infraestructura

Alicates, Cinta, destornilladores, 
pegante, martillo, puntillas y elementos 
de bioseguridad.

La actividad se realiza en la zona de 
mantenimiento, el servicio no tiene ninguna 
afectacion

Actividad 1: Muebles Casa

Zona de 
Mantenimiento

Alicates, Cinta, destornilladores, 
pegante, martillo, puntillas y 
elementos de
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el 
servicio no tienen ninguna afectacion.

Actividad 2: Muebles Habitaciones

Zona de 
Mantenimiento

Alicates, Cinta, destornilladores, 
pegante, martillo, puntillas y elementos 
de bioseguridad.

La actividad se realiza en la zona de 
mantenimiento, el servicio no tiene ninguna 
afectacion

Actividad 3: Muebles Oficinas

Zona de 
Mantenimiento

Alicates, Cinta, destornilladores, 
pegante, martillo, puntillas y elementos 
de bioseguridad.

La actividad se realiza en la zona de 
mantenimiento, el servicio no tiene ninguna 
afectacion

C
C
C
C

Actividad 2: Pintura Interior Infraestructura Brochas. Rodillos, Cinta Ahdesiva, 
Pintura y elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que este en 
adecuadas condiciones, el servicio no tiene 
ninguna afectación.

Sistema 4: Cubiertos 

Actividad 1: Apoyos Fijos Zona de 
Mantenimiento

Alicates, Cinta, destornilladores y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el 
servicio no tienen ninguna afectacion.

Actividad 2: Apoyos Moviles Zona de 
Mantenimiento

Alicates, Cinta, destornilladores y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza en la zona de 
mantenimiento, el servicio no tiene ninguna 
afectacion

Sistema 5: Embellecimiento zonas verdes, comunes y Huerta

Actividad 1: Manteniminento Huerta Huerta
azadón, pala , sistema de riego y 
elementos de Bioseguridad

La actividad se realiza y se delimita la zona, el 
servicio no tienen ninguna afectacion.

Actividad 2: Mantenimineto Prado Prado azadón, pala , sistema de riego y 
elementos de Bioseguridad

La actividad se realiza en la zona de 
mantenimiento, el servicio no tiene ninguna 
afectacion

Sistema 5: Mobiliario

Actividad 4: Lavadora Sistema Hidraulico

Martillo, alicates, destornillaodres, 
llave alemana, teflon, pegante y 
elementos de
bioseguridad.

se delimitan las zonas y se aisla, no hay 
afectacion al servicio.

Sistema 3: Sistema Pintura

Actividad 1: Pintura Exterior Infraestructura Brochas. Rodillos, Cinta Ahdesiva, 
Pintura y elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que este en 
adecuadas condiciones, el servicio no tiene 
ninguna afectación.

Actividad 1: Aguas Lluvias Sistema Hidraulico

Martillo, alicates, destornillaodres, 
llave alemana, teflon, pegante y 
elementos de bioseguridad.

se delimitan las zonas y se aisla, no hay 
afectacion al servicio.

Actividad 2: Sanitarios Sistema Hidraulico

Martillo, alicates, destornillaodres, 
llave alemana, teflon, pegante y 
elementos de bioseguridad.

se delimitan las zonas y se aisla, no hay 
afectacion al servicio.

Actividad 3: Regaderas Sistema Hidraulico

Martillo, alicates, destornillaodres, 
llave alemana, teflon, pegante y 
elementos de bioseguridad.

se delimitan las zonas y se aisla, no hay 
afectacion al servicio.

Actividades a ejecutar

Actividad Espacio

Personal / Equipos/ herramientas/ 
EPP

Afectación al servicio / Medidas de mitigación 
afectación
al servicio

Sistema 1: Sistema Electrico

Actividad 1: Tacos Sistema Electrico

Alicates, Cinta, destornilladores y 
elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esta este en 
adecuadas condiciones para su uso, el 
servicio no tiene ninguna
afectación.

Actividad 2: Tomas Sistema Electrico

Alicates, Cinta, destornilladores y 
elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esta este en 
adecuadas condiciones para su uso, el servicio 
no tiene ninguna afectación.

Actividad 3: Luminarias Sistema Electrico

Alicates, Cinta, destornilladores y 
elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esta este en 
adecuadas condiciones para su uso, el servicio 
no tiene ninguna afectación.

Actividad 4: Cables/Canalizacion Sistema Electrico

Alicates, Cinta, destornilladores y 
elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esta este en 
adecuadas condiciones para su uso, el servicio 
no tiene ninguna afectación.

Sistema 2: Sistema Hidraulico

Nombre de la persona responsable del plan de 
mantenimiento correctivo

Johan Esteban Bello Navarrete

Cargo Tecnico Operativo

Celular 3105556276

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VIGENCIA 1-jun 30/jun/2023

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

Código: FOR-PSS-417

Versión: 0

Fecha: Memo I2020034021- 09/12/2020

Página: 1 de 2

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO
Convenio de Asociación / Contrato No. 7463 2021

Nombre del Asociado / Contratista Siervas de Crsito Sacerdote

Nombre del Servicio Centro de Protección Social

Nombre de la Unidad Operativa Clarita Santos Casa de la Esperanza

Dirección de la Unidad Operativa CRA 7 B ESTE # 16-100 CAMINO DEL RIO

Teléfono de la Unidad Operativa 8.661.619

Correo electrónico de la Unidad Operativa hcscasalaesperanza@gmail.com

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



Actividad 5: Pisos

MENSUAL 
1/06/2021

MENSUAL 
30/06/2021

Infraestructura Esteban Bello

Alicates, Cinta, 
destornilladores, pegante, 
martillo, puntillas y elementos 
de
bioseguridad.

La actividad se realiza en la zona de 
mantenimiento, el servicio no tiene 
ninguna afectacion



PERIODO QUE REPORTA FIN PERIODO 30/jun/2023

Actividad inicio pro inicio real fin pro fin real % ejecución Observaciones

Mantenimineto Huerta 1/jun/2021 1/jun/2021 5-jun 5-jun 100% Se realiza la actividad sin afectar el servicio.

Mantenimineto Prado 6/jun/2021 6/jun/2021 10-jun 10-jun 100% Se realiza la actividad sin afectar el servicio.

Mantenimineto sistema electrico 6/jun/2021 6/jun/2021 6-jun 6-jun 100% Se realiza la actividad sin afectar el servicio.

Mantenimiento Infraestructura Puertas 7/jun/2021 7/jun/2021 7-jun 7-jun 100% Se realiza la actividad sin afectar el servicio.

Mantenimiento Apoyos moviles 10/jun/2021 10/jun/2021 10-jun 10-jun 100% Se realiza la actividad sin afectar el servicio.

Mantenimiento Apoyos Fijos 27/jun/2021 27/jun/2021 28-jun 28-jun 100% Se realiza la actividad sin afectar el servicio.

Mantenimiento Infraestructura Paredes 27/jun/2021 27/jun/2021 28-jun 28-jun 100% Se realiza la actividad sin afectar el servicio.

Mantenimiento pintura exterior 1/jun/2021 1/jun/2021 29-jun 29-jun 100% Se realiza la actividad sin afectar el servicio.

Instalacion de timbres cuarto de aislamiento 30/jun/2021 30/jun/2021 30-jun 30-jun 100% Se realiza la actividad sin afectar el servicio.

Total ejecución 9,00

4.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO Cantidad Porcentaje

Actividades Programadas en el periodo 20 100%

Actividades aplazadas de periodos anteriores
para el presente periodo.

0 0%

Total actividades programadas para el periodo 20 100%

Actividades Ejecutadas 9,00 45%

Actividades Aplazadas 0,00 0%

4.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR Cantidad Porcentaje

Actividades Programadas Acumuladas en el periodo anterior 0,00 0,00%

Actividades Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior
0 0,00%

Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas Acumuladas en el 
periodo anterior

0 0,00%

4.3 CUMPLIMIENTO ACUMULADO Cantidad Porcentaje

Total de Actividades Programadas Acumuladas 0,00 100%

Total de Actividades Ejecutadas Acumuladas 0,00 0%

Total de Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas 0,00 0%

Nombres y Apellidos: Francisco Ramirez Barrios

Cargo: Contratista de apoyo a la supervisión - Subdirección para la vejez SDIS

Firma

Cargo: Coordinadora

Firma

7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Observaciones y aclaraciones:

Las activdades se ejecutan en un 100% dando prioridad a cada sistema de mantenimiento para evitar el daño de las instalaciones, con el fin de adecuar la calidad del servico de la persona mayor, estas actividades se ejecutan con todos los 
protocolos de Bioseguridad asi mismo haciendo cumplimiento con las obligaciones y prevenciones de la instalacion para el buen servico.

6. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA

Nombres y Apellidos: Sor Ana Inés Rincón

3.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

INICIO PERIODO 1/jun/2021

4.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO


