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Fecha y Hora de la 
Reunión 

12/12/2025 
Hora de Inicio: Hora de Finalización: 

11:20 horas 12:20 horas  

Lugar de la Reunión Sala piso 13 B Tipo Reunión 
Virtual 

Presencial 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
Realizar un seguimiento al estado financiero y contractual del parque automotor, con un enfoque en la agilización de los trámites 
pendientes (adiciones, prórrogas e informes de pago) para establecer líneas de tiempo claras y garantizar la continuidad de la 
operación y el cumplimiento de las obligaciones contractuales y financieras. 

TEMA(S) TRATADO(S) (ORDEN DEL DÍA) 
1. Seguimiento al Proceso de Pagos (Informes Radicados y Pendientes) 

2. Estado de Adiciones y Prórrogas (Modificatorios) 

3. Estado de Liquidaciones Contractuales 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Seguimiento al Proceso de Pagos (Informes Radicados y Pendientes) 

Se realizó una revisión del estado de radicación y los valores pendientes de pago por contrato, con especial énfasis en la urgencia. 

Contrato Concepto Valor Radicación / Estado 

Suzuki 
1122 

Pago (julio-octubre) $152.126.064 
Compromiso radicar hoy (12/12/2025) (incluye julio: $66.937.726, 

agosto: $32.408.319, septiembre: $2.133.202, octubre: $75.127.075). 

Toyota  
35 

Prórroga 
Adición 

$7.000.000 
Ya radicado en Operaciones (Radicado 50572). 

Toyota 
blindados 
1930 

Pagos: 

Octubre 

Noviembre  

 

$54.500.960 

$23.680.879 

Radicado en operaciones con siga 3-2025-50350 aprobado comité 

Renault 
1124 

Pago noviembre $189.259.140 
Pendiente Cisco y visto bueno de la abogada. Radicación: lunes 15 

de diciembre. 

Renault 
1115 

Pago noviembre $168.563.531 Quedan $17 millones disponibles.  
Radicación: lunes 15 de diciembre. 

Hyundai 
Vehículos 
1010 

Pago noviembre $10.536.633 Compromiso: Radicar hoy (12/12/2025).  
Se requiere el SIGA hoy. 

Toyota 

50350 

Pagos: 
Octubre 
Noviembre 

$54.500.960 
$23.680.879 

Pendiente SIGA. 

 

X 
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Nissan 

1466 

Pagos: 
Septiembre: ya radicado  
Octubre  
Noviembre (proyectado). 

 
$122.472.456 
$241.059.052 
$270.929.174 

Octubre: Se compromete a enviar el informe a Johana hoy/mañana 

para radicar el lunes (15/12/2025). 

Yamaha 

1518 

Pagos: 
Octubre: ya radicado 
Noviembre: Se radica hoy 

 
$531.995 
$452.071.950 

Noviembre: Radicar hoy (12/12/2025). 

Motos 

Honda 

1630 

Pagos: 

Septiembre 

Octubre 

 

$111.832.755 

$71.370.072 

Compromiso: Radicar el lunes (15/12/2025). 

 

2. Estado de Adiciones y Prórrogas (Modificatorios) 

Se hizo un seguimiento detallado a los trámites modificatorios, destacando los cuellos de botella en la revisión jurídica: 

• Contrato 1122: La póliza por ya fue remitida. Se creó el Pima y se autorizó al Taller a generar órdenes para avanzar la 

ejecución mientras se finaliza el perfeccionamiento. 

• Contrato 1115: El contratista debe entregar el RP (Recurso Presupuestal). Se acordó que, si entregan el RP, se puede cargar 

al contrato y darle la aprobación, incluso si ya está perfeccionado. La revisión del RP estará a cargo de Katherine Gutiérrez 

Pastrana esta tarde. 

• Ford (Juan Pablo): Prórroga de 8 meses (hasta 31/08) y Adición de $15 millones. El documento ya fue corregido por Johana, 

pero debe volver a pasar por el visto bueno de Mauricio y Yurian. 

Otros Modificatorios 

• Toyota Blindados (Sebastián): El proceso fue a Comité hoy (12/12), pero se deben realizar unos ajustes sugeridos (revisar 

plazo inicial/final y confirmar que la adición no supere el 50% presupuestal). 

• Chevrolet Vehículos / Camionetas: Se trata de una prórroga simple (hasta 31/07). Compromiso: Radicar en Operaciones el 

lunes (15/12). 

• Moto Yamaha: Prórroga hasta 31/08 y Adición de $2.800 millones. El documento está revisado por Johana y se encuentra 

listo para firma del jefe y Yurian. Compromiso: Radicar hoy (12/12). 

• Motos Honda: Se discute la prórroga. Se sugiere aumentar la proyección de la ejecución para un mejor sustento. 

Compromiso: Juan Pablo debe proyectar la ejecución con los datos del mes en curso para justificar. 

3. Estado de Liquidaciones Contractuales 

Se revisó el estado de los trámites de liquidación, la mayoría en etapa de revisión o aprobación de pólizas: 

• Contratos Algemiro (1518 y 1196): El documento está listo y fue remitido al abogado Andrés para la firma de la Doctora 

Andrea. 
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• Contratos Juan Pablo (1498 y 1654): 

o 1654: Ya está para firma de aprobación de póliza de la Doctora Andrea. 

o 1498: La póliza fue devuelta con observaciones (error en la fecha) y se le solicitó al contratista la corrección para 

hoy (12/12). 

• Contratos Oscar (1139 y 1443): Los documentos fueron devueltos por la Doctora Ana Yeimi por temas de documentación. 

Compromiso: Entregar la documentación corregida el lunes 15 de diciembre. 

• Contratos Mauricio: El contrato 1673 está listo para ser subido al SECOP y radicar en Operaciones. El contrato 1471 requirió 

la corrección de un acta, la cual ya está en manos del contratista para su firma. 

CONCLUSIONES 
• Se logró definir una ruta de radicación urgente para la mayoría de los pagos y modificatorios pendientes, pero el avance 

depende de la agilización de los trámites internos (revisión jurídica y obtención de SIGA). 

• Es crítica la necesidad de finalizar la documentación de los modificatorios claves (prórroga y adición) y preparar las 

sustentaciones para su presentación a comité. 

 

COMPROMISOS 
• Radicar hoy (viernes 12 de diciembre) y el lunes (15 de diciembre) todos los procesos que tienen pagos asociados. 

• Revisión Legal: Johana tiene seis informes de pago por revisar antes del lunes. 

• Presentación a Comité: Se instruyó a los apoyos a la supervisión, dejar listo hoy mismo (12/12) la presentación de los 

modificatorios (Yamaha y Nissan, entre otros). El paquete de envío debe incluir la presentación, el CDP, el formato de 

adición y la justificación. 

 
Nota. La sección “Participantes de la reunión” estarán en blanco cuando la reunión NO implique toma de decisiones, así:  
Medios Virtuales: se anexará el listado de asistencia que genera el aplicativo Teams o el formulario de asistencia desarrollado en el 
aplicativo Forms.  
Medio Presencial: se anexará al acta el formato de listado de asistencia F-FI-1381. 



https://v3.camscanner.com/user/download

