
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2025

PARA : SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

DE: SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

ITEM
No. DE 

CONTRATO

DOCUMENTO   

RELACIONADO

No.  

PAGO

No.  

FOLIOS

1 7912-2025

INFORME DE 

SUPERVISIÓN Y 

DOCUMENTOS 

SOPORTES.

7 94

94

 

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

TOTAL

CONTRATISTA
DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN
PERIODO

FUNDACIÓN SOCIAL PARA 

EL DESARROLLO HUMANO - 

FUDESOL

900.295.709-3
01/11/2025-

30/11/2025
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DATOS GENERALES 
 

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 01/11/2025 A 30/11/2025 

¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE 
O A MEJORAR? 

SI  X 
 

          

NO   

        

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
FÍSICA PRESUPUESTAL 

87% 74% 

 
DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR Zulma Yanira Fonseca Centeno 

NUMERO DE CTO DE INTERVENTORÍA No aplica 

DEPENDENCIA Subdirección de Nutrición 

CARGO Subdirectora de Nutrición 

LOCALIDAD Nivel Central 

APOYO A LA SUPERVISIÓN 

 
- Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad: Yolanda 

Aguilar Tautiva- Alfonso Esteban Alarcón Ortiz 
- Componente Ambiental: Esnerieth Arias Leon  
- Componente Administrativo: Jairo Alexander Rojas Rodriguez 
- Componente Financiero: Yoanna Elizabeth Ortiz Solano 
- Gestión Documental: Roger Duvan Molina Romero 

 

 

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO 
 

NUMERO DE CONTRATO 7912-2025 

FECHA DE CONTRATO 12/04/2025 

FECHA APROBACIÓN DE POLIZA 22/04/2025 

CONTRATISTA Fundación Social para el Desarrollo Humano - FUDESOL 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 900.295.709-3 

PROYECTO 
7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en 

Bogotá D.C. 

VALOR  $727.706.280 

PLAZO 
Aproximadamente 8 meses, correspondiente a 199 días de 

operación, sin superar el 31 de diciembre de 2025 

FECHA ACTA DE INICIO 02/05/2025 

FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL 
CONTRATO 

31/12/2025 
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ADICIÓN  No aplica. 

PRÓRROGA  No aplica. 

SUSPENSIÓN No aplica. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 1-100-F001-VA-Recursos Distrito 

 
OBJETO: Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para contribuir al acceso a los alimentos 
a través de la entrega de un apoyo alimentario con un aporte nutricional definido por la Secretaría Distrital de Integración 
Social, para prevenir y mitigar la inseguridad alimentaria y promover adecuadas condiciones de nutrición de la población 
beneficiaria del servicio Comedores Comunitarios; en el marco del Proyecto 7953 “Generación del bien-estar alimentario y 
nutricional en Bogotá D.C. 
 

 

BITÁCORA DE ACTIVIDADES 
 
1. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
 
1.1. SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO 
 

Obligación Actividad Soporte 

1. Aplicar el procedimiento 
Planificación Alimentaria y su 
implementación en los servicios 
sociales de la SDIS y el 
Procedimiento Abastecimiento de 
Alimentos, con sus respectivos 
protocolos, instructivos y formatos 
asociados a estos. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
27/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7912-2025_ANS_27_11_2025.pdf 
 

2. Implementar el ciclo de menús, 
minuta patrón y análisis del aporte 
nutricional para los distintos grupos 
de edad determinados por la SDIS, 
cumpliendo con lo descrito para 
intercambios de alimentos y 
suministrando las raciones a la 
población beneficiaria, acorde con 
las condiciones establecidas en el 
anexo técnico. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
27/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7912-2025_ANS_27_11_2025.pdf 
 

3. Mantener disponible en un lugar 
visible del Comedor Comunitario, 
las minutas patrón, el ciclo de 
menús y los documentos de análisis 
de aporte nutricional a las personas 
manipuladoras de alimentos, así 
como el ciclo de menús y el menú 
del día para visualización de las 
personas beneficiarias del servicio. 
 

El Asociado dispuso en el área de 
preparación de alimentos las minutas 
patrón, el ciclo de menús y los 
documentos de análisis de aporte 
nutricional para el personal 
manipulador; así mismo, publicó el ciclo 
de menús y el menú del día en el salón 
comedor, para visualización de las 
personas beneficiarias. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7912-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Ali_Nut_Sal/07_Nov/01_Act_Vis/7912-2025_ANS_27_11_2025.pdf?csf=1&web=1&e=cS3aoe
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7912-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Ali_Nut_Sal/07_Nov/01_Act_Vis/7912-2025_ANS_27_11_2025.pdf?csf=1&web=1&e=cS3aoe
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Obligación Actividad Soporte 

información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_03 
 

4. Cualificar al talento humano del 
Comedor Comunitario en el 
procedimiento Planificación 
Alimentaria y su implementación en 
los servicios sociales de la SDIS, el 
Procedimiento Abastecimiento de 
Alimentos, con sus documentos y 
formatos asociados, manejo de 
minuta patrón, ciclo de menús, 
análisis nutricionales, 
estandarización de utensilios y 
porciones servidas, recepción de 
alimentos y conocimiento de los 
criterios mínimos de aceptación y 
rechazo; en los tiempos señalados 
en el anexo técnico. 
 

El Asociado realizó fortalecimiento 
técnico en Procedimiento “Planificación 
Alimentaria y su implementación en los 
servicios sociales de la SDIS, 
Procedimiento Abastecimiento de 
Alimentos, minuta patrón, 
estandarización de utensilios y 
porciones servidas, recepción de 
alimentos y conocimiento de los criterios 
mínimos de aceptación y rechazo; 
dirigido a la totalidad del personal 
manipulador de alimentos, de acuerdo 
con los tiempos establecidos en el 
anexo técnico.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_04 
 

5. Ofrecer menús especiales en las 
fechas de navidad y fin de año 
conforme los criterios establecidos 
por la Subdirección de Nutrición. 
 

Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso dado 
que no se encuentra en tiempo de 
cumplimiento, de conformidad con lo 
señalado en el anexo técnico del 
servicio Comedores Comunitarios. 
 

No aplica. 

6. Cumplir con el factor de selección 
Aporte económico adicional para la 
contratación de profesional en 
nutrición y dietética, de acuerdo con 
los lineamientos técnicos, tiempos y 
evidencias establecidas por la 
SDIS; en caso de haber sido 
ofertado dentro del proceso 
competitivo. 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, dado 
que en el marco del proceso competitivo 
SDIS-DCT092-001-2025, el Asociado 
no ofertó factor de selección Aporte 
económico adicional para la 
contratación de profesional en nutrición 
y dietética. 
 

No aplica. 
 
 

7. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe mensual de 
ejecución del Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad, dentro de los primeros 
cinco (5) días calendario de cada 
mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
del componente en mención con 
sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos 
definidos por la SDIS. 
 

El Asociado presentó a la supervisión, 
informe mensual de ejecución del 
Componente Alimentación, Nutrición y 
Salubridad, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la SDIS. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7912-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/01_Sub_Sum_Ali/Com_03?csf=1&web=1&e=8qvUiC
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7912-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/01_Sub_Sum_Ali/Com_04?csf=1&web=1&e=9by783
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Obligación Actividad Soporte 

Com_07 
 

1.2. SUBCOMPONENTE VIGILANCIA NUTRICIONAL 
 

Obligación Actividad Soporte 

1. Participar en las actividades de 
fortalecimiento técnico en toma de 
medidas antropométricas, 
sensibilización en vigilancia 
nutricional y las demás 
programadas por la Subdirección de 
Nutrición. 
 

El profesional en Nutrición y Dietética 
participó en la jornada de fortalecimiento 
técnico de vigilancia nutricional 
convocada por la Subdirección de 
Nutrición SDIS el día 25/07/2025; así 
mismo, cuenta con soporte de actividad 
de fortalecimiento técnico en toma de 
medidas antropométricas realizada el 
día 22/05/2025. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_01 
 

2. Realizar la toma de datos 
antropométricos, disponiendo de los 
equipos (balanza digital y 
tallímetro), en las condiciones 
señaladas en el anexo técnico. 
 

El profesional en Nutrición y Dietética 
realizó la toma de datos 
antropométricos a los beneficiarios del 
Comedor Comunitario en los tiempos 
establecidos y con los equipos en las 
condiciones señaladas en el anexo 
técnico. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_02 
 

3. Registrar y presentar el reporte de 
digitación de medidas 
antropométricas en el sistema 
misional SIRBE de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

El Asociado registró la información de la 
toma de medidas antropométricas en el 
Sistema Misional SIRBE, de acuerdo 
con los tiempos establecidos en el 
anexo técnico. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_03 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7912-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/01_Sub_Sum_Ali/Com_07?csf=1&web=1&e=GclpEV
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7912-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/02_Sub_Vig_Nut/Com_01?csf=1&web=1&e=uRLZbq
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7912-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/02_Sub_Vig_Nut/Com_02?csf=1&web=1&e=rG8FUU
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7912-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/02_Sub_Vig_Nut/Com_03?csf=1&web=1&e=AFBGYO
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Obligación Actividad Soporte 

4. Realizar orientación y abordaje a los 
casos identificados con 
malnutrición, atendiendo la línea 
técnica de la Subdirección de 
Nutrición. 
 

El profesional en Nutrición y Dietética 
del Asociado realizó las orientaciones y 
canalización a la Secretaría Distrital de 
Salud de dos (2) casos de malnutrición 
mediante el FOR-PSS-397 Formato 
Canalización a servicio de salud; de 
acuerdo con la presentación del estado 
nutricional. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_04 
 

 
1.3. SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD 
 

Obligación Actividad Soporte 

1. Dar cumplimiento con lo establecido 
en la Resolución 5109 de 2005 y 
demás normas concordantes y 
complementarias, así como los 
lineamientos técnicos establecidos 
por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el INVIMA y la 
SDIS. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
27/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7912-2025_ANS_27_11_2025.pdf 
 

2. Contar con acta de inspección 
sanitaria con enfoque de riesgo para 
establecimientos de preparación de 
alimentos, emitida por la autoridad 
sanitaria competente con concepto 
sanitario favorable o favorable con 
requerimientos con fecha de 
expedición inferior a un (1) año. 
 

El Asociado cuenta con acta de 
inspección sanitaria del Comedor 
Comunitario con concepto sanitario 
favorable con requerimientos, de fecha 
28/04/2025 con N° Acta AS02C139352. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_02 
 

3. Contar con actas de inspección 
sanitaria con enfoque de riesgo con 
concepto favorables o favorable con 
requerimientos con fecha no 
superior a un (1) año, de los 
proveedores directos de pollo, 
pescado, cárnicos, huevos, leche y 
derivados y pulpas de fruta. 

El Asociado presentó los conceptos 
sanitarios de los proveedores de 
alimentos de alto riesgo y las 
autorizaciones sanitarias de pollo y 
carne, de acuerdo con lo señalado en el 
anexo técnico del servicio. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7912-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/02_Sub_Vig_Nut/Com_04?csf=1&web=1&e=9Luvde
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7912-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Ali_Nut_Sal/07_Nov/01_Act_Vis/7912-2025_ANS_27_11_2025.pdf?csf=1&web=1&e=cS3aoe
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Adicionalmente, para pollo y carne 
presentar autorización sanitaria de 
acuerdo con el Decreto 1500 de 
2007 y para lácteos y derivados 
registro sanitario de acuerdo con la 
Resolución 719 de 2015. 
 

Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_03 
 

4. Cumplir con lo establecido en la 
Resolución 2674 de 2013, capítulo 
VII, artículo 29 y demás normas 
vigentes relacionadas con el 
transporte de alimentos. 
 

El Asociado presentó los conceptos 
sanitarios favorables de los vehículos 
transportadores de alimentos e 
implementó el FOR-PSS-232 Formato 
Verificación transporte de alimentos. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_04 
 

5. Garantizar la aplicación de las 
Buenas Prácticas de Manufactura - 
BPM en todos los procesos 
realizados en el Comedor 
Comunitario, así como la aplicación 
de las normas de higiene, limpieza y 
desinfección para garantizar la 
inocuidad de los alimentos. 
 

El Asociado aplicó Buenas Prácticas de 
Manufactura - BPM en todos los 
procesos realizados en el Comedor 
Comunitario. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_05 
 

6. Disponer de los muebles, equipos, 
utensilios y menaje requeridos para 
la prestación del servicio en el 
Comedor Comunitario conforme las 
especificaciones señaladas en el 
anexo técnico, en condiciones de 
buen estado y funcionamiento. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
27/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7912-2025_ANS_27_11_2025.pdf 
 

7. Adaptar e implementar el Plan de 
Saneamiento del Comedor 
Comunitario cumpliendo con la Guía 
de Plan de Saneamiento 
establecida por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
27/11/2025, generando medidas 

7912-2025_ANS_27_11_2025.pdf 
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 contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

8. Participar en la jornada de 
fortalecimiento técnico de 
socialización del Manual de buenas 
prácticas para la prevención de 
pérdidas y desperdicios de 
alimentos, convocada por la 
Subdirección de Nutrición y realizar 
su correspondiente divulgación con 
el talento humano vinculado a la 
operación del Comedor 
Comunitario. 
 

El/la Profesional en Nutrición y Dietética 
del Asociado y el responsable del 
servicio participaron en la jornada de 
fortalecimiento técnico Manual de 
buenas prácticas para la prevención de 
pérdidas y desperdicios de alimentos, 
convocada por la Subdirección de 
Nutrición de la SDIS, el día 26/05/2025.  
Así mismo, el día 11/08/2025 y 
20/10/2025 realizaron divulgación de 
dicho manual, al talento humano 
vinculado a la operación del Comedor 
Comunitario. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_08 
 

9. Realizar seguimiento a la 
implementación y reporte de 
acciones asociadas al Manual de 
buenas prácticas para la prevención 
de pérdidas y desperdicios de 
alimentos, mediante el 
diligenciamiento del formato Control 
y medición de desperdicios de 
alimentos (FOR-PSS-803) vigente y 
el reporte trimestral consolidado, a 
más tardar el tercer día calendario 
de los meses enero, abril, julio y 
octubre. 
 

El Asociado realizó el diligenciamiento 
del Formato de Registro y control de 
desperdicio de alimentos producto de 
descomide (FOR-PSS-803) y realizó el 
reporte trimestral. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_09 
 

10. Mantener las condiciones de 
infraestructura de cada área del 
Comedor Comunitario para 
garantizar la prestación del servicio 
de acuerdo con las especificaciones 
técnicas del espacio físico funcional 
establecidas por la Entidad y la 
Resolución 2674 de 2013. 
 

Durante el periodo reportado no se 
adelantó visita de seguimiento en 
campo para la verificación de este 
compromiso; por lo tanto, en próxima 
visita se revisarán las acciones 
correctivas implementadas por el 
Asociado. 
 

7912-2025_ANSI_11_07_2025.pdf 
 

11. Disponer de los planes de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e 
instalaciones del Comedor 
Comunitario. 
 

El Asociado dispone del plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de equipos; el cual contiene: 
cronograma, hojas de vida de cada uno 
de los equipos con las características, 
capacidad, fechas y descripción de los 
mantenimientos. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
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información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_11 
 

12. Contar con el certificado de 
higienización de tanques de 
almacenamiento de agua potable, 
con tiempo de expedición no mayor 
a 6 meses (conforme lo señalado en 
el Decreto 1575 de 2007 y 
Resolución 2115 de 2007), emitido 
por una empresa vigilada por la 
Secretaría Distrital de Salud-SDS, 
adjuntando el concepto sanitario 
favorable de la empresa, ficha 
técnica de los productos utilizados y 
descripción del proceso realizado. 
Procedimiento que se debe realizar 
semestralmente y cuando la 
autoridad sanitaria lo requiera. 
 

El Asociado cuenta con el certificado de 
higienización de tanques con fecha 
vigente, de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 1575 de 2007. 
 
Fecha de higienización: 04/10/2025 
 
Empresa quien realiza el lavado: 
Fuminsect. 
 
Concepto Sanitario empresa: 
Favorable, Fecha: 08/11/2024, Acta 
SQ07C005030. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_12 
 

13. Implementar el plan de capacitación 
continuo y permanente dirigido al 
personal manipulador de alimentos 
desde el momento de su vinculación 
a la ejecución del convenio, en 
coherencia con lo señalado en la 
Resolución 2674 de 2013 y el anexo 
técnico. 
 

El Asociado implementó el plan de 
capacitación continuo y permanente 
dirigido al personal manipulador de 
alimentos, de acuerdo con el 
cronograma establecido para el 
Comedor Comunitario. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_13 
 

14. Almacenar las muestras diarias de 
alimentos preparados de acuerdo 
con lo registrado en el Formato 
Preparación de Alimentos y en los 
tiempos establecidos en el anexo 
técnico. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
27/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7912-2025_ANS_27_11_2025.pdf 
 

15. Permitir la aplicación de pruebas 
microbiológicas establecidas por la 
normatividad nacional y las demás 
requeridas por la SDIS para los 
análisis a ítem de ensayo de 
materias primas, productos 

El Asociado permitió al Laboratorio 
Biotrends contratado por la Secretaría 
Distrital de Integración Social, la 
aplicación de pruebas microbiológicas 
en el Comedor Comunitario, el 
25/11/2025. 

7912-
2025_Tom_Mic_NOV_2025.pdf 
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terminados, superficies, frotis de 
manos de personal manipulador de 
alimentos, agua de consumo y otras 
pruebas microbiológicas que sean 
tomadas por la SDIS o por terceros 
autorizados por la SDIS. 
 

 

16. Cumplir con los requisitos 
microbiológicos vigentes de la 
normatividad nacional y los demás 
requeridas por la SDIS para los 
análisis a ítem de ensayo de 
materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de 
manos de personal manipulador de 
alimentos, agua de consumo y otras 
pruebas microbiológicas que sean 
tomadas por la SDIS o por terceros 
autorizados por la SDIS. 
 

El Asociado dio cumplimiento con los 
requisitos microbiológicos vigentes de la 
normatividad nacional y los requeridos 
por la SDIS para los ítems de ensayo 
tomados durante el periodo del presente 
informe. 
 

7912_Res_Mic_NOV_2025.pdf 
 

17. Implementar las acciones 
correctivas requeridas para 
subsanar los hallazgos que se 
deriven de los resultados no 
conformes de las pruebas 
microbiológicas que sean tomadas 
por la SDIS o por terceros 
autorizados por la SDIS. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que los resultados obtenidos 
cumplieron los requisitos 
microbiológicos vigentes de la 
normatividad nacional y los demás 
requeridas por la SDIS. 
 

No aplica. 

18. Tomar los ítems de ensayo 
necesarios, en caso de brote o 
evento epidemiológico relacionado 
con posible contaminación 
alimentaria o enfermedad 
transmitida por alimentos – ETA. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que no se presentaron brotes o 
eventos epidemiológicos. 
 

No aplica. 

 
2. COMPONENTE AMBIENTAL 
 

Obligación Actividad Soporte 

1. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Comunicación, 
Formación y Sensibilización, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS.  

Para el presente periodo el Asociado 
realizó las divulgaciones de los 
lineamientos ambientales en los 
tiempos de cumplimiento de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico.   
  
Así mismo, dado que no se presentó 
cambio de responsable ambiental de la 
unidad operativa, no se requirió 
actualización del formato 
correspondiente. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
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 información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
 Com_01 
 

2. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Gestión Integral de 
Residuos, conforme lo establece el 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS.  

Para el presente periodo el Asociado 
remitió los respectivos formatos y 
soportes que dan cumplimiento a la 
implementación del Programa Gestión 
Integral de Residuos.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_02 
 

3. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Uso Eficiente del Agua, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS.  
 

Para el presente periodo el Asociado 
remitió los respectivos formatos y 
soportes que dan cumplimiento a la 
implementación del Programa Uso 
Eficiente del Agua.  
  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
Com_03 
 

4. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Uso Eficiente de la 
Energía, conforme lo establece el 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS.  

Para el presente periodo el Asociado 
remitió los respectivos formatos y 
soportes que dan cumplimiento a la 
implementación del Programa Uso 
Eficiente de la Energía.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
  
Com_04 
 

5. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Gestión del Cambio 

Para el presente periodo el Asociado 
remitió los respectivos formatos y 
soportes que dan cumplimiento a la 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
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Obligación Actividad Soporte 

Climático, conforme lo establece el 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS.  

implementación del Programa Gestión 
del Cambio Climático. 

 

encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_05 
 

6. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa de Consumo Sostenible, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que el 
Asociado dio cumplimiento de acuerdo 
con los tiempos establecidos en el 
anexo técnico y aportó el respectivo 
soporte en el informe de ejecución de 
junio 2025. 
 

No aplica.  
  
 

7. Remitir los documentos 
establecidos como fuente de 
verificación de la implementación 
del Componente Ambiental, 
debidamente diligenciados y en los 
tiempos definidos en el anexo 
técnico. 
 

El Asociado remitió los documentos 
establecidos como fuente de 
verificación de la implementación del 
Componente Ambiental, 
correspondientes al periodo reportado 
en el presente informe, en los tiempos 
definidos por la SDIS.  
 

Los soportes corresponden a los 
relacionados en los compromisos 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9.  

8. Participar en las actividades 
propuestas por el Equipo de Gestión 
Ambiental de la SDIS, mediante el 
desarrollo de campañas, 
actividades lúdicas, 
conmemoración de fechas 
ambientales y celebración de 
semanas con las diferentes 
temáticas ambientales. 

El Asociado para el período reportado, 
participó en las campañas, días 
conmemorativos y actividades 
propuestas por el Equipo de Gestión 
Ambiental de la SDIS. 

 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_08 
 

9. Participar en encuentros de 
fortalecimiento técnico, mesas de 
trabajo, comités y demás espacios 
convocados por la Secretaría 
Distrital de Integración Social para 
la implementación del componente 
Ambiental.   

 

El Asociado presentó los soportes 
correspondientes a la participación en 
los espacios convocados por la 
Secretaría Distrital de Integración Social 
para la implementación de las 
actividades transversales y 
articuladoras del componente 
Ambiental.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
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Obligación Actividad Soporte 

herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_09 
 

10. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe mensual de 
ejecución del Componente 
Ambiental, dentro de los primeros 
cinco (5) días calendario de cada 
mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
del componente en mención con 
sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos 
definidos por la SDIS. 

El Asociado presentó a la supervisión, 
informe mensual de ejecución del 
Componente Ambiental, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por la 
SDIS. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_10 
 

 
3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO  
 

      Obligación Actividad Soporte 

1. Disponer en las instalaciones del 
Comedor Comunitario, de un 
sistema UPS o fuente de 
alimentación ininterrumpida 
(cuando aplique) y dos (2) equipos 
de cómputo, que cumplan con las 
especificas técnicas señaladas en 
el anexo técnico y con los requisitos 
para la instalación, funcionamiento 
y acceso a los sistemas y aplicativos 
de la SDIS.  
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7912-2025_ADM_20_11_2025.pdf 
 

2. Realizar mantenimiento preventivo 
a los equipos de cómputo, en 
periodos no mayores a dos (2) 
meses y actualizar el antivirus de 
manera permanente por los medios 
idóneos. 
 

El Asociado realizó mantenimiento 
preventivo a los equipos de cómputo 
asignados para el registro de 
información en el sistema misional 
SIRBE y para la sistematización de 
actividades del Comedor Comunitario. 
.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_02 
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      Obligación Actividad Soporte 

3. Garantizar que, durante la jornada 
de prestación del servicio, en el 
Comedor Comunitario se cuenta 
con conexión a internet, de acuerdo 
con las especificaciones contenidas 
en el anexo técnico.  

El Asociado garantizó para la prestación 
del servicio en el Comedor Comunitario, 
la conexión a internet para el registro de 
información en el sistema misional 
SIRBE; de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo 
técnico.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_03 
 

4. Realizar registro de asistencia diaria 
de las personas beneficiarias del 
Comedor Comunitario en el sistema 
misional SIRBE, de conformidad 
con las orientaciones técnicas de la 
SDIS y lo señalado en el 
Lineamiento vigente para autorizar 
el registro de asistencia de los (las) 
participantes del servicio 
Comedores Comunitarios por fuera 
del horario establecido o el que 
haga sus veces. 

 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7912-2025_ADM_20_11_2025.pdf 
 

5. Contar con un buzón de 
sugerencias a disposición de la 
ciudadanía, en cumplimiento a la 
normatividad vigente y los 
lineamientos emitidos por la SDIS. 
 

El Asociado dispuso de un buzón de 
sugerencias en el Comedor 
Comunitario, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el anexo 
técnico para la atención a la ciudadanía, 
en cumplimiento a la normatividad 
vigente y los lineamientos emitidos por 
la SDIS.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_05 
 

6. Presentar los soportes de la 
implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo – SGSST, de acuerdo con 
lo señalado en el anexo técnico, 
dentro de los primeros sesenta (60) 
días calendario contados a partir de 
la fecha de inicio del convenio.  

El Asociado presento los soportes de la 
implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
SGSST, de acuerdo con lo señalado en 
el anexo técnico. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

51
21

5-
16

17
01

-9
70

ab
0-

84
23

23
05

20
25

-1
2-

15
T

17
:0

3:
13

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

14
 d

e 
99

https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7912-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_Com_Adm/Com_03?csf=1&web=1&e=8UPKE7
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7912-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/04_Adm/07_Nov/01_Act_Vis/7912-2025_ADM_20_11_2025.pdf?csf=1&web=1&e=EOKsZL
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7912-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_Com_Adm/Com_05?csf=1&web=1&e=eSctGo


 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 14 de 88 

      Obligación Actividad Soporte 

información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_06 
 

7. Dar cumplimiento con lo establecido 
en el Decreto Distrital 389 de 2009 
y demás normas concordantes, por 
lo cual no podrá recibir ni recaudar 
donaciones, aportes voluntarios, 
cuotas de corresponsabilidad o de 
participación. 
 

El Asociado en el marco de la ejecución 
del convenio de asociación no recaudó 
donaciones, aportes voluntarios, cuotas 
de corresponsabilidad o de 
participación, por parte de los 
beneficiarios del Comedor Comunitario; 
dando cumplimiento con lo establecido 
en el Decreto 389 de 2009.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_07 
 

8. Informar de manera inmediata y por 
escrito a la supervisión o 
interventoría, sobre las visitas 
realizadas por entes de control a las 
instalaciones del Comedor 
Comunitario. 

 

Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda 
vez que en el Comedor Comunitario no 
se recibieron visitas por parte de entes 
de control. 
 

No aplica 

9. Utilizar estrictamente las 
instalaciones del Comedor 
Comunitario para el cumplimiento 
del objeto del convenio. NO se 
podrán ejercer actividades de 
proselitismo político, religioso, 
ideológico, comercial o de cualquier 
otra índole con los beneficiarios. 
 

El Asociado adelantó en las 

instalaciones del Comedor Comunitario, 

las actividades propias relacionadas con 

la prestación del servicio de 

alimentación, vigilancia nutricional y 

promoción de prácticas saludables de 

alimentación, nutrición y actividad física; 

de conformidad con lo señalado en el 

objeto del convenio de asociación.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_09 
 

10. Informar inmediatamente a la 
supervisión o interventoría las 
situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito que afecten la ejecución del 
convenio. 
 

Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda 
vez que no se suscitaron situaciones de 
fuerza mayor o caso fortuito que 
afectaran la ejecución del convenio.  
 

No aplica 

11. Participar en el empalme con la 
Subdirección Local para la 
Integración Social correspondiente, 

El Asociado participó en la actividad de 
empalme de inicio del convenio de 
asociación y de inicio de operación del 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
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al iniciar y finalizar el convenio, 
haciendo recepción y entrega de la 
documentación requerida y 
resultante en su ejecución. Debe 
asistir al empalme el responsable 
del servicio. 
 

Comedor Comunitario, llevada a cabo 
por la Subdirección Local para la 
Integración Social el 03/05/2025.  

encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_11 
 

12. Elaborar, socializar e implementar 
el Plan de Emergencias y 
Contingencias – PEC del Comedor 
Comunitario en el formato 
establecido por la SDIS, durante el 
primer mes de ejecución del 
convenio contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7912-2025_ADM_20_11_2025.pdf 
 

13. Contar con Concepto Técnico 
emitido por la UAECOB (Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos de Bogotá) con 
vigencia inferior a un (1) año. 

El Asociado presentó el Concepto 
Técnico de Seguridad Humana y 
Protección Contra Incendios del 
Comedor Comunitario.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_13 
 

14. Contar con mínimo un botiquín tipo 
A, el cual debe estar ubicado en un 
sitio estratégico y seguro del 
Comedor Comunitario. 
 

El Asociado dispuso en el Comedor 
Comunitario, un botiquín tipo A, dando 
cumplimiento con lo establecido en la 
Resolución N.º 705 de 2007 de la 
Secretaría Distrital de Salud. Así mismo, 
implementó el FOR-TH-005 Formato 
Inspección y suministro de botiquines. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_14 
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15. Garantizar el cumplimiento de las 
medidas contra incendios, 
descargas eléctricas, sustancias 
peligrosas, seguridad en el 
desarrollo de actividades en el 
Comedor Comunitario, evacuación 
y manejo de elementos 
cortopunzantes. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7912-2025_ADM_20_11_2025.pdf 
 

16. Garantizar la convocatoria y 
asistencia de las personas 
beneficiarias del Comedor 
Comunitario a los encuentros a 
desarrollar en el Componente Bien-
Estar Alimentario, según las 
solicitudes y requerimientos 
establecidos por la SDIS. 

 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7912-2025_ADM_20_11_2025.pdf 
 

17. Apoyar la gestión de los espacios 
físicos para el desarrollo de los 
encuentros del Componente Bien-
Estar Alimentario, según las 
solicitudes y requerimientos 
establecidos por la SDIS. 
 

El Asociado apoyó la gestión de espacio 
físico para el desarrollo de los 
encuentros del Componente Bien-Estar 
Alimentario, según las solicitudes y 
requerimientos establecidos por la 
SDIS; mediante envío de correo 
electrónico. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_17 

 

18. Participar en las jornadas de 
fortalecimiento técnico, mesas de 
trabajo, comités y demás espacios 
de encuentro convocados por la 
Secretaría Distrital de Integración 
Social para la implementación del 
componente Bien-Estar Alimentario 
y el Proyecto 7953 Generación del 
bien-estar alimentario y nutricional 
en Bogotá D.C. 
 

Para el presente periodo no se 
adelantaron actividades relacionadas 
con el compromiso, toda vez que no se 
requirió jornadas de fortalecimiento 
técnico mesas de trabajo, comités y 
demás espacios de encuentro 
desarrollados desde el Componente 
Bien-estar Alimentario. 
 

No aplica. 

19. Referenciar a las personas 
beneficiarias del Comedor 
Comunitario a la oferta de servicios 
existente de las entidades, 
instituciones u organizaciones en el 
ámbito local, distrital o nacional, de 
acuerdo con las necesidades que 

Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso dado 
que no se referenciaron personas 
beneficiarias del Comedor Comunitario 
a las entidades, instituciones u 

No aplica. 
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se presenten y realizar el reporte de 
información para registro en SIRBE 
en la herramienta definida por la 
SDIS.  
 

organizaciones en el ámbito local, 
distrital o nacional. 

20. Realizar seguimiento a las personas 
beneficiarias que evidencian 
criterios de egreso del servicio 
Comedores Comunitarios, 
registrarlo en la ficha SIRBE vigente 
y enviar reporte semanal, vía correo 
electrónico, al profesional local del 
Proyecto 7953 Generación del bien- 
estar alimentario y nutricional en 
Bogotá D.C., con los respectivos 
soportes. 
 

El Asociado realizó seguimiento a las 
personas beneficiarias del Comedor 
Comunitario que evidenciaron criterios 
de egreso del servicio; y envió reporte 
semanal al profesional local del 
Proyecto 7953. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_20 
 

21. Actualizar la información 
diligenciada en la ficha SIRBE 
vigente cuando presente 
modificación en las variables 
básicas, variables transversales, 
ubicación geográfica, información 
básica y transversal sobre la familia, 
de acuerdo con las orientaciones 
definidas por la SDIS y enviar 
reporte semanal al profesional local 
del Proyecto 7953 Generación del 
bien-estar alimentario y nutricional 
en Bogotá D.C., vía correo 
electrónico, con los respectivos 
soportes de actualización que se 
requieran. 
 

El Asociado actualizó la información 
diligenciada en la ficha SIRBE vigente 
de acuerdo con las modificaciones 
presentadas en las variables básicas, 
variables transversales, ubicación 
geográfica, información básica y 
transversal sobre la familia, de acuerdo 
con las orientaciones definidas por la 
SDIS; y remitió reporte semanal al 
profesional local del Proyecto 7953.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_21 
 

22. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe mensual de 
ejecución Componente 
Administrativo, dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario 
de cada mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
del subcomponente en mención con 
sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos 
definidos por la SDIS. 
 

El Asociado presentó a la supervisión, 
informe mensual de ejecución del 
Componente Administrativo, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por la 
SDIS. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_22 
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23. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe final de 
ejecución del convenio, dentro de 
los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha de finalización 
de este, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
por componente con sus 
respectivos soportes, de acuerdo 
con los lineamientos definidos por la 
SDIS. 
 

Para el presente periodo, el Asociado no 
adelantó actividades relacionadas con 
el compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempo de cumplimiento, 
de conformidad con lo señalado en el 
anexo técnico del servicio Comedores 
Comunitarios.  

No aplica.  

 
4. COMPONENTE FINANCIERO 
 

      Obligación Actividad Soporte 

1. Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento del convenio de 
asociación, suscribir el acta de inicio 
y las demás que se generen para la 
correcta ejecución y liquidación de 
este. 

El Asociado suscribió acta de inicio del 
convenio de asociación, el 02/05/2025, 
una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y 
ejecución; de conformidad con lo 
señalado en la Invitación Pública del 
proceso competitivo SDIS-DCT092-
001-2025. 
 

El acta de inicio del convenio se 
encuentra publicada en la plataforma 
transaccional SECOP II.  

2. Disponer de una cuenta bancaria 
para la ejecución del convenio, en la 
cual se llevará el manejo exclusivo 
de los recursos aportados por la 
SDIS. El ASOCIADO debe entregar 
a la supervisión o interventoría la 
certificación de la cuenta bancaria 
con vigencia menor a 30 días 
calendario. Si el ASOCIADO 
presenta una cuenta bancaria que 
haya sido utilizada previamente 
para el manejo de recursos propios, 
debe estar certificada por parte de la 
entidad bancaria con saldo a cero. 
 

El Asociado remitió, vía correo 
electrónico, la certificación de cuenta 
bancaria para el manejo exclusivo de los 
recursos aportados por la SDIS.    

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_02 
 

3. Entregar a la supervisión o 
interventoría la relación del talento 
humano requerido para la operación 
del Comedor Comunitario y los 
documentos soporte de acuerdo 
con las condiciones y tiempos 
establecidos en el anexo técnico, 
para su correspondiente verificación 
y aprobación.   

El Asociado remitió la relación de talento 
humano y hojas de vida con sus 
respectivos soportes, vía correo 
electrónico, el 1/05/2025; dando 
cumplimiento con los lineamientos de la 
SDIS.  
 
La SDIS adelantó las acciones de 
revisión y aprobación del talento 
humano presentado por el Asociado y 
emitió aval el 1/05/2025. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
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Com_03 
 

4. Contratar al talento humano 
requerido para la prestación del 
servicio en las condiciones y 
proporción indicadas en el anexo 
técnico y la estructura de costos, 
garantizando su permanencia 
durante el plazo de ejecución del 
convenio. 
 

El Asociado realizó la contratación del 
talento humano requerido para la 
ejecución del convenio de asociación, 
conforme lo señalado en el anexo 
técnico.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_04 
 

5. Reemplazar al talento humano que 
por fuerza mayor, caso fortuito o 
incapacidad no preste sus servicios 
en el Comedor Comunitario o de 
manera inmediata cuando se 
presente renuncia voluntaria; dando 
cumplimiento con los requisitos de 
formación y experiencia pertinentes, 
así como con los soportes 
mencionados en el anexo técnico, 
contrato, afiliación a seguridad 
social y ARL. 

Durante el presente periodo, el 
Asociado realizó reemplazo de los 
siguientes perfiles de talento humano: 
 

Perfil 
Nombres y apellidos 

reemplazo 

Manipulador/a 
de alimentos 

Miyer Yorladis Duran 
Tabarquino 

Manipulador/a 
de alimentos 

Martha Lucia Mendoza 
Martínez 

 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_05 
 

6. Vincular y mantener el mínimo de 
mujeres para la ejecución del 
convenio, de acuerdo con los 
porcentajes establecidos en el 
Decreto 332 de 2020, modificado 
por el Decreto 634 de 2023, con 
plena observancia de las normas 
laborales o contractuales aplicables 
(Actividad económica Otras Ramas 
a la cual corresponde un porcentaje 
mínimo de 50% de mujeres que 
deben estar vinculadas a la 
ejecución del convenio). 
 

El Asociado vinculó y mantuvo el 
mínimo de mujeres para la ejecución del 
convenio (50%), de acuerdo con los 
porcentajes establecidos en el Decreto 
332 de 2020.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_06 
 

7. Vincular y mantener en un 
porcentaje mínimo del cinco por 
ciento (5%) del talento humano 
requerido para la ejecución del 
convenio, población en pobreza 
extrema, desplazados por la 

El Asociado vinculó para la ejecución 
del convenio, al 5 % del talento humano 
requerido, conforme lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 
de 2021.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
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violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección 
constitucional, conforme lo 
establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 
2021. 
 

aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_07 
 

8. Cumplir con las obligaciones del 
Sistema de Seguridad Social y 
aportes parafiscales según lo 
establecido en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, cuando haya lugar 
a ello. Para el caso de contratos de 
orden de prestación de servicios, el 
ASOCIADO debe verificar el pago 
de las obligaciones de Seguridad 
Social. La SDIS por medio de la 
supervisión o interventoría, en el 
momento de expedir cada 
certificación para los pagos, 
verificará y dejará constancia de las 
obligaciones del ASOCIADO frente 
a los terceros mencionados durante 
la vigencia del convenio, 
estableciendo una correcta relación 
entre el monto cancelado y las 
sumas que debieron ser cotizadas. 
El aporte al sistema de salud se 
debe liquidar atendiendo lo 
preceptuado en los artículos 3, 4, 5 
de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 
510 de 2003.  

 

El Asociado dio cumplimiento con las 
obligaciones del Sistema General de 
Seguridad Social conforme lo señalado 
en la normatividad vigente, presentando 
las planillas de aportes y la certificación 
de cumplimiento debidamente suscrita.   

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_08 
 

9. Pagar los salarios, honorarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales (según 
sea el caso) del talento humano, a 
más tardar el primer día hábil de 
cada mes durante la ejecución del 
convenio; a través de transferencia 
electrónica en la cuenta de ahorros 
o corriente suministrada por el 
personal al momento de ser 
contratado, de acuerdo con los 
valores establecidos en la 
estructura de costos, efectuando los 
pagos de derechos laborales y 
parafiscales a que haya lugar; de 
manera proporcional a los días de 
ejecución de cada mes. 

 

El Asociado realizó el pago del talento 
humano vinculado para la ejecución del 
convenio de asociación, 
correspondiente al periodo del 01 al 30 
de noviembre de 2025; mediante 
transferencia electrónica.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_09 
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10. Presentar a la supervisión o 
interventoría del convenio, en la 
primera visita financiera de 
seguimiento, copia del contrato de 
arrendamiento del inmueble en el 
que opera el Comedor Comunitario 
(cuando aplique), el cual debe 
contener como mínimo el valor del 
canon de arrendamiento, vigencia 
del contrato y número de cuenta 
bancaria en la cual el ASOCIADO 
realizará el pago. 
 

El Asociado presentó a la supervisión de 
la SDIS, copia del contrato de 
arrendamiento del espacio físico 
avalado para la operación del Comedor 
Comunitario.   
 
 
 
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_10 
 

11. Cumplir de manera oportuna con la 
ejecución de los conceptos de gasto 
establecidos en la estructura de 
costos, tanto para los aportes del 
ASOCIADO como para los aportes 
de la SDIS; destinando los recursos 
públicos que reciba con ocasión de 
la ejecución del convenio de 
asociación exclusivamente para los 
gastos que demanden el 
cumplimiento del objeto de este. 
 

El Asociado realizó la ejecución de los 
conceptos de gasto de los aportes del 
Asociado y de los aportes de la SDIS, de 
acuerdo con lo establecido en la 
estructura de costos; tal como se 
observa en los numerales 11.4.1. 
APORTES SDIS y 11.4.2. APORTES 
ASOCIADO, del presente informe.   

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_11 
 

12. Realizar los pagos de manera 
oportuna y acorde con lo señalado 
en las condiciones de negociación 
pactadas con los proveedores y 
presentar bimestralmente a la 
supervisión o interventoría paz y 
salvo de pago a proveedores de 
alimentos y espacio físico funcional 
(cuando aplique); exceptuando el 
pago a proveedores de compras 
públicas locales de alimentos el cual 
debe aportarse de manera mensual.  
Así mismo, presentar paz y salvo de 
talento humano, cuando se 
presente cambios de este y a la 
finalización del convenio.  
 

El Asociado realizó los pagos a los 
proveedores, espacio físico funcional y 
talento humano y presentó a la 
supervisión paz y salvo de proveedores 
de alimentos y espacio físico funcional, 
de acuerdo con la periodicidad 
correspondiente. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_12 
 

13. Presentar a la supervisión o 
interventoría las facturas con sus 
respectivos documentos soporte 
para los desembolsos pactados en 
el convenio, de acuerdo con la 
normatividad contable vigente, y 

El Asociado presentó factura para el 
desembolso del periodo 01 al 30 de 
noviembre de 2025, con el lleno de los 
requisitos legales establecidos; así 
como los respectivos documentos 
soporte. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran adjuntos al Formato 
Certificación de Pago MC14 y 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

51
21

5-
16

17
01

-9
70

ab
0-

84
23

23
05

20
25

-1
2-

15
T

17
:0

3:
13

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

22
 d

e 
99

https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7912-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/04_Com_Fin/Com_10?csf=1&web=1&e=PyRDen
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7912-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/04_Com_Fin/Com_11?csf=1&web=1&e=V3AS66
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7912-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/04_Com_Fin/Com_12?csf=1&web=1&e=AHniOz


 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 22 de 88 

      Obligación Actividad Soporte 

realizar el registro en la plataforma 
transaccional SECOP II como 
requisito para el procedimiento de 
pago, dentro de las fechas 
señaladas por la SDIS.  
 

 
 
 

publicados en la plataforma 
transaccional SECOP II.  

14. Cumplir con lo señalado en el 
Decreto 248 de 2021, adquiriendo 
alimentos comprados a pequeños 
productores locales y/o a 
productores de la Agricultura 
Campesina, Familiar o Comunitaria 
locales y sus organizaciones, en un 
porcentaje mínimo del 30% del valor 
ejecutado en el concepto de gasto 
minuta alimentos, exceptuando la 
compra de alimentos cárnicos. 
Presentar mensualmente a la SDIS, 
reporte donde se evidencie el 
avance en el cumplimiento de este 
porcentaje y copia de las facturas o 
documentos equivalentes de las 
compras públicas locales de 
alimentos realizadas.    
 

Con corte al 30 de noviembre de 2025, 
el Asociado presentó reporte mensual 
de compras públicas locales de 
alimentos en el que se evidencian 
compras de alimentos a pequeños 
productores locales y/o a productores 
de la Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria locales y sus 
organizaciones; en un porcentaje 
acumulado del 30,32%. Así mismo, 
presentó copia de facturas o 
documentos equivalentes de dichas 
compras. 
 
Nota: El cumplimiento del porcentaje 
mínimo del 30%, señalado en el Decreto 
248 de 2021, se valida a la finalización 
del convenio sobre el valor total 
ejecutado en el concepto de gasto 
minuta alimentos. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_14 
 
 

15. Garantizar la asistencia del 
representante legal del ASOCIADO 
al Comité de Seguimiento y 
Evaluación del servicio Comedores 
Comunitarios. En caso de 
imposibilidad de asistencia del 
representante legal por fuerza 
mayor o caso fortuito, podrá 
designar un apoderado por medio 
de autorización escrita, quien lo 
representará en dicho espacio; esta 
autorización no podrá presentarse 
para dos comités consecutivos. En 
ninguna circunstancia este 
compromiso podrá ser delegado al 
talento humano contratado para la 
ejecución del convenio.  

 

El Asociado participó en el Comité de 
Seguimiento y Evaluación convocado 
por la SDIS y llevado a cabo el 
28/11/2025. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_15 
 

16. Cumplir con los factores de 
selección Mayor aporte adicional al 
mínimo exigido para cada Comedor 
Comunitario y/o Aporte económico 
adicional para la contratación de un 
profesional en nutrición y dietética; 
de acuerdo con los lineamientos 
técnicos, tiempos y evidencias 

El Asociado cumplió con los siguientes 
factores de selección ofertados dentro 
del proceso competitivo SDIS-DCT092-
001-2025; de acuerdo con los 
lineamientos técnicos, tiempos y 
evidencias establecidas por la SDIS. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
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establecidas por la SDIS; en caso 
de haber sido ofertados dentro del 
proceso competitivo. 

Criterio 
Ofertado 

Sí No 

Mayor aporte adicional al 
mínimo exigido para cada 
comedor comunitario 
(Eficiencia). 

X  

Aporte económico 
adicional para la 
contratación de un 
nutricionista (Calidad). 

 X 

 

Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_16 
 
 
 
 
 
 

17. Presentar a la supervisión o 
interventoría, en las visitas 
financieras de seguimiento, informe 
mensual de ejecución del 
Componente Financiero que dé 
cuenta del cumplimiento de los 
compromisos del componente en 
mención con sus respectivos 
soportes, de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la SDIS. 

 

El Asociado presentó a la supervisión, 
informe mensual de ejecución del 
Componente Financiero, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por la 
SDIS. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_17 
 

18. Presentar a la supervisión o 
interventoría, en la visita financiera 
de cierre, informe final de ejecución 
del convenio, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
del subcomponente en mención con 
sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos 
definidos por la SDIS. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades relacionadas con el 
compromiso toda vez que no se 
encuentra en tiempo de cumplimiento, 
de conformidad con lo señalado en el 
anexo técnico del servicio Comedores 
Comunitarios.  

No aplica. 

 
5. CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES PARA LOS ASOCIADOS QUE PRESTEN EL SERVICIO EN 

INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SDIS 
 

Obligación Actividad Soporte 

1. Hacer buen uso y responder por los 
bienes que le sean entregados para 
la ejecución del convenio, así como, 
restituirlos a la finalización del 
mismo, mediante acta, con sus 
respectivas placas de inventarios en 
buen estado de conservación y 
funcionamiento, salvo el deterioro 
normal de uso, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 4.4 del 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No aplica. 
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“Manual de Procedimiento 
Administrativo y Contable para el 
Manejo y Control de los Bienes de 
las Entidades Públicas del Distrito 
Capital” (Resolución 001 de 2001 
para el Distrito Capital), la cual fue 
adoptada por la SDIS, mediante la 
Resolución 223 de 2002. 
 

2. Recibir en calidad de préstamo de 
uso, los bienes devolutivos 
relacionados mediante acta de 
levantamiento físico de inventario 
realizado por la SDIS en la cual 
consta: la cantidad, 
especificaciones y valor de los 
bienes; acta que indica que las 
partes acuerdan, hace parte integral 
del presente convenio. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No aplica. 

3. Recibir en calidad de préstamo los 
bienes de consumo controlado que 
la SDIS entregue al Comedor 
Comunitario durante la ejecución 
del convenio. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
 

No aplica. 

4. Participar activamente en la 
diligencia de entrega en la que se 
levantará el acta que suscribirán 
conjuntamente el delegado del 
ASOCIADO y la SDIS. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
 

No aplica. 

5. En caso de pérdida, daño o hurto de 
uno o varios de los elementos objeto 
del convenio, este debe realizar la 
reposición del respectivo elemento, 
por uno de iguales o similares 
características, de acuerdo con lo 
establecido en los numerales 3.2.12 
y 5.5 del Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables para el 
Manejo y Control de los Bienes de 
los Entes Públicos del Distrito 
Capital, expedido por la Secretaría 
de Hacienda, Dirección Distrital de 
Contabilidad mediante Resolución 
No. 01 de septiembre de 20 de 
2001, y demás normas 
concordantes. 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No aplica. 
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Obligación Actividad Soporte 

6. Responder por los daños que los 
bienes entregados en calidad de 
préstamo causen a terceros. 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
 

No aplica. 

7. Suscribir el Acta de Entrega a la 
SDIS de los bienes devolutivos, así 
como del estado de los bienes de 
consumo controlado, que se hayan 
entregado al Comedor Comunitario 
durante la ejecución del convenio, 
dentro del mes siguiente a la 
terminación de este. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No aplica. 

 
6. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Obligación Actividad Soporte 

1. Efectuar las actividades de gestión 
documental que incluyen la 
conformación de expedientes de 
historias sociales y de ejecución 
contractual siguiendo los 
lineamientos entregados por la 
SDIS que se encuentran asociados 
al cumplimiento de las Tablas de 
Retención Documental, procesos, 
procedimientos, instructivos y 
normatividad que en materia 
archivística se encuentra aprobada 
y reglamentada; de manera 
permanente durante la ejecución del 
convenio, incluyendo el desarrollo 
de la actividad de empalme por 
finalización realizada con el equipo 
local del Proyecto 7953 Generación 
del bien-estar alimentario y 
nutricional en Bogotá D.C. 
 

El Asociado realizó las actividades de 
gestión documental garantizando la 
conformación de expedientes de 
historias sociales y de ejecución 
contractual, dando cumplimiento con las 
condiciones definidas en el anexo 
técnico del servicio Comedores 
Comunitarios. 
  
 

 Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_01 

  

 

2. Custodiar los expedientes de 
historias sociales y ejecución 
contractual producidos como 
resultado de la ejecución del 
convenio, cumpliendo con los 
criterios de conservación definidos 
en el presente anexo técnico 
(condiciones de almacenamiento), 
desde la fecha de suscripción del 
acta de inicio. 

El Asociado elaboró el inventario 
documental en el formato FOR-GD-017, 
para los expedientes de historias 
sociales de las personas beneficiarias 
del Comedor Comunitario; y los 
expedientes resultantes de la ejecución 
del convenio.  
  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
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Obligación Actividad Soporte 

información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
   
Com_02 

 

3. Guardar y custodiar con absoluta 
reserva la información que maneje o 
a la que tenga acceso durante la 
ejecución del convenio (Archivo de 
expedientes de historias sociales y 
archivo de expedientes de ejecución 
contractual), evitando su 
destrucción o utilización indebida; 
en caso de cualquier daño 
generado, alteración de 
información, pérdida parcial o total 
de la documentación, debe informar 
de manera inmediata, vía correo 
electrónico, a la supervisión o 
interventoría con copia al equipo de 
gestión documental de la Dirección 
de Nutrición y Abastecimiento de la 
SDIS 
 

El Asociado realizó la custodia de los 
expedientes de historias sociales de las 
personas beneficiarias del Comedor 
Comunitario y los expedientes de 
ejecución contractual, con total reserva 
conforme lo señalado en el anexo 
técnico del servicio Comedores 
Comunitarios. 
  
   
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
   
Com_03 

   

  

 

4. Remitir vía correo electrónico a la 
supervisión o interventoría del 
convenio con copia al equipo de 
gestión documental de la Dirección 
de Nutrición y Abastecimiento, las 
alertas que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el anexo técnico, se 
observen como posibles riesgos 
para el desarrollo de las actividades 
de gestión documental, afectando la 
operación del Comedor 
Comunitario. 
 

Para el presente periodo no se requirió 

el desarrollo de actividades asociadas a 

este compromiso, toda vez que no se 

generaron alertas relacionadas con 

posibles riesgos para las actividades de 

gestión documental.   

 

No aplica. 
 

 

5. Efectuar sin costo adicional para la 
SDIS, la reconstrucción de los 
documentos y expedientes producto 
de la ejecución contractual y cuya 
afectación haya ocurrido mientras 
los soportes se encontraban bajo su 
custodia y realizar las demás 
acciones señaladas en los 
procedimientos definidos por la 
SDIS y la normatividad legal vigente 
aplicable a la materia. Estas 
acciones también son aplicables 
para los documentos producidos en 
entornos digitales electrónicos, los 
cuales son susceptibles a deterioro 
por humedad, temperatura, luz, 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
evidenciaron situaciones que 
demandaran la reconstrucción de 
documentos y expedientes resultantes 
de la ejecución del convenio. 

No aplica. 
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Obligación Actividad Soporte 

polvo, instalaciones eléctricas en 
mal estado, mal funcionamiento de 
los sistemas o errores humanos, así 
como el trabajo en versiones 
desactualizadas de los recursos, 
inestabilidad en internet, ataques 
informáticos y vinculados. 
 

6. Entregar sin claves, encriptaciones, 
ni ninguna restricción de seguridad, 
bajo criterios archivísticos, 
garantizando la integridad, 
usabilidad, legalidad de los 
documentos y neutralidad 
tecnológica, la información que sea 
capturada, procesada, almacenada 
y conservada en sistemas de 
información, servidores y demás 
medios electrónicos. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico.  
 

 No aplica. 
 

7. Efectuar la entrega de la totalidad 
de los archivos producto de la 
ejecución contractual a la SDIS, sin 
que esta actividad genere 
compensación adicional por parte 
de la Entidad. Dicha documentación 
solo será recibida si cumple con 
todos los lineamientos definidos por 
el Proceso de Gestión Documental 
de la SDIS y la normatividad legal 
vigente aplicable a la materia y será 
un requisito para el trámite de 
liquidación del convenio. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico.  
 

 No aplica. 
 

8. Participar en encuentros de 
fortalecimiento técnico, mesas de 
trabajo, comités y demás espacios 
de acuerdo con las convocatorias 
realizadas por la Secretaría Distrital 
de Integración Social para la 
implementación de los lineamientos 
de Gestión Documental y el 
Proyecto 7953 Generación del bien-
estar alimentario y nutricional en 
Bogotá D.C. 
 

Para el presente periodo no se 
realizaron fortalecimientos técnicos, 
mesas de trabajo para la 
implementación de los lineamientos de 
gestión documental y el proyecto el 
Proyecto 7953 Generación del bien-
estar alimentario y nutricional en Bogotá 
D.C. 
  

No aplica 

 

9. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe mensual de 
Gestión Documental, dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario 
de cada mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
del componente en mención con 

El Asociado presentó a la supervisión, 
informe mensual de ejecución de 
Gestión Documental, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por la 
SDIS. 
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
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Obligación Actividad Soporte 

sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos 
definidos por la SDIS. 
 

supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_09 

 

10. Presentar con el informe final de 
ejecución, a la supervisión o 
interventoría, el acta de aprobación 
de entrega de la documentación 
generada durante la ejecución del 
convenio. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico.  
 

No aplica. 

 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO 

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $663.781.062 

ADICIONES: No aplica. 

REDUCCIONES:  No aplica. 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $489.174.343 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $174.606.719 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE): No aplica. 

AMORTIZACIÓN:  No aplica. 

 

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del 
manejo de inversión del mismo. 

SI _____    NO APLICA.: X 

 

 CONCEPTO VALOR A PAGAR 

COSTO VARIABLE Minuta Alimentos. $56.030.784 

COSTO FIJO Talento humano - Espacio físico funcional - Reconocimiento al 
desgaste y uso de los bienes no consumibles. 

$18.331.962 

COSTO DE REALIZACIÓN Elementos de aseo y desinfección. $2.172.433 

DESCUENTOS Por requerimientos reiterados. $994.958 

Por faltante de talento humano establecido en 
estructura de costos. 

$80.808 

OTROS No aplica. $0 

TOTAL $75.459.413 
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REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO 
 
Durante la ejecución del convenio de asociación 7912-2025 no se ha identificado la materialización de riesgos 
conforme lo señalado en el formato Análisis de Riesgos Previsibles de la Contratación que hace parte del proceso 
competitivo SDIS-DCT092-001-2025; por lo tanto, no se ha requerido la realización de los tratamientos 
establecidos. 
 

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 
 
1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 
La Fundación Social para el Desarrollo Humano – FUDESOL dio cumplimiento al objeto del convenio de 
asociación 7912-2025 suscrito para la operación del Comedor Comunitario 113934-CCCP 08-004 - Alquería La 
Fragua de la Localidad Kennedy; implementando las actividades relacionadas con los compromisos pactados en 
los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo, Financiero y Gestión 
documental. 
 
2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 
2.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
2.1.1. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
 

2.1.1.1. SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Aplicar el procedimiento Planificación Alimentaria y 
su implementación en los servicios sociales de la 
SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de 
Alimentos, con sus respectivos protocolos, 
instructivos y formatos asociados a estos. 
 

A mejorar El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
27/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
GENERADOS). 
 

2 Implementar el ciclo de menús, minuta patrón y 
análisis del aporte nutricional para los distintos 
grupos de edad determinados por la SDIS, 
cumpliendo con lo descrito para intercambios de 
alimentos y suministrando las raciones a la 
población beneficiaria, acorde con las condiciones 
establecidas en el anexo técnico. 
 

A mejorar El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
27/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
GENERADOS). 
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N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

3 Mantener disponible en un lugar visible del Comedor 
Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y 
los documentos de análisis de aporte nutricional a 
las personas manipuladoras de alimentos, así como 
el ciclo de menús y el menú del día para 
visualización de las personas beneficiarias del 
servicio. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

4 Cualificar al talento humano del Comedor 
Comunitario en el procedimiento Planificación 
Alimentaria y su implementación en los servicios 
sociales de la SDIS, el Procedimiento 
Abastecimiento de Alimentos, con sus documentos 
y formatos asociados, manejo de minuta patrón, 
ciclo de menús, análisis nutricionales, 
estandarización de utensilios y porciones servidas, 
recepción de alimentos y conocimiento de los 
criterios mínimos de aceptación y rechazo; en los 
tiempos señalados en el anexo técnico. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

5 Ofrecer menús especiales en las fechas de navidad 
y fin de año conforme los criterios establecidos por 
la Subdirección de Nutrición. 
 

No aplica Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso dado que 
no se encuentra en tiempo de 
cumplimiento, de conformidad con lo 
señalado en el anexo técnico del servicio 
Comedores Comunitarios. 
 

6 Cumplir con el factor de selección Aporte económico 
adicional para la contratación de profesional en 
nutrición y dietética, de acuerdo con los lineamientos 
técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la 
SDIS; en caso de haber sido ofertado dentro del 
proceso competitivo. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, dado 
que en el marco del proceso competitivo 
SDIS-DCT092-001-2025, el Asociado no 
ofertó factor de selección Aporte 
económico adicional para la contratación 
de profesional en nutrición y dietética. 
 

7 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
mensual de ejecución del Componente 
Alimentación, Nutrición y Salubridad, dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que 
dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del 
componente en mención con sus respectivos 
soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos 
por la SDIS. 

Satisfactorio Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A mejorar Como resultado del ejercicio de supervisión 
adelantado en el presente periodo, se 
generaron medidas contractuales 
derivadas de los hallazgos evidenciados en 
la implementación del Subcomponente 
Suministro Alimentario; sin embargo, no se 
presentó afectación en la prestación del 
servicio ni en el cumplimiento del objeto 
pactado en el convenio de asociación. 
 
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones correctivas 
implementadas por el Asociado para la 
subsanación de los hallazgos. 
 

 
2.1.1.2. SUBCOMPONENTE VIGILANCIA NUTRICIONAL 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Participar en las actividades de fortalecimiento 
técnico en toma de medidas antropométricas, 
sensibilización en vigilancia nutricional y las demás 
programadas por la Subdirección de Nutrición. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

2 Realizar la toma de datos antropométricos, 
disponiendo de los equipos (balanza digital y 
tallímetro), en las condiciones señaladas en el 
anexo técnico. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

3 Registrar y presentar el reporte de digitación de 
medidas antropométricas en el sistema misional 
SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico. 
 

Satisfactorio Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

4 Realizar orientación y abordaje a los casos 
identificados con malnutrición, atendiendo la línea 
técnica de la Subdirección de Nutrición. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio Como resultado del ejercicio de supervisión 
adelantado en el presente periodo, no se 
evidenciaron hallazgos en la 
implementación del Subcomponente 
Vigilancia Nutricional, dando cumplimiento 
al objeto pactado en el convenio de 
asociación. 
 

 
2.1.1.3. SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Dar cumplimiento con lo establecido en la 
Resolución 5109 de 2005 y demás normas 
concordantes y complementarias, así como los 
lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS. 
 

A mejorar El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
27/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
GENERADOS). 
 

2 Contar con acta de inspección sanitaria con enfoque 
de riesgo para establecimientos de preparación de 
alimentos, emitida por la autoridad sanitaria 
competente con concepto sanitario favorable o 
favorable con requerimientos con fecha de 
expedición inferior a un (1) año. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

3 Contar con actas de inspección sanitaria con 
enfoque de riesgo con concepto favorables o 
favorable con requerimientos con fecha no superior 

Satisfactorio Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

a un (1) año, de los proveedores directos de pollo, 
pescado, cárnicos, huevos, leche y derivados y 
pulpas de fruta. Adicionalmente, para pollo y carne 
presentar autorización sanitaria de acuerdo con el 
Decreto 1500 de 2007 y para lácteos y derivados 
registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 
de 2015. 
 

4 Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 
2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas 
vigentes relacionadas con el transporte de 
alimentos. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

5 Garantizar la aplicación de las Buenas Prácticas de 
Manufactura - BPM en todos los procesos 
realizados en el Comedor Comunitario, así como la 
aplicación de las normas de higiene, limpieza y 
desinfección para garantizar la inocuidad de los 
alimentos. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

6 Disponer de los muebles, equipos, utensilios y 
menaje requeridos para la prestación del servicio en 
el Comedor Comunitario conforme las 
especificaciones señaladas en el anexo técnico, en 
condiciones de buen estado y funcionamiento. 
 

A mejorar El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
27/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
GENERADOS). 
 

7 Adaptar e implementar el Plan de Saneamiento del 
Comedor Comunitario cumpliendo con la Guía de 
Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 
 

A mejorar El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
27/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
GENERADOS). 
 

8 Participar en la jornada de fortalecimiento técnico de 
socialización del Manual de buenas prácticas para 
la prevención de pérdidas y desperdicios de 
alimentos, convocada por la Subdirección de 

Satisfactorio Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

Nutrición y realizar su correspondiente divulgación 
con el talento humano vinculado a la operación del 
Comedor Comunitario. 
 

9 Realizar seguimiento a la implementación y reporte 
de acciones asociadas al Manual de buenas 
prácticas para la prevención de pérdidas y 
desperdicios de alimentos, mediante el 
diligenciamiento del formato Control y medición de 
desperdicios de alimentos (FOR-PSS-803) vigente y 
el reporte trimestral consolidado, a más tardar el 
tercer día calendario de los meses enero, abril, julio 
y octubre. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

10 Mantener las condiciones de infraestructura de cada 
área del Comedor Comunitario para garantizar la 
prestación del servicio de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del espacio físico 
funcional establecidas por la Entidad y la Resolución 
2674 de 2013. 

A mejorar Durante el periodo reportado no se 
adelantó visita de seguimiento en campo 
para la verificación de este compromiso; 
por lo tanto, en próxima visita se revisarán 
las acciones correctivas implementadas 
por el Asociado. 
 

11 Disponer de los planes de mantenimiento preventivo 
y correctivo de equipos e instalaciones del Comedor 
Comunitario. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

12 Contar con el certificado de higienización de 
tanques de almacenamiento de agua potable, con 
tiempo de expedición no mayor a 6 meses 
(conforme lo señalado en el Decreto 1575 de 2007 
y Resolución 2115 de 2007), emitido por una 
empresa vigilada por la Secretaría Distrital de Salud-
SDS, adjuntando el concepto sanitario favorable de 
la empresa, ficha técnica de los productos utilizados 
y descripción del proceso realizado. Procedimiento 
que se debe realizar semestralmente y cuando la 
autoridad sanitaria lo requiera. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

13 Implementar el plan de capacitación continuo y 
permanente dirigido al personal manipulador de 
alimentos desde el momento de su vinculación a la 
ejecución del convenio, en coherencia con lo 
señalado en la Resolución 2674 de 2013 y el anexo 
técnico. 
 

Satisfactorio Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

14 Almacenar las muestras diarias de alimentos 
preparados de acuerdo con lo registrado en el 
Formato Preparación de Alimentos y en los tiempos 
establecidos en el anexo técnico. 
 

A mejorar El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
27/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
GENERADOS). 
 

15 Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas 
establecidas por la normatividad nacional y las 
demás requeridas por la SDIS para los análisis a 
ítem de ensayo de materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de manos de personal 
manipulador de alimentos, agua de consumo y otras 
pruebas microbiológicas que sean tomadas por la 
SDIS o por terceros autorizados por la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

16 Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes 
de la normatividad nacional y los demás requeridas 
por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de 
materias primas, productos terminados, superficies, 
frotis de manos de personal manipulador de 
alimentos, agua de consumo y otras pruebas 
microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por 
terceros autorizados por la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

17 Implementar las acciones correctivas requeridas 
para subsanar los hallazgos que se deriven de los 
resultados no conformes de las pruebas 
microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o por 
terceros autorizados por la SDIS. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que los resultados obtenidos 
cumplieron los requisitos microbiológicos 
vigentes de la normatividad nacional y los 
demás requeridas por la SDIS. 
 

18 Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de 
brote o evento epidemiológico relacionado con 
posible contaminación alimentaria o enfermedad 
transmitida por alimentos – ETA. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que no se presentaron brotes o eventos 
epidemiológicos. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A mejorar Como resultado del ejercicio de supervisión 
adelantado en el presente periodo, se 
generaron medidas contractuales 
derivadas de los hallazgos evidenciados en 
la implementación del Subcomponente 
Salubridad; sin embargo, no se presentó 
afectación en la prestación del servicio ni 
en el cumplimiento del objeto pactado en el 
convenio de asociación. 
 
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones correctivas 
implementadas por el Asociado para la 
subsanación de los hallazgos. 
 

 
2.1.2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C
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N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Disponer en las instalaciones del Comedor 
Comunitario, de un sistema UPS o fuente de 
alimentación ininterrumpida (cuando aplique) y dos 
(2) equipos de cómputo, que cumplan con las 
especificas técnicas señaladas en el anexo técnico y 
con los requisitos para la instalación, funcionamiento 
y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.  
 

A mejorar El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

2 Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de 
cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y 
actualizar el antivirus de manera permanente por los 
medios idóneos. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

3 Garantizar que, durante la jornada de prestación del 
servicio, en el Comedor Comunitario se cuenta con 

Satisfactorio  Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

conexión a internet, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo técnico.  
 

4 Realizar registro de asistencia diaria de las personas 
beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema 
misional SIRBE, de conformidad con las 
orientaciones técnicas de la SDIS y lo señalado en 
el Lineamiento vigente para autorizar el registro de 
asistencia de los (las) participantes del servicio 
Comedores Comunitarios por fuera del horario 
establecido o el que haga sus veces. 
 

A mejorar El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

5 Contar con un buzón de sugerencias a disposición 
de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad 
vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

6 Presentar los soportes de la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo – SGSST, de acuerdo con lo señalado en el 
anexo técnico, dentro de los primeros sesenta (60) 
días calendario contados a partir de la fecha de inicio 
del convenio.  
 

Satisfactorio  Ninguna.  

7 Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto 
Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, 
por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, 
aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o 
de participación. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

8 Informar de manera inmediata y por escrito a la 
supervisión o interventoría, sobre las visitas 
realizadas por entes de control a las instalaciones 
del Comedor Comunitario. 
 

No aplica Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda vez 
que en el Comedor Comunitario no se 
recibieron visitas por parte de entes de 
control. 
 

9 Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor 
Comunitario para el cumplimiento del objeto del 
convenio. NO se podrán ejercer actividades de 
proselitismo político, religioso, ideológico, comercial 
o de cualquier otra índole con los beneficiarios. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

10 Informar inmediatamente a la supervisión o 
interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito que afecten la ejecución del convenio. 
 

No aplica  Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda vez 
que no se suscitaron situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito que afectaran la 
ejecución del convenio.  
 

11 Participar en el empalme con la Subdirección Local 
para la Integración Social correspondiente, al iniciar 
y finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega 
de la documentación requerida y resultante en su 
ejecución. Debe asistir al empalme el responsable 
del servicio. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

12 Elaborar, socializar e implementar el Plan de 
Emergencias y Contingencias – PEC del Comedor 
Comunitario en el formato establecido por la SDIS, 
durante el primer mes de ejecución del convenio 
contado a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 

A mejorar El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

13 Contar con Concepto Técnico emitido por la 
UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior 
a un (1) año. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

14 Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe 
estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del 
Comedor Comunitario. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

15 Garantizar el cumplimiento de las medidas contra 
incendios, descargas eléctricas, sustancias 
peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades 
en el Comedor Comunitario, evacuación y manejo de 
elementos cortopunzantes. 
 

A mejorar El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
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16 Garantizar la convocatoria y asistencia de las 
personas beneficiarias del Comedor Comunitario a 
los encuentros a desarrollar en el Componente Bien-
Estar Alimentario, según las solicitudes y 
requerimientos establecidos por la SDIS. 
 

A mejorar El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

17 Apoyar la gestión de los espacios físicos para el 
desarrollo de los encuentros del Componente Bien-
Estar Alimentario, según las solicitudes y 
requerimientos establecidos por la SDIS. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

18 Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, 
mesas de trabajo, comités y demás espacios de 
encuentro convocados por la Secretaría Distrital de 
Integración Social para la implementación del 
componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 
7953 Generación del bien-estar alimentario y 
nutricional en Bogotá D.C. 
 

No aplica  Para el presente periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que no se requirió 
jornadas de fortalecimiento técnico mesas 
de trabajo, comités y demás espacios de 
encuentro desarrollados desde el 
Componente Bien-estar Alimentario. 
 

19 Referenciar a las personas beneficiarias del 
Comedor Comunitario a la oferta de servicios 
existente de las entidades, instituciones u 
organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, 
de acuerdo con las necesidades que se presenten y 
realizar el reporte de información para registro en 
SIRBE en la herramienta definida por la SDIS.  
 

No aplica  Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso dado que 
no se referenciaron personas beneficiarias 
del Comedor Comunitario a las entidades, 
instituciones u organizaciones en el ámbito 
local y distrital.  

20 Realizar seguimiento a las personas beneficiarias 
que evidencian criterios de egreso del servicio 
Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha 
SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo 
electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 
Generación del bien- estar alimentario y nutricional 
en Bogotá D.C., con los respectivos soportes. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

21 Actualizar la información diligenciada en la ficha 
SIRBE vigente cuando presente modificación en las 
variables básicas, variables transversales, ubicación 
geográfica, información básica y transversal sobre la 
familia, de acuerdo con las orientaciones definidas 
por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional 

Satisfactorio  Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar 
alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo 
electrónico, con los respectivos soportes de 
actualización que se requieran. 
 

22 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
mensual de ejecución Componente Administrativo, 
dentro de los primeros cinco (5) días calendario de 
cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los 
compromisos del subcomponente en mención con 
sus respectivos soportes, de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la SDIS. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

23 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
final de ejecución del convenio, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes a la fecha de 
finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento 
de los compromisos por componente con sus 
respectivos soportes, de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la SDIS. 
 

No aplica  Para el presente periodo, el Asociado no 
adelantó actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que no se encuentra 
en tiempo de cumplimiento, de 
conformidad con lo señalado en el anexo 
técnico del servicio Comedores 
Comunitarios.  

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A mejorar Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el presente 
periodo, se generaron medidas 
contractuales derivadas de los hallazgos 
evidenciados en la implementación del 
Componente Administrativo; sin embargo, 
no se presentó afectación en la prestación 
del servicio ni en el cumplimiento del objeto 
pactado.  
    
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones correctivas 
implementadas por el asociado para la 
subsanación de los hallazgos 
 

 
  

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

51
21

5-
16

17
01

-9
70

ab
0-

84
23

23
05

20
25

-1
2-

15
T

17
:0

3:
13

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

41
 d

e 
99



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 41 de 88 

2.1.3. COMPONENTE FINANCIERO 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento del convenio de asociación, 
suscribir el acta de inicio y las demás que se generen 
para la correcta ejecución y liquidación de este. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

2 Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución 
del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo 
de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO 
debe entregar a la supervisión o interventoría la 
certificación de la cuenta bancaria con vigencia 
menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO 
presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada 
previamente para el manejo de recursos propios, 
debe estar certificada por parte de la entidad bancaria 
con saldo a cero. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

3 Entregar a la supervisión o interventoría la relación 
del talento humano requerido para la operación del 
Comedor Comunitario y los documentos soporte de 
acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos 
en el anexo técnico, para su correspondiente 
verificación y aprobación.   
 

Satisfactorio  Ninguna.  

4 Contratar al talento humano requerido para la 
prestación del servicio en las condiciones y 
proporción indicadas en el anexo técnico y la 
estructura de costos, garantizando su permanencia 
durante el plazo de ejecución del convenio. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

5 Reemplazar al talento humano que por fuerza mayor, 
caso fortuito o incapacidad no preste sus servicios en 
el Comedor Comunitario o de manera inmediata 
cuando se presente renuncia voluntaria; dando 
cumplimiento con los requisitos de formación y 
experiencia pertinentes, así como con los soportes 
mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación 
a seguridad social y ARL. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

6 Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la 
ejecución del convenio, de acuerdo con los 
porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, 
modificado por el Decreto 634 de 2023, con plena 

Satisfactorio  Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

observancia de las normas laborales o contractuales 
aplicables (Actividad económica Otras Ramas a la 
cual corresponde un porcentaje mínimo de 50% de 
mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución del 
convenio). 
 

7 Vincular y mantener en un porcentaje mínimo del 
cinco por ciento (5%) del talento humano requerido 
para la ejecución del convenio, población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos 
de especial protección constitucional, conforme lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 
1860 de 2021. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

8 Cumplir con las obligaciones del Sistema de 
Seguridad Social y aportes parafiscales según lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
cuando haya lugar a ello. Para el caso de contratos 
de orden de prestación de servicios, el ASOCIADO 
debe verificar el pago de las obligaciones de 
Seguridad Social. La SDIS por medio de la 
supervisión o interventoría, en el momento de expedir 
cada certificación para los pagos, verificará y dejará 
constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente 
a los terceros mencionados durante la vigencia del 
convenio, estableciendo una correcta relación entre 
el monto cancelado y las sumas que debieron ser 
cotizadas. El aporte al sistema de salud se debe 
liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 
4, 5 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.  
 

Satisfactorio  Ninguna.  

9 Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del 
talento humano, a más tardar el primer día hábil de 
cada mes durante la ejecución del convenio; a través 
de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros 
o corriente suministrada por el personal al momento 
de ser contratado, de acuerdo con los valores 
establecidos en la estructura de costos, efectuando 
los pagos de derechos laborales y parafiscales a que 
haya lugar; de manera proporcional a los días de 
ejecución de cada mes. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  
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10 Presentar a la supervisión o interventoría del 
convenio, en la primera visita financiera de 
seguimiento, copia del contrato de arrendamiento del 
inmueble en el que opera el Comedor Comunitario 
(cuando aplique), el cual debe contener como mínimo 
el valor del canon de arrendamiento, vigencia del 
contrato y número de cuenta bancaria en la cual el 
ASOCIADO realizará el pago. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

11 Cumplir de manera oportuna con la ejecución de los 
conceptos de gasto establecidos en la estructura de 
costos, tanto para los aportes del ASOCIADO como 
para los aportes de la SDIS; destinando los recursos 
públicos que reciba con ocasión de la ejecución del 
convenio de asociación exclusivamente para los 
gastos que demanden el cumplimiento del objeto de 
este. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

12 Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con 
lo señalado en las condiciones de negociación 
pactadas con los proveedores y presentar 
bimestralmente a la supervisión o interventoría paz y 
salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio 
físico funcional (cuando aplique); exceptuando el 
pago a proveedores de compras públicas locales de 
alimentos el cual debe aportarse de manera mensual.  
Así mismo, presentar paz y salvo de talento humano, 
cuando se presente cambios de este y a la 
finalización del convenio.  
 

Satisfactorio  Ninguna.  

13 Presentar a la supervisión o interventoría las facturas 
con sus respectivos documentos soporte para los 
desembolsos pactados en el convenio, de acuerdo 
con la normatividad contable vigente, y realizar el 
registro en la plataforma transaccional SECOP II 
como requisito para el procedimiento de pago, dentro 
de las fechas señaladas por la SDIS.  
 

Satisfactorio  Ninguna. 

14 Cumplir con lo señalado en el Decreto 248 de 2021, 
adquiriendo alimentos comprados a pequeños 
productores locales y/o a productores de la 
Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria 
locales y sus organizaciones, en un porcentaje 
mínimo del 30% del valor ejecutado en el concepto de 
gasto minuta alimentos, exceptuando la compra de 

Satisfactorio 
 

Con corte al 30 de noviembre de 2025, el 
Asociado presentó reporte mensual de 
compras públicas locales de alimentos en 
el que se evidencian compras de 
alimentos a pequeños productores locales 
y/o a productores de la Agricultura 
Campesina, Familiar o Comunitaria 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

alimentos cárnicos. Presentar mensualmente a la 
SDIS, reporte donde se evidencie el avance en el 
cumplimiento de este porcentaje y copia de las 
facturas o documentos equivalentes de las compras 
públicas locales de alimentos realizadas. 
 

locales y sus organizaciones; en un 
porcentaje acumulado del 30,32%. Así 
mismo, presentó copia de facturas o 
documentos equivalentes de dichas 
compras. 
 
Nota: El cumplimiento del porcentaje 
mínimo del 30%, señalado en el Decreto 
248 de 2021, se valida a la finalización del 
convenio sobre el valor total ejecutado en 
el concepto de gasto minuta alimentos. 
 

15 Garantizar la asistencia del representante legal del 
ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluación 
del servicio Comedores Comunitarios. En caso de 
imposibilidad de asistencia del representante legal 
por fuerza mayor o caso fortuito, podrá designar un 
apoderado por medio de autorización escrita, quien lo 
representará en dicho espacio; esta autorización no 
podrá presentarse para dos comités consecutivos. En 
ninguna circunstancia este compromiso podrá ser 
delegado al talento humano contratado para la 
ejecución del convenio. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

16 Cumplir con los factores de selección Mayor aporte 
adicional al mínimo exigido para cada Comedor 
Comunitario y/o Aporte económico adicional para la 
contratación de un profesional en nutrición y dietética; 
de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y 
evidencias establecidas por la SDIS; en caso de 
haber sido ofertados dentro del proceso competitivo. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

17 Presentar a la supervisión o interventoría, en las 
visitas financieras de seguimiento, informe mensual 
de ejecución del Componente Financiero que dé 
cuenta del cumplimiento de los compromisos del 
componente en mención con sus respectivos 
soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos 
por la SDIS. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

18 Presentar a la supervisión o interventoría, en la visita 
financiera de cierre, informe final de ejecución del 
convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los 
compromisos del subcomponente en mención con 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades relacionadas con el 
compromiso toda vez que no se encuentra 
en tiempo de cumplimiento, de 
conformidad con lo señalado en el anexo 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

sus respectivos soportes, de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la SDIS. 
 

técnico del servicio Comedores 
Comunitarios.  
 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio 
 

Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el presente 
periodo, no se evidenciaron hallazgos en 
la implementación del Componente 
Financiero, dando cumplimiento al objeto 
pactado en el convenio de asociación. 
 

 

2.1.4. CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES PARA LOS ASOCIADOS QUE PRESTEN EL SERVICIO 
EN INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SDIS 

 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Hacer buen uso y responder por los bienes que le 
sean entregados para la ejecución del convenio, así 
como, restituirlos a la finalización del mismo, 
mediante acta, con sus respectivas placas de 
inventarios en buen estado de conservación y 
funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 4.4 del 
“Manual de Procedimiento Administrativo y Contable 
para el Manejo y Control de los Bienes de las 
Entidades Públicas del Distrito Capital” (Resolución 
001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue 
adoptada por la SDIS, mediante la Resolución 223 
de 2002. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

2 Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes 
devolutivos relacionados mediante acta de 
levantamiento físico de inventario realizado por la 
SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones 
y valor de los bienes; acta que indica que las partes 
acuerdan, hace parte integral del presente convenio. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
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3 Recibir en calidad de préstamo los bienes de 
consumo controlado que la SDIS entregue al 
Comedor Comunitario durante la ejecución del 
convenio. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

4 Participar activamente en la diligencia de entrega en 
la que se levantará el acta que suscribirán 
conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la 
SDIS. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

5 En caso de pérdida, daño o hurto de uno o varios de 
los elementos objeto del convenio, este debe 
realizar la reposición del respectivo elemento, por 
uno de iguales o similares características, de 
acuerdo con lo establecido en los numerales 3.2.12 
y 5.5 del Manual de Procedimientos Administrativos 
y Contables para el Manejo y Control de los Bienes 
de los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido 
por la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de 
Contabilidad mediante Resolución No. 01 de 
septiembre de 20 de 2001, y demás normas 
concordantes. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

6 Responder por los daños que los bienes entregados 
en calidad de préstamo causen a terceros. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

7 Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes 
devolutivos, así como del estado de los bienes de 
consumo controlado, que se hayan entregado al 
Comedor Comunitario durante la ejecución del 
convenio, dentro del mes siguiente a la terminación 
de este. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

 
2.1.5. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Efectuar las actividades de gestión documental que 
incluyen la conformación de expedientes de historias 
sociales y de ejecución contractual siguiendo los 
lineamientos entregados por la SDIS que se 
encuentran asociados al cumplimiento de las Tablas 
de Retención Documental, procesos, 
procedimientos, instructivos y normatividad que en 
materia archivística se encuentra aprobada y 
reglamentada; de manera permanente durante la 
ejecución del convenio, incluyendo el desarrollo de la 
actividad de empalme por finalización realizada con 
el equipo local del Proyecto 7953 Generación del 
bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C. 
 

Satisfactorio Ninguna 

2 Custodiar los expedientes de historias sociales y 
ejecución contractual producidos como resultado de 
la ejecución del convenio, cumpliendo con los 
criterios de conservación definidos en el presente 
anexo técnico (condiciones de almacenamiento), 
desde la fecha de suscripción del acta de inicio. 
 

Satisfactorio Ninguna 

3 Guardar y custodiar con absoluta reserva la 
información que maneje o a la que tenga acceso 
durante la ejecución del convenio (Archivo de 
expedientes de historias sociales y archivo de 
expedientes de ejecución contractual), evitando su 
destrucción o utilización indebida; en caso de 
cualquier daño generado, alteración de información, 

Satisfactorio Ninguna 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

pérdida parcial o total de la documentación, debe 
informar de manera inmediata, vía correo 
electrónico, a la supervisión o interventoría con copia 
al equipo de gestión documental de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento de la SDIS. 
 

4 Remitir vía correo electrónico a la supervisión o 
interventoría del convenio con copia al equipo de 
gestión documental de la Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento, las alertas que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el anexo técnico, se observen como 
posibles riesgos para el desarrollo de las actividades 
de gestión documental, afectando la operación del 
Comedor Comunitario. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 

desarrollo de actividades asociadas a este 

compromiso, toda vez que no se generaron 

alertas relacionadas con posibles riesgos 

para las actividades de gestión 

documental.   

 

5 Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la 
reconstrucción de los documentos y expedientes 
producto de la ejecución contractual y cuya 
afectación haya ocurrido mientras los soportes se 
encontraban bajo su custodia y realizar las demás 
acciones señaladas en los procedimientos definidos 
por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable 
a la materia. Estas acciones también son aplicables 
para los documentos producidos en entornos 
digitales electrónicos, los cuales son susceptibles a 
deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, 
instalaciones eléctricas en mal estado, mal 
funcionamiento de los sistemas o errores humanos, 
así como el trabajo en versiones desactualizadas de 
los recursos, inestabilidad en internet, ataques 
informáticos y vinculados. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que no se 
evidenciaron situaciones que demandaran 
la reconstrucción de documentos y 
expedientes resultantes de la ejecución del 
convenio.   

6 Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna 
restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, 
garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de 
los documentos y neutralidad tecnológica, la 
información que sea capturada, procesada, 
almacenada y conservada en sistemas de 
información, servidores y demás medios 
electrónicos. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que no se encuentra 
en tiempos de cumplimiento de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico.  
 

7 Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos 
producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin 
que esta actividad genere compensación adicional 
por parte de la Entidad. Dicha documentación solo 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que no se encuentra 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

será recibida si cumple con todos los lineamientos 
definidos por el Proceso de Gestión Documental de 
la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la 
materia y será un requisito para el trámite de 
liquidación del convenio. 
 

en tiempos de cumplimiento de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico.  
 

8 Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, 
mesas de trabajo, comités y demás espacios de 
acuerdo con las convocatorias realizadas por la 
Secretaría Distrital de Integración Social para la 
implementación de los lineamientos de Gestión 
Documental y el Proyecto 7953 Generación del bien-
estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C. 
 

No aplica Para el presente periodo no se realizaron 
fortalecimientos técnicos, mesas de trabajo 
para la implementación de los lineamientos 
de gestión documental y el proyecto el 
Proyecto 7953 Generación del bien-estar 
alimentario y nutricional en Bogotá D.C. 

 

9 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
mensual de Gestión Documental, dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que 
dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del 
componente en mención con sus respectivos 
soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos 
por la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna 

10 Presentar con el informe final de ejecución, a la 
supervisión o interventoría, el acta de aprobación de 
entrega de la documentación generada durante la 
ejecución del convenio. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que no se encuentra 
en tiempos de cumplimiento de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico.  

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio 
  
 

Como resultado del ejercicio de supervisión 

adelantado en el presente periodo, no se 

evidenciaron hallazgos en la 

implementación de actividades de Gestión 

Documental, dando cumplimiento al objeto 

pactado en el convenio de asociación.   
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Comunicación, Formación 
y Sensibilización, conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la 
SDIS. 
  

Satisfactorio  Ninguna.  

2 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Gestión Integral de 
Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional 
de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.  
 

Satisfactorio  Ninguna.  

3 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Uso Eficiente del Agua, 
conforme lo establece el Plan Institucional de 
Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.  
 

Satisfactorio  Ninguna.  

4 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Uso Eficiente de la 
Energía, conforme lo establece el Plan Institucional 
de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.  
 

Satisfactorio  Ninguna.  

5 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Gestión del Cambio 
Climático, conforme lo establece el Plan Institucional 
de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.  
 

Satisfactorio  Ninguna.  

6 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa de Consumo Sostenible, 
conforme lo establece el Plan Institucional de 
Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. 
 

No aplica  Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que el Asociado dio 
cumplimiento a esta actividad de acuerdo 
con los tiempos establecidos en el anexo 
técnico y aportó los respectivos soportes en 
el informe de ejecución de junio 2025.   
  

7 Remitir los documentos establecidos como fuente 
de verificación de la implementación del 
Componente Ambiental, debidamente diligenciados 
y en los tiempos definidos en el anexo técnico. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

8 Participar en las actividades propuestas por el 
Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante 
el desarrollo de campañas, actividades lúdicas, 
conmemoración de fechas ambientales y 
celebración de semanas con las diferentes 
temáticas ambientales. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

9 Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, 
mesas de trabajo, comités y demás espacios 
convocados por la Secretaría Distrital de Integración 
Social para la implementación del componente 
Ambiental.   
 

Satisfactorio  Ninguna.  

10 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
mensual de ejecución del Componente Ambiental, 
dentro de los primeros cinco (5) días calendario de 
cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los 
compromisos del componente en mención con sus 
respectivos soportes, de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la SDIS. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio   Como resultado del ejercicio de supervisión 
adelantado en el presente periodo, no se 
evidenciaron hallazgos en la 
implementación del Componente 
Ambiental, dando cumplimiento al objeto 
pactado en el convenio de asociación.   

 
2.3. OBLIGACIONES CONJUNTAS 
 
No aplica. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Suscribir el acta de inicio, las modificaciones 
contractuales a que haya lugar y el acta de liquidación 
del convenio. 
 

Satisfactorio La SDIS suscribió acta de inicio del 
convenio de asociación, una vez cumplidos 
los requisitos de perfeccionamiento, 
legalización y ejecución, de conformidad 
con lo señalado en la Invitación Pública del 
proceso competitivo; la cual se encuentra 
publicada en la plataforma transaccional 
SECOP II. 
 

2 Desembolsar al ASOCIADO la suma establecida en 
el proceso competitivo, con relación a los aportes de 
la SDIS, previo descuento por los conceptos a que 
hubiese lugar. 
 

Satisfactorio La SDIS realizó el desembolso de los 
pagos pactados para la ejecución del 
convenio de asociación, los cuales se 
encuentran publicados en la plataforma 
transaccional SECOP II. 
 

3 Brindar acompañamiento técnico al ASOCIADO, en 
beneficio del cumplimiento oportuno y eficiente del 
objeto del convenio de asociación. 
 

Satisfactorio La SDIS realizó acompañamiento técnico 
para la implementación de los 
componentes de la atención señalados en 
el anexo técnico. 
 
Los soportes que dan cuenta de la actividad 
adelantada para el cumplimiento del 
compromiso reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información definida 
por la SDIS (SharePoint). 
 
Componente Alimentación, Nutrición y 
Salubridad 
Com_01 
Com_08 
 
Componente Ambiental 
Com_09 
 
Componente Administrativo 
Com_18 
 
Gestión Documental 
Com_08 

 

4 Suministrar la información disponible y que se 
requiera para el proceso de atención y desarrollo de  

cada uno de los componentes del servicio 

Comedores Comunitarios. 

Satisfactorio La SDIS suministró los documentos 
asociados a la operación del servicio 
Comedores Comunitarios que se 
encuentran incluidos en el anexo técnico y 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/Eju9PU7l2qRDqDdZ7RVzfmMBfDqs8H0dbGAeinXbMIJJCg?e=QPCfgq
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

 publicados en el Mapa de Procesos de la 
SDIS. 
 

5 Servir de enlace con distintas entidades del Distrito 
Capital requeridas para el adecuado desarrollo del 
objeto del convenio de asociación. 

Satisfactorio La SDIS a través de las Subdirecciones 
Locales para la integración Social adelantó 
acciones de articulación con distintas 
entidades para favorecer el desarrollo del 
objeto del convenio de asociación. 
 
Los soportes que dan cuenta de la actividad 
para el cumplimiento del compromiso 
reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información definida 
por la SDIS (SharePoint). 
 
7912-2025 
 

6 Designar la supervisión o contratar la interventoría del 
convenio de asociación.  

Satisfactorio La SDIS designó a la subdirectora de 
Nutrición como supervisora del convenio de 
asociación, tal como se señala en el 
clausulado del convenio en la Clausula 
Novena – Supervisión. 
 

7 Designar el equipo técnico definido para realizar el 
apoyo a la supervisión del convenio de  
asociación.  

Satisfactorio La SDIS designó un equipo de apoyo a la 
supervisión. Dicha información se 
encuentra publicada en la plataforma 
transaccional SECOP II. 
 

8 Implementar y realizar seguimiento a la ejecución del 
componente Bien-Estar Alimentario. 
 

Satisfactorio La SDIS implementó el componente Bien-
Estar Alimentario, de acuerdo con lo 
señalado en el anexo técnico. 
 
Los soportes que dan cuenta de la actividad 
adelantada para el cumplimiento del 
compromiso reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información definida 
por la SDIS (SharePoint). 
 
7912-2025 
 

9 Convocar al ASOCIADO al Comité́ de Evaluación y 
Seguimiento del servicio Comedores Comunitarios, a 
fin de realizar retroalimentación a la prestación del 
servicio. 

Satisfactorio La SDIS convocó y adelantó el Comité de 
Evaluación y Seguimiento del servicio 
Comedores Comunitarios, correspondiente 
al periodo reportado en el presente informe. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

10 Crear los usuarios del ASOCIADO para el registro en 
el sistema de información misional y brindar 
cualificación para registrar la información en dicho 
sistema. 
 

Satisfactorio La SDIS creó y remitió el usuario de acceso 
para el registro en el sistema de 
información misional SIRBE. 
 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio La SDIS ha dado cumplimiento a los 
compromisos pactados en el clausulado del 
convenio de asociación. 
 

 
3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA 
 

▪ Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados 
en cada uno de los componentes de la atención; de acuerdo con los lineamientos señalados en el anexo 
técnico del servicio Comedores Comunitarios.  

▪ Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demás que se requieran para 
la ejecución del convenio de asociación, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos 
técnicos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO 
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES 

 
Ninguna. 
 
5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

 

Ítem 
Periodo de Pago 

Año – Mes 
Fecha de Pago 

Año – Mes – Día 
Valor 

Salud Noviembre 2025 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 

Pensión Noviembre 2025 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 

ARL Noviembre 2025 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 

Parafiscales Noviembre 2025 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 
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6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: 
 
Cumplimiento de los compromisos pactados en los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, 
Administrativo, Financiero y Gestión documental; en términos de calidad y oportunidad.  
 

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 
 

Ninguno. 
 

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI  NO X (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento). 

 

9. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? 
 

SI  X 
 

NO   
 

 
Los soportes del periodo reportado se relacionan con su correspondiente enlace en el informe 
mensual de ejecución, el cual se encuentra publicado en la plataforma transaccional SECOP II. 
 

 

10. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?  
 

SI  X 
 

NO   
 

Se anexa al presente informe Formato Certificación de Pago MC14. 

 
11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE 

ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE: 
 

11.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO 
 

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad 

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 11/11/2025 7912-2025_ANS_11_11_2025.pdf 

Seguimiento 27/11/2025 7912-2025_ANS_27_11_2025.pdf 

 

Evaluación de la Calidad Microbiológica   

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Toma de Ítem de Ensayo 25/11/2025 7912-2025_Tom_Mic_NOV_2025.pdf 

 

Componente Ambiental  

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 21/11/2025 7912-2025_AMB_21_11_2025.pdf 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7912-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Ali_Nut_Sal/07_Nov/01_Act_Vis/7912-2025_ANS_11_11_2025.pdf?csf=1&web=1&e=wBjgWt
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7912-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Ali_Nut_Sal/07_Nov/01_Act_Vis/7912-2025_ANS_27_11_2025.pdf?csf=1&web=1&e=9LFzZi
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7912-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/07_An%C3%A1_Mic_Bio/07_Nov/1_Sop_Tom_Mue/7912-2025_Tom_Mic_NOV_2025.pdf?csf=1&web=1&e=2j6yR9
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7912-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/02_Amb/07_Nov/01_Act_Vis/7912-2025_AMB_21_11_2025.pdf?csf=1&web=1&e=PARfAO
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Componente Administrativo 

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 20/11/2025 7912-2025_ADM_20_11_2025.pdf 

 

Componente Financiero  

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 02/12/2025 7912_2025_FIN_02_12_2025.pdf 

 

Gestión Documental   

Tipo de Visita   Fecha    Soporte   

Seguimiento 18/11/2025 7912-2025_GD_18_11_2025.pdf 

 
11.2. OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS GENERADOS 

  
Tipo:   O: Observación – R: Requerimiento.  
Cm:    Compromiso específico establecido en el clausulado del convenio.  
Vr:      Variable registrada en acta de visita de supervisión.  

 
11.2.1. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
 

11.2.1.1. SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 2 2 Se evidencia desviación en 
minuta patrón del menú 7, 
almuerzo del 26/05/2025, dado 
que 4 de las 13 muestras 
verificadas para la proteína 
"Pechuga de pollo a la plancha 
en trozos", obtuvieron 
porcentajes de cumplimiento 
por debajo del valor esperado. 
 

26/05/2025 05/06/2025: Se evidencia al 
realizar plan de muestreo 
porciones servidas para el 
grupo de edad mayor de 14 
años se ajusta a rangos de 
tolerancia establecidos. 
  

Cerrado 

O 1 24 Se evidencia desviación en 
temperaturas de seguridad de 
los alimentos en frío y en 
caliente, dado que en la 
distribución del menú 7, los 
siguientes alimentos obtuvieron 
temperaturas por fuera del 
rango: ensalada 13,8 °C, yogurt 
6,9 °C y sopa 62,2 °C. 
 

26/05/2025 05/06/2025: Se evidencia que 
se garantizan las temperaturas 
de seguridad durante todo el 
servido. 
 

Cerrado 

O 1 1 Se evidencia que no se aplican 
los procedimientos de 
planificación alimentaria, a las 
9:10 a.m. jugo de tomate de 
árbol ya preparado, según 
anexo técnico se debe elaborar 

05/06/2025 21/06/2025: Se evidencia que 
se elabora el jugo de guayaba a 
las 9:45 am, 45 minutos antes 
del inicio del servicio. Sin 
embargo, no se aplica los 
procedimientos de planificación 

Cerrado 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

1 hora antes del inicio del 
servicio 10:30 am. 
 

alimentaria, en relación al 
cronograma de recepción de 
materia prima carnes para 
semana 2 menú 8,9,10 carne 
molida 26 Kg, carne de cerdo 
25 Kg y carne de res 26 Kg. 
Segunda observación. 
 
08/07/2025: No se aplica 
adecuado procedimiento de 
planificación alimentaria, dado 
que se debe completar la 
ensalada del día y melón para 
el postre.  Adicional, faltando 3 
beneficiarios, el puré de papa 
se agota, por lo cual se debe 
entregar papa a la francesa. 
Tercera observación. 
 
17/07/2025: Se evidencia 
durante el servido que los 
alimentos se encuentran 
completos, no se generan 
tiempos de espera. 
 

O 2 13 Se evidencia que no se 
adquiere alimentos para las 
preparaciones garantizando 
mínimo 2 días de operación 
semana 3 menú 17, faltan 3 L 
yogurt, ya que se requieren 15 
L y se tienen en existencias 12 
L, papa criolla faltan 4.61 Kg, se 
requieren 20 Kg y se tienen en 
existencia 15.39 Kg, los cuales 
ingresan a las 3: 12 pm. 
 

05/06/2025 21/06/2025: Se evidencia que 
no se adquiere alimentos para 
las preparaciones garantizando 
mínimo 2 días de operación, 
semana 2 menú 8 carne molida, 
se evidenció faltante de 26 Kg, 
de 26 Kg requeridos. Segunda 
observación. 
 
08/07/2025: Se evidencia que 
no se adquiere alimentos 
completos para el suministro de 
dos días, dado que siendo las 
12:17 m, ingresa melón, para 
completar el peso neto 
requerido. Tercera 
observación. 
 
17/07/2025: No se adquiere 
alimentos completos para el 
suministro de dos (2) días de 
operación, dado que hoy 
ingresa 3 bloques de queso 
doble crema por 2.5, para el 
servido del postre del día (menú 
4). Se genera requerimiento. 
 
15/08/2025: Se adquiere 
alimentos para el suministro de 
dos (2) días de operación. 

Cerrado 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 2 25 Se evidencia que durante el 
servido no se entrega 
servilletas a los beneficiarios. 
 

05/06/2025 21/06/2025: Se evidencia que 
durante el servido se entrega 
servilletas a los beneficiarios. 
Sin embargo, se evidencia que 
se entregan los alimentos en 
menaje mojado o húmedo 
(platos de sopa, vasos 
plásticos). Segunda 
observación. 
 
08/07/2025: Se evidencia que 
se entrega del suministro en 
condiciones adecuadas y 
agradables. 
 

Cerrado 

O 1 16 Se evidencia que no se aplica 
el procedimiento de 
abastecimiento en relación al 
cronograma de recepción de 
alimentos el día sábado, en 
bodega no hay existencias de 
carne molida 26 Kg, carne de 
cerdo 25 Kg y carne de res 26 
Kg para semana 2 menú 8,9,10. 
 

21/06/2025 08/07/2025: Formatos de 
recepción de alimentos y 
control de entradas y salidas se 
encuentran desactualizados. 
 
17/07/2025: No presenta 
formato de control de entradas 
y salidas, formato de recepción 
de alimento. 
 
15/08/2025: Se presenta 
formato de control de entradas 
y salidas, formato de recepción 
de alimentos actualizado, sin 
embargo, cantidad de 
zanahoria reportado en formato 
(5,8 kg) no coincide con las 
existencias reales (20,1 kg). 
 
22/08/2025: Se evidenció que 
el asociado aplica el 
Procedimiento Abastecimiento 
de alimentos (PCD-PSS-038)" 
e implementa lo establecido en 
el Instructivo Recepción de 
alimentos de acuerdo con los 
aspectos señalados el anexo 
técnico. 
 

Cerrado 

O 1 23 Se prepara el jugo de fresa, 
antes de una hora del 
suministro, siendo no conforme 
con lo establecido en el anexo 
técnico. 
 

8/07/2025 17/07/2025: Se realizan las 
preparaciones de los postres y 
el jugo de fresa, conforme a lo 
establecido en el anexo 
técnico. 
 

Cerrado 

O 1 29 No dispone de ají molido para 
consumo de los beneficiarios. 
 

8/07/2025 17/07/2025: No dispone de ají 
molido para el consumo de los 
beneficiarios. 

Cerrado 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

15/08/2025: Se dispone de ají 
molido para el consumo de los 
beneficiarios. 
 

O 2 2 De acuerdo al plan de muestreo 
implementado para el grupo de 
edad mayores de 14 años, las 
porciones servidas no se 
ajustan al rango de tolerancia 
para la sopa de patacón, mix de 
pechuga i vísceras de pollo, 
papa criolla chorreada, papaya 
con queso doble crema. 
 

17/07/2025 15/08/2025: Se cumple con los 
pesos servidos establecidos en 
la minuta patrón para el grupo 
mayores de 14 años. 
 

Cerrado 

O 4 6 No presenta ayuda de memoria 
de la actividad de 
estandarización de utensilios 
realizada el 12/07/2025, 
adicional, no se ha realizado la 
cualificación del manipulador 
nuevo el señor Yamir Alberto 
Suaza. 
 

17/07/2025 15/08/2025: El señor Yamir 
Alberto Suaza ya no labora en 
el comedor, en su reemplazo 
ingresa la señora Nancy De 
Jesús Giraldo, quién cuenta 
con las capacitaciones según 
anexo técnico, se presentan los 
soportes completos. 
 

Cerrado 

O 1 24 No se garantiza la temperatura 
de seguridad en el arroz en la 
segunda toma. 
 

15/08/2025 22/08/2025: No se garantiza la 
temperatura de seguridad en 
los parea la segunda toma de 
los siguientes alimentos: Queso 
(7.6 °C), Ensalada de pepino, 
tomate y cilantro (9.7 °C) y Jugo 
de mora (10.8 °C). Segunda 
observación. 
 
08/09/2025: Se realiza toma de 
temperaturas de alimentos 
preparados en la cual se 
evidencia fuera del rango de 
seguridad la preparación 
sorbete. Tercera observación  
16/09/2025: Se realiza toma de 
temperaturas de alimentos 
preparados en la cual se 
evidencia fuera del rango de 
seguridad las preparaciones: 
jugo y postre. Se genera 
requerimiento. 
 
07/10/2025: Se evidencia filete 
de tilapia con temperatura por 
fuera del rango de seguridad de 
los alimentos, dado que reporta 
47,2°C. 
 

Se genera 
requerimiento 

reiterado nivel 2 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

22/10/2025: Se evidencia 
sorbete de mango con 
temperatura por fuera del rango 
de seguridad de los alimentos, 
dado que reporta 7,9°C. Se 
genera requerimiento reiterado 
nivel 1. 
 
11/11/2025: No garantizan las 
temperaturas de seguridad de 
las preparaciones: Ensalada de 
Pepino=6,3°C y Aderezo 
Queso=7,9°C. Se genera 
requerimiento reiterado nivel 2. 
 
27/11/2025: Se realiza toma de 
temperaturas de alimentos 
preparados donde se evidencia 
fuera del rango de seguridad 
las preparaciones: ensalada, 
tubérculo y postre. Adicional no 
se evidencia respuesta por 
parte del asociado a 
requerimiento 
RQ06_ANS_Reiterado nivel 
1enviado el 11/11/2025. Se 
mantiene requerimiento 
reiterado nivel 2 
 

O 1 22 Se evidencia que se mantienen 
servidos postres arroz con 
leche con queso campesino por 
más de 5 minutos en la línea de 
servido, el cual se entrega 
caliente. 
 

15/08/2025 22/08/2025: Se evidenció que 
el asociado implementa lo 
establecido en el Instructivo 
Preparación de alimentos 
(INSPSS-014) vigente y 
formatos asociados, publicados 
en el SG de la página web de la 
SDIS. 
 

Cerrado 

O 1 1 Se evidencia que se manipulan 
bolsas de carne de res con el fin 
de completar los menús de la 
semana, bolsa de 10 kg 
contiene 4,37 kg.  Las 
presentaciones deben llegar 
completas por minuta con el fin 
de no sobre manipular esta 
materia prima que es de alto 
riesgo. 
 

15/08/2025 22/08/2025: Se evidenció que 
el asociado aplica los 
procedimientos de Planificación 
alimentaria y su 
implementación en los servicios 
sociales (PCD-PSS-017) con 
sus respectivos protocolos, 
instructivos y formatos 
asociados a estos y de acuerdo 
a lo descrito en el anexo 
técnico. 
 

Cerrado 

O 2 2 Se evidenció que el asociado 
no implementa el ciclo de 
menús, minuta patrón y análisis 

22/08/2025 08/09/2025: Se realiza toma de 
temperaturas de alimentos 
preparados en la cual se 
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del aporte nutricional, toda vez 
que no se cumplen con los 
gramajes establecidos para el 
grupo etario mayores de 14 
años. 
 

evidencia fuera del rango de 
seguridad la preparación 
sorbete. Segunda observación. 
16/09/2025: Se realiza plan de 
muestreo de porciones 
servidas al grupo de edad 9 a 
13 años, donde se evidencia 
fuera del rango de tolerancia las 
preparaciones: proteína, 
tubérculo y postre. Tercera 
observación. 
 
07/10/2025: Se evidencia 
cumplimiento de los gramajes 
de las muestras verificadas 
para el menú 2, grupo de edad 
mayor a 14 años. 
 

O 2 13 Se evidenció que el asociado 
no adquiere los alimentos de 
acuerdo con los aspectos 
señalados en el anexo técnico 
numeral 5.1.3.2.1 Compra de 
Alimentos, se presenta faltante 
de papa criolla 8.90 Kg. 
 

22/08/2025 08/09/2025: Se evidencia las 
materias primas en cantidades 
acorde a lo establecido según 
anexo técnico. 
 

Cerrado 

O 1 18 Se evidenció que el asociado 
no realiza el almacenamiento 
de alimentos en refrigeradores 
de manera adecuada, no se 
almacena el jugo de mora en 
recipientes herméticos 
cerrados. 
 

22/08/2025 08/09/2025: Se evidencia se 
materias primas almacenadas 
correctamente en equipos de 
frío. 
 

Cerrado 

O 1 19 Se evidenció que el asociado 
no realiza el almacenamiento 
de alimentos en refrigeradores 
de manera adecuada, no se 
almacena el jugo de mora en 
recipientes herméticos 
cerrados. 
 

22/08/2025 08/09/2025: Se evidencia el 
almacenamiento de ensalada 
de la minuta del día de hoy 
aglomerada en el equipo de 
congelación lo que puede 
generar derramamientos del 
producto. Segunda 
observación. 
16/09/2025: Se evidencia 
ensalada y queso del menú del 
día de hoy almacenada sin tapa 
hermética con plástico que no 
lo cubre adecuadamente. 
Tercera observación. 
 
07/10/2025: Se evidencio uso 
de tapas de recipientes 
herméticos para el 
almacenamiento y distribución 
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del queso del día de la visita y 
uso de tapa para jarras de jugo. 
 

O 1 16 Se evidencia que los formatos 
de recepción de materia primas 
y entradas y salidas se 
encuentra desactualizados. 
 

08/09/2025 16/09/2025: Se evidencia 
formatos de recepción de 
materia primas y formato de 
entradas y salidas 
desactualizados. Segunda 
visita. 
 
07/10/2025: Se evidencia 
formatos de recepción de 
materias primas y de entradas y 
salidas actualizados hasta el 
día de la visita. 
 

Cerrado 

R 1 20 Se evidencia 3,45 Kg de melón 
con consistencia blanda y 
coloración café oscuro 
características físicas que no 
son comunes en este alimento, 
el asociado realiza proceso de 
desnaturalización. 
 

08/09/2025 16/09/2025: Se evidencia 
alimentos adecuados y con la 
calidad establecida según 
anexo técnico. 
 

Cerrado 

O 1 22 Se evidencia que no se realiza 
proceso correcto de 
descongelación de la proteína 
para la sopa del menú del día 
de hoy se observa agrega a la 
preparación carne congelada. 
 

08/09/2025 16/09/2025: Se evidencia que 
se implementa adecuado 
proceso de descongelación de 
la proteína. 
 

Cerrado 

O 1 23 Se evidencia cuando llega la 
supervisión al comedor que el 
sorbete del menú del día de hoy 
ya se encontraba preparado 
siendo las 8:20 a.m. 
 

08/09/2025 16/09/2025: Se evidencia que a 
las 8:50 a.m. el jugo de mango 
para la minuta del día de hoy ya 
se encuentra preparado. 
Segunda observación. 
 
07/10/2025: Se evidencia 
preparación del jugo del día de 
la visita dentro del horario 
establecido, antes de iniciar el 
servicio. 
 

Cerrado 

O 1 1 Se evidencia que no se aplica 
adecuadamente los 
procedimientos de Planificación 
alimentaria, dado que durante 
la visita se adquiere 1,5 Kg de 
banano para completar la 
cantidad de fruta del postre del 
día de mañana. 
 

08/09/2025 16/09/2025: Se evidencia que 
no se aplica adecuadamente el 
procedimiento de planificación 
alimentaria, dado que se 
observa leche para la semana 
con un faltante de 18,3 litros al 
evidenciar con las remisiones 
en la cual establece entrega 
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completa de leche. Segunda 
observación. 
 
07/10/2025: Se evidencia que 
no se aplica adecuadamente el 
procedimiento de planificación 
alimentaria, dado que se 
observa orégano para el día 
siguiente con faltante de 80 
gramos, al contrastar con las 
remisiones, se reporta 
establece entrega de 0,1 Kg. 
 
22/10/2025: Se evidencia que 
no se aplica adecuadamente el 
procedimiento de planificación 
alimentaria, dado que se 
identificó preparación adicional 
de pollo a las 12: 28 pm, 
posterior al inicio del 
suministro. Se genera 
requerimiento. 
 
11/11/2025: Se evidencia que 
aplica adecuadamente el 
procedimiento de planificación 
alimentaria, dado que no se 
identificaron preparaciones 
adicionales posterior al inicio 
del servicio. 
 

O 4 6 Se evidencia material de apoyo 
de la capacitación 
estandarización de utensilios la 
cual no es acorde a los pesos y 
gramajes según los grupos de 
edad establecidos en anexo 
técnico. 
 

16/09/2025 07/10/2025: Se evidencia que 
se realizó ajuste en el material 
de apoyo de la capacitación de 
estandarización de utensilios 
del 04/09/2025. 

Cerrado 

O 2 13 Se evidencia faltante de 4,85 
Kg de remolacha para el menú 
del día de mañana semana 2 
menú 9, dado que se requieren 
15,2 Kg y en físico se observa 
10,35 Kg. 
 

16/09/2025 07/10/2025: Se evidencio 
faltante de 80 gramos de 
orégano para el día siguiente, 
así como 2.7 kg de naranja. El 
Asociado realizo la reposición 
posterior a la verificación 
realizada por parte de la 
supervisión. Segunda 
observación. 
 
22/10/2025: Se evidencio 
faltante de 1 Kg de helado para 
el día de la visita, así como 1,7 
kg de mango y 4 Kg de 
manzana para el día siguiente.  

Se genera 
requerimiento 
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El personal del comedor realizó 
reposición de las materias 
primas, posterior a la 
verificación realizada por parte 
de la supervisión. Tercera 
observación. 
 
11/11/2025: No cuenta con la 
materia prima completa para 
dos días de operación, pues se 
evidencian los siguientes 
faltantes para el menú del día 
siguiente: Remolacha 1.7 kg, 
Papaya 0,7 kg. Se genera 
requerimiento. 
 
27/11/2025: Se evidencia que 
no se cuenta con materia prima 
completa para el día de 
mañana se observa faltante de 
0,5 Kg de plátano maduro. Se 
mantiene requerimiento. 
 

O 2 25 Se evidencia que no se entrega 
cuchara postrera en la bandeja 
entregada a los beneficiarios. 
 

16/09/2025 07/10/2025: Se evidencia 
entrega de cuchara postrera 
durante la entrega del menú 2, 
semana 1. 
 

Cerrado 

O 2 2 Se evidencia desviación en los 
pesos servidos para el 
componente proteína, menú 
15, semana 3. 
 

22/10/2025 11/11/2025: El muestreo de 
pesos servidos está por fuera 
del rango permitido para el 
grupo de edad de 9 a 13 años 
para la proteína, ensalada, 
pastas y tubérculo. Segunda 
observación. 
 
27/11/2025: Se realiza 
muestreo de porciones 
servidas al grupo de edad 
mayores de 14 años, donde se 
evidencia fuera del rango de 
tolerancia las preparaciones: 
proteína, cereal, ensalada, 
tubérculo y postre. Tercera 
observación  
 

Abierto 

O 1 22  Se evidenció preparación 
adicional de pollo a las 12: 28 
pm, posterior al inicio del 
servicio. indicando que no se 
implementa lo establecido en el 
Instructivo Preparación de 
alimentos (INSPSS-014) 

22/10/2025 11/11/2025: Se evidenció que 
implementa lo establecido en el 
Instructivo Preparación de 
alimentos (INSPSS-014) 
vigente y formatos asociados, 
publicados en el SG de la 
página web de la SDI. 
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vigente y formatos asociados, 
publicados en el SG de la 
página web de la SDI. 
 

O 1 16 Se evidencia faltante de 
información de lote y fecha de 
vencimiento de los huevos 
recibidos el 17/10/2025. 
Además,  se identificó 
diferencias entre las cantidades 
encontradas en físico y la  
información registrada en 
formatos, dado que se 
evidenciaron 88 bolsas de 
leche en físico en bodega y al 
realizar la trazabilidad se 
identifica  ingreso de 250 bolsas 
de leche el 17/10/2025, en 
remisión y en  formato 
recepción de alimentos, 
descontando  70, 30 y 70 
bolsas de leche los días 20, 21  
y 22 de octubre, indicando que 
debe haber un total de 80 
bolsas de  leche  en bodega, sin 
embargo se identificó 8 bolsas 
de leche sobrantes. 
 

22/10/2025 11/11/2025: Se evidencia que 
la información relacionada en el 
formato de entradas y salidas 
no coincide con las existencias 
reales porque falta información 
por relacionar. Segunda 
observación. 
 
27/11/2025: Se evidencia 
formato de entradas y salidas y 
recepción de materias primas el 
cual no es coherente con lo 
evidenciado en físico en los 
productos: acelga, pimentón, 
plátano maduro, arroz. Tercera 
observación  

Abierto 

O 1 18 Los huevos almacenados no 
cuentan con rótulo de 
identificación de producto. 

11/11/2025 27/11/2025: Se evidencia rotulo 
de huevos del empaque original 
y del comedor  
 

Cerrado 

O 1 21 No se realiza correctamente el 
pre alistamiento de ensalada, 
pues se tuvo que completar 4 
kg faltantes antes de iniciar el 
servicio 

11/11/2025 27/11/2025: No se evidencia 
correcto pre alistamiento de 
ensalada, dado que antes de 
iniciar el servicio se tuvo que 
completar la cantidad de 
tomate de la ensalada. 
Segunda observación 
 

Abierto 

O 1 19 Se evidencia ensalada de la 
minuta del día de hoy la cual no 
se encuentra en recipientes 
herméticos  
 

27/11/2025 Próxima visita Abierto 

O 1 22 Se evidencia que no se 
implementa el instructivo de 
preparación de alimentos, dado 
que se observa que la minuta 
del día de hoy es pechuga 
gratinada y realizan la cocción 

27/11/2025 Próxima visita Abierto 
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de la pechuga y agregan el 
queso a dicha cocción  
 

O 2 25 Se evidencia que se sirve los 
alimentos preparados en 
menaje mojado 
 

27/11/2025 Próxima visita Abierto 

O 1 1 Se evidencia que no se aplica 
el procedimiento de 
planificación alimentaria, dado 
que se observa adquisición de 
aguacate y tomate para el 
menú del día de hoy y acelga 
para la minuta del día de 
mañana  
 

27/11/2025 Próxima visita Abierto 

 

11.2.1.2. SUBCOMPONENTE VIGILANCIA NUTRICIONAL 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 1 7 La nutricionista del comedor 
Adriana Ortiz Mosquera, no 
cuenta con sensibilización en 
vigilancia nutricional, presenta 
correo del 11/06/2025, 
solicitando la actividad. 
 

08/07/2025 17/07/2025: La nutricionista del 
comedor Adriana Ortiz 
Mosquera, no cuenta con 
sensibilización en vigilancia 
nutricional presenta correo del 
11/06/2025, solicitando 
actividad, pendiente 
programación. Adicional, no 
presenta inicio de procesos de 
activación de ruta para atención 
de 3 niños menores de 5 años, 
que presentan desnutrición. 
 
15/08/2025: La nutricionista del 
comedor Adriana Ortiz 
Mosquera, participa en la 
sensibilización en vigilancia 
nutricional convocada por SDIS 
el 25/07/2025. La Nutricionista 
del Asociado realiza el 
seguimiento a la Niña Juliana 
Uribe Beltrán quien presentó 
estado de desnutrición aguda 
moderada en la medición del 
primer trimestre 2025, en la 
actualidad ya cuenta con 6 
años, sin embargo, la 
nutricionista la evaluó y 
evidenció una leve mejoría en 
su estado por lo cual no 
considera enrutar, le realizará 
seguimiento en el mes de 
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septiembre. La base enviada 
por SDIS reporta 1 caso de 
desnutrición leve a moderada 
en menores de 5 años. 
 

O 2 8 No se evidencia firma de la 
nutricionista en el formato FOR 
PSS 161, tomas de talla y peso 
de beneficiarios nuevos, 
adicional, no coincide los datos 
registrados en físico entre 
nuevos y antiguos 62, en el 
exportado del sistema SIRBE 
72. 
 

08/07/2025 17/07/2025: La diferencia en 
registros físico, con el registro 
en SIRBE, 10 tomas 
corresponden a datos tomados 
en el mes de mayo/2025. No se 
evidencia firma de la 
nutricionista en el formato de 
tomas antropométricas para 
beneficiarios nuevos del mes 
de junio/2025, Por otro lado, no 
presenta acta de la actividad de 
toma masiva realizada el 
12/07/2025, como establece el 
anexo técnico. 
 
15/08/2025: Se evidencia firma 
de la nutricionista en el formato 
de tomas antropométricas para 
beneficiarios nuevos del mes 
de junio/2025.  así mismo 
presenta acta de la actividad de 
toma masiva realizada el 
12/07/2025, como establece el 
anexo técnico. 
 

Cerrado 

O 2 8 Se evidencia soportes de toma 
de talla y peso realizada el 
12/09/2025 en la cual no se 
evidencia en los listados firma 
de la nutricionista ni número de 
tarjeta profesional, adicional no 
se observa diligenciada la 
columna de PD (Presenta 
documento), así mismo se 
observa formato de toma de 
talla y peso a beneficiarios 
nuevos el cual tampoco 
presenta firma de la 
nutricionista 
 

16/09/2025 07/10/2025: Se evidencian 
soportes de talla y peso con 
fecha del 12/09/2025, firmados 
a puño y letra por la 
nutricionista y con numero de 
tarjeta profesional, así como 
columna de PD (Pidió 
documento diligenciada). 

Cerrado 

 

11.2.1.3. SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 6 39 Se evidencia que el Asociado 
aún no cuenta con platos para 
sopa y seco en material de 

26/05/2025 05/06/2025: Se evidencia que 
no se cuenta con el 100% del 
menaje según anexo técnico. 

Se genera 
requerimiento 

reiterado nivel 3 
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acero inoxidable, 
adicionalmente consultando 
con los beneficiarios no se 
realiza entrega de cuchillo y 
cuchara para postre.  
 

Faltas 300 platos hondos y 
platos pandos en acero 
inoxidable. Se cuenta con 9 
autorizaciones para retirar 
almuerzos, pero no se cuenta 
con el menaje portable, 
recipientes plásticos con 
capacidad de 1000 ml, 500 
ml,330 ml y 200 ml, total 18, 
falta 9 bolsas biodegradable de 
30cm x 40 cm. Se entrega 
cubiertos en su totalidad a 
participantes. Segunda 
observación. 
                                                     
21/06/2025: Se evidencia que 
no se cuenta con el 100% del 
menaje según anexo técnico. 
Faltas 300 platos hondos y 
platos pandos en acero 
inoxidable. No se cuenta con el 
menaje portable, 9 recipiente 
plásticos con capacidad de 
1000 ml, 500 ml, 330 ml y 200 
ml, total 18. Adicional faltan 9 
bolsas biodegradable de 30cm 
x 40 cm. Tercera observación. 
 
08/07/2025: Aun no se cuenta 
con los platos hondos y pandos, 
en material de acero inoxidable. 
no cuenta con menaje portable 
hermético con la capacidad 
establecido en el anexo 
técnico, falta 9 bolsas 
biodegradables de 30 X 40 cm, 
adicional, no se cuenta con 
suficientes ensaladeras para el 
almacenamiento de ensalada y 
queso doble crema porcionado, 
se utiliza bolsas. Se genera 
requerimiento. 
 
17/07/2025: Aún no se cuenta 
con 300 platos hondos y 300 
platos pandos de acero 
inoxidable y menaje portable 
para 9 almuerzos consumo en 
casa, es decir 18 juegos, con la 
capacidad establecida, 
adicional, falta 3 ensaladeras 
con tapa en buen estado, 1 
juego de cucharas medidoras, 
adicional, estantería en bodega 
de alimentos, donde se ubica 
utensilios, presenta oxido en 
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las láminas inferiores. Se 
genera requerimiento. 
 
15/08/2025:  El asociado 
adquiere: 18 juegos de 
recipientes para consumo en 
casa con la capacidad 
establecida, 3 ensaladeras con 
tapa, 1 juego de cucharas 
medidoras. Aún no se cuenta 
con 300 platos hondos y 300 
platos pandos de acero 
inoxidable, continúa 
evidenciándose estantería en 
bodega de alimentos, donde se 
ubica utensilios, presenta oxido 
en las láminas inferiores. Se 
evidencia que olla a presión 
debe ser tapada con cucharas 
para lograr presión, se observa 
que recipiente para 
contramuestras no tiene 
capacidad para muestras de 
tres días. 
 
22/08/2025: Se evidenció 
faltante de 300 platos hondos y 
300 platos pandos de acero 
inoxidable, continúa 
evidenciándose estantería en 
bodega de alimentos, donde se 
ubica utensilios, presenta oxido 
en las láminas inferiores. Se 
evidencia que olla a presión 
debe ser tapada con cucharas 
para lograr presión, se observa 
que recipiente para 
contramuestras no tiene 
capacidad para muestras de 
tres días. No se evidenció 
funcionamiento de los 
extractores de la cocina. Se 
genera requerimiento reiterado 
nivel 1. 
 
08/09/2025: Se evidenció 
faltante de 300 platos hondos y 
300 platos pandos de acero 
inoxidable, estantería en 
bodega de alimentos, donde se 
ubica utensilios con presencia 
de oxido en las láminas 
inferiores, se observa 
recipiente para contramuestras 
que no cuenta con la capacidad 
para las muestras de tres días, 
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se observa los extractores de la 
cocina que no funcionan. En 
visita del día de hoy se 
evidencia bases de estufas con 
presencia de oxido llave de 
lavaplatos suelta. Se observa 
ollas a presión funcionando 
correctamente. Se genera 
reitera requerimiento reiterado 
nivel 1. 
 
16/09/2025: Se evidenció 
faltante de 300 platos hondos y 
300 platos pandos de acero 
inoxidable, estantería en 
bodega de alimentos, donde se 
ubica utensilios con presencia 
de oxido en las láminas 
inferiores, recipiente para 
contramuestras que no cuenta 
con la capacidad para las 
muestras de tres días; se 
observa requerimiento 
RQ_ANS_Reiterado _N1 
enviado al asociado el 
12/09/2025 y a la fecha no se 
ha radicado respuesta en la 
SDIS. En visita del día de hoy 
se observa cambio de estufa de 
3 puestos y realizado 
mantenimiento a llave 
lavaplatos, se observa 
extractores funcionando solo 
dos de los tres que se 
encuentran en el área de 
preparación. Se genera 
requerimiento reiterado nivel 2. 
 
07/10/2025:  Se evidencia que 
el Asociado adquirió 300 platos 
para sopa y 300 platos para 
seco en acero inoxidable y 
realizó cambio de láminas de 
estanterías del área de bodega. 
Sin embargo, se evidencia 
óxido en bisagras de equipos 
de frio, oxido en parte inferior 
de soporte de estufas, 
adicionalmente se evidencia 
equipo de refrigeración fuera de 
servicio. Se evidencia 
respuesta al requerimiento 
RQ03-ANS- Reiterado N1, con 
radicado número E2025045231 
del 19/09/2025.  Se genera 
requerimiento reiterado nivel 2. 
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22/10/2025:  Se continúa 
evidenciando óxido en bisagras 
de equipos de frio, oxido en 
parte inferior de soporte de 
estufas, adicionalmente se 
evidencia equipo de 
refrigeración fuera de servicio. 
Se evidencia respuesta al 
requerimiento RQ03-ANS- 
Reiterado N1, con radicado 
número E2025045231 del 
19/09/2025.  Se genera 
requerimiento reiterado nivel 3. 
 
11/11/2025: Tabla de picar azul 
presenta desgaste, cuchillos 
con punta rota y caneca 
plástica de desinfección de 
alimentos rota. Se mantiene 
requerimiento reiterado nivel 3. 
 
27/11/2025: Se evidencia 
adquisición de tablas, cuchillos 
y recipiente para desinfección 
de alimentos, sin embargo, el 
asociado no ha dado respuesta 
a requerimiento reiterado nivel 
2_RQ03_ANS enviado al 
asociado el 11/11/2025. En 
visita del día de hoy se 
evidencia lavaplatos con base 
que presenta oxido. Se 
mantiene requerimiento 
reiterado nivel 3 
 

R 7 44 Se evidencia presencia de 
vector (cucaracha) en parte 
inferior de estufa y mesa de 
trabajo del área de cocina, 
durante la distribución de 
alimentos.  
 

26/05/2025 05/06/2025: Se continúa 
evidenciando presencia de 
plagas (cucarachas), en parte 
inferior del congelador 
horizontal, estufas, lavaplatos 
en el área de preparación. 
Segunda observación. 
                                                                                                
21/06/2025: Se evidencia que 
no hay presencia de plagas 
(cucarachas), en el área de 
preparación de alimentos. Se 
realizó fumigación el día 
07/06/2025. 
 

Cerrado 

O 2 11 No se cumple con el total de las 
exigencias dejadas en visita 
sanitaria del 28/04/2025: 1.1 

08/07/2025 17/07/2025: Aún no se cumple 
con el total de las exigencias 
dejadas en visita sanitaria del 
28/04/2025: 1.1 

Cerrado 
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Establecimiento no garantiza 
completa hermeticidad. 
 

Establecimiento no garantiza 
completa hermeticidad. 
 
15/08/2025: No se cumple con 
el total de las exigencias 
dejadas en visita sanitaria del  
28/04/2025: 1.1 
Establecimiento no garantiza 
completa hermeticidad. Se 
instala lámina en parte inferior 
de puerta principal, sin 
embargo, aún queda espacio 
para posible ingreso de plagas. 
 
22/08/2025: No se cumple con 
el total de las exigencias 
dejadas en visita sanitaria del 
28/04/2025: 1.1 
Establecimiento no garantiza 
completa hermeticidad. Se 
instala lámina en parte inferior 
de puerta principal, sin 
embargo, aún queda espacio 
para posible ingreso de plagas. 
Se genera requerimiento. 
 
08/09/2025: No se cumple con 
el total de las exigencias 
dejadas en visita sanitaria del 
28/04/2025: 1.1 
Establecimiento no garantiza 
completa hermeticidad. Se 
evidencia que aún queda 
espacio para posible ingreso de 
plagas. Se reitera 
Requerimiento 
 
16/09/2025: No se cumple con 
el total de las exigencias 
dejadas en visita sanitaria del 
28/04/2025: 1.1 
Establecimiento no garantiza 
total hermeticidad. Se 
evidencia que aún queda 
espacio para posible ingreso de 
plagas. Se genera 
requerimiento reiterado nivel 1 
 
07/10/2025: Se evidencia 
implementación de ángulo en 
borde de puerta para evitar el 
ingreso de plagas.  
  

O 14 30 La muestra de alimentos con 
fecha del 05/07/2025, marcada 

08/07/2025 17/07/2025: La muestra del 
15/07/2025, papa sin cáscara 

Cerrado 
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papaya con queso doble 
crema, no contiene la fruta. 
 

cocida con perejil, no se percibe 
perejil. 
 
15/08/2025: Se evidencian que 
las muestras de alimentos se 
encuentran conformes según 
ciclo de menús. 
 

O 5 35 Se evidencia deficientes 
condiciones de limpieza, 
debajo de las estibas, donde se 
ubica frutas y verduras. 
 

08/07/2025 17/07/2025: Se evidencia 
condiciones aceptables de 
limpieza en las diferentes áreas 
s del comedor. 
 

Cerrado 

O 11 40 Falta hoja de vida de un 
computador, no registras 
información completa en las 
hojas de vida de los 
mantenimientos realizados en 
el mes de junio/2025 y no se 
realizó mantenimientos 
preventivos de las estufas y 
licuadora industrial. 
 

08/07/2025 17/07/2025: Se realiza ajuste al 
cronograma de mantenimientos 
preventivos, se reprograma 
mantenimientos para las 
estufas y licuadora industrial 
para el mes de julio/25 y se crea 
la hoja de vida del equipo de 
cómputo marca DELL, la 
variable queda en seguimiento 
hasta que se verifique los 
mantenimientos. 
 
15/08/2025: Se evidencia que 
se realizan mantenimientos a 
estufas y licuadora industria, 
según lo programado en el 
cronograma. 
 

Cerrado 

O 7 43 No se realiza acciones 
preventivas para el control 
integral de plagas, dado que las 
puertas que colindan con el 
exterior no cuentan entre piso y 
puerta con protección 
(abertura), permitiendo el 
ingreso de plagas, como 
roedores. Adicional, en el 
programa de abastecimiento de 
agua, no se cuenta con 
suministro de agua en los 
servicios sanitarios. 
 

08/07/2025 17/07/2025: Los servicios 
sanitarios cuentan con 
suministro de agua, sin 
embargo, aún no se 
implementa acciones 
preventivas para el control 
integral de plagas, dado que las 
puertas que colindan con el 
exterior no cuentan entre piso y 
puerta con protección 
(abertura), permitiendo el 
ingreso de plagas, como 
roedores. Adicional, no 
presenta formatos de control 
del plan de saneamiento del 
mes de julio/2025. 
 
15/08/2025: Se instala lámina 
en parte inferior de puerta 
principal, sin embargo, aún 
queda espacio para posible 
ingreso de plagas. Presenta 

Cerrado 
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formatos de plan de 
saneamiento, sin embargo, la 
lista de chequeo de limpieza y 
desinfección se encuentra 
diligenciada hasta el 31 de 
agosto.  Se evidencian bolsas 
blancas en canecas negras. 
 
22/08/2025: Se instala lámina 
en parte inferior de puerta 
principal, sin embargo, aún 
queda espacio para posible 
ingreso de plagas. Presenta 
formatos de plan de 
saneamiento de la lista de 
chequeo de limpieza y 
desinfección ala día de hoy, sin 
embargo, se evidencia 
limpiones en inadecuades 
condiciones de limpieza en 
área de cocina fría. 
 
08/09/2025: Se evidencia 
espacio para posible ingreso de 
plagas, adicional se evidencia 
lista de chequeo de verificación 
de limpieza y desinfección los 
cuales no reflejan lo 
evidenciado durante la visita, 
dado que se observan 
canastillas sucias y no generan 
acción correctiva en soportes 
del plan de saneamiento. Se 
genera requerimiento  
 
16/09/2025: Se evidencia 
espacio para posible ingreso de 
plagas por puerta de ingreso al 
comedor, adicional se 
evidencia lista de chequeo de 
verificación de limpieza y 
desinfección las cuales no 
reflejan lo evidenciado en visita, 
se continúa observando 
canastillas sucias. Se genera 
requerimiento reiterado nivel 1 
 
07/10/2025: Se evidencia 
canastillas en adecuadas 
condiciones de limpieza e 
implementación de ángulo para 
en puerta de ingreso para evitar 
el ingreso de plagas y lista de 
chequeo de limpieza y 
desinfección actualizada. Sin 
embargo, el Asociado aún no 
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cuenta con el radicado de la 
respuesta al requerimiento 
RQ06-ANS-Reiterado N1. Se 
mantiene el requerimiento en 
estado abierto, para 
seguimiento en la próxima 
visita. 
 
22/10/2025: Se evidencia 
residuos de alimentos y 
suciedad en neveras 
refrigeración y congelación. así 
como suciedad en equipo 
refrigerador fuera de servicio, 
identificando desviación en los 
procedimientos de limpieza y 
desinfección establecidos en el 
plan de saneamiento. El 
Asociado aún no cuenta con el 
radicado de la respuesta al 
requerimiento RQ06-ANS-
Reiterado N1.  Se genera 
requerimiento nivel 2. 
 
11/11/2025: No se evidencian 
residuos de alimentos y 
suciedad en neveras de 
refrigeración y congelación. 
 

O 1 12 Se evidencia yogurt entero 
marca Peslac, la cual la 
etiqueta se desprende 
fácilmente del empaque. 
 

17/07/2025 15/08/2025: Se evidencia 
yogurt entero marca Peslac, la 
cual la etiqueta se desprende 
fácilmente del empaque, 
adicionalmente rotulado de 
uvas pasas no cumple con la 
Resolución 5109 de 2005.  Se 
observa información no clara 
de lote y fecha de vencimiento 
en empaques de queso 
campesino. 
 
22/08/2025: Se evidenció que 
el asociado cumple con lo 
establecido en la Resolución 
5109 de 2005 y demás normas 
concordantes y 
complementarias, así como los 
lineamientos técnicos 
establecidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, el 
INVIMA y la SDIS. 
 

Cerrado 

O 8 41 No se ha realizado actividad de 
divulgación del manual de 

17/07/2025 15/08/2025: El señor Yamir 
Alberto Suaza ya no labora en 

Cerrado 
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pérdidas y desperdicios de 
alimentos al manipulador nuevo 
el señor Yamir Alberto Suaza. 
 

el comedor, en su reemplazo 
ingresa la señora Nancy De 
Jesús Giraldo, quién cuenta 
con la capacitación en PDA. 
 

O 10 2I Se evidencia estanterías 
oxidadas y hay un 
tomacorriente sin tapa. 
 

11/07/2025 Próxima visita Abierto 

O 10 3I Se evidencia que las tomas no 
cumplen con los 
requerimientos. Se evidencia 
muros con fisuras a la entrada y 
faltan esquineros plásticos o 
metálicos, la puerta presenta 
partes oxidadas que requieren 
pintura y anticorrosivo. Se 
evidencian ventanas con oxido 
requieren pintura y 
antioxidante. 
 

11/07/2025 Próxima visita Abierto 

O 10 4I Se evidencia puerta y ventana 
con óxido, requiere pintura y 
ajustes. Se evidencian media 
cañas deterioradas, requieren 
estuco y pintura.   
 

11/07/2025 Próxima visita Abierto 

O 5 35 Se evidencia recipiente donde 
se mantienen cucharitas 
postreras en deficiente estado 
de limpieza. 
 

15/08/2025 22/08/2025: Se evidenció que 
el asociado no garantiza la 
aplicación de las Buenas 
Prácticas de Manufactura - 
BPM en todos los procesos 
realizados en el Comedor 
Comunitario, así como la 
aplicación de las normas de 
higiene, limpieza y desinfección 
para garantizar la inocuidad de 
los alimentos. Segunda 
observación 

 
08/09/2025: Se evidencia 
canastillas para 
almacenamiento de materias 
primas en deficiente estado de 
limpieza y desinfección. 
Tercera observación  
 
16/09/2025: Se evidencia 
canastillas para 
almacenamiento de materias 
primas en deficiente estado de 
limpieza y desinfección. Cuarta 
observación. 

Cerrado 
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07/10/2025: Se evidencia 
proceso de limpieza y 
desinfección de canastillas del 
área de bodega. 
 

O 14 30 Se evidenció que el asociado 
no almacena las muestras 
diarias de alimentos 
preparados de acuerdo con las 
cantidades descritas en el 
anexo técnico. 
 

22/08/2025 08/09/2025: Se evidencia 
muestras diarias de alimentos 
preparados acorde a lo 
establecido en anexo técnico 

Cerrado 

R 1 20 Se evidencia 3,45 Kg de melón 
con consistencia blanda y 
coloración café oscuro 
características físicas que no 
son comunes en este alimento, 
el asociado realiza proceso de 
desnaturalización 
 

08/09/2025 16/09/2025: Se evidencia 
alimentos adecuados y con la 
calidad establecida según 
anexo técnico 

Cerrado 

O 13 36 Se evidencia acta de 
capacitación continua en el 
tema clasificación de los 
alimentos y microorganismos 
realizada el 04/09/2025 en la 
cual se observa la relatoría no 
acorde a los conocimientos de 
los manipuladores de alimentos 
 

16/09/2025 07/10/2025: Se evidencia acta 
de clasificación de alimentos y 
microorganismos del 
04/09/2025, con ajustes en la 
redacción para la facilitar la 
consulta del personal 
manipulador de alimentos 

Cerrado 

O 1 12 Se evidencia 3 paquetes por 
250 g de pasta (conchas) con 
lote y fecha de vencimiento no 
legibles 
 

27/11/2025 Próxima visita Abierto 

O 14 30 Se evidencia que se almacenan 
las muestras diarias de 
alimentos con rotulo no legible 
y con nombres que no 
corresponde a la preparación, 
adicional se observa que no se 
realiza la toma en el horario 
establecido  
 

27/11/2025 Próxima visita Abierto 

O 7 43 Se evidencia jabón para el 
lavado de manos sin rotulo y 
deficientes condiciones de 
limpieza en pared donde se 
realiza el lavado del menaje 
 

27/11/2025 Próxima visita Abierto 
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O 3-7 50 Presenta la captura de pantalla 
del diligenciamiento de la 
bitácora de servicios públicos 
con fecha 12/08/2025, 
quedando así fuera de los 
tiempos establecidos ya que la 
fecha límite era el 11/08/2025. 
 

20/08/2025 01/09/2025: Presenta el 
diligenciamiento de la bitácora 
del mes de septiembre con 
fecha 01/09/2025 dentro de los 
tiempos establecidos. Sin 
embargo, no presenta avance 
con respecto a la solicitud 
realizada a la empresa de 
acueducto en el mes de julio de 
la instalación del medidor del 
agua. 
 
27/10/2025 Se presenta por 
parte del responsable del 
servicio una carta en donde se 
entrega poder por parte del 
presidente de la junta, al 
auxiliar administrativo del 
comedor para realizar la 
solicitud del medidor de agua 
ante la entidad prestadora del 
servicio. Sin embargo, la 
variable continúa abierta ya que 
no se evidencia avance en la 
gestión ante la empresa de 
acueducto. 
 
21/11/2025 Se evidencia oficio 
de avance radicado el 
6/11/2025 para la 
programación de la visita por 
parte del acueducto. 
 

Cerrado 

O 4-7 56 Presenta la captura de pantalla 
del diligenciamiento de la 
bitácora de servicios públicos 
con fecha 12/08/2025, 
quedando así fuera de los 
tiempos establecidos ya que la 
fecha límite era el 11/08/2025. 
 

20/08/2025 01/09/2025: Presenta el 
diligenciamiento de la bitácora 
del mes de septiembre con 
fecha 01/09/2025 dentro de los 
tiempos establecidos. 

Cerrado 

O 7 68 Se afecta la variable al 
presentar la documentación de 
las variables 50 y 56 fuera de 
los tiempos establecidos. 
 

20/08/2025 01/09/2025: Presenta la 
documentación de la variable 
56 en los tiempos establecidos. 
Sin embargo, no presenta la 
documentación solicitada en la 
variable 50. 
 
27/10/2025 La variable sigue 
afectada, ya que no se presenta 
la documentación solicitada de 
la variable 50. 

Cerrado 
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21/11/2025 La variable se 
subsana, ya que hay 
cumplimiento en la variable 50. 
 

 

11.2.3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO  
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 4 9 El número de personas 
beneficiarias registradas en el 
Módulo Asistencias - SIRBE 
Web no es acorde al número de 
personas beneficiarias 
registradas en la planilla de 
asistencia, para el registro de 
las 12pm. 
 

28/05/2025 17/06/2025: En visita de 
seguimiento administrativo, El 
número de personas 
beneficiarias registradas en el 
Módulo Asistencias - SIRBE 
Web es acorde con la planilla 
según los conteos realizados 

Cerrado 

O 12 20 El Asociado no implementa el 
Protocolo Manejo de 
Eventualidades en el Servicio 
de Alimentación, conforme al 
formato establecido por la SDIS 

28/05/2025 17/06/2025: En visita de 
seguimiento administrativo, Se 
evidencia que el Asociado 
implementa el Protocolo 
Manejo de Eventualidades en 
el Servicio de Alimentación, 
conforme al formato 
establecido por la SDIS con su 
respectiva socialización de la 
fecha 3/06/2025. Se cierra 
observación. 

 

Cerrado 

O 15 25 Las instalaciones eléctricas en 
cocina no son tomacorrientes 
(GFCI). 

28/05/2025 17/06/2025: En visita de 
seguimiento administrativo. Se 
evidencia que el asociado no ha 
realizado el cambio de los 
tomacorrientes y se evidencia 
cables con conexiones 
inadecuadas e inseguras 
(unión de cables con cinta) Se 
evidencia que el salón del 
comedor tiene tomas eléctricas 
expuestas para los 
participantes. Continúa abierta 
la observación. 
 
14/07/2025: En visita de 
seguimiento administrativo. Se 
evidencia que aún el asociado 
no ha realizado el cambio de los 
tomacorrientes y se evidencia 
cables con conexiones 
inadecuadas e inseguras 
(unión de cables con cinta) para 
el personal Se evidencia que el 
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salón del comedor tiene tomas 
eléctricas expuestas para los 
participantes. Continúa abierta 
la observación. 
 
14/08/2025: Se evidencia que 
la responsable realizo los 
cambios de los tomacorrientes 
y de los cables que se 
encontraban inseguros. Así 
mismo, en el salón del comedor 
ya cuenta con las tapas ciegas 
para las tomas eléctricas. Se 
cierra la observación. 

 

O 15 26 No presenta charlas 
informativas a los 
manipuladores de alimentos 
sobre las diferentes sustancias 
toxicas que se encuentran en el 
lugar de trabajo y las 
consecuencias que se originan 
por el mal uso de estas. 

28/05/2025 17/06/2025: En visita de 
seguimiento administrativo. Se 
evidencia presenta charlas 
informativas a los 
manipuladores de alimentos 
sobre las diferentes sustancias 
toxicas que se encuentran en el 
lugar de trabajo y las 
consecuencias que se originan 
por el mal uso de estas. de 
fecha 03/06/2025 Se cierra la 
observación. 

 

Cerrado 

O 15 28 No presenta 2 paletas de 
señalización "pare/siga". No 
presenta silbatos ni linterna 

28/05/2025 17/06/2025: En visita de 
seguimiento No presenta 2 
paletas de señalización 
pare/siga. No presenta silbatos 
ni linterna adicional No se 
evidencia la ruta de evacuación 
con huellas en el piso para que 
las niñas y niños conozcan de 
una manera pedagógica la 
salida hacia el punto de 
encuentro. 

 

Cerrado 

O 12 19 En visita de seguimiento se 
evidencia que el comedor 
comunitario NO ha Reportado 
el proceso de implementación 
del Plan de Emergencias y 
Contingencias al Instituto 
Distrital de Gestión del Riesgo y 
Cambio Climático - IDIGER, a 
través del formulario 
electrónico dispuesto por esta 
entidad. 
 

17/06/2025 14/07/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
el comedor comunitario ya 
cuenta con el Reporte del 
proceso de implementación del 
Plan de Emergencias y 
Contingencias al Instituto 
Distrital de Gestión del Riesgo y 
Cambio Climático - IDIGER, a 
través del formulario 
electrónico dispuesto por esta 
entidad. con fecha 05/07/2025. 
Se cierra observación. 

Cerrado 
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O 15 29 Se evidencia el comedor 
comunitario no cuenta con la 
socialización del Protocolo Uso 
y Manejo de Elementos 
Cortopunzantes en el Servicio 
Social Comedor Comunitario 
(Código: PTC-PSS-006 versión 
vigente). 
 

17/06/2025 14/07/2025: Se evidencia el 
comedor comunitario ya cuenta 
con la socialización del 
Protocolo Uso y Manejo de 
Elementos Cortopunzantes en 
el Servicio Social Comedor 
Comunitario (Código: PTC-
PSS-006 versión vigente).de 
fecha 03/07/2025. Se cierra 
observación. 
 

Cerrado 

O NA 30 En visita de seguimiento se 
evidencia que los productos de 
desinfección y limpieza no 
cuentan con fecha de 
vencimiento y un producto este 
vencido jabón líquido de manos 
marzo 2025. 
 

17/06/2025 14/07/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
aun los productos de 
desinfección y limpieza no 
cuentan con fecha de 
vencimiento y un producto este 
vencido jabón líquido de manos 
marzo 2025, ya que está 
pendiente el pedido. Continúa 
abierta la observación. 
 
14/08/2025 En visita de 
seguimiento se evidencia que 
el responsable cambio de 
proveedor para los productos 
de desinfección y limpieza. Se 
confirma fecha de vencimiento 
de los productos. Se cierra la 
observación. 
 

Cerrado 

O NA 34 En visita de seguimiento al 
verificar plan de compras se 
evidencia que no garantizan la 
existencia de alimentos según 
plan de compras. Se selecciono 
el producto manzana y no 
cuentan con los 9,6 kg del 
menú 4 de la semana 1 del 18 
junio de 2025. 
 

17/06/2025 14/07/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
aún los productos de 
desinfección y limpieza no 
cuentan con fecha de 
vencimiento y un producto este 
vencido jabón líquido de manos 
marzo 2025, ya que está 
pendiente el pedido. Continúa 
abierta la observación. 
 
14/08/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
el responsable cambio de 
proveedor para los productos 
de desinfección y limpieza. Se 
confirma fecha de vencimiento 
de los productos. Se cierra la 
observación. 
 

Cerrado 

O 6 15 14/07/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 

14/07/2025 14/08/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 

Cerrado 
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el asociado no presenta los 
documentos de la 
implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo – SGSST, de 
acuerdo con lo señalado en el 
anexo técnico y la lista de 
chequeo. 
 

no se ha adelantado ninguna 
gestión para la certificación 
ante el Ministerio de trabajo. En 
cuanto a la ARL, se está 
completando el proceso para 
obtener el % solicitado en el 
anexo técnico. Por tal motivo 
continúa abierta esta 
observación. 
 
22/09/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
el comedor ya cuenta con la 
certificación emitida por la 
Administradora de Riesgos 
Laborales SURA con un 
porcentaje obtenido de 87,25%. 
Por otro lado, se identificó una 
gestión por medio de un correo 
electrónico enviado el 1 de 
septiembre 2025 al Ministerio 
de Trabajo por parte del 
personal de SG-SST. Por tal se 
cierra esta observación. 
 

O 15 24 14/07/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
el manipulador Yamir Alberto 
Suaza Argaez c.c. 8,166,296 
no cuenta con la capacitación 
en teoría del fuego, manejo de 
extintores y Seguridad Humana 
ofrecida por la UAECOB. 
 

14/07/2025 14/08/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
el manipulador Yamir Alberto 
Suaza Argaez c.c. 
8,166,296cuenta con la 
capacitación en teoría del fuego 
MA: 14-7-2025 y que ya no se 
encuentra vinculado 
laboralmente al comedor. Se 
cierra la observación. 
 

Cerrado 

O 1 3 Mediante visita administrativa 
de seguimiento al convenio, se 
identificó que el siguiente 
personal, adscrito al Comedor 
Comunitario, no se encuentra 
afiliado a la Administradora de 
Riesgos Laborales (ARL), a 
pesar de tener fecha de ingreso 
en el mes de octubre: 
Sra. Sara Muñoz - Cargo: 
Auxiliar Administrativa 
(01/10/2025) 
Sra. Diana Guanume - Cargo: 
Manipulador/a de Alimentos 
(09/10/2025) 
Sr. Jefferson Ramirez - Cargo: 
Manipulador/a de Alimentos 
(01/10/2025) 

22/09/2025 16/10/2025: En visita de 
seguimiento administrativo se 
evidencia que el equipo de 
cómputo del registro SIRBE, no 
cuenta con las características 
requeridas en el anexo técnico, 
equipo portátil Dell, sin guaya 
de seguridad, el disco duro es 
de 239 GB, la memoria RAM es 
de 8GB y no se evidencia el 
antivirus licenciado, continúa 
abierta la observación. 
 
20/11/2025: En visita de 
seguimiento administrativo se 
evidencia que el equipo de 
cómputo del registro SIRBE, 
aúno cuenta con las 
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Sra. Milena Barranco - Cargo: 
Manipulador/a de Alimentos 
(01/10/2025) 
Este hallazgo representa un 
incumplimiento de lo estipulado 
en el Componente de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, conforme al numeral 
5.4.5. del Anexo Técnico del 
servicio Comedores 
Comunitarios – Vigencia 2025, 
Por lo que se genera 
observación. 
 

características requeridas en el 
anexo técnico, equipo portátil 
Dell, sin guaya de seguridad, el 
disco duro es de 239 GB, la 
memoria RAM es de 8GB y no 
se evidencia el antivirus 
licenciado, continúa abierta la 
observación. 

O 16 35 En visita de seguimiento 
administrativo se evidencia que 
garantiza la convocatoria y 
asistencia de las personas 
beneficiarias del Comedor 
Comunitario a los encuentros a 
desarrollar en el Componente 
Bien-Estar Alimentario, pero 
realiza el envió del correo 
electrónico fuera del tiempo 
estipulado, se genera 
observación. 
 

16/10/2025 20/11/2025: En visita de 
seguimiento administrativo se 
evidencia que garantiza la 
convocatoria y asistencia de las 
personas beneficiarias del 
Comedor Comunitario a los 
encuentros a desarrollar en el 
Componente Bien-Estar 
Alimentario, pero nuevamente 
realiza el envió del correo 
electrónico fuera del tiempo 
estipulado, continúa abierta la 
observación. 
 

Abierto  

O 17 36 En visita de seguimiento 
administrativo se evidencia que 
apoya la gestión de los 
espacios físicos para el 
desarrollo de los encuentros del 
Componente Bien-Estar 
Alimentario, pero realiza él 
envió del e-mail fuera del 
tiempo estipulado, se genera 
observación. 
 

16/10/2025 20/11/2025: En visita de 
seguimiento administrativo se 
evidencia que apoya la gestión 
de los espacios físicos para el 
desarrollo de los encuentros del 
Componente Bien-Estar 
Alimentario, adicionalmente se 
realiza el envío del e-mail 
dentro del tiempo estipulado, se 
cierra la observación.  

Cerrado 

O 4 9 En visita de seguimiento 
administrativo se evidencia que 
el número de personas 
beneficiarias registradas en el 
Módulo Asistencias - SIRBE 
Web NO es acorde al número 
de personas beneficiarias 
registradas en la planilla de 
asistencia, hay una diferencia 
de más de 20 personas, se 
genera observación. 
 

20/11/2025 Próxima visita Abierto  

O 12 16 En visita de seguimiento 
administrativo se evidencia que 

20/11/2025 Próxima visita Abierto  

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

51
21

5-
16

17
01

-9
70

ab
0-

84
23

23
05

20
25

-1
2-

15
T

17
:0

3:
13

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

84
 d

e 
99



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 84 de 88 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

NO cuenta con el Plan de 
Emergencias y Contingencias - 
PEC (FOR-TH-030) del 
Comedor Comunitario en el 
formato establecido por la 
SDIS, debidamente socializado 
con las manipuladoras de 
alimentos Martha Lucia 
Mendoza Martínez y Miyer 
Yorladis Duran Tabarquino, se 
genera observación. 
 

O 12 20 En visita de seguimiento 
administrativo se evidencia que 
el asociado no ha 
implementado el Protocolo 
Manejo de Eventualidades en 
el Servicio de Alimentación, con 
las manipuladoras de alimentos 
Martha Lucia Mendoza 
Martinez y Miyer Yorladis 
Duran Tabarquino, se genera 
observación. Conforme al 
formato establecido por la 
SDIS, se le sugiere a la 
responsable del servicio 
realizar una socialización y 
levantar un acta de memoria 
con el equipo de trabajo, se 
genera observación. 
 

20/11/2025 Próxima visita Abierto  

O 15 24 En visita de seguimiento 
administrativo se evidencia que 
las manipuladoras de alimentos 
Martha Lucia Mendoza 
Martinez y Miyer Yorladis 
Duran Tabarquino no cuentan 
con la capacitación en teoría 
del fuego, manejo de extintores 
y Seguridad Humana ofrecida 
por la UAECOB, 
adicionalmente el extintor de la 
bodega no se encuentra 
debidamente señalizado se 
genera observación. 
 

20/11/2025 Próxima visita Abierto  

O 15 25 En visita de seguimiento 
administrativo se evidencia que 
no garantiza el buen estado y 
funcionamiento de las 
instalaciones eléctricas, las 
tomas eléctricas del área 
administrativa, cocina y bodega 

20/11/2025 Próxima visita Abierto  
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

deben estar en perfecto estado, 
adicionalmente los cables 
deben estar debidamente 
protegidos y canalizados se 
genera observación. 
 

O 15 26 En visita de seguimiento 
administrativo se evidencia que 
no se promueven charlas 
informativas a las 
manipuladoras de alimentos 
Martha Lucia Mendoza 
Martinez y Miyer Yorladis 
Duran Tabarquino sobre las 
diferentes sustancias toxicas 
que se encuentran en el lugar 
de trabajo y las consecuencias 
que se originan por el mal uso 
de estas, se le sugiere a la 
responsable del servicio 
realizar una socialización y 
levantar un acta de memoria 
con el equipo de trabajo, se 
genera observación. 
 

20/11/2025 Próxima visita Abierto  

O 15 28 En visita de seguimiento 
administrativo se evidencia que 
el comedor comunitario no 
tiene demarcada la ruta de 
evacuación con huellas en el 
PISO para que las niñas y niños 
conozcan de una manera 
pedagógica la salida hacia el 
punto de encuentro, se genera 
observación. 
 

20/11/2025 Próxima visita Abierto  

O 15 29 En visita de seguimiento 
administrativo se evidencia que 
el comedor comunitario no da 
cumplimiento al Protocolo Uso 
y Manejo de Elementos 
Cortopunzantes en el Servicio 
Social Comedor Comunitario 
con las manipuladoras de 
alimentos Martha Lucia 
Mendoza Martinez y Miyer 
Yorladis Duran Tabarquino, se 
le sugiere a la responsable del 
servicio realizar una 
socialización y levantar un acta 
de memoria con el equipo de 
trabajo, se genera observación. 
 

20/11/2025 Próxima visita Abierto  
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11.2.4. COMPONENTE FINANCIERO 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 9 6 El asociado no realizo el pago 
de los honorarios del talento 
humano, a más tardar el primer 
día hábil de cada mes. 
 

09/10/2025 13/11/2025: El asociado realizo 
el pago de los honorarios del 
talento humano, a más tardar el 
primer día hábil de cada mes. 

 

Cerrado 

 

11.2.5. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
11.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD 
 

Periodo 
Asistencias 

Programadas 
Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

en Fuera de Horario 

Asistencias 
Validadas Periodo 
Anterior en Fuera 

de Horario 

Mayo 2025 7.800 7.621 0 0 

Junio 2025 6.600 6.363 0 0 

Julio 2025 8.100 7.777 0 0 

Agosto 2025 7.200 6.859 110 0 

Septiembre 2025 7.800 7.494 0 0 

Octubre 2025 7.800 7.386 246 0 

Noviembre 2025 6.900 6.728 0 0 

Total 52.200 50.228 356 0 

  
11.4. EJECUCIÓN FINANCIERA 
 
11.4.1. APORTES SDIS 
 

Periodo 
Valor Convenio 
Aportes SDIS 

Valor Ejecución 
Mensual 

Valor Ejecución 
Acumulada 

Saldo 
% 

Ejecución 

Mayo 2025 $663.781.062 $82.655.823 $82.655.823 $581.125.239 12.45% 

Junio 2025 $663.781.062 $73.947.194 $156.603.017 $507.178.045 23.59% 

Julio 2025 $663.781.062 $85.115.849 $241.718.866 $422.062.196 36.41% 

Agosto 2025 $663.781.062 $79.638.776 $321.357.642 $342.423.420 48.41% 

Septiembre 2025 $663.781.062 $82.572.911 $403.930.553 $259.850.509 60.85% 
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Periodo 
Valor Convenio 
Aportes SDIS 

Valor Ejecución 
Mensual 

Valor Ejecución 
Acumulada 

Saldo 
% 

Ejecución 

Octubre 2025 $663.781.062 $85.243.790 $489.174.343 $174.606.719 73.69% 

Noviembre 2025 $663.781.062 $75.540.221 $564.714.564 $99.066.498 85.07% 

 

11.4.2. APORTES ASOCIADO  
 

Periodo 
Valor Convenio 

Aportes Asociado 
Valor Ejecución 

Mensual 
Valor Ejecución 

Acumulada 
Saldo 

% 
Ejecución 

Mayo 2025 $63.925.218 $4.692.952 $4.692.952 $59.232.266 7.34% 

Junio 2025 $63.925.218 $5.175.944 $9.868.896 $54.056.322 15.43% 

Julio 2025 $63.925.218 $5.359.302 $15.228.198 $48.697.020 23.82% 

Agosto 2025 $63.925.218 $4.289.761 $19.517.959 $44.407.259 30.53% 

Septiembre 2025 $63.925.218 $4.645.003 $24.162.962 $39.762.256 37.79% 

 Octubre 2025 $63.925.218 $14.303.969 $38.466.931 $25.458.287 60.17% 

Noviembre 2025 $63.925.218 $4.333.953 $42.800.884 $21.124.334 66.95% 

 

11.4.3. DESCUENTOS 
 

Periodo Tipo de Descuento Valor Descuento 

Mayo 2025 No aplica $0 

Junio 2025 No aplica $0 

Julio 2025 No aplica $0 

Agosto 2025 No aplica $0 

Septiembre 2025 Por requerimientos reiterados. $248.464 

Octubre 2025 No aplica $0 

Noviembre 2025 
• Por requerimientos reiterados. 

• Por faltante de talento humano establecido en estructura de 
costos. 

 
$1.075.766 

Total $1.324.230 
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12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:  
 
Ninguna. 
 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 15/12/2025. 
 
 
ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO 
Supervisora 
Subdirectora de Nutrición 
 
 
Elaboró:  Equipo de Apoyo a la Supervisión Servicio Comedores Comunitarios  
Revisó:   Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
                            Leidy Acencion Ojeda Solorzano - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
   Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
   Luz Amanda León Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición  
   Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
   Roger Duván Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
   Yeimy Paola Mahecha Martínez - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
   Yolanda Camargo Daza - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
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FUDESOL 
Fundación Social Para el Desarrollo Humano 

Nit:900295709 -3 

 

 

 

EL REVISOR FISCAL DE 

LA FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 

Nit: 900.295.709-3 

 
CERTIFICA 

Que bajo la gravedad de juramento a revisando los libros de contabilidad, documentos y se verifico que 

la FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO ha dado cumplimiento integral y oportuno con 

los aportes parafiscales de todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, durante la 

ejecución de los convenios 7857-2025, 7862-2025, 7912-2025, 7965-2025 y 8000-2025 a todas las 

obligaciones correspondientes a: 

   

• Sistema de Seguridad en salud 

• Riesgos profesionales 

• Pensiones 

• Caja de compensación familiar 
 
 

 
Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en el Art 50 de la Ley 789 de 2002, la FUNDACION SOCIAL 

PARA EL DESARROLLO HUMANO, se encuentra a paz y salvo por estos conceptos durante hasta la fecha 

de expedición de la presente certificación. 

La presente se expide a los dos (2) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025). 
 
 
 
 
 
 

 
ELIECER HURTADO OCHOA 
CC 79.201.302 de Soacha. 

 TP 27047-T 

Revisor Fiscal. 
 
 
 

 
Teléfono: (1) 750 38 09 Celular: 321 214 06 10 –321 214 05 89 

Carrera 78GNo 38 – 35 Sur Bogotá- ColombiaEmail: 
fundacionfudesol@gmail.com 
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ELIECER HURTADO OCHOA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 79201302 de SOACHA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 27047-T SI tiene vigente
su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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Periodo del reporte

01/11/2025 a 30/11/2025
Fecha generación reporte

01/12/2025
Reporte número

0001985
 

UNIDAD OPERATIVA 113934-CCCP 08 - 004

OPERADOR FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO - FUDESOL

CONTRATO 7912 - 2025

FECHA INICIO CONTRATO 02/05/2025

FECHA INICIO OPERACIÓN 02/05/2025

FECHA FINAL OPERACIÓN 31/12/2025

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO 31/12/2025

CUPO DIARIO 300
 
De la información extractada de la base de datos del aplicativo SIRBE WEB, módulo de ASISTENCIAS, se encuentra que el 
operador ha registrado la siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 7912 de 2025 en el periodo del 
01/11/2025 a 30/11/2025
 

ASISTENCIAS VÁLIDAS EN EL PERIODO 6728

ASISTENCIAS REGISTRADAS EN EL PERIODO 6728

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 0

REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACIÓN 6728

REGISTRADAS EN PERIODO FUERA DE HORARIO 0

REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0

DÉFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 172

DIAS OPERADOS EN EL PERIODO 23

DIAS NO OPERADOS 0
 

REPORTE DIARIO DE ASISTENCIA
 

FECHA ASISTENCIAS 
REGISTRADAS

ASISTENCIAS 
REGISTRADAS 

RFH

ASISTENCIAS 
VALIDADAS RFH

TOTAL 
ASISTENCIAS 

VALIDAS

DÉFICIT

2025-11-01 292 0 0 292 8

2025-11-04 292 0 0 292 8

2025-11-05 291 0 0 291 9

2025-11-06 292 0 0 292 8

2025-11-07 288 0 0 288 12

2025-11-08 289 0 0 289 11

2025-11-10 289 0 0 289 11

2025-11-11 296 0 0 296 4

2025-11-12 296 0 0 296 4

2025-11-13 298 0 0 298 2

2025-11-14 298 0 0 298 2

2025-11-15 299 0 0 299 1

  
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO

Código

Versión

Fecha

Página 1 de 2
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2025-11-18 292 0 0 292 8

2025-11-19 288 0 0 288 12

2025-11-20 289 0 0 289 11

2025-11-21 286 0 0 286 14

2025-11-22 297 0 0 297 3

2025-11-24 294 0 0 294 6

2025-11-25 295 0 0 295 5

2025-11-26 293 0 0 293 7

2025-11-27 287 0 0 287 13

2025-11-28 294 0 0 294 6

2025-11-29 293 0 0 293 7

Totales 6728 0 0 6728 172
 
Si la columna déficit presenta una marca "*" estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan asistencias 
registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.
 
Reporte generado automaticamente por el aplicativo SIRBE WEB, módulo ASISTENCIAS para el contrato 7912 - 2025

  
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO

Código

Versión

Fecha

Página 2 de 2
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

InfSup_11-25_CT_7912-25

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251215-161701-970ab0-84232305

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-15 16:17:01

Finalización: 2025-12-15 17:03:10

Revisión: Luz Amanda León Bernal

LUZ AMANDA LEON BERNAL
52384245
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisión: Lizeth Natalia Cipagauta Eusse

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740
lcipagauta@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Leidy Acencion Ojeda Solorzano

LEIDY OJEDA
52845136
lojeda@sdis.gov.co

Revisión: Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

InfSup_11-25_CT_7912-25

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251215-161701-970ab0-84232305

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-15 16:17:01

Finalización: 2025-12-15 17:03:10

Revisión: Yolanda Camargo Daza 

Yolanda Camargo Daza
1032369871
ycamargo@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Revisión: Yeimy Paola Mahecha Martínez

YEIMY PAOLA MAHECHA MARTINEZ
1033757558
ymahecham@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección de Nutrición

Revisión: Roger Duván Molina Romero

Roger Molina Romero
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría de Integración Social

Revisión: Mauricio Eduardo Obando Grisales

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925
mobandog@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

InfSup_11-25_CT_7912-25

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251215-161701-970ab0-84232305

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-15 16:17:01

Finalización: 2025-12-15 17:03:10

Firma: Zulma Yanira Fonseca Centeno

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

InfSup_11-25_CT_7912-25

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251215-161701-970ab0-84232305

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-15 16:17:01

Finalización: 2025-12-15 17:03:10

Revisión

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-12-15 16:17:23
Lec.: 2025-12-15 16:17:43
Res.: 2025-12-15 16:17:46
IP Res.: 190.24.56.71
Canal: Email

Revisión

LEIDY OJEDA

lojeda@sdis.gov.co
Aprobado

Env.: 2025-12-15 16:17:47
Lec.: 2025-12-15 16:19:49
Res.: 2025-12-15 16:19:52
IP Res.: 201.244.131.209
Canal: Email

Revisión

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE

lcipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-12-15 16:19:52
Lec.: 2025-12-15 16:20:13
Res.: 2025-12-15 16:20:16
IP Res.: 152.203.169.161
Canal: Email

Revisión

LUZ AMANDA LEON BERNAL

lleonb@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SDIS

Aprobado

Env.: 2025-12-15 16:20:16
Lec.: 2025-12-15 16:36:30
Res.: 2025-12-15 16:36:33
IP Res.: 191.92.190.194
Canal: Email

Revisión

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
Aprobado

Env.: 2025-12-15 16:36:33
Lec.: 2025-12-15 16:37:29
Res.: 2025-12-15 16:37:31
IP Res.: 181.137.129.133
Canal: Email

Revisión

Roger Molina Romero

rmolinar@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría de Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-12-15 16:37:31
Lec.: 2025-12-15 16:39:58
Res.: 2025-12-15 16:40:00
IP Res.: 191.95.54.62
Canal: Email

Revisión

YEIMY PAOLA MAHECHA MARTINEZ

ymahecham@sdis.gov.co

Contratista

Subdirección de Nutrición

Aprobado

Env.: 2025-12-15 16:40:00
Lec.: 2025-12-15 16:41:58
Res.: 2025-12-15 16:42:41
IP Res.: 181.53.96.68
Canal: Email

Revisión

Yolanda Camargo Daza

ycamargo@sdis.gov.co

Contratista

SDIS

Aprobado

Env.: 2025-12-15 16:42:42
Lec.: 2025-12-15 16:57:05
Res.: 2025-12-15 16:57:08
IP Res.: 45.238.183.250
Canal: Email

Firma

Zulma Yanira Fonseca Centeno

zfonseca@sdis.gov.co

Subdirectora de Nutrición

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-12-15 16:57:08
Lec.: 2025-12-15 17:03:06
Res.: 2025-12-15 17:03:10
IP Res.: 191.156.147.44
Canal: Email
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PROYECTO:

2. FECHA ELABORACIÓN

"A

No. 9. No. CRP

1 8287-2025

DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCÍA

CC.No.

Número telefónico: =+F[-1]C+F[

Cargo:
Dependencia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12. Firma de recibido por parte del Grupo de Cuentas y colocación del reloj de correspondencia electrónico.

Número de identificación del contratista, Proveedor o Beneficiario del Pago (Nit, Cédula, etc).
Número del contrato, convenio, resolución o demás actos administrativos a cancelar.
Valor en números del pago a realizar.
Número del Certificado de Registro Presupuestal (Esta información se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal).

Firma de quien remite el Formato Radicación de Cuentas - PAC, número de cédula del supervisor, número telefónico, cargo y dependencia (para facilitar su ubicación en caso de
requerirse).

Escribir día, mes y año de elaboración del Formato de Radicación Cuentas - PAC.
Subdirección a la que pertenece la relación de contratistas o proveedores.
Mes del pago que estan radicando para el respectivo pago.

Código del rubro y/o proyecto que financia el servicio (Esta información se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal en el campo Código Presupuestal) para
Funcionamiento Vigencia 3.1.xx, Reserva 3.1.6.xx y para Inversión Vigencia 3.3.1.xx, Reserva 3.3.7.xx.

Nombre del Contratista, Proveedor o Beneficiario del pago.

3182238408

Contratista Subdirección de Nutrición
SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

Nombre del Supervisor que remite las cuentas.

11. FIRMA  12. FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE VENTANILLA DE 
CUENTAS 14.135.332

FUNDACIÓN SOCIAL PARA 
EL DESARROLLO HUMANO - 

FUDESOL
900.295.709-3 7912-2025 $ 75.459.413 7953

4. RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES: DICIEMBRE

DETALLE DE LAS CUENTAS
5. Nombre o razón social 6. CC o NIT 7. No. Contrato 8. Valor 10. Codigo Proyecto

DATOS GENERALES

1. NOMBRE SUPERVISOR ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO 10/12/2025

3. SUBDIRECCIÓN NUTRICIÓN

PROCESO GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS 

FORMATO RADICACION CUENTAS

Código: FOR-GF-017 

Versión: 0

Fecha: Memo I2019034866 del 
09/08/2019

Pagina :  1 de 1
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Nº                                 7912-2025

Que 

Representante legal: 

 Clase:

De:

 Clase:

SI X NO

Otro: Cual?

Nombre:

Fecha:

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado y aprobado los
siguientes documentos:                                                                                                                                                             

1. Informe de supervisión del periodo certificado y de ejecución. La periodicidad de los informes de ejecución de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión será para el primer informe desde la fecha del acta de inicio hasta el día treinta del
respectivo mes; a partir del segundo pago, el periodo del informe será del primero (1) al treinta (30) del mes calendario
siguiente, en cada caso se debe adjuntar el respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario.
2. Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.
3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago).
Los documentos anexos mencionados a excepción de las copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisor
se radican en el archivo de gestión contractual del área de gestión documental previo a la radicación en el área de cuentas.

RECIBIDO GESTIÓN DOCUMENTAL

Nombre: Diana Gimena Hernandez Buitrago
Teléfono: 6021144

SUPERVISOR

Teléfono: (1) 3808330 Ext: 1810-1808 Dirección de Nutrición

Proyecto: 7953 SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN

prestación del servicio; por lo que no representa incremento en el patrimonio del contratista.

Se expide la certificación en Bogotá, D.C., a los 10 dias del mes de  Diciembre de 2025.

Observaciones:

Cesión:

VISADO PAC ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO

 $                                75.459.413 

Aunado a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron para el mes de Noviembre de 2025, los aportes efectuados por el contratista para salud $________________, pensión $__________________, ARP
$__________________ y/o aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el decreto1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además
de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003 y la circular conjunta nº 001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda

TOTAL:  $                            75.459.413 

*La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio previo, como también en la estructura de costos. En
consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable
por la afectación del registro presupuestal, fuente de financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.

Con el fin de dar aplicación a lo establecido en el Concepto EE2020EE1154 del 9 de enero de 2020 emitido por la Secretaria de Hacienda y en mi calidad de Supervisor del Convenio de asociación,

CERTIFICO que éste pago corresponde única y exclusivamente  al reconocimiento de  gastos y costos logísticos incurridos en  la

Modificación forma de pago:

Terminación:

CÓDIGO PRESUPUESTAL

O23011741032024007151019

Nº DE REGISTRO O RESERVA 
PRESUPUESTAL

CÓDIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO 
PRESUPUESTAL

CÓDIGO CONCEPTO DE GASTO POR REGISTRO 
PRESUPUESTAL

VALOR

8287-2025 1-100-F001 O232020200991199

 Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No: BANCO: «banco»

«Tipo_cuenta»

El valor a pagar se afectará de la siguiente manera, 

AHORROS
Endoso Cesión de derechos económicos (RESUMEN CONCEPTO)

A nombre de: NIT:                                                                        CÉDULA:

OBJETO CONTRATO:

"AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA CONTRIBUIR AL
ACCESO A LOS ALIMENTOS A TRAVES DE LA ENTREGA DE UN APOYO ALIMENTARIO CON UN APORTE NUTRICIONAL
DEFINIDO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL,PARA PREVENIR Y MITIGAR LA INSEGURIDAD
ALIMENTARIA Y PROMOVER ADECUADAS CONDICIONES DE NUTRICION DE LA POBLACION BENEFICIARIA DEL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 7953 GENERACION DEL BIEN-ESTAR
ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTA D.C. "

1/11/2025-30/11/2025

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. 7 correspondiente a la suma de:
SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE Pesos M/Cte: $75.459.413.

Abonando el pago en la cuenta bancaria No: 4500279833 BANCO: DAVIVIENDA

Cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el :

OSCAR JOSE CELEDON PIMIENTA Identificado con C.C. 19.296.175

El supervisor del: Convenio de Asociación

Fecha Cto. o Convenio 12/04/2025 Localidad: KENNEDY

PROYECTO: 7953 "Generación del Bien-Estar alimentario y nutricional en Bogotá"

CERTIFICA:

FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO - FUDESOL Identificado con NIT o  C.C. 900.295.709-3

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO  MC-14

Código: FOR-GF-016

Versión: 2

Fecha:Memo INT I2020004846 - 
12/02/2020

Página : 1 de 1
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de Responsabilidades2 0

141152821418

     9 0 0 2 9 5 7 0 9 3 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 

FUDESOL

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 78  G    38   35 SUR
fundacionfudesol@gmail.com

                   2 7 3 6 1 9 4       3 2 1 2 1 4 0 6 1 0

9 4 9 9 2 0 0 9 0 4 0 4 5 6 1 9 2 0 1 0 1 0 2 2 9 3 2 9              

04- Impto  renta y compl. régimen especial
4  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

16- Obligación facturar por ingresos bienes

1 6

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0

DUQUE BULLA YENNY ELIZABETH 

Gestor I
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141152821418

     9 0 0 2 9 5 7 0 9 3 Impuestos de Bogotá 3 2

2 6

 2     

      

  1 6  2

0 1 0 1

          8          

2 0 0 9 0 4 0 4 2 0 1 1 1 1 0 5

    

0 3 0 3

2 0 0 9 0 6 2 3 2 0 1 1 1 1 2 3
0 0 S 0 0 3 4 6 4 7 0 0 S 0 0 3 4 6 4 7

1 1 1 1

0 0 1    4      

2 0 0 9 0 4 0 4         

9 9 9 9 1 2 3 1         

       0

     0 . 0

     0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Alcaldía 1 1

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141152821418

     9 0 0 2 9 5 7 0 9 3 Impuestos de Bogotá 3 2

3 6

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 1 0 0 5 1 2

2 0 1 0 0 5 1 0

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

1 9 2 9 6 1 7 5             

5 2 4 4 7 3 3 8             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

CELEDON

VELANDIA

PIMIENTA

RODRIGUEZ

OSCAR

ANGELICA

JOSE

JANNETH
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141152821418

     9 0 0 2 9 5 7 0 9 3 Impuestos de Bogotá 3 2

4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

1 9 2 9 6 1 7 5             

5 2 9 7 7 2 3 0             

4 1 7 6 7 4 8 9             

1 9 4 7 7 2 6 9             

                    

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

CELEDON

RUIZ

RUIZ

RUIZ

PIMIENTA

BARBOSA

ORTIZ

ORTIZ

OSCAR

SANDRA

LUZ

JESUS

JOSE

JANETH

EDILMA

ALBERTO

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 1 5 1 1 1 7

2 0 0 9 0 4 0 4

2 0 1 5 1 1 1 7

2 0 1 5 1 1 1 7
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141152821418

     9 0 0 2 9 5 7 0 9 3 Impuestos de Bogotá 3 2

5 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 2 0 1 3 0 2              2 7 0 4 7 T   

HURTADO OCHOA ELIECER

               

2 0 0 9 0 6 2 3

                               

               

        

                               

               

        

Fecha generación documento PDF: 27-11-2025 11:38:10AM

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

51
21

1-
10

40
19

-a
f5

68
9-

19
54

93
34

20
25

-1
2-

11
T

15
:4

3:
23

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

10
 d

e 
13



169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

141152821418

     9 0 0 2 9 5 7 0 9 3 Impuestos de Bogotá 3 2

6 6

Oficina 0 8

  

  

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 5 6 1 9

    

    

FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

Bogotá D.C. 1 1

  

  

Bogotá, D.C. 0 0 1    

      

      

CR 78   G   38   74   SUR
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 
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Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: GRUPO ELABORACION

DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA
14135332
dnavarrog@sdis.gov.co
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 
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SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-104019-af5689-19549334

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-11 10:40:19

Finalización: 2025-12-11 15:43:19

Elaboración

DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA

dnavarrog@sdis.gov.co
Aprobado

Env.: 2025-12-11 10:40:34
Lec.: 2025-12-11 10:47:41
Res.: 2025-12-11 10:47:43
IP Res.: 181.32.210.171
Canal: Email

Revisión

Diana Gimena Hernández Buitrago

dhernandezb@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-12-11 10:47:44
Lec.: 2025-12-11 15:14:19
Res.: 2025-12-11 15:14:24
IP Res.: 191.95.52.84
Canal: Email

Firma

Zulma Yanira Fonseca Centeno

zfonseca@sdis.gov.co

Subdirectora de Nutrición

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-12-11 15:14:24
Lec.: 2025-12-11 15:43:16
Res.: 2025-12-11 15:43:19
IP Res.: 191.156.226.113
Canal: Email
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