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Inicio Fin % ejecución Responsable
Personal / Equipos/ herramientas/ 

EPP

Afectación al servicio /
Medidas de mitigación afectación al 

servicio

11/03/2022 11/05/2022 78%
Liseth Rojas 

Cordero
Destornillador,escaleras,cintas 
elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona y se aisla no hay 
afectación al servicio.

17/01/2022 15/09/2022 42%
Liseth Rojas 

Cordero
Destornillador,escaleras,cintas 
elementos de bioseguridad.

Se realiza esta actividad aislando la 
zona para evitar el tránsito de 
talento humano y persona mayor sin 
que haya afectación al servicio.

27/04/2022 31/05/2022 52%
Liseth Rojas 

Cordero
Destornillador,escaleras,cintas 
elementos de bioseguridad.

Se realiza esta actividad aislando la 
zona para evitar el tránsito de 
talento humano y persona mayor sin 
que haya afectación al servicio.

6/11/2021 6/06/2022 82%
Liseth Rojas 

Cordero
Destornillador,escaleras,cintas 
elementos de bioseguridad.

Se realiza esta actividad aislando la 
zona para evitar el tránsito de 
talento humano y persona mayor sin 
que haya afectación al servicio.

29/03/2022 22/04/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero
Destornillador,escaleras,cintas 
elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona y se aisla no hay 
afectación al servicio.

27/04/2022 27/05/2022 55%
Liseth Rojas 

Cordero

Pomas,destornillador,llave,cinta,p
egantepvc,elementos de 
bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté 
en adecuadas condiciones, el 
servicio no tiene ninguna afectación.

11/04/2022 11/08/2022 40%
Liseth Rojas 

Cordero

Pomas,destornillador,llave,cinta,p
egantepvc,elementos de 
bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté 
en adecuadas condiciones, el 
servicio no tiene ninguna afectación.

18/01/2022 18/06/2022 67%
Liseth Rojas 

Cordero

Pomas,destornillador,llave,cinta,p
egantepvc,elementos de 
bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté 
en adecuadas condiciones, el 
servicio no tiene ninguna afectación.

9/12/2021 15/07/2022 65%
Liseth Rojas 

Cordero

Pomas,destornillador,llave,cinta,p
egantepvc,elementos de 
bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté 
en adecuadas condiciones, el 
servicio no tiene ninguna afectación.

28/03/2022 28/08/2022 18%
Liseth Rojas 

Cordero

Pomas,destornillador,llave,cinta,p
egantepvc,elementos de 
bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté 
en adecuadas condiciones, el 
servicio no tiene ninguna afectación.

12/12/2021 19/12/2022 37%
Liseth Rojas 

Cordero

Brochas,rodillos,cinta 
ahdesiva,pintura y elementos de 
bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté 
en adecuadas condiciones, el 
servicio no tiene ninguna afectación.

20/10/2021 11/11/2022 49%
Liseth Rojas 

Cordero

Brochas,rodillos,cinta 
ahdesiva,pintura y elementos de 
bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté 
en adecuadas condiciones, el 
servicio no tiene ninguna afectación.

15/12/2021 22/12/2022 36%
Liseth Rojas 

Cordero
Cintas,escaleras,pegante,element
os de bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

11/09/2021 12/08/2022 69%
Liseth Rojas 

Cordero
Cintas,escaleras,pegante,element
os de bioseguridad.

La actividad se realiza en la zona de 
mantenimiento, el servicio no tiene 
ninguna afectación.

25/03/2022 18/04/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero
Alicate,destornillador, y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realizay se dellimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

25/03/2022 25/04/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero
Alicate,destornillador, y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realizay se dellimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación

14/03/2022 2/04/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero
Alicate,destornillador, y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realizay se dellimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

14/03/2022 25/04/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero
Alicate,destornillador, y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realizay se dellimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

23/10/2021 3/01/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero
Azadón,pala,sistema de riesgo y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza en la zona de 
mantenimiento, el servicio no tiene 
ninguna afectación.

24/03/2022 31/05/2022 55%
Liseth Rojas 

Cordero
Azadón,pala,sistema de riesgo y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza en la zona de 
mantenimiento, el servicio no tiene 
ninguna afectación.

31/03/2022 4/04/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegant
e,martillo,puntillas y elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y delimita la 
zona el servicio no tiene ninguna 
afectación.

28/03/2022 28/07/2022 27%
Liseth Rojas 

Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegant
e,martillo,puntillas y elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y delimita la 
zona el servicio no tiene ninguna 
afectación.

1/01/2022 10/12/2022 34%
Liseth Rojas 

Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegant
e,martillo,puntillas,escaleras y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

30/03/2022 31/05/2022 50%
Liseth Rojas 

Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegant
e,martillo,puntillas,escaleras y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

29/03/2022 30/06/2022 35%
Liseth Rojas 

Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegant
e,martillo,puntillas,escaleras y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

27/01/2022 27/12/2022 28%
Liseth Rojas 

Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegant
e,martillo,puntillas,escaleras y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

9/03/2022 31/05/2022 63%
Liseth Rojas 

Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegant
e,martillo,puntillas,escaleras y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

13/02/2022 13/07/2022 50%
Liseth Rojas 

Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegant
e,martillo,puntillas,escaleras y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

11-12/10/2021 11/04/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Quimico para desinfección y 
elementos de bioseguridad. Se 
realiza cada seis meses.

Se aisla a las personas mayores y 
personal de talento humano en una 
zona donde no haya afectación a la 
salud.

5/03/2022 31/05/2022 64%
Liseth Rojas 

Cordero

Lija,Pintura,Laminás plásticas. 
Rodillo,Espatula,Valdes,Elemetos 
de bioseguridad

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

1/04/2022 22/04/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Lija,Pintura,Laminás plásticas. 
Rodillo,Espatula,Valdes,Elemetos 
de bioseguridad

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

1/04/2022 31/05/2022 50%
Liseth Rojas 

Cordero

Lija,Pintura,Laminás plásticas. 
Rodillo,Espatula,Valdes,Elemetos 
de bioseguridad

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

5/04/2022 25/04/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Lija,Pintura,Laminás plásticas. 
Rodillo,Espatula,Valdes,Elemetos 
de bioseguridad

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

Actividad 5: Puertas.
Instalación Alrededor de 

C.C.H.C.S. 

Actividad 2: Mantenimiento y Adecuación Deposito de Insumos.
Instalación Alrededor de 

C.C.H.C.S. 

Actividad 3: Mantenimiento Escaleras Peldanos ( Area de Servicios 
Generales y  Cocina).

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Actividad 4: Pintura - Canecas. 
Instalación Alrededor de 

C.C.H.C.S. 

Dirección de la Unidad Operativa:

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

Teléfono de la Unidad Operativa:

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Sistema 4: Cubiertas.

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Sistema 5: Apoyos Fijos - Apoyos Móviles

Actividad 3: Lavaplatos

Actividad 3: Camas.

Actividad 1: Mesas de Noche - Mesas Comedor

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

2021

3023878360

Convenio de Asociación / Contrato No: 7463

Nombre del Asociado / Contratista:

Nombre de la Unidad Operativa:

Actividad 1: Fumigación. (Lavado de Tanques, Control de Plagas).

8661619

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Actividad 3: Pasamanos Alrededor del Centro.

Actividad 4: Piso - Rampas

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Cargo:

Actividad 4: Alcantarillado - Desagues.

Actividad 5: Pocetas.

Actividad 1: Pintura Exterior

Actividad 2: Pintura Interior.

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Sistema 6: Embellecimiento Zonas Verdes - Comunes y Huerta.

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Actividad 1: Techos - Exterior

Actividad 2: Drywall - Interior

Actividad 1: Sillas de ruedas.

Actividad 2: Sillas Patos
Instalación Alrededor de 

C.C.H.C.S. 

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO 

hcscasalaesperanza@gmail.com

Siervas de Cristo Sacerdote

Carrera 7B Este # 16 - 100 Camino del Rio - Cajica Cundinamarca

Clarita Santos - Casa de la Esperanza

Sistema 9: Mantenimiento General

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Sistema 7: Mobiliario

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Sistema 8: Infraestructura.

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Actividades a ejecutar

Espacio

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Sistema 1: Eléctrico

Sistema 2: Hidráulico

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Sistema 3: Pintura

Actividad 

Nombre del Servicio: Comunidad de Cuidado

Liseth Rojas Cordero
Nombre de la persona responsable del plan de 
mantenimiento preventivo: 

Actividad 1: Mantenimiento Huerta.

Actividad 2: Mantenimiento Prado.

Actividad 2: Muebles Casa.

Actividad 1: Paredes.

Actividad 2: Ventanas.

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Actividad 4: Caminadores.

Técnico Operativo

Actividad 1: Revisión y cambio de protectores de tomacorriente

Actividad 2: Revisión y cambio de duchas eléctricas

Actividad 3: Revisión y cambios de luminarias.

Actividad 4: Alarma de emergencia.

Actividad 5: Timbres Emergencia  Habitaciones.

Actividad 1: Sanitarios.

Actividad 2: Llave lavamanos.

Actividad 6: Bosel.

Actividad 5: Mantenimiento o Cambios de respuestos Carrito de Recolector 
de Basura.

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 



1/04/2022 FIN PERIODO:

Inicio 
programado

Inicio real
Fin 

programado
Fin real % ejecución

2/04/2022 2/04/2022 2/04/2022 2/04/2022 100%

2/04/2022 2/04/2022 4/04/2022 4/04/2022 100%

4/04/2022 4/04/2022 4/04/2022 4/04/2022 100%

11/04/2022 11/04/2022 13/04/2022 13/04/2022 100%

11/04/2022 11/04/2022 13/04/2022 13/04/2022 100%

16/04/2022 16/04/2022 18/04/2022 18/04/2022 100%

18/04/2022 18/04/2022 20/04/2022 20/04/2022 100%

22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 100%

22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 100%

22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 100%

20/04/2022 20/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 100%

22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 100%

23/04/2022 23/04/2022 25/04/2022 25/04/2022 100%

25/04/2022 25/04/2022 25/04/2022 25/04/2022 100%

25/04/2022 25/04/2022 25/04/2022 25/04/2022 100%

19/04/2022 19/04/2022 25/04/2022 25/04/2022 100%

27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2022 100%

11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022 100%

18

Cantidad Porcentaje

18 100%

0 0%

18 100%

18 100%

0 0%

Cantidad Porcentaje

0 100%

0 100%

0 0%

Cantidad Porcentaje

0 100%

0 100%

0

Nombres y Apellidos:

Cargo: Cargo:

Firma Firma

15.Instalación soporte guardian enfermeria.

16.Mantenimiento Carrito recolector de basura.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

8. Istalación Maquina de Pelar Papas ( Cocina).

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombres y Apellidos: Camilo Alvarez Gacharna

Contratista de apoyo a la supervisión - Subdirecciónpara la vejez SDIS

6. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA

Cordinadora

PERIODO QUE REPORTA

3.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

30/04/2022INICIO PERIODO:

Total de Actividades Programadas Acumuladas 

Total de Actividades Ejecutadas Acumuladas

4.3 CUMPLIMIENTO ACUMULADO 

4.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

Actividades Programadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Programadas en el periodo

Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo

Total actividades programadas para el periodo

Actividades Ejecutadas

Actividades Aplazadas

5. OBSERVACIONES y ACLARACIONES

4.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Total de Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas 

ObservacionesActividad

4.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Sor Ana Ines Rincón Barbosa

18. Fumigación ( Lavado Tanques y  Control de Plagas

Total ejecución

9.Mantenimiento Ducha principal ( Telefono de la Regadera).

10.Instalación timbre de emergencia (Dormitorio 3 B).

11.Mantenimiento Sanitario ( Cambio flotador baño principal).

12.Mantenimiento Escalera peldaños ( area de cocina).

13.Mantenimiento e instalacion manijas Cajones de Despensa.

17.Mantenimiento al Jardin.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

1. Mantenimiento Camas.

2. Mantenimiento Escaleras Peldaños  Lavanderia. ( Se utiliza de Apoyo).

3.Mantenimiento Mesa Comedor.

5.Pintura Caneca (area de Servicios).

4.Adecuación Caneca (Cocina ).

6. Mantenimiento Sillas de Ruedas.

14.Mantenimiento Caminadores.

7.Mantenimiento y Pintura Puerta de Cocina.


