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Inicio Fin % ejecución Responsable
Personal / Equipos/ herramientas/ 

EPP

Afectación al servicio /
Medidas de mitigación afectación al 

servicio

11/06/2022 12/09/2022 54%
Liseth Rojas 

Cordero
Destornillador,escaleras,cintas 
elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona y se aisla no hay 
afectación al servicio.

17/01/2022 15/09/2022 80%
Liseth Rojas 

Cordero
Destornillador,escaleras,cintas 
elementos de bioseguridad.

Se realiza esta actividad aislando la 
zona para evitar el tránsito de 
talento humano y persona mayor sin 
que haya afectación al servicio.

31/05/2022 31/08/2022 32%
Liseth Rojas 

Cordero
Destornillador,escaleras,cintas 
elementos de bioseguridad.

Se realiza esta actividad aislando la 
zona para evitar el tránsito de 
talento humano y persona mayor sin 
que haya afectación al servicio.

6/06/2022 8/11/2022 35%
Liseth Rojas 

Cordero
Destornillador,escaleras,cintas 
elementos de bioseguridad.

Se realiza esta actividad aislando la 
zona para evitar el tránsito de 
talento humano y persona mayor sin 
que haya afectación al servicio.

22/04/2022 31/08/2022 76%
Liseth Rojas 

Cordero
Destornillador,escaleras,cintas 
elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona y se aisla no hay 
afectación al servicio.

27/04/2022 27/10/2022 52%
Liseth Rojas 

Cordero

Pomas,destornillador,llave,cinta,pe
gantepvc,elementos de 
bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté 
en adecuadas condiciones, el 
servicio no tiene ninguna afectación.

11/04/2022 11/08/2022 91%
Liseth Rojas 

Cordero

Pomas,destornillador,llave,cinta,pe
gantepvc,elementos de 
bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté 
en adecuadas condiciones, el 
servicio no tiene ninguna afectación.

18/06/2022 30/11/2022 26%
Liseth Rojas 

Cordero

Pomas,destornillador,llave,cinta,pe
gantepvc,elementos de 
bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté 
en adecuadas condiciones, el 
servicio no tiene ninguna afectación.

9/12/2021 15/07/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Pomas,destornillador,llave,cinta,pe
gantepvc,elementos de 
bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté 
en adecuadas condiciones, el 
servicio no tiene ninguna afectación.

28/03/2022 28/08/2022 81%
Liseth Rojas 

Cordero

Pomas,destornillador,llave,cinta,pe
gantepvc,elementos de 
bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté 
en adecuadas condiciones, el 
servicio no tiene ninguna afectación.

12/12/2021 19/12/2022 62%
Liseth Rojas 

Cordero

Brochas,rodillos,cinta 
ahdesiva,pintura y elementos de 
bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté 
en adecuadas condiciones, el 
servicio no tiene ninguna afectación.

20/10/2021 11/11/2022 73%
Liseth Rojas 

Cordero

Brochas,rodillos,cinta 
ahdesiva,pintura y elementos de 
bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté 
en adecuadas condiciones, el 
servicio no tiene ninguna afectación.

15/12/2021 22/12/2022 61%
Liseth Rojas 

Cordero
Cintas,escaleras,pegante,elemento
s de bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

11/09/2021 12/08/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero
Cintas,escaleras,pegante,elemento
s de bioseguridad.

La actividad se realiza en la zona de 
mantenimiento, el servicio no tiene 
ninguna afectación.

18/04/2022 5/07/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero
Alicate,destornillador, y elementos 
de bioseguridad.

La actividad se realizay se dellimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

31/05/2022 5/07/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero
Alicate,destornillador, y elementos 
de bioseguridad.

La actividad se realizay se dellimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

23/05/2022 29/07/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero
Alicate,destornillador, y elementos 
de bioseguridad.

La actividad se realizay se dellimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

26/05/2022 26/10/2022 43%
Liseth Rojas 

Cordero
Alicate,destornillador, y elementos 
de bioseguridad.

La actividad se realizay se dellimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

23/05/2022 30/08/2022 70%
Liseth Rojas 

Cordero
Azadón,pala,sistema de riesgo y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza en la zona de 
mantenimiento, el servicio no tiene 
ninguna afectación.

30/05/2022 5/08/2022 92%
Liseth Rojas 

Cordero
Azadón,pala,sistema de riesgo y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza en la zona de 
mantenimiento, el servicio no tiene 
ninguna afectación.

4/04/2022 12/09/2022 73%
Liseth Rojas 

Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegante,
martillo,puntillas y elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y delimita la 
zona el servicio no tiene ninguna 
afectación.

28/03/2022 28/07/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegante,
martillo,puntillas y elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y delimita la 
zona el servicio no tiene ninguna 
afectación.

1/01/2022 10/12/2022 61%
Liseth Rojas 

Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegante,
martillo,puntillas,escaleras y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

21/05/2022 24/12/2022 33%
Liseth Rojas 

Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegante,
martillo,puntillas,escaleras y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

29/03/2022 24/12/2022 46%
Liseth Rojas 

Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegante,
martillo,puntillas,escaleras y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

27/01/2022 27/12/2022 55%
Liseth Rojas 

Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegante,
martillo,puntillas,escaleras y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

30/06/2022 26/012/2022 17%
Liseth Rojas 

Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegante,
martillo,puntillas,escaleras y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

13/02/2022 13/07/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegante,
martillo,puntillas,escaleras y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

11-12/10/2021 11/04/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Quimico para desinfección y 
elementos de bioseguridad. Se 
realiza cada seis meses.

Se aisla a las personas mayores y 
personal de talento humano en una 
zona donde no haya afectación a la 
salud.

31/05/2022 18/07/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Lija,Pintura,Laminás plásticas. 
Rodillo,Espatula,Valdes,Elemetos 
de bioseguridad

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

22/04/2022 22/09/2022 65%
Liseth Rojas 

Cordero

Lija,Pintura,Laminás plásticas. 
Rodillo,Espatula,Valdes,Elemetos 
de bioseguridad

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

31/05/2022 31/10/2022 39%
Liseth Rojas 

Cordero

Lija,Pintura,Laminás plásticas. 
Rodillo,Espatula,Valdes,Elemetos 
de bioseguridad

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

25/04/2022 25/11/2022 45%
Liseth Rojas 

Cordero

Lija,Pintura,Laminás plásticas. 
Rodillo,Espatula,Valdes,Elemetos 
de bioseguridad

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

25/06/2022 30/07/2022 70%
Liseth Rojas 

Cordero

Lija,Pintura,Laminás plásticas. 
Rodillo,Espatula,Valdes,Elemetos 
de bioseguridad

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

1/06/2022 30/07/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Lija,Pintura,Laminás plásticas. 
Rodillo,Espatula,Valdes,Elemetos 
de bioseguridad

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

21/06/2022 21/112022 26%
Liseth Rojas 

Cordero

Lija,Pintura,Laminás plásticas. 
Rodillo,Espatula,Valdes,Elemetos 
de bioseguridad

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

1/06/2022 30/07/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Lija,Pintura,Laminás plásticas. 
Rodillo,Espatula,Valdes,Elemetos 
de bioseguridad

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

6/07/2022 17/12/2022 15%
Liseth Rojas 

Cordero

Lija,Pintura,Laminás plásticas. 
Rodillo,Espatula,Valdes,Elemetos 
de bioseguridad

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

1/07/2022 30/12/2022 16%
Liseth Rojas 

Cordero
Andamio, Arnes, Escaleras, 
pelicula de seguridad.

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

25/07/2022 30/09/2022 8.9%
Liseth Rojas 

Cordero

Lija,Pintura,Laminás plásticas. 
Rodillo,Espatula,Valdes,Elemetos 
de bioseguridad

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

1/07/2022 18/07/2022 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Escalareas, Gafas. Tornillos, 
Destornillador,Elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita 
la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

1/07/2022 FIN PERIODO:

Inicio 
programado

Inicio real
Fin 

programado
Fin real % ejecución

1/07/2022 1/07/2022 5/07/2022 5/07/2022 100%

2/07/2022 2/07/2022 5/07/2022 5/07/2022 100%

10/07/2022 10/07/2022 13/07/2022 13/07/2022 100%

11/07/2022 11/07/2022 14/07/2022 14/07/2022 100%

18/07/2022 18/07/2022 18/07/2022 18/07/2022 100%

14/07/2022 14/07/2022 16/07/2022 16/07/2022 100%

14/07/2022 14/07/2022 16/07/2022 16/07/2022 100%

17/07/2022 17/07/2022 17/07/2022 17/07/2022 100%

17/07/2022 17/07/2022 17/07/2022 17/07/2022 100%

22/07/2022 22/07/2022 26/07/2022 26/07/2022 100%

26/07/2022 26/07/2022 26/07/2022 26/07/2022 100%

28/07/2022 28/07/2022 30/07/2022 30/07/2022 100%

11/07/2022 11/07/2022 11/07/2022 11/07/2022 100%

13

Cantidad Porcentaje

13 100%

0 0%

13 100%

13 100%

0 0%

Cantidad Porcentaje

0 100%

0 100%

0 0%

Cantidad Porcentaje

0 100%

0 100%

0

Nombres y Apellidos:

Cargo: Cargo:

Firma Firma

Dirección de la Unidad Operativa:

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombres y Apellidos: Camilo Alvarez Gacharna

Contratista de apoyo a la supervisión - Subdirecciónpara la vejez SDIS

6. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA

Cordinadora

PERIODO QUE REPORTA

Teléfono de la Unidad Operativa:

3.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

31/07/2022

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

INICIO PERIODO:

Sistema 4: Cubiertas.

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Actividad 11:Instalar Pelicula de seguridad- area de Marquesina
Instalación Alrededor de 

C.C.H.C.S. 

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Total de Actividades Programadas Acumuladas 

2021

3023878360

Convenio de Asociación / Contrato No: 7463

Nombre del Asociado / Contratista:

Nombre de la Unidad Operativa:

Actividad 1: Fumigación. (Lavado de Tanques, Control de Plagas).

8661619

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Actividad 3: Pasamanos Alrededor del Centro.

Actividad 4: Piso - Rampas

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Actividad 10: Mantenimiento - Angeos.
Instalación Alrededor de 

C.C.H.C.S. 

Actividad 13: Instalación Extractor Cocina.
Instalación Alrededor de 

C.C.H.C.S. 

Actividad 12: Resanar y pintar ( Zona donde estan hubicados los muebles 
de Cocina, durante la visita se evidencia humedad).

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Actividad 5: Puertas.
Instalación Alrededor de 

C.C.H.C.S. 

Actividades Aplazadas

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Sistema 5: Apoyos Fijos - Apoyos Móviles

Actividad 3: Lavaplatos

Actividad 3: Camas.

Actividad 1: Mesas de Noche - Mesas Comedor

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

Cargo:

Actividad 4: Alcantarillado - Desagues.

Actividad 5: Pocetas.

Actividad 2: Sillas Patos

Actividad 1: Pintura Exterior

Actividad 2: Pintura Interior.

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Sistema 6: Embellecimiento Zonas Verdes - Comunes y Huerta.

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Actividad 1: Techos - Exterior

Actividad 2: Drywall - Interior

Actividad 1: Sillas de ruedas.

Actividades Ejecutadas

Actividad 2: Mantenimiento y Adecuación Deposito de Insumos.
Instalación Alrededor de 

C.C.H.C.S. 

Actividad 3: Mantenimiento Escaleras Peldaños ( Area de Servicios 
Generales y  Cocina).

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Actividad 4: Pintura - Canecas. 
Instalación Alrededor de 

C.C.H.C.S. 

Actividad 5: Mantenimiento o Cambios de respuestos Carrito de Recolector 
de Basura.

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Actividad 6: Ventilación Deposito Insumo.
Instalación Alrededor de 

C.C.H.C.S. 

Actividad 7: Humedad Area Marquesina
Instalación Alrededor de 

C.C.H.C.S. 

Actividad 8: Instalar Tallimetro - Nutrición.
Instalación Alrededor de 

C.C.H.C.S. 

Actividad 9: Humedad Area Marquesina
Instalación Alrededor de 

C.C.H.C.S. 

Comunidad de Cuidado

5. OBSERVACIONES y ACLARACIONES

4.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

Total de Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas 

ObservacionesActividad

4.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Total de Actividades Ejecutadas Acumuladas

4.3 CUMPLIMIENTO ACUMULADO 

4.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

Actividades Programadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Programadas en el periodo

Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo

Total actividades programadas para el periodo

Actividad 1: Sanitarios.

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO 

hcscasalaesperanza@gmail.com

Siervas de Cristo Sacerdote

Carrera 7B Este # 16 - 100 Camino del Rio - Cajica Cundinamarca

Clarita Santos - Casa de la Esperanza

Sistema 9: Mantenimiento General

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Sistema 7: Mobiliario

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Sistema 8: Infraestructura.

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Actividades a ejecutar

Espacio

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Sistema 1: Eléctrico

Sistema 2: Hidráulico

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Sistema 3: Pintura

Actividad 

Nombre del Servicio:

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Liseth Rojas Cordero
Nombre de la persona responsable del plan de 
mantenimiento preventivo: 

Actividad 1: Mantenimiento Huerta.

Actividad 2: Mantenimiento Prado.

Actividad 2: Muebles Casa.

Actividad 1: Paredes.

Actividad 2: Ventanas.

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Actividad 4: Caminadores.

Técnico Operativo

Actividad 1: Revisión y cambio de protectores de tomacorriente

Actividad 2: Revisión y cambio de duchas eléctricas

Actividad 3: Revisión y cambios de luminarias.

Actividad 4: Alarma de emergencia.

Actividad 5: Timbres Emergencia  Habitaciones.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Actividad 2: Llave lavamanos.

Sor Ana Ines Rincón Barbosa

Actividad 6: Bosel.

Resane y pintura entrada oficinas

Total ejecución

Cambio interuptor dormitorio # 3

Resane y pintura pared en el area de aislamiento

Mantenimiento techo en aislamiento

Resane y pintura en el area de marquesina

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Instalación Alrededor de 
C.C.H.C.S. 

Mantenimiento Sillas de ruedas

Mantenimiento puertas , Baño principal

Mantenimiento vantana dormitorio # 4

Instalación extractor cocina

Instalación soporte para escobas y traperos 

Cambio de bombilla oficinas

Cambio de protector mesa servicio de alimentación

Mantenimiento lavamanos dormitorio # 3

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.


