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VIGENCIA: INICIO 1/06/2021 FIN 31/05/2024

Inicio Fin % ejecución Responsable Personal / Equipos/ herramientas/ EPP
Afectación al servicio /

Medidas de mitigación afectación al servicio

1/02/2024 1/02/2024 100% Liseth Rojas Cordero
Destornillador,escaleras,cintas 
elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona y se aisla no hay afectación al servicio.

No Aplica No Aplica No Aplica Liseth Rojas Cordero No Aplica No Aplica

11/1/2024     
1/05/2024

11/01/2024 
31/5/2024

100% Liseth Rojas Cordero
Destornillador,escaleras,cintas 
elementos de bioseguridad.

Se realiza esta actividad aislando la zona para evitar el tránsito de talento 
humano y persona mayor sin que haya afectación al servicio.

1/01/2023 6/12/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Destornillador,escaleras,cintas 
elementos de bioseguridad.

Se realiza esta actividad aislando la zona para evitar el tránsito de talento 
humano y persona mayor sin que haya afectación al servicio.

6/12/2023                
1/05/2024

6/12/2023     
15/05/2024

100% Liseth Rojas Cordero
Destornillador,escaleras,cintas 
elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona y se aisla no hay afectación al servicio.

12/10/2023 13/12/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Pomas,destornillador,llave,cinta,pegante
pvc,elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no 
tiene ninguna afectación.

29/02/2024 29/02/2024 100% Liseth Rojas Cordero
Pomas,destornillador,llave,cinta,pegante
pvc,elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no 
tiene ninguna afectación.

28/02/2023 20/11/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Pomas,destornillador,llave,cinta,pegante
pvc,elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no 
tiene ninguna afectación.

6/02/2024 6/02/2024 100% Liseth Rojas Cordero
Pomas,destornillador,llave,cinta,pegante
pvc,elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no 
tiene ninguna afectación.

27/07/2023 14/12/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Pomas,destornillador,llave,cinta,pegante
pvc,elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no 
tiene ninguna afectación.

1/01/2023 30/12/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Brochas,rodillos,cinta ahdesiva,pintura y 
elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no 
tiene ninguna afectación.

1/01/2023 29/12/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Brochas,rodillos,cinta ahdesiva,pintura y 
elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no 
tiene ninguna afectación.

26/01/2024 26/01/2024 100% Liseth Rojas Cordero
Cintas,escaleras,pegante,elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

25/02/2023 28/11/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Cintas,escaleras,pegante,elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza en la zona de mantenimiento, el servicio no tiene 
ninguna afectación.

13/02/2024                    
6/03/2024            

24/04/2024           
1/05/2024

13/02/2024            
9/03/2024                

30/04/2024         
18/05/2024

100% Liseth Rojas Cordero
Alicate,destornillador, y elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realizay se dellimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

1/02/2024     
18/03/2024         
9/04/2024            

11/05/2024

1/02/2024               
22/03/2024       
23/04/2024       
17/05/2024

100% Liseth Rojas Cordero
Alicate,destornillador, y elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realizay se dellimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

2/02/2024             
7/03/2024                  
9/04/2024             

13/05/2024

19/02/2024                 
31/03/2024           
23/04/2024             
31/05/2024

100% Liseth Rojas Cordero
Alicate,destornillador, y elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realizay se dellimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

23/02/2024       
14/03/2024               
19/04/2024            
1/05/2024 

23/02/2024       
17/03/2024            
24/04/2024         
21/05/2024

100% Liseth Rojas Cordero
Alicate,destornillador, y elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realizay se dellimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

18/12/2023                 
1/03/2024

18/12/2023       
31/03/2024

100% Liseth Rojas Cordero
Azadón,pala,sistema de riesgo y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza en la zona de mantenimiento, el servicio no tiene 
ninguna afectación.

13/02/2024            
15/03/2024        
11/04/2024        
15/05/2024      

19/02/2024                    
22/03/2024        

18/04/ 2024                    
15/05/2024

100% Liseth Rojas Cordero
Azadón,pala,sistema de riesgo y 
elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza en la zona de mantenimiento, el servicio no tiene 
ninguna afectación.

6/02/2024 6/02/2024 100% Liseth Rojas Cordero
Alicate,cinta,destornillador,pegante,mart
illo,puntillas y elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y delimita la zona el servicio no tiene ninguna 
afectación.

6/02/2024 13/02/2024 100% Liseth Rojas Cordero
Alicate,cinta,destornillador,pegante,mart
illo,puntillas y elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y delimita la zona el servicio no tiene ninguna 
afectación.

6/02/2024 7/02/2024 100% Liseth Rojas Cordero
Alicate,cinta,destornillador,pegante,mart
illo,puntillas,escaleras y elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

1/01/2023 29/11/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Alicate,cinta,destornillador,pegante,mart
illo,puntillas,escaleras y elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

26/01/2023 17/11/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Alicate,cinta,destornillador,pegante,mart
illo,puntillas,escaleras y elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

25/04/2023 25/04/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Alicate,cinta,destornillador,pegante,mart
illo,puntillas,escaleras y elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

1/01/2023 9/01/2024 100% Liseth Rojas Cordero
Alicate,cinta,destornillador,pegante,mart
illo,puntillas,escaleras y elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

25/02/2023 30/11/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Alicate,cinta,destornillador,pegante,mart
illo,puntillas,escaleras y elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 3: Camas.  (Se realiza mantenimiento todos los meses).
Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 3: Pasamanos Alrededor del Centro.

Actividad 5: Puertas.

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 2: Mantenimiento Prado.  (Se realiza mantenimiento todos los 
meses).

Actividad 2: Muebles Casa.

Actividad 1: Paredes.

Sistema 7: Mobiliario

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Sistema 8: Infraestructura.

Actividad 2: Ventanas.

Actividad 1: Mantenimiento Huerta.

Actividad 6: Bosel.

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

2021

Nombre del Servicio: Comunidad de Cuidado

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Convenio de Asociación / Contrato No: 7463

Nombre del Asociado / Contratista:

Nombre de la Unidad Operativa:

8661619

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

hcscasalaesperanza@gmail.com

Congregación Siervas de Cristo Sacerdote

Carrera 7B Este # 16 - 100 Camino del Rio - Cajica Cundinamarca

Comunidad de Cuidado hogar clarita santos

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Técnico Operativo

Dirección de la Unidad Operativa:

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

Liseth Rojas Cordero
Nombre de la persona responsable del plan de 
mantenimiento preventivo: 

Sistema 5: Apoyos Fijos - Apoyos Móviles

Sistema 3: Pintura

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

Cargo:

Actividad 4: Alcantarillado - Desagues.

Actividad 5: Pocetas.

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO 

Teléfono de la Unidad Operativa:

3023878360

Actividades a ejecutar

Espacio

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 

Actividad 5: Timbres Emergencia  Habitaciones.

Actividad 1: Sanitarios.

Actividad 2: Llave lavamanos.

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 3: Revisión y cambios de luminarias.

Actividad 4: Alarma de emergencia.

Actividad 3: Lavaplatos

Sistema 1: Eléctrico

Sistema 2: Hidráulico

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 1: Revisión y cambio de protectores de tomacorriente

Actividad 2: Revisión y cambio de duchas eléctricas
Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 1: Pintura Exterior

Actividad 2: Pintura Interior.

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Sistema 4: Cubiertas.

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 1: Techos - Exterior

Actividad 2: Drywall - Interior

Actividad 1: Sillas de ruedas. (Se realiza mantenimiento todos los meses).

Actividad 4: Caminadores.  (Se realiza mantenimiento todos los meses).

Actividad 1: Mesas de Noche - Mesas Comedor

Sistema 6: Embellecimiento Zonas Verdes - Comunes y Huerta.

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 4: Piso - Rampas

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 2: Sillas Patos.  (Se realiza mantenimiento todos los meses).



7/27/2023 11/17/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Escalareas, Gafas. Tornillos, 
Destornillador,Elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

7/27/2023 12/28/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Escalareas, Gafas. Tornillos, 
Destornillador,Elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

6/10/20223 12/21/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Escalareas, Gafas. Tornillos, 
Destornillador,Elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

6/10/20224 12/15/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Escalareas, Gafas. Tornillos, 
Destornillador,Elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

11/16/2023 1/31/2024 100% Liseth Rojas Cordero
Escalareas, Gafas. Tornillos, 
Destornillador,Elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

11/27/2023 12/14/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Escalareas, Gafas. Tornillos, 
Destornillador,Elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

11/27/2023 12/5/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Escalareas, Gafas. Tornillos, 
Destornillador,Elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

1/25/2024 1/26/2024 100% Liseth Rojas Cordero
Escalareas, Gafas. Tornillos, 
Destornillador,Elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

12/21/2023 12/21/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Escalareas, Gafas. Tornillos, 
Destornillador,Elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

2/12/2024 2/12/2024 100% Liseth Rojas Cordero
Escalareas, Gafas. Tornillos, 
Destornillador,Elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

2/27/2024 2/27/2024 100% Liseth Rojas Cordero
Escalareas, Gafas. Tornillos, 
Destornillador,Elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

2/5/2024 2/6/2024 100% Liseth Rojas Cordero
Escalareas, Gafas. Tornillos, 
Destornillador,Elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

2/20/2024 2/20/2024 100% Liseth Rojas Cordero
Escalareas, Gafas. Tornillos, 
Destornillador,Elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

2/15/2024 2/15/2024 100% Liseth Rojas Cordero
Escalareas, Gafas. Tornillos, 
Destornillador,Elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

4/1/2024 4/30/2024 31% Liseth Rojas Cordero
Escalareas, Gafas. Tornillos, 
Destornillador,Elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

1/1/2024                
   1/05/2024

8/01/2024 
31/5/2024 100% Liseth Rojas Cordero

Escalareas, Gafas. Tornillos, 
Destornillador,Elementos de 
bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 
afectación.

2/1/2024 FIN PERIODO:

Inicio 
programado Inicio real Fin 

programado Fin real % ejecución

2/6/2024 2/6/2024 2/6/2024 2/6/2024 100%

2/13/2024 2/13/2024 2/19/2024 2/19/2024 100%

2/2/2024 2/2/2024 2/19/2024 2/19/2024 100%

2/6/2024 2/6/2024 2/6/2024 2/6/2024 100%

2/6/2024 2/6/2024 2/13/2024 2/13/2024 100%

2/1/2024 2/1/2024 2/1/2024 2/1/2024 100%

2/13/2024 2/13/2024 2/13/2024 2/13/2024 100%

2/23/2024 2/23/2024 2/23/2024 2/23/2024 100%

2/1/2024 2/1/2024 2/1/2024 2/1/2024 100%

2/5/2024 2/5/2024 2/6/2024 2/6/2024 100%

2/12/2024 2/12/2024 2/12/2024 2/12/2024 100%

2/15/2024 2/15/2024 2/15/2024 2/15/2024 100%

2/27/2024 2/27/2024 2/27/2024 2/27/2024 100%

2/20/2024 2/20/2024 2/20/2024 2/20/2024 100%

2/29/2024 2/29/2024 2/29/2024 2/29/2024 100%

2/6/2024 2/6/2024 2/7/2024 2/7/2024 100%

16

Cantidad Porcentaje

16 100%

0 0%

16 100%

16 100%

0 0%

Cantidad Porcentaje

0 100%

0 100%

0 0%

Cantidad Porcentaje

0 100%

0 100%

0

Nombres y Apellidos:

Cargo: Cargo:

Firma Firma

Actividad 1: Pintar o hacer cambio de pasamanos.

3.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

2/29/2024

Actividad 4: Pintura Camas

Actividad 2: Pintura Puertas Madera

Sistema 9: Mantenimiento General - Observadas por supervisión.

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 3: Pintura Puertas metalicas baños  principal Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Contratista de apoyo a la supervisión - Subdirecciónpara la vejez SDIS

6. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA

Cordinadora

PERIODO QUE REPORTA

Sor Ana Ines Rincón Barbosa

Se realiza el mantenimiento y cambio de tornillos a 3 mesas de noche 
Actividad 1 Mobiliario. Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

INICIO PERIODO:

Para el mes de Febrero del año 2024 se realiza los mantenimientos preventivos al 100% de cumplimiento, el registro fotográfico con marca de agua se encuentra en el ActaNo.098.

Césped - Actividad 2 Embellecimiento Zonas Verdes  -  Comunes y Huerta. Se realizala actividad sin afectar el servicio.

5. OBSERVACIONES  Y ACLARACIONES

4.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

Total de Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas 

Actividad 7: Pintura estantería fruver. Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Se realiza el mantenimiento de las sillas de ruedas - Actividad 1 Apoyos Fijos - 
Apoyos  Móviles. Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realiza mantenimiento y limpieza de caminadores - Actividad 4 Apoyos Fijos 
- Apoyo Móviles. Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realiza mantenimiento y pintura sillas pato - Actividad 2 Apoyos Fijos  - 
Apoyos móviles. Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Total de Actividades Ejecutadas Acumuladas

4.3 CUMPLIMIENTO ACUMULADO 

4.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

Actividades Programadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Programadas en el periodo

Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo

Total actividades programadas para el periodo

Actividades Ejecutadas

Total ejecución

7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombres y Apellidos:                                                                                                                                              Miguel Angel Medina  Castillo

Actividades Aplazadas

Total de Actividades Programadas Acumuladas 

Mantenimiento zorra metálica - Ropería - Actividad 10 Mantenimiento General.

Mantenimiento llave baño principal - Actividad 2 Hidràulico.

Pintura paredes habitaciones Actividad 1 Infraestructura

4.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 5: Instalar media caña comedor. Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 6 :Mantenimiento y limpieza extractor Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 8: Guarda escobas Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad

Intalación de breaker de voltaje en área de aislamiento - Actividad 1 Eléctrico. 

Mantenimiento silla de oficina en área de enfermería Actividad 12 
Mantenimiento General.

Actividad 16 :  Duchas - Gas Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 9 : Mantenimiento Cableado en general Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 10 : Mantenimiento Zorra Metalica Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 11: Se realiza el mantenimiento y limpieza de dos calentadores. Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 12 : Mantenimiento silla de oficina en área de enfermería Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 13 :Se realiza el mantenimiento preventivo a todos lo equipos 
biomedicos

Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 14 : Se realiza el mantenimiento al escritorio de la jefe enfermera Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 15 : Eléctrodomesticos Instalación Alrededor de 
C.C.Hogar Clarita Santos

Observaciones

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realiza el mantenimiento al armario de 2 personas mayores Actividad 2 
Mobiliario Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Cambio de rejillas en las áreas de la habitación No. 3C y 3A. Actividad 4 
Hidràulico.

Mantenimiento y entablado de las camas - Actividad 3 Apoyos Fijos - Apoyo 
Móviles.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realiza el mantenimiento al escritorio de la jefe enfermera - Actividad 14 
Mantenimiento General. Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realiza el mantenimiento y limpieza de dos calentadores. Actividad 11 
Mantenimiento General. Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realiza el mantenimiento preventivo a todos lo equipos biomedicos - 
Actividad  13 Mantenimiento General. Se realizala actividad sin afectar el servicio.


