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VIGENCIA: INICIO 1/06/2021 FIN 31/05/2024

Inicio Fin % ejecución Responsable Personal / Equipos/ herramientas/ EPP
Afectación al servicio /

Medidas de mitigación afectación al servicio

1/02/2024 1/02/2024 100% Liseth Rojas Cordero
Destornillador,escaleras,cintas 

elementos de bioseguridad.
Se delimita la zona y se aisla no hay afectación al servicio.

No Aplica No Aplica No Aplica Liseth Rojas Cordero No Aplica No Aplica

08/03/2024  

1/05/2024

14/03//2024 

31/5/2024
21% Liseth Rojas Cordero

Destornillador,escaleras,cintas 

elementos de bioseguridad.

Se realiza esta actividad aislando la zona para evitar el tránsito de talento 

humano y persona mayor sin que haya afectación al servicio.

1/01/2023 6/12/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Destornillador,escaleras,cintas 

elementos de bioseguridad.

Se realiza esta actividad aislando la zona para evitar el tránsito de talento 

humano y persona mayor sin que haya afectación al servicio.

6/12/2023                

1/05/2024

6/12/2023     

15/05/2024
65% Liseth Rojas Cordero

Destornillador,escaleras,cintas 

elementos de bioseguridad.
Se delimita la zona y se aisla no hay afectación al servicio.

12/10/2023 13/12/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Pomas,destornillador,llave,cinta,pegante

pvc,elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no 

tiene ninguna afectación.

4/03/2024 04/03/024 100% Liseth Rojas Cordero
Pomas,destornillador,llave,cinta,pegante

pvc,elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no 

tiene ninguna afectación.

28/02/2023 20/11/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Pomas,destornillador,llave,cinta,pegante

pvc,elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no 

tiene ninguna afectación.

6/02/2024 6/02/2024 100% Liseth Rojas Cordero
Pomas,destornillador,llave,cinta,pegante

pvc,elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no 

tiene ninguna afectación.

27/07/2023 14/12/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Pomas,destornillador,llave,cinta,pegante

pvc,elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no 

tiene ninguna afectación.

26/03/2024 26/03/2024 100% Liseth Rojas Cordero
Brochas,rodillos,cinta ahdesiva,pintura y 

elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no 

tiene ninguna afectación.

1/01/2023 29/12/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Brochas,rodillos,cinta ahdesiva,pintura y 

elementos de bioseguridad.

Se delimita la zona hasta que esté en adecuadas condiciones, el servicio no 

tiene ninguna afectación.

26/01/2024 26/01/2024 100% Liseth Rojas Cordero
Cintas,escaleras,pegante,elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

25/02/2023 28/11/2023 100% Liseth Rojas Cordero
Cintas,escaleras,pegante,elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza en la zona de mantenimiento, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

13/02/2024                    

2/03/2024            

24/04/2024           

1/05/2024

13/02/2024            

2/03/2024                

30/04/2024         

18/05/2024

49% Liseth Rojas Cordero
Alicate,destornillador, y elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realizay se dellimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

1/02/2024     

02/03/2024         

9/04/2024            

11/05/2024

1/02/2024               

02/03/2024       

23/04/2024       

17/05/2024

55% Liseth Rojas Cordero
Alicate,destornillador, y elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realizay se dellimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

2/02/2024             

14/03/2024                  

9/04/2024             

13/05/2024

19/02/2024                 

14/03/2024           

23/04/2024             

31/05/2024

42% Liseth Rojas Cordero
Alicate,destornillador, y elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realizay se dellimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

23/02/2024       

09/03/2024               

19/04/2024            

1/05/2024 

23/02/2024       

09/03/2024            

24/04/2024         

21/05/2024

47% Liseth Rojas Cordero
Alicate,destornillador, y elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realizay se dellimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

18/12/2023                 

15/03/2024

18/12/2023       

22/03/2024
100% Liseth Rojas Cordero

Azadón,pala,sistema de riesgo y 

elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza en la zona de mantenimiento, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

13/02/2024            

21/03/2024        

11/04/2024        

15/05/2024      

19/02/2024                    

22/03/2024        

18/04/ 2024                    

15/05/2024

33% Liseth Rojas Cordero
Azadón,pala,sistema de riesgo y 

elementos de bioseguridad.

La actividad se realiza en la zona de mantenimiento, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

6/02/2024 6/02/2024 100% Liseth Rojas Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegante,mart

illo,puntillas y elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y delimita la zona el servicio no tiene ninguna afectación.

5/03/2024 5/03/2024 100% Liseth Rojas Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegante,mart

illo,puntillas y elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y delimita la zona el servicio no tiene ninguna afectación.

15/03/2024 15/03/2024 100% Liseth Rojas Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegante,mart

illo,puntillas,escaleras y elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

1/01/2023 29/11/2023 100% Liseth Rojas Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegante,mart

illo,puntillas,escaleras y elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

26/01/2023 17/11/2023 100% Liseth Rojas Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegante,mart

illo,puntillas,escaleras y elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

25/04/2023 25/04/2023 100% Liseth Rojas Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegante,mart

illo,puntillas,escaleras y elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

6/03/2024 18/03/2024 100% Liseth Rojas Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegante,mart

illo,puntillas,escaleras y elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

25/02/2023 30/11/2023 100% Liseth Rojas Cordero

Alicate,cinta,destornillador,pegante,mart

illo,puntillas,escaleras y elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 3: Camas.  (Se realiza mantenimiento todos los meses).
Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 3: Pasamanos Alrededor del Centro.

Actividad 5: Puertas.

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 2: Mantenimiento Prado.  (Se realiza mantenimiento todos los 

meses).

Actividad 2: Muebles Casa.

Actividad 1: Paredes.

Sistema 7: Mobiliario

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Sistema 8: Infraestructura.

Actividad 2: Ventanas.

Actividad 1: Mantenimiento Huerta.

Actividad 6: Bosel.

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

2021

Nombre del Servicio: Comunidad de Cuidado

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Convenio de Asociación / Contrato No: 7463

Nombre del Asociado / Contratista:

Nombre de la Unidad Operativa:

8151267

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

hcscasalaesperanza@gmail.com

Congregación Siervas de Cristo Sacerdote

Carrera 7B Este # 16 - 100 Camino del Rio - Cajica Cundinamarca

Comunidad de Cuidado hogar clarita santos

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Técnico Operativo

Dirección de la Unidad Operativa:

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

Liseth Rojas Cordero
Nombre de la persona responsable del plan de 

mantenimiento preventivo: 

Sistema 5: Apoyos Fijos - Apoyos Móviles

Sistema 3: Pintura

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

Cargo:

Actividad 4: Alcantarillado - Desagues.

Actividad 5: Pocetas.

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO 

Teléfono de la Unidad Operativa:

3023878360

Actividades a ejecutar

Espacio

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 

Actividad 5: Timbres Emergencia  Habitaciones.

Actividad 1: Sanitarios.

Actividad 2: Llave lavamanos.

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 3: Revisión y cambios de luminarias.

Actividad 4: Alarma de emergencia.

Actividad 3: Lavaplatos

Sistema 1: Eléctrico

Sistema 2: Hidráulico

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 1: Revisión y cambio de protectores de tomacorriente

Actividad 2: Revisión y cambio de duchas eléctricas
Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 1: Pintura Exterior - Estructura tendido de ropa

Actividad 2: Pintura Interior.

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Sistema 4: Cubiertas.

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 1: Techos - Exterior

Actividad 2: Drywall - Interior

Actividad 1: Sillas de ruedas. (Se realiza mantenimiento todos los meses).

Actividad 4: Caminadores.  (Se realiza mantenimiento todos los meses).

Actividad 1: Mesas de Noche - Mesas Comedor

Sistema 6: Embellecimiento Zonas Verdes - Comunes y Huerta.

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 4: Piso - Rampas

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 2: Sillas Patos.  (Se realiza mantenimiento todos los meses).
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27/07/2023 17/11/2023 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Escalareas, Gafas. Tornillos, 

Destornillador,Elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

14/03/2024 14/03/2024 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Escalareas, Gafas. Tornillos, 

Destornillador,Elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

16/11/2023 31/01/2024 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Escalareas, Gafas. Tornillos, 

Destornillador,Elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

27/11/2023 14/12/2023 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Escalareas, Gafas. Tornillos, 

Destornillador,Elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

27/11/2023 5/12/2023 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Escalareas, Gafas. Tornillos, 

Destornillador,Elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

25/01/2024 26/01/2024 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Escalareas, Gafas. Tornillos, 

Destornillador,Elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

21/12/2023 21/12/2023 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Escalareas, Gafas. Tornillos, 

Destornillador,Elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

12/02/2024 12/02/2024 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Escalareas, Gafas. Tornillos, 

Destornillador,Elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

27/02/2024 27/02/2024 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Escalareas, Gafas. Tornillos, 

Destornillador,Elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

5/02/2024 6/02/2024 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Escalareas, Gafas. Tornillos, 

Destornillador,Elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

20/02/2024 20/02/2024 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Escalareas, Gafas. Tornillos, 

Destornillador,Elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

15/02/2024 15/02/2024 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Escalareas, Gafas. Tornillos, 

Destornillador,Elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

1/04/2024 30/04/2024 1%
Liseth Rojas 

Cordero

Escalareas, Gafas. Tornillos, 

Destornillador,Elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

1/1/2024                

1/05/2024

8/01/2024 

31/5/2024
57%

Liseth Rojas 

Cordero

Escalareas, Gafas. Tornillos, 

Destornillador,Elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

19/03/2024 27/03/2024 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Escalareas, Gafas. Tornillos, 

Destornillador,Elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

21/03/2024 21/03/2024 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Escalareas, Gafas. Tornillos, 

Destornillador,Elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

13/03/2024 13/03/2024 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Escalareas, Gafas. Tornillos, 

Destornillador,Elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

15/03/2024 15/03/2024 100%
Liseth Rojas 

Cordero

Escalareas, Gafas. Tornillos, 

Destornillador,Elementos de 

bioseguridad.

La actividad se realiza y se delimita la zona, el servicio no tiene ninguna 

afectación.

1/03/2024 FIN PERIODO:

Inicio 

programado
Inicio real

Fin 

programado
Fin real % ejecución

4/03/2024 4/03/2024 4/03/2024 4/03/2024 100%

5/03/2024 5/03/2024 5/03/2024 5/03/2024 100%

8/03/2024 8/03/2024 14/03/2024 14/03/2024 100%

14/03/2024 14/03/2024 14/03/2024 14/03/2024 100%

14/03/2024 14/03/2024 14/03/2024 14/03/2024 100%

21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 100%

26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024 100%

19/03/2024 19/03/2024 27/03/2024 27/03/2024 100%

15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 100%

6/03/2024 6/03/2024 18/03/2024 18/03/2024 100%

21/03/2024 21/03/2024 21/03/2024 21/03/2024 100%

13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024 100%

15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 100%

2/03/2024 2/03/2024 2/03/2024 2/03/2024 100%

2/03/2024 2/03/2024 2/03/2024 2/03/2024 100%

9/02/2024 9/02/2024 9/02/2024 9/02/2024 100%

15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 100%

100%

17

Cantidad Porcentaje

17 100%

0 0%

17 100%

17 100%

0 0%

Cantidad Porcentaje

0 100%

0 100%

0 0%

Cantidad Porcentaje

0 100%

0 100%

0

Nombres y Apellidos:

Cargo: Cargo:

Firma Firma

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 15: Mantenimiento Camara - Huerta
Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 16: Intalación soporte extintor en roperia
Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 17: Mantenimiento tablero - Area enfermeria
Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Mantenimiento Caminadores

Limpieza Huerta

Actividad 1: Pintar o hacer cambio de pasamanos.

3.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

31/03/2024

Actividad 2: Mantenimiento Carrito Escurridor - Area servicios generales

Sistema 9: Mantenimiento General - Observadas por supervisión.

Contratista de apoyo a la supervisión - Subdirecciónpara la vejez SDIS

6. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA

Cordinadora

PERIODO QUE REPORTA

Sor Ana Ines Rincón Barbosa

Mantenimiento Camas Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

INICIO PERIODO:

Para el mes de Febrero del año 2024 se realiza los mantenimientos preventivos al 100% de cumplimiento, el registro fotográfico con marca de agua se encuentra en el ActaNo.141

Mantenimiento Mueble  - Talento Humano. Se realizala actividad sin afectar el servicio.

5. OBSERVACIONES  Y ACLARACIONES

4.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

Total de Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas 

Nombres y Apellidos:                                                                                             Harold Yesid Jimenez Rodriguez

Observaciones

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Mantenimiento Carrito escurridor - Area de servicios generales Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Actividad 5: Pintura estantería fruver.
Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Se realiza fabricación y pintura a estructura tendido de ropa. Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Mantenimiento Camara que da a la huerta. Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Césped Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Total de Actividades Ejecutadas Acumuladas

4.3 CUMPLIMIENTO ACUMULADO 

4.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

Actividades Programadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Programadas en el periodo

Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo

Total actividades programadas para el periodo

Actividades Ejecutadas

Total ejecución

7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Actividades Aplazadas

Total de Actividades Programadas Acumuladas 

Instalación soporte para extintor en roperia

Mantenimiento Sillas de Ruedas

4.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 3: Instalar media caña comedor.
Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 4:Mantenimiento y limpieza extractor
Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 6: Guarda escobas 
Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad

Resane y pintura pared en ropería.

Ampliación puerta No. 2 y se realiza la instalación de protector puerta del taller.

Actividad 18:Fabricación e instalación soporte para botellon de agua - Area 

roperia

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 7 : Mantenimiento Cableado en general
Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 8 : Mantenimiento Zorra Metalica
Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 9: Se realiza el mantenimiento y limpieza de dos calentadores.
Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 10 : Mantenimiento silla de oficina en área de enfermería
Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 11:Se realiza el mantenimiento preventivo a todos lo equipos 

biomedicos

Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 12 : Se realiza el mantenimiento al escritorio de la jefe enfermera
Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 13 : Eléctrodomesticos 
Instalación Alrededor de 

C.C.Hogar Clarita Santos

Actividad 14 :  Duchas - Gas

Cambio llave en área de lavandería.

Cambio de iluminaria en habitación No.3

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Mantenimiento Tablero - Area enfermeria. Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Fabricación e instalación soporte para botellon de agua - Area roperia Se realizala actividad sin afectar el servicio.

Mantenimiento Sillas pato Se realizala actividad sin afectar el servicio.


