No. 1-2026-006541

Remitente: , Oficina Transicion Energética,
transicionenergetica@cedenar.com.co

Destinatarios: Minas Energia,Minas Energia;

Fecha: Thu Feb 12 2026 08:25:18 GMT-0500 (hora estandar de
Colombia)

Asunto: Modificacion plazo global FASE | - CONSTRUCCION Y

PUESTA EN OPERACION FAER GGC 1206-2023

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito solicitar la modificacion del plazo global para la FASE | - CONSTRUCCION Y PUESTA EN
OPERACION, correspondiente al contrato Interadministrativo FAER GGC 1206-2023 para su revision y aprobacion.

Agradezco de antemano la atencién y colaboracion que se pueda brindar a esta solicitud.

Renato Portilla Obando
Oficina Transicion Energética y Proyectos de Fondos Especiales.

CEDENAR S.A. ES.P.
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